Zatgcznik Nr 3 do SWZ

UMOWA Nr ZP.271.10.2022

wdniu............ w Wisniewie pomigdzy
Gming Wisniewo
z siedzibg: Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo
reprezentowanym przez:
Woéjta Gminy — Pana Grzegorza Wozniaka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Malgorzaty Drazek
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

zwanym(a) dalej ,,Wykonawea”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania — zamowienia publicznego

przeprowadzonego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. poz 1129 ze zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja warunkow zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego odnos$nie
przedmiotu zamowienia,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zadania
p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Wojnéwka”.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa.

3. Szczegbdtowy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamowienia okres$laja:
1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami: programem funkcjonalno-



uzytkowym, przedmiarem i kosztorysem ofertowym robo6t budowlanych
2) umowa,
3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

6. Strony oswiadczaja, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

8. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikoéw, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym
przez Kodeks cywilny.

9. Wykonawca odpowiada za koordynacje¢ prac objetych umowa.

§3.
TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadania

Dwa miesiace od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej, SST (jeden egzemplarz)

3. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie pdzniej niz w ciagu
5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

5. Szczegodtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkow
przez kierownika budowy /kierownika robét, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do
wlasciwej Izby Budowlane;j,

3) przekazanie w terminiec do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum (w
przypadku ztozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum), stwierdzajacej
solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy, w ktorej partner wiodacy
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

5) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

6) uzgadnianie z Zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,



7) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w terminie 15 dni
od dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzor inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika
z obowiazujacych przepisow.

Termin gotowo$ci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajacemu do koncowego odbioru
technicznego wraz z zataczong dokumentacja powykonawcza tj.: protokotami: badan, pomiarow,
kontroli, odbiorow technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane
materialy, itp.

§ 4.
HARMONOGRAM

Przedmiot umowy okreslony w §2 umowy realizowany be¢dzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik
do umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego wylacznie w
przypadkach, o ktérych mowa w §24 ust.1 pkt.1) umowy.

Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrdb budowlany uznaje si¢ za wadliwy 1 podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrdb spetniajacy obowigzujace normy.

Wykonawca zapewni niezbgdne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materialy do realizacji
zamoOwienia, a takze na zgdanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych
wyrobdéw budowlanych lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okre§lonych w ust.2.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na obstuge



10.

11.

12.

13.

laboratoryjng z ramienia Zamawiajgcego, na zadanie okreslone w §2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ wynikow tych badan do realizacji swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Kierownik budowy /kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzine pobrania.

Kierownik budowy /kierownik rob6t powiadamiajac o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposob umozliwiajacy uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku przygotowania
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robot, o ktorym mowa w ust.8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktérym mowa
w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca
(np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez
laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedlug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

Laboratorium obcigzy Wykonawce kosztami wynikajacymi z kolejnych badan, po uzyskaniu
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiajacego,
wystawiajac fakture.

§ 6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokoSci: ...........ocoeuennnns
(stownie Zlotych: .. ... ),

warto$¢ netto w wysokoSCi: ......ovviiiiiiiiiiiiiiee

(stownie ztotych: ... )

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

W przypadku zmiany przez witadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bgdzie ponosit koszty:



1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,
2) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
3) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym z SST,

4) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw i osob trzecich, ktore moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbgednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust.l zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepelnych lub brakujacych
danych nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco. Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje wynagrodzenia czgsciowego za wykonane roboty.

Inspektor nadzoru podpisze protokét odbioru koncowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego, bedacego zalgcznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania robdt objetych tym protokolem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i1 rzeczowego
wykonania robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce o$wiadczenie, ze wszystkie
naleznos$ci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem cze¢$ciowym, zostaly uregulowane.

Laczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajgcych si¢
na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w
zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty calosci lub czeSci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonywaé¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.4, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date
zaplaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznos$ci na rachunek Wykonawcy.

§8.
ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE | DODATKOWE

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot,



3) dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym

kolejnosci wykonania robot,

a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz sposob
ich zlecenia i rozliczenia:

1)

2)

3)

roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §6 ust.1;

roboty konieczne sg to roboty, ktére wynikaja z réznicy pomigdzy przedmiarem robodt, a
faktyczng iloscia wynikajaca z obmiaru robo6t. Roboty konieczne Wykonawca realizowad
bedzie za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozliczenie robot koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6
ust.1;

przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane
od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamoOwieniem podstawowym, o ile staly sie
niezbe¢dne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznos$ci i zamdwienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.3)
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.3) umowy nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtows ceny jednostkowej tych robot, sporzadzong w
oparciu o wartosci nie wyzsze niz §rednie warto$ci narzutow, roboczogodziny i materialdw zawarte

w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub rownowaznych.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach.



4. Wykonawca zobowiagzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zapflata za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
oraz udziela¢ polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub
usuni¢cia stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé
sposob wykonywania robodt do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

§11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez
zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisow

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowiazujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czegsciowego i odbioru koncowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym komunikacje,
zapewnienie niezbgdnych przej$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepisdéw BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu 1 utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego



terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
9) zapewnienie materialdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wlasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

C) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnoéci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w §3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w §5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,
zawierajacego dokumentacje powykonawczg, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§12.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom, ktorych
wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.



§13.
NADZOR INWESTORSKI
Na inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Pana Andrzeja Dusinskiego

Osoba wskazana w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowiazujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.
POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje S$rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do kierowania budowg /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisoéw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz wskazane w
ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Paniag Joann¢ Krysiak posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjno-drogowej.

Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.



10.

11.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o0 zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

Przedmiot umowy be¢dzie $wiadczony przez osoby wymienione w zalgczniku nr ... do niniejszej
umowy, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej pracownikami $wiadczacymi
przedmiot umowy na podstawie umowy o praceg.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy $swiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracg beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
kréotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o
prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami §wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie
umowy o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nie przedlozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z pracownikami
swiadczacymi przedmiot umowy na umowe o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust.10 bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o pracg.

§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze cato$¢ robot wykona wiasnymi sitami.

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy.

1.

4.

§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do 2
dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robdt wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego.
Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pozniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robo6t potwierdzonego
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy /kierownika robét i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Date¢ odbioru, a zarazem termin realizacji zadania be¢dzie stanowit dzien
zakonczenia wszystkich robot budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu



zamowienia zgodnie z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§19.
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 60 miesigcy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bg¢dace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
udzielanymi przez ich producentow wraz z ich nieodptatna, biezaca konserwacja wynikajaca z
warunkow gwarancji i naprawa W okresie gwarancyjnym.

2. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawca przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

4. W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w ciagu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia.

W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki, Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego na piSmie o akceptacj¢ innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

5. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad /usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztow.

6. Usunigcie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.

7. Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad /usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad i usterek.

§ 20.
UBEZPIECZENIE
1. Woykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych



niniejsza umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym réwniez ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu

umowy, odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych osob
dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§21.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust.l1 za kazdy dzien zwtloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapéw robot, okreslonych w szczegdétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §4 ust.] — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu, liczac od daty zakonczenia posredniego etapu robot, wynikajacej z w/w
harmonogramu,

za zwloke w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorym mowa w §20 ust.4 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §6
ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §19 ust.4 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy
— w wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwloke w realizacji obowiazkdéw wynikajacych z zapisow §3 ust.4 pkt.7) umowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacje,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §6
ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w §3 ust.3,



8) =z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

9) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu zaplaty,

10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

11) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 10% wysoko$ci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

13) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie uméw o prac€ dokumentujacych §wiadczenie
pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace, ustalonego na podstawie przepisow
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz liczby miesigcy W okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn, o ktorych mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za zwloke tacznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

Za zwloke w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie w
kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. Laczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto



okreslonego w §6 ust.1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamdwienia.

§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robot w terminach
okreslonych w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym upltywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dluzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektows, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgscCi

umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.



6.

7.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materialy i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna
Sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowsa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
1 urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od
umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, Podpisany przez obie strony protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ i
dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjna robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
okreslonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.



§ 24.
ZMIANY W UMOWIE

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczyc¢:

1)

2)

3)

4)

5)

terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannos$ci, skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robdt przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez
Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usuni¢cia wad
dostarczonej dokumentaciji,

d) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

e) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkow
atmosferycznych, kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

f) wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw utrudniajacych
lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okoliczno$ci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci;

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem zamowienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajag odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktorych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi oraz przedtuzenia terminu udzielonej
gwarancji;

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystapienia obiektywnych



6)

7)

8)

okoliczno$ci skutkujacych koniecznos$cig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czgsci zamdwienia, ktore nie zostalo wskazane przez
Wykonawce w ofercie, jako czeSci zmoOwienia, ktorej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zmiany podmiotu, na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny podmiot spelnia warunki udziatu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w
§3 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystapienia lub powzigcia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie.

§ 25.
INFORMACJA PUBLICZNA

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci

dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), ktoéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotow musi byc¢
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywa¢ innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub wynikajace z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)



Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie
rozwiaza polubownie, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3-egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA






