
Załącznik Nr 1 do SWZ 
 
 

UMOWA Nr ZP.271.4.2023 
 

w dniu  …….. 2023r. w Wiśniewie pomiędzy 
Gminą Wiśniewo 

z siedzibą: Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo 
reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy – Pana Grzegorza Woźniaka 
przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – Pani Małgorzaty Drążek 
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, a 
……………………………………………….. 
reprezentowanym(ą) przez: …………………. 

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710.). 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacja warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie 
przedmiotu zamówienia, 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania 
p.n.: „Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w 
Wiśniewie”. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach oraz zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. 

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: programem funkcjonalno-

użytkowym,  przedmiarem  i kosztorysem ofertowym robót budowlanych 

2) umowa, 

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 



6. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 
dotyczących przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie w 
zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac. 
8. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia 
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym 
przez Kodeks cywilny. 
9. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 
 

§ 3. 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zadania: 3 miesiące od ogłoszenia w BZP, jednak nie później niż do 
30.10.2023 

2.   Przekazanie dokumentacji projektowej, SST (jeden egzemplarz) 
3. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi nie później niż w ciągu 

5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,  

4. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty 
protokolarnego przekazania terenu budowy, 

5. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 

1) przedłożenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i 
Podwykonawców w zakresie kadry technicznej – kierowniczej,  

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu obowiązków 
przez kierownika budowy /kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego uprawnień 
budowlanych wraz z zaświadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynależności do 
właściwej Izby Budowlanej, 

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentów 
ubezpieczeniowych, 

4) przedłożenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum (w 
przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców, jako konsorcjum), stwierdzającej 
solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację umowy, w której partner wiodący 
będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy i 
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów, 

5) przedłożenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, 

6) uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i 
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,  

7) rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie 15 dni 
od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego przez 
nadzór inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika 
z obowiązujących przepisów. 



6. Termin gotowości przedmiotu umowy i zgłoszenia Zamawiającemu do końcowego odbioru 
technicznego wraz z załączoną dokumentacją powykonawczą tj.: protokołami: badań, pomiarów, 
kontroli, odbiorów technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej,  dokumentami na wbudowane 
materiały, itp. 

 

§ 4. 
HARMONOGRAM 

1. Przedmiot umowy określony w §2 umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik 
do umowy. 

2. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wyłącznie w przypadkach, 
o których mowa w §24 ust.1 pkt.1) umowy. 

4. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia zmiany. 

 
 
 

§ 5. 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I BADANIA KONTROLNE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z  2021 r. poz. 
1213 ) oraz wymaganiom określonym w SST. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem, nie 
później jednak niż w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okazać w stosunku do wskazanych 
wyrobów aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do stosowania w 
budownictwie. 

4. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie, 
wbudowany wyrób budowlany uznaje się za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na 
wyrób spełniający obowiązujące normy. 

5. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji 
zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych 
wyrobów budowlanych lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust.2. 

6. Zamawiający ma możliwość wyboru niezależnego laboratorium specjalistycznego na obsługę 
laboratoryjną z ramienia Zamawiającego, na zadanie określone w §2. 

7. Zamawiający może zlecić laboratorium wykonanie badań kontrolnych z zakresu zadania 
określonego w §2. Wykonawca nie może wykorzystywać wyników tych badań do realizacji swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 



8. Kierownik budowy /kierownik robót powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do wykonania 
badania kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania. 

9. Kierownik budowy /kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania kontrolnego, 
zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania 
badania, w sposób umożliwiający uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku przygotowania 
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie 
wykonane. 

10. Jeżeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robót, o którym mowa w ust.8, 
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybędą na miejsce, a teren nie będzie 
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposób, o którym mowa 
w ust. 9, wówczas wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca 
(np. koszty przyjazdu itp.) według cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez 
laboratorium specjalistyczne. 

11. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego z przyjętego 
rodzaju badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiający.  

12. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku 
negatywnego tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca, według cen 
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium. 

13. Laboratorium obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z kolejnych badań, po uzyskaniu 
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiającego, 
wystawiając fakturę. 

         § 6. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe: 

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………….zł 
(słownie złotych: ……………………………………………………………), 
w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: …………… 
wartość netto w wysokości: …………………………zł 
(słownie złotych: ……………………………………….) 
zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany 
wynagrodzenia netto. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 Wykonawca będzie ponosił koszty: 

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej, 

2) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, 

3) badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST, 

4) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 



losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 
robotami, 

5) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

6) pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania 
zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek. 

5. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji i 
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania robót. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak 
rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych oraz innych niepełnych lub brakujących 
danych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
niniejszym paragrafie. 

 
§ 7. 

ROZLICZENIE ROBÓT 
1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 
kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
narastająco. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora 
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
przekażę Wykonawcy zaliczkę w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, pozostała część 
wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

3. Inspektor nadzoru podpisze protokół odbioru końcowego po jego sprawdzeniu pod względem 
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego, będącego załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia należytego 
wykonania robót objętych tym protokołem, a jedynie potwierdzenie ilościowego i rzeczowego 
wykonania robót. 

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do  
faktury  końcowej podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oświadczenie, że wszystkie 
należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, których termin płatności upłynął w 
okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały uregulowane. 

5. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się 
na zakres prac, które mogą być powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w 
żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed odbiorem robót przez Zamawiającego, do 
przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 



Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części wynagrodzenia 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiający 
może: 

1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust.4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

11. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

12. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 35 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę 
zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy. 

 

 
§ 8. 

ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE I DODATKOWE 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecić Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a 
nie wyszczególnionych w przedmiarze robót, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót, 

3) dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym 
kolejności wykonania robót,  

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.  



2. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz sposób 
ich zlecenia i rozliczenia: 

1) roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na 
podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony. Rozliczenie robót zamiennych 
nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1;  

2) roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót, a 
faktyczną ilością wynikającą z obmiaru robót. Roboty konieczne Wykonawca realizować będzie 
za zgodą lub na polecenie Zamawiającego /inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie 
robót koniecznych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust.1;  

3) przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne 
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.  

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia 
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy. 

 
§ 9. 

ROZLICZENIE ROBÓT DODATKOWYCH 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.3) 

umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w 
kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.3) umowy nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną w 
oparciu o wartości nie wyższe niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte 
w aktualnych na dzień sporządzenia zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 
na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust.2 oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 



§ 10. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym terenu  budowy oraz dokumentacji 
technicznej budowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

4) zapłata za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, 
oraz udzielać poleceń, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub 
usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 
wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

§ 11. 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane, 

2) przedłożenie przed rozpoczęciem robót projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez 
zarządcę drogi, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o  dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 
określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami wiedzy technicznej oraz 
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

5) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 
obowiązujących przepisów, 

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, 
zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy, 

8) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz 
urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 

10) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 



11) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 
odpowiedzialność za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji 
przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy, 

12) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz terminie odbioru robót zanikających, 

13) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 
wypadkach, 

15) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie 
usunięcia stwierdzonych wad, 

16) terminowe wykonanie obowiązków określonych w §3 umowy, 

17) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiającego, o 
których mowa w §5 umowy, 

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
oraz zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych (SST), 

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki, 

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu budowy w jednym egzemplarzu, 
zawierającego dokumentację powykonawczą, protokoły z przeprowadzonych badań i kontroli 
technicznych wynikających z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiały /produkty, 
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

 
§ 12. 

TEREN BUDOWY 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których 
wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 13. 
NADZÓR INWESTORSKI 

1. Na inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza Pana Mariusza Matuszewskiego. 

2. Osoba wskazana w ust.1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 



budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 
obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 14. 
POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu umowy. 

§ 15. 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową /robotami budowlanymi personel 
wskazany przez tego Wykonawcę w złożonej ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.2, winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących 
przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy na zasadach określonych w §23 ust.2. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pani Hanna Komar posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjno-
drogowej. 

6. Osoba wskazana w ust.5, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust.5, w przypadku 
nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

8. Przedmiot umowy będzie świadczony przez osoby wymienione w załączniku nr … do niniejszej 
umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej pracownikami świadczącymi 



przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący przedmiot umowy na podstawie umowy 
o pracę będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

10. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o 
pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi przedmiot umowy na podstawie 
umowy o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

11. Nie przedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
świadczącymi przedmiot umowy na umowę o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
zgodnie z ust.10 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
świadczących usługi lub wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 

§ 16. 
PODWYKONAWCY  

           
§ 17. 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 
zawarcia niniejszej umowy. 
 

§ 18. 
ZASADY ODBIORU ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie do 2 
dni od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do dziennika budowy, 
jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów i powiadomieniu o tym 
fakcie inspektora nadzoru.  

W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie późniejszym, niż 
15 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 

3. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy /kierownika robót i inspektora 
nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół 
odbioru końcowego. Datę odbioru, a zarazem termin realizacji zadania będzie stanowił dzień 
zakończenia wszystkich robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

4. Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z umową oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

5. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 



§ 19. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące 
przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 60 miesięcy na roboty 
budowlane oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami 
udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą konserwacją wynikającą z 
warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym. 

2. Na 2 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi 
przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu 
gwarancyjnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i staraniem  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia.  

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady /usterki, Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesunięcia 
terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów.  

6. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 
Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad /usterek w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu 
zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 
okres, na który udzielono gwarancji jakości. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru 
końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

 

§ 20. 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, w tym czystych strat finansowych objętych 
niniejszą umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonawstwem robót, 



2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym również ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób 
działających w jego imieniu, jak za działania własne. 

 

§ 21. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 
zakończenia robót, 

2) za przekroczenie terminów realizacji pośrednich etapów robót, określonych w szczegółowym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §4 ust.1 – w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust.1 za każdy dzień przekroczenia 
terminu, licząc od daty zakończenia pośredniego etapu robót, wynikającej z w/w 
harmonogramu, 

3) za zwłokę w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w §20 ust.4 umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
dostarczenie, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 
ust.1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
zgodnie z postanowieniami §19 ust.4  umowy, 

5) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy – 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie, 

6) za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §3 ust.4 pkt.7) umowy – w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na realizację, 

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 
niż 5 dni roboczych – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 
ust.1, za każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w §3 ust.3, 

8) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy, 

9) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 



terminu zapłaty, 

10) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wysokości 
wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, 

11) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego 
brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, 

13) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot 
umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub nie 
przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie 
pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty 
minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, ustalonego na podstawie przepisów 
obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 
wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej 
przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, o których mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary za zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, 
uwzględniając okres zwłoki w stosunku do terminu końcowego. 

4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrębnie w 
każdym przypadku, gdy zaistnieją przesłanki ich zastosowania. Łączna, maksymalna kwota kar 
umownych nie może jednak przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §6 ust.1 umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie 
realizacji zamówienia. 

 



§ 23. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminach 
określonych w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem 
prawa do odstąpienia od umowy,  

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania 
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni 
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

6) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

2. W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 2, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3 
niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w 
terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 



2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące do Zamawiającego 
urządzenia, materiały i inne opracowania, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca  usunie 
z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 
i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu od 
umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, Podpisany przez obie strony protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać i 
dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień 
odstąpienia, 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Zamawiający ma obowiązek: 

1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 
określonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 24. 
ZMIANY W UMOWIE 

1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą 
dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 



przedmiotu zamówienia, 

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 
inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę), 

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad 
dostarczonej dokumentacji, 

d) konieczności wykonania robót zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 

e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków 
atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy. 

f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających 
lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności 
wymienionych w literach od a) do g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 
czas trwania tych okoliczności; 

2) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych 
przedmiotem zamówienia, 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których  
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 
 

3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

4) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej 
gwarancji; 

5) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych 
okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu 
rzeczowo – finansowego robót; 

6) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez 
Wykonawcę w ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone 
Podwykonawcy; 

7) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że 



Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

8) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §3 
ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. 
Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

 

§ 25. 
INFORMACJA PUBLICZNA 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z  2020 r. poz. 2176 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy. 

§ 26. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych podmiotów musi być 
wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może dokonywać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, 
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy.   

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i ustawy z dnia  11 
września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Specyfikacji 
Warunków Zamówienia 

4. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy, których strony nie 
rozwiążą polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3-egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA 


	2. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z  2021 r. poz. 1213 ) oraz wymaganiom określonym w SST.

