HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (INWESTORSKI)
Budowa ulic z infrastruktur g towarzysz aca w osiedlu Borek m. Turka pot gczonych z drg g krajow g nr 82 Lublin - £ eczna

Zakonczenie rzeczowe realizacji tacznie z odbiorem do 31-10-2012

Zielone pola oznaczaj a przwidywany czas realizacji poszczegolnych cz
Zéite pola - przewidywane terminy wystawienia i wartosci faktur (brutto) do zaptacenia za wykonane roboty .

esci inwestycii.

Rok 2012 suma
Lp. Nazwa ulicy I kw I kw 11 kw IV kw ceny brutto
Xl
Vil Vi IX X 20%wartosci do 10 Xl
wykonanie rob6t
1 ul. Jesionowa  smmmmmmmmmmmemeeemeee 803 145,44 zt
wystawienie faktury 642 516,35 zt 160 629,09 zt
wykonanie rob6t | | | |
2 ul. Wigzowa 449 759,72 zt
wystawienie faktury 359 807,77 zt 89 951,95 zl|
wykonanie rob6t | |
3 ul. Jaworowa 315 311,58 zt
wystawienie faktury 252 249,26 zH 63 062,32 zl|
wykonanie rob6t | | |
4] ul. Grabowa (odcinek I) 883 340,42 zt
wystawienie faktury 706 672,33zt 176 668,09 zl|
wykonanie rob6t | |
5 ul. Poziomkowa 383 433,72 zt
wystawienie faktury 306 746,97 zH 76 686,75 zl|
wykonanie rob6t | | |
6 ul. Wrzosowa 297 778,99 zt
wystawienie faktury 238 223,19 zH4 59 555,80 zl|
wykonanie rob6t |
7 ul. Jezynowa  sm--mmmmmemememeee 42 767,40 zt
wystawienie faktury 34 213,92 zt 8 553,48 z}
Odbidr koncowy | | |
Razem cena oferty brutto 3175537,27 zt

Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% wartosci poszczegdlnych ulic po ich catkowitym wykonaniu i zainwentaryzowaniu.
Termin wystawienia faktury czesciowej powinien by¢ zgodny z harmonogramem - zétte pola.
Np.: jesli wykonawca skonczy budowe np. ulice Jaworowej juz w kwietniu to fakture na 80% wartosci moze wystawi¢ najwczesniej w maju.
Faktury na pozostatg warto$¢ zostang wystawione po odbiorze koncowym wszystkich drég.

Wykonawca powinien uzupeni¢ zéte pola i zsumowaé wartosci w ostatniej koluminie.




