Budowa ulic z infrastruktur

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

g towarzysz gca w osiedlu Borek m. Turka pot

aczonych z drg g krajow g nr 82 Lublin - £ eczna

Zakonczenie rzeczowe realizacji tacznie z odbiorem do 31-10-2012

wystawienie faktury

wykonanie rob6t

Rok 2012 suma
Lp. Nazwa ulicy | kw I kw 11l kw IV kw ceny brutto
Xi
Vi Vil IX X 20%wartosci do 10 XII
wykonanie rob6t
1 ul. Jesionowa = smmemmemmmmmeemeoeeen
wystawienie faktury
wykonanie rob6t | | |
2 ul. Wigzowa
wystawienie faktury
wykonanie rob6t |
3 ul. Jaworowa
wystawienie faktury
wykonanie rob6t | |
4| ul. Grabowa (odcinek I)

5 ul. Poziomkowa
wystawienie faktury
wykonanie rob6t | |
6 ul. Wrzosowa
wystawienie faktury
wykonanie rob6t |
7 ul. Jezynowa = smmememeeememceeeceeeee-
wystawienie faktury
Odbiér koricowy | | |

Zielone pola oznaczaj a przwidywany czas realizacji poszczegolnych cz
W Zzélte pola (terminy wystawienia faktur) nalezy wpisywac wartosci faktur (brutto) do zaptacenia za wykonane roboty .

esci inwestycii.

Razem cena oferty brutto

Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% wartosci poszczegdlnych ulic po ich catkowitym wykonaniu i zainwentaryzowaniu.
Termin wystawienia faktury czesciowej powinien by¢ zgodny z harmonogramem - zétte pola.
Np.: jesli wykonawca skonczy budowe np. ulice Jaworowej juz w kwietniu to fakture na 80% wartosci moze wystawi¢ najwczesniej w maju.

Faktury na pozostatg warto$¢ zostang wystawione po odbiorze koncowym wszystkich drég.

Wykonawca powinien uzupeni¢ zéte pola i zsumowaé wartosci w ostatniej koluminie.

Data i podpis

wykonawcy




