Gmina i Miasto Nisko Nisko, dnia 14.04.2020 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

ZP.271.15.2020

ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.) Zamawiajacy zmienia tre§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ) w postgpowaniu pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Sandomierskiej w Nisku”, w zakresie zmiany do projektu umowy - Zatacznik nr 6 do SIWZ

1. W § 15 ustep 1 otrzymuje brzmienie:
1) Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.

2. W § 15 ust. 2 pkt 4 po pkt r) dodaje si¢ pkt s) w brzmieniu:
S) dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja opdznienie
rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — przedtuzenie
terminu realizacji umowy o czas konieczny na podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze
standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ,

3. W § 15 ust. 2 po pkt 7) dodaje si¢ pkt 8) w brzmieniu:
8) w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z pdzn. zm.).

4. Po § 15 dodaje si¢ § 15a w brzmieniu:

§ 15a
Sila wyzsza

1. Przez site wyzsza rozumie si¢ wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktéorego nie dalo si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej zobowigzania w
calosci lub czgsci, zgodnie z tre$cig tego zobowigzania, a w szczegdlnosci kleski, Katastrofy
zywiotowe (W tym trzesienia ziemi, powodzie lub huragany, pozar, pandemie), dziatania zbrojne
lub gwattowne rozruchy, a takze akty wtadzy publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.

2. Strona powolujaca si¢ na site wyzsza, obowigzana jest wykazac¢ zaistnienie sity wyzszej oraz
zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i SIWZ, a
wystgpieniem sily wyzszej, przy czym Strona ta musi wykaza¢, ze powotane okolicznosci,
obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SIWZ.

3. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich mozliwych
aktow starannos$ci w celu ograniczenia do minimum skutkow niewykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod
rygorem utraty mozliwo$ci powotywania si¢ na dzialanie ,,sity wyzszej” .

4. Strona, ktora nie moze prawidtlowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej jest
obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu dziatania sity
wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych wptyw na nalezyte
wykonanie umowy zgodnie z jej treScia, o ile taki wptyw wystapil lub moze wystapi¢, pod
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rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okolicznos$¢. Strony umowy potwierdzaja
ten wptyw dolgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajagce wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajagcych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.

5. Strony nie s3g odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy spowodowane
sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonywanie lub nienalezyte
wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszg umowg 1 SIWZ, przy spelieniu warunkéw okreslonych w ust. 2-4, mozliwa jest
zmiana warunkéw Umowy W Szczegolnosci przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czes$ci — o/na czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji zamowienia
zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ, przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych
zmian umowy,

2) zmian¢ sposobu wykonywania zamdwienia, w tym robdt budowlanych - stosownie do

zaistniatych okolicznosci,

3) zmiang¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastapi zmniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamdowienia
(zaniechanych robot) obliczonego w oparciu 0 ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiane¢ rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednig zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktérych mowa w niniejszym
ustepie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawc¢ za pomoca odpowiednich
dokumentow, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz z
petnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, szczegdtowa
kalkulacje kosztow. Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo zadania od Wykonawcy
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust. 6, W
przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, warunki
umowy mogg ulec zmianie rdéwniez na podstawie § 15 niniejszej umowy, jezeli podstawe
tych zmian stanowi¢ beda okolicznosci opisane w niniejszym paragrafie, przy czym
dopuszcza si¢ rowniez dokonywanie zmian umowy na podstawie tacznie stosowanych
postanowien ust. 61 § 15 niniejszej umowy.

8. Postanowienia ust.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagaja zgody obu
stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

5. Po § 15a dodaje si¢ § 15b w brzmieniu:
§ 15b
Szczegéltowe postanowienia umowy zwiazane z pandemia wywolang wirusem SARS-CoV-2,
zwanym dalej, "COVID-19".

1. Uzyte w niniejszym § 15b pojecie ,,COVID-19” ma znaczenie okreslone w ustawie dnia 2
marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
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zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z pdzn. zm.)

2. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktdrej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecno$ci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pdzn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatlow, trudnosci w
dostepie do sprzetu, produktow, materiatdéw, komponentow produktow lub materiatow lub
trudnosci w realizacji ushug transportowych;

5) drastyczny wzrost cen produktow, komponentow produktu lub materiatdéw, ustug
transportowych, robocizny i innych elementow przedmiotu umowy;

6) okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt 1-5 oraz w przypadku kazdych innych okolicznosci
zwigzanych z wystagpieniem COVID -19 majacych wptyw na nalezyte wykonanie umowy, 0
ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ - w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

3. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$§wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust.
2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2, na nalezyte
wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie
umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moga dokona¢ zmiany umowy, w
szczegolnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czeSci - o/na czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji
zamowienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w niniejszej umowie i SIWZ, przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktére byly powodem dokonywania zmiany tego terminu i
ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia, w tym rob6t budowlanych - stosownie
do zaistniatych okoliczno$ci,

3) zmian¢ zakresu S$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmian¢ rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiednig zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednia zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktéorych mowa w niniejszym
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ustepie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za pomocg odpowiednich
dokumentdéw, Ze zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z
pelnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zalaczy¢é do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, szczegdlowa
kalkulacje kosztéw. Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo zadania od Wykonawcy
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W razie wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust.2, Strony Umowy zobowigzane sa

dotozy¢ wszelkich mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw

niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na
skutek dziatania COVID-19.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagaja zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust. 5, w

przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w ust.2, warunki umowy moga ulec zmianie

rowniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawe tych zmian stanowi¢ beda
okolicznos$ci opisane w ust.2, przy czym dopuszcza si¢ rowniez dokonywanie zmian umowy na
podstawie tacznie stosowanych postanowien ust. 5 i § 15 niniejszej umowy.

Postanowienia ust.5 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy zalacza ujednolicona wersje projektu umowy.

Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), przedluza termin skladania ofert, do dnia 20.04.2020 r.
do godz. 11:30:

1)

2)

3)

4)

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ:
Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia 20.04.2020 r. do godz. 11:30.
Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknigetym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w
nastepujgcy sposob: Oferta na: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Sandomierskiej w Nisku” NIE OTWIERAC przed: 20.04.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwq i
doktadnym adresem wraz z numerami telefonow Wykonawcy (dopuszcza sie zlozenie pieczeci).
Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiajgcego, pokoj nr: 12 (Biuro Obstugi Klienta) do dnia
20.04.2020 r. do godz. 11:30.
Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 20.04.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiajgcego, pokoj nr
20.

Powvzsze zmiany tresci SIWZ, skutkuja zmiang tresci ogloszenia 0 zamowieniu.

BURMISTRZ
mgr inz. Waldemar Slusarczyk
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