Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,

W imieniu KtOrej dziata. ... ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majgcg swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwang dalej
w tresci ,Zamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r — Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.). — dalej jako
ustawa Pzp, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg
Rozbudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku:
1) Zadanie 1: Rozbudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku
2) Zadanie 2: Wykonanie robét remontowych — amfiteatru w Parku Miejskim
w Nisku.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
Zadanie 1:

1)

2)
3)

4)
5)

Wykonanie kulis bocznych amfiteatru (prawa i lewa) — $ciany betonowe o
grubosci 25 cm, wykonczone kamieniem dekoracyjnym zewnetrznym
identycznym z kamieniem na Scianie gtéwnej amfiteatru.

Wykonanie tawek widowni — podstawy tawek z betonu architektonicznego w
ksztatcie tuku, siedziska z deseczek polimerowych.

Wykonanie powierzchni utwardzonych — pod widownig, przed sceng oraz
niezbedne dojazdy i dojscia.

Wykonanie trawnikow.

Wyposazenie — kulisy sceniczne sktadane.

Zadanie 2:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

Uzupetnienie zasilania + 1 ztgcze przy amfiteatrze.

Demontaz i ponowny montaz ptyt granitowych na cokole (odpadajgcych) oraz
uzupetnienie brakujgcych.

Wymiana zniszczonych ptytek (33x33) na posadzce sceny.

Wymiana zniszczonych ptyt granitowych na scenie i podjazdach.

Poprawa cokolikow przy stupach.

Malowanie konstrukcji stalowej dachu i stupow zelbetonowych.

Pokrycie dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej z czyszczeniem i
gruntowaniem.
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10.

11.

12.

8) Poprawienie utwardzenia kostkg (zapadnieta kostka z tytu budynku).
9) Czyszczenie/mycie oktadziny z kamienia na Scianie i oczyszczenie rynny
dachowe.
Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
Opis przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robot, stanowigce zatgczniki do
materiatébw przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w
Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogoélnych, za szkody wynikte
na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej i STWIORB i ktore nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy
Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2
i 3, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czesé niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.
Zamawiajgcy informuje, ze zadanie okreslone w ust.1 pkt. 1 pn Rozbudowa
amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku jest wspétfinansowane ze srodkéw Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzgce z Funduszu Promocji Kultury,
zwane dalej ,Srodkami finansowymi Ministra”.
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13. Srodki o ktérych mowa powyzej zostaty przyznane Zamawiajgcemu. W zwigzku z
zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra =zostata zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a instytucjg dofinansowujgcg i natozonymi tg umowag na
Zamawiajgcego obowigzkami, w szczegolnosci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest
dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji
Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie dwéch miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjaciji, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: ..o, zt,

(STOWNI@: ... —————— )-

3. Wymieniona w ust.2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje sie nastepujgco:

1) Zadanie 1: ,,Rozbudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Nisku.”

0] 211 {0 J TSRO z,

(SHOWNIE: . e e ),

2) Zadanie 2: ,,Wykonanle roboét remontowych - amfiteatru w Parku
Miejskim w Nisku.”

11 o J SRR z,

(SHOWNIE: .ttt e e ),

4. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczeh w
stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robd6t pod katem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Zze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy =zostaty usankcjonowane
niniejszg umowa i zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca
wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umodwionego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegdlnosci:
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatow
wtasnych,

wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow i materiatdw, ktore sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.), innych przepisbw obowigzujgcych w
tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w
| gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty,

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentoéw, o ktérych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed  zastosowaniem, kompletnej  dokumentacji  potwierdzajgcej
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatbw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej
mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatdbw oraz
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt

41619, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i

innych terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,
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13) opracowanie i zatwierdzenie we witasnym zakresie projektow czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robét:

a)
b)

c)

d)

dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o

podjeciu obowigzkdw kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizaciji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdér wody i energii elektrycznej
oraz na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media
niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych

dokumentow, w szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a

dotyczacych zajecia terenu, przytgczenia do instalacji urzgdzen, a takze

zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorow technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

f)

9)
h)
1)
j)
K)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji,
urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét
objetych umowg oraz koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych izbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatbw, odpaddw i $Smieci po uprzedniej
segregacji;

w  przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczen
natychmiastowe wykonanie robo6t zabezpieczajgcych i niezwiloczne
powiadomienie Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow roboét
dla celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;
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[) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robat,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o Kkoniecznosci
wykonania robdét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji rob6t bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

r niezwloczne informowanie @ Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyngc na jakosc¢ robaot lub termin zakonczenia robat,

16) realizowania przedmiotu zamodwienia w spos6éb nie kolidujgcy z
uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terendéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, obiektow, elementow
istniejgcych, ich czesci badz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2021 r, poz. 1973 z p6zn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie

ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania
przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie,

a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspédtpracy z zarzgdcami drog wyzszej

kategorii w zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac

zapisOw uzgodnien projektéw i umow na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wtascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamowienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
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zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi

0 wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
i 0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia
tych osdb, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
Z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robot, obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem roboét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego
i o0sOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkoéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0séb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub s3g
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg roboét lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy O prace we wilasnym przedsigbiorstwie os6b wykonujgcych nastepujace

czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.):

Roboty ziemne, budowlane, elektryczne, porzadkowe

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnoéci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace

i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow,

o ktérych mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania

zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien
co do sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w
terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 -
9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w
terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie
umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust.5, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktorych mowa w
ust.7 dotyczgce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.

N =

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3
umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie .............ccccooeiiiiieieee.

Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy

w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia

tych obowigzkéw musi spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow
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Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie
wymagania, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie diuzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie
pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci
robét budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz
optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozyC kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skfadki ubezpieczeniowej, nie podzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem opfacenia sktadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostaC przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czesci robot w nastepujgcym zakresSie: ......oooovvviieiiiiiii
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych objetych niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
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Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Pzp, ktére zostalty przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajagcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpi¢  wylacznie po  akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektdow  umow
o podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslajg nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg robdt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli

umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.15 lub

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w

zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w

catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa

w ust.12, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w

ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do

przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawieraC w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatno$ci dla podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartosé
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
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wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejsze]
umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze taczna
wartos¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposoéb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich o0sob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych
Z niniejszg umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa
o podwykonawstwo nie moze takze zawieraC postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy Ilub  Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego
I ustawy Pzp oraz winna spetia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu
z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia o0sOb podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za  zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.2. Wytgczenie, o ktbrym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, o ktérej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robot bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp,
stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robodt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcyg lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za
dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow tak jak
za wiasne dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy
z cztonkow Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzahn wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepiséw wynikajgcych
z art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
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25.

26.

2.

3.

wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bgdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu

przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego Zzgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robét badz tez wykonac inne roboty niezbedne do
zbadania tych robaét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych

nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiér koncowy inwestyciji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testéw,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,

Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora

nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
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3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i
elektronicznej),

4) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce  wbudowanie  materiatbw i  urzgdzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
witascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie
o ktérym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wers;ji
papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdw wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego
i odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym
projektem budowlanym), jako$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzgdzen, oraz
zgodnos$ci z warunkami okre$lonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebrac przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy
w catosci badz w czesci lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
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umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli
,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.
Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru
kohcowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usunigcia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu
wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych robét jako
wadliwych.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okoliczno$¢.
Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie
sporzadzony protokét. Odbiér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z
postanowieniami §11 ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zamdéwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi dwoma fakturami koncowymi
wystawionymi na kazde z zadan, o ktérych mowa w §1 ust.1, po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru kohcowego, z
zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury kohcowej w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
ettt eeeaeeaneaeeanaaeaaeeaaan z uwzglednieniem przepisow o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robaét,
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podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na
jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust.7 - 13.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
I obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie
Z niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom idalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkow podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich
zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete
protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze
zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy
zatgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb podpisujgcych oswiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich
(PLN).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.8, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zapfata wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
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podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwic Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty

naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub

ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez

Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢  wielokrotnego (co  najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania

sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych

Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym

w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych

wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizaciji

niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy jest wylgcznie

Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest

Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czionkow

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania

pozostatych cztonkdw Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.).

§ 11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem materiatow
i urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranciji.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt
i ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od
daty ich zgtoszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegolnie ucigzliwe, winny by¢é wusuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, Ilub z innych wuzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac¢
termin usuniecia wady i szczegotlowo uzasadni¢é swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej
akceptacji opo6znienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia
i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym
W niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuniecia Zamawiajgcy zazadat
w ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji, lub w przypadku, gdy

Strona 19 z 33



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajgcy moze rowniez
pokrywaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢C na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad, takg sama lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o okres w ktéorym wada byta usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak
i wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze
po uptywie terminéw o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przeglgdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony
Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych robo6t budowlanych, stanu technicznego
zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
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ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wiasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wartosci oferty brutto, tj: ........... zb (stownie: ..o )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja  warunkow
zamoOwienia i ustawg Pzp.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze korncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy
— Pzp. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.2 tej
ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie
winno spetnia¢ wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SW2).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymodg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.
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W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazagdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub poreczenia,
a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki liczagc od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,
za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie
o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktdérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode - w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
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0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w
sytuacji, o ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwioke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktorym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w §4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

tgczna maksymalna wysokosé kar umownych ktorych Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc¢

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku

odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456

ust.1 Ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne

naliczone do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyze;j

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kary maja charakter
gwarancyjny , kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest

niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ i dochodzi¢ kazdej z

nich niezaleznie od pozostatych. Naliczenie Iub zaplata jednej kary nie

konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za odstgpienie
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od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo
odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do
zaptaty za roboty objete niniejszg umowg lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego Wwysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, skutkujgcych utratg lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktorym mowa w §1 ust.11 przyznanego Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody z tego tytutu, w szczegolnosci do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Pzp,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catoéci badz w

czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wpykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt robét pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegolnosci niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
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okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwioka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w

czesci, w szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku braku
udziatu jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu
druga Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy;
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajgcemu
do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz w przypadku
okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy

Z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie - za roboty ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy
pod swoj dozér.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od

umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato

skutek na przysztosé. W tym przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o

ile zostang spetnione warunki okre$lone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg

rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
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prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym

przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu

przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca
udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie na czesS¢ Swiadczenia wykonang przed
odstgpieniem od umowy. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwaranciji jakosci
w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czesé
Swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku bieg
rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpocznie sie z chwilg odstgpienia od
umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno

nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie

Pzp oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej — zjednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci ze
wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen stato sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,
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b) pojawienie sie na rynku czesci, materiatow Ilub urzadzeh nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji
przedmiotu zamodwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwickszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

d) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamodwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalac;ji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

g) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

h) konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh Ilub oczekiwan o0so6b trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

i) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt,
materiatdbw budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkow eksploatacji,

k) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

[) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazane] przez
Zamawiajgcego,

m) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznosc¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,
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3) zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o
ktorych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu
spetnienia $wiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w
przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

4)

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

i)
j)
K)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec,

btedéw w dokumentaciji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzacé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmian w dokumentaciji projektowej, co powoduje, Ze nie jest
mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas
ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdét, opdznienia wtasciwych organdéw lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$é
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosc
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robot dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdw i niewypatdw, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane

przez lub dajgce sie przypisaC Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
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5)

P)

a)

B

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Pzp, w tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych, robot  uzupetniajgcych, powodujgcej  koniecznos¢
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.2 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robot budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dziatahn zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamodwienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robo6t budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej Ilub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

zmiany po uptywie skiladania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktdére miaty wptyw na mozliwos¢é wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,
ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamodwienia warunki udziatu w
postepowaniu,
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3.

7)

8)

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizaciji
umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czesc¢
zamowienia nie moze byC powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkow przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamdwienia nie moze byc¢
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkéw
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod
warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla
tej osoby w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie
gorszych niz zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o
zakres zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu
zamoOwienia, przy czym powyzZsze ograniczenie zmniejszenia zakresu
finansowego przedmiotu zamowienia nie dotyczy przypadkdéw wystgpienia
sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie

do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn.
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, 2z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia

zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych robdt) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
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4)

aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robot, materiatow, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
od $rednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nos$nikdw cenotwdrczych.
- ad pkt. 4):
- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie
realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. d), f), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,
- lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét
bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w
sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy
zakres przedmiotu umowy,
- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o

ktorym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu

wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towarow i ustug VAT,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze

odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
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znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; wartoS¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia
brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznos$ci, okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosc¢,
zakres i warunki zmiany umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z p6zn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdérego nie dato
sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegodlnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wladzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzgdkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazaé, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej tre$cig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozyé
wszelkich mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony
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o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac
przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych
wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte
wykonanie tej umowy.

5. Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw
i wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaé podpisany przez wszystkich cztonkow
konsorcjum (w tym wspolnikéw spotki cywilnej).

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp
wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:
Zatagcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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