UMOWA NR ZP.272.....2022

Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,

W imieniu KtOrej dziata ...... ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskie]

majgcy swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w

tresci ,,Zamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcga”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pozn.

zm.). zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zaméwienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwag:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu; zakres 2022r
Przedmiot zamdwienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
Opis przedmiotu zamodwienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,SWZ”) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), przedmiary robot,
stanowigce zatgczniki do materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z
wymogami okreslonymi w SWZ. Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegoélnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte
na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robaét.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodag
Zamawiajgcego.
Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentaciji
projektowej i STWIORB i ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Strona 1z 30



10.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdéwienia.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ, wraz
z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2 i 3, zawierajgcg m.in. istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym SWZ, dokumentacja
okreslona w §1 wust.2 i 3, oferta Wykonawcy, wtym kosztorysy ofertowe
Wykonawcy stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy i stanowig zatgczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie z SWZ Ilub w przypadku stwierdzenia przeszacowania
poszczegoblnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§ 2

Termin realizacji

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie siedmiu miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjaciji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
Drutto: .....cccccvirreeerereee e eenees zt,
(SHOWNIE: .. e e e e e e e e e e e e e e aes)
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdét na etapi
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczeh w
stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robét pod katem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Zze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane
niniejszg umowa i zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca
wykonania robdt i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umdwionego

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatow
wtasnych,

wykonanie przedmiotu zamdéwienia z wyrobow i materiatdw, ktore sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisbw obowigzujgcych w tej materii,
oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku
(najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty,

Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentoéw, o ktérych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed  zastosowaniem, kompletnej dokumentacji  potwierdzajgcej
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatbw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej
mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatéw oraz
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt

41619, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i

innych terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wtasnym zakresie projektdw czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robaot:

a)

b)

dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;
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d)

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji iutrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w

szczegoblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczgcych zajecia

terenu, przytaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzordw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

f)

9)
h)

i)
)
K)
)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét, a takze
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy
z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych umowg oraz koordynacja robdét realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzgadzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpadow i Smieci po uprzedniej segregacii;
w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie
Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdét dla
celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robat,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robaot,
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0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

r) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg
wptyngcC na jakosc¢ robot lub termin zakonhczenia robat,

S) przeprowadzenie i udokumentowanie préby szczelnosci sieci oraz wykonanie
we wilasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej,
potwierdzajgcego prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja)
obrazu.

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z
uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, obiektow, elementéw
istniejgcych, ich czesci badz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisbw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z
2021r, poz.1973 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022r.
p0z.699.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie

ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania

przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a

instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspoéipracy z zarzgdcami drog wyzszej

kategorii w zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegad

zapisow uzgodnieh projektow i uméw na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamowienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi

o0 wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i
0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdot oraz mienia
tych oséb, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
roboét, obiektdw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i
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10.

11.

12.

osOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z
wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0séb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub s3g
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy O prace we wilasnym przedsiebiorstwie osob wykonujgcych nastepujgce

czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1320, z p6ézn. zm.): roboty

instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust.5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace

i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o

ktorych mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania

zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien

co do sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéow, o ktérych

mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w

terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7-

9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawca — w

terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez

Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust.7-9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie

umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, Wykonawca

kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktdorych mowa
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w ust.7 dotyczgce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

how

N

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3
umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robo6t zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie pfatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...............cccooo i,

Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujgcych przypadkach:

a) sSmierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkéw.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia

tych obowigzkéw musi spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie

wymagania, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,

jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie

pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.

Strona 7 z 30



Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czeSci
robét budowlanych przy udziale podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz
optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optacenia skfadki ubezpieczeniowej, nie podzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przediozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia skitadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzyé podwykonawcom wykonanie

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych objetych niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.118 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
Prawo zamowien publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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7.

10.

11.

12.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow uméw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty diuzszy niz okreslony w ust.15 lub
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
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13.

14.

15.

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopie umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa

w ust.12, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w

ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawieraC w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ diuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robodt okreslonej w niniejszej
umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznosé, ze taczna
wartos¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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16.

17.

18.

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z
niniejszg umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
mogg nharusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o
podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z
KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia o0sOb podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.2. Wytgczenie, o kibrym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, o ktérej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robét bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo
zamowien publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robodt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za
dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow tak jak
za wiasne dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy
z cztonkow Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepiséw wynikajgcych
z art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspdlinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bgdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow.

§9
Odbiér roboét

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia do odbioru

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu

przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt

bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania roboét badz tez wykonac inne roboty niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.
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2)

Przy odbiorze robot zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych

nalezy zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestyciji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpic¢ tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testéw,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nhadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,
Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora
nadzoru o ich kompletnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

dziennik budowy,

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i
elektronicznej),

gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

dokumenty  potwierdzajgce @ wbudowanie  materiatbw i  urzgdzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowoSci
wykonania przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
witascicieli tych nieruchomosci;

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o
ktorym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wers;ji
papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdow wbudowanych

materiatéw i urzgdzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego i
odbioru konncowego.
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10.

11.
12.

13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym
projektem budowlanym), jako$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzgdzen, oraz
zgodnos$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w
catosci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli

,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia

na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0O usunieciu

wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robat,

jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za

inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robét przed uptywem terminu

gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie

sporzgdzony protokét. Odbiér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z

postanowieniami §11 ust.21.
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§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg korncowg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
kohcowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru korncowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury korncowej w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5-13.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
PR z uwzglednieniem przepisow o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robat,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na
jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zapfaty, o ktéorych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust.7-13.
W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z
niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich
zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete
protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze
zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy
zatgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb podpisujgcych o$swiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowoddw
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.8, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia  zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty

naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub

ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$s¢  wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub

koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania

sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych

Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie

okreslonym w ust.11.
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16.

17.

18.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajgcych
wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizaciji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie
Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest
Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych czionkdw Konsorcjum wobec podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.).

§ 11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczgc od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw i
urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na witasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od
daty ich zgtoszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce Iub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegolnie ucigzliwe, winny byC¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktéorych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac
termin usuniecia wady i szczegdtowo uzasadni¢é swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej
akceptacji opoéznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opoOznienia i
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przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajgcy zazadat w
ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji, lub w przypadku, gdy
Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajgcy moze rowniez
pokrywaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad, takg sama lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
okres, w ktorym wada byfta usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i
wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze
po uptywie terminéw, o ktorych mowa w ust.1 i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przeglgdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony
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22.

23.

Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych rob6t budowlanych, stanu technicznego
zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego
dotyczace rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wartosci oferty brutto, tj: .................. zt (stownie: ... )
w formie zgodne] z wymaganiami okreslonymi specyfikacjag warunkéw
zamowienia i ustawg Prawo zaméwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy —
Prawo zamodwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze
dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa
w art.450 ust.2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (SWZ).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢c zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku, gdy w protokole odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajgcy zazgdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a
jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki liczagc od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - za
kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
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0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w
sytuacji, o ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwioke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa
w §4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

tgczna maksymalna wysokosé kar umownych ktorych Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajgcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku

odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456

ust.1 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne

naliczone do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyze;j

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do

zaptaty za roboty objete niniejszg umowag lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z

przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego Wwysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo

2.

3.

4.

zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy, w catosci bgdz w czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ziozono wniosek o upadifos¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposdb niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreSlonym w §2 niniejszej umowy, a zwioka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w

czesci, w szczegodlnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokédt inwentaryzaciji wykonanego
zakresu robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy; w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajgcemu
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do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w przypadku
okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie - za roboty, ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy
pod swoj dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przyszios¢. W tym przypadku Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o
ile zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym
przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia, jakie nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji,
rekojmi, kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.
Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czes$¢ Swiadczenia wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno
nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.
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§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem
mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robot nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej — zjednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci ze
wzgledu na:

1)

2)

a)

b)

d)

f)

niedostepnos¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatdw, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu lub urzadzen stato sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatbw lub urzgdzen nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji
przedmiotu zamdwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego
kosztéw, podwyzszenie jakosci wykonanych robot, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzgdzen, instalac;ji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,
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3)

4)

9)

h)

)

K)

m)

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sob trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt,
materiatbw budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczehstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkéw eksploatacji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowe] przekazane] przez
Zamawiajgcego,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach, o
ktorych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu
spetnienia $wiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w
przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

btedéw w dokumentaciji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest
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h)

mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas
ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdét, opoznienia wtasciwych organow lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosc¢
wstrzymania roboét objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosc¢
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robét dodatkowych, majgcych wpltyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdéw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane

p)

aq)

przez lub dajgce sie przypisaC Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamodwien publicznych, w tym gdy zajdzie
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajgcych,
powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy,

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.2 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,
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3.

5)

6)

7

8)

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robo6t budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej Ilub wykonanie robo6t dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie skiladania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych Ilub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,

ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot

spetnia okreslone w dokumentach zamowienia warunki udziatu w

postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizaciji

umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$c¢

zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo zamoéwien publicznych,

SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamowienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zaméwien publicznych, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod

warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla

tej osoby w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie

gorszych niz zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

1)

2)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o
zakres zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zamdwienia,
przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego
przedmiotu zamowienia nie dotyczy przypadkow wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie
do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzgdzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity
podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (izn.
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
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3)

4)

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien
wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartoSci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych robét) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzgdzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, materiatow, urzgdzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o0 ceny
tych roboét, materiatdw, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikéw cenotwdrczych.

- ad pkt. 4):

- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu

Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw

tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie

realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do

usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego

poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania roboét

bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w

sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy

zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz

uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),
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- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére bylty powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o
ktorym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu
wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia
brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej] umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
konieczno$ci, okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadno$c,
zakres i warunki zmiany umowy.

7. Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2021r, poz. 2095 z p6zn. zm.).

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sita wyzsza

1. Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wiadzy publicznej, ktéorym nalezy sie
podporzgdkowac.

2. Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
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Strona ta musi wykazac¢, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.

Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o
wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystgpi¢, pod rygorem utraty
uprawnienia do powotywania sie na te okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg
ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
osSwiadczenia lub dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron
umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim
takie niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity
wyzszej.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywacC przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaé podpisany przez wszystkich cztonkow
konsorcjum (w tym wspolnikdw spoftki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondenciji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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