Załącznik nr 1
Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.„Budowa przedszkola 3-oddziałowego przy ul. Krasickiego w Garbatce - Letnisko”
1. Ogólne obowiązki Wykonawcy: 

1.1. koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego;
1.2. pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru inwestycyjnego zgodnie z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy; 

1.3. rozliczanie wykonywanych robót (sprawdzanie i potwierdzanie rozliczeń przedstawionych przez wykonawcę robót, potwierdzanie dokumentów do płatności częściowych i końcowych); 

1.4. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

1.5. zapewnienie stałej wymiany informacji (kontaktu telefonicznego) z Zamawiającym na temat postępu robót; 

1.6. wspieranie Zamawiającego w dokonywaniu kompleksowego oraz częściowego (w miarę potrzeb) rozliczenia finansowego inwestycji;
1.7. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy; 

1.8. przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania. 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy: 

2.1. zapozna się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia robót budowlanych, 
2.2. przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, 
2.3. ustali z Wykonawcą robót i Zamawiającym sposób obiegu dokumentów związanych z inwestycją, 
2.4. Wykonawca (wykonujący obowiązki wynikające z nadzoru inwestorskiego) będzie upoważniony i zobowiązany do: 

2.4.1. Nadzorowania budowy w odstępach czasu, zapewniających skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego – w terminie 1 dnia od powiadomienia;
2.4.2. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw materiałowych, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

2.4.3. wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

2.4.4. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

2.4.5. sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; 

2.4.6. w przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów; 

2.4.7. nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

2.4.8. prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 

2.4.9. zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce; 

2.4.10. odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów; 

2.4.11. udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy na roboty budowlane; 

2.4.12. organizowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom w terminie  nie dłuższym niż 2 dni roboczych od dnia narady; 

2.4.13. monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania. 
2.4.14. kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

2.4.15. nadzorowania badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności); 

2.4.16. polecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 

2.4.17. zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2.4.18. zatwierdzania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez złożenie na każdym dokumencie, opisie i rysunku powykonawczym stosownych zapisów; 

2.4.19. sprawdzania obmiaru wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności); 

2.4.20. zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2.4.21. dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności; 

2.4.22. sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

2.4.23. sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2.4.24. przeprowadzenia odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru; 

2.4.25. poświadczenia terminu zakończenia robót; 

2.4.26. sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2.4.27. doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom; 

2.4.28. sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 

2.4.29. rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia; 

2.4.30. przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych; 

2.4.31. zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową;

2.4.32. współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

2.4.33. ścisłej współpracy z nadzorem autorskim; 

2.4.34. opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

2.5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w umowie na roboty budowlane, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

2.5.1. Nadzór Inwestorski przygotowuje dla Zamawiającego protokół spisany przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych, Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. 

2.5.2. Nadzór Inwestorski przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną kalkulację kosztów Wykonawcy robót budowlanych. Wartość i zakres robót dodatkowych każdorazowo będzie podlegać weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. 

2.6. Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych i wystawi protokół odbioru końcowego. Do zadań Nadzoru Inwestorskiego będzie należało: 

2.6.1. przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji Wykonawcy na roboty budowlane; 

2.6.2. dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad; 

2.6.3. odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu; 

2.7. Nadzór Inwestorski nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, z zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Umowy na roboty budowlane. 

