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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja robét wykonanych na inwestyciji:
,Budowa budynku Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach o0 charakterystyce
niskoemisyjnej- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach-
etap II”

Powodem inwentaryzacji jest przerwanie robdt przez Wykonawce w dniu
04.06.2019r.

Inwentaryzacja szczegotowa ilosciowa wraz z kosztorysem wykonanych robot
zostata stanowig osobne opracowanie.

Niniejsze opracowanie zawiera czeSC¢ opisowg oraz czg$C rysunkowa, na ktorej
zaznaczono kolorem czerwonym wykonane roboty i instalacje.

2. Podstawa opracowania.
- Uzgodnienia z Inwestorem i Nadzorem Inwestorskim
- Rysunki projektu budowlanego.
- Wizja lokalna terenu budowy

3. Opis wykonanych instalacji i robot
Ponizej zostaly opisane wykonane roboty z podziatem na poszczegodlne branze.

3.1. BRANZA BUDOWLANA

- Wszystkie roboty zwigzane ze stanem surowym t.j. roboty ziemne oraz wykonanie
fundamentow wraz z ich izolacjg zostaty zakonczone i wykonane zgodnie
z projektem wykonawczym.

- Stan surowy :

e Roboty zelbetowe — zakonczone poza gérng czeéciag stupa SL-4 oraz wykonaniem
wieica o wymiarach 0,24x 0,40cm (Sciany wentylatorowi)

¢ Roboty murowe zakoriczone — pozostawiono otwor montazowy w $cianie zewnetrzne;j
sali gimnastycznej o wymiarach 3,71x2,70m

¢ Wiezba dachowa - zamontowano dzwigary wraz z ptatwiami nad salg gimnastyczna
oraz dzwigary nad zapleczem sali. Nie wykonano konstrukcji drewnianej nad
wentylatorownig.

Wykonano takze deskowanie, utozono folie oraz taty i kontrtaty. Nad zapleczem sali
wykonano pokrycie dachu z blachy trapezowe;j.
- Stan wykonczeniowy wewnetrzny
¢ Wykonano podktady betonowe posadzki ST1; ST1’ oraz ST3
¢ W pomieszczeniach G1; G7; G8 na $cianach wykonano tynki.
- Stan wykonczeniowy zewnetrzny

e Zamontowano cze$¢ aluminiowej ramy zestawu Az5 (50%)

* Na elewacjach szczytowych sali gimnastycznej oraz potudniowe] zaplecza sali
wykonano docieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej.
Na pozostalych elewacjach zamontowano styropian wraz z jego kotkowaniem oraz
czesciowo przyklejono siatke z widkna szklanego.

- Drogi

Na zatgczonym rysunku D1, kolorem czerwonym pokazano miejsca, gdzie wykonano
krawezniki oraz linig czerwong przerywang pokazano powierzchnie, na ktorej
wykonano warstwe dolng podbudowy z kruszywa tamanego.
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3.2. BRANZA SANITARNA

Instalacja wodociggowa
e Zostata wykonana wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - poziomy
pod stropem wraz z podej$ciami pod urzgdzenia sanitarne.
¢ Zamontowano mieszacze termostatyczne wraz ze skrzynki oraz catg armaturg w
pom. G12i G10.
¢ Zamontowano baterie natryskowe podtynkowe.
¢ \Wykonano instalacje p.poz z rur ocynk.
¢ Zamontowano wewnetrzny hydrant p.poz HP25
Wykonana instalacja zostata zaznaczona Kkolorem czerwonym na rysunkach
powykonawczych. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zostata wykonana bez zmian w
stosunku do projektu budowlanego.

Instalacja kanalizacyjna
e Zostaty wykonane wszystkie poziomy kanalizacji sanitarnej podposadzkowe.
e Zostaly wykonane wszystkie piony i podejscia pod urzadzenia sanitarne.
e Piony KS nr Pk2, Pk4, Pk5, Pk6 zostaly wyprowadzone nad strop parteru i
zakorkowane.
e Piony KS nr Pk1, Pk3, Pk7 zostaty wyprowadzone nad dach i zakonczone
wywiewkami.
¢ Zamontowano stelaze podtynkowe do wiszgcych misek ustepowych.
Wykonane rurociagi zaznaczono kolorem czerwonym na rysunkach powykonawczych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostata bez zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej
¢ Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od budynku istniejgcej szkoty do S4 — S3
oraz od budynku Sali do S3 — S2 - Sist. — S1 — istniejgca oczyszczalnia $ciekow.
Wykonane rurociggi zaznaczono kolorem czerwonym na rysunkach powykonawczych.
Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane zostata bez zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

Przytgcze kanalizacji deszczowej
e Wykonano nastepujace odcinki kanalizacji deszczowej: D2 -D3 — D18 — RS3; D2 —
D13 - D14 (RS1)- D15 (RS1iRS2)- D16 (RS1iRS2)
e Zamontowano studnie betonowe fi 1000: D2, D3, D18, D13, D14, D15, D16
e Zamontowano wpusty deszczowe fi 500: WP8, WP9, WP10.

Wykonane rurociggi zaznaczono kolorem czerwonym na rysunkach powykonawczych.
Przytacze kanalizacji deszczowej wykonane zostato bez zmian w stosunku do projektu

budowlanego.
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3.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

G1 (sala gimnastyczna) — Wykonano okablowanie instalacji gniazd wtyczkowych, zasilania tablicy
wynikéw, zasilania rolet okiennych. Instalacja oswietlenia i nagto$nienia utozona na $cianach,
wyprowadzone w przestrzen sufitu podwieszanego .
G2, G2a (Magazyn sali, Smietnik) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd
wtyczkowych,
G3 (Dojscie techniczne do wentylatorni) — Wykonane okablowanie instalacji o$wietlenia i gniazd
wtyczkowych.
G4 (Komunikacja) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

W przestrzeni nad sufitem podwieszanym utozono korytka kablowe. Utozono kabel
zasilajacy.
G5 (Pokéj nauczyciela WF) — Wykonane okablowanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
instalacji nagtosnienia.
G6 (WC dla niepetnosprawnych) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia, gniazd
wtyczkowych i instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych.
G7 (Magazyn szkoty) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
G8 (Magazyn szkoty) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
G9 (Szatnia) — Wykonane okablowanie instalacji oSwietlenia i gniazd wtyczkowych.
G10 (Szatnia) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
G11 (Szatnia) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
G12 (Szatnia) — Wykonane okablowanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Opracowat:

magr Inz. forig Jakubczak
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CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut parteru - Ag 01

2. Rzut poddasza — Ag 02

3. Przekroj A- A" — Ag 06

4. PrzekrojB-B - Ag 07

5. Elewacje - A-E1

6. Elewacje - A-E2

7. Elewacje - A-E5

8. Drogi - D-1

9. Razut parteru instalacji wod.-kan. — I1G 01

10. Plan sytuacyjny przytaczy wod-kan — | 02

11. Profil podtuzny kan.sanit. — | 06

12. Profil podtuzny kan.deszcz. studz. D1-D8, D7-D12 - | 07

13. Profil podtuzny kan.deszcz. studz. D2-D16, D3-D18, D5-D21 -1 08
14. Przytgcza wpustow Sciekowych, rur spustowych — 1 09

15. Proj.zag.terenu os$wietlenie zewnetrzne — E 01

16. Rzut parteru, instalacja elektryczna wew. — E 05

17. Rzut pietra, instalacja elektryczna wew. — E 06
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