prefeltwzor umowy

na budowe hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkot Publicznych
nr 3 przy ulicy ks. Marcina Zatuskiego 57 w Kobytce

Umowa zostata zawarta w dniu ...........ccccceoeeo. w Kobytce, pomiedzy:
Miastem Kobytka,

z siedzibg w Kobytce, ul. Wotominska 1, 05-230 Kobytka

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

rePreZentOWANG PIZEZ ....ivuvieruriiririisisir e ,

zsiedzibg W oo

zwanym dalej ,Wykonawca”,

FEPreZENtOWANYIM PIZEZ: ..ceveerueeeseeeeeieetiit e e e e e e ee ettt e e e e e eeaeeaean s
WPISANYM A0 FEJESEIU .vueeeeiitee e ettt ee et ee e e eeae e e e ees

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.)
zwanej dalej ustawg Prawo zamdwien publicznych zostata zawarta umowa, o nastepujgcej
tresci:

81 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy do wykonywania budowe hali sportowej
z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz tgcznikiem przy Zespole Szkét Publicznych nr 3
na terenie dziatki nr ew. 355, 382, 383, 400, 401, 415 obr. 28, w Kobyice zwanej dalej
inwestycja.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okre$la dokumentacja techniczna stanowiaca
zatgcznik nr3 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przetargu
nieograniczonego budowe hali sportowej z czescig dydaktyczng przy Zespole Szkot
Publicznych nr 3 przy ulicy ks. Marcina Zatuskiego 57 w Kobyice (znak spr.
WZP.271.1.2014), na drodze ktdrego zostat wytoniony Wykonawca i ktora wigze strony
umowy.

3. Szczegdtowe warunki umowy opisane sa w zatgczniku nr 4 do umowy.

4. Zamawiajagcy dopuszcza zmiany dokumentacji projektowej na zasadach okreSlonych
w zatgczniku nr 4 do umowy (np. rozwigzania zamienne).

5. Wymaganym Fterminem wykonania przedmiotu umowy, czyli dniem uprawomocnienia
sie pozytywnej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie_wydanej na zamawiany obiekt, jest
dzien 30.06.2016 r._(lub wczesniej).

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu, o ktérych mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wystapienia sily wyzszej rozumianej, jako zdarzenie nagte o charakterze
zewnetrznym, na ktdre strony nie miaty wplywu;

2) powierzenia robot lub dostaw lub ustug rodzajowo niewystepujgcych w ofercie (np.
zamowien dodatkowych lub rebét—prac dodatkowych lub robét zamiennych, lub
robot/ustug/dostaw, ktérych realizacja zostata zwiekszona, lub zmiany dokumentaciji
projektowej), ktérych realizacja spowoduje wzrost wynagrodzenia Wykonawcy

o0 taczng wartosci powyzej 5% wynagrodzenia ¢tejtub—irnyeh—tméw—mow—ha
zamowienia—dedatkewe_ (liczac tgcznie wynagrodzenie wyptacone na podstawie
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10.

niniejszej umowy oraz uméw na zamowienia uzupetniajgce i dodatkowe), o ktérym
mowa w 8 6 ust. 1.
Wykonawcy przystuguje przesuniecie terminu  wykonania przedmiotu umowy
odpowiednio o czas ustalony wspdlnie przez strony po zapoznaniu sie z opinig inspektora
nadzoru_inwestorskiego i autora dokumentacji projektowe;j.
Wykonawcy bedzie przystugiwato przesuniecie terminu wykonania w sytuacjach
opisanych w ust. 6 wylgcznie wtedy, gdy ztozy w kancelarii Urzedu Miasta Kobytka
pisemny wniosek, wraz z wymaganymi zatgcznikami, w terminie do 30 dni po zaistnieniu
sytuacji opisanych w ust. 6
Zmiana terminu moze nastgpi¢ wylgcznie po wczesniejszym przedtozeniu do akceptacji
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 oraz polis,
o ktorych mowa w rozdz. XIl ust. 1 i 2 zatacznika nr 4 do umowy (szczeg6towe warunki
umowy) uwzgledniajgce nowy termin wykonania przedmiotu zaméwienia.
W sytuacji nieodebrania roboty przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest wskaza¢ Wykonawcy na pismie powdd
odmowy oraz wyznaczy¢ nowy termin odbioru.

8§ 2 Zobowiagzania stron

1.

2.

3.

Zamawiajacy zobowiazuje sie wzgledem Wykonawcy do:

1) przekazania dokumentacji budowlanej w dniu zawarcia umowy;

2) wprowadzenia na plac budowy;

3) dostarczenia ostatecznej decyzji 0 pozwoleniea_na budowe zamawianego obiektu,
0 ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zm.) idziennika budowy najpdzniej w dniu przejecia przez
Wykonawce danego placu budowy;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach ceny oferowanej wymienionej

w 8§ 6 ust. 1, niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw szczegéinych,

zobowigzuje sie do:

1) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia;

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, aktualnym
poziomem wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami technicznymi i Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym;

3) zachowania bezpieczenstwa, porzadku i czystosci na placu budowy;

4) zapewnienia we wiasnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego
i narzedzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

5) pokrycia wszelkich kosztéw inwentaryzacji powykonawczej;

6) wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoScig wynikajacg z charakteru
swojej dziatalnosci;

7) udostepnienia wskazanym przez Zamawiajgcego pracownikom Urzedu Miasta (ew.
innym osobom wskazanym przez Zamawiajgcego) numeru telefonu, pod ktérym
kierownik budowy lub umocowany przedstawiciel Wykonawcy bedg dostepny
w dniach i w godzinach pracy Zamawiajacego;

8) zgtoszenia na piSmie zakonczenia robdt oraz przekazania Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentéw odnoszacych sie do wykonanego przedmiotu umowy w tym:

a) dziennika budowy,

b) protokdtu odbioru technicznego,

¢) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

d) niezbednych atestow, certyfikatow, instrukcji, gwarancji itp. na uzyte materiaty
i urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o miejscu ich wbudowania,

e) os$wiadczenia kierownika,

f) innej niezbednej dokumentacji powykonawczej.

Za wszelkie wypadki i ich nastepstwa wynikte przy i w zwigzku z wykonywaniem umowy

odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, badz poniesie koszty naprawy wszelkich
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szkdéd wyniklych w trakcie wykonywania umowy, a zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy.

4. Za dziatania lub zaniechania swoich pracownikdw, wspotpracownikdw, podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

8 3 Podwykonawstwo

{Sformatowane: Punktory i numeracja]

3-1. Wykonawca bedzie prowadzit wykaz wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow (za wyjatkiem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw na
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, ktére bedg powigzane z przedmiotem umowy, ale
nie bedg stuzyly jego realizacji) uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy,
w formie papierowej, uzupetniajgc go na biezagco — podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Wykonawca musi wpisaC bezposrednio po podpisaniu umowy
o podwykonawstwo. Wykaz musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, numer porzadkowy umowy, zakres przedmiotu umowy
realizowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zakres czasowy danego
podwykonawstwa telefon kontaktowy do wiasciciela. Wykaz musi znajdowac sie na placu
budowy iby¢ do wgladu na kazde Zadanie Zamawiajgcego. Wskazane jest, aby
Wykonawca umieszczat wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
w dzienniku budowy.

| 4-2.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Na wezwanie Zamawiajgcego,
w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
do dokonania zmiany terminu zaptaty okreSlonego odpowiednio w umowie
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na termin nieprzekraczajacy 30 dni, pod
rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiajgcego oraz
wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate kary umownej.

5:3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierac co najmniej:

1) komparycje umozliwiajacg okreslenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

2) okredlenie dalszego podwykonawstwa oraz zapisy dotyczace obowigzku
przedktadania projektow i kopii umoéw z dalszymi podwykonawcami;

3) okreslenie, co bedzie stanowi¢ dowodd zaptaty, o ktérym mowa w art. 143a ust. 1
(np. zapisy z 8 6 ust. 16 umowy);

4) wymog uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w naradach koordynacyjnych, jesli temat narady dotyczy zakresu przedmiotu
zamoéwienia wykonywanych odpowiednio przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce;

5) wskazanie osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

6) wymog udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach, jezeli

| dany edbiér—zakrest przedmiotu umowy wykonywany byt odpowiednio przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
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7) uprawnienie podwykonawcy do wystawienia faktury VAT za wykonanie zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu przedmiotu umowy, po
dokonaniu jego odbioru, potwierdzonego protokotem odbioru zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego;

8) zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo wynikajacy z zakresu umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

9) wysokos¢ wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom nieprzekraczajgcg wynagrodzenia wynikajgcego  z niniejszej
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg z uwzglednieniem zakresu
robo6t wykonanych przez innych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

10)termin wykonania robo6t nie diuzszy niz termin wynikajacy z niniejszej umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

11) sposéb wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zgodny ze szczegdtowym
opisem przedmiotu zamdwienia stanewigeym-oraz z niniejszg umowa.

12) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze zapoznat sie
projektem organizacji budowy oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6-4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac: «—{ sformatowane: Punktory i numeracja |
1) zapisow dotyczacych realizacji innych dostaw lub ustug lub robdét budowlanych

realizowanych przy robocie budowlanej niebedacej przedmiotem umowy;

2) zapis6w niezgodnych z prawem;

3) zapisbw niezgodnych z przedmiotem umowy i pozostatymi postanowieniami
niniejszej umowy.

5. Umowy;—e-ktbryeh—mewa w tst— 0 podwykonawstwo muszg by¢ sporzadzone w formie«—— { Sformatowane: Punktory i numeracja]
pisemnej pod rygorem niewaznosci, ich treS¢ musi by¢ zgodna z zapisami niniejszej
umowy.

8-6. Zlecenie zakresu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub
zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce
powyzszego obowigzku.

9:7. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu projekty umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

16:-8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2.

11:9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezei do przediozonego projektu  umowy<—— { sformatowane: Punktory i numeracja |
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

42-10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

43-11. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 88.

+4-12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy o podwykonawstwo przez zamawiajacego.

45:13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi przedkladac
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
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kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo na stugi, dostawy lub roboty budowlane, ktére bedg powigzane
z przedmiotem umowy, ale nie bedg stuzyly jego realizacji, np. ustugi ubezpieczeniowe
lub prawnicze.
| 16-14. Wylgczenie, o ktérym mowa w ust. 13, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
| 47.15. W przypadku_ wylaczen, o ktérychm mowa w ust. 13, jezeli termin zapfaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.
| 48-16. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia na
podstawie fgczacego ich stosunku prawnego przed wystawieniem faktury za
zrealizowany przedmiot umowy.
49:-17. Przepisy ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
20-18. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
| 22.19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
| 22.20. Bezpoérednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
| 23.21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 18, zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 18.
| 24.22. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu na piémie w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zgtoszenia pisemnych uwag. Niezgtoszenie uwag w ciggu 7 dni
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce zasadnosci dokonania bezposredniej
zapfaty, o ktérej mowa w ust. 18.
| 25:23. W przypadku zgtoszenia w terminie 7 dni uwag, o ktérych mowa w ust. 22,
zamawiajacy zwrdci sie z prosbg odpowiednio do podwykonawcy lub do dalszego
podwykonawcy o pisemng opinie na temat ww. uwag.
| 26-24. W przypadku zgtoszenia w terminie 7 dni uwag, o ktérych mowa w ust. 22
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
| 27:25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu«
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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| 28-26. Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wiekszg niz 5% kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust. 1
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

| 29.27. Zlozenie do depozytu sadowego lub wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 24 pkt 1) lub 2), pomniejsza kwote
wynagrodzenie Wykonawcy.

84 Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokoSci 10% kwoty podanej
w § § 6 ust. 1 (wartos¢ brutto).

2. Zamawiajacy po bezusterkowym odbiorze, pozostawi (z zabezpieczenia nalezytego
wykonania _umowy) kwote w wysokosci 30% wptaconego zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie w formie dokumentu
musi gwarantowa¢ mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu i obejmowac
dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na okres wykonania
zobowigzan z tytutu rekojmi do kwoty 30% wartosci zabezpieczenia_ nalezytego
wykonania umowy, przy czym mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu
powinna obejmowac dodatkowo 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Wszelkie inne przepisy dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamdwien
publicznych (art. 147-151).

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi okresie 5 lat od daty podpisania
protokotu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

5. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci

1) na okres 5-......... z oferty (kryterium dodatkowa gwarancja na obiekt) — minimum
60....... fat—miesiece _na wykonane roboty oraz zastosowane materialy, wyroby
i urzadzenia;

2) na okres ......... z oferty (kryterium dodatkowa gwarancja na przedmioty ruchome) —

minimum 24....... miesiece 2-tata—gwarancji na rzeczy ruchome;. zasS—na—sprzet
Fuldmedialay w salasheledoyeh—ssmetrmalimedialnRalispertewe—Sudetduld
LED—krzeselka;,—tawki | szafki w salach—lekeyjryeh. dDodatkowo_na szorowarke,
sprzet multimedialny w salach lekcyjnych, sprzet multimedialny i nagtadniajgcy hali
sportowej, Swietldbwki LED, krzesetka, tawki iszafki w salach lekcyjnych
Zamawiajgcy wymaga gwarancjia producenta_ (ich minimalny okres gwarancji
producenta — 2 lata).

6. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

7. Zgloszone przez Zamawiajacego wady w wykonanych robotach lub zastosowanych
materiatach, wyrobach i urzadzeniach Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usunac.

8. Na okresy gwarancji, o ktérych mowa w ust. 5, wykonawca przekaze zamawiajgcemu

(przekazang w ramach koncowego odbioruze—dekumentéw) gwaraneje—gwarancje
ubezpieczeniowe na okresy gwarancji na warto$¢ +665% _odpowiednio
- __ostatecznego _wynagrodzenia _wykonawcy bez przedmiotéw ruchomych (np.
wyposazenie sal lekcyjnych) dla gwarancji za obiekt
- lacznego, ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy odpowiednio za przedmioty
ruchome (np. wyposazenie sal lekcyjnych) dla gwarancji za przedmioty ruchome
tgeznego-ostateeznege-wynagrodzenia-wykonawey.

9. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie najpdzniej w dniu_koncowego odbioru robdt
zabezpieczenia okresu gwarancji _na obiekt w formie gwarancji ubezpieczeniowej
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wystawionej na minimalny okres 5 lat. Wowczas, w sytuacji zaoferowania przez
wykonawce gwarancji dtuzszej, nie pdzniej niz na 3 miesigce przed koncem waznosci
gwarancji ubezpieczeniowej, wykonawca przediozy nowg gwarancje ubezpieczeniowg —
gwarancje ubezpieczeniowe mogg by¢ z o okresem obowigzywania minimum 5 lat.

8:10.  Jezeli wokresie pierwszych 5 lat od daty ostatecznego odbioru bedg dokonane
istotne naprawy budynku albo bedg dostarczone rzeczy trwale zwigzane z budynkiem
o0 facznej wartosci powyzej 1 miliona ztotych pozbawione wad (w wyniku zgtoszonych
reklamacji) termin gwarancji biegnie na nowo, a w przypadku drobniejszych napraw
termin gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto korzystac
z ww. rzeczy, wowczas wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé nowg gwarancje
ubezpieczeniowa.

9:11.  Jezeli wokresie pierwszych 2 lat od daty ostatecznego odbioru bedg dokonane
istotne naprawy albo beda dostarczone nowe rzeczy: szorowarka, sprzet multimedialny
w salach lekcyjnych, sprzet multimedialny hali sportowej, $wietldwki LED, pozbawione
wad (w wyniku zgtoszonych reklamacji) termin gwarancji biegnie na nowo, a
w przypadku drobniejszych napraw termin gwarancji ulega wydtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego nie mozna byto korzystac z ww. rzeczy_(z uwzglednieniem nowych terminéw na
gwarancjach ubezpieczeniowych).

16-12.  Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonych wad wciggu 14 dni od ich
zgloszenia przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty (pisemnie), faksu (na nr
.............. ) lub maila (na adres poczty elektronicznej ..................) do siedziby Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3
dni od daty zgtoszenia wady, chyba ze Strony ustalg pisemnie inny technicznie
uzasadniony termin.

| +2-13. W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz w innych
szczegolnych przypadkach uniemozliwiajgcych usuniecie wad, Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach utrudniajgcych
usuniecie wad w terminie okresSlonym w ust. 8.

| 42-14. Odbidr usunietych wad w okresie trwania gwarancji bedzie dokonywany komisyjnie
w obecnosci przedstawiciela Inwestora, Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz potwierdzony
protokotem odbioru usuniecia wad.

| 43:15. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw
wynikajacych z udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo usungé wady na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych.

| 16. Wykonawca moze nie uznal zgtoszonej przez Zamawiajgcego reklamacji wytacznie
wtedy, gdy wykaze, ze wady powstaly z winy Zamawiajgcego, dziatania sity wyzszej lub
z przyczyn nielezacych w przedmiocie objetym gwarancja. Wykonawca nie moze
odméwic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

+4-17. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi_Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci prac
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.*

85 Nadzor

1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest:

2. Kierownikiem Budowy jest: ...........cccceeneee.
Osobg do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ........cccceevivvrnnns (telefon, e-mail — jesli
posiada) — jesli jest nig kierownik budowy, zapis bedzie wykreslony.

3. Osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru moze ulec zmianie w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy. Wowczas Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce.

4. Osoba petnigca funkcje kierownika budowy moze ulec zmianie na zasadach okreSlonych
w zatgczniku nr 4 do umowy.

| * Ustep zostanie usuniety, jezeli postepowanie wygra wykonawca inny niz konsorcjum.
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5. Za date doreczania wiadomosci stronie uwaza sie date przestania jej za posrednictwem
faksu (na nr ... ) lub maila (na adres poczty elektronicznej .................. ) lub
osobistego dostarczenia jej przez pracownika. w przypadku formy pisemnej przestanej
za posrednictwem poczty przyjmuje sie zasady doreczania decyzji administracyjnych
okreslone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 20013 r. poz. 267) — rozdziat 8.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu, lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajgcego, dostep na plac budowy oraz wglad do dokumentacji, na kazde zadanie
Zamawiajgcego, oraz niezwiocznie udziela¢ niezbednych wyjasnien w czasie i w formie
wymaganej przez Zamawiajgcego.

86 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym
i ustalane bedzie na podstawie ztozonej oferty — zatgcznik nr 1 (wraz z kosztorysem
szczeg6towym) o wartosci:

/ netto /

2. Wynagrodzenie wykonawcy wypfacone na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy
kwoty okreslonej w ust. 1 o wiecej niz 4520% tej kwoty. w przypadku osiggniecia tej
granicy Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe z terminem trzech miesiecy.

3. Wykonawca zaoferowat rabat od cen jednostkowych publikowanych w oficjalnych
wydawnictwach (takich jak: Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Bistyp, Athenasoft, Koprin,
Intercenbud itp.) w wysoKoSGi ............ %, ktéry zobowigzany bedzie do uwzglednienia
(przy kazdej nowej pozycji) przy tworzeniu kosztorysow powykonawczych, jezeli
wystgpig roboty lub ustugi lub dostawy rodzajowo niewystepujgce w ofercie (tj.: roboty
zamienne lub prace dodatkowe lub ew. zamdwienia uzupetniajgce lub zamdwienia
dodatkowe).

3-4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane kwoty okreSlonej wust. 1 w przypadku zmiany
wysokosci podatku VAT.

| 4.5. Faktury beda wystawiane przez Wykonawce na:

Miasto Kobytka
05-230 Kobyika,
ul. Wotominska 1
NIP 1251332390

| 5.6.Faktura za wykonane roboty bedzie ptatna jednorazowo po bezusterkowym odbiorze
przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu umowy.
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7. Rozliczenie _robdt bedzie sie odbywato obmiarowo na _podstawie protokotu
zaawansowania_rob6ét przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego
oraz zasad opisanych w szczegdtowych warunkach umowy, po spetnieniu warunkow
okreslonych w ust. 10 oraz w przypadku rozliczenia koricowego po spetnieniu warunkow
okreslonych w ust. 11.

8. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato w okresach okre$lonych
w harmonogramie, o ktérym mowa w rozdz. IV _ust. 8 szczegotowych warunkéw umowy,
nie krétszych niz miesiecznych, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej.
taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1.

6-9. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czesciowego jest protokdt odbioru
czesciowego (bez uwag), podpisany przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledniajagcy ocene jakosci wykonanych prac oraz okreslone
procentowo zaawansowanie wykonanych prac.

10. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za zrealizowang czes¢ sg tgcznie:
1) protokdt odbioru czedciowego, o ktérym mowa w ust. 9;
2) obmiar wykonanych prac podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;
3) zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys czeSciowy opracowany na
podstawie obmiaru wykonanych robét, o ktérym mowa w pkt 2);
4) protokdt zaawansowania robot podpisany przez Wykonawce i przedstawicieli

Zamawiajgcego;
5) przekazanie Zamawiajgcemu oéwiadczen dotyczacych zaptaty dla podwykonawcodw

i dalszych podwykonawcéw.
11. Dokumentami_potwierdzajgcymi dokonanie odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia,
bedacymi podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej sg tacznie:

1) protokoty (bez uwag) z odbioréow koncowych, o ktérych mowa w rozdz. VIII
szczegotowych warunkach umowy podpisane przez wskazane w ww. rozdz. osoby;

2) koncowy protokét zaawansowania zrealizowanych prac zwigzanych z przedmiotem
zamoéwienia, _podpisany  przez _ Kierownika Budowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, okreslajgcy kwote faktury
koncowej i stanowigcy podstawe rozliczenia korncowego;

3) dokumenty wystawione przez dang instytucje potwierdzajgce fakt dokonania
odbioru, o ktérym mowa wrozdz. VII_ust. 2_lit. ¢)_tir. trzeci szczegdtowych
warunkach umowy:;

4) uprawomochniona pozytywna decyzja o pozwolenie na uzytkowanie wydana na
Zamawiany obiekt.

#:12. Faktury bedg ptatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania ich
przez ZamaW|aJacego

9:13. Nalezno$¢ za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze.

146-14. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4+:-15. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

42-16. Za dowody zaptaty zamawiajacy uzna zwlaszcza:
1) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych

zapfate naleznego im wynagrodzenia lub,
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2) potwierdzenia przelewoéw, dokonanych na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jednak wylgcznie wowczas, jezeli na umowie z podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom wskazany bedzie ten numer rachunku (na ktére
dokonywane bedg przelewy), zas w tytule przelewu bedzie ujety numer ewidencyjny
umowy (o0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy) oraz zapis ,,podwykonawstwo hala
sportowa Kobytka”.

8 7 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w przypadku, gdy:

1) zostata otwarta likwidacja dziatalnosci Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w stosunku do Wykonawcy zostalo wszczete postepowanie egzekucyjne,
a Wykonawca uchyla sie od uiszczenia naleznosci dochodzonych w postepowaniu
egzekucyjnym;

4) Wykonawca nie przejgt placu budowy przez okres 14 dni od ustalonej
w harmonogramie rzeczowo finansowym daty;

5) Wykonawca ztozy wniosek o sojg upadtos¢ lub wniosek o postepowanie naprawcze
albo wnioski takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecia;

6) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia przekazania placu robét
bez uzasadnionej przyczyny;

7) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje
jej przez okres 7 dni lub w sposdb razacy przebieg prac jest opdzniony w stosunku
do uzgodnionego zakresu, tzn. opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w ocenie Zamawiajgcego hie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robét (fakt ten zostanie potwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego,
pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego) -
Wykonawca uporczywie nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umowy lub
w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne, co potwierdzi pisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

8) Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty stanowigce przedmiot umowy wykonywane sg
razgco niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét lub razgco sprzeczny
z umowg (w tym dokumentacjg projektowg), to odstgpi od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu na usuniecie wad lub zmiany sposobu wykonywania robét;

9) Zamawiajgcy stwierdzi na placu budowy obecno$¢ osob zatrudnionych przez
Wykonawce niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

10) Wykonawca nie usunat dajacych sie usungé wad stwierdzonych w trakcie odbioru
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

11) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie ponad 21 dni od daty
okreslonej w § 1 ust. 5 umowy z uwzglednieniem zapisow z § 1 ust. 6.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, wedtug wlasnego wyboru: albo w catosci, albo
w czeSci  niewykonanych robdt, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

3. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy, co do czesci niewykonanych robét,
okreslonym w niniejszej umowie, strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji robot
wykonanych, po czym Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy roboty i plac budowy oraz
przekaze je Zamawiajagcemu. w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Wykonawca nie moze
zgdac¢ wynagrodzenia za niewykonane roboty i niewykorzystane materiaty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego do komisyjnej inwentaryzacji robot wykonanych, Zamawiajacy jest
uprawniony do jednostronnej inwentaryzacji, ktora bedzie stanowita podstawe
rozliczenia.

5. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej wykonanych przez Wykonawce robot zgodnej z zapisami § 2 ust. 2 pkt
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8) i przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Za
nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z § 8.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okre$lonych w ust. 3, 4 i 5
Zamawiajgcy ma prawo zlecic wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo (ryzyko) Wykonawcy.

§8 Kary umowne
1. ZamaW|ancy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

w koSei-500,002+ za-ka3 ehmwloki W |
Ayza—nieprzekazanie—stanowiska—o-kiorym—mewa W —Hist: A-Zargezitka—r—4-6o *
W £ci-200.00 7} za ki ies-zwoki:

do umowy w wysokosci 500, 00 zt (brak uczestnlctwa klerownlka budowy na
naradach nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapoznania sie z tematami tam
poruszanymi oraz wypetnienia postanowien podjetych na tych naradach)_— poza
sytuacjami losowymi np. wypadek;

%%a—bfak—uezesweMa—Hermﬁmka—bwewwa&ekaﬂﬁm—ma%Hbudewy—e%mwm

[ Kod pola zostat zmieniony

[ Kod pola zostat zmieniony

{Sformatowane: Punktory i numeracja

[ Kod pola zostat zmieniony

| Kod pola zostat zmieniony

(
. [Kod pola zostat zmieniony
(

| Kod pola zostat zmieniony

4 do umowy we wskazanym termlnle w wysokosci 1 000 00 z} za kazdy dzien
zw’foki

umowy w wysokosci 500,00 z’f za kazdy dzien nleobecnosa odd2|eln|e na kierownika
budowy i klerownlkow robot, Jezell bedq,

94)za nieprzedtozenie raportu, o ktérym mowa w rozdz. 1V ust. 12 zalgcznika nr 4 do
umowy w terminie w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

10)5) za nieusuniecie wad lub brak zmiany sposobu wykonywania prac, na
podstawie rozdz. IV ust. 14 zatgcznika nr 4 do umowy w wysokosci +-6200,00 zt za

kazde rozpoczete dwatﬂy dni epéznientazwioki;

Izaniepewiadomienie w teﬁmwe—e%teicym—mewa w Fezdz—w—ust—}5—2a+aezﬁﬂea—n+*—4
do-trmowy W

12)6) za niepowiadomienie o prébach, o ktérych mowa W rozdz. IV ust. 16
zalgcznika nr 4 do umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg proba, o ktorej
wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru (w przypadku niepowiadomienia
o ww. probach wykonawca bedzie musiat powtdrzy¢ je w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego na swoj koszt, niezaleznie od naliczonej kary);

13)7) za nieuczestnictwo w przegladzie pogwarancyjnym, o ktérym mowa w rozdz.
IV ust. 17 za’chzmka nr 4 do umowy w wysokosci 10 000,00 zt;

W 41 500,00 7)-7a-ka3 i zwiloki:
15)8) za niepoinformowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o robotach

zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wwysokoéci 10 000,00 zt za kazde takie

[ Kod pola zostatl zmieniony

[ Kod pola zostat zmieniony

Kod pola zostat zmieniony

Kod pola zostat zmieniony

(
[
[ Kod pola zostat zmieniony
(

Kod pola zostat zmieniony

[ Kod pola zostat zmieniony

[ Kod pola zostat zmieniony

Kod pola zostat zmieniony

Kod pola zostat zmieniony

| Kod pola zostat zmieniony

16)9) za samowolne zreallzowanle odstepstw od dokumentaql projektowej

w wysokosci 40% kosztorysu roznicowego;
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+A10) za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu notarialnie potwierdzonej kopii
polisy wraz z dowodem optacenia, o ktérych mowa w rozdz. X1l ust. 1 zatgcznika nr
4 do umowy w wysokosci 2 000,00 zt;

18)11) za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu notarialnie potwierdzonej kopii
polisy wraz z dowodem optacenia, o ktérych mowa w rozdz. XII ust. 2 zatgcznika nr
4 do umowy w wysokosa 1 000 00 zt;

12) w przypadku braku zaptaty lub nleterm|nowe1 zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci  0,50% zalegtego
wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki w wyptacie naleznego wynagrodzenia;

13) w  przypadku  nieprzediozenia do  zaakceptowania __ projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki w ztozeniu kopii projektu
umowy lub kopii jej zmiany;

14) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki
w ztozeniu kopii umowy lub Kkopii jej zmiany;

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki w ztozeniu projektu lub kopii umowy

23)16)  za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 1 ust. 5, z uwzglednieniem
zapisow z § 1 ust. 6-9 umowy, w wysokosci:

a) 2060100,00 zt za kazde rozpoczete dwa dni epéznieniazwioki, za opdznienie do 14

dni,
b) 566200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien epéznieniazwioki, za opdznienie od 15 do
30 dni,

¢) 5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia za opdznienie powyzej 30 dni;

22y17)  za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych+
w okresie rekojmi lub gwarancji w 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

23318) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
z uzasadnionych przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy
wykonawce karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1

Wykonawcya moze naliczy¢ Zamawiajgcemuy kare umowna:

1) za brak uczestnictwa przedstawiciela Zamawiajgcego w naradach, o ktérych mowa
w rozdz. IV ust.5 zalgcznika nr 4 do umowy w wysokosci 500,00 zt (brak
uczestnictwa przedstawiciela Zamawiajgcego na naradach nie zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zapoznania sie z tematami tam poruszanymi oraz
wypetnienia postanowien podjetych na tych naradach);

2) za brak uczestnictwa przedstawiciela Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,
o ktorym mowa w rozdz. IV ust. 7 zatacznika nr 4 do umowy w wysokosci
10 000,00 zt;

3) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu placu budowy lub dokumentacji projektowej
z winy Zamawiajgcego (w stosunku do dnia okreslonego w harmonogramie
rzeczowo finansowym) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki;

4) za kazdy dzien zwloki w wydaniu opinii, o ktérych mowa w zatgczniku nr 4 do
umowy (w stosunku do dnia okreslonego wspodlnie przez strony) w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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5) za kazdy dzien zwloki w przystapieniu do odbioru z winy Zamawiajacego
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Okresla sie tgczny limit kar umownych, ktdre strony mogg sobie naliczy¢, na wartosc

15% kwoty, o ktdrej mowa w 8 6 ust. 1_(w stosunku do kazdej ze stron).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odmowy lub nie usuniecia wad/usterek (ujawnionych réwniez w okresie

gwarancji i rekojmi) przez Wykonawce w wyznaczonym terminie przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

(ryzyko) Wykonawcy zachowujac prawo do dochodzenia od Wykonawcy kary umowne;j.

Wykonawca moze naliczaC odsetki ustawowe w przypadku zwioki w wyptacie naleznego

mu wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

Strony postanawiaja, ze nalezno$ci okreslone w ust. 1-5 beda potracone z faktury.

§ 9 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.), ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Jezeli jakiekolwiek postanowienia umowy okaza sie niewazne na podstawie przepisdéw
prawa, nie uchylac to bedzie pozostatych.

Spory wynikajgce z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny, witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagdajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach (cztery dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy).

ZAFACZNIKI:
zatacznik nr 1
zatacznik nr 2
zatacznik nr 3
zatacznik nr 4
zatacznik nr 5

kopia oferty

kosztorys szczegdtowy

wykaz podwykonawcow

szczegbtowe warunki umowy

wzory komparycji do uméw z podwykonawcami

Wykonawca: Zamawiajacy:
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zatacznik nr 4 do umowy

Szczego6towe warunki umowy

Budowa hali sportowej z czescig dydaktyczna
przy Zespole Szkot Publicznych nr 3
przy ulicy ks. Marcina Zatuskiego 57 w Kobyice

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa hali sportowej z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz tacznikiem przy Zespole Szkoét Publicznych nr 3 im. Karola Wojtyty
w Kobylce ul. ks. Marcina Zatuskiego 57 na terenie dziatki nr ew. 355, 382, 383, 400,
401, 415 obr. 28, w Kobyitce zwanej dalej inwestycja.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu zamowienia z najwyzsza
nalezyta starannoscig wynikajaca z charakteru swojej dziatalno$ci, w oparciu o aktualne
unormowania prawne, zgodnie z obowigzujgcymi standardami, zasadami sztuki
budowlanej oraz etyka zawodowa.
Wykonawca zapewni osobe petnigcg funkcje kierownika budowy. Wymagania wobec
kierownika budowy i kierownikéw robot:
Osoba petnigca funkcje kierownika:
1. Budowy:

1) musi posiadaC uprawnienia bez ograniczen do wykonywania samodzielnych
funkcji  technicznych  w budownictwie, obejmujgce kierowanie budowa
(w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniejszych przepisow lub uprawnienia
zagraniczne réwnowazne, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg Prawo budowlane tj.
z ustawg z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394)
zwanej dalej ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej;

2) musi posiadac aktualny wpis do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) musi posiada¢ minimum 6-letnie doSwiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy (posiadanie uprawnien, o ktérych mowa wust. 1 wydanych nie
wczesniej niz 6 lat przed datg skiadania ofert)wprzedmiocie—zambwienia,
podczas ktérego petnita funkcje:

a) kierownika budowy, przez caly okres realizacji inwestycji, nad co najmnigj
jedng robotg budowlang polegajgca na utozeniu nawierzchni sportowej
w budynku (np. sala gimnastyczna, hala sportowa) o powierzchni minimum
500 m®> — moze to by¢ robota budowlana wykazana w kolejnych literach
niniejszego punktu,

b) kierownika budowy, przez caly okres realizacji inwestycji, nad co najmnigj
dwoma robotami budowlanymi polegajgcymi na wybudowaniu obiektu
budowlanego (nalezacych do ktorejs ze wskazanej kategorii obiektow
budowlanych zatgcznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X, XI, XII, XIV,
XV, XVI, XVII) o kubaturze minimum 46-15 000 m?® kazdy,

c) kierownika budowy, przez caty okres realizacji inwestycji, nad co najmniej
jedng robotg budowlang polegajacg na wybudowaniu obiektu budowlanego
sportowego (np. hala sportowa) lub szkolno-sportowego (np. szkota z salg
gimnastyczng) lub rekreacyjno-sportowego_ (np. basen), o kubaturze
minimum 16 000 m*® — nie moze to by¢ robota budowlana wykazana w lit. b.

Doswiadczenia potwierdzone referencjami wystawionymi bezposrednio przez

inwestora lub podmiotu, z ktorym inwestor miat podpisang umowe na robote

budowlang (niezbedne bedzie wowczas potwierdzenie rzetelnosci przez
inwestora);
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2. Robét (nad pracami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych):

1

2)

musi posiadac¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, obejmujace kierowanie budowg lub kierowanie innymi robotami
budowlanymi (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych) Ilub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniejszych
przepisow lub uprawnienia zagraniczne réwnowazne, uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane t;j.
z ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej;

musi posiadac aktualny wpis do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

musi posiada¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét (posiadanie uprawnien, o ktérych mowa w ust. 1
wydanych nie wczesniej niz 6 lat przed datg sktadania ofert)w-przedmiocie
zaméwienta, podczas ktérego petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika
innych robot budowlanych (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych), przez caty okres realizacji inwestycji, nad co najmniej trzema
robotami budowlanymi polegajgcymi na wykonaniu instalacji w budynku
uzytecznosci publicznej (nalezacych do ktorejs ze wskazanej kategorii obiektow
budowlanych zatgcznika do ustawy Prawo budowlane: IX, XI, XII, XIV, XV, XVI,
XVII) o kubaturze minimum 10 000 m°,

Dos$wiadczenia potwierdzone referencjami wystawionymi przez inwestora lub
podmiotu, z ktdrym inwestor miat podpisang umowe na robote budowlang
(niezbedne bedzie wowczas potwierdzenie rzetelnosci przez inwestora)

3. Rob6t (nad pracami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych);

1

2)
3)

musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, obejmujace kierowanie budowg lub kierowanie innymi robotami
budowlanymi (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
wydane na podstawie wczesniejszych przepiséw lub uprawnienia zagraniczne
réwnowazne, uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane tj. z ustawg z dnia o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej;

musi posiadac aktualny wpis do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

musi posiada¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét (posiadanie uprawnien, o ktérych mowa w ust. 1
wydanych nie wczesniej niz 6 lat przed datg sktadania ofert)w-przedmiocie
zaméwienia, podczas ktérego petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika
innych robot budowlanych (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych), przez caly okres realizacji
inwestycji, nad co najmniej jedng robotg budowlang polegajacg na wykonaniu
instalacji w budynku uzytecznosci publicznej (nalezgcych do ktdrejs ze wskazanej
kategorii obiektow budowlanych zatgcznika do ustawy Prawo budowlane: IX, X,
X1, XI1, XIV, XV, XVI, XVII) o kubaturze minimum 10 000 m® kazdy.
Doswiadczenia potwierdzone referencjami wystawionymi przez inwestora lub
podmiotu, z ktérym inwestor miat podpisang umowe na roboty budowlane
(niezbedne bedzie wéwczas potwierdzenie rzetelnosci przez inwestora).
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Wszystkie ww. roboty budowlane, ktore wykonawca wykaze w doswiadczeniu kierownika
budowy lub kierownikdw robdt muszg by¢ wykonane w sposob nalezyty oraz wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Zamawiajacy dopuszcza, aby jedna osoba posiadata dwie lub trzy specjalnosci_ —
kierowata dwoma lub wiecej branzami pod warunkiem spetnienia tgcznie wszystkich ww.

wymagan.

W zakres obowigzkow wykonawcy wchodzi¢ bedzie w szczegdlnosci:

1. Wspotpraca z autorem projektu budowlanego (wraz ze wszystkimi branzami)
i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.  Wspdipraca kierownika budowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego przy
rozstrzyganiu watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot.

3.  Wypetnianie przez kierownika budowy polecen (potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy) wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczacych
w szczegdlnosci:  wykonywania robot, usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
przeprowadzania préb lub badan (takze wymagajacych odkrycia robdt zakrytych),
przedstawienia ekspertyz dotyczacych robét i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrob6w budowlanych oraz urzadzen technicznych.

4. Niezwtoczne, jednak nie poOzniej niz wciggu 4 dni roboczych od zapytania
zamawiajgcego, przygotowanie pisemnego stanowiska odnosnie wskazanej przez
zamawiajgcego kwestii zwigzanej z realizacjg inwestyciji.

5.  Uczestnictwo (zwlaszcza kierownika budowy) w naradach technicznych przy udziale

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego iinnych

uczestnikdw procesu inwestycyjnego, z czestotliwoscia:
w okresie realizacji prac objetych zamoéwieniem na roboty budowlane: raz na dwa
tygodnie lub jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego oceni, ze zachodzi taka
potrzeba lub na wniosek Zamawiajgcego,

w pozostatym okresie realizacji przedmiotu zaméwienia: jezeli inspektor nadzoru
inwestorskiego oceni, ze zachodzi taka potrzeba lub na wniosek Zamawiajgcego.
6. Obsluga geodezyjna wraz z potwierdzaniem wykonania pomiaréw wpisami do

dziennika budowy.

7. Uczestnictwo zwilaszcza kierownika budowy we wprowadzeniu na plac budowy.
z przejecia placu budowy zostanie sporzadzony protokot wraz z dokumentacjg
zdjeciowa.

8. Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego_(oraz realizacja przedmiotu
zamowienia zgodnie z tym harmonogramem z uwzglednieniem ew. zmian), w tym:
1) przedtozenie do 30 dni od daty podpisania umowy do akceptacji harmonogramu

rzeczowo finansowego zawierajgcego co najmniej liczbe czesci, na ktdre bedzie
podzielona inwestycja (planuje sie od 7 do 20 czeSci, czesci nie krotsze niz
miesigc) wraz z zakresem danej czesci (roboty budowlane, dostawy, ustugi,
proby przedodbiorowe itp.), rozklad w czasie ww. czesci, eraz—spdjnego
z zapisami niniejszej dokumentacji w tym rozdz. VIII lit. b) oraz zawierajgcego
planowane terminy odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca wraz z harmonogramem przedtozy kosztorysy na kazdg czesc
(opracowane zgodnie z wymaganiami ujetymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia stawianymi kosztorysom ofertowym) — rozbicie
kosztorysu ofertowego;

2) propozycja podziatu na czesci musi uzyska¢ pozytywng opinie zamawiajgcego,
wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego, autora dokumentacji
projektowej (w sytuacji braku porozumienia decydujgce zdanie bedzie miat
zamawiajacy);

3) zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji zamawiajgcego, inspektora nadzoruinwestorskiego i wykonawcy.

Rozpoczecie robdt nastapi po ztozeniu harmonogramu rzeczowo finansowego.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wizytowanie przez kierownika budowy placu budowy, we wszystkie dni realizacji

robét budowlanych (oraz, jezeli kierownik budowy nie obejmie kierowania branzami,

wizytowanie kierownikdw robét danej specjalnosci podczas realizacji danej branzy —

kierownik budowy ma zapewni¢ obecno$¢ branzysty w dni wykonywania danej

branzy). Kierownik budowy oraz kierownicy robot bedg potwierdzac¢ swojg obecnosc

poprzez sktadanie podpisdw na liscie obecnosci (najprawdopodobniej zlokalizowanej

w szkole — ustalajac godziny wizyt wykonawca musi wzigé pod uwage godziny

otwarcia szkoty). Godziny obecnosci kierownik budowy oraz kierownicy robét musza

uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Monitorowanie i sprawdzanie przez kierownika budowy jakosci wykonywanych robdt

i wbudowanych wyrobow budowlanych w szczegdlnoSci w toku prowadzenia

regularnych wizyt, ajezeli zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego

zazadajg, niezwloczne przedtozenie zamawiajgcemu probek materiatdw, atestow,

certyfikatow itp. (zwlaszcza elementdw istotnych dla inwestycji) przed ich uzyciem,

wbudowaniem lub zamontowaniem (jezeli zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego zwrdci sie z takim zadaniem, do uzycia tego elementu wymagana

jest jego pisemna pozytywna opinia_lub pisemna pozytywna opinia inspektora

nadzoru inwestorskiego).

Zastosowanie wyrobow budowlanych o wysokim standardzie jakoSci. Nie stosowanie

wyrobéw  budowlanych  wadliwych i niedopuszczonych do  stosowania

w budownictwie (przestrzeganie zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.)).

Opracowanie i dostarczanie zamawiajgcemu raportéw miesiecznych w terminie do 5

dnia nastepnego miesigca za miesigc poprzedni. Raporty miesieczne opracowane

bedg w dwdch egzemplarzach na pismie oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD

(jeden plik — skan w wersji papierowej w formacie PDF). Raporty miesieczne beda

zawieraC w szczegdlnosci:

1) opis robot zakonczonych i rozpoczetych w okresie objetym raportem;

2) roboty planowane do wykonania w ciggu nastepnego miesigca;

3) planowane terminy odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

4) wykaz materiatow budowlanych, ktérych wykonawca ma zamiar uzyC
w robotach planowanych do wykonania w ciggu nastepnego miesigca;

5) aktualng liste podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wraz ze
szczegblowym zakresem wykonanych przez nich robét;

6) stan kadry roboczej i wyposazenia na placu budowy;

7) problemy BHP, ppoz. iinne powstate w wyniku nieprawidtowej realizacji planu
Bioz;

8) wyniki kontroli jako$ci, préb itp.;

9) analize zgodnosci postepu robdét z harmonogramem;

10) napotkane trudnosci i podjete/proponowane $rodki zaradcze;

11) potencjalni lub zgtoszeni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy;

12) planowane na dany miesigc terminy odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

Biezace dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy (dziennik budowy musi

znajdowac sie na placu budowy przez caly okres jej inwestycji). Wykonawca musi

udostepni¢ dziennik budowy na kazde zadanie zamawiajgcego i inspektora nadzoru

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego na biezgco zabieraC bedzie kopie

kazdej zapisanej strony dziennika budowy.

Niezwtoczne usuniecie wad (zwlaszcza wykazanych przez zamawiajgcego lub

inspektora nadzoru inwestorskiego). Jezeli zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia, co

do sposobu wykonywania prac przez wykonawce, jak rowniez podmiotow

dziatajgcych na jego rzecz w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, ztozy

pisemng reklamacje (art. 636 KC) wskazujgc termin, w ktérym oczekuje zmiany

sposobu wykonywania prac (7-14 dni).
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V.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Niezwloczne, jednak nie pozniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia powziecia
informacji, pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszystkich robotach
nieobjetych umowa, a niezbednych do wykonania zwilaszcza ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Informowanie zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o prébach
.przed odbiorowych” iprébach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow i innych probach (np. akustyki — wykonawca dokona badania zgodnosci
akustyki hali sportowej z wymaganiami _ujetymi w projekcie STWIOR oraz przekaze
Zamawiajgcemu stosowny dokument potwierdzajgcy ten fakt) nie pdzniej niz na 7
dni przed prdba;

Uczestnictwo w jednym przegladzie gwarancyjnym (przedstawiciela wykonawcy
i kierownika budowy), ktory odbedzie sie 1-1,5 roku po oddaniu budynku do
uzytkowania. Termin zostanie ustalony wspdlnie (decydujace zdanie ma
zamawiajacy) najpdézniej 10 dni przed korcowym odbiorem dokumentéw i moze ulec
zamianie za zgodg stron. Brak przedstawicieli wykonawcy w tym przegladzie nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania postanowien komisji odbiorczej.
Podpisanie protokotow odbioru oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej
obowigzujacymi przepisami prawa.

Niezwtocznie pisemne informowanie zamawiajgcego, jednak nie podzniej niz
w terminie 4 dni roboczych od dnia powziecia informacji o wszystkich wystepujgcych
oraz przewidywanych problemach, nieprawidlowosciach, zastrzezeniach Ilub
okolicznosciach itp., ktére mogg wptyng¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
inwestycji.

Pisemne powiadamianie o wszelkich, nieplanowanych w harmonogramie rzeczowo
finansowym, przerwach w realizacji rob6t — w dniu rozpoczecia przerwy.

Wspotpraca z zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przy ustaleniu
wartosci robdt zrealizowanych nalezycie w sytuacji rozwigzania, odstgpienia badz
wypowiedzenia umowy oraz zabezpieczenie wowczas przerwanej inwestycji.
Zapewnienie wszelkich przedmiotow, czy to natury tymczasowej, czy statej,
potrzebnych do wykonywania i zakonczenia wykonania przedmiotu zamowienia.
Umozliwienie wizji zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego placu
budowy (oraz dziennika budowy) w dowolnym terminie na kazde ich zadanie.
Umozliwienie wgladu do innej niz dziennik budowy dokumentacji zwigzanej
z inwestycjg na kazde Zzadanie zamawiajgcego w terminie okreSlonym przez strony,
jednak nie pdzniej niz 3 dni robocze od dnia wystgpienia zamawiajacego z takim
zadaniem.

Realizowanie  wszelkich  pisemnych  polecen izarzadzen  Zamawiajgcego
niewymienionych powyzej, ktére bedy niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia.

W zakres przedmiotu zaméwienia/umowy wchodzg réwniez nizej wymienione czynnosci
towarzyszace, ktére wykonawca dodatkowo wyceni i doliczy, okreSlajac faczng cene
oferty:

1.

dostawa jednej szorowarki o danych technicznych:

— prowadzenie reczne,

— __zasilanie sieciowe,

— _pefen zbiornik Srodkéw czyszczacych oraz komplet belek ssacych i szczotek,

— __mocy minimum 1500 W,

— szerokosci szorowania ok. 40 cm (gabaryty szorowarki muszg by¢ dostosowane
tak, aby mieScita sie ona w drzwiach szkoty),

— _ciezar maks. 80 kg (stosowny do zamawianej powierzchni sportowej hali),
wydajnos¢ teoretyczna min. 1500 m2/h (wg karty technicznej),

za pomocg ktdrej pracownicy szkoty bedg czysci¢ nawierzchnie zamawianej hali

sportowej (zgodnie z wymogami producenta tej nawierzchni);
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4+:2. Niezbedna obstuga geodezyjna_(w tym wytyczenie w terenie wszystkich czesci<—— '{Sformatowane: Punktoryinumeracja]
robét).

2:3. Zapewnienie niezbednych nadzoréw np. Zaktadu Energetycznego, Telekomunikaciji
Polskiej SA, gazowni, Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji itp.

3-4. Zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z realizowang
inwestycjg oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych nawierzchni
chodnikdéw, doj$¢, drdg itp. przed uszkodzeniami.

4:5. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie
zaplecza budowy i pozniejsza jego likwidacja.

5-6. Zapewnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje
i stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robot zgodnie zzasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcym prawem i przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia
wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majgce wymagane przez prawo
uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni
sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo.

6-7. Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzonych robét z zachowaniem najwyzszej
starannosci (szczegdlnie majagc na uwadze bezpieczenstwo dzieci uczeszczajgcych
do ZSP3), z zachowaniem wymogow okreslonych w przepisach prawa;

7#8. Wykonywanie robét w nalezytym porzadku i w stanie zgodnym z przepisami bhp
i ppoz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez zamawiajacego.

8:9. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej na czas realizacji rob6t oile bedzie to
konieczne.

9:10. Wykonanie wszelkich niezbednych badan, prdb, pomiaréw itp. wykonywanych
robdt i uzytych materiatow w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan
okreslonych w projektach i Polskich Normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne
do dokonania odbioru robot itp.

40:11. Wykonanie przedmiotu zamdwienia spetniajgcego wymagania prawa (w tym
prawa budowlanego, ppoz., BHP).

12. Wszystkie niezbedne czynnosci, materiaty itp. wynikajgce z warunkéw gwarancji
producentéw _(np. przeglady gwarancyjne, serwisy, konserwacje, wymiane
zuzywajacych sie (podczas normalnego uzytkowania) elementdw na oryginale —
jezeli wynikajg z warunkéw gwarancji producenta), jezeli takie sg wymogi
utrzymania gwarancji danego producenta — wymagany okres gwarancji 5 lat,

+1:13. Inne czynnosci, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt, niezbedne do zakonczenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji
(wydania prawomocnej decyzji na uzytkowanie) przedmiotu zaméwienia.

VI. W ramach rozliczenia kosztorysowego przewiduje sie:

1. Niezwioczne przedkiadanie kosztoryséw powykonawczych przedstawianych nie
pozniej niz na:

1) 14 dni przed odbiorem danej czesci;

2) 21 dni przed odbiorem koncowym robot.

2. W przypadku koniecznosci poprawiania kosztorysow powykonawczych data odbioru
zostanie przesunieta uwzgledniajgc powyzsze terminy.

3. Kosztorysy powykonawcze (czesciowe i koncowy) muszg by¢ zgodne z narzucong
przez zamawiajgcego metodologig ich opracowywania oraz poprawne pod katem
wyliczen matematycznych.

4. Przewiduje sie nastepujgcy system rozliczania robot:

1) Wykonawca przygotowywac bedzie kosztorysy powykonawcze z rzeczywiscie
zrealizowanymi obmiarami. Rozliczenia czeSciowe (po odebraniu danej czesci)
bedg odbywac sie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen
jednostkowych oraz stawek roboczogodziny, kosztdw posrednich, kosztéw
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zakupu oraz zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe
wykonawca Rb——weZmie  z szczegOtowego  kosztorysu  ofertowego
(z uwzglednieniem wskazanego tam zysku, robocizny i kosztow posrednich),
obmiar z realnego (zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)
wykonania, za$ ew. pozycje, ktore nie byly uwzglednione w ofercie (nalezy je
wskazaC na kazde Zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego) wykonawca wezmie z aktualnych dostepnych publikacji
fachowych, €z uwzglednieniem rabatu bedacego kryterium oceny ofert, jezeli go
zaoferowat_(poziomy RMS Kp z nowych pozycji nie mogg by¢ wyzsze niz Srednie
stawki dla Warszawy II kwartatu 2014), a dopiero w przypadku ich
niewystepowania w zadnej z tych publikacji oprze sie na kalkulacji wtasnej — nie
moze ona odbiegaC od cen rynkowych. w przypadku pozycji, ktdre nie byty
uwzglednione w ofercie zysk i koszty posrednie zostang ustalone wspdlnie._

2 lsomepemernnsss st srsmadasns woepareieosiep iR se s

3)2) Kosztorys musi by¢é opracowany z zachowaniem nalezytej starannosci,
przygotowany metodg kalkulacji szczegotowej w oparciu o ceny jednostkowe.
Koszty posrednie izysk nalezy przeliczy¢ do kazdej pozycji kosztorysowej.
Dodatkowo nalezy opracowaC tabele elementéw scalonych pokazujacy
podsumowania dziatow (branz) z narzutami. Ceny materiatdw majg byc
z kosztami zakupdw. Koszty posrednie izysk powinny by¢ podane kwotowo
(tabela elementéw scalonych).

433) Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie, jezeli
roboty/ustugi/dostawy rodzajowo niewystepujgce w ofercie kosztorysie
ofertowym  (tj.: BF&G&—BOG}QE&B&%SEQBSEW&GFFGG—BFG}GK&IW%—F@ZW@%&%
zamienre—tb—prace dodatkowe lub zamodwienia uzupetniajgce lub zamowienia
dodatkowe lub roboty/ustugi/dostawy, ktérych realizacja zostata zwiekszona)
byty uwzglednione w dokumentacji projektowej (wraz z STWIOR) lub mieScity
sie w pracach towarzyszacych, o ktérych mowa w niniejszych szczegdtowych
warunkach umowy, lub w innych miejscach dokumentacji przetargowej lub
niezbednych do wykonania w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, a ktére wykonawca musiat uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zestawienie planowanych prac sporzadzit przyjmujacy zamowienie, moze
on Zgda¢ podwyzZszenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania
nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ koniecznosci prac dodatkowych (art.
630 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93
z pozn. zm.))

5y4) Jezeli wykonawca nie uwzgledni w kosztorysie ofertowym jakis materiatow,
robocizny, sprzetu lub innych pozycji (np. praca koparki), ktore powinien
uwzgledni¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, zamawiajacy przyjmie, ze
wykonawca wycenit je po 0,00 zt, za$ w przypadku powierzenia robot lub
dostaw lub wustug rodzajowo niewystepujgcych w ofercie i koniecznosci
sporzadzenia stosownego nowego kosztorysu wykonawca bedzie musiat przyjac
0,00 zt za te pozycje.

5. Zamawiajacy wystapit do réznych instytucji o dofinansowanie catosci lub czesci
inwestycji, w zwigzku z tym wymagac bedzie od wykonawcy rozliczania inwestycji
w sposob umozliwiajgcy poprawne rozliczanie otrzymanych dotacji (np. poprzez
skfadanie oddzielnych kosztorysow powykonawczych na finansowany zakres wedtug
wskazan zamawiajgcego).

6. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne na podstawie projektéw zamiennych wylgcznie
po zaakceptowaniu ich przez zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego
i autora dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca na swdj koszt przygotuje punkt poboru energii elektrycznej i wody _do
celow realizacji przedmiotu zamoéwienia (na potrzeby placu budowy). Pozadane jest,
aby wykonawca sam zawart wilasciwe umowy z dostawcami i przedstawit
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moze do tego celu wykerzystaé-instalacje Zespotu Szkoét Publicznych nr 3, jednak

‘ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od przejecia placu budowy. Wykorzystac

.| Sformatowano: Czcionka:

elektrycznej lub wody instalacji Zespotu Szkdt Publicznych nr 3 koszty ich zuzycia Pogrubienie
odliczane bedg od kosztow wynagrodzenia wykonawcy (odjete na fakturach za
odebrane czesci przedmiotu zamodwienia). Przewiduje sie nastepujgcy sposob
rozliczania poboru energii elektrycznej lub wody (jezeli Wykonawca bedzie korzystat
z instalacji Zespotu Szkét Publicznych nr 3):
1) koszt zuzytej energii elektrycznej wylicza sie bedzie na podstawie odczytu
(odczyt wspodlny przedstawiciela zamawiajgcego i wykonawcy) podlicznika
‘ (zamontowanego przez wykonawce na jego koszt, lokalizacje okresli

wykonawca iuzgodni z zamawiajgcym) w dniu zatwierdzenia protokotu
czesciowego lub kofcowego {estateeznegeirobét oraz stawki za 1 Kwh
ustalonej na podstawie faktury VAT, optaconej do wiasciwego dostawcy energii
elektrycznej (aktualny koszt za 1 MWh 198,83 netto — zamawiajacy podpisat
umowe na dostawe energii elektrycznej do dnia 31.03.2015 r.);
2) koszt zuzytej wody wylicza¢ sie bedzie na podstawie odczytu (odczyt wspdiny
przedstawiciela zamawiajgcego i wykonawcy) wodomierza (zamontowanego
‘ przez wykonawce na jego koszt, lokalizacie okresli wykonawca i uzgodni

z zamawiajgcym) w dniu zatwierdzenia protokotu czeSciowego lub koncowego
{estateeznego)robot oraz stawki za 1 m® ustalonej na podstawie faktury VAT,
ktérg Zamawiajgcy optacit do wiasciwego dostawcy wody (aktualny cennik
http://www.pwik.wolomin. pl/nowe-ceny-wody-i-sciekow-dla-wolomina-i-kobylki-
-0d-01-03-2013-do-28-02-2014-,5-85.html ).

w rozdz. VI):

1. Wykonawca musi wystepowa¢ (nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
zamiarem zmiany) do zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
autora dokumentacji projektowej (tacznie) z pisemng prosba na:

1) zrealizowanie robét/ustug/dostaw rodzajowo niewystepujacych w ofercie (tj.:
prac podjetych po odstepstwach od projektu w tym rozwigzan zamiennych lub
prac dodatkowych oraz ew. zamoéwien uzupetniajgcych lub zamoéwien
dodatkowych lub robdt/ustug/dostaw, ktorych realizacje planuje zwiekszyc) lub

2) ograniczenie lub zaniechanie robét/ustug/dostaw.

Niedopuszczalna jest samowolna decyzja wykonawcy w tym zakresie.

2. Do pisemnej prosby wykonawca musi dotaczy¢ szczegdtowe uzasadnienie
(merytoryczne iprawne) wraz z kosztorysem  (kosztorysem  zamiennym,
réznicowym) podpisane przez osobe upowazniong ze strony wykonawcy oraz
kierownika budowy.

3. Z inicjatywg zmian opisanych w ust. 1 moze wystgpi¢ zamawiajgcy, wowczas
zmiana taka wprowadzana jest w zycie po akceptacji kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowe;j.

4. Zmiany w dokumentacji projektowej wprowadzone na powyzszych zasadach nie
wymagajg formy aneksu, jednak sporzadzony zostanie protokot koniecznosci.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wykonawca bedzie rozliczat
kosztorysami réznicowymi.

6. Zmiane uwaza sie za zaakceptowang wylacznie po pisemnej zgodzie zamawiajgcego
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowe;.

7. W przypadku samowolnej (bez ww. zgody) realizacji odstepstw od projektu
(niezaleznie od kar umownych):

1) zamawiajagcy moze zaakceptowaC odstepstwa w catosci lub w czesci, jednak
wowczas zastrzega sobie prawo do nieoptacenia tych robdt — zrealizowanych,
jako odstepstwo od projektu, zas ew. czes¢ niezaakceptowang wykonawca musi

‘ VII. Roboty/ustugi/dostawy rodzajowo niewystepujgce w ofercie (sposéb rozliczania opisany
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doprowadzi¢ do zgodnosci z projektem na swoj koszt albo
2) zamawiajacy moze nie zaakceptowac odstepstwa, wowczas wykonawca musi na
swoj koszt doprowadzi¢ przedmiot umowy do zgodnosci z projektem.

VIII. Odbiory
1. Do obowigzkéw wykonawcy bedzie przygotowywanie przedmiotu zaméwienia do
odbioréw w terminach wyznaczonych w harmonogramie rzeczowo finansowym.
2. Rozroznia sie nastepujgce odbiory:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega¢ bedg na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych elementéw robét, ktérych efekt ulega zakryciu
podczas kolejnych faz technologicznych (m.in. roboty ziemne i fundamentowe,
zbrojenie konstrukcji zelbetowych, wykonywanie hydroizolacji). Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Jest dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Do odbioru ilosci i jakosci
robot zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu  wykonawca  przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet niezbednych dokumentow (z
wynikami badan laboratoryjnych i wynikami pomiaréw terenowych, jezeli
bedzie taka konieczno$¢, certyfikatow (np. Sciany wspinaczkowej), atestow
itp.),

b) odbiory czesci — polega¢ beda na ocenie ilosci ijakosci wykonanych
elementéw robot danej czesci inwestycji ujetej w harmonogramie rzeczowo
finansowym. Na podstawie zweryfikowanych obmiar6w odebranych czesci
wykonawcy  bedzie  przystugiwalo  wynagrodzenie (wynagrodzenie
kosztorysowe). Wskazane jest, aby wartosci czesci nie roznity miedzy sobg
o wiecej niz 10%, ponadto wykonawca musi uwzgledni¢ w harmonogramie
rzeczowo finansowym wyplate nie mniej niz 10% wynagrodzenia po
uprawomocnieniu sie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
realizowanego obiektu. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
bezposrednim  powiadomieniem  inspektora nadzoru  inwestorskiego
i zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie po zgtoszeniu
wpisem do Dziennika Budowy ipowiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego, chyba, ze zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego
uznajg, ze czeS¢ nie jest gotowa do odbioru (np. sg biedy w kosztorysie
powykonawczym). Dopuszcza sie pokrywanie odbioru czesci z odbiorami,
o ktorych mowa w lit. a, wowczas do takich odbioréw stosuje sie zapisy
z lit. @) i b) — pierwszenstwo maja zapisy z lit. b).

c¢) odbidr koncowy — dzieli¢ sie bedzie na:

— odbidr koncowy dokumentacji — polega¢ bedzie na przekazaniu przez
wykonawce iocenie (ocenie kompletnosci i ocenie jakosciowo-
merytorycznej) wymaganej dokumentacji powykonawczej (zwiaszcza
dziennik budowy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dokumenty
z przeprowadzonych badan, karty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje
obstugi, DTRy itp. — zamawiajacy zalgcza przyktadowy zestaw
dokumentéw),

— odbidor koncowy robot — polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementdéw robdt_(w tym réwniez wymaganych ustug
i dostaw),

— odbiory koncowy instytucji — wszystkie wymagane prawem odbiory
dokonywane przez organy administracji (np. Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja
Sanitarna, Urzad Dozoru Technicznego itp.) oraz inne instytucje.
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Wykonawca musi uzyska¢ w imieniu zamawiajacego zgede
pozwolenie na uzytkowanie.

Odbior koncowy dokumentacji musi nastgpi¢ przed odbiorem koncowym
robot. Odbidr koncowy robot musi nastgpi¢c przed odbiorem koncowym
instytucji. Odbior koncowy rob6t bedzie komisyjnym przekazaniem
zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez.
Gotowo$¢ zamawianej inwestycji do odbioru koficowego zgtasza wykonawca
(kierownik budowy) wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
bezposrednim powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr
koncowy nalezy rozpocza¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu:

- 21 dni w przypadku odbioru koncowego dokumentacji,

- 21 dni w przypadku odbioru korcowego robdt

od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy orazi powiadomienia
inspektora NI i zamawiajgcego._Aby odbiér koncowy robot nastgpit inspektor
nadzoru inwestorskiego musi potwierdzi¢ gotowos$¢ do odbioru stosownym
wpisem do Dziennika Budowy.

d) odbidér na koniec okresu rekojmi — dokonuje sie nie pdzniej niz 1 miesigc przed
zakonczeniem okresu rekojmi — 3 lata. Termin zostanie ustalony wspolnie
(decydujace zdanie ma zamawiajgcy) najpozniej 10 dni przed koncowym
odbiorem dokumentéw imoze ulec zamianie za zgodg stron. Brak
przedstawicieli wykonawcy w tym przegladzie nie zwalnia wykonawcy
z obowigzku wykonania postanowien komisji odbiorczej. Polega¢ on bedzie
zwlaszcza na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie rekojmi.
Odbiér na koniec okresu rekojmi jest dokonywany poprzez ocene wizualng
obiektu na podstawie protokotu odbioru. Odbidor ten zwalnia kwote
zabezpieczenia rekojmi wykonawcy.

3. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bede na biezgco,
w miare potrzeb.

4. Gotowos¢ do odbioru robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru czesci
lub odbioru koncowego robot bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy, potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie stosownego
odbioru zlozonym w siedzibie zamawiajgcego oraz przestanym inspektorowi
nadzoru inwestorskiego (w sposob wskazany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

5. Odbioréw, o ktérych mowa w lit. a, b, d oraz odbior koncowy robdt_(lit. c tir.
pierwszy) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. w trakcie tych odbiorow
uczestniczy¢ beda przedstawiciele zamawiajgcego, wykonawcy (zwlaszcza kierownik
budowy i kierownicy robot odbieranej branzy) oraz autor dokumentacji projektowej,
ktérzy moga wnosi¢ uwagi do protokotdow odbioru, a do ktérych wykonawca musi
sie zastosowaé, w przypadku ich zasadnosci.

6. Odbidr koncowy dokumentacji dokonuje komisja skladajaca sie z inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli zamawiajgcego, przedstawicieli wykonawcy
(zwtaszcza kierownik budowy) i autora dokumentacji projektowej (w sytuacji braku
porozumienia decydujgce zdanie ma zamawiajacy).

7. Odbioréw koncowych instytucji bedg dokonywacé przedstawiciele tych instytucii,
a uczestniczy¢ wtych odbiorach bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
przedstawiciele =~ zamawiajgcego, autor dokumentacji  projektowej  oraz
przedstawiciele wykonawcy (zwilaszcza kierownik budowy). Wykonawca odpowiada
za wszystkie odbiory instytucji — dokona ich w imieniu zamawiajgcego (inwestora).

8. Z kazdego odbioru bedzie sporzadzany protokét. Podpisanie protokotu odbioru nie
pozbawia zamawiajgcego prawa do roszczen w stosunku do wykonawcy zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia niezgodnie z umowg;

9. Za dzien zgtoszenia gotowej czesci lub catosci przedmiotu zamdwienia do odbioru
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zamawiajacy uzna date wptywu wniosku, o ktérym mowa w ust. 4 do siedziby
Zamawiajacego;
10. Wykonawca ztozy wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 do zamawiajgcego:
1) nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;
2) nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem terminu zakonczenia realizacji czeSci
przedmiotu zamdwienia;
3) nie pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia.
11. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych, ze przedmiot zamdwienia
(lub jego czes$t), objety odbiorem, nie zostat ukonczony zgodnie z wymaganym
opisem, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przerwania czynnosci odbiorowych.:

IX. W przypadku wystgpienia przy odbiorach wad:
istotnych nadajgcych sie do usuniecia i odmowy ich usuniecia przez wykonawce
(zamawiajagcy wyznaczy czas na usuniecie wad w oparciu o opinie kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego),
- nieistotnymi nadajgcymi sie do usuniecia i odmowy ich usuniecia (zamawiajgcy
Wyznaczy czas ha usuniecie wad),
- nieistotnymi nienadajgcymi sie do usuniecia,
- istotnymi nienadajgcymi sie do usuniecia (zamawiajgcy moze wowczas odstgpi¢ od
umowy)
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o kwote ustalong wspdlnie
(decydujace zdanie ma zamawiajgcy po zapoznaniu sie z opinig inspektora nadzoru
inwestorskiego). w przypadku watpliwosci, do jakiej kategorii nalezg wykryte wady
decydujace zdanie ma zamawiajacy.
W przypadku wystgpienia wad nadajacych sie do usunigcia i odmowy ich usuniecia
przez wykonawce, zamawiajacy zleci usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo (ryzyko) wykonawcy.
Pod pojeciem wad istotnych rozumie sie nieprawidtowosci, ktdre uniemozliwiajg
Wykorzystanle obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub odbierajg przedmiotowi
zamowienia (lub jego czesSci) jego cechy wlasciwe, eopisane w dokumentaci
projektowejtub-STWHORUjete w opisie przedmiotu zamowienia.
Pod pojeciem wad nadajgcych sie do usuniecia rozumie sie wady, ktorych likwidacja
jest mozliwa i moze doprowadzi¢ do osiggniecia rezultatu, ktorym charakteryzuje sie
przedmiot zamoéwienia wolny od wad.

X. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania rzeczoznawcy budowlanego,
o ktérym mowa w art. 15 ustawy Prawo budowlane w sytuacjach:
1) odstgpienia lub wypowiedzenia lub rozwigzania umowy (na koszt wykonawcy) lub
2) w sytuacji zaistnienia przy odbiorze wad nienadajgcych sie do usuniecia (na koszt
wykonawcy) lub
3) w sytuacji wystgpienia katastrofy budowlanej (na koszt wykonawcy) lub
4) wystgpieniu przy realizacji robét/ustug/dostaw rodzajowo niewystepujace
w ofercie (ktérych powierzenie zostato zrealizowane na zasadach wyzej
okreslonych) do oceny cen jednostkowych niewystepujgcych w publikacjach
fachowych oraz zyskow i kosztow posrednich pozycji niewystepujgcych w ofercie,
aco do ktorych zamawiajgcy (po zapoznaniu sie z opinig inspektora nadzoru
inwestorskiego) bedzie miat watpliwos¢, co do ich zgodnosci z cenami rynkowymi
(na koszt zamawiajgcego)
w celu ustalenia wartosci przystugujgcego wykonawcy wynagrodzenia za nalezycie
wykonany przedmiot zamdwienia. Rozstrzygniecia rzeczoznawcy budowlanego uwaza
sie za ostateczne.

24127



WZP.271.1.2014 zatacznik nr 2 do SIWZ

XI. Okresla sie nastepujace kwestie dotyczgce BHP

1. W zwigzku zfaktem, ze roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia
realizowane bedg w bezposrednim sasiedztwie szkoty, wykonawca zobowigzany
bedzie do szczegdlnej starannosci przy zabezpieczaniu inwestycji oraz do zapewnienia
(w miare mozliwosci) dostepu do boiska wielofunkcyjnego oraz na szkolny plac
zabaw.

2. Wijazd na plac budowy odbywaé sie ma przez brame od ul. Parkowej, chyba, Ze
uniemozliwityby to kwestie prawne lub techniczno-organizacyjne.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ zamawiajgcemuPrzediozenie do 30 dni od daty
podpisania umowy do oceny projektu organizacji budowy oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ich wdrozenie.

4. Wykonawca bedzie natychmiast informowat (we wskazanej kolejnosci) dyrektora
Zespotu Szkot Publicznych nr 3 w Kobytce (dalej ZSP3), zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego o ewentualnych zdarzeniach (np. awariach), ktdre mogg mie¢
wplyw na bezpieczenstwo dzieci i funkcjonowanie szkoty.

5. Wykonawca bedzie natychmiast reagowa¢ na ustne uwagi zamawiajgcego lub
inspektora  nadzoru inwestorskiego lub  przedstawiciela ZSP3  dotyczace
bezpieczenstwa budowy, a w przypadku ich zasadnosci (w ocenie wykonawcy)
niezwtocznie je uwzgledniac.

6. Na pisemne uwagi (lub uwagi przestane faksem lub za pomocg poczty elektronicznej)
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub dyrekcji ZSP3 w zakresie
bezpieczenstwa budowy wykonawca zobowigzany bedzie udzielic pisemnej
odpowiedzi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz 2 dni od jej przekazania (wymagany
podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy i specjalisty
ds. BHP wykonawcy lub osoby, ktdra petni takie obowigzki u wykonawcy (stuzba bhp
— art. 237" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z p6zn. zm.))). w przypadku braku negatywnej odpowiedzi (w wymaganym
terminie i formie) przyjmuje sie, ze uwagi byly zasadne i wykonawca zobowigzany
bedzie niezwtocznie je uwzglednié.

7. Wykonawca tak zorganizuje proces budowlany, aby w jak najmniejszym stopniu
przeszkadzat on pracy ZSP3.

XIl. Ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej:

1) zamawiajagcy wymaga od wykonawcy, aby zawart i przedtozyt w dniu podpisania
umowy (o wykonanie zamowienia), umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z okresem ubezpieczenia obejmujgcym czas realizacji kontraktu.
Dopuszcza sie zawarcie kilku polis, ktorych faczny okres ubezpieczenia bedzie
odpowiadat okresowi realizacji kontraktu. Wykonawca niezwiocznie po podpisaniu
umowy, jednak nie pdzniej niz 4 dni od podpisania umowy, dostarczy kopie polisy
poswiadczong notarialnie wraz z dowodem jej optacenia;

2) przedmiot umowy ubezpieczenia musi obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng
deliktowo-kontraktowa za szkody rzeczowe i osobowe w zwigzku z posiadanym
mieniem i prowadzong dziatalnoScig zwigzana z wykonaniem  kontraktu
Z rozszerzeniem o czyste straty finansowe;

3) zakres umowy ubezpieczenia powinien obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilng
wykonawcy wobec zamawiajgcego oraz osob trzecich z rozszerzeniem
o odpowiedzialno$¢ za szkody powstate po wykonaniu i przekazaniu pracy lub
ustugi  w uzytkowanie odbiorcy wynikte zich wadliwego wykonania,
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw Ubezpieczonego-wykonawcy (jezeli bedzie z nich korzystat przy
realizacji kontraktu), odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w urzgdzeniach
lub instalacjach w trakcie prac lub ustug przez Ubezpieczonego-wykonawcy,
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez maszyny budowlane oraz
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pojazdy wolnobiezne w zwigzku z wykonywaniem prac i ustug kontraktowych oraz
wigczenie odpowiedzialnosci za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
pracownikom Ubezpieczonego-wykonawcy.

4) suma gwarancyjna dla polisy OC winna wynosi¢ minimum 5 000 000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. w przypadku rozszerzenia
o czyste straty finansowe dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu w wysokosSci
minimum 200 000,00 z;

5) Zmawiajgcy dopuszcza zastosowanie w polisie OC franszyz lub udziatow
wiasnych, jednak ich wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 25 000,00 zt.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych

1) wykonawca najpdézniej na 14 dni przed wejSciem na plac budowy zobowigzany
jest zawrzeC i przedstawi¢ polise ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR). Wykonawca nie pdzniej niz 12 dni od podpisania ww.
polisy, dostarczy jej kopie pos$wiadczong notarialnie wraz z dowodem jej
optacenia;

2) zakres ubezpieczenia polisy ryzyk budowy imontazu powinien obejmowac
przedmiot niniejszego kontraktu, tj. Budowa hali sportowej z czescig dydaktyczng
przy Zespole Szkét Publicznych nr 3 przy ulicy ks. Marcina Zatuskiego 57
w Kobylce z rozszerzeniem o co najmniej o klauzule:

a) pokrycia okresu gwarancyjnego min. 12 miesigce po zakonczeniu klauzuli 004
- (kI 003)

b) rozszerzonego pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesigce — (kl. 004)

c) istniejgcego mienia nalezagcego do Inwestora-zamawiajgcego z limitem
odpowiedzialnosci minimum 1 000 000,00 zt (kl. 119)

d) reprezentantow

3) suma ubezpieczenia polisy, o ktorej mowa wyzej winna odpowiada¢ wysokosci
brutto kontraktu zawartego przez Wykonawce z Zamawiajacym (cena oferty).

4) okres ubezpieczenia polisy powinien obejmowac czas realizacji kontraktu, tj. od
daty rozpoczecia robot do dnia ich zakonczenia, nie wczesniej niz z datg
podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca uwzgledni w cenie oferty ww. ubezpieczenia (wskazane aby uwzgledni¢

te ubezpieczenia, jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym).

XII. Wykonawca musi w swoim zakresie zapewni¢ zaplecze socjalne. Wykonawca musi
bezptatnie udostepnia¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i autorowi dokumentacji
projektowej (oraz ich pracownikom) swojego zaplecze socjalne (w tym pomieszczenie
kuchenne i WC).

| xiv.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany lub zastepstwa osob petnigcych funkcje
kierownika budowy lub kierownikéw rob6t w ponizszych sytuacjach ina ponizszych
zasadach:

1

2)

w przypadku dajacej sie przewidzie¢ nieobecnosci (np. urlop, rozwigzanie umowy,
z co najmniej tygodniowym okresem wypowiedzenia), wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni od dnia powziecia informacji,
zawiadomi¢ o tym fakcie na piSmie zamawiajgcego oraz zapewni¢ stosowne
zastepstwo_lub zmiane os6b spetniajagcych wymagania z rozdz. I1I;

w przypadku niedajacej sie przewidzie¢ nieobecnosci (np. choroba, wypadek,
rozwigzanie umowy z okresem wypowiedzenia krotszym niz 7 dni) lub nieobecnosci,
o ktorej mowa w pkt. 1, ktdra wydluzy sie, nie z winy wykonawcy, ponad dwa
tygodnie, wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie na
piSmie zamawiajgcego oraz zapewni¢ stosowne zastepstwo |ub zmiane o0séb
spetniajacych wymagania z rozdz. 111. Zastepstwo to lub zmiana nie moze wystgpic
czesciej niz 2 razy w ciggu trwania catej inwestycji;
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3) w wyijagtkowych sytuacjach zamawiajagcy (po wczesniejszej pisemnej prosbie
wykonawcy) moze wyrazi¢ pisemng zgode na zastepstwo Jub zmiana oséb, ktére
wykaza w do$wiadczeniu odpowiednio:

a) w przypadku kierownika budowy musi posiada¢ minimum 3-letnie
doswiadczenie w przedmiocie zamodwienia, podczas ktorego petnit funkcje
kierownika budowy, przez caty okres realizacji inwestycji, nad co najmnigj
dwoma robotami budowlanymi polegajagcymi na wybudowaniu obiektu
budowlanego o kubaturze minimum 6 000 m® kazda,

b) w przypadku kierownikéw rob6t (sanitarna i elektryczna, jezeli tych branz nie
obejmie kierownik budowy) — do$wiadczenie w realizacji podobnych inwestycji
tj. minimum 3-letnie do$wiadczenie w przedmiocie zamowienia, podczas
ktoérego pehit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét, przez caty okres
realizacji inwestycji (w danej specjalnosci) nad co najmniej jedng robotg
budowlang polegajgcg na wykonaniu instalacji w budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze minimum 3 000 m?.

Doswiadczenie potwierdzone referencjami wystawionymi przez inwestora lub

podmiotu, z ktérym inwestor miat podpisang umowe na robote budowlang

(niezbedne bedzie wéwczas potwierdzenie rzetelnosci przez inwestora).

Zastepstwa te_lub zmiany nie mogg wystgpi¢ czesciej niz 1 raz w ciggu trwania catej

inwestycji.

Pozostate warunki z ust. 111 muszg by¢ spetnione.

Zastepstwo lub zmiana wskazane wlit alub b nie moze trwa¢ dtuzej niz dwa

tygodnie. w przypadku wydtuzenia okresu nieobecnosci zastepstwe—funkcie

kierownika budowy lub kierownika robot musi petni¢ osoba z do$wiadczeniem

z ust. IlI.

W przypadku wamiany-zastepstwa lub zmiany kierownika budowy lub kierownika robét

(na podstawie pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3), a w przypadku wykrycia nieprawidtowosci

w realizacji przedmiotu zamoéwienia przez wymienionego inspektora, zamawiajacy bedzie

roscit prawo do pokrycia ewentualnych szkéd do wykonawcy (wykonawca bierze

odpowiedzialno$¢, za wszystkie osoby, za pomocg ktorych realizuje przedmiot
zamoOwienia zwilaszcza pracownikow, wspdtpracownikéw, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow).

Niniejszy dokument nalezy czytac tgcznie z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét. w przypadku braku spojnosci pomiedzy tymi dokumentami przyjmuje sie za poprawne
zapisy z niniejszego dokumentu.
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