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Kobyłka, 17.03.2021
BSF 032.7.2021
Załącznik nr 1 do Memorandum 

ANKIETA

na potrzeby testowania rynku w związku z planowaną realizacją projektu partnerstwa             publiczno-prywatnego pn. „Zagospodarowanie terenów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mieście Kobyłka”

Pytania zawarte w niniejszej ankiecie mają na celu zapoznanie się Podmiotu Publicznego ze wstępną oceną przedstawicieli sektora prywatnego zaproponowanego modelu realizacji Projektu.

Niniejsza ankieta nie stanowi oferty handlowej. Przekazane przez Państwa informacje pozostaną w pełni poufne. W przypadku gdyby jakakolwiek informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020, poz. 1913), prosimy o zaznaczenie takiej okoliczności.

Prosimy w miarę możliwości o krótkie uzasadnienie udzielanych odpowiedzi.

	LP.
	 WYKONAWCA

	
	Nazwa: ………………….......................................................................

NIP:...........; REGON:……………………; KRS:……………………………

Adres do korespondencji: ………………….............................................

Telefon/ ………………….....................................................................

E-mail: ………….............................................................................

	
	PYTANIE

	1.
	Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych polegających na realizacji obiektów użyteczności publicznej z funkcją infrastruktury basenowej  oraz utrzymaniu technicznym (w ramach jednego projektu bądź oddzielnie)? Jeżeli tak, prosimy o opisanie co najmniej jednego takiego projektu (przedmiot, wartość, rok realizacji, zakres obowiązków).

Odp:

	2.
	Czy biorą Państwo udział w takich projektach samodzielnie czy z innymi podmiotami? •Jaką strukturę organizacyjną Państwo przewidują?

Czy przewidują Państwo założenie spółki projektowej (celowej) w celu realizacji Projektu PPP?

Odp:

	3.
	Jak długi czas trwania prac budowlanych przewidują Państwo dla zaproponowanego zakresu?

Odp:

	4. 
	Jaki okres Etapu Utrzymania i Zarządzania w ramach przedmiotowego Projektu jest 
w Państwa ocenie odpowiedni?

Odp:

	5.
	Jaki całkowity okres obowiązywania Umowy o PPP byłby Państwa zdaniem optymalny? Od czego uzależniają Państwo okres Umowy o PPP? Prosimy o wskazanie minimalnego i maksymalnego akceptowalnego okresu trwania umowy.
Odp:

	6.
	Jakie źródła finansowania inwestycji Państwo przewidują?

Odp:

	7.
	Czy oczekują Państwo od Podmiotu Publicznego zabezpieczeń zobowiązań finansowych zaciągniętych na potrzeby realizacji Projektu (np. hipoteka na nieruchomości, zastaw, cesja wierzytelności etc.)?

Odp:

	8.
	Jakich zadań/obowiązków związanych z realizacją Projektu na Etapie Inwestycyjnym Państwo zdecydowanie nie zaakceptują?

Odp:

	9.
	Jakich obowiązków na Etapie Utrzymania i Zarządzania nie byliby Państwo jako Partner Prywatny w stanie zaakceptować?

Odp:

	10.
	Prosimy o wskazanie – wstępnego – optymalnego zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania.
Odp:

	11.
	Przeniesienie jakich ryzyk na Partnera Prywatnego spowodowałoby Państwa rezygnację z Projektu PPP?

Odp:

	12.
	Czy przyjęty model wynagrodzenia Partnera Prywatnego wydaje się Państwu odpowiedni? Jeśli nie, prosimy o wskazanie zastrzeżeń.

Odp:

	 13.
	Czy zaproponowany w Memorandum harmonogram wdrożenia  Projektu jest dla Państwa akceptowalny? Czy mają Państwo sugestie dotyczące modyfikacji zaproponowanych terminów?

Odp:

	14.
	Jakiego rodzaju wsparcie ze strony Podmiotu Publicznego w największym stopniu pozwoliłyby Państwu zdecydować się na realizację przedsięwzięcia?

Odp:

	15.
	Czy są Państwo wstępnie zainteresowani złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego do realizacji Projektu?

Odp:

	16.
	Jakie czynniki mogą wpłynąć na Państwa decyzję o przystąpieniu do realizacji Projektu PPP?

Odp:

	17.
	Jakie czynniki mogą wpłynąć na Państwa brak zainteresowania udziałem w postępowaniu?

Odp:

	18.
	Prosimy o wskazanie innych, dodatkowych uwag i spostrzeżeń dotyczących Projektu, które według Państwa doświadczenia Podmiot Publiczny powinien wziąć pod uwagę na etapie przygotowania i wdrożenia Projektu

Odp:



	Wyrażenie chęci udziału w zdalnym spotkaniu z Gminą

	Czy są Państwo zainteresowani odbyciem ok. 2-godzinnego zdalnego spotkania z Podmiotem Publicznym w celu wstępnego omówienia możliwości współpracy przy planowanym Projekcie PPP?
	Odp: TAK/NIE


	PROPONOWANY PODZIAŁ RYZYK
Prosimy o przyporządkowanie poszczególnej kategorii ryzyka do danej strony umowy (bądź do kategorii „Wspólnie”) poprzez wstawienie znaku „X” we właściwej kolumnie tabeli.

	Nazwa ryzyka
	Alokacja ryzyka

	
	Podmiot Publiczny
	Partner Prywatny
	Wspólnie

	Ryzyka związane z projektowaniem

	Ryzyka związane z brakiem lub złą jakością danych istotnych dla procesu projektowania, w tym np. złe lub sprzeczne dane zawarte w PFU itp. (np. sprzeczne dane odnośnie powierzchni użytkowej, funkcji poszczególnych pomieszczeń, brak przekazania niezbędnej dokumentacji, itp.), wstępnych warunków technicznych.
	
	
	

	Ryzyko związane z niewystarczającą  jakością projektu budowlanego i wykonawczego, rozwiązań technicznych i technologicznych w nim przedstawionych 
	
	
	

	Ryzyka budowy

	Ryzyko wystąpienia opóźnień w zakończeniu robót budowlanych
	
	
	

	Ryzyko wystąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych
	
	
	

	Ryzyko wzrostu kosztów (z zastrzeżeniem odmiennie uregulowanych ryzyk szczegółowych, np. nadmierna inflacja, odkrycia archeologiczne, zmiana prawa), niewynikające ze zwiększenia zakresu przez Podmiot Publiczny
	
	
	

	Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem wypadków
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich
i materialnych i finansowych 
	
	
	

	Ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej
	
	
	

	Ryzyko związane z podwykonawcami
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnerów
	
	
	

	Ryzyko związane z protestami społecznymi
	
	
	

	Ryzyko związane ze zmianą prawa
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem Siły Wyższej
	
	
	

	Ryzyka dostępności

	Ryzyko niemożliwości dostarczenia zakontraktowanej ilości usług
	
	
	

	Ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach
	
	
	

	Ryzyko rozliczenia dotacji ze  środków europejskich w okresie ich trwałości projektu ( opcja)
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz odpowiednimi polskimi normami
	
	
	

	Ryzyko wzrostu kosztów
	
	
	

	Ryzyko zmian technologicznych
	
	
	

	Ryzyko braku zasobów ludzkich i materialnych
	
	
	

	Ryzyko związane z niewłaściwym utrzymaniem.
	
	
	

	Ryzyko związane z podwykonawcami
	
	
	

	Ryzyko zmiany wymagań w zakresie standardów utrzymania
	
	
	

	Ryzyko związane z protestami społecznymi
	
	
	

	Ryzyko związane ze zmianą prawa
	
	
	

	Ryzyko związane z wystąpieniem Siły Wyższej
	
	
	

	Ryzyka popytu

	Przychód od użytkowników końcowych
	
	
	

	Ryzyka finansowe

	Ryzyko związane z pozyskaniem finansowania
	
	
	

	Ryzyko związane z brakiem Zamknięcia Finansowego
	
	
	

	Ryzyko zmiany stóp procentowych przed zamknięciem finansowym (zawarcie umów kredytowych)
	
	
	

	Ryzyko zmiany stóp procentowych po zamknięciu finansowym
	
	
	

	Ryzyko wystąpienia waloryzacji/inflacji
	
	
	

	Ryzyko zmiany stopy oprocentowania
	
	
	

	Ryzyko konieczności wcześniejszej spłaty kredytu w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy o PPP
	
	
	

	Ryzyka prawne i podatkowe

	Rozwiązanie Umowy o PPP przez Partnera Prywatnego
	
	
	

	Rozwiązanie Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny
	
	
	

	Niekorzystna zmiana w prawie mająca istotny wpływ na Projekt PPP
	
	
	

	Brak możliwości odliczenia przez Podmiot Publiczny VAT-u
	
	
	

	Inne ryzyka

	Ryzyko związane ze zmianą celów politycznych 
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