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Otrzymują uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich”
Zamawiający udziela odpowiedzi do treści zapytania ofertowego w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1. 
Zwracamy się z prośbą o podanie powierzchni użytkowej podlegającej w/w opracowaniu.

 
Odp. 
Zestawienie powierzchni

Skrzydło wschodnie:

Powierzchnia użytkowa:  1.577,68 m2
Skrzydło zachodnie:

Powierzchnia użytkowa:  1.644,71 m2
Pytanie 2.

Bardzo prosimy o powtórne przeanalizowanie podanego w umowie terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej wraz z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ do 31 maja 2019 roku.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla obiektu zabytkowego trwa: minimum 30 dni u Wojewódzkiego Konserwatora zabytków następnie po jej uzyskaniu można złożyć projekt do Starostwa ws uzyskania pozwolenia na budowę, co trwa kolejne minimum 65 dni. To oznacza 95 dni na samo uzyskiwanie pozwoleń, a w praktyce zawsze należy założyć ok. 3 tyg więcej. Zgodnie z podanym terminem Wykonawca powinien projekt mieć gotowy właściwie w dniu podpisywania z Państwem umowy.

   Technologia wykonywania projektów jest taka, że prace branżowe wynikają jedne z drugich - architekt musi przygotować podkłady dla instalatora i elektryka, elektryk powinien zacząć projekt po wytycznych od instalatora a na końcu wszystko z powrotem wraca do architekta. Na tak duży obiekt, do tego z koniecznością uzgadniania z WKZ powinno się przeznaczyć ok 4 miesięcy na projekt plus 3 miesiące na uzgodnienia.

Odp.
Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zadania.

