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PROTOKOL Nri1322011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 7 czerwea 2011 r.

Posiedzenic Komisji odbylo si¢ w sali konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Zelowie,
ul. Zeromskiego 23 ( sala nr 201 ), o godz. 15.00,

W posiedzeniu, ktoremu przewodniczyl Pan Robert Pawlak — Przewodniczacy Komisji,
udzial wzigli czlonkowie Komisji w listy obecnosci stanowigeej zalacznik do niniejszego
protokolu:

1. Robert Pawlak - przewodniczacy Komisji

2. Wilodzimierz Lyp - zastepea przewodniczgeego Komisji
3. Agnieszka First - czlonek Komisji

4. Dariusz Kaczmarek - czlonek Komisji

5. Jan Domagala - czlonek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyly:
1. Pani Urszula Swierczynska — Burmistrz Zelowa
2. Pani Kamila Golanowska ~ Kierownik Referatu Zaméwien Publicznych, Inwestycji |
Strategii w Urzedzie Migjskim w Zelowie.

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia.

0 godz 15.00 Pan Robert Pawlak — Przewodniczacy Komisji otworzyl posiedzenie, powital
obecnych na posiedzeniu czlonkéw Komisji oraz zaproszonych. Na podstawie listy obecnosci
stwierdzil prawomocnosé obrad.

Na 5-cio osobowy sklad Komisji w posiedzeniu uczestniczylo 5 czlonkéw, co stanowilo

100 % frekwencjg.

Punkt 2. jecie dku obrad.

Przewodniczacy Komisji, Pan Robert Pawlak odezytal proponowany porzadek obrad
przeslany czlonkom Komisji wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Porzadek obrad
obejmowal nastgpujace punkty:

. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie gquorum,

. Przyjecie porzadku obrad.

. Przyjecie protokolu z poprzednicgo posiedzenia Komisji

. Kontrola dokumentacji wybranej inwestycji gminnej - Dom Ludowy w Zalesiu.
5. Sprawy biezace, korespondencja.

6. Zakonczenie posiedzenia.
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Porzadek obrad zostal przyjety jednoglosnie przez 5 — ciu czlonkéw Komisji.



Punkt 3. Przyjecie protokolu 7 poprzedniego posiedzenia Komuisji

Czlonkowie Komisji przyi¢li protokol z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 maja
2011 r.

Punkt 4. Kontrola dokumentacji wybranej inwestycji gminnej — Dom Ludowy w Zalesiu.
Komisja przeprowadzila kontrolg dokumentacji inwestycji — Dom Ludowy w Zalesiu.
Protokol pokontrolny zalgezony jest do niniejszego protokolu.

Punkt 5. S bieiace, korespondencija.
Nie bylo spraw biezacych ani korespondencji.

Punkt 6. Zakoriczenie posiedzenia.
Wobee wyczerpania porzadku obrad przewodniczacy obrad Pan Robert Pawlak
podzigkowal za udzial i 0 godzinie 16.30 zamknat posiedzenie Komisji,
Podpisy:
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Wlodzimierz Lyp....ommmnimi.
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PROTOKOL POKONTROLNY
sporzgdzony przez Komisje Rewizyjng Rady Miejskiej w Zelowie
dnia 7 czerwea 2011 roku.

Kontrolg przeprowadzono realizujac zadania zlecone przez Radg Miejsky w Zelowie w planie
pracy Komisji przyjetym uchwaly Nr V/21/2011 Rady Miejskie; w Zelowie 2 dnia 30 grudnia
2011 r. ze zmiang.

L. Podmiot kontrolowany:
Urzad Miejski w Zelowic — Referat Zamowien Publicznych, Inwestycy 1 Strategu.

I Imiona i nazwiska kontrolujgcych:

1. Robert Pawlak - preewodniczgey Komisji

2. Wlodzimierz Lyp - zastgpea przewodniczacego Komisji
3. Agmieszka First - ezlonek Komusji

4. Danusz Kaczmarck - czlonek Komuspt

5. Jan Domagala - czlonek Komisji

I11.  Kontrolg rozpoczeto:

Kontrolg przeprowadzono w siedzibie Urzedu Miejskicgo w Zelowie w dniu 7 czerwea
2011 r. 1zakonczono 7 czerwea 2011 r.

V. Przedmiot kontroli:

Kontrala dokumentacji zwizaney z realizacp inwestycp — Dom Ludowy w Zalesi.

V. Obeceni przy kontroli:
1. Pani Urszula Swierczyniska — Burmistrz Zelowa
2. Pani Kamila Golanowska — Kierownik Referatu Referat Zaméwien Publicznych, Inwestycy
i Strategn w Urzedzie Micjskim w Zclowic

VI.  Przebieg i wyniki czynnosci
Przedmiotem zamowienia bylo zadanie o nazwie: Remont $wietlicy wiejskiej w Zalesiu wraz
z wyposazeniem, Zakres zamowienia obejmowal : wykonanie przewodow wentylacyjnych.
posadzki, $ciany i $cianki murowane, wymiana stolarki drzwiowe;j wewngtrzne), uzupelnienie
istniejacych tynkow wewnetrznych, wykonanie gladzi gipsowych, okladziny z glazury Scian,
okladziny posadzek z grysow, paneli podlogowych i wykladziny rulowanej, montaz sufitow
podwieszanych, malowani $cian wewnetrznych emulsja. wymiana drzwi wewngtrznych,



posadzki schoddéw, pochylni dla niepelnosprawnych, montaz balustrad w  klatach
schodowych, budowa podjazdu dla niepelnosprawnych, wymiana stolarki okiennej 1
drzwiowej zewngtrznej, ocieplenie scian zewngtrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowych,
ocieplenie osciezy otworow okien i drzwi. okladziny scian zewnetrznych plytka klinkierows,
parapety zewngtrzne, wymiana rynien i rur spadowych warz z czgéciowy obrobkg blacharska,
konserwacja pokrycia dachu 2z blachy ocynkowanej falistej, utwardzenie chodnikow i
podjazdéw  kostka brukowa, wykonanie trawnikow dywanowych, roboty budowlano-
montazowe instalacji sanitarnych. wykonanie wewngtrznej instalacji CO, wykonanie
wewnetrznych instalacjo wod. ~ kan. i cieplej wody, wykonanie przebudowy przylacza
kanalizacji sanitarnej, wykonanie kotlowni olejowej w budynku. roboty instalacyjne
clektryczne, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, montaz instalacji
piorunochronnej, wyposazenie w tym m.n. krzesla taborety, stoliki, regaly metalowe, stoly
pojemnik na odpady na kolach 120 |, 2 kuchnie gazowe 4 palnikowe, blaty robocze. szafki
zabudowy zaplecza, lodowka.

Tryb zaméwienia - przetarg ograniczony.

Ogloszenie 0 zaméwieniu zostalo wywieszone na stroniec  Zelowa, na tablicy ogloszen w
siedzibie Urzedu Miejskicgo w Zelowie oraz  w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Data
ogloszenia — 29.06.2011 r.
Przyj¢to 4 wnioski;

1. Firma OST-BUD - Belchatow , ul. Okrzei 25/11

2. Firma KROSBUD - Belchatow , ul. Brzozowa 7

3. Firma BUDRAMA Aleksandra Moch - Pabianice, ul. Polna 57

4. PPUH Stivex Szczepan Wrzesiak — Zelow, ul. Wschodnia 31/33
Wszystkie spelnialy warunki okreslone w postepowaniu o udzielenia zamowienia i zostaly
zaproszone do zlozenia oferty,

Oferty zlozyly trzy firmy:

- OST-BUD — za ceng 796.904 21,

- KROSBRUK ~ za ceng 832.783.67 I,
- PPUH Stivex - za cen¢ 831.620.95 21

Firmg OST - BUD  pismem 2 dnia 19.07.2010 r. wezwano do uzupelnienia oferty celem
zlozenia wykazu osob. kiore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowinzek posiadania takich uprawnien —
zgodnie z pkt 111L4.1. ogloszenia o zamowieniu.

Firma uzupelnila ofert¢ o wymagany dokument pismem dnia 26.07.2010 r.

Wybrano najkorzystnicjsza cenowo oferte  firmy OST- BUD Slawomir Oset, ul. Okrzei
25/11, 97- 400 Belchatow. za ceng 796,904 21,

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszezono na tablicy ogloszeni w dniu
9.09.2010 r.

W dniu 23 wrzesnia 2010 r. pomiedzy Gming Zelow reprezentowany przez p. Slawomira
Malinowskiego — Burmistrza Zelowa przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Zofii
Jurkiewicz  zwanym . Zamawinjacym”, a firmgq OST-BUD Slawomir Oset zwany
«Wykonaweg ., zostala zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zadania. Umowa nr
Fn.33291-150/2010.

Termin realizacji przedmiotu umowy zostal ustalony na 30.11.2010 r.

(]



W dniu 19.11.2010 r. zostal podpisany ancks do umowy, ktdorym zmieniono termin
zukonczenia realizacji przedmiotu umowy. Ustalono dzien 31.12.2010 .

Zawarcie ancksu nr | nastapilo w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci zwigzanych z
przebudows klatki schodowej, co z kolei wymuszalo zachowanie terminéw technologicznych
wykonywanych robot

W wyniku pomiaru  na budowie stwierdzono, Zze szeroko$é biegu od poziomu parteru do
spacernika wynosila 113 c¢m, a spacemnika 113-130 cm, Minimalna szerokos$é biegow w
budynkach uzytecznosci publicznej powinna wynosic¢ 120 ¢cm. a spacernika 150 x150 em.
Z uwagi na to, z¢ wymiary klatki nie spelnialyby kryteriow dopuszczalnych, obickt nie
otrzymalby dopuszczenia do uzytkowania, po uzgodnieniach z projektantem zaszla konieczno$é
rozebrania klatki schodowej, czego nie przewidywala umowa i projekt, i jej ponownego
odbudowania wg nowych wytveznych projekianta.

Z. uwagi na technologi¢ robot, sztuke budowlang, wykonawca nie byl w stanie wywigzaé si¢ z
terminu umownego. Na t¢ okolicznosé sporzadzona zostala notatka, ktora znajduje si¢ w
dokumentacji.

Powyzsza zmiana zostala opisana w dzienniku budowy, jako zmiana nieistotna. Za
wykonanie opisanej wyzej zmiany nie bylo dodatkowej zaplaty.

Przedmiotowe zadanie wspolfinansowane bylo  ze Srodkéw unijnych w ramach dzialania
~Odnowa i Rozwd) Wsi™ objgtego PROW na lata 2007 - 2013.

W dniu 15 ¢zerwea 2010 r. zawarta zostala umowa z Samorzadem Wojewddztwa Lodzkiego
z siedzibg w Lodzi, a Gming Zelow o przyznaniu pomocy. Umowa Nr 00198-6922-
UMO0503702/09.

W § 3 zapisano, iz w wyniku realizacji operacji osiagnigty zostanie nastgpujacy cel: Celem
projektu jest stworzenie miejsca  spotkan micszkancow solectwa oraz umozliwienie
organizacji roznego rodzaju imprez okolicznosciowych. Remont $wietlicy przyczyni si¢ do
wzrostu atrakcyjnosci Gminy oraz umozliwi integracje spolecznosci lokalnej.

Gminie zostala przyznana pomoc w wysokosei 500 z1, jednak nie wigeej niz 75 %
poniesionych kosztow kwalifikowanych operacii.

Do umowy podstawowej dwukrotnie  zawarto ancksy. Ancks nr 1 dotyczyl zmiany w § 7
ust.] punktu 1 w zakresic terminu zlozenia wniosku o platno$é wraz z wymaganymi
dokumentami.

W umowie byl zapis, ze w terminie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Po
zmianie: w terminie od dnia | lutego 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

Aneksem nr 2 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniala si¢ wysoko$¢ przyznania pomocy, Kktora
wyniosla ostatecznie 494 647 zI.

W dniu 31 grudnia 2010 r. sporzadzony zostal protokél odbioru koficowego zadania.
Uchwalg Nr VI/31/2011 Rady Migjskiej w Zelowie z dnia 26 stycznia 2011 roku budynek
zostal przekazany na wyposazenie Zakladowi Ustug Komunalnych w Zelowie — jednostee

organizacyjnej Gminy Zelow.,

Komisja wyjechala na teren obicktu. Dokonala wizytacji obicktu na miejscu.



VIL.  Whioski koficowe i ustalenia:

Komisja nie dopatrzyla si¢ nieprawidlowosci w dokumentacji na udzielenie zaméwienia.
Jest ona prowadzona przejrzyscie i starannie.

Zdaniem Komisji osiagnigto cel, jako zalozono w umowie zawartej z Samorzadem
Wojewodztwa Lodzkiego w sprawie pomocy finansowej. Nie mniej wg oceny Komisji
budynek powinien tgtni¢ zyciem, zarabia¢ na swoje utrzymanie ( chodzi gléwnie o wynajem
pomieszczen na organizacje tego typu imprez, jak: wesela, uroczystosé komunijna,
chrzciny, itp.), a tego zakazuje umowa z uwagi na to, ze inwestycja dofinansowana byla ze
srodkow unijnych. W zwigzku z tym nalezaloby w jak najkrotszym czasie wyjasnié z
instytucjy dofinansowujacy forme wykorzystania budynku.

Protokdl sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Kicrownik Referatu . drugi pozostaje w aktach Komisji.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysluguje zlozenic na rece Przewodniczacego
Rady Miejskicj w Zelowic  uwag dotyczacych kontroli i jej wynikéw, w terminie 7 dni od
daty przedlozenia protokolu do podpisania.

Protokoél zawiera 4 ponumerowane strony.,

Podpisy czlonkéw Komisji:
=

Robert Pawlak.......ermeeorrroromeeen
Przewodniczacy Komisji

Wiodzimierz Lyp.....ccvviiininnnersnen
Zastgpea Przewodniczacego Komisji

Czlonkowie Komisji:
-
Agnieszka First.. ). Afl
Dariusz Kaczmarek.,
Jan Domagala.... I PR IR




