Zalacznik nr 4 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Mikstacie W dniu ........cccoceeeveeenicceineeenieie e pomigdzy:

........................ z siedziba W ............., ul. ..............., NIP ..................., zZwanym w dalszej
tresci umowy ,,Wykonawca” repreZentOWaNYIM PIZEZ: .....vuverereeneensentreareaneeneensenanseareenereamensenrren

a

Miastem i Gming Mikstat z siedzibg przy ul. Krakowskiej 17 w Mikstacie, NIP 514-02-55-464 zwanym w
dalszej tresci umowy ,,Inwestorem” w imieniu, ktorego dziata Jacek Ibron — Burmistrz Miasta i Gminy
Mikstat

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o zamowienie publiczne
prowadzone w trybie przetargu nicograniczonego zostaje zawarta umowa nastgpujacej tresci:

o tresci nastgpujacej:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Komorow, zlokalizowanej w powiecie ostrzeszowskim, gmina Mikstat, zgodnie z dokumentacja techniczna,
projektem budowlanym jak i pozostalymi dokumentami zataczonymi do tej umowy lub Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia (dalej SIWZ) oraz celem tej umowy.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastgpujacego zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowos$ci Komorow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami tej umowy
oraz projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego, jak i celem
tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami jak i wszystkimi
zatacznikami do niej.

4. Przedmiot umowy opisany jest za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak i pozostatej dokumentacji oraz zalacznikach do tej
umowy opisanych szczegdtowo w paragrafie 2 tej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza ze otrzymal, zapoznal si¢ i dokonal analizy dokumentacji, wskazoéwek i
informacji wymienionych w paragrafie 2 tej umowy lub z niego wynikajacych, ktore sa mu wedle jego
wiedzy 1 doswiadczenia potrzebne do wykonania niniejszej umowy w calosci 1 nie wnosi do niej zastrzezen
uznajac je za kompletne i umozliwiajace wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza,
iz zapoznal si¢ ze wszystkimi lokalnymi warunkami w tym z terenem budowy i zaplecza budowy, jak i
innymi okoliczno$ciami wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie wnosi do nich zadnych uwag. Jezeli
w trakcie realizacji umowy Wykonawca stwierdzi, ze ta dokumentacja jest niekompletna, lub
niewystarczajaca to jest obowiazany zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego z wnioskiem o jej uzupelnienie i
propozycjami zmian - winno to nastapi¢ pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okolicznosci z
odpowiednim wyprzedzeniem - nie pdzniej jednak anizeli 3 dni od powstania tych okolicznos$ci.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomoca wlasnego personelu oraz koniecznych urzadzen,
sprzgtu oraz narzedzi. Wykonawca wykona umowe oraz wszelkie $wiadczenia z materialow wilasnych,
ponosi on ryzyko odpowiedniego dobrania tych materiatow.

7. Wykonawca jest zobowiazany zapozna¢ si¢ z placem budowy oraz z calym zakresem swojego
swiadczenia okreslonego niniejsza umowa (w tym wizja lokalna). Nie zgloszenie zastrzezen najpdzniej w
dniu podpisania umowy oznacza potwierdzenie stanu wynikajacego z dokumentacji oraz stanu placu
budowy. wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych zastrzezen z tego tytutu.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawceg. Wszystkie
materialy przed wbudowaniem musi zaakceptowa¢ Inspektor nadzoru.



9. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okre$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom
okreslonym w OST i ST.

10. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materialow i robot okre§lonymi w OST i w ST.

11. Dodatkowo przedmiotem niniejszej Umowy sa Swiadczenia okreslone w art. 22 ustawy z 7.7.1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

§2.

Zawarto$¢ Umowy oraz Dokumentacja Projektowa

1. W sktad Umowy wchodza nastgpujace dokumenty obowiazujace w ponizszej kolejnosSci:

1) postanowienia niniejszej Umowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) decyzja o pozwoleniu na budowg wraz z zalacznikiem w postaci projektu budowlanego (zatacznik),

4) harmonogram realizacji inwestycji (zalacznik),

5) zabezpieczenia umowne (zatacznik),

6) warunki zabudowy (zatacznik),

7) dokumentacja przetargowa wraz z warunkami przetargu (zalacznik),

8) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej Umowy
(zatacznik).

2. Na dokumentacje projektowa o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 skladaja si¢ obowiazujace w nastgpujacej
kolejnosci:

1) projekt budowlany,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST oraz OST.

3) przedmiary robét,

4) Kosztorys budowlane,

5) pozostata dokumentacja przetargowa.

3. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez wykonawcg zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 musi odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny wykonania robot przy realizacji
inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dodatkowo instrukcje obshugi i eksploatacji
obiektow oraz urzadzen wykonanych w ramach umowy.

4. Dokumentacja powykonawcza dla kazdego z etapdéw musi byé przekazana przez Wykonawce
inwestorowi na 14 dni przed terminem zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w catosci na ptytach CD lub
DVD.

§3.

Zakres Swiadczen wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ pelny zakres prac i zadan okre§lony w §1 niniejszej umowy, w
szczegolnosci zobowiazany jest on do wykonania wszelkich prac oraz spelnienia wszelkich $wiadczen
wynikajacych z projektu budowlanego wraz z zalacznikami, projektoéw wykonawczych, kosztorysu
ofertowego, przedmiaréw prac oraz pozostatej dokumentacji projektowej, w tym OST i ST. W razie nie
ujecia w dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy pewnych prac, lub sprzeczno$ci postanowien tej
dokumentacji winien on wykona¢ umowg¢ biorac pod uwage gospodarcze przeznaczenie realizowanej
inwestycji. O kazdym fakcie sprzecznosci tej dokumentacji wykonawca winien jest poinformowac¢ pisemnie
inwestora z wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie przez inwestora decyzji co do ewentualnej zmiany
zakresu prac lub wykonywania umowy.

2. Do zadan wykonawcy nalezy spelnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak
rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji Inwestycji,
zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej lub celem tej umowy, w stanie nadajacym si¢ do
urzedowego odbioru lub umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu prac, niezaleznie od tego, czy te
swiadczenia, naktady i1 przygotowania ujete sa w formie pisemnej lub formie rysunkdéw w niniejszej Umowie
(wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwiazane z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie
opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia
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projektowanej Inwestycji. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do wykonania wszelkich prac, ktore
wynikaja choéby posrednio z dokumentacji opisanej w paragrafie 2 tej umowy a konieczne sa dla osiagnigcia
celu tej umowy lub ich wykonanie poleci inwestor.

3. Wykonawca uzyska na swdj koszt wszelkie wymagane obowiazujacymi przepisami zezwolenia
niezbedne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem §wiadczen wykonawcy. Wykonawca w odniesieniu do
zakresu swych $wiadczen ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty 1 optaty.

4. Wykonawca zgodnie wykona wszelkie $wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne do
prawidtowej i terminowe;j realizacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow i urzadzen
budowlanych.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej postanowieniami wraz z zalacznikami, a w
szczegolnosci zgodnie z dokumentacja opisana w paragrafie 2 tej umowy. Przy czym jezeli postanowienia tej
dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub beda one sprzeczne z ta umowa lub beda
zawieraly postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja postanowienia tej umowy, ktore nalezy stosowac
przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie ewentualnych kolizji lub sprzecznos$ci w drodze
decyzji inwestora podj¢tej na pismie przez upowaznione do reprezentacji inwestora osoby.

1) projektem budowlanym do umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a Inwestorem,

2) warunkami pozwolenia na budowe.

3) obowiazujacymi przepisami prawa

4) ze specyfikacja technicznymi i kosztorysem ofertowym dostarczonymi przez Inwestora,

5) zasadami sztuki budowlane;.

6. Sposdb wykonywania umowy, jak w szczegoélnosci dokumenty wymagane przy odbiorach precyzuja
postanowienia OST i1 ST opisane w paragrafic 2 tej umowy. W razie sprzecznos$ci postanowien tam
zawartych z umowa wykonawca upowaznia inwestora do podjecia decyzji w tym zakresie.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw stanowiacych jego wlasnosc.

8. Jezeli Inwestor zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca zobowiazany
jest je przeprowadzi¢ — na wlasny koszt oraz ryzyko.

9. W przypadku zakwestionowania przez inwestora jakosci wykonanego przedmiotu zamowienia,
wykonawca zobowiazany jest do wykonania lub zlecenia badan dodatkowych koszty badan ponosi¢ bedzie
wykonawca.

10. Wykonawca wykona wszelkie $§wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne do prawidtowe;j
oraz terminowej realizacji umowy.

11. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) konsultowania na biezaco robot budowlanych z inwestorem,

2) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go inwestorowi protokolem
zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru koncowego robot,

3) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

4) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen jak rowniez zuzycia energii elektrycznej, wody lub innych
mediow,

5) na kazde zadanie Inwestora wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do stosowanych przez
siebie materialow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i badania,
koszty i pokrywa w cato$ci wykonawca,

7) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgSci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji inwestycji,

10) poniesienia ewentualnych kosztow zajecia pasa drogowego,

11) wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia
rob6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz
biezaca 1 koncowa inwentaryzacj¢ powykonawcza,

13) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do uzytku,

14) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,



15) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

16) usuwania na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i Smieci,

17) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

12. Do obowiazkéw wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia albo optat) nalezy w szczegdlnosci:

1) przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci terenu budowy, wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie placu budowy,

2) wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na terenie budowy tak wynikajace z
jego wilasnych dziatan lub zaniechan oraz dziatan jego pracownikow, jak rowniez osob trzecich,

3) wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb niepowolanych,

4) wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstatych w zwiazku
wykonywaniem tej umowy, jak rdéwniez innych naruszen niniejszej umowy 1 dokumentow jej
towarzyszacych. Osoby trzecie albo inwestor wystapia z roszczeniami bezposrednio do wykonawcy,

5) opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt,

6) biezace usuwanie, skladowanie i1 utylizacj¢ materiatow rozbiérkowych i powstatych odpadow, jak
rowniez ich transport oraz skladowanie i to zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie lub
wskazaniami inwestora,

7) niezbedne zabezpieczenia budowy w zakresie p. pozarowym, bhp,

8) ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialno$ci materialnej 1 cywilnej z tytutu prowadzonych robot,

9) ponoszenie kosztéw wszelkich medidw zewngtrznych (energia elektryczna, woda, gaz, facznosc),

10) ponoszenie kosztow wszelkich odwodnien terenu budowy celem prawidlowej i bezpiecznej realizacji
roboét objetych oferta,

11) ponoszenie kosztow ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami nie ujetymi w Dokumentacji
Technicznej tj. sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, drenarskiej oraz instalacji energetycznych i
telekomunikacyjnych krzyzujacych si¢ z projektowanym uzbrojeniem podziemnym - wykonawca
zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstatych na skutek zdarzen albo zaniechan
opisanych w niniejszym punkcie; w szczegdlnosci osoby trzecie albo Inwestor sa uprawnione (zobowiazane)
do wystgpowania z roszczeniami bezposrednio wobec wykonawcy,

12) zapewnienie wlasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisOw zwiazanych z realizacja zadania,

13) przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidtowego wykonania robét zgloszonych do odbioru,

14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbiorow, uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych,

15) pisemne zapewnienie o usunigciu stwierdzonych wad,

16) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

13. Inwestor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projektach wykonawczych.

14. Zapewnienie bezpieczenstwa:

1) wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziatan na terenie budowy.

2) Jezeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

3) wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne przekroczenie w
trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony s$rodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.

15. Do zakresu $wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:

1)  przedlozenie pelnego wykazu podwykonawcoéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im cze$ci
Zamowienia oraz umow z nimi zawartych.

2)  przedtozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej
(kserokopie uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynaleznos$¢ do OIIB),

3)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

4)  zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy,

5)  doprowadzenie terenu sasiadujacego z placem budowy do stanu pierwotnego.

6)  sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126)

7) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za
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realizacj¢ Kontraktu, w ktoérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowiazan
zwiazanych z realizacja Umowy 1 otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow.

8)  informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w OST i ST,

9)  przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w OST,

10) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w OST i ST,

11) kontrola jako$ci materiatldw 1 robot zgodnie z postanowieniami OST 1 ST,

12) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

13) przedlozenie Inspektorowi nadzoru dokumentéw zwiazanych z materialami przewidzianymi do
wbudowania ($wiadectwa jako$ci, $wiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne, receptury mas itp.) i
uzyskanie akceptacji na wbudowanie.

14) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgSciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami OST,

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robodt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

16) wykonywanie, na wilasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostepnych drogach
przechodzacych w sasiedztwie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i
bezpieczenstwo ogdlnodostgpnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego w sasiedztwie terenu placu
budowy,

17) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidlowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych zgodnie z opisem standardow;

18) wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i rozbidrek uwalniajacych teren budowy
od naniesien budowlanych sieci podziemnych, zadrzewienia w zaleznoSci od wymagan poszczeg6élnych
etapow;

19) wykonanie wszelkich niezbednych robét, czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie i w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

20) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robot zgodnie z
Umowa 1 obowiazujacymi w Polsce przepisami, uporzadkowanie terenu budowy w razie potrzeby - przede
wszystkim po wykonanych pracach, likwidacja zaplecza;

21) wyznaczenie w bezposrednim sasiedztwie budowy punktéw stalych, umozliwiajacych dokonanie
urzedowych pomiarow geodezyjnych wlacznie z ich opisaniem po zakonczeniu poszczegdlnych faz budowy,
jak rowniez wszelkie urzedowe pomiary kontrolne;

22) spehienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstatych w zwiazku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen. wykonawca jest zobowiazany
do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu oséb
trzecich, tj. czasowe zajgcie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi pracami
budowlanymi oraz zwolnienia inwestora od wszelkich roszczen o0sob trzecich, podnoszonych w zwiazku ze
szkodami wyrzadzonymi przez Podwykonawcg;

23) zabezpieczenie wszelkich przylaczy mediéow znajdujacych si¢ na budowie lub w jej bezposrednim
sasiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

24) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezb¢dnych dokumentow i warunkow w celu ciaglego zaopatrzenia
terenu budowy w energi¢ elektryczna, wode, odprowadzanie wod pochodzacych z odwodnienia wykopow,
sciekow bytowych przez caty okres realizacji prac budowlanych i ponoszenie zwiazanych z tym opfat;

25) wykonanie instalacji i jej utrzymanie, demontaz i transport calego wyposazenia budowy wraz z
ogrodzeniem, regularne sprzatanie placu budowy;

26) wykonanie koniecznych przejazdow i przejecie obciazen z tym zwiazanych;

27) przeprowadzenie koniecznych prob i rozruchow urzadzen technicznych;

28) przeszkolenie personelu inwestora i/lub przyszlych uzytkownikéw odnosnie obshugi wszelkich
technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy nie nastapi do dnia
odbioru.

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak réwniez wydanie opisow 1 wskazoéwek uzytkowania,
utrzymywania i konserwacji urzadzen technicznych;

30) wykonanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek sasiednich
wlacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
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blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie
koniecznych zezwolen na korzystanie z droég publicznych, jak réowniez przejeciem zwiazanych z tym
kosztow;

31) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcow 1 wymagany dozor techniczny oraz zlecenie
przeprowadzenia wszelkich koniecznych atestow materialowych, tacznie z pokryciem kosztow z tym
zwiazanych;

32) dostarczenie wszelkiej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypelienia przez inwestora
obowiazkdéw wynikajacych z prawa publicznego;

33) zabezpieczenie wszelkich wykonanych $wiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy
w pracach budowlanych, wyniklej z przyczyn sily wyzszej oraz przyczyn, ktore nie leza po stronie
Inwestora. wykonawca zobowiazany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane prace
budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy to rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wplywem
warunkoéw atmosferycznych;

34) usunigcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
inwestorem,;

35) w calym okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiazany bra¢ pod uwage uzyskanie
optymalnego stosunku kosztow inwestycyjnych do kosztow realizacji Inwestycji. Jako$¢ poszczegdlnych
prac nie moze przez to doznaé uszczerbku.

36) wykonawca wyznaczy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiedzialnego kierownika
budowy najpo6zniej na 1 tydzien przed rozpoczgciem prac budowlanych. Kierownik budowy jest rowniez
uprawniony do odbioru oswiadczen woli inwestora, dotyczacych realizacji Inwestycji. Inwestor bedzie mieé¢
wplyw na wybor i ewentualng zmiang¢ kierownika budowy. Wszelkie zmiany kierownika budowy wymagaja
zZmiany umowy.

16. Wykonawca jest zobowiazany przedktada¢ Inwestorowi co najmniej raz na miesigc sprawozdanie
dotyczace stanu budowy. Inwestor i jego petnomocnicy maja w kazdym czasie prawo wstgpu na budowe,
prawo uzyskania informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych.

17. Personel wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Wykonawca ustanawia kierownika bUdOWY W 0SODIE: veueerueenienrenssnscnssnssnssnssnssnssnsssssnssnssnsssssans
3) Osoba wskazana w pkt. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane, oraz bedzie posiadat uprawnienie.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
0sOb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt. 2
(kierownika budowy) nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w pkt. 4, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7) Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0sob niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w
okresie od rozpoczecia zadania do przekazania przedmiotu umowy zamawiajacemu oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakos$ci, w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od ryzyka budowlanego oraz
odpowiedzialno$ci cywilnej. Laczna suma ubezpieczenia polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialno$ci
cywilnej musi wynosi¢ nie mniej anizeli 2.000.000 zi. Okres ubezpieczenia musi obejmowaé okres
przynajmniej od podpisania tej umowy do odbioru prac przez inwestora. Jezeli nie bgdzie mozliwym
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wystawienie jednej polisy na caly okres ubezpieczenia lub kilku polis na caly okres ubezpieczenia, to
wykonawca ma obowiazek przedstawiac kolejne wlasciwe polisy ubezpieczeniowe przed uplywem waznosci
ostatnich, tak aby przez caly wymagany okres byla zachowana ochrona ubezpieczeniowa.

19. Wykonawca obowiazany jest przekaza¢ inwestorowi, przed podpisaniem umowy wlasciwe polisy
ubezpieczeniowe.

20. W przypadku niedopelnienia przez wykonawcg obowiazku ubezpieczenia lub zbyt matej sumy
ubezpieczenia lub zbyt waskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Inwestor dokona ubezpieczenia na
koszt wykonawcy, do czego wykonawca daje mu upowaznienie. Inwestor jest uprawniony do wykorzystania
w celu pokrycia kosztow zawarcia polisy ubezpieczeniowej lub w celu pokrycia kosztéw likwidacji szkody
w razie braku wlasciwej polisy ubezpieczeniowej lub w razie odmowy likwidacji szkody przez
podwykonawceg - gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa o ktorej mowa w paragrafie 12 tej umowy.

21. Wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich, w szczegolnosci zobowiazuje sig
prowadzi¢ likwidacje szkoéd budowlanych, prowadzi¢ procesy cywilne lub wstgpowa¢ do procesow
wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Inwestorowi.

22. Za wszelkie szkody zwiazane chocby posrednio z pracami i $wiadczeniami wynikajacymi z tej umowy
odpowiada wylacznie wykonawca. Odpowiada on na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wynikte na terenie
budowy lub zaplecza budowy Iub terenie gdzie sa lub byly albo beda prowadzone prace budowlane od
momentu podpisania umowy do faktycznego zakonczenia §wiadczen wynikajacych z tej umowy.

§4.

Realizacja Umowy

1. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowiagzek przedlozyé inwestorowi na co najmniej
14 dni przed jej zawarciem lub zmiang projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy ma obowiazek przedlozy¢ inwestorowi w terminie 3 dni od dnia
zawarcia lub zmiany po$§wiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany.

2. Inwestor ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian. Inwestor ma
prawo do zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

3. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawcy maja obowiazek przedtozy¢ inwestorowi na co najmniej 14
dni przed jej zawarciem lub zmiana projekt umowy o podwykonawstwo ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamowien publicznych, a takze projekt jej zmiany. Podwykonawca
oraz dalszy podwykonawcy ma obowiazek przedtozy¢ inwestorowi w terminie 3 dni od dnia zawarcia lub
zmiany po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy prawo zamoéwien publicznych lub jej zmiany.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy od
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Do zasad zawierania umoéw przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawca stosuje si¢ postanowienia
niniejszego paragrafu pkt. 1-3.

6. Wykonawca zaptaci inwestorowi kary umowne:

a. za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

b. nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

c. nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,



d. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia otrzymania
sprzeciwu.

7. Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych okre§lonych
w umowie do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci lub na zasadach ogdlnych.
9. Realizacja umowy przez dalszych podwykonawcow nie zwalnia Podwykonawcg z odpowiedzialnosci
lub obowigzkow wynikajacych z Umowy lub przepisoéw obowiazujacego prawa. wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za dzialania wiasne.

10. Wykonawca realizujac dzieto budowlane, zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej
i posiadajacej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doSwiadczenia oraz nie spelnia wymagan fachowosci.

11. Wykonawca powinien natychmiast pisemnie poinformowac¢ Inwestora o wszelkich okoliczno$ciach,
ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét oraz o zmianach i odstgpstwach od przedtozonych
projektéw i dokumentéw, stanowiacych podstawe umowy, ktoérych wprowadzenie moze okazac si¢
konieczne i1 uzyska¢ na powyzsze zgode Inwestora (w tym o koniecznosci robot dodatkowych, zamiennych
lub uzupeiajacych). Inwestor podejmie decyzje w terminie 7 dni. Zmiany i odstepstwa od przedtozonych
planow 1 dokumentoéw stanowiacych podstawe umowy, wynikajace z obowiazujacych przepiséw i
rozporzadzen sa wylaczone z obowiazku uzyskania zgody Inwestora. Nie zwalnia to wykonawce od
uprzedniego powiadomienia Inwestora o ich wystapieniu.

12. Inwestorowi przystuguja uprawnienia okreslone w art. 635 oraz 636 ustawy kodeks cywilny.

13. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaly
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Inwestora ani przyjgte, ani
wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zalezno$ci od zadania Inwestora, do dnia odbioru dzieta
budowlanego, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.

14. Wykonawca zapewni pelny dozor, wykwalifikowana sitg robocza, urzadzenia i wyposazenie oraz sprzgt
niezbedne dla realizacji i zakonczenia prac budowlanych w ustalonym terminie wynikajacym z
harmonogramu realizacji Inwestycji.

15. Strony Umowy postanawiaja, ze:

1) wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane bgda odpowiedniego rodzaju i jakosci
opisanej w ramach niniejszej Umowy;

2) wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzaniem prob, badan, testow i pomiardéw itp.
niezbednych do udokumentowania jako$ci robot i ich zgodno$ci z wymogami prawa budowlanego,
odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.

11. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych. W celu usci$lenia lokalizacji urzadzen
podziemnych w miejscu wykonywanych rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ r¢cznie na wlasny
koszt przekopy kontrolne.

12. Wykonawca bierze na sicbie pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot, metody
organizacyjno - techniczne stosowane na budowie, zapewnienie warunkéw bhp, w szczegodlnosci przy
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, jak réwniez odpowiada za szkody w mieniu oraz nastgpstwa
nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi jak réwniez odpowiada za ochrong p. poz.

13. Ustala si¢ nastgpujacy podzial zabezpieczenia:

1) 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci

2) Pozostate 70% gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa.

3) Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:

a) 70% zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robot zgodnie z umowa zostanie zwrocone w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) 30% zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

§5.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie kosztorysowe do wielkosci maksymalnej..............cooevvviiiiininnnnnn.. zt brutto
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Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w paragrafie 1 12, oraz 3 tej umowy Wykonawcy przyshuguje
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone poprzez pomnozenie stawek jednostkowych okreSlonych w
kosztorysach ofertowych (lub w razie braku stawek jednostkowych w tych kosztorysach na podstawie
stawek jednostkowych wynikajacych z cen sumarycznych okreslonych w kosztorysie ofertowym)
stanowiacych zatacznik do oferty wykonawcy poprzez faktyczna ilos¢ prac wykonanych i odebranych przez
inwestora, a wykonanych nalezycie i zgodnie ze sztuka budowlana. Tak ustalone wynagrodzenie
kosztorysowe nie moze by¢ wigksze ani prowadzi¢ do przekroczenia wielko$ci pienigznej okreslonej w pkt.
4 oferty wykonawcy - przy czym ustalone zgodnie ze zdaniem pierwszym wynagrodzenie kosztorysowe nie
moze przekracza¢ lub prowadzi¢ do przekroczenia kwoty okreslonej w ofercie lub w poszczegoélnych
pozycjach kosztorysu ofertowego. Ustalone wynagrodzenie wykonawcy nie moze przekroczy¢ wielkosci
okreslonej dla tych prac lub materialow w poszczegolnych kosztorysach ofertowych zalaczonych do oferty
wykonawcy.

2. Powyzsze wynagrodzenie kosztorysowe jest wymagalne dopiero po zakonczeniu i odbiorze bez wad
catosci prac do ktorych zobowiazal si¢ wykonawca, z tym ze na zasadach okreslonych w szczegélnoSci w
ust. 5 tego paragrafu zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci cze¢§ciowych. Warunkiem zaplaty
wynagrodzenia jest takze udzielenie 1 podpisanie oraz dorgczenie dokumentu gwarancyjnego.

3. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu zaplaty
calego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow. Jezeli wykonawca otrzymal wynagrodzenie
mimo naruszenia tego zapisu lub na skutek nie przekazania informacji o podwykonawcach, lub dany
podwykonawca zglosit si¢ bezposrednio do inwestora z zadaniem zaplaty wynagrodzenia — to bedzie to
przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W przypadku nie uregulowania przez wykonawce
nalezno$ci wobec podwykonawcow lub czgsci takich naleznosci, inwestor jest uprawniony do niewyptacania
lub odpowiedniego zmniejszenia kwot nalezno$ci dla wykonawcy o kwoty niewyptacone dla
podwykonawcow. Kwota ta begdzie zatrzymana do czasu zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcow lub
zgloszenia si¢ z roszczeniem przez podwykonawce do inwestora.

4. Podstawe do wystawienia faktury zarowno czesciowej jak i koncowej za wykonany element stanowic
bedzie bezusterkowy lub nie wadliwy protokét odbioru czg$ciowego lub koncowy robédt, podpisany przez
Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz podpisany dokument gwarancyjny.

5. Inwestor bedzie dokonywal platnosci cze¢sciowych w okresach czasu nie czesciej niz jeden raz na
kwartal i na podstawie odbioréw czesciowych dokonywanych zgodnie z ta umowa za zakonczony i odebrany
oraz nie wadliwy etap prac okreslony w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Strony zgodnie ustalaja, ze
maksymalna kwota platnosci czgSciowych moze wynie§¢ maksymalnie kwotg¢ 70 % wynagrodzenia
okreSlonego w ust. 1 tego paragrafu tj. nie moze przekroczy¢ Kwoty ..........cceeenens , jezeli wykonawca
wykona prace o warto$ci powyzej tej kwoty to nie bedzie uprawniony do zadania wynagrodzenia wyzszego
anizeli kwota tutaj wymieniona i to mimo odbioru czgSciowego tych prac. Do odbioru czg$ciowego maja
zastosowanie wszystkie zasady, zapisy okreslone w ust. od 1 do 4 niniejszego paragrafu. Odbidr cz¢sciowy
oraz zaplata wynagrodzenia czgSciowego nie rozlicza stron z danej czesci robot ze skutkiem wygasnigcia
zobowiazan stron i nie pozbawia zamawiajacego (inwestora) prawa do rozliczenia caloéci prac po oddaniu
catosci prac przez wykonawce.

6. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna by¢
adresowana do: MIASTO I GMINA MIKSTAT, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, NIP 514-02-55-464.
7. Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto wykonawcy w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT, brak
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub brak dokumentow, brak dokumentu gwarancyjnego, oraz
dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 6 spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

8. Powyzsze wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje wszelkie koszty, zwiazane z realizacja dzieta
budowlanego, wlacznie z wlasnymi kosztami wykonawcy jak rowniez jego podwykonawcow, kosztami
materiatow - wynikajace ze Swiadczen i obowiazkow okreslonych w umowie.

9. Wynagrodzenie kosztorysowe okre§lone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym
przez caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okresla mozliwe odstgpstwa od tej reguly. W
wynagrodzeniu zawarte sa rOwniez wszelkie koszty robot i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych
w dokumentacji przetargowej, niezbednych dla wykonania catosci Prac budowlanych objetych niniejsza
Umowa wynikajacych z wymogow sztuki budowlanej i przepisow obowiazujacego Prawa budowlanego.

10. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w niniejszym paragrafie moze ulec zmniejszeniu w przypadku
ograniczenia lub wylaczenia przez Zamawiajacego (Inwestora) robét sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.
W przypadku jezeli takie ograniczenie Iub zmniejszenie zakresu nastapi (jak w zdaniu poprzednim)
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wykonawca wyraza zgod¢ na zmniejszenie jego wynagrodzenia wedle obliczen Inwestora.

11. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bgda waloryzowane w okresie realizacji umowy
oraz po jej zakonczeniu.

12. Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedtozy¢ w 3 egzemplarzach przy koncowym
odbiorze obiektu (§ 10). Platnosci za jeszcze niewykonane albo wadliwie wykonane poszczegdlne
$wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych §wiadczen.

§6.

Zmiany zakresu Prac budowlanych

1. Wynagrodzenie kosztorysowe okreslone w § 5 zostalo ustalone za wykonanie Prac budowlanych
przewidzianych niniejsza Umowa wraz z zatacznikami.

2. Zmiany zakresu Prac budowlanych wykraczajace poza zakres Umowy, wymagaja pisemnego zlecenia
Inwestora (pod rygorem niewazno$ci). Zlecenie dla swej waznoSci musi by¢ wystawione przed
rozpoczeciem realizacji w/w Prac budowlanych i podpisane przez osoby upowaznione do zaciagania
zobowiazan finansowych w imieniu wykonawcy i Inwestora. Brak odpowiedzi w podanych terminach nie
bedzie uwazane za wyrazenie zgody, tak samo wylacza si¢ zgodg dorozumianag.

3. Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestora dotyczace prac dodatkowych lub uzupelniajacych,
wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ ofert¢ cenowa w terminie 3 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot uzupetniajacych do wartosci 10% wynagrodzenia
wykonawcy. Za wykonanie zamoéwienia uzupelniajacego wykonawca otrzyma wynagrodzenie na zasadach
okreslonych w tej umowie i wedlug stawek okre$lonych w kosztorysach ofertowych zalaczonych do oferty
wykonawcy. W razie braku takich stawek okresli je inwestor.

5. Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogolnego terminu realizacji catej
Inwestycji na warunkach okreslonych postanowieniami Umowy.

6. Roboty, ktore wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowien umowy,
nie beda dodatkowo wynagradzane.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Inwestora - o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowsa ich warto$¢ (wg kosztorysu ofertowego),

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspdtpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

8. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie objetych
projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym lub specyfikacja techniczna wykonawcy
nie wolno ich realizowaé¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na
podstawie odrebnej umowy.

9. W sytuacji kiedy Strony nie uzgodnia powyzszych warunkow wykonania zmian zakresu Prac
budowlanych, a konieczno$¢ ich wykonania bedzie wynikala z celu tej umowy lub ich nie wykonanie bedzie
grozito Inwestorowi strata, to inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko dotychczasowego wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany nieodptatnie skoordynowaé ze
swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy zastepczego.

10. Rozliczenie za zlecone prace dodatkowe i zuzyte materialy zostanie dokonane w drodze wzajemnych
negocjacji, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ustgpie poprzednim.

§7.
Obowiazki Inwestora
1. Do obowiazkow Inwestora nalezy:
1) przekazanie wykonawcy w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej Umowy placu budowy pod
budowg Inwestycji,
2) regulowanie w terminach i na warunkach okre§lonych niniejsza Umowa naleznosci za zrealizowane i
potwierdzone Prace budowlane wykonawcy.
2. Inwestor bgdzie mie¢ zawsze i bez ograniczen zapewniony wstgp na Teren budowy. wykonawca
zapewni Inwestorowi dostgp do wszelkich pomieszczen 1 miejsc dostgpnych dla wykonawcy, w ktorych sa
produkowane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub urzadzenia dla potrzeb realizacji Umowy.
3. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego ........o.ovviiiiiiiiiiiiiiii e
1) Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
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budowlane.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy

§8.

Wejscie Umowy w zycie

Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w dniu podpisania.

1. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie niezbedne
czynno$ci zwiazane z zabezpieczeniem 1 przygotowaniem terenu budowy do prawidtowe] realizacji
mozliwych do przeprowadzenia na nim Prac budowlanych.

Z chwila protokolarnego przejecia terenu budowy wykonawca ponosi na zasadach ogolnych oraz
okreslonych umowa odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie az do chwili protokolarnego
odbioru $wiadczen wykonawcy.

§9.

Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazuje sig, iz przedmiot umowy zostanie wykonany w caloéci przez wykonawce
w terminie do 30.04.2015 r.
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest dokumentem stanowiacym zalacznik do umowy, ktory
okresla poszczegblne terminy wykonywania prac, etapéw budowy oraz terminy i kwoty ptatnosci im
odpowiadajace. Harmonogram okresla jednostronnie inwestor przy uwzglednieniu ponizszych zasad, a
wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na jego podstawie.
3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ do dnia 31 grudnia 2014 r. wszystkie prace wskazane w
przedmiarze robot zalaczonym do SIWZ, za wyjatkiem prac polegajacych na odtworzeniu nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych, ktére musza zosta¢ wykonane w okresie od 15 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015 r.
Przy opracowywaniu harmonogramu prac wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ to zobowiazanie.
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia tej umowy
propozycji harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory nastgpnie bedzie zalacznikiem do tej umowy.
Jezeli wykonawca nie przedstawi w tak zakreSlonym terminie pisemnej propozycji tego harmonogramu
rzeczowo — finansowego lub przedstawi propozycje¢ tego harmonogramu ktéra bedzie w ocenie inwestora
nicodpowiednia, to wyraza zgode na opracowanie tego harmonogramu jednostronnie przez inwestora,
zgodnie z nastepujacymi zasadami:
1) Jezeli dostarczony przez wykonawcg zgodnie z powyzszymi zapisami harmonogram rzeczowo —
finansowy begdzie w ocenie inwestora dla niego nieodpowiedni i to niezaleznie od przyczyn takiego stanu
rzeczy, to inwestorowi przyshuguja nast¢pujace uprawnienia: do zmiany poszczegolnych zapisow lub catego
harmonogramu lub zazadania od wykonawcy przedstawienia nowej propozycji harmonogramu.
2) Po zakonczeniu powyzszej procedury inwestor okresli harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory
bedzie zatacznikiem do tej umowy. Wykonawca za$ zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na podstawie
tego harmonogramu i zgodnie z jego postanowieniami.
6. Inwestor moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robodt, aby przedmiot
umowy zostal wykonany w umowionym terminie Iub zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce. W szczegdlnosci w razie
zagrozenia terminowosci, przekroczenia terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
albo nie wlasciwej jakosci wykonywanych przez wykonawcg prac, Inwestor jest uprawniony do powierzenia
tych prac, lub catej inwestycji osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.
7. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace projektowania i przebiegu Prac budowlanych (takze opdznienia,
powstate szkody oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwlocznie po powzigciu
wiadomosci o ich zaistnieniu. W razie konieczno$ci dalszy przebieg Prac budowlanych nalezy uzgodni¢ na
nowo w formie pisemne;.
§10.
Przejecie i odbior Prac budowlanych

1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie najpdzniej 7 dni od przekazania placu budowy.



2. Przekazanie placu budowy nastapi najp6zniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o wszelkich odbiorach réwniez czg¢sciowych lub
wstgpnych maksymalnie na 10 dni (roboczych) przed terminem ich dokonania. Odbiory dokonywane beda w
obecno$ci przedstawiciela wykonawcy.

4. Protokot odbioru czeSciowego

1) Po zakonczeniu etapu robot wynikajacego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy
przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgSciowego przez inspektora nadzoru
wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

2) Do zawiadomienia wykonawca zalaczy wszelkie niezb¢dne dokumenty wymagane niniejsza umowa
(wraz zatacznikami) oraz przepisami prawa.

3) Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru cze§ciowego robodt stanowiacych przedmiot
umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru. Jezeli inwestor stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie zostat ukonczony, to jest uprawniony do nie
przystegpowania do odbioru.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru czg¢Sciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgceia odbioru.

5) Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor 1 doreczy wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
cze$ciowego.

5. Protokét odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie Inwestora o gotowosci
odbioru. Jezeli inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie zostat
ukonczony, to jest uprawniony do nie przystgpowania do odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca zataczy
nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

b) protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje. Wszystkie dokumenty
nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy lub rob6t o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f)  protokotly prob, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez inwestora i materiatow rozbiérkowych

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich iloéci i wartosci brutto

6. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru na
koszt wlasny w terminie okre§lonym w protokole.

7. Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Inwestorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, gotowe
do odbioru technicznego. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora zobowiazany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru (koncowego, ostatecznego lub czesciowego) zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia inwestor moze: odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
powierzy¢ ich usunigcie wykonawcey zastgpczemu na koszt 1 ryzyko wykonawcy lub zazada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy albo odstapi¢ od
umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Inwestor
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi lub odstapi¢ od umowy lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy
zastgpczemu na koszt 1 ryzyko wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - inwestor moze odstapi¢ od umowy
lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu odbioru po raz drugi wykonawcy zastgpczemu na koszt i

ryzyko wykonawcy.
9. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym zwiazanych. W
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razie odmowy usunigcia wad, lub zagrozenia dla jako$ci prac lub terminowos$ci realizacji inwestycji inwestor
jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko wykonawcy. W takim przypadku lub kazdym
przypadku istnienia wad wynagrodzenie wykonawcy ulega odpowiedniemu obnizeniu oraz jego wyplata
zostaje wstrzymana do czasu zakonczenia usuwania wad, albo prac osob trzecich. Inwestor jest uprawniony
do potracania mogacych wynikna¢ z tego kosztow bezposrednio z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10. Dodatkowe warunki dla odbioru koncowego. Po ukonczeniu calosci Prac budowlanych przez
wykonawceg Strony sporzadza protokét ogledzin catosci Prac budowlanych. Po usunigciu wad stwierdzonych
w protokole z ogledzin oraz po skompletowaniu pelnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz
gwarancyjnej od poszczegoélnych dostawcoéw maszyn i urzadzen, instrukcji obshugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen dostarczonych przez wykonawce, wymaganych za§wiadczen i uporzadkowaniu terenu
budowy, wykonawca zlozy pisemny wniosek o dokonanie protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu
Umowy przez inwestor w terminie oznaczonym jako termin wydania przedmiotu Umowy.

11. Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego
bez wad.

12. Inwestor ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego takze w przypadku: niekompletno$ci
dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku mozliwosci prawidlowego
korzystania z wybudowanego przez wykonawce obiektu.

13. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji dokonaja odbioru ostatecznego.

14. W razie odmowy usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbioréw dokonywanych na
podstawie niniejszej umowy, inwestor ma prawo zawsze powierzy¢ wykonanie prac osobie trzeciej na
ryzyko oraz koszt wykonawcy. Uprawnienie takie inwestor nabywa z chwilag odmowy lub nieprzystapienia w
terminie wyznaczonym przez inwestora do usuwania wad lub usterek stwierdzonych podczas czynno$ci
odbioru czesciowego, koncowego lub ostatecznego.

15. Inwestor ma prawo powierzenia wykonania catosci lub czeSci umowy osobie trzeciej na koszt oraz
ryzyko wykonawcy w razie opdznienia w realizacji prac, ktore powoduja brak mozliwosci ukonczenia
przedmiotu umowy w terminie umoéwionym, jak rowniez w przypadku nienalezytego wykonywania umowy.

§11.
Rozklad ryzyka i odpowiedzialnoS$ci

1. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do realizacji
umownych obowiazkow wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowa¢ w ten sposob, by nie nastgpito
zaklocenie lub naruszenie wilasnosci lub praw inwestora lub o0sob trzecich. Obowiazek ten spoczywa na
wykonawcy, jego petlnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsigbiorcach i innych
osobach uczestniczacych w Inwestycji.

2. Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za swoje dzialania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowiazkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak réwniez za
pracujacych na jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegdlnosci swoich pracownikow,
pelnomocnikéw, pomocnikéw, podwykonawcoéw, inzynierdéw, architektow oraz ich pomocnikow i
przedstawicieli.

3. Jezeli wiasciwe urzedy wydadza wykonawcy zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto
budowlane nie bedzie moglo by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktore ani inwestor, ani
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, wykonawca nie ma roszczenia o wyplate wynagrodzenia za
jeszcze niespetnione swiadczenia, jak rowniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, czesciowym, odbiorze
ostatecznym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
zgodnie z postanowieniami tej umowy,

3) za opodznienie w realizacji prac w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym powyzej 3 dni — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4)  z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwestorski lub inwestora -
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w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

6) za nie wywiazanie si¢ ze zobowiazan wymienionych w paragrafie 3 w wysokosci do 0,05 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek nie wywiazania si¢
ze zobowigzan,

5. Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
okreslonych w tym paragrafie umowy do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci
lub na zasadach ogolnych.

§12.
Rekojmia, Gwarancja JakoSci i usunigcie wad

1. Wykonawca udziela rekojmi (3 lat) iz zarowno poszczegdlne sSwiadczenia, jak rowniez cato$¢ prac
budowlanych w chwili odbioru koncowego, sa wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela réwniez 3
letniej gwarancji jakosci na cato$¢ swoich Swiadczen objetych niniejsza umowa, jest on z tego tytulu
zobowiazany do bezptatnego usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia bez oplaty rzeczy
wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu okresu gwarancji.

2. W okresie obowiazywania r¢kojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wszelkich
wad, jakie wystapia w okresie trwania rekojmi i gwarancji jakosci, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczacych w pracach
budowlanych inzynieréw, architektow oraz przedsigbiorcow. Dziatania powyzsze wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcow.

3. Inwestor nie jest obowiazany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Inwestor nie jest rOwniez
zobowiazany do niezwlocznego zglaszania wad wykonawcy od chwili ich wykrycia.

4. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego (podpisania Protokotu koncowego
odbioru bez wad), dokonanego przez Inwestora i wynosi:

1) 3 lat dla prac budowlanych w tym budowlano-montazowych,

2) dla urzadzen i wyposazenia budowli obowiazuje 3 letnia gwarancja, chyba ze gwarancja udzielona
przez dostawce przewiduje dtuzszy okres. Gwarancja rozpoczyna si¢ od dnia koncowego odbioru przez GW.

5. Po stwierdzeniu wady/usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi, Inwestor
wezwie podwykonawceg w formie:

- pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

- faksem, droga elektroniczna lub telefonicznie

do jej usunigcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

6. Wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystapi do usunigcia wady/usterki.
Do usunigcia wad/usterek szczegdlnie ucigzliwych, wykonawca przystapi w natychmiast od chwili
zawiadomienia.

7. Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanie przez inwestora potwierdzenia odbioru
wezwania przez wykonawce (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz potwierdzenie otrzymania faksu lub
poczty elektronicznej, z zastrzezeniem, ze dla usunigcia wad/usterek zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi,
skutecznym zawiadomieniem wykonawcy bedzie otrzymanie przez zamawiajacego potwierdzenia
otrzymania faksu lub poczty elektroniczne;.

8. Wszelkie wady i usterki powstale w okresie gwarancji jakoSci z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy beda usunigte nieodplatnie w terminie nie dituzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty
wezwania przez inwestora, a wad szczegoélnie uciazliwych natychmiast.

9. Strony potwierdza nalezyte usunigcie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do 7 dni od
dnia zgloszenia o ich usunigciu.

10. Usunigcie wad/usterek przez inwestora w przypadku nie usunigcia ich przez wykonawce, nie powoduje
utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

11. Czas przeznaczony na usunigcie wad/usterek wydtuza okres gwarancji jakosci o ilo$¢ dni liczonych od
daty skutecznego zawiadomienia wykonawcy do dnia podpisania protokotu o usunigciu wad/usterek. Po
kazdej naprawie termin gwarancji biegnie na nowo.

12. wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej za opdznienie w usuwaniu wad 1 usterek w
okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego — za kazdy dzien opdznienia. Nie wyklucza
to mozliwosci dochodzenia przez inwestora odszkodowania w pelnej wysokosci, w szczegodlnosci
przekraczajacego wysokosc¢ tak okreslonej kary umowne;.

13. W razie odmowy usunigcia wad/ usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie lub nie przystapienia
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w terminie tutaj okreslonym do usuwania zgloszonej wady - inwestor jest uprawniony do powierzenia ich
usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

§13.
Odstapienie od umowy

1. Inwestor ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) wykonawca nie przejmie Terenu budowy zgodnie z postanowieniami umowy,

2) wykonawca op6zni si¢ z wykonywaniem Prac budowlanych o wigcej niz 10 dni kalendarzowych w
stosunku do termindéw realizacji okre§lonych w Umowie oraz zalacznikach do niej, a w szczegdlnosci w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

3) wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje swych
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy

5) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
umowie,

6) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze, odstapienie, takie jest
uzaleznione od wezwania przyjmujacego zamédwienie (Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

8) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej ¢zgsci.

9) Zostanie wszczgte postgpowanie zmierzajace w  kierunku ogloszenia upadto$ci lub likwidacji
wykonawcy.

10) wykonawca przerwie realizacjg robot o wigeej niz 1 tydzien.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych korzysci w
wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

2. Niezwlocznie po wstrzymaniu robot zgodnie z ust. 1, inwestor przy udziale wykonawcy dokonania
pelnej inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia , znajdujacych si¢ na terenie
budowy, a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony z wykonawca moze postuzy¢ do
ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartosci wstrzymanych prac budowlanych. Po dokonaniu tych
czynno$ci wykonawca przekaze teren budowy inwestorowi. Przed przystapieniem do inwentaryzacji prac
inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ uprzednio wykonawce o tej czynnosci — na adres wskazany w
umowie. Jezeli wykonawca nie przystapi niezwtocznie wspolnie z inwestorem do inwentaryzacji prac lub nie
przekaze terenu budowy inwestorowi, ten ostatni dokona jednostronnej inwentaryzacji prac i przejecia terenu
budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.

3. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyng, obowiazkiem wykonawcy jest
wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac budowlanych
niezakonczonych odbywa si¢ w drodze spisania protokotu pomigdzy Inwestorem a wykonawca.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez inwestora z przyczyn okre§lonych niniejsza umowa
wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad i ukonczone nalezycie prace dotychczas
wykonane. Podstawa do obliczenia wynagrodzenia begda stawki okreslone w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej stosunkowi prac
wykonanych i przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy (lub odpowiedniej jego pozycji) z
oferty do odpowiadajacej mu czgsci wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w pkt. 4 oferty (warto$¢
umowy podzielone przez procent zaawansowania prac). Inwestor jest uprawniony do umniejszenia tego
wynagrodzenia o koszty zwiazane z odstapieniem przez niego od umowy w tym takie m.in. jak koszty
zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla inwestora, innych roszczen do ktérych bedzie zobowiazany
do wyptacenia oraz wiasnej szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.



§14.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa lub stana si¢ niewazne, lub Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie
narusza to wazno$ci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra -jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne - w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§15.
Porozumienia dodatkowe

1. Porozumienia dodatkowe, uzupelnienia i zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowiazku dochowania formy pisemne;.

2. Umowa moze by¢ zmieniona w przypadkach okres§lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem bezskutecznosci przelewu wobec inwestora.

§16.
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy lub skutecznos$cia jej postanowien
rozstrzygac bedzie Sad wilasciwy dla siedziby inwestora.

Integralna czg$¢ umowy stanowia zalaczniki opisane w paragrafie 2 tej umowy a w szczegdlnosci:

1. kserokopia oferty Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz pozostata dokumentacja przetargowa - zatacznik nr
2 do umowy,

3. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej i pozostata dokumentacja techniczna - zatacznik nr 3
do umowy.

Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z tym zZe jeden otrzymuje Wykonawca a
dwa Inwestor.

INWESTOR WYKONAWCA



