Zalacznik nr 4— wzér umowy
IGP.271.5.2012

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Mikstacie W dniu ........ccccceeeiieeniiceinneenceie e pomigdzy:

Miastem i Gmina Mikstat, z siedziba w Mikstacie przy ul. Krakowskiej 17, 63-510 Mikstat, NIP 514-
02-55-464 zwana w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Jacka Ibrona — Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat

................. zsiedzibaw .............,ul. ... L, NIP ..., zwWanym W dalsze)
tre§ci umowy ,,Wykonawcg”
TEPIEZENEOWANYITL PIZEZ: .. v v eeeneneee et et enen et et et e e et et e e e et e e e et e e e et e e e eneanenas

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o zamoéwienie
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa nastgpujacej
tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji na nieruchomosci zlokalizowanej w powiecie
ostrzeszowskim, gmina Mikstat, obrgb Mikstat, migdzy ul. Grabowska a ul. Estkowskiego, dziatki nr
1301/3, 1302/1, 1302/2, ktdra polega¢ bedzie na budowie sali gimnastycznej zgodnie z dokumentacja
techniczna, projektem budowlanym jak i pozostalymi dokumentami zalaczonymi do tej umowy lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ) oraz celem tej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastgpujacego zadania: Budowa sali
gimnastycznej w Mikstacie.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami

tej umowy oraz projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa
budowlanego, jak i celem tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umoweg zgodnie z jej
postanowieniami jak 1 wszystkimi zalacznikami do niej.

4. Przedmiot umowy opisany jest za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych jak i pozostatej dokumentacji oraz zatacznikach
do tej umowy opisanych szczegdétowo w paragrafie 2 tej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza ze otrzymal, zapoznat si¢ i dokonat analizy dokumentacji, wskazowek
i informacji wymienionych w paragrafie 2 tej umowy lub z niego wynikajacych, ktore sa mu wedle
jego wiedzy i do§wiadczenia potrzebne do wykonania niniejszej umowy w calosci i nie wnosi do niej
zastrzezen uznajac je za kompletne i umozliwiajace wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi lokalnymi warunkami, w tym z terenem
budowy i zaplecza budowy, jak i innymi okoliczno$ciami wykonania przedmiotu niniejszej umowy i
nie wnosi do nich zadnych uwag. Jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca stwierdzi, ze ta
dokumentacja jest nickompletna, lub niewystarczajaca to jest obowiazany zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego z wnioskiem o jej uzupetnienie i propozycjami zmian - winno to nastapi¢ pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci z odpowiednim wyprzedzeniem - nie
p6zniej jednak anizeli 3 dni od powstania tych okolicznosci.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomoca wilasnego personelu oraz koniecznych
urzadzen, sprzgtu oraz narzedzi. Wykonawca wykona umoweg oraz wszelkie §wiadczenia z materialow
wiasnych, ponosi on ryzyko odpowiedniego dobrania tych materiatow.

7. Wykonawca jest zobowiazany zapozna¢ si¢ z placem budowy oraz z catym zakresem swojego
swiadczenia okreslonego niniejsza umowa (w tym wizja lokalna). Nie zgloszenie zastrzezen



najpozniej w dniu podpisania umowy oznacza potwierdzenie stanu wynikajacego z dokumentacji oraz
stanu placu budowy. wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych zastrzezen z tego tytutu.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawce.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem musi zaakceptowac Inspektor nadzoru.
9. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakoSci wymaganiom

okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w OST i ST.

10. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w OST i w ST.
11. Dodatkowo przedmiotem niniejszej Umowy sa $wiadczenia okre§Slone w art. 22 ustawy z

7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

§2.

Zawarto$¢ Umowy oraz Dokumentacja Projektowa

1. W sktad Umowy wchodza nastgpujace dokumenty obowiazujace w ponizszej kolejnosci:

1)  postanowienia niniejszej] Umowy,

2)  dokumentacja projektowa,

3) decyzja o pozwoleniu na budowe¢ wraz z zatacznikiem w postaci projektu budowlanego

(zatacznik),

4)  harmonogram realizacji inwestycji (zatacznik),

5)  zabezpieczenia umowne (zalacznik),

6)  warunki zabudowy (zalacznik),

7)  dokumentacja przetargowa wraz z warunkami przetargu (zatacznik),

8) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami

niniejszej Umowy (zatacznik).
2. Na dokumentacje projektowa o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2 skladaja si¢ obowiazujace w
nastgpujacej kolejnosci:

1)  projekt budowlany,

2)  projekty wykonawcze,

3)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ST oraz OST.

4)  Kosztorysy budowlane,

5)  przedmiary robot,

6) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem rozwiazan komunikacyjnych — jako

cze$¢ projektu budowlanego bedacego zatacznikiem do wniosku i decyzji o pozwolenie na

budowe,

7)  pozostala dokumentacja przetargowa.
3. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana przez wykonawce zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i musi odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny wykonania robét
przy realizacji inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dodatkowo instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektow oraz urzadzen wykonanych w ramach umowy oraz Instrukcj¢ Bezpieczenstwa
Pozarowego uzgodniona z Rejonowa Straza Pozarna oraz jako odrgbne opracowanie — Dokumentacje
powykonawcza zabezpieczenia i ochrony przeciwpozarowej wystgpujaca w calym budynku.
4. Dokumentacja powykonawcza dla kazdego z etapéw musi by¢ przekazana przez Wykonawce
inwestorowi na 14 dni przed terminem zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w catosci na ptytach CD
lub DVD.

§3.

Zakres $§wiadczen wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ pelny zakres prac i zadan okre§lony w §1 niniejszej
umowy, w szczegolnosci zobowiazany jest on do wykonania wszelkich prac oraz spetnienia wszelkich
swiadczen wynikajacych z projektu budowlanego wraz z zalacznikami, projektow wykonawczych,
kosztorysu ofertowego, przedmiaréw prac oraz pozostalej dokumentacji projektowej, w tym OST i



ST. W razie nie ujecia w dokumentacji opisanej w paragrafic 2 tej umowy pewnych prac, Iub
sprzecznosci postanowien tej dokumentacji winien on wykona¢ umoweg biorac pod uwage
gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. O kazdym fakcie sprzecznos$ci tej dokumentacji
wykonawca winien jest poinformowaé pisemnie inwestora z wyprzedzeniem umozliwiajacym
podjecie przez inwestora decyzji co do ewentualnej zmiany zakresu prac lub wykonywania umowy.
2. Do zadan wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich s$wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji
Inwestycji, zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej lub celem tej umowy, w stanie
nadajacym si¢ do urzedowego odbioru lub umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu prac, niezaleznie
od tego, czy te Swiadczenia, naklady i przygotowania ujgte sa w formie pisemnej lub formie rysunkow
w niniejszej Umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwiazane z wyposazeniem,
ktoére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposdb odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia projektowanej Inwestycji. Wykonawca zobowiazuje si¢ w
szczegolnosci do wykonania wszelkich prac, ktére wynikaja chocby posrednio z dokumentacji
opisanej w paragrafie 2 tej umowy a konieczne sa dla osiagnigcia celu tej umowy lub ich wykonanie
poleci inwestor.
3. Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane obowigzujacymi przepisami
zezwolenia niezbedne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem $wiadczen wykonawcy.
Wykonawca w odniesieniu do zakresu swych §wiadczen ponosi wszelkie zwiazane z tym koszty i
oplaty.
4. Wykonawca zgodnie wykona wszelkie §wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne
do prawidlowej 1 terminowej realizacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow i
urzadzen budowlanych.
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe¢ zgodnie z jej postanowieniami wraz z
zatacznikami, a w szczegolnosci zgodnie z dokumentacja opisang w paragrafie 2 tej umowy. Przy
czym jezeli postanowienia tej dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub
beda one sprzeczne z ta umowa lub beda zawieraly postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja
postanowienia tej umowy, ktére nalezy stosowac przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgode na
usunigcie ewentualnych kolizji Iub sprzecznoséci w drodze decyzji inwestora podjetej na pismie przez
upowaznione do reprezentacji inwestora osoby.

1)  projektem budowlanym i wykonawczym do umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a

Inwestorem,

2)  warunkami pozwolenia na budowe.

3)  obowiazujacymi przepisami prawa

4)  ze specyfikacja technicznymi i kosztorysem ofertowym dostarczonymi przez Inwestora,

5)  zasadami sztuki budowlane;j.
6. Sposob wykonywania umowy, jak w szczegolnosci dokumenty wymagane przy odbiorach
precyzuja postanowienia OST i ST opisane w paragrafie 2 tej umowy. W razie sprzeczno$ci
postanowien tam zawartych z umowa wykonawca upowaznia inwestora do podjgcia decyzji w tym
zakresie.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow stanowiacych jego
wiasnosc.
8. Jezeli Inwestor zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca
zobowiazany jest je przeprowadzi¢ — na wlasny koszt oraz ryzyko.
9. W  przypadku zakwestionowania przez inwestora jakosci wykonanego przedmiotu
zamowienia, wykonawca zobowiazany jest do wykonania lub zlecenia badan dodatkowych koszty
badan ponosi¢ bedzie wykonawca.

10. Wykonawca wykona wszelkie §wiadczenia inzynierskie i1 architektoniczne, konieczne do
prawidtowej oraz terminowej realizacji umowy.
11. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu okoliczno§¢ w postaci braku przylacza

energetycznego i wody na terenie budowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ we wlasnym zakresie do
wyposazenia terenu budowy w przylacze energetyczne i wodne tak aby moc z nich korzysta¢ w
okresie budowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane, jak rowniez koszty zuzycia
wody i pradu.

12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:



1)  konsultowania na biezaco robdt budowlanych z inwestorem,
2)  uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go inwestorowi
protokotem zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru koncowego robét,
3)  urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,
4)  poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen jak rowniez zuzycia energii elektrycznej, wody
lub innych mediow,
5) na kazde zadanie Inwestora wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
stosowanych przez siebie materiatdw dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
6)  wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i
badania, koszty 1 pokrywa w cato$ci wykonawca,
7)  wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu niezbgdnych dla realizacji inwestycji,
10) poniesienia ewentualnych kosztéw zajecia pasa drogowego,
11) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
12) zapewnienia obshlugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca 1 koncowa inwentaryzacj¢ powykonawcza,
13) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,
14) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
15) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
16) usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci,
17) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

13. Do obowiazkéw wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia albo optat) nalezy w

szczegblnosci:
1)  przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem najwyzszej starannosci terenu budowy,
wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie placu budowy,
2)  wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na terenie budowy tak
wynikajace z jego wlasnych dziatan lub zaniechan oraz dziatan jego pracownikow, jak rowniez
0s6b trzecich,
3)  wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob niepowotanych,
4)  wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstatych w
zwiazku wykonywaniem tej umowy, jak rowniez innych naruszen niniejszej umowy i
dokumentéw jej towarzyszacych. Osoby trzecie albo inwestor wystapia z roszczeniami
bezposrednio do wykonawcy,
5)  opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
6) biezace usuwanie, skladowanie i utylizacj¢ materiatow rozbidrkowych i powstatych
odpadow, jak rowniez ich transport oraz sktadowanie i to zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie lub wskazaniami inwestora,
7)  niezbedne zabezpieczenia budowy w zakresie p.pozarowym, bhp,
8)  ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialno$ci materialnej i cywilnej z tytutu prowadzonych
robot,
9)  ponoszenie kosztow wszelkich mediow zewngtrznych (energia elektryczna, woda, gaz,
facznosc),
10) ponoszenie kosztow wszelkich odwodnien terenu budowy celem prawidtowej i
bezpiecznej realizacji  robot objetych oferta,



14.
15.

16.

11) ponoszenie kosztow ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami nie ujgtymi w
Dokumentacji Technicznej tj. sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, drenarskiej oraz instalacji
energetycznych 1 telekomunikacyjnych krzyzujacych si¢ z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym — wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstatych
na skutek zdarzen albo zaniechan opisanych w niniejszym punkcie; w szczegdlnosci osoby
trzecie albo Inwestor sa uprawnione (zobowiazane) do wystgpowania z roszczeniami
bezposrednio wobec wykonawcy,
12) zapewnienie wlasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw zwiazanych z realizacja
zadania,
13) przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng¢ prawidtowego wykonania robot zgltoszonych do odbioru,
14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioréw, uczestnictwo w czynnos$ciach odbiorowych,
15) pisemne zapewnienie o usunigciu stwierdzonych wad,
16) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.
Inwestor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projektach wykonawczych.
Zapewnienie bezpieczenstwa:
1)  wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziatan na terenie
budowy.
2)  Jezeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
3)  wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.
Do zakresu $wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:
1)  przedtozenie pelnego wykazu podwykonawcéw wraz z okre§leniem zakresu
powierzonych im czg§ci Zamoéwienia oraz umoéw z nimi zawartych.
2)  przedlozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry
technicznej (kserokopie uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynaleznos¢
do OIIB),
3)  niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
4)  zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy,
5)  doprowadzenie terenu sasiadujacego z placem budowy do stanu pierwotnego.
6)  sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
7)  przedtozenie umowy  konsorcjum, stwierdzajacej solidarna 1 niepodzielna
odpowiedzialno$¢ za realizacje Kontraktu, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwiazanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu i
na rzecz kazdego z partnerow.
8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru roboét zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w OST i ST,
9)  przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w OST,
10) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST i ST,
11) kontrola jako$ci materiatlow i robot zgodnie z postanowieniami OST i ST,
12) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,
13) przedtozenie Inspektorowi nadzoru dokumentéw zwigzanych z materiatami
przewidzianymi do wbudowania ($wiadectwa jakosci, $wiadectwa zgodnoSci, aprobaty
techniczne, receptury mas itp.) i uzyskanie akceptacji na wbudowanie.



14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robdt w
zakresie okreslonym postanowieniami OST,

15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

16) wykonywanie, na wilasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogdélnodostepnych
drogach przechodzacych w sasiedztwie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego
w sasiedztwie terenu placu budowy,

17) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezb¢dnych do
prawidlowego rozpoczgcia i przeprowadzenia prac budowlanych zgodnie z opisem standardow;
18) wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbidrek uwalniajacych
teren budowy od naniesien budowlanych sieci podziemnych, zadrzewienia w zaleznoSci od
wymagan poszczegolnych etapow;

19) wykonanie wszelkich niezbgdnych robot, czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w
rejonie i w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

20) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie
robot zgodnie z Umowa i obowiazujacymi w Polsce przepisami, uporzadkowanie terenu
budowy w razie potrzeby - przede wszystkim po wykonanych pracach, likwidacja zaplecza;

21) wyznaczenie w bezposrednim sasiedztwie budowy punktéw statych, umozliwiajacych
dokonanie urzedowych pomiarow geodezyjnych wlacznie z ich opisaniem po zakonczeniu
poszczegblnych faz budowy, jak rowniez wszelkie urzedowe pomiary kontrolne;

22) spelienie wszelkich zobowiazan wobec o0sOb trzecich, powstatych w zwiazku z
korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen. wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu oséb trzecich, tj. czasowe zajecie terenu,
prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi 1 wykonywanymi pracami budowlanymi oraz
zwolnienia inwestora od wszelkich roszczen osob trzecich, podnoszonych w zwiazku ze
szkodami wyrzadzonymi przez Podwykonawcg;

23) zabezpieczenie wszelkich przylaczy medidow znajdujacych si¢ na budowie lub w jej
bezposrednim sasiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

24) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych dokumentéw i warunkéw w celu ciaglego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wode, odprowadzanie wod pochodzacych z
odwodnienia wykopow, Sciekdw bytowych przez caty okres realizacji prac budowlanych i
ponoszenie zwiazanych z tym oplat;

25) wykonanie instalacji i jej utrzymanie, demontaz i transport calego wyposazenia budowy
wraz z ogrodzeniem, regularne sprzatanie placu budowy;

26) wykonanie koniecznych przejazddw i przejecie obciazen z tym zwigzanych;

27) przeprowadzenie koniecznych prob i rozruchdéw urzadzen technicznych;

28) przeszkolenie personelu inwestora i/lub przyszlych uzytkownikow odnosnie obshugi
wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy nie nastapi do dnia odbioru, wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych
do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu. wykonawca przedtozy inwestorowi umowy o
prace serwisowe i1 obstuge klienta dla wszelkich urzadzen technicznych. Wszelkie prace
serwisowe pierwszym roku po wykonaniu przedmiotu Umowy zostana przejgte przez
wykonawce i sa objete Wynagrodzeniem, zgodnie Umowa;

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak rowniez wydanie opisow 1 wskazdéwek
uzytkowania, utrzymywania i konserwacji urzadzen technicznych;

30) wykonanie wszelkich dzialan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek
sasiednich wilacznie z dzialaniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na
budowie, koniecznymi blokadami drdg, ustawieniem tablic informacyjnych i o$wietlenia,
uzyskaniem wszelkich ewentualnie koniecznych zezwolen na korzystanie z drog publicznych,
jak rowniez przejeciem zwigzanych z tym kosztow;



17.

31) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbioréw i kontroli
przez whasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoéw 1 wymagany dozor techniczny
oraz zlecenie przeprowadzenia wszelkich koniecznych atestdéw materialowych, lacznie z
pokryciem kosztow z tym zwiazanych;
32) dostarczenie wszelkiej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypekienia przez
inwestora obowiazkow wynikajacych z prawa publicznego;
33) zabezpieczenie wszelkich wykonanych $wiadczen az do odbioru, takze w czasie
ewentualnej przerwy w pracach budowlanych, wyniklej z przyczyn sily wyzszej oraz przyczyn,
ktére nie leza po stronie Inwestora. wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i
kradzieza wykonane prace budowlane, wyposazenie i1 urzadzenia. Dotyczy to roéwniez
zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych;
34) wusunigcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie
uzgodnionym z inwestorem,;
35) dokonanie, dzialajac w imieniu i z upowaznienia Inwestora, zgloszenia do wlasciwego
urzedu o przystapieniu do uzytkowania wybudowanych obiektow budowlanych i uzyskanie
poswiadczenia o przyjeciu obiektow budowlanych do uzytkowania.
36) w calym okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiazany bra¢ pod uwage
uzyskanie optymalnego stosunku kosztéw inwestycyjnych do kosztéw realizacji Inwestycji.
Jako$¢ poszczegdlnych prac nie moze przez to doznaé uszczerbku.
37) wykonawca wyznaczy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiedzialnego
kierownika budowy najpézniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem prac budowlanych. Kierownik
budowy jest rowniez uprawniony do odbioru o§wiadczen woli inwestora, dotyczacych realizacji
Inwestycji. Inwestor bedzie mie¢ wpltyw na wybor i ewentualng zmiang kierownika budowy.
Wszelkie zmiany kierownika budowy wymagaja zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przedklada¢ Inwestorowi co najmniej raz na miesiac

sprawozdanie dotyczace stanu budowy. Inwestor i jego pelnomocnicy maja w kazdym czasie prawo
wstgpu na budowe, prawo uzyskania informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i
przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

18.

Personel wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1
uprawnienia budowlane.
2)  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
3) Osoba wskazana w pkt. 1 i 2 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okre§lonego w
ustawie Prawo budowlane, oraz bedzie posiadal uprawnienie okreslone w ust. 16 pkt. 37 tego
paragrafu.
4)  Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doSwiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
5)  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa
w pkt. 2 (kierownika budowy) nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
6)  Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
pkt 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.



7)  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz

wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
19. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia zadania do przekazania przedmiotu umowy zamawiajacemu oraz w
okresie rgkojmi i gwarancji jakosci, w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi od ryzyka
budowlanego oraz odpowiedzialno$ci cywilnej. Laczna suma ubezpieczenia polis ubezpieczeniowych
od odpowiedzialnosci cywilnej musi wynosi¢ nie mniej anizeli 2 500 000 zt. Okres ubezpieczenia
musi obejmowa¢ okres przynajmniej od podpisania tej umowy do odbioru prac przez inwestora. Jezeli
nie bedzie mozliwym wystawienie jednej polisy na caty okres ubezpieczenia lub kilku polis na caty
okres ubezpieczenia, to wykonawca ma obowiazek przedstawia¢ kolejne wilasciwe polisy
ubezpieczeniowe przed uplywem waznoSci ostatnich, tak aby przez caly wymagany okres byta
zachowana ochrona ubezpieczeniowa.
20. Wykonawca obowiazany jest przekaza¢ inwestorowi, przed podpisaniem umowy wlasciwe
polisy ubezpieczeniowe.
21. W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowiazku ubezpieczenia lub zbyt matej sumy
ubezpieczenia lub zbyt waskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Inwestor dokona ubezpieczenia
na koszt wykonawcy, do czego wykonawca daje mu upowaznienie. Inwestor jest uprawniony do
wykorzystania w celu pokrycia kosztow zawarcia polisy ubezpieczeniowe] lub w celu pokrycia
kosztow likwidacji szkody w razie braku wiasciwej polisy ubezpieczeniowej lub w razie odmowy
likwidacji szkody przez podwykonawcg - gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa o ktorej mowa w
paragrafie 12 tej umowy.
22. Wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami oséb trzecich, w szczegdlnoSci
zobowiazuje si¢ prowadzi¢ likwidacjg szkdéd budowlanych, prowadzi¢ procesy cywilne lub wstepowac
do procesow wytaczanych przez osoby trzecie przeciwko Inwestorowi.
23. Za wszelkie szkody zwiazane cho¢by posrednio z pracami i §wiadczeniami wynikajacymi z tej
umowy odpowiada wylacznie wykonawca. Odpowiada on na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
wynikle na terenie budowy lub zaplecza budowy lub terenie gdzie sa lub byly albo begda prowadzone
prace budowlane od momentu podpisania umowy do faktycznego zakonczenia $wiadczen
wynikajacych z tej umowy.

§4.

Realizacja Umowy

1. Wykonawca nie moze bez zgody Inwestora wyrazonej pod rygorem niewaznos$ci na piSmie
zlecic¢ realizacje Umowy w calosci lub czgsci osobom trzecim nie wskazanym w ofercie wykonawcy
oraz jest zobowiazany do naprawienia szkody wyrzadzonej przez takie dzialanie. Realizacja Umowy
przez wykonawce bedzie sie¢ odbywaé pod jego firma o nazwie: e

Zgodg taka moze wyrazi¢ na piSmie inwestor w wyniku zgloszonego przez Wykonawcq quanla
najpdzniej na 14 dni roboczych naprzod. Brak odpowiedzi udzielonej w tym zakresie przez inwestora
nie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na dokonanie robot przez osoby trzecie.

2. Wykonawca jest obowiazany w kazdym przypadku poinformowa¢ o kazdym zamiarze
zawarciu umowy z podwykonawcami i przedstawi¢ projekt umowy z takim podwykonawca do
zatwierdzenia inwestorowi. Jezeli wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez wykonania tego
obowiazku, to bedzie zobowiazany do naprawienia szkody inwestorowi, nie zwalania go to z
obowiazku przedstawienia zawartych umow inwestorowi w mozliwie najszybszym terminie. Inwestor
jest uprawniony do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.

3. Realizacja umowy przez dalszych podwykonawcow nie zwalnia Podwykonawce 2z
odpowiedzialno$ci lub obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub przepisow obowiazujacego prawa.
wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
Wykonawca jest zobowiazany ponadto przedstawi¢ dalszych podwykonawcow przewidzianych do
uczestniczenia w realizacji prac budowlanych co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem ich na
Teren budowy i uzyskac akceptacjg Inwestora.

4. Wykonawca realizujac dzieto budowlane, zobowiazany jest do korzystania z pomocy
wykwalifikowanej 1 posiadajacej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w



jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji, doSwiadczenia oraz nie spelnia wymagan
fachowosci.

5. Wykonawca powinien natychmiast pisemnie poinformowaé Inwestora o wszelkich
okoliczno$ciach, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot oraz o zmianach i
odstepstwach od przedlozonych projektow i dokumentéw, stanowiacych podstawe umowy, ktorych
wprowadzenie moze okaza¢ si¢ konieczne i uzyska¢ na powyzsze zgode Inwestora (w tym o
koniecznos$ci robot dodatkowych, zamiennych lub uzupehiajacych). Inwestor podejmie decyzje w
terminie 7 dni. Zmiany i odstgpstwa od przedtozonych plandéw i dokumentéw stanowiacych podstawe
umowy, wynikajace z obowiazujacych przepisow i rozporzadzen sa wylaczone z obowiazku uzyskania
zgody Inwestora. Nie zwalnia to wykonawce od uprzedniego powiadomienia Inwestora o ich

wystapieniu.
6. Inwestorowi przystuguja uprawnienia okre§lone w art. 635 oraz 636 ustawy kodeks cywilny.
7. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda

odpowiadaty obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez Inwestora ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od zadania Inwestora, do
dnia odbioru dzieta budowlanego, dokona¢ zmian tych $§wiadczen, usuna¢ je lub wykonaé na nowo.
8. Materiaty rozbidrkowe:
1)  Materialy i cze$ci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czegsci robot, wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie.
9. Wykonawca zapewni pelny dozér, wykwalifikowana sit¢ robocza, urzadzenia i wyposazenie
oraz sprzet niezbedne dla realizacji 1 zakonczenia prac budowlanych w ustalonym terminie
wynikajacym z harmonogramu realizacji Inwestycji.
10. Strony Umowy postanawiaja, ze:
1)  wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane beda odpowiedniego rodzaju i
jakosci opisanej w ramach niniejszej Umowy;
2)  wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzaniem préob, badan, testow i
pomiardéw itp. niezbednych do udokumentowania jakosci robot i ich zgodnosci z wymogami
prawa budowlanego, odpowiednimi normami budowlanymi 1 technicznymi oraz
postanowieniami Umowy.
11. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych. W celu uscislenia lokalizacji
urzadzen podziemnych w miejscu wykonywanych robdt wykonawca jest zobowiazany wykonac
recznie na wlasny koszt przekopy kontrolne.
12. Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot,
metody organizacyjno - techniczne stosowane na budowie, zapewnienie warunkéw bhp, w
szczegolnoscl przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, jak rowniez odpowiada za szkody w
mieniu oraz nastgpstwa nieszcze§liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i1 0sob trzecich, a
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi jak rowniez odpowiada za ochrong p.
poz.
13. Ustala si¢ nastgpujacy podziat zabezpieczenia:
- 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
- Pozostate 70% gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:
1) 70% zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robot zgodnie z umowa zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.
2)  30% zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

§5.
Wynagrodzenie
1. Za realizacjg¢ wszystkich Swiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zryczattowane W Wysoko$Cl .o, PLN (stownie:

.............................................................. ) netto. Do tej ceny nalezy doliczy¢ podatek VAT wedhug



2. Powyzsze wynagrodzenie zryczattowane jest wymagalne dopiero po zakonczeniu i odbiorze
bez wad caloséci prac do ktérych zobowiazat si¢ wykonawca, z tym ze na zasadach okre§lonych w
szczegolnosci w ust. 5 tego paragrafu zamawiajacy bedzie dokonywal platnos$ci czgSciowych.
Warunkiem zaplaty wynagrodzenia jest takze udzielenie i podpisanie oraz dorgczenie dokumentu
gwarancyjnego.

3. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu
zaplaty catego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow. Jezeli wykonawca otrzymat
wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu lub na skutek nie przekazania informacji o
podwykonawcach, lub dany podwykonawca zglosit si¢ bezposrednio do inwestora z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia — to bedzie to przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W przypadku nie
uregulowania przez wykonawce nalezno$ci wobec podwykonawcow lub czesci takich naleznosci,
inwestor jest uprawniony do niewyplacania lub odpowiedniego zmniejszenia kwot naleznosci dla
wykonawcy o kwoty niewyplacone dla podwykonawcdéw. Kwota ta bedzie zatrzymana do czasu
zaplaty naleznoS$ci na rzecz podwykonawcow lub zgloszenia si¢ z roszczeniem przez podwykonawce
do inwestora.

4. Podstaweg do wystawienia faktury zarowno czesciowej jak i koncowej za wykonany element
stanowi¢ bedzie bezusterkowy lub nie wadliwy protokét odbioru czg$ciowego lub koncowy robot,
podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz podpisany dokument gwarancyjny.

5. Inwestor bedzie dokonywal platnos$ci czesSciowych z czestotliwoécia nie wigeksza niz 1
platno$é czeSciowa raz na kwartat oraz na podstawie odbiorow czg§ciowych dokonywanych zgodnie z
ta umowa za zakonczony i odebrany oraz nie wadliwy etap prac okreSlony w harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Strony zgodnie ustalaja, ze maksymalna kwota ptatnosci czesciowych moze
wynies¢ maksymalnie kwot¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 tego paragrafu tj. nie moze
przekroczy¢ Kwoty ........cccceveeennnne. , jezeli wykonawca wykona prace o wartosci powyzej tej kwoty to
nie bedzie uprawniony do zadania wynagrodzenia wyzszego anizeli kwota tutaj wymieniona i to mimo
odbioru czegsciowego tych prac. Do odbioru czgsciowego maja zastosowanie wszystkie zasady, zapisy
okreslone w ust. od 1 do 4 niniejszego paragrafu.

Odbiodr czgsciowy oraz zaplata wynagrodzenia czesciowego nie rozlicza stron z danej czgsci robot ze
skutkiem wygasnigcia zobowigzan stron i nie pozbawia zamawiajacego (inwestora) prawa do
rozliczenia cato$ci prac po oddaniu cato$ci prac przez wykonawce.

6. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT.

Faktura powinna by¢ adresowana na Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowskiej 17, 63-510 Mikstat,
NIP 514-02-55-464

7. Ptatnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto wykonawcy
w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura
VAT, brak bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub brak dokumentow, brak dokumentu
gwarancyjnego, oraz dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6 spowoduja naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu ptatnos$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

8. Powyzsze wynagrodzenie zryczattowane obejmuje wszelkie koszty, zwiazane z realizacja
dzieta budowlanego, wlacznie z wlasnymi kosztami wykonawcy jak rowniez jego podwykonawcow,
kosztami materiatow - wynikajace ze Swiadczen i obowiazkow okre§lonych w umowie.

9. Wynagrodzenie zryczaltowane okreslone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
niezmiennym przez caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okresla mozliwe odstgpstwa od
tej reguty. W wynagrodzeniu zawarte sa rowniez wszelkie koszty robot i materiatdéw budowlanych
niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych dla wykonania calosci Prac
budowlanych objetych niniejsza Umowa wynikajacych z wymogoéw sztuki budowlanej i przepisow
obowiazujacego Prawa budowlanego.

10. Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w niniejszym paragrafie moze ulec zmniejszeniu w
przypadku ograniczenia lub wylaczenia przez Zamawiajacego (Inwestora) robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy. W przypadku jezeli takie ograniczenie lub zmniejszenie zakresu nastapi (jak w
zdaniu poprzednim) wykonawca wyraza zgodg na zmniejszenie jego wynagrodzenia wedle obliczen
Inwestora.

11. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy oraz po jej zakonczeniu.
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12. Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedlozy¢ w 3 egzemplarzach przy
koncowym odbiorze obiektu (§ 13). Platnosci za jeszcze niewykonane albo wadliwie wykonane
poszczegdlne Swiadczenia moga zostaé wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych §wiadczen.

§6.
Zmiany zakresu Prac budowlanych
1. Wynagrodzenie zryczaltowane okreSlone w § 5 zostalo ustalone za wykonanie Prac
budowlanych przewidzianych niniejsza Umowa wraz z zatacznikami.
2. Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajace poza zakres Umowy,

wymagaja pisemnego zlecenia Inwestora (pod rygorem niewaznosci). Zlecenie dla swej waznosci
musi by¢ wystawione przed rozpoczgciem realizacji w/w Prac budowlanych i podpisane przez osoby
upowaznione do zaciagania zobowiazan finansowych w imieniu wykonawcy i Inwestora. Brak
odpowiedzi w podanych terminach nie bedzie uwazane za wyrazenie zgody, tak samo wylacza si¢
zgode dorozumiang.

3. Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestor dotyczace prac dodatkowych, wykonawca jest
zobowiazany ztozy¢ oferte cenowa w terminie 3 dni od otrzymania zapytania ofertowego.
4. Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogoélnego terminu

realizacji catej Inwestycji na warunkach okre$lonych postanowieniami Umowy, a wartos¢
dodatkowych prac budowlanych zatwierdzona przez wykonawce.

5. Roboty, ktére wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowien
umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane.
6. wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Inwestora - o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych
sporzadzajac protokot konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego),
2)  zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspolpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
7. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie
objetych projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym lub specyfikacja
techniczna wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy.
8. W sytuacji kiedy Strony nie uzgodnia powyzszych warunkow wykonania zmian zakresu Prac
budowlanych, a konieczno$¢ ich wykonania bedzie wynikata z celu tej umowy lub ich nie wykonanie
bedzie grozito Inwestorowi strata, to inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy na
koszt 1 ryzyko dotychczasowego wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany nieodptatnie
skoordynowa¢ ze swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy zastgpczego.
9. Rozliczenie za zlecone prace dodatkowe i zuzyte materialy zostanie dokonane w drodze
wzajemnych negocjacji, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ustgpie poprzednim.

§7.

Obowiazki Inwestora

1. Do obowiazkow Inwestora nalezy:
1)  przekazanie wykonawcy w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej Umowy placu
budowy pod budowe Inwestycji,
2)  regulowanie w terminach i na warunkach okre§lonych niniejsza Umowa naleznosci za
zrealizowane 1 potwierdzone Prace budowlane wykonawcy.
2. Inwestor bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczen zapewniony wstgp na Teren budowy.
wykonawca zapewni Inwestorowi dostep do wszelkich pomieszczen i miejsc dostgpnych dla
wykonawcy, w ktorych sa produkowane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub urzadzenia
dla potrzeb realizacji Umowy.
3. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorski€go ..............coooiiiiiiiiiiii,
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1)  Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

2)  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

§8.

Wejscie Umowy w Zycie

Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w dniu podpisania.

1. Po protokolarnym przekazaniu Terenu budowy, wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwiazane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu budowy do prawidtowe;j
realizacji mozliwych do przeprowadzenia na nim Prac budowlanych.

Z chwila protokolarnego przejecia Terenu budowy wykonawca ponosi na zasadach ogoélnych oraz
okreslonych umowa odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie az do chwili protokolarnego
odbioru swiadczen wykonawcy.

§9.
Harmonogram prac
1. Wykonawca zobowiazuje sig¢, iz przedmiot umowy zostanie wykonany w caloéci przez
wykonawce w terminie do 30 kwietnia 2014 roku.
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest dokumentem stanowiacym zalacznik do umowy,

ktory okreSla poszczegolne terminy wykonywania prac, etapow budowy oraz terminy i kwoty
ptatnosci im odpowiadajace. Harmonogram okresla jednostronnie inwestor przy uwzglednieniu
ponizszych zasad, a wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na jego podstawie.

3. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
4. Wykonawca zobowigzuje sig¢ przedstawi¢c do dnia zawarcia tej umowy propozycji

harmonogramu rzeczowo — finansowego, ktory nastgpnie bedzie zalacznikiem do tej umowy.
1)  Jezeli dostarczony przez wykonawce zgodnie z powyzszymi zapisami harmonogram
rzeczowo — finansowy bedzie w ocenie inwestora dla niego nieodpowiedni i to niezaleznie od
przyczyn takiego stanu rzeczy, to inwestorowi przystuguja nast¢pujace uprawnienia: do zmiany
poszczegblnych zapisow lub calego harmonogramu lub zazadania od wykonawcy
przedstawienia nowej propozycji harmonogramu.
5. Inwestor moze poleci¢ wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w uméwionym terminie lub zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonawce. W
szczegdlnosci w razie zagrozenia terminowosci, przekroczenia termindw okre§lonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym albo nie wlasciwej jakosci wykonywanych przez wykonawce
prac, Inwestor jest uprawniony do powierzenia tych prac, lub calej inwestycji osobom trzecim na koszt
i ryzyko wykonawcy.
6. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace projektowania i przebiegu Prac budowlanych (takze
op6znienia, powstate szkody oraz roszczenia) nalezy zglosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwlocznie po
powzigciu wiadomosci o ich zaistnieniu. W razie koniecznosci dalszy przebieg Prac budowlanych
nalezy uzgodni¢ na nowo w formie pisemne;.

§10.
Przejecie i odbior Prac budowlanych
1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie najpézniej dniu od przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastapi najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej

umowy.
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3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o wszelkich odbiorach rowniez czg¢sciowych lub
wstepnych maksymalnie na 10 dni (roboczych) przed terminem ich dokonania. Odbiory dokonywane
beda w obecnosci przedstawiciela wykonawcy.
4. Protokot odbioru czgSciowego
1) Po zakonczeniu ectapu robot wynikajacego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy przez kierownika budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czgSciowego przez inspektora nadzoru wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.
2) Do zawiadomienia wykonawca zalaczy wszelkie niezbedne dokumenty wymagane
niniejszg umowa (wraz zalacznikami) oraz przepisami prawa.
3) Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikoéw odbioru.
Jezeli inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru lub nie zostat
ukonczony, to jest uprawniony do nie przystgpowania do odbioru.
4)  Zakonczenie czynnosci odbioru czgSciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru.
5)  Protokot odbioru czeSciowego sporzadzi Inwestor i dorgczy wykonawcy w  dniu
zakonczenia odbioru czegsciowego.
5. Protokot odbioru koncowego
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie
Inwestora o gotowosci odbioru. Jezeli inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru Iub nie zostal ukonczony, to jest uprawniony do nie przystgpowania do odbioru.
Przy zawiadomieniu wykonawca zalaczy nast¢pujace dokumenty:
1) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
2)  protokéty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje. Wszystkie
dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.
3) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,
4)  dziennik budowy,
5)  o$wiadczenie kierownika budowy lub roboét o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi
Normami,
6)  protokdty prob, badan i sprawdzen,
7)  rozliczenie z materiatbw powierzonych przez inwestora i materialow rozbiorkowych
8)  rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci 1 wartosci

brutto.
6. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole
odbioru na koszt wlasny w terminie okreslonym w protokole.
7. wykonawca zobowiazany jest zgtasza¢ Inwestorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

gotowe do odbioru technicznego. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nastgpnie
przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru (koncowego, ostatecznego lub czg§ciowego) zostana
stwierdzone wady lub usterki, to Inwestorowi przyshuguja nast¢pujace uprawnienia:
1)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia inwestor moze: odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub powierzy¢ ich usunigcie wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko wykonawcy lub
zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy albo odstapi¢ od umowy,
2)  jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
3)  jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zazadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy,
4)  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - inwestor moze
odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy.

13



9. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych. W razie odmowy usunigcia wad, lub zagrozenia dla jakosci prac lub terminowoSci
realizacji inwestycji inwestor jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko wykonawcy.
W takim przypadku lub kazdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie wykonawcy ulega
odpowiedniemu obnizZeniu oraz jego wyplata zostaje wstrzymana do czasu zakonczenia usuwania wad,
albo prac 0séb trzecich. Inwestor jest uprawniony do potracania mogacych wyniknaé z tego kosztow
bezposrednio z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10. Dodatkowe warunki dla odbioru koncowego. Po ukonczeniu catosci Prac budowlanych przez
wykonawce Strony sporzadza protokot ogledzin calosci Prac budowlanych. Po usunigciu wad
stwierdzonych w protokole z ogledzin oraz po skompletowaniu petnej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej oraz gwarancyjnej od poszczegdlnych dostawcdéw maszyn i urzadzen, instrukcji
obstugi i1 eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen dostarczonych przez wykonawce, wymaganych
zaswiadczen 1 uporzadkowaniu terenu budowy, wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie
protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu Umowy przez inwestor w terminie oznaczonym jako
termin wydania przedmiotu Umowy.

11. Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego bez wad.
12. Inwestor ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego takze w przypadku:

nickompletno$ci dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku
mozliwo$ci prawidtowego korzystania z wybudowanego przez wykonawce obiektu.

13. Po zakonczeniu okresu rekojmi lub gwarancji dokonaja odbioru ostatecznego.

14. W razie odmowy usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w czasie odbiorow dokonywanych
na podstawie niniejszej umowy, inwestor ma prawo zawsze powierzy¢ wykonanie prac osobie trzeciej
na ryzyko oraz koszt wykonawcy. Uprawnienie takie inwestor nabywa z chwila odmowy lub
nieprzystapienia w terminie wyznaczonym przez inwestora do usuwania wad lub usterek
stwierdzonych podczas czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego lub ostatecznego.

15. Inwestor ma prawo powierzenia wykonania catosci lub czegsci umowy osobie trzeciej na koszt
oraz ryzyko wykonawcy w razie opdznienia w realizacji prac, ktére powoduja brak mozliwosci
ukonczenia przedmiotu umowy w terminie uméwionym, jak réwniez w przypadku nienalezytego
wykonywania umowy.

§11.
Rozklad ryzyka i odpowiedzialnoS$ci

1. Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zmierzajace do realizacji
umownych obowiazkéw wykonawcy. Czynnos$ci te nalezy realizowaé w ten sposob, by nie nastapito
zaklocenie lub naruszenie wlasno$ci lub praw inwestora lub 0séb trzecich. Obowiazek ten spoczywa
na wykonawcy, jego petlnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsigbiorcach i
innych osobach uczestniczacych w Inwestycji.
2. Wykonawca odpowiada w sposéb nicograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowiazkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym,
jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji dzieta budowlanego, w szczegolnosci swoich
pracownikéw, pelnomocnikow, pomocnikow, podwykonawcow, inzynierow, architektow oraz ich
pomocnikow i przedstawicieli.
3. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza wykonawcy zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo
dzieto budowlane nie bedzie mogto by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktore ani inwestor,
ani wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, wykonawca nie ma roszczenia o wyplate
wynagrodzenia za jeszcze niespetnione §wiadczenia, jak rowniez o zwrot utraconych w tym zakresie
korzysci.
4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1)  za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, czeSciowym,
odbiorze ostatecznym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o
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ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad zgodnie z postanowieniami tej umowy,
3)  za opdznienie w realizacji prac w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym powyzej 3 dni — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy,
4)  z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,
5)  za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzoér inwestorski
lub inwestora - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,
6)  za nie wywiazanie si¢ ze zobowigzan wymienionych w paragrafie 3 w wysokosci do 0,05
% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek nie
wywiazania si¢ ze zobowiazan,
5. Zaptata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
okreslonych w umowie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci lub na
zasadach ogdlnych.

§12.
Rekojmia, Gwarancja JakoSci i usunigcie wad

1. Wykonaweca udziela rekojmi (5 lat) iz zar6wno poszczegdlne Swiadczenia, jak rowniez calosé
Prac budowlanych w chwili odbioru koncowego, sa wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela
rowniez 5 letniej gwarancji jakosci na cato§¢ swoich §wiadczen objetych niniejsza umowa, jest on z
tego tytutu zobowiazany do bezptatnego usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia
bez optaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu
okresu gwarancji.

2. W okresie obowiazywania r¢kojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowiazany do usunigcia
wszelkich wad, jakie wystapia w okresie trwania rekojmi i gwarancji jakosci, do nadzorowania
usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich
uczestniczacych w pracach budowlanych inzynierow, architektow oraz przedsigbiorcow. Dzialania
powyzsze wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego Ilub
rzeczoznawcow.

3. Inwestor nie jest obowiazany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Inwestor nie jest
rowniez zobowiazany do niezwtocznego zglaszania wad wykonawcy od chwili ich wykrycia.
4. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego (podpisania Protokotu

koncowego odbioru bez wad), dokonanego przez Inwestora 1 wynosi:
1) 5 lat dla prac budowlanych w tym budowlano-montazowych,
2)  dla urzadzen i wyposazenia budowli obowiazuje 5 letnia gwarancja, chyba ze gwarancja
udzielona przez dostawce przewiduje dluzszy okres. Gwarancja rozpoczyna si¢ od dnia
koncowego odbioru przez GW.
5. Po stwierdzeniu wady/usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakosci, Inwestor
wezwie podwykonawceg w formie:
- pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub
- faksem, droga elektroniczna lub telefonicznie
do jej usunigcia we wskazanym w wezwaniu terminie.
6. Wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystapi do usunigcia
wady/usterki. Do usunigcia wad/usterek szczegolnie uciazliwych, wykonawca przystapi w natychmiast
od chwili zawiadomienia.
7. Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanie przez inwestora potwierdzenia
odbioru wezwania przez wykonawcg (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz potwierdzenie otrzymania
faksu lub poczty elektronicznej, z zastrzezeniem, ze dla usunigcia wad/usterek zagrazajacych
bezpieczenstwu ludzi, skutecznym zawiadomieniem wykonawcy bedzie otrzymanie przez
zamawiajacego potwierdzenia otrzymania faksu lub poczty elektroniczne;.
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8. Wszelkie wady 1 usterki powstale w okresie gwarancji jakoSci z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy beda usunigte nicodplatnie w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty
wezwania przez inwestora, a wad szczegoélnie uciazliwych natychmiast.

9. Strony potwierdza nalezyte usunigcie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do 7
dni od dnia zgloszenia o ich usunigciu.

10. Usunigcie wad/usterek przez inwestora w przypadku nie usunigcia ich przez wykonawce, nie
powoduje utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

11. Czas przeznaczony na usunigcie wad/usterek wydluza okres gwarancji jakosci o ilo$¢ dni
liczonych od daty skutecznego zawiadomienia wykonawcy do dnia podpisania protokotu o usunigciu
wad/usterek. Po kazdej naprawie termin gwarancji biegnie na nowo.

12. wykonawca jest zobowiazany do zaplaty kary umownej za opoOznienie w usuwaniu wad i
usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego — za kazdy dzien
op6znienia. Nie wyklucza to mozliwosci dochodzenia przez inwestora odszkodowania w pelnej
wysokosci, w szczegolnosci przekraczajacego wysokos¢ tak okreslonej kary umowne;j.

13. W razie odmowy usunigcia wad/ usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie lub nie
przystapienia w terminie tutaj okreslonym do usuwania zgloszonej wady - inwestor jest uprawniony
do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

14. Na koniec 3 lat od dnia podpisania Protokolu odbioru koncowego obiektu, wykonawca
zorganizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne z udzialem zaproszonych przez inwestora
rzeczoznawcoOw 1 bezposrednich uzytkownikow.

15. Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy inwestorowi podpisana przez
wykonawcg karte gwarancyjna.
16. W razie sprzecznosci lub kolizji postanowien niniejszej umowy z zapisami karty

gwarancyjnej, pierwszenstwo maja zapisy niniejszej umowy.

§13.
Odstapienie od umowy

1. Inwestor ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
1)  wykonawca nie przejmie Terenu budowy zgodnie z postanowieniami umowy,
2)  wykonawca opo6zni si¢ z wykonywaniem Prac budowlanych o wigcej niz 7 dni
kalendarzowych w stosunku do terminow realizacji okre§lonych w Umowie oraz zatacznikach
do niej, a w szczegdlnosci w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
3)  wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje
swych obowiazkéw wynikajacych z Umowy
4)  Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
5)  czynnos$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w umowie,
6)  wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢Sci umowy,
7)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
Dokumentacja projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,
jednakze, odstapienie, takie jest uzaleznione od wezwania przyjmujacego zamoOwienie
(Wykonawcy) do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,
8)  w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey
lub jego znacznej czgsci.
9) Zostanie wszczgte postgpowanie zmierzajace w kierunku ogloszenia upadiosci lub
likwidacji wykonawcy.
10) wykonawca przerwie realizacj¢ robot o wigcej niz 1 tydzien.
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Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych

korzysci w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
2. Niezwlocznie po wstrzymaniu robot zgodnie z ust. 1, inwestor przy udziale wykonawcy
dokonania pelnej inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i wyposazenia |,
znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony
z wykonawca moze poshuzy¢ do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartosci wstrzymanych prac
budowlanych. Po dokonaniu tych czynnoéci wykonawca przekaze teren budowy inwestorowi. Przed
przystapieniem do inwentaryzacji prac inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ uprzednio inwestora o
tej czynnosci. Jezeli wykonawca nie przystapi niezwlocznie wspolnie z inwestorem do inwentaryzacji
prac lub nie przekaze terenu budowy inwestorowi, ten ostatni dokona jednostronnej inwentaryzacji
prac i przejecia terenu budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyng, obowiazkiem
wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac
budowlanych niezakonczonych odbywa si¢ w drodze spisania protokotu pomigdzy Inwestorem a
wykonawca
4. W przypadku odstapienia od umowy przez inwestora z przyczyn okreslonych niniejsza umowa
wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad 1 ukonczone nalezycie prace dotychczas
wykonane. Podstawa do obliczenia wynagrodzenia beda stawki okreslone w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢é kwoty odpowiadajacej stosunkowi prac
wykonanych do odpowiadajacej mu czg$ci wynagrodzenia ryczaltowego (wynagrodzenie ryczalttowe
podzielone przez procent zaawansowania prac).Inwestor jest uprawniony do umniejszenia tego
wynagrodzenia o koszty zwiazane z odstapieniem przez niego od umowy w tym takie m.in. jak koszty
zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla inwestora, innych roszczen do ktorych bedzie
zobowiazany do wyptacenia oraz wiasnej szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.

§14.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa lub stana si¢ niewazne, lub Umowa zawieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora -jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne - w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustalily lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§15.
Porozumienia dodatkowe

1. Porozumienia dodatkowe, uzupetnienia i zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowiazku dochowania formy
pisemne;.

2. Umowa moze by¢ zmieniona w przypadkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenie§¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnoSci wynikajacych z
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem bezskuteczno$ci przelewu wobec
inwestora.

§16.
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy lub skuteczno$cia jej
postanowien rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy dla siedziby inwestora. Miejscem orzekania i

wyrokowania bedzie Ostrzeszow.

Integralna czg$¢ umowy stanowia zalaczniki opisane w paragrafie 2 tej umowy a w szczegdlnosci:
1. Kserokopia oferty Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,
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2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zatacznik nr 2 do umowy,
3. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej - zatacznik nr 3 do umowy.

Umowa zostala zawarta w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z tym zZe jeden otrzymuje

Wykonawca a dwa Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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