Zatgcznik nr 2 do SIWZ — projekt umowy

Umowa nr 272..........2017

zawarta w Murowanej Goélinie, dnia ........ r. pomiedzy:

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - zw. dalej
Prawo Zamowien Publicznych) pomiedzy:

Gmina Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy — Dariusza Urbanskiego

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

§1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do budowy budynku s$wietlicy z garazem,
wewnetrznej instalacji gazowej, szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle w Nieszawie, w ramach
zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa Swietlicy wiejskiej w Nieszawie”.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, obmiarze rob6t oraz opisie przedmiotu
zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres robét obejmuje petng realizacje inwestycji, w tym przygotowanie terenu pod inwestycje, zawiadomienie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego i zachowanie wszelkich formalno$ci przed
wiadciwym organem nadzoru budowlanego wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290 z pozniejszymi zmianami) koniecznych przed przystapieniem do uzytkowania obiektéw budowlanych, o ktérych mowa
wust.1.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane — kierownik
budowy.

4. Do momentu wykonania nowego przytacza energetycznego do budynku prowadzenie robdt odbywaé si¢ powinno z uzyciem
agregatu w wymagajacych tego etapach realizacji prac.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, zgodnie z:

a) opisem przedmiotu zaméwienia;

) dokumentacjq projektows;

) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt;

) oferty Wykonawcy,

kosztorysami wraz z przedmiarem robét;

harmonogramem rzeczowo — finansowym;

decyzjq Starosty Poznariskiego nr 5185/16 z dnia 3 pazdziernika 2016 r. (znak: AB.6740.04.101.2016.1V) zatwierdzajacq
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe budynku $wietlicy z garazem, wewnetrznej instalacji gazowej,
szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte w Nieszawie, przeniesionej decyzjg nr 527/17 z dnia 2 lutego
2017 r. (znak: AB.6740.04.08.2017.1V) na rzecz Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z obowigzujacymi normami, prawem budowlanym, ogélnymi warunkami technicznymi, aktualinym poziomem wiedzy technicznej i
z nalezyta staranno$cia, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

D O O T

5 b
==

7. Wykonawca uzyje do wykonania zlecenia materiatow i sprzetdw wtasnych.

§2.

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy, przed terminem planowanego
rozpoczecia robot;

b) przekazanie Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania go przed wiasciwym organem nadzoru budowlanego;
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c) dostarczenie dokumentacji projektowej;
d) odbiér rob6t na zasadach okreslonychw § 5 6;
e) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Obowigzki Wykonawcy:

a)
b)

c)

d)

32

n)

0)

p)

odbiér dokumentaciji projektowej oraz protokolarne przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;
przygotowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

aktualizowanie na biezaco i uzgadnianie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét z inspektorem nadzoru
oraz Zamawiajacym;

Zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepiséw BHP, p. poz.
instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy migdzy innymi w zakresie:
ogrodzenia i oznakowania terenu budowy,
zabezpieczenia przed dostepem 0séb niepowotanych,
zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociaggowe),
wykonania niezbednych zabezpieczen,
prawidtowego o$wietlenia placu budowy,
urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego,
zapewnienia tacznoéci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,
urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw,
zatozenia we wlasnym zakresie licznikéw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie, w razie konieczno$ci prowadzenie prac przy uzyciu agregatu pradotwérczego;

TS0 o0 oo

ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie
robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikdw i 0s6b trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw, uporzadkowanie z btota i innych
nieczystosci drég, po ktorych odbywa sie transport materiatdw zwigzanych z realizacja ww. inwestycji;

dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw oraz drzew na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu rob6t, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentdw terenu drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy;

zapewnienie sprzetu spemiajacego wymagania norm technicznych;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodno$ci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatdw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan ipréb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,
jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami) - przywotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, Ze roboty ukoriczone przez
niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

systematyczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu w celu dokonywania wpisow i
potwierdzen.

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze, wraz z petng obstuga geodezyjng
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prowadzonych rob6t (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacja robot zanikajacych) oraz inwentaryzacjg powykonawcza
przedmiotu zamdwienia;

q) kierownik robdt zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru poszczegoinych czesci Robét i uzyskania ich odbioru przez
Inspektora Nadzoru;

r) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie do
14 dni po odbiorze koricowym inwestycji;

s) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym
niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajacego;

t) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

u) pisemne zgtoszenie Zamawiajacemu robo6t do odbioru na zasadach okreslonychw § 5 § 6;

v) zapewnienie statej obecno$ci osoby sprawujgcej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

w)  koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez podwykonawcow;

X) Wykonawca posiada polise ubezpieczeniowq z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej, obejmujacej przedmiot NINIEISZE] UMOWY:  teiiieieiiiieeiiiiinsnnnnnrnssnaneeaeeeaaaeeaaaaasannannes do sumy:

y) niezwioczne pisemne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robdt;

z) udziat w radach budowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

aa) przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz na dwa tygodnie narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw nadzoru,
kierownika robdt, przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta -
z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke;

bb) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiadciwy organ nadzoru budowlanego i
zachowanie wszelkich formalno$ci przed wtasciwym organem nadzoru budowlanego wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) koniecznych przed przystapieniem
do uzytkowania obiektéw budowlanych.;

cc) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem Robdt do wykonania oraz terenem, na ktérym bedg realizowane
Roboty.

§3.

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji ww. przedmiotu umowy - osoby zatrudnione
powinny wykonywac wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot zataczonym
do SIWZ.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:
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a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. w szczegolnosci' bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

4, Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 4.

Terminy

1.Termin realizacji catego zakresu inwestycji pt. budowa budynku $wietlicy z garazem, wewnetrznej instalacji gazowej,
szczelnego zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle w Nieszawie, w ramach zadania inwestycyjnego pt.
»Budowa $wietlicy wiejskiej w Nieszawie” wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej do 31 lipca
2018 roku.

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi terminami:

rozpoczecie robét budowlanych w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy
czesciowe odbiory robot budowlanych potwierdzone protokotem odbioru | Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
czesciowego, finansowym

?(stgteczny odbior rob6t budowlanych potwierdzony protokotem odbioru d031.07.2018 1.

oficowego

3.Rozpoczecie robét przez Wykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy (frontu robot).
Protokdt sporzadzajq inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz pracownik Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goélina.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

5.W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli
Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

6.Termin zakoriczenia robdt budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie
wszelkich robét wynikajacych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byty
prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i odpadow.

7.Terminem zakoriczenia robét dla danej branzy jest data wpisu inspektora nadzoru dla wtasciwej branzy w dzienniku budowy.
Terminem zakoriczenia catosci rob6t jest data podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

§ 5.

Odbiory czesciowe

1. Odbiorom czeSciowym bedg podlegaty roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

2. Wykonawca informuje Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot zanikajacych lub robét
ulegajacych zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior czeSciowy. Jezeli
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany, na zadanie Zamawiajacego, odkry¢ elementy zakryte lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié elementy do stanu poprzedniego.

3. Przystapienie  do  odbiorow  czeSciowych  powinno  nastapic  nie  pbéznief niz  w  ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych
strony ustalajg odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi, a Zamawiajacy dokona ich odbioru niezwtocznie tzn.
w ciggu 2 dni, tak, aby nie spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu zamdwienia. Kazdorazowa zwioka ze strony
Zamawiajacego, wykraczajgca ponad 2 dni, bedzie stanowi¢ uprawnienie dla Wykonawcy do wystapienia o przedtuzenie
czasu na ukoriczenie dla dokonania odbioru czeciowego. Wykonawca przedtozy wkasciwemu Inspektorowi Nadzoru, na
jego zadanie, niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i
atesty, inwentaryzacje powykonawczg oraz doktadny i rzetelny obmiar odbieranego elementu robét.

4, Kazdorazowo po dokonaniu odbioréw czesciowych w terminie 3 dni nalezy dostarczy¢ do Urzedu Miasta i Gminy komplet
dokumentéw odbioru czeSciowego.

§ 6.

Odbior koncowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem ostatecznego zakoriczenia inwestycji jest odbidr wszystkich robdt zawartych w § 1
niniejszej umowy wraz z rozliczeniem finansowym, protokotem odbioru kofcowego robdt budowlanych i dokumentacija,
powykonawcza,

2. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen kierownik
budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym przekazaniem Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegélno$ci:

1. dziennik budowy,

2. dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

3. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4. oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowigzujacymi przepisami i normami,

5. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne zart. 10 Prawa
budowlanego, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

3. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt budowlanych nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty stwierdzenia
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni od dnia ich rozpoczecia.

4, Zamawiajacy powota specjalng komisje do dokonania czynno$ci odbioru koricowego rob6t budowlanych. W skfad komisji
wejdg w szczegolnosci: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciel Wykonawcy (kierownik budowy).

5. Z czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego robét
budowlanych, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia oraz zastrzezenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakoriczenia rob6t lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad;
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b)  ktorych nie da si¢ usunaé, to Zamawiajacy moze:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§7.
Nadzor i przedstawiciele Stron
Gmina ustanawia na wasny koszt inspektora nadzoru, o czym powiadomi Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany inspektora nadzoru bez zgody Wykonawcy, powiadamiajgc go o tym
pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloScig oraz jakoscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania robot.

Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robét dodatkowych
i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

Przedstawicielem Wykonawcy JBSt e nr. tel.
Lo 1= | Natomiast w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia przedstawicielem Wykonawcy
bedzie kierownik budowy. Kierownikiem budowy bedzie:.......coooveiiiiiiiiieciin posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania  robotami  budowlanymi bez  ograniczen w  specjalnosci  konstrukcyjno - budowlane;
Nrewidencyjny oveeeeeeeeeeeeeeieeeieisiinns oraz wydane zaSwiadczenie przynaleznoSCi A0 L.ivieveieeieiiieieieeeiaiaiinns
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym .....eeeeeeeiiveeeesiiinneenn, wydane przez Polskg Izbe
Inzynieréw Budownictwa,
T €-Mall.eei it ;

Przedstawicielami Zamawiajacego beda;
a. l|zabela Stefanska, tel. (61) 8923 614, tel. kom. 519 321 683,
e-mail; i.stefanska@murowana-goslina.pl
b.  Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
e-mail. b.florys@murowana-goslina.p!
Wskazani przedstawiciele zobowigzani sg do pozostawania w facznosci w celu sprawnego koordynowania wykonywania
Umowy.

Odwotanie os6b wymienionych w ust. 5 i 6 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia,
bez konieczno$ci zmiany Umowy.

§ 8.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie zgodne z kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym na podstawie cen jednostkowych wedtug kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce, w wysoko$ci ogotem:

Netto ......ccovvverinnn zt, (stownie: .....coovveviiieennnn ztotych 00/100)
VAT 23%
Brutto ........cccceeerenne zh, (stownie: ......ccveeeiiinninenn ztotych 00/100).

Stawka podatku od towaréw i ustug - VAT moze ulec zmianie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zaméwienia. Wynagrodzenie
to stanowi jedyne petne i uzgodnione wynagrodzenie, ktére stanie sie nalezne Wykonawcy za wykonanie catosci robot,
robot gwarancyjnych oraz za nalezyte wykonanie jego zobowigzan i wywigzanie sie¢ z obowigzkéw zgodnie z niniejszg
umowa,

Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata, z tytutu wzrostu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ w sposob wyrazny wszelkich praw, wtym do wnoszenia roszczen
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zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materiatéw, dobr, energii, paliw, kosztéw robocizny lub innych kosztow
zwigzanych z wykonaniem robo6t.

4, Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 1, zostata okreSlona w oparciu
0 szczegdtowy kosztorys z zastosowaniem nastepujacych elementéw kalkulacyjnych:
stawka roboczogodziny (R):  ......... zirg,
koszty posrednie (0d R,S): ... %,
koszty zakupu materiatow: .. %,
zysk (odRiS) L %,
VAT %.
§9.
Warunki ptatnosci
1. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie tacznie trzech faktur we wskazanych latach kalendarzowych:
1.1. w2017 r. - 1 faktura do kwoty brutto: ......... .zt
1.2. w2018 r. - 2 faktury do kwoty brutto: |......... z

2.Wykonawca, po wykonaniu robét oraz po podpisaniu protokotéw odbioru czesciowego tych robét (przez inspektora nadzoru)
wraz z dotaczonym kosztorysem wykonawczym wystawi faktury cze$ciowe na rzecz Gminy z tym, ze:

a. faktury nie moga by¢ wystawiona pozniej niz do dnia:

- wroku 2017: do 15 grudnia 2017 r.
—  wroku 2018: do 15 sierpnia 2018 .

b. ptatnosé¢ ostatniej faktury nastapi po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koAcowego inwestyci,

c. platno$¢ kazdej z faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo wypetnionej faktury oraz
protokotu odbioru wraz z zatgcznikiem - kosztorysem wykonawczym (zatwierdzonym przez inspektora nadzoru)
do siedziby Gminy;

d. do kazdego protokotu odbioru robét wymaga sie zataczenia:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu - Kosztorysu Powykonawczego,
—zalgcznika nr 2 do protokotu - Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego - zrealizowanych rob6t (w
kolumnie Uwagi nalezy wpisa¢ zrealizowano / do realizacji).

3. Zaplata kazdej z faktur za wykonane i odebrane roboty nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Na fakturze zostang podane nastepujgce dane:
Gmina Murowana Goslina
plac Powstaficow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
NIP 777-31-59-427

5. Zadate ptatnosci strony przyjmujg date na poleceniu przelewu Zamawiajacego.
6.  Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

§10.
Gwarancja i rekojmia

1. Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne z udzieleniem
Zamawiajacemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru koicowego.

2. Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji dla zakresow robét, okreslonych w § 1. Ponizej
zostaly ustalone jednolite zasady realizacji przez Gmine uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia ujawnienia.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie, pod adresem i nr faksu: Lu.eeeeoiiveeeeeiiiiieeeeeinns

4, Wykonawca zobowigzuje sig, ze przystapi do usunigcia wad i usterek w terminie nie diuzszym niz do 72 godziny od
chwili zgtoszenia (wystanego faksem). Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystapienia do usuwania
wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy z
zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z § 11 ust. 2 litera ¢ niniejszej umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, wynikajaca z kodeksu
cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres
...... miesiecy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowar) oraz
roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezyte;
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§11.

Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapfaci :

a) za odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w
wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto za cato$¢ realizowanego zakresu robét (warto$¢ ogétem) wynikajacego z § 8
ust.1;

b) za zwloke w oddaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 8 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie  gwarancji
i rekojmi, w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z § 8 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

d) Za niedotrzymanie postanowien § 3 ust. 1 w wysokosci 3000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia oséb na umowe o prace

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej za odstapienie od umowy z winy lezacej po stronie

Zamawiajacego w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z § 8 ust.1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar

umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczone kary zostang potracone z wystawionych przez Wykonawce faktur.

Jezeli z powodow lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwo$¢ otrzymania srodkéw na sfinansowanie

robot, dotacii, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezaleznie od naleznych Zamawiajacemu kar
umownych.

§12.
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ wytacznie pisemnie, za zgodg obu stron i w sytuacjach
okre$lonych w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, moga dotyczy¢:

a. dziatan osob trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacii
zamOwienia,

b. nie wykorzystania lub przekroczenia nominalnej kwoty brutto zamoéwienia przeznaczonej na realizacje zadania,

c. istotnej, lezacej po stronie Zamawiajacego, zwloki w przekazaniu placu  budowy Wykonawcy,
o ilo$¢ dni opdznienia,

d. wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledow obiektywnych uniemozliwiajq wykonanie robot
budowlanych zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zatacznik nr 2 do umowy),

e. wystgpienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca
byt zobowigzany,

f. nieprzewidzianych okoliczno$ci formalno-prawnych,

konieczno$¢ zmiany inspektoréw nadzoru prowadzonych robot,

konieczno$¢ zmiany kierownika budowy jednak z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w SIWZ dla wyboru
kierownika budowy,

i.  konieczno$¢ zmiany przedstawiciela Zamawiajacego,

J@
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znaleziska archeologiczne, powodujgce op6znienie lub spowolnienie prac budowlanych,

zakresu robét, ktdre w zwigzku z robotami dodatkowymi ulegty zmianie,

w sytuacji zmiany stawki podatku VAT,

zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, klimatycznych takze innych przeszkdd lub skazeh uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

wystapienie rob6t zamiennych,

ponadto zmiany terminu wykonania umowy mogq zosta¢ dokonane, jezeli bedzie je umoZliwiata procedura uzyskania
dotaciji oraz ich uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

konieczno$ci wprowadzenia zmian wynikajgcych z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te sg korzystne dla zamawiajacego;

zmiana obowigzujacych przepisow;

sita wyzsza - o czas dziatania sity wyzszej plus 14 dni

sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

§13.
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach.
1.

4

5.

2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:
a) zostanie ogloszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie
rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

d)  3-krotnie naliczono kary umowne w sytuacjach okre$lonych w § 11 ust. 2 litera b-c),

e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa trwa diuzej niz 5 dni, za wyjatkiem przerwy spowodowanej
wystapieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — za zgodq Zamawiajgcego, wyrazong na pismie,

f)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz wobec zaistnienia uprzednio
nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzar umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1. Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj koszt,

b) sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

c) przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg umowy,

d) niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia.

52. Zamawiajacy w  razie  odstgpienia od umowy z  przyczyn, za  ktdore = Wykonawca

nie odpowiada:
a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstapienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§ 14.
Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuije sie poprzez skierowanie Stronie konkretnego roszczenia na pismie.
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Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie odmowy uznania  roszczenia, wzglednie nie  udzielenia  odpowiedzi w  terminie,
o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge sadowa.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wtasciwy dla siedziby Gminy.

§15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny brutto umowy zawartej w § 8 ust. 1,
CO Stanowi ............. zt (stownie: ... Ziotych ..veeeeenn /100)

1.
2.

Zabezpieczenie WNIeSiON0 W fOrMIE Luveuiiissereesssissnneesssassnnneesssssnnnneassanes

Zabezpieczenie obejmuje w szczegdlnosci: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania zaméwienia, termin
usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego tj.. Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020
0200 0156 0007 z tytutem przelewu: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla postepowania o udzielenie
zamowienia, ktdrego przedmiotem jest Budowa $wietlicy wiejskiej w Nieszawie.

Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie wniesione w pienigdzu na oprocentowanym rachunku bankowym. Gmina
zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okre$lonych w
art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Gmina zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Gming za nalezycie
wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 7 zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 16.
Podwykonawstwo

Zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie i wlasnymi
$rodkami. Dopuszcza sie jedynie udziat podwykonawcdw w realizacji zakreséw rob6t w czesci elektrycznej, zagospodarowania
terendw zielonych, matej architektury oraz oznakowania pionowego i poziomego.

1.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robdt Podwykonawcom, wymienionym w ofercie Wykonawcy, rowniez w trakcie
realizacji zaméwienia zgodnie z art. 36a i 36b Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku zlecenia prac podwykonawcy w zakresie nieuregulowanym niniejszgq umowg znajdujq zastosowanie
przepisy art. 143 a - 143 d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
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Zapfata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do
doreczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego
wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie
date uznania rachunku Podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i
ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikéw.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz akceptacja treSci umowy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgtaszanych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zwolniony jest od obowigzku bezposrednie;
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wysokosci kar umownych, z tytutu:

a. 0,5% wartosci niezaptaconej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b. 0,5% wartoSci calej umowy za nieprzediozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c. 0,5% wartoSci catej umowy za nieprzedtozenie po$wiadczone; za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d. 05% wartosci umowy podlegajacej zmianie za kazdy dzien braku zmiany  umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia (zatacznik nr 2 do
umowy), jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Obowigzuje forma pisemna uméw o podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci.

§17.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Strony umowy wytaczajq mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osoby trzecie bez pisemne;
zgody Zamawiajacego.

O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
o$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony w zwigzku z Umowa, powinny byC przekazywane pocztg kurierska
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania sobie
wszelkiej korespondenciji za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakze powotanie sie przez ktorakolwiek
ze Stron na fakt doreczenia pisma drugiej Stronie bedzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego
przez osobe umocowang do reprezentowania zwrotnego po$wiadczenia odbioru.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego w
Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem sioédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng niepodjecia.
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6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Zamawiajacy, jeden
Wykonawca.

Adresy do doreczer:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, pl. Powstaicéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina,
WYKONAWCY: Leiiiiiiiiiieeiiiiiesaiiiee st e e neessnneees

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zrédto finansowania przedmiotu niniejszej umowy wg Klasyfikacji budzetowej tj. dziat 921, rozdziat 92109, § 6050 w ramach

zadania inwestycyjnego ,Budowa S$wietlicy wiejskiej w Nieszawie” — kwota brutto ..............ccccoii zt (stownie:
w tym:

W 2017 roku kwota brutto ...............ccceeeeeenn Zt(Stowni€:....ooeeiiiiiiiee ).

Srodki na 2017 rok na podstawie budzetu na 2017 rok.

w 2018 roku kwota brutto .. zt (stownie:.......covviiiiiiii ).
Srodki na 2018 rok na podstawie limitu zobowigzar zawartego w Uchwale Nr ........................... Rady Miejskiej w Murowane;
Goslinie z dnia .....oceeviivveen roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goélina na lata
2017-2036.
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