UG.I1.041.3.AK.2018-2019
Nazwa Postepowania: Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci przy Szkole Podstawowej im. Wtadystawa Jagietty w
Czerwinsku nad Wistg)

Zatgcznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR UG.II.272......AK.2019

zawarta w dniu .......c.eeeeee. 2019 w Czerwinsku nad Wistg pomiedzy:

Gming Czerwinsk nad Wista, z siedzibg w Urzedzie Gminy Czerwinsk nad Wistg, ul. Wtadystawa Jagietty
16, 09-150 Czerwinsk nad Wistg, NIP 567-185-17-91, reprezentowang przez:

Wjta Gminy Czerwinsk nad Wistg — Marcina Gortata,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Rafata Gwiazda,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wynikajgce z
przedsiewziecia: Budowa ogodlnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci
(OSA), zgodnie z dokumentacjg techniczng
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ogdlnodostepnej otwartej strefy aktywnosci (wariant
rozszerzony) przy Szkole Podstawowej im. Witadystawa Jagietty w Czerwinsku nad Wistg
Zlokalizowanej na cze$ci dz. nr ewid. 27/12 w Sielcu, o wymiarach 13,5m x 11,5 m. W ramach
programu ,Otwartej Strefy Aktywnosci edycja 2018” planuje sie wykonac sitownie plenerowa,
sktadajgcy sie z szesciu urzgdzen treningowych, strefe relaksu sktadajgca sie z 2 gier (stét do
chinczyka lub szachéw oraz gra w kotko i krzyzyk), 4 tawki, kosze na $mieci oraz plac zabaw
0 charakterze sprawnosciowym, w sktadzie ktérego bedg nastepujgce urzgdzenia dla dzieci
(hustawka bocianie gniazdo, mtynek, zestaw sprawnosciowy tor) oraz tablica informacyjna.
Dodatkowo planuje sie nasadzenia zieleni ozdobnej niskiej oraz 8 sztuk krzewdw iglastych.
Podstawowe parametry techniczne obiektu.
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z ptyt SBR: 60 m?
- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej zwirowej 185+65=350m?
- Ogrodzona powierzchnia, na ktérej bedzie zlokalizowany plac zabaw i czes¢ strefy relaksu
wynosi 138m?2.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
w cene umowng, tak samo, jak obstuga geodezyjna (tyczenie budynku itp.). Zaméwienie
obejmuje takze: poniesienie kosztow wynikajgcych z ogrodzenia tymczasowego placu
budowy, kosztéw wywdzki, zagospodarowania we wtasnym zakresie i sktadowania nadmiaru
ziemi, wykonania badan, niezbednych do wykazania nalezytego wykonania robot.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie zobowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
Szczegotowy asortyment i zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w ust 1 okreslaja:
a Przedmiar robat;
b Dokumentacja projektowa - zatgcznik do zapytania;
c ztozona do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oferta wraz z
zatgcznikami.

WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI
§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okredlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie zasadniczo ryczattowe, rowne cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie
Wykonawcy, w wysokosci:

brutto ................... Zh Stownie: ..o

w tym podatek VAT w wysokos$ci 23 % co stanowi kwote: .............cocooiiiiiian.. zt,
] (01110 1= PP
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) Wynosi: ........o.oeiiiiiiiiiiee zt,
571011101 P zt

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoécig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o
ktérej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w
obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,robdt zaniechanych, o ktérych mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo- finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;
b. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego



elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartoSci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza sie takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-
y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.
§3

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Wprowadzenie robot zamiennych jest
mozliwe jesli:

a. sgkorzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

b. staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdd w gruncie lub bledow w dokumentac;i
projektowe;j,

c. pozwolg osiggng¢ obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne
od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

d. wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej,

e. pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdbw Ilub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .

2. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentaciji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie

bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”.

Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Zaniechanie robot

jest mozliwe jesli nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg umowag, w przypadku

stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania czesci zamowienia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzeh

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b. powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

4, Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdolnych materiatdw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

5. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg byc¢

kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.”

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany

ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§4

1. Ustala sie termin zakonhczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy do dnia



2. Najpozniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy
w podziale na etapy robodt okreslonych w kosztorysie ofertowym i terminy ich realizacji z
zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 84 miesiecznej gwarancji na materiaty i wykonanie,
ktéra rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru kohcowego robdét.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

3. W przypadku nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane z zatrzymanej kwoty bedgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy istniejgcych w dacie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po

odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po

uptywie réwnym okresowi na jaki zostata udzielona gwarancja przez Wykonawce.

wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt, w ustalonym zgodnie z ust. 8 terminie

nie dtuzszym niz 30 dni, wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy,

jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na piSmie przed uptywem terminu rekojmi.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

9. Terminy usuniecia ujawnionych wad lub usterek bedzie okreslat Zamawiajgcy, biorgc pod
uwage niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich
Wykonawce.

No

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

§6

1. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych od dnia rozpoczecia robét wskazanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

2. Na Wykonawcy cigzy obowigzek przekazania Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie
7 dni roboczych od dnia podpisania umowy:

- programu zarzadzania jakoscia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy i dokumentow potwierdzajgcych
przynalezno$¢ do samorzadu zawodowego i posiadanie aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej,

- oswiadczenia o przejeciu obowigzkow kierownika budowy. Nie przedtozenie w terminie, przez
Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust. 2, ktére skutkowa¢ bedzie opdznieniem
terminu rozpoczecia robdt, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany umowy w czesci dotyczgcej terminu
zakonczenia robot.



MATERIALY

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

Materiaty i urzadzenia majgce zastosowanie przy realizacji umowy muszg odpowiadaé

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202.), oraz

innym obowigzujgcym przepisom prawa.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest

okazac w stosunku do wskazanych materiatéw aktualny certyfikat, aprobate techniczng, znak

budowlany bgdz deklaracje zgodnosci wyrobu.

Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992).

Materiaty pochodzace z rozbidrki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamien brukowy, ttuczen,

elementy betonowe, krawezniki, tarcze znakdéw i stupki nalezy zatadowaé, przewiez¢ i

sktadowaC w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, lub w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru, w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych, fabrycznie

nowych (nieuzytkowanych nigdzie wczes$niej), zgodnie ze sztukg budowlana.
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§8

Strony ustalajg, ze Wykonawca umowy powota na Kierownika budowy.
Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda Inspektorzy Nadzoru,
ktorych Zamawiajgcy upowaznia do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczenh robot.
Szczegotowy zakres uprawnien Inspektora Nadzoru okresla art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu
oferty. Zmiana osOb wskazanych formularzu oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od wymaganych.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany osob wskazanych w
formularzu oferty nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji
zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
zastepowanej osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.
Skierowanie bez poinformowania Zamawiajgcego, do realizacji zadania oséb innych niz
wskazanych w formularzu oferty stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

PODWYKONAWSTWO.

§9

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcow, w rozumieniu art. 36 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986),
nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

Pozostaty zakres zaméwienia Wykonawca wykona sam, bez udziatu podwykonawcéw.



3)

2.

f)

9)

h)

4)

5)

6)

W terminie do 7dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych
mowa w ust. 1, wskazujgc nazwe podmiotu i czes¢é zamowienia, ktdérg mu powierzy.
Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajgcego:
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez
Podwykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg -
zwang w dalszej tresci ,umowg podwykonawczg".
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartodci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robot,
w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;
do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw, z ktorych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;
umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposob inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejsze;j
umowie;
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;
postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;
Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych dla Podwykonawcow (w przypadku gdy
zostaty okreslone);
umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za
wykonane prace (odbior czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);
umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robot.
Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powoddw.
Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen Ilub
sprzeciwu do przediozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robot.
W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu
do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktore byty
podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;
W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie do



10.

11.

7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej ni 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 z. W
przypadku gdy wartoS¢ umowy nie przekracza kwot o ktorych mowa powyzej Wykonawca,
Podwykonawca dalszy Podwykonawca informuje Zamawiajgcego o zawarciu umowy dostawy
lub ustugi.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,
dalszym Podwykonawcsy.
W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Pzp.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcow.
Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz osob trzecich wykonujgcych ustugi objete
niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéw.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§10
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej i placu budowy.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) odbidr przedmiotu umowy.
4) zaptata umdéwionego wynagrodzenia.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

§11
Obowigzki wykonawcy robo6t budowlanych:

1. Zatrudnienie wystarczajgcej liczby pracownikédw z odpowiednimi kwalifikacjami i
odpowiedniej liczby sprzetu pozwalajgcego na prawidlowe i terminowe wykonanie robot
budowlanych, w tym oséb z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji rob6t branzy
elektrycznej i sanitarne;.

Przyjecie frontu robét i rozpoczecie robot w terminie.

Zagospodarowanie miejsca sktadowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie

realizacji robét na wiasny koszt;

4. Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie
instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

5. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.
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6. Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i doz6r mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami.

7. Prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania

terminu wykonania robot.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

Realizacje Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannosciag, zgodnie z przekazanymi przez

Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa

budowlanego oraz obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z

obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg byé

wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze z
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, z uwzglednieniem kolejnosci robét budowlanych.

11. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

12. Niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakosc¢ robét lub
termin zakonczenia robot.

13. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

14. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

15. Stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego
przedmiotu umowy.

16. Zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarow i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

17. Wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg byé potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia urzgdzen i obiektow sgsiednich
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

18. W przypadku korzystania z terenu nieruchomosci sgsiednich wykonawca ma obowigzek
doprowadzenia terenu po zrealizowaniu umowy do stanu nie gorszego niz przed wejsciem
na teren; wszelkie szkody powstate na tych terenach bedg pokrywane przez wykonawce.

19. Prowadzenie robo6t budowlanych w sposéb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robot budowlanych  przez Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.

20. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
nastepujgcych ustaw: Ustawy: Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach. Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian stanu prawnego w tym zakresie.

21. Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

22. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentéw do zgtoszenia
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zakonczenia robot — inwentaryzacje geodezyjna, dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57

ustawy Prawo budowlane.

23. Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalaciji.

24, Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot na wiasny koszt.

25. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt.

26. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

27. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakosé, terminowosé oraz
bezpieczenstwo robét wykonywanych przez podwykonawcow.

28. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru kohcowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okazaé aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co
najmniej:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od zniszczenia

wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.

ZATRUDNIENIE
§12

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1:

1) w zakresie robot przygotowawczych,
2) w zakresie robét ziemnych,
3) w zakresie robot montazowych,

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ustepie 1. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu okreslonego
w punkcie 1 i dokonywania ich oceny.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

1) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem



regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

§13

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14

W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robdt, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy, co stanowi kwote .......................

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy W formie............cooooieeiiiiiiiciiccie e, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesione w
formie ..., ti. w kwocie ......ccccevvveeiennnnn. w terminie 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
4, Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesione w
formie ..o, jti.kwota ............... stanowi zabezpieczenie roszczen

z tytutu udzielonej rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie terminu

rekojmi, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji robot okreslony

w § 3, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac¢ terminy obowigzywania zabezpieczenia do

zmienionego terminu zakonczenia robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
§ 15

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie Przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbioér w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.



5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
oswiadczenie kierownika budowy, dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane.
6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
ZASADY ROZLICZEN KONCOWYCH

§16

1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo po zakonczeniu
robét, na podstawie faktury koncowej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i wystawione;j
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu korncowego odbioru robot.

2.  Wpynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 30
(stownie: trzydziestu dni) od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

3. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

4. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia lub zwioki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg pfatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Prawa i obowigzki stron okre$lone i wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byc
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy dokona czynnosci, o ktérych
mowa w art. 143c. Ustawy Prawo zaméwien).

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania
faktur.

9. W przypadku wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 9 umowy, zaptata naleznosci za wykonane roboty
bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robdt
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole stanu robot podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

b) Wykonawca, wraz ze ztozong fakturg przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego kopie
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robot oraz
odwiadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcg za wykonany
zakres robot,

c) Termin dokonania zaptaty podwykonawcy ustala sie na 30 dni od dnia odbioru robdét,

10. Wszelkie zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo, okreslone w umowie, dotyczg
tozsamo zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami.

11. Protokot odbioru koncowego i rozliczenie korcowe robot stanowi potwierdzenie petnego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.

KARY UMOWNE

§17
1.Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag:
1) za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catoéci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,



3) za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, lub usterek
w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym
pogwarancyjnym lub przy odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych—w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy,

6) za kazdy dzieh zwiloki w wykonaniu robot w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

7) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
z nienalezytg starannoscig — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dziehn stwierdzonych powyze;j
nieprawidtowosci,
8) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
9) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,
10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia
umowy lub jej zmiany.
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uptywu terminu do wprowadzenia zmiany Wwyznaczonego przez
Zamawiajgcego do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy zamawiajgcemu).
12) za nie zlozenie w terminie okreslonym w wezwaniu na podstawie § 11 pkt 3
dokumentdéw okreslonych w § 11 ust. 3 pkt 1) i 2), w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 1 ust. 2 umowy. Kar nie nalicza sie jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni
od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w
zaptacie kary, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego mu za wykonanie zamdwienia okreslonego w § 1.

§18

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 17 niniejszej umowy Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci w przypadku nie
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich, na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu budowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,



3) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowg przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu.

5) Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej
zaptaty na sume wigeksza niz 5% wartosci brutto
6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

7) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub
zrzeczenie sie przez Wykonawce majgtku na rzecz wierzycieli,,
8) nastgpi upadtos¢ Wykonawcy Ilub zostanie Zamawiajgcemu przediozony przez
Wykonawce wniosek o ogtoszeniu jego upadtoéci,
9) rozpocznie sie procedura likwidacji Wykonawcy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,

2) Wykonawca zabezpieczy nie zakonczone roboty oraz plac budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot nie zakonczonych
oraz robét zabezpieczajgcych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robdt nie zakohnczonych
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t weditug stanu na dzieh odstgpienia od
umowy, protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.
3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét nie zakonczonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz
do zaptaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty
odebrane protokolarnie, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
ZMIANY UMOWY

§ 20

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy - w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegodlnosci:
a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbiorow;



2) odmiennej od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdélnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w
szczegoblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy
nie mogt przewidziec,

b) wystgpienia istotnych wad dokumentac;ji projektowej skutkujgcych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji- zmianie ulegnie
odpowiednio termin realizacji zamoéwienia.

¢) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotow
0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow
infrastruktury, w szczegoélnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, odmowa wiascicieli
terenu na ktérych realizowana jest inwestycja na udostepnienie nieruchomosci;

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Kontraktem.

5) koniecznos¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektow i urzgdzen przez osoby trzecie
w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci w zabezpieczeniu
mienia i to wykaze.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
przewidziany na ukonczenie robét moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

Il. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdélnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;



2) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy
oceniane nie mogg by¢é mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetien w dokumentacji projektowej i/lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

7) zmiana lokalizacji urzgdzen technicznych ze wzgledow technicznych, administracyjnych;

8) osiagniecie obnizenia kosztow, lepszych parametrow technicznych, uzytkowych,
estetycznych od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

9) zmiany sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt Il mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii roboét, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

lll. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i
dokumentacjg projektows;

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, zmiany mogg
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie robodt, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije;

3) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z ofertg i
dokumentacjg projektows.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w szczegolnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot.
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W przypadku pkt 2, zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o0 przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Spory wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd miejscowo wiasciwy dla
siedziby zamawiajgcego.

§ 22

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze stron.

§23
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:
Przedmiar robat.
Dokumentacja projektowa;

ztozona do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oferta wraz z zatgcznikami.
dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca: Zamawiajgcy



