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Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie

UMOWA (projekt)

NR 1ZR.272.24.2.2017

zawartaw dniu ............ 2017 r. pomigdzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504zwana w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice
przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

a

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej w gminie Winsko — etap |.

2. Zamowienie jest wspotfinansowane z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow mate;j
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszcze¢dzanie energii” na
podstawie umowy 0 przyznanie pomocy nr 00004-65150-UM100073/16 z dnia 08.08.2017
roku.

3. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzgledu na
cel, jakiemu maja stuzy¢, polegajace na:
1) budowie przyobiektowej oczyszczalni $ciekow wytwarzanych w  szkole w
Orzeszkowie,

2) budowie przyobiektowej oczyszczalni §ciekow wytwarzanych w szatni na boisku w
Orzeszkowie,

3) budowie przydomowej oczyszczalni Sciekow przy budynku gminnym w
Smogorzéwku.

4. Zamawiajacy wymaga, aby odtworzenie 1 utwardzenie nawierzchni drog naruszonych w
wyniku realizacji przedmiotu zamoéwienia odbywalo si¢ na calej szerokosci istniejacej drogi.

5. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia — zakres rzeczowy zamowienia okreslajg nizej
podane dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:



1) specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy,

3) projekt budowlany oczyszczalni $ciekow w Orzeszkowie — budynek szatni przy boisku,
4) projekt budowlany oczyszczalni $ciekow w Orzeszkowie — budynek szkoty,
5) projekt budowlany oczyszczalni §ciekow w Smogorzoéwku — budynek wielorodzinny.

Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyl na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby kazda z wykonanych przyobiektowych i1 przydomowych
oczyszczalni Sciekow zapewniata wygodny i funkcjonalny dostep do miejsca poboru probek
sciekow surowych i $ciekdw oczyszczonych

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

9. Materialy z rozbidrki (przydatne) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
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zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Materiaty niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig witasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki 1 koszty wynikajace z
przepiséw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 20.06.2018
roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgloszenie to przed
ztozeniem w Biurze Obstlugi Klienta musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia: prace budowlane i montazowe.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez



16.

17.

Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
Wwskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 12
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
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sprzet 1 narzedzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
roboty wskazane w dokumentacji lub SIWZ, ktére nie bedg realizowane lub beda
wykonywane w czesci ich wartosci, obnizg wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy

tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktorej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota netto:
........ zt (stownie ztotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie ztotych:........ ), brutto: .......... zk (stownie ztotych: ........ ).

W  przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamoéwienia Wykonawca
informuje niezwlocznie Zamawiajacego za  posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bgdzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzad Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczong.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczy¢
budowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapi¢c w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte =~ wykonanie tych  obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa i
prowadzi¢ na biezaco nastepujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajacemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamdéwienia z powodéw okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wtasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgod¢ na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkéd w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
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Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnidst w formie:
................ w wysokos$ci ............... zk.

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ........ zb) stuzy pokryciu roszcezen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata kwota w
wysokosci 30% (kwota: ..... zt) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni waznosci polisy
przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem zakonczenia robdt objetych
niniejszym postegpowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedluzonej gwarancji, przed uplywem waznosci, o ktoérej mowa, na
wydluzony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedluzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoOznienie w wykonaniu okres§lonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i regkojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy przez stron¢ przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

f) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,



g) za nieztozenic przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo W
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedtozong zmiane umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnione opdznienie W przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziefn opoznienia,
b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynno$ci okres§lonych umowa jak i nieusunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgod¢ 1 zobowiazuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg rownowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminiec 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢e na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng 1 w oszczedzanie energii” na
podstawie umowy 0 przyznanie pomocy nr 00004-65150-UM100073/16 z dnia 08.08.2017
roku, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w wysokosci utraconych
kwot dofinansowania.

. Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

. Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty dorgczenia Zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi 1 ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancji.



Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
réowniez po uptywie okresu re¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesi¢cznej rekojmi i gwarancji na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)
warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi dwoma fakturami cze¢sciowymi i fakturg koncowa
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy. Faktury
czgsciowe wystawione beda po zakonczeniu i odbiorze robot objetych — zakresami
poszczegolnych etapow, a faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze catego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej bedzie stanowié: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu | oraz Il, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

. Pierwsza faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokos$ci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura cz¢sciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz Il rob6t stanowi¢ bedzie protokot stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowg wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) ktorych wynagrodzenie jest cze$ciag
sktadowg wystawione] przez Wykonawce faktury. OsSwiadczenie powinno zawiera¢
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i dat¢ wystawienia faktury i o§wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawce.

. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

. Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindow ptatnosci okreslonych umowa
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.



6. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku uméw o roboty budowlane lub przedtozonych Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia umoéw o dostawy lub ustugi na zasadach okre§lonych w art. 143 c ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dluzszym, niz 10 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajacego o mozliwosci wniesienia uwag. W
przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje si¢
przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodnos¢
Z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy o podwykonawstwo.

9. Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi

pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreSlonym w ust. 7 terminie.
Bezposredniej zaplaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 8.

10.Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom

zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto§¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt

1.
2.

6 ustawy Prawo zamodwien publicznych polegajacych na powtodrzeniu podobnych robot
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia podstawowego.

§11

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru na pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym

Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca

na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedktada 2 szt. operatu powykonawczego

(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy

bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czgsci sktadowe powinny by¢ spigte na

trwale w jednej teczce) zawierajacego co najmniej:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbioréw technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji,

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa jakos$ci, deklaracje znakowania,
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instrukcje montazu 1 obstugi, o$wiadczenia uzytkownikow innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy;
2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do
wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

1. Oprécz przypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;,

2) gdy zostanie powzigta wiadomos¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg 1 projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza strong¢ z przyczyn, ktdrej odstapiono od
umowy.

4. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materiaty wbudowane, chyba
ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robot. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.
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5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji Zamawiajacy
przejmie teren robot pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot.

§13

1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nast¢pujgcych
okoliczno$ci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czg¢séci robot,

b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usunigecia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wplyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktérych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny 1 sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-o0w oraz KNR-Ow i

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materiatdw i sprzgtu).
2) Zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedluZenie terminu realizacji zamdOwienia
nastgpi o liczb¢ dni niezb¢dng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badZ uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznos$ci te miaty bezposredni wplyw na niemozliwos¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢sci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,
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3)

4)

9)

h)

w przypadku wystgpienia/konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o
ktéorych mowa w ust. 2, ktére beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowg, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkdw finansowych umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcea), co
wptynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okolicznosci.

Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnos$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych powodujacych: osiggnigcie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamoéwienia, zwickszenie jakosci,
parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt, skrocenie
terminu realizacji zamoéwienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatbw w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac¢ si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly
w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcoéw w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowg oraz zapisami wynikajagcymi z ustawy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany podwykonawcoOw oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, po spelnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

12



2.

3.

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajgcego za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamowienia itp.),

e) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

f) zmiany warunkoéw platnoéci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i
niezb¢dna dla Zamawiajgcego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bedzie
wprowadzenie odbioréw i rozliczen czg¢sciowych,

1) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje roéwniez mozliwosé
dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego

wykonawcy, nie objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i

zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie;

zostaty spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

€) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.

le ustawy Prawo zamowien publicznych;

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15%

warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zmiang¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotng, jezeli:

1)

2)

zmienia og6lny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

nie zmienia ogélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:
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5.

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postgpowaniu wzi¢liby lub mogli wzia¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z Umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia,
nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Podstawg uzasadnionego przedtuzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci potwierdzone
kazdorazowo przez Zamawiajagcego w formie pisemnej. Przedtuzenie terminu nastapi w
oparciu o aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktory szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robot, ktore podwykonawca bedzie wykonywat i warunki
ptatnosci) zostat zgltoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystapieniem do wykonania tych robdt, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajagcemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czescia
dokumentacji dotyczacej robdt, ktoére bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
ztozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktéorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotaczy¢ czgs¢ dokumentaciji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowat ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedktadal kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie¢ poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowigzek nie dotyczy umow o wartosci nizszej niz
0,5% warto$ci umowy z Wykonawcg robot budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktdrej mowa
w ust. 7 beda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wymagania dotyczagce umow o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnos$ci, iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie ptatno$ci przez Podwykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzeczno$ci z ogOlnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczeg6lnos$ci w zakresie
przedmiotu zamowienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, ich przedstawicieli 1 pracownikow jak
za wlasne 1 swoich pracownikoéw dziatania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawca, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub  zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze¢sci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§15
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Wykonawca na swdj koszt zobowiazuje si¢:

1) zorganizowac i zagospodarowa¢ plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energi¢ elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzgdkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozié i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);

9) opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywroécic¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaty teren w obrebie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwa¢ niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowaé roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkod powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedacych
ich wlasnoscig

13) zmieni¢ organizacj¢ ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obsluge geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgloszenia
jej w o$rodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organoéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych t3 ustawag.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé na swoj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktoére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, wurzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastepstwami nieszczesliwych  wypadkow — dotyczacych
pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego w dniu
rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych umow ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
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robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

8. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
oraz projektowi budowlanemu.

9. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyroboéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o:
1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania;
2) niezwlocznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§16

W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17
Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowe niniejsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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