i DOLNY AR ..o
SLASK AN =

Europejski Fundusz Rolny na rzecz na lata 2014-2020
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie

UMOWA (projekt)

NR IZR.272..cccuiiiininiinininennnnen

zawartaw dniu ..................... pomiedzy:

Gming Winsko, majaca siedzibe w Winsku, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko,
NIP 988 01 77 504zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Wojta Gminy Winsko - Jolante Krysowata - Zielnice
przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Winsko - Anny Kupczyk

a

zwanym w dalszej czescit WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane dotyczace
uporzadkowania gospodarki wodno-$cickowej w gminie Winsko — etap I1.

2. Zambéwienie jest wspotfinansowane z udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow male;j
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii”

3. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane wykonane w pelnym zakresie ze wzglgdu na
cel, jakiemu maja stuzy¢, polegajace na:

1) Budowie przydomowej oczyszczalni §ciekow przy Szkole Podstawowej w
Krzelowie

4. Zamawiajacy wymaga, aby odtworzenie i utwardzenie nawierzchni drdég naruszonych w
wyniku realizacji przedmiotu zamowienia odbywalo si¢ na calej szerokosci istniejacej drogi.

5. Szczegbdlowy opis przedmiotu zamoéwienia — zakres rzeczowy zamowienia okre$laja nizej
podane dokumenty stanowigce integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) projekt budowlany oczyszczalni $ciekow

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonat wizji
lokalnej terenu budowy i1 jego otoczenia, a takze zdobyt na wlasng odpowiedzialno$¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore byty konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamdwienia.



. Zamawiajacy wymaga, aby kazda z wykonanych przyobiektowych i przydomowych

oczyszczalni $ciekow zapewniata wygodny i funkcjonalny dostgp do miejsca poboru probek
$ciekow surowych i sciekoOw oczyszczonych

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych.

9. Materialy z rozbiorki (przydatne) stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
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zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiaty przydatne wg wskazan
Zamawiajacego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

Materialy niewykorzystane i powstatle w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
gruz i zanieczyszczenia stanowig wilasno$¢ Wykonawcy 1 winny by¢ usuniete poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty wynikajace z
przepisOw ustawy o odpadach.

Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy 28.02.2021
roku.

Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robdt okreslonych w §1. Zgloszenie to przed
zlozeniem w Biurze Obshlugi Klienta musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia: prace budowlane i montazowe.

. W trakcie realizacji zamOéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnos$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentdow w zakresic potwierdzania spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 13
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg.

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet i narzgdzia jak rowniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen
w rejonie prowadzonych robot.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé¢ wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty,
certyfikaty zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub
urzadzenia.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robdt;
roboty wskazane w dokumentacji lub SIWZ, ktére nie beda realizowane lub beda
wykonywane w cze$ci ich wartosci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o skladniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 =zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §13.

Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w
naradach organizowanych przez Zamawiajacego odbywajacych si¢ przynajmniej raz na trzy
tygodnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacje
powykonawcza, o ktérej mowa w §11 ust. 2 umowy.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe.

Umowne, wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg netto:
........ zt (stownie zlotych: .........) plus nalezny podatek VAT ..... w wysokosci .....zt
(stownie zlotych:........ ), brutto: .......... zk (stownie zlotych: ........ ).

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych specyfikacja
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie
odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamowienia Wykonawca
informuje  niezwlocznie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§4
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: ..............
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...............
Przedstawiciele z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialni za realizacj¢ umowy: .....
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy dorgczen wskazane
nizej:
1) Zamawiajacy — Urzagd Gminy Winsko, Plac Wolnoséci 2, 56-160 Winsko
2) Wykonawca - .........
W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
doreczona.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, fadu i porzadku na terenie budowy.

Od daty przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1
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os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie rob6t budowlanych. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest na czas prowadzenia robot budowlanych ubezpieczyé
budowe¢ od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody mogace wystapié w zwigzku z
realizowaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie tych obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe¢ 1 dokumentacje projektowg 1
prowadzi¢ na biezaco nast¢pujace dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 1 art. 46
ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robdt,

3) dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy 1
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powodow okreslonych w §13
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

§6

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na witasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraza zgodg¢ na
potracenie naleznosci niezbednych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3.
W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig
si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawce w
wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkod w innemu podmiotowi, a Wykonawce

obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniost w formie:
................ w wysoko$ci ............... zk
Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ........ zh) stuzy pokryciu roszczen z tytuhu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala kwota w
wysokos$ci 30% (kwota: ..... zI) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie na zasadach 1 w terminach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji (nie liczac 30 dni wazno$ci polisy
przewidziane] na jej zwolnienie) uptywa przed terminem zakonczenia robot objgtych
niniejszym postepowaniem, wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, przed uptywem wazno$ci, o ktéorej mowa, na
wydhuizony okres realizacji zamowienia.

Przedlozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§8

Strony dopuszczajg naliczenie kar umownych w nastgpujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez strong przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 niniejszej umowy,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 niniejszej umowy,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowej zapftaty,

f) za nie przedlozenie Zamawiajgcemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,

- potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej

umowy,

g) za niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

h) za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 niniejszej umowy za kazda nieprzedlozong zmiang umowy o
podwykonawstwo;

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieuzasadnione opdznienie W przekazaniu terenu robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia,
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b) z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1, z winy Zamawiajacego, w  wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §9 ust. 4.

. Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie przez Wykonawce czynnosci okreslonych umowa jak i nieusuni¢cie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawe
zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zaplaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote
stanowigcg réwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania do zaplaty.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przyshigujacego mu
wynagrodzenia.

. Jezeli na skutek dziatania Wykonawcy, Zamawiajacy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania otrzymanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2014-2020 w ramach operacji typu ,,Gospodarka wodno-$cickowa” w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw mate;j
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii” na
podstawie umowy 0 przyznanie pomocy nr 00004-65150-UM100073/16 z dnia 08.08.2017
roku, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci utraconych
kwot dofinansowania.

Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto w
terminie 7 dni od daty doreczenia zadania zaptaty tych kar.

§9

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych oraz terminy przegladow w
okresie trwania r¢kojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi i ich nieusunigcia w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy
usunie wady. Zamawiajgcy nie traci prawa gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
roOwniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej rekojmi i gwarancji na wykonane

roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia (zostanie wypeinione zgodnie z
ofertq Wykonawcy).

. W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej)

warunki w nim zawarte nie moga by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie
Cywilnym dla umowy sprzedazy.
§10

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi dwoma fakturami cze$ciowymi 1 faktura koncowa

zgodnie z opracowanym przez Wykonawce, na podstawie wzoru stanowigcego zalacznik do
SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do umowy. Faktury
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czesciowe wystawione beda po zakonczeniu iodbiorze robdt objetych — zakresami
poszczegolnych etapow, a faktura koncowa po zakonczeniu iodbiorze catego przedmiotu
umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej bedzie stanowic: protokot odbioru czgsciowego
zrealizowanego Etapu | oraz Il, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

. Pierwsza faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robot w wysokosci co
najmniej 30%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Druga faktura czgs$ciowa moze by¢ wystawiona przy zaawansowaniu robét w wysokosci co
najmniej 80%, a kwota brutto, na jaka faktura bedzie wystawiona nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 umowy.

. Podstawg do rozliczenia za etap I oraz Il robdt stanowi¢ begdzie protokot stanu zaawansowania
robot podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanego
przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Faktura VAT platna jest w terminie do 30 dni od dorgczenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem o uregulowaniu ptatnosci
wobec podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow) ktorych wynagrodzenie jest czescig
sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury. Os$wiadczenie powinno zawieracé
zestawienie robot wykonanych przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, ktore s3 nalezne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i date¢ wystawienia faktury i o$wiadczenia, ze wszelkie naleznosci zostaty
zaplacone przez Wykonawceg 1 Podwykonawce.

. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru robot podpisany przez
przedstawiciela Urzedu Gminy Winsko.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiorcg faktury VAT jest Gmina Winsko z siedzibg w
Urzedzie Gminy Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 Winsko, NIP: 988-01-77-504.

Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowg
Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek,
na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w przypadku umow o roboty budowlane lub przedfozonych Zamawiajacemu w terminie 7 dni
od ich zawarcia uméw o dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych w art. 143 c ustawy
Prawo zaméwien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawca ma prawo wnie$¢ uwagi co do zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dluzszym, niz 10 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy informacji Zamawiajagcego o mozliwo$ci wniesienia uwag. W
przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje si¢
przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Podstawg bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa powyzej, bedzie:



1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zalagczonymi potwierdzonymi za zgodnosc¢
z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajacymi zakres rzeczowy robot, wynikajacy z umow o podwykonawstwo lub;

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaplate wraz z zalgczong kopia
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem i
protokotem odbioru robot/dostaw/ushug objetych faktura (rachunkiem), podpisanym przez
strony umowy o0 podwykonawstwo.

9. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okre§lonym w ust. 7 terminie.
Bezposredniej zaplaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 8.

10.Kwoty wyptacone przez Zamawiajagcego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom
zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym laczna warto§¢ wynagrodzen
wyplaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w §3
niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Prawo zamdwien publicznych polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamoéwienia podstawowego.

§11

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni  od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastgpi¢ w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca
na rozpoczgcie czynnosci odbiorowych przedklada 2 szt. operatu powykonawczego
(dokumentacja winna by¢ przygotowana w sposOb estetyczny, umozliwiajacy
bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czg¢sci sktadowe powinny by¢ spigte na
trwale w jednej teczce) zawierajagcego co najmnie;j:

1) dziennik budowy;

2) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

3) protokoty odbiorow technicznych;

4) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatow uzytych do inwestycji;

5) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiatlow: certyfikaty,
karty techniczne, deklaracje zgodno$ci, swiadectwa jakosci, deklaracje znakowania,
instrukcje montazu 1 obshugi, os$wiadczenia uzytkownikdw innych mediow
wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich stanu
technicznego itp./.

3. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:
a) i nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy;



5.

1.

2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

wystapienia o wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§12

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ 0
przyczynie uzasadniajacej odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) gdy zostanie powzigta wiadomo$¢ o grozacej upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy 1 opdznienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dluzej niz 14 dni;

6) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obcigza stron¢ z przyczyn, ktoérej odstapiono od
umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynie materialy wbudowane, chyba

ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczacej Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy odkupi materialy, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robét. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw w terminie 14 dni od
odstgpienia od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy

przejmie teren robdt pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadzg protokol.

§13

. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej nastepujacych
okolicznosci:
a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstapienia od realizacji czgsci robot,
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b) zmiany opisu przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktorych mowa w
ust. 2,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majaca wpltyw na wysoko$¢ podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o ktorych mowa w lit. a — ¢ beda stosowane ceny i sktadniki

cenotworcze wynikajace z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i skladnikow

zastosowane zostang pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-6w 1

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujacego w danym okresie

rozliczeniowym (Sekocenbud — w zakresie cen materialow i sprzetu).
2) Zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowa udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestyciji,

c) koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wplyw na niemozliwos¢
realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cze$ci prac,

f) zmiany bedgce nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
- wystapienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji zamowienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia/konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, o
ktéorych mowa w ust. 2, ktore beda niezbedne do prawidlowego wykonania i
zakonczenia robdt objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczego6lnosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych
srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
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wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do
dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej wyzej termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
okres trwania tych okolicznos$ci.
3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) Zmiany technologii wykonania robot, w szczegdIno$ci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiagniecie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zaméwienia, zwigkszenie jakosci,
parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét, skrdcenie
terminu realizacji zamowienia, unikni¢cie niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy,

b) Konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) Zmiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialow w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia,
materialu np.: w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu urzadzenia,
materialu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urzadzen lub
ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat
musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byty
w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,

4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany dotyczacej zatrudnienia podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca
oswiadczyl, iz wykona umowe osobisci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartg
umowg oraz zapisami wynikajacymi z ustawy,

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22 ust. 112, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b, na wniosek Wykonawcy uzasadniajacy takg zmiang, po wykazaniu
przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia,

C) zmiany podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy
Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoOw, po spetnieniu
przestanek wynikajacych z SIWZ, umowy lub ustawy,

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego za uprzednig zgodg Zamawiajacego
(np. osoby odpowiedzialne za realizacj¢ zamdwienia itp.),

e) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badZ zmiana adresu,

f) zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie Kkorzystna i
niezbedna dla Zamawiajacego,

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy,

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe begdzie
wprowadzenie odbiordéw irozliczen czgsciowych,

i) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢
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dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy takze w nastgpujacych okolicznos$ciach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nie objetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i
zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢é dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoéwienia okre§lone;j
pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust.
le ustawy Prawo zaméwien publicznych,;

5) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3. Zmian¢ postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogli wzia¢ udziat inni
wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z Umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych nizZ wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art.
144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowien publicznych).

4. Podstawa uzasadnionego przedluzenia terminu umownego jest zgloszenie przerwania prac
przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgloszenie koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyzsze okolicznosci potwierdzone
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kazdorazowo przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Przedluzenie terminu nastapi w
oparciu 0 aneks do umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zmian ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci osobom trzecim.

. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego rob6t budowlanych, ktéry szczegdtowy
przedmiot (w tym zakres robdt, ktore podwykonawca bedzie wykonywal i warunki
platnosci) zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed
przystagpieniem do wykonania tych robot, chyba Zze w ciggu 30 dni od dorgczenia
Zamawiajagcemu zgloszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawca oraz czgscig
dokumentacji dotyczacej robot, ktére bedzie wykonywal podwykonawca) Zamawiajacy
zlozyl podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robdt przez
podwykonawce.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o ktéorych mowa w ust. 1,
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projektu jej zmiany nie pdzniej, niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy nalezy
dotgczy¢ cze¢s¢ dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych w projekcie umowy
oraz dokumenty poswiadczajace uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy 0
podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze
zaakceptowat ten projekt umowy. Pisemne =zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedlozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust.
4.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie przedkladat kazdorazowo
Zamawiajacemu kopie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, zawartej umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji
terminu zaptaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy umow o warto$ci nizszej niz
0,5% wartosci umowy z Wykonawca rob6t budowlanych, chyba ze warto$¢ takiej umowy
przekracza 50 000 zt.

. W przypadku, gdy terminy zaptaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o ktérej mowa
w ust. 7 beda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

. Wymagania dotyczace uméw o Podwykonawstwo:
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10.

11.

12.

13.

1) umowa z Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczeg6lnosci, iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od =zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznosci z ogolnymi
zasadami wynikajagcymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegolnosci w zakresie
przedmiotu zamoéwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6ét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcdw, ich przedstawicieli i pracownikoéw jak
za wlasne 1 swoich pracownikéw dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zawarcia bez zgody Zamawiajgcego umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;

2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy badZz zmiany warunkow umowy
z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego;

3) nieuwzglednienie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego;

4) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Zlecenie wykonania czg$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

14.Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§ 15

1. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sig:

1) =zorganizowaé i zagospodarowaé plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowg
dojazdu, doprowadzeniem mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem
sciekow;

2) zapewni¢ energie elektryczng i ogrzewanie dla potrzeb budowy;

3) utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porzadkowaé
miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzi¢ nadzor nad mieniem budowy;

5) sktadowaé, wywozi¢ i utylizowa¢ odpady;

6) wykonywa¢ niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury;

7) wykona¢ obshuge geotechniczng i geodezyjng w tym inwentaryzacje powykonawcza,

8) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza (2egz);
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9) opracowac plan BIOZ przed rozpoczeciem robot budowlanych;

10) przywrdcic¢ do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostaly teren w obrgbie
budowy po zakonczeniu prac;

11) usuwaé niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

12) uregulowac roszczenia wobec o0sOb prywatnych z tytulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkod powstatych podczas tych robdt na dziatkach bedacych
ich wlasnoscia

13) zmieni¢ organizacj¢ ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany
przez Wykonawce projekt,

14) zapewni¢ obstuge geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (do zdania Zamawiajacemu) i zgloszenia
jej w osrodku geodezyjnym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac na swoéj koszt teren
robot 1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw z tytutu szkod, ktore moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane nastepstwami nieszczesSliwych  wypadkéw  dotyczacych
pracownikoOw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

3) roboty — od warto$ci szacunkowej okres$lonej przez Wykonawce w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzgdzenia i elementy zainstalowane na terenie robot przez
Wykonawce, niezbgedny do wykonywania robdt do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajagcego w dniu
rozpoczecia robot, a w przypadku nieokazania przez Wykonawce Zamawiajagcemu
zawartych uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robot w imieniu Wykonawcy, a koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wilasnych.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 7 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym W
ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz projektowi budowlanemu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o:
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1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadaja uprawnienia do
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§19

Umowg niniejszg oraz zalgczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa
(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawca.

Wykonawca Zamawiajacy
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