Zatacznik do umowy o przytgczenie nr UP1067735120191’0I01 RO1

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

1. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajacy z wymienionych w ust. 2
warunkow przytaczenia, obejmuje:

1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2021-12-31

a) W istniejgcym ztaczu kablowym ZK-4 nr SR-JGJ115373 istniejacy listwe bezpiecznikows
wielko$ci ,1' wymieni¢ na adapter z dwoma listwowymi roztacznikami bezpiecznikowymi wielkosci
,00' zachowujgc istniejac ciaglos¢ potaczen,

b) nie dotyczy.

1.2 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:
1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie p6zniej niz 14 dni przed 2021-12-31: Przy istniejgcym
ZK4-1P nr JGJ115373, zabudowac szafke o$wietleniowa z miejscem na uktad pomiarowy, ktérg zasili¢

kablem stosownym do potrzeb z istniejacego ZK4-1P. Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ obwody
oswietleniowe. Instalacje wewnetrzne wykonaé w ukfadzie TN-S,

2.

Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, okreslonych w umowie o przytgczenie obejmuje:

2.1 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

2.1.1

2.1.2

przediozenia Zgloszenia gotowoéci instalacii obiektu do przylaczenia wraz z wymaganymi
zatgcznikami nie pézniej niz 14 dni przed 2021-12-31,

zawarcie przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.
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