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Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWAnr ........ (wzor)
poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwo$cig prowadzenia negocjacji
(na podstawie ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych)

zawarta w Strzelnie pomiedzy:

Gming Strzelno,

z siedzibg w Strzelnie; adres: ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno
NIP 557-167-46-51 ,

zwanym dalej Zamawiajgcym

ktory reprezentuje:

NIP:

zwanym dalej Wykonawca,
albo?

NIP: e

wspolnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia i ponoszgcymi z tego tytutu solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy, zwanymi dalej Wykonawcg

0 nastepujacej tresci:

przedmiot zamdwienia jest realizowany w ramach Projektu: ,Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach".

Projekt wspoéifinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu Wojewddztwa Kujawsko -

Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), o$ priorytetowa 7 Rozwdj lokalny

kierowany przez spoteczno$¢, Dziatania 7.1 Rozwdj lokalny kierowany przez spotecznosé; Umowa o dofinansowanie nr

UM_WR.431.1.480.2020 z dnia 30.10.2020 r.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o dokumentacje przygotowang dla przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania nr ROR-3041-
20-2021, w szczegolnosci: dokumentacje techniczng obejmujacg dokumenty wskazane w dokumentacji postepowania
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy oraz oferte przedstawiong przez Wykonawce w tym postepowaniu —
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane polegajace na zagospodarowaniu terenu wokoét szkoty podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w
Markowicach wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ktére zlokalizowano na terenie dziatki nr 16/8, obreb 0012
Markowice, pod adresem Markowice 28, 88-320 Strzelno. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Szczegotowy zakres robot okreslono w dokumentaciji technicznej obejmujgcej: dokumentacje projektowag w tym m.in.
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét, uzgodnienia branzowe, decyzje
administracyjne (w tym pozwoleniu na budowe), ktére to dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i rob6t budowlanych wynikajgcych z ww. dokumentéw.
Dokumentacja techniczna stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zostat poinformowany o tym, ze przedmiot umowy jest wspétfinansowany ze srodkéw RPO WKP, co
pocigga za sobg bezwzgledng koniecznos¢ wydatkowania okreslonej ilosci $rodkéw w czasie wyznaczonym w
umowie o dofinansowanie Projektu. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzuje sie do dotrzymania zakresu
robét w wyznaczonych terminach.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

1) ofertg przedstawiong przez Wykonawce,
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2) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie, warunkach dofinansowania Projektu oraz dokumentaciji, o ktérej
mowa w ust. 1,

3) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i prawa budowlanego oraz
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

5. Oprécz innych obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) natychmiastowego informowania Zamawiajgcego, pisemnie, o wszystkich mozliwych zagrozeniach w
terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy z podaniem ich przypuszczalnych konsekwenciji,

2) Wykonawca zobowigzuje sig do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu zamowienia
z zawartg umowg, dokumentacjg projektowg, warunkami umowy o dofinansowanie, uzgodnieniami
branzowymi, decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz bezpieczenhstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

3) kazdorazowego udzielania wyjasnien i przygotowywania wszelkich dokumentéw na potrzeby kontroli w
zakresie prawidtowosci realizacji Projektu, przeprowadzanej przez 1Z RPO WKP oraz inne podmioty
uprawnione do kontroli na podstawie odrebnych przepiséw oraz do udziatu w trakcie ich trwania, jesli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Niezaleznie od powyzszego, na kazde Zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji zamowienia,

4) stosowania wysokich standardoéw uczciwosci i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia.

6. Nadzér inwestorski nad realizacja zamdwienia sprawowaé bedzie ............................ , ktéry przejmie czesé
obowigzkoéw Zamawiajgcego w zakresie wykonywania czynnosci zwigzanych z nadzorowaniem zamowienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian ingerujgcych w zakres
zamowienia.

7. W toku wykonywania robo6t budowlanych sprawowany bedzie nadzér autorski. Przedstawiciele nadzoru autorskiego
nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i/lub na rzecz Zamawiajgcego, wydawania
polecen zmieniajgcych tres¢ zawartej umowy, w szczegdlnosci rozszerzajgcych zakres przedmiotu umowy lub
zmieniajgcych sposob wykonywania i rozliczania umowy.

8. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w szczegélnosci odebrania
przedmiotu umowy i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

9. Niezaleznie do powyzszych zapiséw dotyczgcych nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy wyznaczy osoby
(przedstawicieli inwestora), wskazane w §5, ktére beda braty udziat w nadzorze realizacji przedmiotu zamoéwienia.

10. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, aby wszystkie czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg zamoéwienia (za wyjgtkiem czynnosci nadzoru) byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce (lub podwykonawce, jezeli Wykonawca powierza wykonanie czesci zamoéwienia
podwykonawcy) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.].
Dz. U. z 2019r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

11. Wskazane wyzej czynno$ci muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy, przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, jezeli
Wykonawca zamierza zatrudni¢ na to miejsce inng osobe do wykonywania tych czynnosci, zobowigzuje sie do
zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

12. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krotszym niz trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust.10.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem (odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce) kopie
aktualnych umoéw o prace potwierdzajgcych, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 10 sg wykonywane przez
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osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony),

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce lub kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

13. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2)-4), powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania
(zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb uczestniczacych w realizacji
zamowienia, ktore w kontekscie weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w art. art. 95 w
zw. z art. 266 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze dokumenty powinny zostaé w szczegdlnosci
pozbawione adresow, czy numerow PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Dane osobowe, o ktérych mowa powyzej winny zosta¢ powierzone przez Wykonawce do
przetwarzania wg zasad, o ktérych mowa w § 16 umowy.

14. Nieprzedtozenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 13 pkt
1) przez Wykonawce (Podwykonawce) dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 12 pkt 2)-4) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 12 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw wykonujgcych czynnosci z ust. 10 na podstawie umowy o prace, co bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar
umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami, zapiséw umozliwiajgcych realizacje
obowigzkow wynikajagcych z niniejszego paragrafu.

16. W ramach czynnosci kontrolnych przestrzegania wymogu, o ktérym mowa w art. art. 95 w zw. z art. 266 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy oprécz weryfikacji dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12 jest uprawniony takze do zadania wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania swiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do zatrudnienia oséb w Swietle
powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

17. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac¢ osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

18. Postanowienia dotyczace dokumentowania realizacji zamoéwienia przy udziale osdb zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prace oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunkoéw realizacji zamdwienia zostaty opisane w niniejszej
umowie.

§2
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy ustala

sie w wysokosci stanowigcej 5% kwoty, o ktorej mowa w §7 ust. 1 umowy, tj. ............... PLN (stownie:
..................................................... ,..../100).
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, w formie:....................... /przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego nr: 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007 przed zawarciem umowy.1

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy. Koszty Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

5. Czes$¢ kwoty zabezpieczenia (70%) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty korncowego odbioru przedmiotu umowy.

! Zgodnie z wyborem Wykonawcy przed zawarciem umowy.
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6. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (30%) stuzgca do pokrycia roszczenh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona lub
zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty uptywu terminu rekojmi za wady

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana wymaga
pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

9. Stosownie do zapiséw ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

10. W przypadku uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2
(dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezwtocznie, lecz nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia,
projekt dokumentu obejmujgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres. Zamawiajgcy
zaakceptuje projekt, bgdz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza
lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w terminie
zapewniajacym ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§3
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy/om na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, przepisie art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawce/6w
umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie (bez udziatu podwykonawcow).

albo?
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwyKONawCy/OW............covuviiriuiiiiniiiiiiieineaieeenn w
zakresie: ..o

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2 powyzej, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia®. W tym zakresie zmiana przyjmuje forme aneksu do Umowy na podstawie §14 ust. 2 pkt 7),
a Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dodatkowo stosowne dokumenty i dowody na potwierdzenie spetniania
warunkow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym przez nowego podwykonawce lub samodzielnie przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych. Postanowienia ust. 5 — 19 stosuje
sie.

5.  Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych, poza przypadkami, o
ktéorych mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, a takze zgody
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji Umowy na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢

2 7Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
3 Jezeli dotyczy.
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realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, najpdzniej 14 dni

przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych uméw) na

roboty budowlane powinny zawiera¢ co najmniej:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) doktadny opis zakresu podzlecanych roboét budowlanych wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg);

3) termin wykonania i odbioru zleconych robét, ktory bedzie zgodny z terminami okreslonymi w niniejszej umowie
lub w harmonogramie rzeczowo — finansowym;

4) wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych robot budowlanych w ramach umowy o podwykonawstwo;

5) warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu, liczony od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze podwykonawstwo na roboty
budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

7) zakaz zawierania, a takze zmian uméw o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$c¢
z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze jej zmian;

9) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na dostawy i ustugi z zastrzezeniem postanowien ust. 14;

10) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

11) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajagcemu, na kazde jego pisemne
zgdanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkfadania w tym
zakresie odpowiednich dokumentéow (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentow ksiegowych: faktur,
potwierdzen, przelewow, rachunkéw itp.);

12) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;

13) wymog uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy podwykonawstwa;

14) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule przy zawieraniu
umowy z dalszym podwykonawca;

15) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

16) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

17) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem

mozliwosci przediuzenia tego terminu o 7 dni w przypadku przediozenia przez Wykonawce w okresie jednego
tygodnia, wiecej niz 3 projektdw umow, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
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Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia zastrzezeh przez Zamawiajgcego do tresci projektu umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) nie
moze zleci¢ podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji robét do czasu uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego tresci projektu umowy na roboty budowlane.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajagcy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od jej przedtozenia.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zawarcie
przez Wykonawce umowy z podwykonawcg rob6t budowlanych lub zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa na
wykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu Zamawiajgcego jest w stosunku do Zamawiajgcego bezskuteczne,
w szczegdblnosci Zamawiajgcy nie dopuséci takiego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Jezeli pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystgpi do robot, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do wstrzymania robo6t budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu kopii umowy o
podwykonawstwo, ktéra zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres wstrzymania robét, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim bedzie kwalifikowany, jako zwloka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca
zapfaci kare umowng, o ktérej mowa w §10 ust. 2 pkt 6) za podjecie (pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego) robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat prawidtowo zgtoszony w trybie okreslonym w ust. 4 -13
niniejszego paragrafu.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 2 pkt 9) umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

17. Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania robot, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia robdt, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy skutkowac
bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z §10 ust. 2 pkt 6). Wykonawca winien rowniez poinformowac
kazdorazowo Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robot przez danego Podwykonawce.

18. Za dziatania i zaniechania podwykonawcy (-6w) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania i
zaniechania.

19. Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierunkiem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

§4
REALIZACJA UMOWY
1. Wpykonawca zobowigzany jest najpdézniej w terminie 5 dni liczac od daty zawarcia umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu:

1) kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy wraz z
dowodem optaty naleznej z tego tytutu skitadki. Szczegdty dotyczace ubezpieczenia i odpowiedzialnosci
odszkodowawczej zawiera § 17 umowy.

2) oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robét, potwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw na budowie
(zgodne z wzorem udostepnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) oswiadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zapoznaniu sie z dokumentami
stanowigcymi podstawe realizacji zamoéwienia,

5) szczegotowych kosztorysow ofertowych (kalkulacji szczegétowych) opracowanych na podstawie przedmiaréow
robét stanowigcych zatgcznik do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Kosztorysy ofertowe
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powinny zwiera¢ wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robot. Wykonawca sporzadzajgc
kosztorysy ofertowe zobowigzany jest do wycenienia i wypetnienia wszystkich pozycji przedmiaréw robét.
Zamawiajgcy zakazuje ingerencji w zakres i iloS¢ robot wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie moze
pominag¢ w kosztorysach ofertowych zadnych pozycji z przedmiaru robot. W przypadku dokonania wyceny danej
pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej nalezy poda¢ numer pozycji gdzie wyceniono dane
prace. Wykonawca nie moze dopisywaé pozycji przedmiarowych, dokonywa¢ zmian ilosci jednostek
przedmiarowych i ich opiséw. Wpisane w przedmiary dane dotyczace katalogow (KNR, KNNR i inne) zawierajace
kosztorysowe normy nakfadéw rzeczowych nie zobowigzujg Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji zgodnie z
wymienig podstawg normatywng. Cena wynikajgca z szczegdtowych kosztoryséw ofertowych musi by¢ tozsama
z ceng catkowita wynikajgcg z oferty Wykonawcy oraz z warto$ciami poszczegdlnych pozycji Zbiorczego
Zestawienia Kosztéw, ztozonego w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,

6) harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robodt, sporzadzonego w okresach tygodniowych, w formie
wykresu Gantta zawierajgcego poszczegodlne etapy robét, kidre mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego, z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw. Przeanalizowany i zaopiniowany
pozytywnie przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy wykonania zamowienia stanowit bedzie podstawe realizacji zamowienia. W przypadku zmiany terminow
realizacji zamowienia okre$lonych w harmonogramie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji
harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
konieczno$¢ dokonania zmiany termindéw wynikajgcych z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia
zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji inspektowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o
okoliczno$ciach, ktére mogg spowodowacé niedotrzymanie terminéw wynikajgcych z harmonogramu, przerwania
robot, lub zmiany zakresu robot. W przypadku wystgpienia opdznien w realizacji ktoregokolwiek z etapu robot
lezgcego na sciezce krytycznej zamdwienia wynoszgcego wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wynikajgcego
z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu lub wystgpienia opdznienia w realizacji zadan lezgcych
na Sciezce krytycznej zamdwienia wynoszgcego igcznie wiecej niz 21 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia aktualizacji harmonogramu robét oraz przedstawienia programu naprawczego,
tj. planu czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania srodkow, sprzetu i personelu, ktére to Wykonawca podjat
lub zamierza podjgé w celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program
naprawczy wymagdajg pozytywnego zaopiniowania inspektora nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwioczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Zamawiajgcy najpozniej na trzy (3) dni przed planowanym terminem przekazania terenu budowy zawiadomi wiasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o

zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych (wskazujgc przy tym date przekazania terenu budowy jako

termin planowanego rozpoczecia robot).

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz do czternastu (14) dni od zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg. Wskazanie dnia przekazania terenu roboét jest uprawnieniem Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

jest utrzymywac gotowos¢ do przejecia terenu robot w terminie, o ktérym mowa w zd. 1. W przypadku koniecznosci

przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, ze wzgledu na przyczyny
lezgce po stronie Zamawiajgcego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania miejsca realizacji
zamoOwienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robdt budowlanych, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce w formie pisemnej notyfikacji o przesunieciu terminu przekazania terenu budowy, wyznaczajgc nowy termin

przekazania terenu budowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robdt, w wersji pisemnej dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioréw robét, przedmiary robot oraz kserokopie pozwolenia na

budowe oraz innych decyji i postanowien, ktére to dokumenty razem z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego
zawarcie umowy stanowi¢ bedg podstawe do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, normy, warunki techniczne,

zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie

realizacji zamowienia z inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, w tym dotyczgcych:

usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek bgdz ponowne wykonanie wadliwie

wykonanych robét), wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i dokumentow
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potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych.
Roboty budowlane bedg prowadzone na czesciowo czynnym obiekcie co Wykonawca winien uwzglednié¢ przy realizacji
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac statego i bezpiecznego dostepu w zakresie
dojazdu i dojscia do czynnych czesci budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia - w taki sposob, aby mozliwe byto ciggte, state funkcjonowanie
czynnych czesci obiektu, w tym do zapewnienia realizacji rob6t budowlane w taki sposéb, aby z tytutu prowadzonych
prac nie doszto do przerwania ciggtosci dostaw mediéw (dot. wytgcznie czynnych czesci obiektu), w tym odbioru
Sciekow.

Roboty budowlane zwigzane z emisjg wibracji oraz hatasu winny by¢ prowadzone w sposdb niezaktécajgcy normalnej
(tj. jak przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia) pracy Dziatu Spraw Obronnych i Ochrony (np. po godzinach
pracy dziatu lub inny sposéb uzgodniony z Uzytkownikiem).

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw 0soéb trzecich, zapewnienia
warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z budowg oraz wtasciwej ochrony srodowiska, w tym m.in. poprzez:

1) prowadzenie robét budowlanych w taki sposéb, aby mozliwe byto ciggte funkcjonowanie obiektow
zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot,

2) zapewnienie w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do
posesiji, budynkéw i obiektéw budowlanych,

3) ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych przez rejon objety
pracami,

4) zapewnienie statlego catodobowego dozoru terenu inwestycji i zaplecza budowy,

5) zabezpieczenie na czas wykonywania robét (w miare potrzeby - m.in. w trakcie wykonywania robét na
zewnatrz budynku) terenu budowy i/lub wygrodzenia stref niebezpiecznych (dot. obszaru bedgcego poza
terenem wyznaczonym przez budynek oraz jego ogrodzenie) ogrodzeniem. Ogrodzenie to nalezy wykona¢ w
taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu nalezy umie$ci¢ stosowne tablice
ostrzegawcze,

6) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami,

7) realizacji rob6t w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wkasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot,

8) codzienne zabezpieczenie, uporzadkowanie i utrzymanie w czystosci terenu inwestycji (zaréwno w trakcie, jak
i po zakonczeniu prac).

W przypadku koniecznos$ci skorzystania z cudzej nieruchomos$ci do wykonania prac przygotowawczych lub robot
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodnic¢ przewidywany sposob, zakres i terminy
korzystania z sagsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu robét Wykonawca obowigzany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robot w taki sposéb, aby nie wystapity uszkodzenia istniejgcych obiektow,
w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie, a
takze zlokalizowanych poza terenem budowy W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub podmiotéow i oséb
trzecich z tytutu prowadzonych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robét wyrobéw nowych, o nalezytych wtasciwosciach
uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z
pozn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiatu
lub urzadzenia przynajmniej na pie¢ (5) dni przed jego wbudowaniem (wzor wniosku stanowi zatgcznik nr 2 do umowy).
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania materiaty i/lub urzgdzenia
spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Ponadto dla wszelkich materiatow, ktérych forma, kolorystyka, sposob
wytwarzania itd.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje
Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza sie stosowania
wybidrczo materiatow z réznych technologii lub systemow).

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow
i urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw i urzgdzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze
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zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji.
Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego przez Zamawiajgcego,
spoczywa na Wykonawcy.
Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w specyfikacji nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inpsektora nadzoru. Réznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedfozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot, okreslonymi w STWiORB oraz na kazdy wniosek inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania codziennych badan  warunkdéw  atmosferycznych,
w szczegolnosci pomiaréw na terenie budowy temperatury zewnetrznej i wewnetrznej. Pomiary nalezy wykonywaé
codziennie o godz. 7.00, 15.00. Wyniki dokonywanych pomiaréw winny by¢ dokumentowane w dzienniku pogodowym
budowy, ktéry to stanowi¢ bedzie zatgcznik do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie oraz sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza.
Wykonawca przekaze oryginat wskazanej dokumentacji do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ww.
opracowania Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia punkty poboru energii elektrycznej
i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikdow i licznikdw oraz koszty zuzycia mediéw ponosi Wykonawca.
Szczegodtowy sposoéb rozliczenia zuzycia medidw ustalony zostanie w trakcie przekazania terenu budowy.
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z
przyczyn ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
zagospodarowania lub unieszkodliwienia,
Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odktad lub sktadowanie mas ziemnych oraz
materiatdéw z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie
budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamowienia, na wiasny koszt
zlikwiduje zaplecze i ogrodzenie terenu inwestycji i doprowadzi teren do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania)
wraz z uporzgdkowaniem terenow przylegtych. Jako uporzadkowanie terendw przylegtych rozumie sie doprowadzenie
do nalezytego stanu i porzgdku sasiedniej nieruchomosci, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku
lub lokalu, znajdujgcej sie poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomosci.
§5
OSOBY UCZESTNICZACE W WYKONANIU UMOWY

Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia:

1) Koordynatora realizacji NieniejSzej UMOWY = P. ...eeeneeniiiiiiaaaaiaaaenans Jtelo ,e-maili..................
2) Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen:

o Jtelo oo ,e-maili.................. ,

£ 3 T PP
o Jtel, oo ,e-maili.....ooi ,

Do nadzoru nad realizacjg umowy i kontaktéw z Wykonawcg Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby

1) peceiiin. e ——— Jtel o e-mail:............. ,

2) P e ——— Jtel ool e-mail:............. ,

3) P e ——— Jtel oo e-maili............. ,

4) P e ——— , telol, , e-maili..............
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B) P e, el ,e-maili.................

Ewentualna zmiana osoby/osdb, o ktérych mowa w ust. 2, wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonujacej zmiany.
Ewentualna zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga pisemnej notyfikacji Wykonawcy, przy zastrzezeniu posiadania
przez nowe osoby co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentaciji postepowania.4 Zamawiajacy nie wyrazi zgody
na zmiane, jezeli nowa osoba nie posiada co najmniej kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postepowania. Brak
pisemnej zgody Zamawiajgcego, powoduje niewaznos¢é wprowadzonej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa personelu
Wykonawcy, tj. kierownictwa robot w realizacji przedmiotu zamowienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:

1) obowigzkowych pobytdéw kazdego dnia roboczego przez okres minimum 6 godzin/1pobyt na terenie inwestycji
kierownika budowy, pomiedzy godz. 8.00 a 15.00, od chwili rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych w ramach
przedmiotu zamoéwienia oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

2) obowigzkowych pobytéw co najmniej dwa razy w tygodniu (kazdy w inny dzien) przez okres minimum
2 godzin/1 pobyt na terenie inwestycji kierownikdw robot branzy sanitarnej oraz elektrycznej, pomiedzy godz. 8.00
a 14.00, od chwili rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych danej branzy w ramach przedmiotu zamowienia oraz
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad personelu Wykonawcy
w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we wtasciwej dokumentacji (np. dzienniku budowy, notatkach
stuzbowych, protokotach z uzgodnien spisany z udzialem Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, protokotach odbioru,
protokofach ze spotkan, narad koordynacyjnych bgdz technicznych, zmian i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu
projektu itp.).

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé prace wielobranzowego personelu Wykonawcy, w sposob eliminujacy
wystgpienie zbednych przerw w realizacji robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy i kierownikéw robo6t w comiesiecznych naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz cotygodniowych naradach technicznych organizowanych na
terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw w odbiorze
koncowym robot oraz w trakcie kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbioréw przez organy/jednostki
zewnetrzne (w tym pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t zobowigzani sg do systematycznego dokonywania wpiséw do dziennika budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie przez kierownika budowy biezgcego prowadzenia dziennika budowy.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia w czasie 2 dni roboczych informacji dot.
ilosci 0s6b uczestniczgcych w realizacji zamdéwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego swiadczg prace oraz
wskazanie ilosci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Strony udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe (dane stuzbowe) reprezentantéw Stron oraz os6b uczestniczacych
w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o prace badz umowy cywilnoprawne, celem zawarcia i
umozliwienia prawidtowej realizacji Umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej ,RODO”.

Strony oswiadczajg, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust.13 informacje okreslone w art. 14 RODO, w zwigzku z
czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniajg sie wzajemnie z obowigzkéw informacyjnych wzgledem tych osdéb.

§6
TERMIN REALIZACJI | ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wpykonawca zrealizuje zamowienie w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z postanowieniami §4 ust. 4 i 5, w tym dotyczgacymi
terminu.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierownikow robot
zapisem/zapisami w dzienniku budowy, robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na pie¢ (5) dni
roboczych przed ich zakryciem.

4 W zwigzku z tym, iz doswiadczenie zawodowe kierownika budowy stanowi kryterium oceny ofert, zmiana kierownika
budowy nie moze prowadzi¢ do zmiany pozycji Wykonawcy w rankingu ofert na pozycje nizszs.
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W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 3, Wykonawca zobowigzany bedzie do
odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych lub ich rozbiérki, nastepnie przywrécenia stanu poprzedniego lub
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robot w miesiecznych okresach rozliczeniowych, po faktycznym
wykonaniu danego zakresu robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokotem
przerobowym. Odbiory czesciowe dokonywane bedg przez inspektora nadzoru do pieciu (5) dni roboczych od daty
zgtoszenia. Za dni robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia od poniedziatku do pigtku wigcznie, za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Odbiory czesciowe nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonane roboty do czasu przekazania

przedmiotu umowy protokotem odbioru kohcowego.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o planowanych prébach, rozruchach technicznych
instalacji i urzgdzen, przynajmniej na pie¢ (5) dni roboczych przed ich terminem.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia prac do dokonywania biezagcych uzgodnien bezposrednio z
inspektorem nadzoru, zwlaszcza w sytuacjach wystgpienia kolizji bgdz technicznych problemdéw realizacyjnych.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych skfadajgcych sie na zakres zamoéwienia potwierdzonym stosownym

wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie

i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru robét préb, rozruchéw oraz sprawdzen, nalezytym

uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce,

kierownik budowy poinformuje Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru korncowego robét budowlanych
obejmujgcego catosci robdt sktadajacych sie na zakres zamowienia.

Wykonawca na potrzeby odbioru koncowego robo6t budowlanych obejmujgcego catosci robét sktadajacych sie na
zakres zamdwienia zobowigzany jest do sporzadzenia wedtug wytycznych inpektora nadzoru dwéch (2) egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej co najmniej:

1) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg z naniesieniem ewentualnymi zmianami/opracowaniami
dodatkowymi itp.),

2) oswiadczenia kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw robé6t o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

3) zbidr atestéw, certyfikatdw i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych
dotyczacych zabudowanych materiatéw i urzadzen,

4) zbior wszystkich protokotow badan i sprawdzen,

5) dzienniki budowy,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

7) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

8) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalaciji, i urzadzen; instrukcja musi zawierac istotne,
petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie
udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynno$ci
biezgcej obstugi i konserwaciji,

9) zbiorcze zestawienie urzadzen zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta, oznaczenie modelu, numer
fabryczny, szczegotowe wskazania miejsca zabudowy, warto$¢ (netto oraz brutto), okres gwarancji
producenta,

10) karty gwarancyjne urzgdzen w oryginale,

11) dane potrzebne do sporzgdzenia dokumentoéw przejecia na majgtek Zamawiajgcego srodkéw trwatych OT.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ rowniez inne nie wymienione wyzej dokumenty niezbedne do

przeprowadzenia odbioru oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w formacie plikow *.pdf, w

dwoch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.

Zamawiajgcy po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci oraz
zatwierdzenia dokumentéw o ktérych mowa w ust. 10 powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin rozpoczecia
czynnosci obioru koncowego robét budowlanych, jednak nie pézniej niz na 14 dni od daty dokonania zgtoszenia, pod
warunkiem iz dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidtowa.

Niedopetnienie tgcznie czynnosci okreslonych w ust. 9 i 10, rdwnoznaczne jest z brakiem gotowosci do odbioru

koncowego.

Komisja moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie stwierdzone,

ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét bgdz ujawnienia istnienia
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
zakohczenia robot bgdz usuniecia wad.
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16. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych ewentualnych
niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zaméwienia, jak tez wskazany zostanie przez
Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

17. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru koncowego catosci zamoéwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru koncowego catosci
zamowienia zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu co najmniej:

1) os$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej
2) prawomocng bezwarunkowg decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

18. Zamawiajacy w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie
wad. Wykonawca usunie wady niezwlocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie
zastosowania sie Wykonawcy do powyzszego, Zamawiajgcy moze powiadomié¢ pisemnie Wykonawce i powotaé
Wykonawce zastepczego w celu usuniecia wad, a kosztami obcigzy Wykonawce. Wykonawca nie moze odmowié
usuniecia wady powotujgc sie na nadmierne koszty. Postanowienia zawarte w §8 ust. 4 - 23 umowy stosuje sie
odpowiednio.

19. Zamawiajgcy po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci oraz
zatwierdzenia dokumentéw o ktérych mowa w ust. 17 wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci obioru koncowego
catosci zamowienia, jednak nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zgtoszenia.

20. Protokét odbioru przerobowego/korncowego robot, zatwierdzony przez Strony bez zastrzezen, stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury za roboty nim objete. Wzor protokotu odbioru Wykonawca przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

21. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentac;ji rozliczeniowej, w tym
faktur oraz protokotéw odbioréw, przed ich wystawieniem. Protokoty odbioréow wraz z dokumentami odbiorowymi
winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane przez: inspektora nadzoru oraz odpowiednio
kierownika budowy oraz kierownikow robét danej specjalnosci.

§7
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wWySOKOSCI: .........cccevvvneenne PLN
(WArOSE UMOWY)(SIOWNIE: ... , ..1100), w tym:28
1) wartos¢ netto za wykonanie cato$ci zamowienia........................... PLN; (stownie: .......ccoovvviiiinienn. ,../1100),
2) wartos¢ podatku VAT ......ccoviiiniiiininnes PLN; (stownie: .....coooiiiiii , ..[100),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjatkiem
przypadkéw opisanych w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentacji postepowania poprzedzajgcego
zawarcie niniejszej umowy (w szczegodlnosci w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, przedmiarach robét), jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia, w tym
w szczegolnosci: koszty zakupu materiatow, koszty ogledzin, przeglagdow koniecznych do przeprowadzenia w
zwigzku z usuwaniem wyniktych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych
robot, koszty zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami prob, badan,
pomiarow i sprawdzen, koszty uzyskania od wtasciwych organdw oraz gestoréw sieci odpowiednich zaswiadczen, w
szczegolnosci koszty odbioru urzadzen, koszty odbioréw (w tym dokonywanych przez gestoréw sieci), sprawdzen i
dopuszczen przez Urzad Dozoru Technicznego, koszty czynnosci i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia i
przeprowadzenia odbioréw przez organy zewnetrzne, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, tablic
informacyjnych, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracownikéw, sprzetu, dokumentacji powykonawczej,
zabezpieczenia robot, uzyskania wymaganych decyzji i wszelkie prace, rowniez te nie wymienione w dokumentach
opisujacych przedmiot zaméwienia jak wszelkie roboty towarzyszace i zabezpieczajgce, lecz konieczne do wykonania
na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym przepiséw techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki
spos6b aby przedmiot zamodwienia spetniat cel jakiemu ma stuzy¢, a takze wszelkie podatki (takze nalezny podatek

SW przypadku, kiedy wybor najkorzystniejszej oferty (Wykonawcy, z ktorym zostanie zawarta umowa) prowadzitby do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, umowa zostanie
zawarta na kwote netto w odpowiedniej wysokosci, natomiast nalezny podatek VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wtasnym
zakresie.
6Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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VAT). Wynagrodzenie uwzglednia rowniez ewentualne przychody ze sprzedazy surowcéw wtérnych, pozyskanych w
wyniku robét demontazowych i rozbiérkowych oraz ewentualne marze i opusty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawg do
zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 powyzej.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po faktycznym wykonaniu roboét/ustug, potwierdzonych protokotem odbioru
przerobowego/koncowego podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadajgce stopniowi
zaawansowania robot, stwierdzone protokotem sporzgdzonym przy udziale inspektora nadzoru.

7. Rozliczenie za wykonane roboty nastepowaé bedzie czesciowo, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury
koncowej, do kwoty stanowigcej nie wiecej niz 90% wartosci umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia tj. 10 %, w tym
za ustuge obejmujgcg uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
wyptacona zostanie na podstawie faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego cato$ci zamowienia,
potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.

8. Platnos¢ czesciowa odbywac sie bedzie miesiecznie po faktycznym wykonaniu danego zakresu robot potwierdzonego
przez inspektora hadzoru oraz Zamawiajgcego protokotem przerobowym.

9. Warto$¢ faktur czesciowych zostanie okre$lona na podstawie przekazanych Zamawiajgcemu szczegotowych
kosztorysow ofertowych (kalkulacji szczegdétowych) opracowanych na podstawie przedmiaréw robét stanowigcych
zatgczniki do dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej
umowy.

10. Warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu przerobowego jest dostarczenie przez Wykonawce
odpowiednich protokotéw odbioru (przerobowych) tych samych robét przeprowadzonych pomiedzy Wykonawca a
podwykonawcami i podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami wraz z wystawionymi na ich podstawie
dokumentami ksiggowymi (np. faktura VAT, rachunek, itp.)

11. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtiowo sporzadzonej faktury.

12. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug.

14. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany przez niego w ust. 11 rachunek bankowy, na ktéry ma by¢ dokonywana ptatnosé
jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe i zostat zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego.

15. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku bankowego
z wykazu, o ktérym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowejlub o utracie statusu czynnego podatnika VAT.
Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesione;j
szkody.

16. Jezeli rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos$¢ wstrzymania ptatnosci z tytutlu wykonanego zamoéwienia do momentu ustalenia okolicznosci sprawy i
wskazania rachunku bankowego, ktory bedzie umozliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania przychodu w
rozumieniu przepiséw podatkowych. Wstrzymanie pfatnosci nie spowoduje Zadnych ujemnych nastepstw dla
Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie bedzie zrodtem roszczenia o zaptate odsetek za opdznienie w ptatnoscilub
kar umownych na rzecz Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w
ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z pozn. zm.).7

18. W razie opoznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zadac zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci $wiadczenia do dnia zaptaty, z zastrzezeniem ust. 16.

19. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce z udzialem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub faktur, do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca.

20. Najpozniej na czternascie (14) dni przed uptywem terminu pfatnosci, o ktérym mowa w ust. 11, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu niebudzgce watpliwosci dowody (ij. czytelne kopie dokumentéw ksiegowych - faktur, potwierdzen
dokonania przelewu, rachunkéw itp.), potwierdzajgce wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub

7Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystgpienia towardw lub ustug wymienionych w zatgczniku 15 do ustawy
o podatku od towaréw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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dalszemu podwykonawcy oraz oswiadczenie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) o dokonaniu ptatnosci

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy). Nieztozenie ww. dowodow zaptaty w wymaganym terminie skutkowac

bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu ich przedtozenia Zamawiajgcemu. Zaptata wstrzymanej czesci

wynagrodzenia nastgpi w terminie do 7 dni od daty przedstawienia Zamawiajacemu ww. dowoddéw zaptaty. Nie
przedtozenie ww. dowodow zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze stanowi¢ podstawy do
dochodzenia przez Wykonawce odsetek od czesci niewyptaconego mu wynagrodzenia.

21. W przypadku gdy zakres odebranych podwykonawcy robot stanowi rozliczenie koncowe z tym podwykonawcyg to
Wykonawca zobowigzany jest przed wyptatg naleznego wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury koncowej, do
przediozenia potwierdzenia zaptaty catosci naleznego (zaréwno wymagalnego, jak i niewymagalnego)
wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie siedmiu (7) dni od
poinformowania go o powyzszym fakcie nie zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajgcy bedzie dotyczyto wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmie
wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

24. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej, uwag w zakresie
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od
uprawnieh wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie
Wykonawcy, a sprzeczne z powyzszym, uwaza si¢ za bezskuteczne wobec Stron.

3. Termin rekojmi jest rowny terminowi gwarancji wskazanemu w §9 ust. 5 umowy. Bieg terminu rozpoczyna sig z chwilg
wykonania zamowienia stwierdzong w protokotu odbioru koncowego.

4. Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny od wad przedawnia sie z
uptywem roku liczgc od dnia stwierdzenia wady.

5. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie faksem (nr ........ ) i/lub mailowo (e-mail: ......... ) i/lub pisemnie na
adres Wykonawcy.

6. W terminie okreslonym w ust. 4 Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy albo obnizeniu ceny
z powodu wady przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli Zamawiajgcy zazadat wymiany przedmiotu umowy lub jego
czesci na wolny od wad lub usuniecia wady, bieg terminu do ztoZzenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy albo
obnizeniu ceny rozpoczyna sie z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego
czesci lub usuniecia wady.

7. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia przed sadem albo sgdem
polubownym jednego z uprawnien z tytutlu rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy
Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.
Jezeli przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade Zamawiajgcy moze ztozy¢ odwiadczenie o obnizeniu ceny albo
odstgpieniu od umowy, chyba, ze Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej nizw terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
wady i bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajgcego wymieni rzecz wadliwg na wolng od wad albo wade usunie
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jezeli przedmiot umowy lub jego
czes¢ byta juz wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawce albo Wykonawca nie uczynit zado$¢ obowigzkowi
wymiany przedmiotu umowy lub jego czesci na wolny/-g od wad lub usunigcia wady.
Jezeli przedmiot umowy lub jego czgs¢ ma wade, Zamawiajgcy moze zadac jego wymiany na wolny od wad albo
usunigcia wady. Usuniecie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego cze$ci w terminie rekojmi
odbywac sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunigciem wady), w terminach
kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie dtuzszych niz 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich
usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich usunigciu (faksem,e-mailem lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajgcych
zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu srodowiska — bezzwtocznie.
W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemozliwiajgcych usuniecie
usterek w ww. terminie Zamawiajgcy dopuszcza ich usunigcie w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej.
Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo oswiadczenia Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przystugujgcego mu z tytutu rekojmi, wymaga zawsze formy pisemne;j.
Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub sprzeciwiajgcg sie
wyraznie umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady lub usterki.
Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego
0 jej usunieciu.
Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi, w przypadku zgtoszenia wady
przed jego uptywem.
Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady spowodowane wykonaniem istotnych
napraw i przerobek przez osoby nieupowaznione, bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku uzytkowania przedmiotu
Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwaciji Wykonawcy.
Koszty materiatéw eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu) przewidzianym
przez producenta materiatu w okresie udzielonej rekojmi, pomimo ich prawidtowej, zgodnej z wytycznymi producenta
eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (ij. koszty zakupu ww. materiatéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany). W
pozostatych przypadkach koszty te ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.
Czestotliwosé przegladow uzalezniona bedzie od ilosci wystepujgcych w trakcie okresu obowigzywania rekojmi wad
i usterek — przewiduje sie zwotywanie przeglagddw nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia
wad lubi usterek.
Koszty ogledzin, przeglagddéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad i usterek oraz
przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét bedzie ponosi¢ Wykonawca.
Koszty przegladow gwarancyjnych i przegladu pogwarancyjnego urzadzeh, niezbedne do dochowania przez
Zamawiajgcego warunkéw gwarancji producenta ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy, z zastrzezeniem, iz warunki te nie
moga narusza¢ prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umoéw, jak réwniez powodowac¢ nadmiernych (1.
wyzszych niz w przypadku analogicznych urzadzen innych producentow) kosztéw dla Zamawiajagcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wtasciwego kierownictwa nad realizacjg prac
zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi i gwarancji, wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizaciji
zamowienia.
§9
GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje najwyzszg jako$¢ przedmiotu umowy zwtaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejszg umowa,
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2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzy¢.
2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne oraz awarie
wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze za ich usuniecie.
3. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiajgcemu dokumenty
gwarancyjne, dotyczgce materiatéw, stanowigce integralng cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Wykonawca udziela ......... miesiecznej8 gwarancji na cato$¢ zamoéwienia.

Termin gwarancji rozpoczyna sie z chwilg wykonania zamoéwienia stwierdzong w protokotu odbioru koricowego.
Postanowienia zawarte w § 8 ust. 4 do 23 umowy stosuje sie odpowiednio.

No a &

§10
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczane beda kary umowne, bez wzgledu na to
czy szkoda faktycznie zaistniata.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) ztytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,
w szczegolnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy lub rozwigzania umowy na podstawie §11 ust. 3 pkt 2)
umowy — w wysokosci 20% wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy; Odstgpienie od umowy
pozostaje bez wptywu na obowigzek zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych i odszkodowan naleznych do dnia
odstgpienia oraz prawo do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi na prace wykonane do dnia
odstgpienia,

2) zakazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy liczac od dnia, kiedy przedmiot umowy zgodnie
z umowg winien by¢ wykonany - w wysokosci 0,15 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu catosci robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia liczac od dnia, kiedy roboty budowlane zgodnie z umowa winny byé wykonane - w wysokosci 0,15 %
wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

4) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru koncowego
(obejmujgcych catos¢ robot sktadajgcych sie na zakres zamdwienia), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usunigcie tych wad — w wysokosci 0,05 % wartosci umowy netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
umowy,

5) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, liczonego od nastepnego dnia po
uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad — w wysokosci 0,05% wartosci umowy netto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 umowy,

6) za przystapienie do roboét przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce), dla ktérego umowy o
podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) Wykonawca nie uzyskat akceptaciji — w wysokosci 50.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

7) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) z tytutu nieprzeditozenia, w terminie okreslonym w §3 ust. 11 i 14, poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh
opoznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na jej przedtozenie;

9) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 3 ust.15 — 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy bgdz roboty
budowlane za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

11) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 za kazde
zdarzenie.

12) za powierzenie wykonywania czynnos$ci okreslonych w §1 ust. 11 osobie niezatrudnionej na podstawie umowy o
prace lub nieprzedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w §1 ust. 13pkt 2)-4) lub przediozenia dokumentéw
niepotwierdzajgcych spetnienia wymogu, o ktérym mowa w §1 ust. 11 lub przedtozenia ich w liczbie mniejszej niz

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy, minimum 60 miesiecy
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wynikajgca z oswiadczenia, o ktérym mowa w §1 ust. 13 pkt 1) — w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

13) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania
polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia,)
dowodu jej przediuzenia i/lub dowoddw potwierdzajgcych optacenie naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu
potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku ptatnosci w ratach) - w wysokosci 2.500,00 zt za
kazdy dzieh opdznienia.

14) w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci) z powodu niewykonania zakresu rzeczowo-
finansowego wynikajgcego z harmonogramu z winy Wykonawcy -w wysokosci utraconej przez Zamawiajgcego
dotac;ji (lub jej czesci),

15) za zabudowanie materiatu lub urzgdzenia bez uzyskania wczesniejszej akceptacji na jego zabudowanie - w
wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za kazdy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy, liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,1% warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1,

17) za opdznienie w przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2(lub
jakiegokolwiek z nich)— w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

18) z tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu, dla ktérego ustalono termin
(dot. m.in. narad koordynacyjnych, narad roboczych, czynnosci odbioru koncowego dla ktérych ustalony zostat
termin spotkania, kontroli majgcej na celu uzyskanie decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie obiektu, odbioréw
dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne) wysokosci 2.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
nieusprawiedliwione spdznienie, wynoszace wiecej niz 15 min. uznane bedzie za nieusprawiedliwiong nieobecnosc,

19) tytutu nieusprawiedliwionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy w ramach obowigzkowych pobytow na
terenie inwestycji, o ktérych mowa w §5 ust. 5 pkt 1) lub 2)— w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

20) za nieprzestrzeganie przepisow lub zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (w tym niespetnienie obowigzku
wygrodzenia terenu budowy zgodnie z §4 ust. 12 pkt 5) umowy) - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

21) za nieprzedtozenie informacji dotyczacej ilosci oséb uczestniczgcych w realizacji zamdéwienia w formie i terminie, o
ktérym mowa w §5 ust. 12 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

22) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w §15a ust. 12 — w wysokosci 35.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutéw przewidzianych
w Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych.

5. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie ktérej Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie za powstate szkody.

6. Wysokos$¢ odszkodowania zostanie pomniejszona o warto$¢ otrzymanego przez Zamawiajgcego odszkodowania z
tytutu ubezpieczenia.

7. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan Wykonawca zaptaci na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w nocie obcigzeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku opd6znienia
w pfatnosci Zamawiajgcy potraci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajacy
ma prawo wedle wlasnego uznania zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstgpi¢ od umowy w
catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zajsciu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:
1) Wykonawca nie przystgpi do przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
3) Wykonawca przerwat prowadzenie robot na okres diuzszy niz 21 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
4) Nastgpita zwtoka Wykonawcy w realizacji zadan lezgcych na $ciezce krytycznej zamoéwienia wynoszgca tacznie
wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo opracowania aktualizacji harmonogramu oraz podjecia
dziatan przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego programie naprawczym,
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5) gdy Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

6) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakohczenia realizacji Umowy,

7) gdy Zamawiajacy trzykrotnie naliczyt kary umowne Wykonawcy,

8) gdy Wykonawca wyrzgdzit szkode w mieniu Zamawiajgcego i nie naprawit jej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

9) Wykonawca nie zapewnia wtasciwego nadzoru nad realizacjg robot, w tym w ramach obowigzkowych pobytow
kierownika budowy oraz kierownikéw robat,

10) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych posiadanie przez osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamowienia uprawnien (kwalifikacji, prawa wykonywania zawodu), wymaganych
zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy lub, gdy osoby te nie posiadajg
wymaganych uprawnieh lub, gdy na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca nie przedtozyt dokumentéw lub
przediozone dokumenty nie potwierdzajg wymaganego doswiadczenia osob zgodnie z zapisami dokumentaciji
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy,

11) gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami §17 lub nie przedtozyt wtasciwego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia lub optacenia sktadki,

12) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

13) Wykonawca nie posiada lub utracit wtasciwosci, ktére zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentaciji, o ktorej
mowa w §1 ust. 1, sg konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,

14) gdy Wykonawca podzleca catos$¢ lub czes$¢ robét lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
15) gdy Wykonawca nie dokonat prawidtowego powierzenia danych osobowych pomimo wczesniejszego wezwania
Zamawiajgcego, zgodnie z §16 ust. 6 Umowy,
16) w przypadku ujawnienia w trakcie odbioru koncowego niemozliwej do usuniecia wady istotnej przedmiotu Umowy,
ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu.
17) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania Umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;
2. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w przypadkach o ktérych mowa w art. 456 Pzp.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) niezwlocznie wstrzymacé wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci a takze
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) przygotowac protokot stanowigcy inwentaryzacje wykonanych robét oraz zestawienie niewykorzystanych materiatow
na dzien odstgpienia od Umowy.

5. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny. Z czynnosci odbioru zostanie
sporzadzony protokét wraz z ksigzkg ich obmiaru wg stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

6. Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen z kosztoryséw
ofertowych ztozonych zgodnie z §4 ust. 2, pkt 5), pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze
a takze pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
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§12

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia sporu co do okolicznosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 4 umowy, Strony mogg sie zwroci¢ do
niezaleznego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okolicznosci, ktére spowodowaty szkode, chyba Ze uzyskanie takiej
opinii jest niemozliwe.
Jezeli w trybie ust. 1 powyzej zostanie ustalone, ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo do zgdania stosownego odszkodowania w trybie przewidzianym w § 10
ust. 4 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.
Jezeli w trybie ust. 1 powyZzej zostanie ustalone, Ze szkoda zaistniata wskutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wytacza dalszego
prowadzenia przez niego sporu przed sgdami powszechnymi.

§13
CESJA

. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego przelewac lub
przekazywac¢ w catoéci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub uprawnieh wynikajgcych
z niniejszej Umowy, w szczegdlnosci w formie cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzy$ci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 1, nie stanowi podstawy do ingerowania przez osoby trzecie bedace strong
umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci, we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy,
terminy ptatno$ci, odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

§14
ZMIANY UMOWY

Zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastgpi¢ wytgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w ustawie Pzp i

pod rygorem niewaznos$ci wymagajg formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z dyspozycjg art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji umowy lub innych terminéw umownych, jesli koniecznos¢ ta
nastgpita na skutek okolicznosci, nie lezacych po stronie Wykonawcy; w szczegdlnosci w przypadku braku
mozliwosci wykonania czesci prac z powodu panujgcych warunkéw pogodowych,

2) koniecznos$ci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich przesuniecie
jest wynikiem opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie s3g nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w tym m.in.:

a) w przypadku wystgpienia op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane

b) w sytuacji braku mozliwosci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania lub
nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ,

3) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji zamowienia w przypadku wystgpienia szkdd oraz nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy,

4) Kkoniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminéw umownych, ktéra jest wynikiem
wystgpienia sity wyzszej, o ktdérej mowa w §19.

5) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych termindw umownych, jesli koniecznos$¢ ta
nastgpita na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci stanowi nastepstwo:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian lub usuniecia bledéw w dokumentacji projektowej,
b) braku przygotowania lub braku mozliwosci przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne
czynniki uniemozliwiajgce podjecie rob6t budowlanych,
c) koniecznosci dokonania zmiany w obszarze finansowania inwestycji, zmiany umowy o dofinansowanie
itp.,
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci majg lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw umownych;
6) koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Umowy lub innych terminédw umownych, jezeli ich przesuniecie
jest wynikiem wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
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ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy tudziez wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

7) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, na zasoby ktorych Wykonawca powotat sie w celu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, zmiany zakresu robét powierzonych ww.
podwykonawcom,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy o dofinansowanie inwestycji w zakresie
majgcym wplyw na realizacje umowy,

9) koniecznosci wprowadzenia robot uzupetniajgcych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp lub
zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §18 Umowy

10) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng w ramach tzw. robét zaniechanych, o ktérych mowa w §
18 Umowy, co skutkowa¢ moze obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcyz zastrzezeniem
postanowien §18 ust. 9;

3. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie wymagajg aneksowania Umowy nastepujgce zmiany:

1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjng Umowy,

2) zmiany danych rejestrowych,

3) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

4) zmiany podwykonawcow, na zasoby ktérych Wykonawca nie powotywat sie¢ w celu spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

§15
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Strony mogg dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznoéci:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- na zasadach i w sposob okre$lony w ust. 2 - 15, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3), bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osoéb
zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa
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w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia oséb zatrudnionych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia osob zatrudnionych do przedmiotu zaméwienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4), bedzie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu
kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

9. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem
o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysoko$ci kosztoéw wykonania umowy uzasadniajgca
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest
on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb zatrudnionych przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu zamoéwienia, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob zatrudnionych przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu zaméwienia, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakiadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
1 pkt 3).

11. W przypadku zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest on uprawniony
do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 21 dni, dokumentéw,
z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2).

13. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze
drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

14. W przypadku otrzymania przez Stroneg informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu wniosku,
Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 13
oraz 15 stosuje sie odpowiednio.

15. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO
powierzy Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.
2. Wykonawca jest swiadomy, ze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest okreslony rolg podmiotu
przetwarzajgcego — Zamawiajgcego, ktéry zgodnie z definicja legalng, wynikajgcg ustawy Pzp jest podmiotem
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zobowigzanym do stosowania ustawy Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku prawnego
cigzacego na Zamawiajgcym, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktérych
mowa w art. 95 ust. 1 w zwigzku z art. 266 ustawy Pzp, oraz inne wymagania okreslone w warunkach danego
zamoéwienia, powinien rowniez weryfikowa¢ poprawnosé ich realizacji przez Wykonawce oraz podejmowac srodki
prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych
wymagan.

Wykonawca oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie

zamowienia publicznego i realizacji niniejszej umowy.

4. Zakres powierzonych danych osobowych Wykonawca okresli w przedtozonej Zamawiajgcemu umowie powierzenia

lub innym instrumencie prawnym w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Wykonawca powierzy Zamawiajgcemu

przetwarzanie danych osobowych najpézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe na warunkach i w zgodzie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz trescig umowy powierzenia danych osobowych przedtozone;j

przez Wykonawce. Zamawiajgcy oswiadcza, iz znane mu sg zasady przetwarzania danych osobowych wynikajgce z

przepisow RODO oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

dalej: ,UODO”.

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art.
28 RODO oraz w terminie okreslonym w ust. 5, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin dla dokonania
tej czynnosci. W wyznaczonym, dodatkowym okresie Zamawiajgcy zawiesi wykonywanie czynnosci w ramach
niniejszej umowy, ktore wigzg sie z przetwarzaniem danych osobowych. Po bezskutecznym uptywie ww. dodatkowego
terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami §11 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO.
Przetwarzanie danych osobowych, ktérych Zamawiajgcy jest Administratorem lub Przetwarzajgcym nastgpi zgodnie z
warunkami ustalonymi w Umowie powierzenia danych osobowych, ktéra zostanie zawarta wraz z niniejsza umowg

§17
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSG ODSZKODOWAWCZA

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamowienia na caty okres realizacji Umowy
obejmujgcyg szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa powyzej
przez caty okres realizacji zaméwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu
potwierdzajgcego jej przediuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem umowy
(poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami potwierdzajgcymi optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek. W przypadku pfatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowéd
opfacenia sktadki ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalno$ci ptatnosci kolejnej raty.
W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy moze: nie dopusci¢ Wykonawcy do realizacji
przedmiotu umowy, a takze natozy¢é kare umowng, zgodnie z §10 ust. 2 pkt 13). Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki wynikle z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy.
W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie¢ do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych
Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot
budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwatg chorobg

ktorejkolwiek z 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawcéw;
2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz osdb przez nich zatrudnionych;
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3) utraty lub uszkodzenia majatku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem
Smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.
Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami 0osob trzecich w przypadkach okreslonych
w ust. 5 Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w § 10 ust. 5.

§18

ROBOTY ZAMIENNE, DODATKOWE, ZANIECHANE
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz niezbednych rob6t dodatkowych w sytuacii,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien robdt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentaciji
projektowej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego w stosunku
do przewidzianego w projekcie.
Wykonanie robot zamiennych jest mozliwe, jezeli:

1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robot, materiaty, wyposazenie, urzgdzenia nowej generacji
umozliwiajgce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym w szczegdlnosci odmiennymi od pierwotnych
zatozenh, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub hydrologicznymi,

3) materiaty lub urzgdzenia wskazane w dokumentacji projektowej nie sg juz dostepne na rynku - fakt ten
Wykonawca zobowigzany jest udowodnic, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie;

4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz materiaty lub
urzgdzenia skazane w dokumentacji projektowej jako przyktadowej;

5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
majgcych wplyw na wykonanie Umowy

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robdt zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego. Wyrazenie
zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajacego, a nie jego
obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych nastgpi w formie aneksu do Umowy, na podstawie przestanki
zmiany Umowy z §14 ust 2 pkt 9).

Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg zostanie dokonane na
podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2;

4) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjgé z kosztorysoéw ztozonych przez Wykonawce przed zawarciem Umowy

w trybie §4 ust.2 pkt 5;

b) w sytuacji wystgpienia robodt, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a, ceny jednostkowe nalezy wyliczy¢

w oparciu o nastepujgce elementy:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegotowej;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o0 metode opisang w tiret pierwsze,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania;

- podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte wyzej wskazanych kosztorysach, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) ilos¢ robdt, kiore miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyja¢ z kosztoryséw opracowanych przez

Wykonawce metoda kalkulacji szczegotoweyj;

d) ilosci robot zamiennych, nalezy udokumentowac w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez Wykonawce
wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzgdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
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Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany Umowy, czyli
roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczesnie spetnione sg warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,
2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$c¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,
3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.
Realizacja robo6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie aneksu
zawartego przez przez Strony, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu jest protokot
konieczno$ci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki z ustawy Pzp.
Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie w ramach odbioréw czesciowych, fakturami czesciowymi na
podstawie protokotu odbioru wykonanych robot dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o
nastepujgce zatozenia:
1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséw ztozonych przez Wykonawce w trybie §4 ust. 2 pkt 5;
2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot (tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te opracowane bedg analogicznie jak dla
wyliczenia ceny zamiennej (ust. 5 pkt5 lit. a-c)

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu Umowy
(ograniczenie rzeczowe przedmiotu Umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robdt, ktére byly przewidziane w
przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezgce w interesie Zamawiajacego lub niemozliwe do
wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
nadwczas przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty zaniechane). £gczna wartosé robot zaniechanych
brutto nie moze by¢ wigksza niz 15 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robét z powodéw, o ktdérych mowa w
ust. 9. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole koniecznosci przygotowanym
przez Strone Umowy, ktora wnosi o takg zmianeg. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez
Strony Umowy. Przyjecie robot zaniechanych przez Strony przyjmuje posta¢ aneksu do Umowy na podstawie § 14
ust.2 pkt 10).

11. Wyliczenie robét zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg odbedzie sie na tych

samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej w ust. 5.

§19

SILA WYZSZA
Strony zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity wyzszej, rozumianej na
potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia,
w szczegolnoéci takie jak wojna, kleska zywiotowa, epidemia, blokada komunikacyjna o charakterze
ponadregionalnym, strajk, zamieszki spoteczne, katastrofa ekologiczna, katastrofa budowlana.
Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest obowigzana
do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzsze;.
Brak zawiadomienia lub zwtoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystgpieniu sity wyzszej spowoduje, iz Strona ta
nie bedzie mogta skutecznie powotaé sie na site wyzszg jako przyczyne zwolnienia z odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.
Strona Umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do podjecia wszelkich mozliwych i prawem przewidzianych dziatan w celu zminimalizowania wptywu
dziatania sity wyzszej na wykonanie Umowy.

§ 20
KLAUZULA POUFNOSCI
Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej.
. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) nie ujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie czy postaci, informacji dotyczgcych
Zamawiajgcego uzyskanych w toku realizacji Umowy;
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2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych Zamawiajgcego tylko
w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy;
3) do podjecia niezbednych dziatan majacych na celu zachowanie poufnosci przez pracownikéw
lub podwykonawcéw informacji zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
3. Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie znanych i trwa
takze po wykonaniu Umowy
§21
DANE TELEADRESOWE

1. Strony wskazujg nastepujgcy adres do doreczen:
1) Zamawiajgcy: ......cccvvuveveneenennns
2) Wykonawcea: .........ccveuvvveninnnne
Wykonawca wyraza rowniez zgode na doreczanie pism w formie dokumentu elektronicznego na adres elektronicznej
skrzynki podawczej — e-mail: ................
2. W przypadku zmiany adresu przez ktérgkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pi$mie
najpézniej w dniu nastepujgcym po tej zmianie. Zaniechanie zawiadomienia o zmianie skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowy adres bedzie uznawana za skutecznie doreczong.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
Umowa, co do ktérego dopuszczalne jest zawarcie ugody Strony zobowigzujg sie do podjecia préby rozwigzania
sporu w drodze mediacji przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposéb przewidziany w ust. 2, spér zostanie poddany
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku gdyby ktérekolwiek z postanowienn Umowy miato sie sta¢ niewazne,
nie wptywa to na waznos¢ catej Umowy, ktéra w pozostatej czesci pozostaje wazna.

5. Jako date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez Strone sktadajgca podpis w drugiej
kolejnosci. Jezeli ktdrakolwiek ze Stron nie umiesci daty ztozenia podpisu, jako date zawarcia Umowy przyjmuje
sie date ztozenia podpisu przez drugg Strone.

6. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy : Wykonawca:
Data i podpis: Data i podpis:

Zatgczniki do umowy:
1) Dokumentacja projektowa (ptyta CD)
2) Wnhniosek materiatowy (wzor)
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