Ogtoszenie nr 2022/BZP 00472944/01 z dnia 2022-12-02

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Pitsudskiego w Gréjcu - | etap.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Grojec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Jézefa Pitsudskiego 47

1.4.2.) Miejscowosé¢: Grojec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.4.7.) Numer telefonu: 0418 664 30 91 wew. 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.grojecmiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2e7953df-397a-11ed-8832-4e4740e186ac
2.3.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00472944/01

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2022-12-02 11:30

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00356935/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Reuwitalizacja parku miejskiego przy ul. Pitsudskiego w Gréjcu — | etap.

3.7.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest rewitalizacja parku miejskiego w Gréjcu- etap 1. Celem rewitalizacji parku jest uzyskanie
unikalnej przestrzeni, majacej korzystny wplyw na jako$¢ zycia mieszkancow oraz atrakcyjnos¢ miasta Gréjec. W ramach |
etapu zostang wykonane nowe nasadzenia roslin zgodnie z przedmiarem - zatgcznikiem (2281 szt.) Zaprojektowana szata
roslinna to réznorodne gatunki w trosce o bior6znorodnos¢, gatunki odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne,
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wytrzymate w warunkach miejskich i odporne na przemarzanie. Zastosowany materiat szkotkarski powinien spetnia¢ wymogi
jakosciowe okreslone przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich na podstawie ,Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego”. Materiat roslinny musi odpowiadac spisowi roslin projektowanych oraz podanym wymiarom bryty
korzeniowej i parametrom roslin. Nawierzchnie nowych ciggéw komunikacyjnych powinny zosta¢ wykonane z kostki
bezfazowej. W rewitalizowanej czesci parku zostang zamontowane nowe tawki, kosze na $mieci oraz stojak na rowery.
Przewidziana jest rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni mineralnej. W miejsce tych nawierzchni posadzone
zostana rosliny wg projektu. Réwniez elementem rewitalizacji parku bedzie budowa nawierzchni z kostki trawnikowej, ktérej
zaletg jest wytrzymatosc oraz naturalny wyglad. Kratka taka tworzy powierzchnie biologicznie czynng. W 1 etapie
rewitalizacji zaplanowano oswietlenie parku poprzez system lamp solarnych.

Szczegobtowy zakres robdt zawieraja;

» Kosztorysy ofertowe — zatgcznik nr 8 do SWZ,

* Przedmiary — zatgcznik nr 9 do SWZ,

* Mapa pogladowa — zatacznik nr 10 do SWZ

* Opis przedmiotu zaméwienia — zatgcznik nr 11 do SWZ

Zamawiajacy w celu uszczegotowienia przedmiotu zamowienia udostepnia pytania Wykonawcow i odpowiedzi ztozone w
toku postepowania WI.271.40.2022.KOl.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztalttowania parkéw

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-11-02

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
do 2022-11-10

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspodlnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RAFBUD Rafat J6zwiak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7972064020

4.3.4.) Miejscowosc¢: Belsk Duzy

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-622

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 358431,53 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00421061/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zamawiajacy w dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego pod nr
WI.271.42.2022.KOI przewidziat mozliwo$¢ zmiany warunkéw umownych w formie aneksu (§ 17 umowy nr 262/2022),
wobec okolicznosci przedstawionych w pi$mie z dnia 9 listopada 2022 r. o przediuzenie terminu realizacji zadania.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Termin zakonczenia robot ustala sie na dzien 5 grudnia 2022 r.

5.5.) Wartos$¢ zmiany umowy
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5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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