
 
 

strona | 1 
 

 
 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ROZBIÓRKI 

ROZBIÓRKA DWÓCH PIWNIC 
 

KATEGORIA VIII  
 

ul. Starostwo 1, 05-600 Grójec |dz. ew.nr. 3293/8 |obręb 0001 Grójec 
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec 

 
 

 
 

 
 
 
 

Inwestor:  
Gmina Grójec 
ul. Piłsudskiego 47 
05-600 Grójec 
 

Projektant: 
 

mgr inż. Artur Maciejak   
nr upr. MAZ/0341/PWBKb/20  | nr ewid. MAZ/BO/0553/20 
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
 

Data opracowania:  
16 grudnia 2022 r.  



 

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ROZBIÓRKI 
 

 
 

 
 

strona | 2 
 

SPIS TREŚCI: 
 
  
CZĘŚĆ 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW .................................................................................................. 3 
1. Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie                    z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ................................................................................................... 3 
2. Uprawnienia projektanta konstrukcji ......................................................................................................... 4 
2. Zaświadczenie projektanta konstrukcji....................................................................................................... 6 
CZĘŚĆ 2: WSTĘP ........................................................................................................................................... 7 
1. Podstawa opracowania............................................................................................................................... 7 
2. Przedmiot opracowania .............................................................................................................................. 7 
3. Zakres opracowania .................................................................................................................................... 7 
4. Etapowanie zadania inwestycyjnego .......................................................................................................... 7 
5. Ustawy i przepisy wykonawcze ................................................................................................................... 7 
CZĘŚĆ 3: OPIS PROJEKTU ROZBIÓRKI ........................................................................................................... 8 
1. Opis obiektu ................................................................................................................................................ 8 
2. Wskazanie robót wykonanych .................................................................................................................... 8 
3. Wskazanie robót do wykonania .................................................................................................................. 8 
4. Opis techniczny: .......................................................................................................................................... 8 
5. Opis przeprowadzenia robót rozbiórkowych ............................................................................................ 10 
6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia ....................................................................... 11 
7. Segregacja odpadów, transport i utylizacja .............................................................................................. 12 
CZĘŚĆ3: DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA: ..................................................................................................... 13 
 
CZĘŚĆ 4: RYSUNKI TECHNICZNE ................................................................................................................. 13 
 
 
 

 
 
  



 

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ROZBIÓRKI 
 

 
 

 
 

strona | 3 
 

CZĘŚĆ 1: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE                    
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
 

Kruszewek dn. 16.12.2022 r.  
 

Oświadczam, że: 
 

Projekt budowlany zamienny rozbiórki PN:  
 

 
 
 
 

ROZBIÓRKA DWÓCH PIWNIC 
 

KATEGORIA VIII  
 
 

ul. Starostwo 1, 05-600 Grójec |dz. ew.nr. 3293/8 |obręb 0001 Grójec 
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec 

 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Podstawa prawna oświadczenia: art. 34 ust. 3 pkt 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 
 
 
 

    
 
 
 
 
    mgr inż. Artur Maciejak 

 

    upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 
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2. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 
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CZĘŚĆ 2: WSTĘP 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą opracowania są:  

1) Wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomości wraz z wykonaniem 
inwentaryzacji stanu istniejącego i dokumentacji fotograficznej w dniu 21.11.2022 r. 

2) Wypis uproszczony z rejestru gruntów – wydruk  
3) Szkic orientacyjny budynku – wydruk  
4) Zlecenie Inwestora 
5) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu nr 381/2022 z dnia 

18.10.2022 r. znak PINB.5162.59.2022  
6) Projekt budowlany rozbiórki dwóch piwnic zlok. na działce o nr ewid. 3293/8 w Grójcu  

z 17.09.2021 r.  
7) Decyzja Starosty Grójeckiego Nr 46/2021 z dnia 15.11.2021 r. znak BiA.6742.46.2021.MWA; 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbiórki fragmentu dwóch piwnic 
zlokalizowanych w Grójcu przy ul. Starostwo 1, 05-600 Grójec |dz. ew.nr. 3293/8 |obręb 0001 Grójec, 
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec. 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 Projekt rozbiórki  
 Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego 
 Wskazanie zmian wynikających z dotychczas wykonanych robót 
 Wskazanie robót do wykonania 

 

4. ETAPOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się etapowania zamierzenia budowlanego. 

5. USTAWY I PRZEPISY WYKONAWCZE 
Dokumentację wykonano w oparciu o: 
 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz. U. poz. 2351 z 2021 r. z późn. zm.) – dalej 
„Ustawa PB”. 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225  
z późn. zm.) – dalej: „Rozporządzenie WT”. 
 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 
 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 
109 poz. 719 z późn. zm.); 

 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030). 
 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.); 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401 z późn. zm.); 
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CZĘŚĆ 3: OPIS PROJEKTU ROZBIÓRKI 

ul. Starostwo 1, 05-600 Grójec|dz. ew.nr. 3293/8|obręb 0001 Grójec 
jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec 

 

1. OPIS OBIEKTU: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny rozbiórki dwóch piwnic. Obiekty 
znajdują się na terenie dz. ewid. nr 3293/8 z obrębu 0001 Grójec, ul. Starostwo 1, 05-600 Grójec. Obiekty 
są zlokalizowane w centralnej części działki oraz w ostrej granicy z północną granicą działki tj. zgodnie  
z poniższym rysunkiem: 

 

 
 

Rys. 01 – Lokalizacja obiektu na działce  

1 
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Informacje ogólne 
Piwnice objęte opracowaniem rozbiórki to obiekty o konstrukcji murowanej, posiadające jedną kondygnacje 
podziemną. Piwnice w części objętej zakresem opracowania nie posiadają żadnych instalacji wewnętrznych.  

 
Aktualne przeznaczenie i funkcja 
Podstawową funkcją piwnic jest funkcja gospodarcza, mieszkańcy sąsiedniego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przechowali w nich mniej potrzebne na co dzień przedmioty. Na dzień dzisiejszy piwnice 
objęte zakresem opracowania w dalszym ciągu stanowią pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do 
składowania.  
 
 

Zestawienie powierzchni – przed wykonaniem prac rozbiórkowych: 
Powierzchnia zabudowy :     ok. 77,39       m2 

Powierzchnia użytkowa:     ok. 63,79  m2 

Kubatura obiektu brutto:     ok. 193,48 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych  0/1 
Wysokość obiektu nad poziomem terenu:                                   ok. 1,20  m 
Szerokość obiektu:     6,55  m 
Długość obiektu:      14,70  m 
 
Zestawienie powierzchni – po wykonaniu prac rozbiórkowych: 
Powierzchnia zabudowy :     ok. 30,39       m2 

Powierzchnia użytkowa:     ok. 23,34  m2 

Kubatura obiektu brutto:     ok. 75,98 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych  0/1 
Wysokość obiektu nad poziomem terenu:                                   ok. 1,20  m 
Szerokość obiektu:     1,71-2,71 m 
Długość obiektu:      14,70  m 
 
Odległość od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi: 
Odległość od granicy północnej:    0,00 m (ostra granica) 

Odległość od granicy południowej:    11,60  m  
Odległość od granicy zachodniej:    5,00  m 
Odległość od granicy wschodniej:    27,30 m 
 
2. WSKAZANIE ROBÓT WYKONANYCH: 
Rozbiórkę dwóch piwnic przeprowadzono w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Grójeckiego Nr 46/2021  
z dnia 15/11/2021, znak BiA.6742.46.2021.MWA, zatwierdzającej projekt rozbiórki oraz udzielającej 
pozwolenia na rozbiórkę dwóch piwnic na terenie działki o nr ewid. 3293/8 z obrębu 0001 Grójec. 
Do dnia dzisiejszego rozebrano fragment piwnic o wymiarach około 9,83 x 4,84 m – jedno pomieszczenie. 
Zamurowano przejście pomiędzy rozebranym pomieszczeniem a pozostałą częścią piwnic. Ze względów 
konstrukcyjnych, oraz z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia (ustalono, że strop 
nad piwnicami może stanowić podparcie dla ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się 
na sąsiedniej działce budowlanej 3293/2), zdecydowano o zaniechaniu dalszych prac rozbiórkowych, 
pozostawiając pozostałe pomieszczenia piwniczne na działce 3293/8. Uszkodzone nadproża w osi ściany 
nośnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostały podmurowane i podparte podciągami żelbetowymi. 
Podmurowano z bloczków betonowych fragmenty filarków między otworami drzwiowymi, pozostawiając 
przestrzeń przejść około 90 cm. Na zewnątrz ściany piwnic zabezpieczono folią kubełkową i obsypano 
piaskiem zagęszczonym. Teren po rozebranym fragmencie piwnic uporządkowano.  
 
3. WSKAZANIE ROBÓT DO WYKONANIA: 
Należy wykonać zabezpieczenie zewnętrznych ścian i stropu pozostawionych piwnic. 
Na istniejących ścianach piwnic wykonać od zewnątrz narzut z zaprawy cementowej, zbrojonej siatką Rabitza. 
Narzut cementowy zatrzeć na gładko i pomalować. Odspojone i uszkodzone fragmenty cegieł oraz pustaków 
należy usunąć, zastępując je zaprawą cementową.  
Strop nad częścią piwniczną należy oczyścić z roślin, ziemi i gruzu. Zdemontować uszkodzoną warstwę papy. 
Po oczyszczeniu stropu uzupełnić ubytki zaprawą cementową. Strop od wierzchu zabezpieczyć dwoma 
warstwami papy termozgrzewalnej.  
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Murki na ścianach piwnic należy wyremontować – zdjąć betonowe czapy, wyrównać zaprawą cementową 
oraz zamontować obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej.  
 
4. OPIS TECHNICZNY:  
Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe: 
Piwnice będące przedmiotem opracowania to obiekty murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stropy 
gęstożebrowe – teriva oraz ceglane z warstwą nadbetonu. Piwnice od zewnątrz otynkowane. Ściany piwnic 
oparte na ławach fundamentowych betonowych i ceglanych. Wewnątrz posadzki betonowe zatarte na 
gładko.  
 
Ocena stanu technicznego: 
Piwnice zostały wybudowane na terenie działki o nr ewid. 3293/8 usyt. przy ul. Starostwo 1. Zarówno piwnice 
jaki i działka na którym są usytuowane stanowią własność Gminy Grójec – według ewidencji gruntów  
i budynków. Według oświadczenia Inwestora rozebrane fragmenty piwnic były własnością Gminy Grójec, 
natomiast pozostawione fragmenty piwnic posiadają nieustalony stan własnościowy. Teren działki o nr ewid. 
3293/8 z obrębu 0001 Grójec, jest to teren wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na którym 
znajduje się układ komunikacyjny tj. chodniki, parkingi częściowo teren zielony.  Piwnice objęte niniejszym 
opracowaniem użytkowane są przez mieszkańców budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 3293/2, 
jako pomieszczenia gospodarcze, służące do przechowywania. Teren działki nie jest ogrodzony, nie posiada 
systemu monitoringu ani dozoru. Brak zabezpieczenia przed niepowołanym wejściem osób trzecich – na teren 
gdzie znajdują się piwnice będące w zakresie opracowania. Konstrukcja pozostawionych ścian piwnic  
w średnim stanie technicznym. W pomieszczeniach piwnicznych będących w zakresie opracowania brak 
instalacji elektrycznej. Ściany piwnic zarysowane. Występują liczne odspojenia tynku i cegieł. Wyprawa 
cementowo – wapienna odspojona, występuje korozja biologiczna. Stropy piwnic w średnim stanie 
technicznym – odspojona wierzchnia warstwa stropów. Występują liczne pęknięcia i uszkodzenia. Stropy 
porośnięte liczną roślinnością – wg dokumentacji fotograficznej. 
 
Stropy pozostawionych fragmentów piwnic mogą stanowić podparcie dla ścian nośnych sąsiedniego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, dlatego zdecydowano o zaniechaniu rozbiórki pozostałych fragmentów 
piwnic na działce 3293/8. Stwierdzono średni stan techniczny podciągów podpierających zewnętrzną ścianę 
nośną budynku (na granicy działek 3293/2 oraz 3293/8 – dlatego wykonane zostało podparcie podciągów 
dodatkowymi filarkami z bloczków betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. Ustalono też 
rozbieżności w sposobie dysponowania fragmentami piwnic oraz nieuregulowany stan własnościowy 
fragmentów piwnic przewidzianych do rozbiórki – Inwestor wskazuje, że pozostawione fragmenty piwnic 
należą do mieszkańców budynku, natomiast zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka o nr ewid 
3293/8, wraz z  obiektami na niej usytuowanymi, stanowi własność Gminy Grójec. 
 
Wobec powyższego zdecydowano o pozostawieniu części konstrukcji ścian i stropu piwnic przeznaczonych  
do rozbiórki, oraz o pozostawieniu pomieszczeń piwnicznych o nieuregulowanej własności.   

5. OPIS PRZEPROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I NAPRAWCZYCH 
Informacje ogólne: 
 
a) Podstawą do rozpoczęcia prac rozbiórkowych było uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu  

na rozbiórkę przedmiotowego budynku – nr 46/2021 z dnia 15.11.2021 znak BiA.6742.46.2021.MWA. 
b) Prace naprawcze i zabezpieczające należy rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego zatwierdzającej projekt zamienny i wznawiającej roboty 
budowlane. 

c) Wszelkie prace budowlane powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia i doświadczenie, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami oraz 
kolejnością, technologią i zaleceniami podanymi w niniejszym opracowaniu. 

d) Nie przewiduje się dalszych prac rozbiórkowych – wszelkie prace rozbiórkowe zostały już wykonane. 
e) Prace budowlane – naprawcze i zabezpieczające należy wykonać w kolejności wskazanej w punkcie 5 

opisu technicznego. 
f) Należy zabezpieczyć teren na którym będą wykonywane roboty budowlane zabezpieczające i naprawcze 

oraz wyznaczyć składowisko materiałów budowlanych.  
g) Elementy i materiały nie nadające się do dalszego wbudowania, należy sukcesywnie usuwać z terenu 

budowy. 
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h) Zabrania się prowadzenia prac budowlanych przy silnym wietrze w przypadku, gdy istnieje możliwość 
obalenia fragmentu konstrukcji przez wiatr. W przypadku wystąpienia wiatru o prędkości powyżej 10m/s 
roboty należy wstrzymać. 

i) W trakcie przeprowadzania prac budowlanych należy bezwzględnie kontrolować dostęp osób 
niepowołanych w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych prac budowlanych.  

 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC: 
 
Rozbiórki : 
 Nie przewiduje się żadnych dalszych prac rozbiórkowych w piwnicach objętych zakresem opracowania. 

 
Roboty zabezpieczające i naprawcze: 
 W pierwszej kolejności na istniejących ścianach zewnętrznych piwnic wykonać narzut cementowy, 

zbrojony siatką Rabitza. Przed wykonaniem naprawy ścian, należy naprawianą powierzchnię oczyścić i 
zagruntować. Uszkodzone i odspojone fragmenty cegieł i muru należy usunąć przed wykonaniem 
narzutu.  

  Stropy nad częścią piwniczną należy oczyścić z porastającej roślinności, resztek ziemi i gruzu. 
 Zdemontować uszkodzoną warstwę papy znajdującą się na stropach. 
 Uzupełnić ubytki w stropach silną zaprawą cementową, po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu 

podłoża.  
 Na uzupełnionej powierzchni stropu ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej (papę podkładową 

oraz papę wierzchniego krycia). Papę wykonać z wywinięciem na ściany boczne oraz murki attyk, tak by 
nie powstawały zacieki i zawilgocenia na styku murów ze ścianami. Papę należy ułożyć ze spadkiem 1,5% 
w kierunku od zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego. Na końcu stropu wykonać „nosek” lub 
podcięcie, umożliwiające odpływ wody opadowej, tak by uniemożliwić zalewanie ścian piwnic.  

 Wyremontować murki attyk na stropie – zdemontować betonowe czapy, wyrównać powierzchnię 
murków zaprawą cementową oraz zamontować obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej.  

 
Po zakończeniu prac budowlanych przewidzianych projektem teren należy uporządkować.  
Materiały budowlane składować w bezpiecznym miejscu, wyznaczonym przez kierownika budowy. Elementy 
odpadowe oraz nie nadające się do dalszego wbudowania, należy przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej 
firmie. 
Prace budowlane prowadzić bezwzględnie pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach. W trakcie 
prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wielorodzinnego na działce nr ewid. 3293/2, prace 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak by nie uszkodzić istniejących elementów budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego. 
W razie stwierdzenia rozbieżności niniejszej dokumentacji ze stanem faktycznym, należy przerwać prace 
budowlane i skonsultować dalszy sposób postępowania z projektantem, przed wykonaniem dalszych robót.  
 
6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Podczas robót budowlanych należy się bezwzględnie stosować do przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji 
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:  
 
 Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać zabezpieczenia terenu. Ogrodzenie musi 

stanowić barierę uniemożliwiającą osobom postronnym wstęp na plac budowy. Wejście i wjazd  
na plac budowy powinny być czytelnie oznaczone oraz zabezpieczone w taki sposób, aby osoby 
postronne nie mogły wejść na teren inwestycji. 

 W przypadku konieczności stosowania rusztowań, konstrukcja powinna być sprawdzona każdego 
dnia przed przystąpieniem do prac budowlanych. 

 Rusztowania budowlane powinny być atestowane oraz posiadać pomosty o powierzchni roboczej 
wystarczającej dla zatrudnionych pracowników 

 Przy robotach na wysokości powyżej 3,00 m pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi chroniącymi przed upadkiem z wysokości. 

 Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
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 Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego ustala się wykonanie 
prac budowlanych ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego. Zabrania się używania 
ciężkiego sprzętu mechanicznego w postaci koparek i ładowarek do bezpośrednich prac 
budowlanych. Ciężkiego sprzętu można używać wyłącznie do transportu materiałów budowlanych. 

 Zabronione jest przebywanie ludzi pod kondygnacją na której w danej chwili są prowadzone prace 
budowlane (tj. w pomieszczeniach piwnicznych poniżej prowadzonych prac naprawczych stropu). 

 Zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem. 
 Przewracanie ścian, podkopywanie lub podcinanie jest zabronione. 
 Używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dokumenty dopuszczające do pracy. 
 
Ponadto na terenie inwestycji należy zapewnić porządek na budowie w taki sposób, aby poruszanie się 
po terenie nie stanowiło zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. 

 

7. SEGREGACJA ODPADÓW, TRANSPORT I UTYLIZACJA 
W czasie prowadzenia prac budowlanych materiały odpadowe należy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak np: elementy metalowe, cegły, drewno etc. Materiały 
nie nadające się do odzysku należy potraktować jako odpad i poddać utylizacji. Osobnej segregacji 
podlegają materiały szkodliwe dla środowiska do których należą: papa, asfalt, tworzywa sztuczne (np.: 
styropian, wykładzina PCV) i wyroby azbestowe. Poddać je należy utylizacji w wyspecjalizowanych do 
tego jednostkach. Po zakończeniu utylizacji firma zajmująca się utylizacją powinna przedstawić 
odpowiedni dokument potwierdzający usunięcie materiału zgodnie z prawem. Segregować osobno 
należy również szkło, które stanowi materiał niebezpieczny. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
inwentaryzację materiałów odpadowych oraz dokumentację potwierdzającą legalną utylizację 
wszystkich odpadów.  
 
Wywóz materiałów odpadowych i rozbiórkowych należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót 
budowlanych. Gruz przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi 
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. 
W przypadku pozostałych materiałów sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed 
przypadkowym wypadnięciem z pojazdu. 

 
 

projektował:     
mgr inż.  Artur Maciejak   
nr upr. MAZ/0341/PWBKb/20 | MAZ/BO/0553/20 
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CZĘŚĆ3: DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA: 
 
 
 

 

  

Fot. 01 – piwnica ozn. nr 2 
 
 

 
Fot. 02 – Piwnica ozn. nr 1. 
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Fot. 03 – Piwnica ozn. nr 1. Widoczna roślinność pokrywająca płytę stropu. 
 
 
 

 
Fot 04 – Piwnica ozn. nr 1. Ospojony tynk i cegły ze ścian nośnych. 
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Fot 05 –  Piwnica ozn. nr 1. Powierzchnia stropu nad piwnicami.  
 

 
Fot 06 – Piwnica - wnętrze  
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Fot 07 – Piwnica – wnętrze.  
 

 


