

Harmonogram rzeczowy - finansowy - Gmina Ciasna

Zadania w ramach wydatków kwalifikowalnych	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA	
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma							
Dokumentacja studialna (konsepce+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00				
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	142 200,00	22%	31 284,00	173 484,00	142 200,00	22%	31 284,00	173 484,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	40 000,00	63 484,00	0,00	0,00	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 484,00			
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00		
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	1 422 000,00	22%	312 840,00	1 734 840,00	1 422 000,00	22%	312 840,00	1 734 840,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	100 000,00	300 000,00	334 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 840,00			
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	27 469,55	22%	6 043,30	33 512,85	27 469,55	22%	6 043,30	33 512,85	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	18 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 512,85				
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	167 762,63	22%	36 907,78	204 670,41	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	104 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204 670,41				
Dzielnicy RIU	247 640,00	22%	54 480,80	302 120,80	247 640,00	22%	54 480,80	302 120,80	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 120,80	302 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 120,80				
Promocja projektu	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	7 151,46	22%	1 573,32	8 724,78	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,20	2 181,20	2 181,20	2 181,20	8 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,78	
Razem	2 119 223,64	22%	466 229,20	2 585 452,84																																			
					Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013						
					2 119 223,64	22%	466 229,20	2 585 452,84	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	30 000,00	140 000,00	170 000,00	140 000,00	263 484,00	315 250,00	632 370,80	1 351 104,80	235 944,05	422 101,61	352 271,20	17 431,20	1 627 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 452,84