

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Gmina Kochanowice

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					SUMA	
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma							
Dokumentacja studialna (konsepca+PFU+SW)	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	30 000,00	22%	6 600,00	36 600,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00				
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	84 600,00	22%	18 612,00	103 212,00	84 600,00	22%	18 612,00	103 212,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 212,00		
Inżynier projektu	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	75 000,00	22%	16 500,00	91 500,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	30 500,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	846 000,00	22%	186 120,00	1 032 120,00	846 000,00	22%	186 120,00	1 032 120,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	150 000,00	182 120,00	0,00	432 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 120,00	
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	22 869,55	22%	5 031,30	27 900,85	22 869,55	22%	5 031,30	27 900,85	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,85
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	156 662,63	22%	34 465,78	191 128,41	156 662,63	22%	34 465,78	191 128,41	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	91 128,41	0,00	0,00	191 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	191 128,41	
Dzierżawy IRU	247 640,00	22%	54 480,80	302 120,80	247 640,00	22%	54 480,80	302 120,80	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 120,80	302 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 120,80	
Promocja projektu	5 000,00	22%	1 100,00	6 100,00	5 000,00	22%	1 100,00	6 100,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00		
Razem	1 467 772,18	22%	322 909,88	1 790 682,06	Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					2013					Suma	
					1 467 772,18				322 909,88				1 790 682,06				0,00				22%				0,00				0,00				0,00						