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UMOWA Nr RGK.ID.271.1.2022

zawarta w dniu ... r. pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Urzedzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a,
42 - 793 Ciasna

reprezentowang przez:

Woéjt Gminy Ciasna - .........c..e.e.

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ciasna - .........cceeeeeeenns

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy trybie podstawowym bez
negocjacji udzielenia zamoéwienia na podstawie art. 275 pkt 1 na zadania pn: ,Budowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemow zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Ciasna w
zakresie:

- rozbudowa wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przy ul. Borkowej w
miejscowosci Zborowskie,

- budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowos$ci Zborowskie”
przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.z 2021 r poz. 1129 z p6zn. zm.)

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

,Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych oraz budowa systemdéw zaopatrzenia w wode na
terenie Gminy Ciasna w zakresie:

- rozbudowa wodociggu oraz Kkanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przy ul. Borkowej
w miejscowos$ci Zborowskie,

- budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w miejscowosci Zborowskie”.

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami przy ul. Borkowej w miejscowos$ci Zborowskie oraz budowa przytaczy kanalizacji
sanitarnej przy ul. Polnej miejscowos$ci Zborowskie. W ramach zadania zaprojektowano:

- wodociag w ul. Borkowej od dtugos$ci 217 mb wraz z przytgczami (3 szt.),
- kanalizacje sanitarng w ul. Borkowej o dtugosci 60 mb wraz z przytaczami (3 szt.),
- przylacza kanalizacyjne w rejonie ul. Polnej (4 szt.).

3. Zakres obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowa wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi.

4. Przedmiot Umowy zostat szczegdétowo okresSlony w:

1) Umowie

2) Projektach budowlanych

3) SWZ

4) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
5) przedmiarach robot

5. W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot i
ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac kolejno$¢ waznosci dokumentéw okre§lona w ust. 3 przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

6. Wykonawca zobowiazuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem realizacji robét.
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§2

Wymogi materialowe
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Na kazde Zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do Odbioru Ostatecznego.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB.

§3
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpézniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw celem zgloszenia budowy do Nadzoru
Budowlanego. Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

0d dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§4

Termin wykonania
Zamawiajgcy okresla nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczecia - data podpisania umowy z Wykonawca
2) zakoniczenia rob6t budowlanych - w ciggu 120 dni od dnia rozpoczecia
3) rozliczenia koncowego Przedmiotu - w ciggu 160 dni od dnia rozpoczecia
Za termin rozliczenia koncowego catego Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
W ciggu 24 dni od uptywu umownego terminu zakonczenia rob6t budowlanych dla catego przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza pozwalajaca na ocene
prawidtowos$ci wykonania inwestycji i pozwalajaca na jej odbiér koncowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza sie takze
prace w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i Swieta). Praca w dni ustawowo wolne
od pracy musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajgcym z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.
Niezastosowanie sie Wykonawcy do powyZszego moze stanowi¢ podstawe do odmowy zmiany
terminu zakoniczenia robét i rozliczenia konncowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami
okreslonymi w § 17 Umowy.

§5

Harmonogram
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 14 dni od wezwania przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac objetych umowa (do przedmiotowego
wezwania zostanie dotaczony wzoér harmonogramu) oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych
mowa w § 8 ust. 1 Umowy jak réwniez w kazdym przypadku zmiany terminéw realizacji zadania,
kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie spéjny z faktycznym postepem prac.
Harmonogram Wykonawcy uwzglednia¢ musi postanowienia §4 ust. 5 co do kluczowych terminéw
realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgltosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, w
ciagu 7 dni, od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag,.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie réwnoznaczne z
zatwierdzeniem harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z
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postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania prac w catosci lub czeSci.

Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powolywania sie na harmonogram, poczagwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§6

Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy w wysoko$ci brutto: ..........ccceeenene. zt (stownie ztotych: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysoKoSCi: ...ceeveveiececnnenene zt.
Podatek VAT w WySOKOSCi: ....cccvvvevcerverinnns zt
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢
zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyze;j.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelno$ci na rzecz
0s06b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czeSciowego.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a, NIP:
575-18-65-341
Zaptat wynagrodzenia Wykonawcy uzalezniona jest od przedstawienia przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

§7

Rozliczenie Przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie po zakonczeniu
prac zwiazanych z wykonaniem danego zakresu Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej
dokumentacji odbiorowej dla danego zakresu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robo6t nastapi w
ciagu 14 dni o ile ztoZzone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone materiaty o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, ktére zostaly wykonane z udzialem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu:
kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych na
potrzeby rob6t budowlanych.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy
wstrzyma sie z wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.
Jezeli Wykonaweca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zagdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego Zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez zastrzezen, za ktére zostala wystawiona
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faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego
zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej Umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosic¢
przedmiotowe uwagi.
Rozliczenie konicowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony protokét odbioru
ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robét musi by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Zmiana numeru konta stanowi zmiane Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.
Zamawiajgcy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaptlaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Niezaleznie od postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art.
6471 k.c. i potracenie kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub dokonania sptaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych z
zabezpieczenia o ktérym mowa w § 15.
Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytulu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w
jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje
sie uczyni¢ wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pi$mie Wykonawcy stwierdzajacym
istnienie wierzytelnosci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem
uzyskania na to zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swoja wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej Umowy lub zwigzang z
niniejsza umowa od kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca Wyraza zgode. Zaptata
takiej nalezno$ci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zakonczenia Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek
bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do dokonywania
ptatnosci lub cze$ci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

§8
Polecenia Zamawiajacego

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecaé
Wykonawcy na piSmie:
wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczeg6lnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;
wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;
dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym (robot)
kolejnosci wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen;
Rezygnacje z czesci robdt w zakresie obejmujacym nie wiecej niz 90% wartos$ci zamoéwienia.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze Umowy, a skutki tych polecenn nie moga wpltyna¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na
termin zakoniczenia zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 17
Umowy.
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3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w

uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
Umowy.

§9
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnosci:

1) przekazanie terenu budowy po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu kierownika budowy
oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych ustug i robét,

5) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) wterminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji projektowej dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenie kierownika budowy o
podjeciu obowigzkow,

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

4) Kkontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru konicowego robot,

6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania o
porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu
rob6t usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) zapewnienie odpowiednich S$rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektéw inZzynieryjnych
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport i
sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczeg6lnosci powinien dostosowac sie
do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z
terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

8) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

9) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robo6t ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

10) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ roboét
lub termin zakonczenia robdét,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedlozenie go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét
budowlanych,

13) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

14) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia rob6t zgodnie z uzgodnieniami branZowymi,

15) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wiasciwym dysponentom
protokotem zdawczo-odbiorczym,

16) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawag Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy,

18) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca
korzysta z Podwykonawcdw,
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OpodZnienie z tytutu nieprzekazania dokumentédw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 5 bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia os6b na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach Przedmiotu $wiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujace czynno$ci,
ktérych realizacja musi nastepowaé w ramach art. 22 §1 Umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z pdézn. zm.): - wszystkie
czynnosci wykonywane w ramach robdtbudowlanych zwiqzanych z przedmiotowq inwestycjq, chyba, Ze
z odrebnych przepisow wynika, Ze czynnosci te mogq by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na innej
podstawie niz umowa o prace.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego obowigzany jest udokumentowacé zatrudnienie oséb, o
ktérych mowa powyzej. W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowaé czas pracy
tych os6b ze wskazaniem tozsamos$ci danej osoby, oraz czynno$ci, ktore byty wykonywane przez ta
osobe w ramach realizacji przedmiotowego zamdéwienia. Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przedlozy dowody zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych w tym
wypeliony Zalacznik 13 nr SWZ.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem przeprowadzenia
kontroli, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 3 sg zatrudnione na podstawie Umowy o
prace.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty od poniedziatku do piatku w systemie 10-godzinnym.
Dopuszcza sie takze prace w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i $wieta). Praca w
dni ustawowo wolne od pracy musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca realizujgc przedmiot zamoéwienia jest zobowigzany spetni¢ wszystkie wymagania
wynikajgce z zapisow SWZ i ztozonej oferty, udzielonych w trakcie trwania postepowania wyjasnien
do oferty. W szczeg6lnosci dotyczy to wykonania robét budowlanych lub ustug przez podmiot
udostepniajacy zasoby na podstawie art. 118 ust 2 ustawy pzp.

§10

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie robotami objetymi umowsg, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne
posiadajace co najmniej takg sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane
w SIWZ.
O planowanej zmianie os6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajag zobowigzaniom Wykonawcy wynikajagcym z
Obowigzku Zatrudnienia.
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: .........ccoceeveveneninin
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ........ccoceecriiioiiieircnnne
Nadzér nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy

§11
Nadzér

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach pelniacych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
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§12
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace elementy umowy:
Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.
Wykonawca moze:
powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
wskazac¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,
zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, lub kryteriéw selekcji wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pézniejsza niz wystapienie w/w
zmian.
W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét
budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b
do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozZniejszym oKkresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a
ustawy Pzp).
Umowa z Podwykonawca/ dalszym podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,
w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub
przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treScia Umowy o
podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawieraé postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robo6t wykonanych przez
Podwykonawce,
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
Tres¢ Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej Umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu, nie pdZniej niz 7 dni przed jej zawarciem po$wiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem
projektu tej Umowy, a takze projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.
Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, nie spelniajacego okreslonych w SIWZ wymagan
dotyczacych Umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat
ten projekt Umowy.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.
Zamawiajgcy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcze$niej przez niego projektem
Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej
terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 50.000 zi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw Umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen do Umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej
mowa w tresci przepiséw Prawa zaméwien publicznych.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy roboét.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérych mowa w § 4 Umowy.
Powyzsze postanowienia w zakresie Umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania sptaty na rzecz podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647! KC i
potracenia kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego
(chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza zgode.
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§13
Odbiory
Zamawiajgcy powota komisje, ktdra dokona odbioru robot stanowiacych Przedmiot Umowy.
Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejsza
Umowg, a odbiory dokonywane beda po wykonaniu zakresu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,
jako odbiory cze$ciowe oraz odbiér koncowy catego Przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robét budowlanych nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu czesci Przedmiotu
Umowy i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Wszystkie odbiory robot budowlanych (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbioér
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku przekroczenia termindéw okreslonych w § 4,
oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktérych mowa w § 16 niniejszej Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.
nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
zazgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,
w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym i po uplywie okresu
rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérych mowa w § 15.

§14

Zobowiazania Wykonawcy w zakresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na okres ......... miesiecy
(zgodnie z oferta Wykonawcy).
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okres§lonym w
ust. 1, jezeli zgltosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin
przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢
wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 16 ust 1 pkt. 3 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonaweca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci odbioru
koncowego robét oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajacego nie
po6Zniej niz w ciggu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektroniczne;.
Ustala sie terminy usuniecia wad:
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Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym stwarza

zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) - niezwlocznie, lecz nie p6zniej jak w ciggu 3 dni roboczych od

daty powiadomienia,

Zamawiajgcy, wyznaczy termin usuniecia wad dla roboét, ktérych realizacja uzalezniona jest od

warunkéw atmosferycznych.

w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia

przy uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majac na uwadze uwarunkowania techniczno

- organizacyjne oraz technologie usuwania wady/wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy

wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy

naprawione;j. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do

cze$ci wymienione;j.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady

przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy

usuwaniu wad.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad

nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami

zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

Szczegotowe zasady realizacji uprawnien z tytutu gwarancji okresla Zalacznik nr 12 SWZ.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny tacznie z
podatkiem VAT okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, co Stanowi ................ zt stownie:
........................................................................................................................................... ztote .../100 groszy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe i
tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.
W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.
1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest
wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznoSci zabezpieczenia pierwotnego, pod
rygorem odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdZniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (podpisania protokotu odbioru konicowego).
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Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Zwrot nastapi po uptywie obu terminow.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, ponosza solidarna odpowiedzialno$¢
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,
za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeSciowym, konicowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi - w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 13 ust. 6 na usuniecie wad,
z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajacego,
podmiot inny niz Wykonawca - kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian -
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki,
za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazanych w § 9
ust. 4 Umowy - kare umowng w wysokos$ci 5 000 zt,
za nieprzedstawienie dowodéw wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,
z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci
1000zt brutto za kazda osobe,
za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i okresu rekojmi, o ktéorym mowa w § 15 Umowy, najp6éZniej w dniu uptywu terminu
okres$lonego w terminie § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokos$ci 10.000zt brutto,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10Pzp.
Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspoétfinansowanym ze
$Srodkéw UE i realizowane bedzie z udzialem Srodkéw przyznawanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym
przez niedotrzymanie obowigzké6w umownych, a w szczegdlnosci terminéw realizacji na skutek
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania
zwigzanego z utratg sSrodk6w pomocowych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy z powodu opéznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytutu odstapienia od Umowy, badz z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
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Laczna wysoko$¢ kar umownych jakich moga dochodzi¢ strony nie moze by¢ wyzsza od kwoty
wynagrodzenia okre$lonego w § 6 pkt 1.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej
lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenia
przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajgcego z innych $rodkéw ochrony prawne;.

§17
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ustawy Pzp, przewiduje w ogltoszeniu o
zamdéwieniu lub dokumentach zaméwienia mozliwo$¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zmiany w umowie moga dotyczyc:
zmiany terminu wykonania zaméwienia,
zmiany w zakresie zmian technologicznych,
zmiany na polecenie Zamawiajacego,
zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczeg6towo opisanych w § 10 Umowy,
zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczeg6étowo opisana w § 12 Umowy,
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji wylacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:
dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;
zmiany przepiso6w zwigzanych z Przedmiotem Umowy.
objecia zasobow, tworéw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;
odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;
przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Umow z gestorami sieci,
liczonych od dnia nastepnego po dniu wplyniecia od Wykonawcy do Zamawiajacego pisma
zawierajacego propozycje podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia
dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajacemu, za pomoca odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposéb okoliczno$ci wymienione w ust. 3 powyzej wplywaja na termin
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Zmiany technologii wykonania danego zakresu roboét okreslonego w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, iz nie spowodujg one obnizenia jako$ci wykonania zamoéwienia. Zmiany te muszg zostaé
spowodowane uzasadniajagcymi je okolicznos$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a w szczeg6lnosci:
pojawieniem sie na rynku materialéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie
lepszej jakos$ci robét,
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztédw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
zmiang przepiséw prawa, powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robé6t budowlanych oraz rozliczenia konicowego przedmiotu
Umowy w przypadku:
przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,
dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,
wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWiORB), w
szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
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prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencija
winy ktérejkolwiek ze stron,
wystapienia opdéznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,
wystapienia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sga zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,
niemozno$ci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub
nakazujg wstrzymanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony
moga ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju.
W przypadku konieczno$ci zmian termindw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowiagzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie
zmiany terminu.
Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy musz3
by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:
zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych strony,
zmiany danych rejestrowych,
zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, ktére nie wptywaja na tresc¢
ztozonej oferty i dokumentéw, o$wiadczen, postawionych warunkéw i wymagan w tresci SWZ,
ustawg pzp oraz postepowania poprzedzajgcego zawarcie umowy.

§18

Prawo odstgpienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:
Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy albo osobe nie spetniajacg wymagan SWZ i niniejszej umowy,
czynno$ci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowyw terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w spos6éb niezgodny z STWiORB,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszag umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego,
w przypadku opo6znien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt. 1),2) Umowy przekraczajacych 10 dni,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy .
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Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego - w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o
powyzszych okolicznosciach.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy.

10) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a)
b)

)

1

2)
a)

b)
3)

4)

5)

6)

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére ciaza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robét budowlanychWykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpitlo z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren
budowy pod swéj dozér,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt
2) sporzadzi szczeg6towy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartoSci
wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
os$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie o§wiadczenie w terminie
sze$ciu miesiecy od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

§19

Ubezpieczenie
0Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. Zasady, warunki oraz kwota ubezpieczenia zostata wskazana
w tresci SWZ.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezpos$rednio z wykonaniem robét - od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,
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odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
Koszt Umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczeg6lno$ci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w cato$ci Wykonaweca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy ubezpieczenia,
w tym w szczego6lnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac¢ sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia
przez Wykonawce odnos$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2 a
poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢
Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§20

RODO
Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze uczestniczy¢ w przetwarzaniu danych osobowych
w szczego6lnosci w zakresie niezbednym do realizacji zakresu prac okreslonego w §1.
Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.
Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przetwarzaniem danych osobowych
niezgodnym z celem zawartej umowy, bedace nastepstwem jego zachowania oraz bedace
nastepstwem zachowania oséb, ktérymi postugiwac sie bedzie przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dokumentacje potwierdzajaca wykonywanie powyzszych
czynno$ci oraz, ze na zadanie administratora udostepni wskazang dokumentacje.
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji zawartej w ztozonej ofercie dotyczacej
os$wiadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych o0séb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w pelnym =zakresie przestrzega¢ przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016
Nr 119 poz. 1).

§21
Postanowienia koficowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkéw przyznawanych w ramach dofinansowania
zgodnego z przedstawionym w SWZ.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
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Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
sibdmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta
przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WyKONawcey: ....oveevenieereeneeneees e
Zamawiajacego: ...covviiiinne i
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



