Postepowanie nr: ZW.271.13.2020
Zatacznik nr 9 do SIWZ

WzOR UMOWY

UMOWA NR /2020

Sporzgdzona w Domaniowie w dniu pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibg w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-216 Domaniéw,
nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego — Wdjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

oraz firma:

z siedziba:

nr identyfikacyjny NIP: , REGON:

dziatajgcy na podstawie:

reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo Zamodwien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), nr postepowania

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania pn.: ,Budowa Swietlicy wiejskiej w
Grodziszowicach — etap Il: stan wykonczeniowy”.
2. Przedmiot umowy stanowi kontynuacje budowy S$wietlicy wiejskiej w Grodziszowicach i

obejmuje wszystkie pozostate do wykonania roboty majgce na celu catkowite wykonczenie



budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, z wylgczeniem robot zwigzanych z przytgczem

wodociggowym i szczelnym bezodptywowym zbiornikiem na Scieki sanitarne.

3. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego bedzie zgodny z dokumentacjg

projektowg dotyczacg budowy sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci Grodziszowice, autorstwa

Pracowni Projektowej ,ABT”, ul. Brzeska 26/9, 55-200 Otawa, stanowigce] zatgcznik nr 1 do

niniejszej Umowy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z

a)

b)

d)

dokumentacjg projektowg, na ktérg sktada sie:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

ofertg Wykonawcy,

harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym (dalej: harmonogram), o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.2,

przepisami ustawy — Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowigzujagcym na

terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci/czesci* przez Wykonawce i z jego materiatow, przy

czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadaé: atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je

na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcoéw.*

7. Integralnymi czesciami Umowy sa:

a)
b)
c)

d)

dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,
SIWZ — zatacznik nr 3,

karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4 (wzor).

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w Umowie

oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca

kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a)

Umowa,



b) dokumentacja projektowa,
c) oferta Wykonawcy,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia.

§ 3. Wartos¢ przedmiotu umowy

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

a) kwoty netto - zt,
b) podatek VAT (__ %) - zt,
c) kwoty brutto - zt (stownie : ) zt.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje przedmiotu
Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem przedmiotu zamodwienia, w ofercie
Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. Zawiera ono rowniez wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia jak np. wszelkie koszty robét: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzgdkowych i zabezpieczajgcych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.;
koszty wykonania niezbednych: préb, badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzorow, wpiec,
sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takie koszty i optaty zwigzane z odbiorem
wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu, itp.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w czasie trwania Umowy.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
przedmiotu Umowy.

Ustalona w Umowie wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru
robot budowlanych i innych $wiadczen oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéow ich
realizacji. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje



wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza realizowanie przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym okreslonym w
formularzu oferty oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdw majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktow 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z
Dalszym Podwykonawcy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz
14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja dotyczaca wykonania robdét okreslonych
w tym projekcie stanowi zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub
projektem jej zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wfasciwy dokument
potwierdzajgcy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajgcy wyrazi stanowisko w sprawie przedtozonego projektu umowy lub projektu zmian
do umowy z Podwykonawcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od
dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, nie
wyrazi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem. Ten
sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcy, zobowigzany jest do uwzglednienia
ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:



b)

c)

g)

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnoszg
sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zostaé wykonane przez tego
Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek
inny sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw, robét budowlanych ani
ustug,

prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy, nie mogg zostac¢ przeniesione na inny podmiot bez, uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektdw umédw, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z
kwot, tj. 0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 lub 50.000 zt, pod rygorem naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. i Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,

zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym
Podwykonawcom,

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez Podwykonawce
naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 21 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy ani zapisow uzalezniajgcych zwrot
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania

umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,



10.

11.

12.

13.

14.

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich osdb biorgcych udziat w realizacji
robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ,
I) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku opisanego
powyzej.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej zmiany z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robdt budowlanych przedstawia tez
dokumentacje okreslajagcg w sposdb jednoznaczny zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich
zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rdwna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 lub 50.000 zt.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 21 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. .
Wykonawca zawierajgcy umowe z Podwykonawcy oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcéw. W
przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajgcy
moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie 1z trescia umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 13 Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.



15.

16.

Zamawiajgcy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia informacji o zamiarze
bezposredniej zaptaty na zgtaszanie uwag przez Wykonawce.

Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 21 dni od daty
przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4
ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien umodw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca

odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne.

17%*. Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg przez:

a) Wykonawce: w zakresie robot

b) Podwykonawce: w zakresie robot

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesSciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce (zgodnymi z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotami stanu wykonania robét, zatagczonymi kazdorazowo do faktury — stan
wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét)
oraz faktura koricowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany element
robdt przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu i nie
moze przekroczyé 80% wartosci Umowy. Zamawiajgcy ustala, iz elementem nadajacym sie do
czesciowego odbioru i czesciowego fakturowania przez Wykonawce jest kompletnie
wykonane zadanie czeSciowe wyszczegélnione w harmonogramie, o ktérym mowa w §
7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koricowa po zakoriczeniu i odebraniu
przedmiotu Umowy, przy czym wysokos¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyé wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Faktury czesciowe i fakture koncowg sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nalezy ztozy¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniéw wraz z



rozliczeniem koncowym budowy, w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajgcego: w oryginale (1
szt.) i w kopii (1 szt.).

Za termin zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przelaé¢ na
konto Wykonawcy okreslong kwote.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedg przez Zamawiajgcego
realizowane w terminie do 30 dni od ich otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajacg z § 5
pkt 1 i 8 Umowy przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

/w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce nalezycie
podpisanych oswiadczern Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) wraz z dowodem
zaptaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajgce z wykonania przez niego robét, dostaw
lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnos$ci Zamawiajacego i zafakturowanych przez
Wykonawce, a objetych umowg/umowami o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia
stosownych oswiadczen Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zapfaty czesci
wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.*

Jezeli termin realizacji przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtuzenia obowigzywania odpowiednich okreséw zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérych mowa w § 12 pkt. 2.

W takim wypadku Zamawiajacy bedzie upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty, o ktérej mowa
w § 3, ust. 1, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw swiadczgcych o

dokonaniu stosownego przedtuzenia.

§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty okreslone w niniejszej Umowie w terminie
zgodnym ze zfozong ofertg tj. do _______ dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce. Za
dzien wykonania przedmiotu Umowy bedzie uznany dziert dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisu do dziennika budowy potwierdzajagcego zakornczenie wykonywania
robét budowlanych i gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz dostarczenie

przez Wykonawce Zamawiajgcemu:



a) dokumentéw stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem waznosci,

c) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu

terenu budowy przez Zamawiajgcego — przedstawicielowi Wykonawcy tj. Kierownikowi Budowy.

Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z

wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca

przejmie teren budowy w terminie do 7 dni — liczac od daty dostarczenia wszystkich

dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1 protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj. Kierownikowi
Budowy po spetnieniu przez Wykonawce warunkdéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy,

1.2 ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry bedzie dziata¢ w granicach
okreslonych przepisami ustawy — Prawo budowlane i dokona rozliczen finansowych robét,

1.3 dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

1.4 zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych § 5 Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 Zapoznanie sie z:

a) terenem budowy i jego specyfika,

b) terenami sasiadujacymi,

c) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na nalezyte wykonywanie
przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejgcg na terenie budowy, terenie sgsiadujagcym oraz na innych terenach, o
ktorych mowa w lit. c,
- przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat
powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw

lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.



2.2

c)

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu, w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit "d", zawierajacego:

kolejnosé robdt,

czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonac¢ poszczegdlne zadania czesciowe stanowigce
elementy odbioru robdt,

wartosé poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru robét.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany
zaakceptowa¢ Harmonogram lub odméwié jego akceptacji. W razie braku akceptacji
Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ poprawek w ciggu 7 dni od
otrzymania od Zamawiajgcego informacji o uwagach.

Przechowywanie na terenie budowy kopii harmonogramu uzupetnionego o wykres
ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do zaktadanych termindéw
umownych.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robét oraz terenu budowy zgodnie
z przepisami prawa.

Ochrona ogdlna terenu budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym terenie. Wykonawca do
czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone robdt, majatku
wiasnego, jak i majgtku Zamawiajgcego oraz oséb trzecich znajdujgcego sie w obrebie terenu
budowy, a takie za zabezpieczenie robdt przed skutkami niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz.

Prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz koordynacja prac nadzoru
archeologicznego z robotami budowlanymi.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wymaganiami gestoréw medidw, wynikajacych z
usuniecia kolizji i przebudowy sieci oraz prowadzenie roboty pod ich nadzorem.

Uzyskanie na witasny koszt wszelkich pozwolern wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym pozwoled zwigzanych z
funkcjonowaniem i obstugg terenu budowy, a takze urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnien z organami administracji oraz witascicielami sgsiednich posesji. W
razie koniecznosci Zamawiajgcy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego
petnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o

ktorych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:



d)

uzyskanie zgody na zajecie okalajgcych teren budowy drég lub ich czesci dla potrzeb
prowadzenia robot i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz naprawa
ewentualnych szkéd,

uzyskanie zgodny na wejscie na teren sgsiadujgcych poses;ji i budynkéw w celu uzyskania
zgody na realizacje robét,

uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznos¢), w razie
koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych (jezeli istnieje
taka koniecznos¢),

zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do witasciwego organu; w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy,

Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

2.10Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajgcych z uzyskanych pozwolen opisanych w

ppkt. 2.9.

2.11 Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, chyba, ze zastosowanie sie

do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposéb wptynaé na nalezyte wykonywanie robdt
badz spowodowac lub przyczynié sie do powstania jakichkolwiek wad przedmiotu Umowy;
zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub osoby sprawujacej
nadzor autorski w zaden sposéb nie wptywa na odpowiedzialnosé Wykonawcy wynikajaca z

Umowy.

2.12 Zatrudnienie przy wykonywaniu robdét niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej oraz

pracownikéw obstugi i pracownikéw technicznych w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach
niezbednych do wykonania robdt wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w
tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem robdt osobom z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, doswiadczeniem i umiejetnosciami bedgcymi w stanie petnié
samodzielne funkcje techniczne na budowie. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia
0s0b zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do
zapewnienia im srodkéw facznosci koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania

robot.

2.13 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w realizacji

robdt wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ.

2.14 Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw biorgcy udziat w

realizacji robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ s3 zatrudnieni na podstawie

umowy o prace.



2.15 Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w
wyznaczonym w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale
XVIII pkt 3 SIWZ, ktére bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 ust. 2
pkt 2.13 i 2.14 Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcéw
Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem
Wykonawcy.

2.16 Przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii uméw o prace
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw realizujgcych
roboty wymienione w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ.

2.17 Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikéow i wszelkich innych elementéw pomocniczych, obstugi
specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania robét; do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie
nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
wynikajgcym z przepiséw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji,
dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczgcych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym przepisom prawa, a takie normom
przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub
urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robot.

2.18 Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2.19 Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz realizacji
przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

2.20 Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po terenie budowy oraz
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcow,

b) mozliwos¢ doprowadzenia wody oraz usuniecia Sciekow z terenu budowy i innych terendw
na potrzeby wszystkich oséb zatrudnionych na terenie budowy zaréwno przez Wykonawce,

jak i jego Podwykonawcow,



d)

e)

dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztéw powyzszych ustug we wiasnym
zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikéw,
zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw robét budowlanych.

2.21 Przywrécenie terenu budowy, terendéw sgsiadujgcych lub innych terendw, -w tym

wykorzystywanych do transportu materiatdow i urzadzen do stanu nie gorszego niz istniejgcy
w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych na terenach
sgsiadujacych lub innych terenach, -a spowodowanych realizacjg robét. W przypadku
niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
za przywrdcenie powyzszych terenéw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na
naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg robdt i potraci¢ naleznos¢ z pierwszej

naleznej Wykonawcy ptatnosci.

2.22 Usuwanie na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzern na terenie budowy,

terenie sgsiadujgcym i poza tymi terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét

oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

2.23 Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

2.24 Prowadzenie dokumentacji realizowanych robét, w tym dziennika budowy.

2.25 Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady i zanieczyszczenia

z terenu budowy, a w szczegdlnosci gruz, scieki, pyty, hatas, wyziewy byty mozliwie
najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by
nie stanowity zagrozenia dla ludzi i S$rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska
odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania odpadéw powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpaddw w sposdb zgodny z prawem optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca
bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen;
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajgcego
wszelkg odpowiedzialno$s¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen $rodowiska
zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy, podwykonawcéw lub jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz, a
takze ponosi odpowiedzialnos¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na terenie
robot i na terenie sgsiadujgcym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego.

2.26 Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p-poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.



2.27 Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci
wstep na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie
ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy
prébach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
odbioru roboét ulegajgcych zakryciu.

2.28 Stosowanie i uzywanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie:

a) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng Parnstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujacych sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje zgodnos$ci potwierdzajagcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami,

d) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg aprobatg
techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydane] przez
producenta,

e) przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

2.29 Okazywanie na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.30 Aktualizowanie harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie taka potrzeba.

2.31 Umoizliwienie stuzbom archeologicznym Zamawiajgcego przeprowadzenie badan
ratunkowych w trakcie realizacji robdt ziemnych.

2.32 Przeprowadzanie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym wszelkich
badan jakosciowych, ekspertyz, préb lub sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatéw.

2.33 Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktdra zostanie

uzgodniona z Zamawiajgcym.



2.34 Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.35 Prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i nalezyta
starannoscia.

2.36 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji prac.

2.37 Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw
nalezycie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy. Niniejsze

wstrzymanie bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji
Umowy, sporzgdzg niezwiocznie wspdlny protokét ustalajgcy przyczyny i okolicznosci jej
powstania oraz sposoéb likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdt powinno byé potwierdzone pisemnie w formie

protokotu.

§ 9. Warunki odbioru robét

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr etapowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwaranciji.

2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy oraz spisania Protokotu Odbioru
Robdt Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Odbiory etapowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen przejsciowych. Odbiorom
przejsciowym bedg podlegaty zakonczone zadania czesciowe wyszczegdlnione w harmonogramie
robot oraz prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z tym ze odbidr tych robdt przez Zamawiajgcego

nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa



dni robocze. Dokonanie odbioru przejsciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez

Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt, potwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, przy czym odbiorowi bedg podlegaty jedynie kompletnie wykonane

zadania cze$ciowe wymienione w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W

trakcie odbioréw etapowych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania

inwestycji w stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w harmonogramie, o

ktdorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.

Odbiér koricowy:

Zakonczenie wykonania robét budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika

budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpiséw Kierownika Budowy o zakonczeniu

wykonywania robdt budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢ wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru

potwierdza lub odmawia potwierdzenia wykonania robdt budowlanych i gotowos¢ do odbioru w

terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do dziennika budowy o

zakoniczeniu robot.

Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do odbioru”,

nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpiséw

w dzienniku budowy potwierdzajagcych ww. stan robét budowlanych. Do zgtoszenia w formie

pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robdt do odbioru”- Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢

kserokopie dokonanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisow w dzienniku
budowy potwierdzajagcych ww. stan robét budowlanych oraz dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust. 1 pkt. 2a i 2b ustawy — Prawo
Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 3 egz.), protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty
lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, projekt powykonawczy z
naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

4.1 Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

c) godzine



rozpoczecia odbioru kornicowego — w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawiadomienia

g0 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdéwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku

niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4 Umowy.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
a)

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac od daty
rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.6 i 4.7 Umowy.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedy przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajgcy sporzadzi Bezusterkowy Protokot
Odbioru Koricowego Robodt i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem braku
istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotng wade uwaza sie jakgkolwiek czes¢ robdt
wykonang niezgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wspbtczesnej wiedzy
technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong witasciwosé przedmiotu Umowy
utrudniajaca korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwacje. W takim
wypadku Zamawiajgcy sporzadzi "Protokdt z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat
liste istotnych wad oraz termin ich usuniecia, a Bezusterkowy Protokét Odbioru Koricowego
Robdt zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich  zgtoszonych wad. Podpisanie
Bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Robodt bedzie oznaczato, iz Zamawiajgcy
uznaje wykonane przez Wykonawce zamdwienie jako wykonane nalezycie.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

wady nieistotne, Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w okreslonym terminie lub obnizy¢
wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca
ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia pdzniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

istotne umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia
wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia wad, a
Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia
podzniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze zgdac

usuniecia wad a jezeli wad nie da sie usung¢, zada¢ ponownego wykonania zakresu objetego



wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie
wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajgcy zachowuje prawo do zgdania kary
umownej za nieterminiowe usuniecie wad i usterek.

4.7 Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zatgczniku nr 4 do Umowy - Karta Gwarancyjna
(wzor).

4.8 Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej ujawnienia, przy
czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

¢) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym
kosztow.

Odbidr ostateczny przed zakoriczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1 Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

5.2 Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
dotyczacych usuwania wad.

5.3 Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawierac ustalenia dokonane w
jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.

5.4 Wykonawca ma obowigzek usungé¢ stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym
terminie. W przypadku nie dopetnienia powyzszego warunku, Zamawiajacy zleci usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W

przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.



§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez Wykonawce z
przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1 Umowy — w
wysokosci 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje odstgpienie Zamawiajgcego od
Umowy lub jej rozwigzanie — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych w
,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” — w wysokosci 0,01 % umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dziert opdznienia;

za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2
Umowy —w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdzZnienia;

za opdznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1 % wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazidy dzien
op6znienia;

za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajgce z § 11 ust. 3 Umowy - w
wysokosci 0,05 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien braku
lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane — w wysokosci 1 000
zt;

za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartosé
jest réwna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.: 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub 50 000,00 zt — w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opdznienia przedtozenia w/w

dokumentu;



j)

k)

m)

n)

p)

q)

za opOznienie w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktdrych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci
200 zt za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - w wysokosci 100 zt
za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zwigzku z
przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - w wysokosci 1% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za nie wydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzier opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;
za nie przekazanie dokumentu przedtuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okresSlonym w § 16 ust. 2 w
wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia przekazania w/w dokumentu,

kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb
wykonujgcych co najmniej z jednej czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej z
jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 800 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng: za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy przez Zamawiajgcego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z

przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10 % umownego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3. ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych.



§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: _ miesiecy zgodnie
ze ztozong oferty, liczac od daty sporzgdzenia Bezusterkowego Protokotu Odbioru Koicowego
Robdt — zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt — zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminach
podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad powstatych lub ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu
Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.

Szczegbtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 4 (wzér karty gwarancyjnej) -

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w § 3 ust. 1 Umowy.
Wykonujgc powyzsze zobowigzanie Wykonawca dokonat zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w kwocie: zt (stownie: ), W

formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie obejmowato 100 % jego
wartosci od daty zawarcia Umowy do uptywu trzydziestu dni ponad termin ustalony w § 6, ust. 1
Umowy, a 30% jego wartosci w okresie od trzydziestego dnia od terminu ustalonegow § 6, ust. 1
Umowy do pietnastego dnia po zakorczeniu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacja Umowy. W zwigzku, z czym w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie lub jego czes¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia

wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za



niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy poza termin opisany w § 6 ust.
1 Umowy, a w szczegdlnosci spowodowanego przez opdznienie zawinione przez Wykonawce, —
skutkujgce potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia — Wykonawca zobowigzany jest dokonac
odpowiedniego przedtuzenia okresdw obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w poszczegdlnych wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 2, pod rygorem naliczenia kar

umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. "m" Umowy.

§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest

(Kierownik Budowy).

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: (Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego).
3. Zmiany oséb bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego lub Przedstawicielem Wykonawcy,
beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej stronie Umowy.
4. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w ofercie pod
nastepujgcymi warunkami:
a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang zmiang i po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
5. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych ofercie w nastepujgcych
przypadkach:
a) jej Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) nie wywigzywania sie z obowigzkdéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobg;
c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
6. Zamawiajacy moze zazgdaé w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany oséb wskazanych w Ofercie,
jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.
7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni zastepczy

personel o wymaganych kwalifikacjach.



§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany
Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastgpi koniecznos¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwig
wykonanie przedmiotu zamdwienia w ustalonym w niniejszej Umowie terminie lub wymusza
zmiany rozwigzan projektowych — mozliwa zmiana terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia problemu do dnia przekazania
rozwigzania ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia,

b) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy
udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy,

¢) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym, w
przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art.
36b ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a
ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje  przedmiotu zamdwienia  przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcdéw, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa — przy spetnieniu warunkéw zawartych w § 1 ust.
5, §4,8§5 ust. 6§ 14 ust. 2 Umowy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, bedzie ona dostosowana do obowigzujgcych
przepisdw — przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawce wartosci wynagrodzenia brutto.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



1.

§ 15. Odstgpienie od Umowy

Odstgpienie od umowy:

1.1 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy

Pzp i Kc. Wykonawca i Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w

sposéb razgcy postanowienia Umowy.

1.2 Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w

a)

b)

d)

e)

f)

przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowiert Umowy, w szczegdlnosci:
nieuzasadnionego opdznienia w rozpoczeciu robdt, zaprzestania ich wykonywania przez
okres dtuzszy niz 7 dni,

opdznienia w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu zawinionego
przez Wykonawce o 14 dni,

nieprawidtowego wykonania roboét lub wykonywania ich w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami Inspektora
Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia,

razgcego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu BIOZ w
okresie 21 dni od ich stwierdzenia,

gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat) Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5 % wartosci Umowy, okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania ptatnosci,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zagdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo

zaméwien publicznych).

1.3 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego

zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane
prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dnia doreczenia

drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu.

1.4 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwfocznie wstrzyma i zabezpieczy

roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji

robot, na podstawie, ktdrej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystgpi do odbioru roboét



wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

1.5 Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi
obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi
wartos¢ wykonanych robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatdw nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajgcy, stanowigcych podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata

odstgpienie od Umowy.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca dokona ubezpieczenia na wiasny koszt i we wiasnym zakresie
- do wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy: robdt, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio z
realizacjg robot — w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji zadania, od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia — do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania terenu budowy

z winy Wykonawcy).

§ 17. Postanowienia koricowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu uktadowym lub upadtoSciowym oraz o zmianie

sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o



zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej wtasciciela, pod rygorem skutkow prawnych
zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez
Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i
gwarancji oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajgcych z Umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Spory moggce wynikaé przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu miejscowo witasciwym sgdom powszechnym dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

7. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(podpisy i pieczec) (data, podpisy i pieczed)

* niepotrzebne pomingc



