UMOWA NF ......... /2020

zawartaw dniu .................. pomigdzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,
NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marka Kurca,

afirma: ...
NIP: .......... REGON: ...............
z8iedziba W ...

zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanyM PrZeZ:.........ooueueeinineeniiiiieaaiaeieieanenn

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwg: Przebudowa kanalizacji deszczowe] oraz budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Slgskim.

1. I?rzedmiot zamowienia jest finansowany ze §rodkow wilasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow
Slaski.

Przedmiotem zamowienia sg: roboty budowlane, polegajace na przebudowie kanalizacji
deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ulicy Wojska Polskiego w
Gryfowie Slaskim

Miejsce realizacji zadania: miejscowos¢ Gryfow Slaski, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki,
woj. dolnoslaskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

2.

>
>

>

wymiang glownych odcinkow kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci L=446,8m.
wlaczenie pierwszego gldéwnego kolektora do istniejacej kanalizacji sanitarnej nastgpi
do przepompowni $ciekow zlokalizowanej na dziatce nr 16/1 obreb 3 Gryfow Slaski/.
Wiaczenie drugiego gtownego kolektora do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nastgpi
poprzez wymiang istniejacej studni kanalizacyjnej Sw o rzednych 316,02/314,80 /dz. nr
465 obreb 2 Gryfow Slaski/.

dodatkowo w ramach zadania zostanie wymienionych 25 szt. przylaczy sanitarnych o
srednicy DN160 i tacznej dtugosci L=128,6m w granicach przebudowywanego pasa
drogowego;

wymiang zbiornika istniejgcej przepompowni sciekOw wraz z orurowaniem 1 pompami.
wymiane gtownego odcinka sieci wodociggowej o lacznej dlugosci L=641,5m od
istniejacej sieci wodociggowej DN150 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Wojska
Polskiego z ul. Rynek, w jezdni /dz. nr 475/2 obreb 2 Gryfow Slaski/ oraz istniejace;
sieci wodociggowej DN 150 zlokalizowanej na poboczu przy ulicy Wojska Polskiego w
poblizu nr 29 /dz. nr 2 obreb 3 Gryfow Slaski/. Dodatkowo zostang przepiete do



projektowanego rurociggu sieci wodociggowe biegnace w ul. Mtynskiej, a takze ul.
Grodzkiej i Zrodlanej.

» wykonanie przewiertu sterowanego w rurze ostlonowej DN 250 mm pod ciekiem
wodnym (Oldzg) o dlugosci 61,0 mb oraz pod droga powiatowg o dtugosci 15,0 mb.

> dodatkowo w ramach zadania zostang wymienione przytgcza wodociggowe DN
40 i DN 63 oraz hydrantowe DN 90 o fgcznej dtugosci L=347,6m w granicach
przebudowywanego pasa drogowego.

» wymian¢ gléwnego odcinka kanalizacji deszczowej o tacznej dlugosci L=110,72mb.
Wilaczenie gtownego kolektora do istniejacej kanalizacji deszczowej nastapi w punkcie
Sdw /dz. nr 501 obreb 2 Gryfow Slaski/

» dodatkowo w ramach zadania zostang wymienione 4 studnie z osadnikami z zeliwnym
wpustem ulicznym, 2 studnie systemowe DN 425 z wlazem zeliwnym, a takze zostanie
sprawdzony istniejacy kanat deszczowy poprzez inspekcje TV wraz z oczyszczeniem
kanatu 1 naprawg punktowg kanalizacji ( okoto 40 punktow).

5. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia:

a) Przed przystgpieniem do robodt nalezy zorganizowac zaplecze budowy, wytyczyé posadowienie
obiektow oraz wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z planowanymi robotami.
Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbgednych mediow oraz wynajem placow
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznos$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedoéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

c) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajagcymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowe nalezy wstrzymac roboty na danym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. PO potwierdzeniu
konieczno$ci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe
rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe.

e) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowa¢ zaplecze Wykonawcy i przywrocic¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a) wdrozenie przez Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot na
podstawie projektu udostepnionego przez zamawiajacego,

b) przekazanie placu budowy,

c) poniesienie wszystkich kosztéw koniecznych mediow niezbednych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

d) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

e) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji wszelkich
szkod,

f) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

g) utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkéw w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robot na poszczegoélnych
odcinkach,

h) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,



1) wywoz i sktadowanie odpadow/urobku oraz optaty za sktadowanie na sktadowiskach odpadow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

J) pelna obstuge geodezyjng procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperOw, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedtozenie Zamawiajagcemu map
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

k) zglaszanie przedmiotu zaméwienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuniegcie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywac przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

I) realizacj¢ innych czynnosci niezbgdnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia
opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIiOR, wydanych opiniach, warunkach i
uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i oplaty administracyjne
wynikajace z uzgodnien, w tym za zajgcie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajagcemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwo$ci dotyczacych zastosowania technologii robot ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sgsiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowac sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnoSci z
normg lub Aprobata Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego pisemna akceptacje,

8. Szczegotowy zakres robdt oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalaczone;j
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng cato$¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub

podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcy), 0sob

wykonujacych nastgpujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani, kierowcy

samochoddéw i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu

na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg zatrudniong lub przez

pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to

miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnoSci.

Najpdézniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca zlozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajace informacj¢ o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetlniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s06b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynno$ci wykonaja 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych 0so6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sktada rownowazny
dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o
ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia
Spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynno$ci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
11 grudnia 2020 roku oraz w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy —
protokolarne przeja¢ plac budowy, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczeSniej niz po ztozeniu przez Zamawiajgcego zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z wymaganymi o$wiadczeniami
kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru



Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
umowy.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ......
miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z treScig oferty), usunaé
wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci netto: ......... z}, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci: ... %0, co stanowi kwote
brutto: .......... zh, stownie .......................
. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczaltowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbgdne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowiazany jest ponie$¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ................... , Wskazany w fakturze VAT oraz
formularzu ofertowym, w terminie do 30 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze robot,
potwierdzonym klauzula ,,odbieram”. W przypadku realizacji czg$ci zamoOwienia przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszym
podwykonawcom.
. Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest
rachunkiem witasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci” — Ustawa z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug zmieniona ustawg z dnia 15 grudnia 2017
roku o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018
roku poz. 62).
. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturach rachunku bankowego nie ujetego na Biatej
Liscie nie bedziemy w stanie terminowo realizowac platnosci. Ponadto, w takim przypadku Gmina
Gryfow Slaski zastrzega sobie prawo dokonania ptatnosci na inny rachunek bankowy ujawniony w
wykazie podatnika VAT Iub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z jednoczesnym
powiadomieniem wiasciwego Urzgdu Skarbowego
. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;.
. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglgdnieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.
. Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg nalezng
do zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

10.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.



11. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz
dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o
ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu
odbioru koncowego.

13.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru przedmiotu umowy.

14.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

15.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

19.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

22.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznos$ci

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow roboét oraz z aktualnie obowigzujacymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi



2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupehiony dziennik budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace  wbudowanie  materialow,
prefabrykatow, urzadzen na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Norami oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) certyfikaty i dokumenty gwarancyjne producentow na elementy i urzadzenia zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci petnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materiatlow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na no$niku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym). W przypadku
nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey, Zamawiajacy przyjmie oswiadczenie geodety, wyznaczajac termin
Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

g) deklaracje zgodno$ci materialow z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w okreslonym
terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego robot.

Uzyskanie przed wbudowaniem materialow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mie¢ wptyw
na wykonywane roboty budowlane.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac W
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swodj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robdt wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i zgloszeniami.
Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany zgodnie z § 5 ust. 1
12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty budowlane nie moga wprowadza¢ utrudnien
dla mieszkancoéw budynkow sasiadujacych z terenem budowy.

Prowadzenie dziennika budowy.

Przeprowadzanie pomiarow i badan materiatow oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjne;.

10) Uzgadnianie z wiascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w

miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji
z infrastrukturg nadziemna. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzgtu spetniajagcego wymagania norm technicznych.



12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatéw wlasnych, ktoére powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i
ochrony przeciwpozarowe;.

14) Utrzymanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i sprzgtu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego
terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie placu budowy, ktére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktore
moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejagcymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materiatéw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezb¢dnych do whasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawcg w formie
pisemnej,

22) Zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

23) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

24) Stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

25) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnos$ci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

26) Dostarczania materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

27) Niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o okoliczno$ciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

28) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

29) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.



4. Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okresow gwarancji jakosci i rekojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunigciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad
i usterek, strony umowy sporzadza protokét odbioru pogwarancyjnego. Protokdt ten
zawierajacy potwierdzenie nalezytego speilnienia warunkéw gwarancji bedzie stanowit
podstawe do zwolnienia lub zwrocenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwigzku z zakldceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6
Obowigzki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktéorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) wyznaczania terminow odbiorow robot,

C) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okre$lonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,
d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

5. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 5 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupetnienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbiordéw robdt i dokonywaé odbioréw robdt w
terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, oprdocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnos$ci niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.



9.

§7
Kierownik budowy i kierownik robét

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie robotami

objetymi niniejszg umowa przez osobg¢ posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z trescig ztozonej oferty.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w specjalnosci ..........

Panig/Pana ...............

Nadzér z ramienia Zamawiajagcego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzic¢
bedzie ...l

Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmian¢ osoby kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe¢ zast¢pujaca.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelienia w/w
obowigzkow spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkcji.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie p6zniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy na biezaco.

. Wymaga si¢, aby zgloszony przez Wykonawcg kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w

trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystagpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy wyznaczy osoby do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, do odbiorow robdt wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostalych czynnosci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen Wykonawcy,
beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9
Narady koordynacyjne
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym, sa uprawnieni do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, oraz
innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujgca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
. Kierownik budowy oraz kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a skan
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie elektroniczne;.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciagu
5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Sila wyzsza
. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pis$mie drugg Strong.
. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
Procedury bezpieczenstwa
. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoSci wykonanie 1 utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie p6zniej
niz 7 dni przed data rozpoczgcia robot.

§ 12
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1.

2.

Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztoéw z tym zwiazanych.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie

terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby

nieuprawnione,

C) zapewnienie na wlasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony osob i mienia od dnia

przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura

3.

w

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktocaé w
sposOb nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczeciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy. W razie wystgpienia koniecznosci Wykonawca umozliwi prawidtowe
przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane

przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wlascicieli posesji 1 budynkow sgsiadujacych z Terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywa¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym
niz 3 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obciazy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia
w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 13

Organizacja ruchu
Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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§14
Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich
. Wykonawca jest zobowiazany zastosowa¢ niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.
. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 15
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowsa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie po6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 16

Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $§rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokoét Terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbg¢dne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 1., poz. 1987 ze zm.), ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 . o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przedltozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.
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§ 17
Naprawa uszkodzen

. Wykonaweca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robdt 1 materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§18
Kontrola jako$ci

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6ézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
Materiatdéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania mMmaterialbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robdt okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako§¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawceg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

11.Biezgce pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow lub robot budowlanych, ktoére
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od otrzymania
faktury od Zamawiajacego.

§ 20
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego I Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robot zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym moze przerwa¢ 0dbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robo6t, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych Wad robdt budowlanych, Strony uzgadniaja w treSci protokotu termin i sposdb
usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnosé¢
wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, §wiadectwa,

c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajagcym uzna odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie
na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

7. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru czesci robot Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdéw (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty,
swiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami
(jesli wystepuja)

10. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czg¢$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru robot, w terminie 7 dni - liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania
robot zgodnie z Umowa.

11. Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
Roboét budowlanych sktadajacych sig na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajagcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie koncowych czynnosci odbiorowych nastgpi w ciagu 5 dni roboczych liczonych od daty
rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidtowos$¢ wykonanych roboét, w szczegdlnosci:
niezbgdne §wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
3 niniejszej] umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okreslonym terminie przedmiotowej
dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego robot.

16. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowa eksploatacje, wowczas odmowi jego odbioru. Wady te
powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnos$ci:

a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodnosci,

— certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobats,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— S$wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

) oryginaty dziennikow budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbgdne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajagce dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawey z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru czgsciowego Iub Odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac
Odbior czgsciowy lub Odbidr koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢
ich techniczna, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru cze$ciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

23.Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokoél odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

24.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru cze$ciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w Protokole odbioru
czgsciowego lub w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

25.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protoko6t powinien zawierac
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz ujawnionych
wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze oswiadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag
i zastrzezen.

26.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym odmowi ich
usuni¢cia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

27.Dzien podpisania protokolu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej] umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

28.W czynno$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy 1 zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materiaty na okres ......... miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu
odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robét, przekaze
Zamawiajacemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem terminéw uplywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisoéw § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.
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3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad
i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewtasciwego usuniecia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie

z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu regkojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiagzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu
14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajgcego.

13.0Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usuni¢ciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru, sporzadzanym po usunig¢ciu wszystkich
Wad ujawnionych w trakcie przegladéw gwarancyjnych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy), W celu
potwierdzenia usuniccia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbiodr ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu ktoérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

o~
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§22
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjgcia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwiagzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czegsci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdzniejszymi zmianami), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu ninigjszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czesci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowaé w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

4. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpitlo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na ~ Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.
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§ 23
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastgpujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

9)
h)

)

K)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
700 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek;

za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie, o
ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, o ktérym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusunig¢cie lub niewlasciwe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rgkojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwloki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcg lub dalszych
podwykonawcdw przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktérej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
zl brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo —
w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie takiej
sytuaciji;

z tytulu odstapienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcey, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwloke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa catej poniesione;j
szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszata postanowienia niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone druga z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie
zwtoki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezna mu kare z nalezno$ci Wykonawcy.
. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkode¢ nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 24

Zmiany umowy

. Zmiana tresci niniejszej] umowy moze nastapi¢c wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt/przedmiotu umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu

umowy, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opo6zniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

1) gdy wystapia protesty spoleczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na ktérych
ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na teren
budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:
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a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga
skutkowaé w $§wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktérej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze rob6t lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoleczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czg$ci robdt budowlanych,

zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nast¢puje poprzez jednostronne pisemne

o$wiadczenie Zamawiajgcego, ztozone Wykonawcy na 7 dni przed przystapieniem Wykonawcy do
realizacji czgsci robot objetych rezygnacja /odstagpieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w

zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany

wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie

wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci

stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,

jednakze nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych
podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
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11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedlozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wraz
Z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji wraz z
uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje sie¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych srodkéw pienieznych dopuszcza mozliwos¢ skrocenia
terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 25
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udziatu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegdlnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
(* niepotrzebne skreslic)

1. 2. 3. 4, 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos¢ Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robét budowlanych, ktore wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamowienia okreslong w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamoOwienia kolumnie nr 3  (w zl brutto)
okreslong w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)
1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czgéci robdt w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg robot budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

5. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na
plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
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zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno§¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodno$ci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowg na
realizacje zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku czesciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatnosciami
czgsciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamowienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sa dostawy lub ustugi w ramach danego
zaméwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zaméwienia na roboty budowlane, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla umoéw zawieranych pomigdzy wykonawcg a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czeSci robdt innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegolnionego
przedmiotu robo6t danemu podwykonawcy.

14.Zgtoszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz zataczone
dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wptynigcia zgloszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢ pisemny
sprzeciw wobec wykonywania danych robdt przez wskazanego w zgloszeniu podwykonawce lub
przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy okreslone w tabeli w pkt.1
niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia Zamawiajacy sklada sprzeciw co do wykonania danych prac przez
wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub z
rezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcy. Postanowienia tego
ustepu stosuje sie takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czgscl przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniaja nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez
podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczgsliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robot zgodne z warunkami
odbioru zawartymi w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo
nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnos$ci wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcom
lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane tak, aby Wykonawca
przedstawil zamawiajagcemu dowody zaptaty w terminie ptatnosci jego faktury zlozonej
zamawiajacemu.

17.L.aczna warto$¢ umow o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajacych sie na zakres prac, ktére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcoéw o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania cze¢$ci zamoOwienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcj¢ koordynatora podwykonawcéw w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminoéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spehia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejsze;j
umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikaja np. z aneksowania uméw pomigdzy Wykonawcg, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami.
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29.W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzku zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze dokonaé zaplaty bezposredniej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnoSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktérym mowa w pkt. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonatl w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czeéci umowy;

2) w przypadku wszczecia postgpowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec Wykonawcy
lub dokonania zajecia majatku Wykonawcys;

3) w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania wykonywania
robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata dluzej niz 7 dni
roboczych. W takim przypadku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego obowiazki. Po
bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci poprzez naruszanie obowiazkow okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania
wypehil natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy;
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5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

7) w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

8) w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze begdzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robdt budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowy;

9) w przypadku, gdy kwota zaleglosci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy W
nastepstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia
do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogoéw okre§lonych w
§ 2 niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do odbioru robét.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunigcia we
wskazanym terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunatl Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zagda¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
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§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 8 % wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uUmowy, tj. .................. zt brutto, zostalo wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ............... , zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu ninigjszej umowy, a w szczegolnosci z
tytulu odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rekojmi za wady robot budowlanych.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.
2) 30% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okre§lonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formach innych niz pieniagdz, bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu
dokument gwarancji lub porgczenia przedtuzajacy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej umowy z Wykonawca.
. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28

Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostana rozstrzygnigte przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamodwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majace wplyw na nalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).

. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.
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§ 29

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
1. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:
1) Os$wiadczenie o zatrudnianiu 0s6b na umowg o pracg — stanowigce Zatacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy;
2) Oferta przetargowa zlozona przez Wykonawcg;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatacznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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