POLSKI
tAD

Znak: GIR.271.1.1.2024 Zatacznik nr 10a do SWZ

UMOWA nr GIR.272.......2024
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2024 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Gmina Kochanowice majaca swa siedzibe przy ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji pn.. ,Ochrona dorzecza Goérnej Liswarty poprzez
rozbudowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Kochcice i Ostrow Gmina Kochanowice”- Czes¢ |,
znak sprawy GIR.271.1.1.2024, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2023 r. poz. 1710 z pdzn. zm.)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Ochrona dorzecza
Goérnej Liswarty poprzez rozbudowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Kochcice i Ostrow
Gmina Kochanowice”

2. Przedmiot umowy zostat szczegblowo okreSlony w  Opisie przedmiotu zaméwienia
tj. w Projekcie budowlanym- Zataczniku nr 1 do SWZ, Przedmiarze robot — Zataczniku nr 2 do SWZ
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — Zatgczniku nr 3 do SWZ
oraz Plan sytuacyjny — Zatgcznik nr 14.

3. Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng
cze$¢ umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, kitore nie zostaty wyszczegoinione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5. Przedmiot Umowy nie obejmuje robdt dodatkowych, wykraczajacych poza zakres dokumentacii
projektowe;.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymane od zamawiajgcego: Projekt budowlany, Przedmiar robdt,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, umozliwiajg kompletne wykonanie
przedmiotu umowy i wykonawca nie wnosi do nich zastrzezen oraz nie sktada wnioskow
0 ich uzupetnienie przez zamawiajacego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oSwiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie
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10.

zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg staranno$cig oraz ze przedmiot umowy
zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.
Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Wstepna promesa nr Edycja8/2023/8031/PolskiLad oraz zgodnie

z tresciag Uchwaly numer 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz ...zt Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakoriczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu
pracy W sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1320).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- 0sob, ktore przy realizacji zamowienia beda wykonywaé czynnosci zwiazane z przedmiotem
zamowienia.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegblno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy
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ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoinosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okre$lonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynnos$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zgdane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

7. Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3

1. Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotuumowy na: 10 wrze$nia 2025 .

2. Strony przez wykonanie zamdwienia rozumiejg date podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robot.

3. Terminy wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktérych mowa w ust. 51 6.

5. Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatacznik do Umowy.

1) Harmonogram powinien obejmowa¢ w szczegélnosci:

a) terminy rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegdinych etapéw,
b) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
c) daty rozpoczecia i zakoriczenia rob6t na realizowanej inwestycii,

Strona 3z 12



d) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zostac
wydzielone i dostosowane do catosci;
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

8. W przypadku koniecznosci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do
wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwlaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okolicznosci wspétfinansowania projektu ze Srodkéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

9. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakorczenia robét budowlanych,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§4

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2020 poz.215).

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

5. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem.

6. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujace
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wtasciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajacemu podczas
prowadzenia robdt.

9. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykona¢ roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia cze$ci urzadzen w toku realizacji robdt, naprawienie ich
| doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

12. Do czasuodbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.
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§5
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za opfatg
punktéw poboru wody i energii elektrycznej)

przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentaciji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakornczeniu
robdt, a takze robot zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkdéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci art. 22 oraz
dokumentaciji projektowej;

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywoz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wtasnym
kontenerze) i odpadow powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Wstepna promesa nr Edycja8/2023/8031/PolskiLad.
Za nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCI€: .....ovvvvvvenee PLN brutto (SIOWNI€: .......coiiiiiiiieeeeeee e ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

. W przypadku koniecznosci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robdt zamiennych lub/i/albo robét

dodatkowych Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/
zwiekszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o warto$¢ tych robét.

. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastapi fakturami czeSciowymi oraz faktura koricowa w wysokosci

co najmniej 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 8.

. Wyptata wynagrodzenia nastapi zgodnie z obowigzujacymi zasadami Programu i Promesy. Zmiana warunkéw

wyplaty wynagrodzenia w celu zachowania zgodnosci z Programem oraz Promesa nie wymaga aneksu
do Umowy.

. Wkiad wtasny Zamawiajacego w kwocie nie nizszej niz 5 % kwoty wynagrodzenia brutto zostanie

wyptacony Wykonawcy po zrealizowaniu czesci inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym w terminie 14 dni liczac od daty wptywu dokumentdw rozliczeniowych o ktérych mowa ponizej
do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2 + 4 ponizej
Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
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10.Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru czesciowego lub
koricowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze cze$ciowym lub koricowym.

11. Ptatno$¢ faktur nastgpi w terminie 30 dni, liczac od daty wptywu dokumentdw rozliczeniowych o ktdrych
mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2
+ 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, lecz w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego rob6t przez Zamawiajgcego, zgodnie ze Wstepng
Promesa nr Edycja8/2023/8031/PolskiLad.

12. Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokét odbioru czesciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentacjg,
powykonawczg;

3) oSwiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku op6znienia
ptatno$ci, wskazujgce ilos¢ dni tego opdznienia,
b) oSwiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O$wiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedg liczone od dnia

dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do

wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

Za dzien zapfaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Ptatnos¢

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu

w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Kochanowice, 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5, NIP: 575 18 65

105.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zaméwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§7

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcéw)

1. Z pomocg podwykonawcOw Wykonawea WYKONA: ..........cooeiiiiiiiiiiiiiiiies ceeee e

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajacego
z wnioskiem o akceptacie Wykonawca okre$la w szczegdinoSci: zakres robdt wykonywanych przez

podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcow oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
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10.

wykonywanych robot, termin wykonania, warunki ptatnosci faktury, warunki ptatnosci kary za nieterminowe
uregulowanie naleznosci oraz zapewnia zapis o poddaniu ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w ktérych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okreslone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

13.

14.

15.

11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu posdwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zawierajagcy umowe z podwykonawcq oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez
podwykonawce.

§8

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski zgodnie z art. 17 ustawy Prawo budowlane.
2. Zakres praw i obowigzkow inspektorow nadzoru okreslajq przepisy ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji zamdwienia odpowiednio wykwalifikowany personel oraz

osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy, w tym
co najmniej kierownika robot, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci drogowej wraz z zadwiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

4. Prawa i obowigzki kierownika budowy oraz kierownikow robét okresla ustawa Prawo budowlane.
5. Zmiana 0s6b wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie moze zosta¢ dokonana na zasadach

6.

7.

10.

wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Osobg do kontaktéw ze strony Wykonawcy bedzie Pan/i............cccccevvviceeevcciceeescceens ,

t()elt)OW|qzk|k|erown|kabudowy branzy drogowej ze strony Wykonawcy petniPan/i

6 R etk Gt By saiame o iony Wk paPant

0 O etk o1 by eyl 2o oy Wionawcy e
p————— ,
tzboquklmspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba wskazana przez

1.

Zamawiajacego.
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§9
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbior koricowy robhot
odbidér gwarancyjny
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiordw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
W odniesieniu do odbioru koricowego robét:
odbioru koncowego robdt dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot,
Zamawiajacy dokona czynno$ci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego robdt,
Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego robdt, jezeli po przystgpieniu do
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb,
przed przystgpieniem do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

Komisja dokonujaca odbioru koricowego robdt sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Odbiér
koncowy robdt potwierdza wykonanie i zakofczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.
W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarangii.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
a) Do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, kazdorazowo dla zakoriczonego etapu robdt zanikajgcych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego robot:
a) Odbioru cze$ciowego dokonuije sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.
b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢é do odbiordw czesciowych w terminie siedmiu (7) dni

od daty zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci przedmiotu zamdwienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze Zzada¢ ich usuniecia,

wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé

w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu ................cccoceee miesiecznej rekojmi na wykonane roboty
budowlane liczonej od dnia odbioru koricowego robét objetych przedmiotem umowy oraz ...... miesiecznej
gwarancji na materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.

Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym robét.

W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11
Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowic¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2,
w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3
—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,
za zwioke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwaranc;i
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwhoki,
za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;
za zwioke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzier zwioki;
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2umowy.
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;
za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —

w wysoko$ci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokos$ci 1 % warto$ci tacznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia o0s6b

wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace w wysokosci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce o0séb na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowo$ci,

14) za opOznienie w przedtuzeniu waznosci polisy, o ktdrej mowa w § 1 ust. 15 — w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy
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rozpoczety dzien opdznienia po uptywie jej waznosci.

2. Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad.

3. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegoino$ci termindw realizacji na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw
pomocowych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologii robot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.
7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§12
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosSci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kwote .............ccccciiiiiiiiiiiiiii, z,
(stownie ZtotyCh): .....ovveeii , ktérg Wykonawca wnosi Zamawiajacemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robét. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.
§13
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§14

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w szczegoélnosci koniecznos¢ przesuniecia terminu realizacii
umowy lub innych terminéw umownych, jezeli ich przesuniecie jest wynikiem wykonania robo6t zamiennych
lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
w tym udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub op6zniajq realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,
2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoInosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentaci,
) zmian w zakresie podwykonawstwa
d) konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §19.

3) zmiany osdb, o ktdérych mowa w § 12 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji osob przetozonych, na inne legitymujace sig, co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w SWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarow i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z 2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci wstrzymania robot przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okoliczno$ci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposéb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacii,

7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegolnosci
spowodowanej sytuacjg finansowa, zdolnoSciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawnej
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomiczne;j lub technicznej, za ktorg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wysokoSci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania $wiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pociggac¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
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niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

12) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

13) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

14) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacii.

3. Spos6b zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokoSci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w
szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robét lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaC ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktdrych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robo6t imateriatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réowng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
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realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez \Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

)

b)

udowodni, Zze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

wykaze, jakgq czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;

Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspoinie postanawiajg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a)

b)

udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

wykaze, jaka czesC wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze

ulec

zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokosci  kosztdbw  ponoszonych  przez

Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych
kosztdbw wynika ze zmiany przepisbw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez

Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka cze$€ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawceg;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktéry zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
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wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy

nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informaciji, danych,

wyliczen oraz stosownych dowodéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa

W powyzej.

5. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o poziom
przekraczajacy 5 %, Strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w pordéwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o0 zmiane wynagrodzenia mozna ztozyC jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co Strona wnioskujaca zobowigzana jest
wykazac;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu z wytgczeniem kosztdw materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - $rednia arytmetyczna wartoSci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mineto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztdw materiatdw lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zaméwienia.

9) faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.
6. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
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9.

10.

1.

ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania przedmiotowej zmiany w zwigzku
ze zmianami warunkow lub zasad Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycii
Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisdw przez strony.
Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.
Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zmiana umowy nastgpi z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie zmiany.

Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robét dodatkowych
bedzie protokot konieczno$ci.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana
zmiana moze wptyng¢ na opdznienia lub zwigkszenie kosztéw badz obnizenie jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

§15

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznos¢
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposob odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji technicznej.
Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:
1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania rob6t, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umoZliwiajagce poczynienie oszczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$¢
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegolnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,
3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sq juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie,
4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majq nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe - w przypadku, gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg by¢ gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji technicznej,
5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisbw prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajacego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
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zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 18 ust. 1 pkt 2
lit. d.

Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktora miata byC pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),

4) ilos¢ robot zamiennych, nalezy udokumentowaC w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagaja potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspekiora nadzoru
inwestorskiego).

Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zaméwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacii,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartoSci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa faczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamdwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami czesciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedgq na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ztozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikdw produkciji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktdre byly
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentacji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). taczna warto$¢ rob6t zaniechanych
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1.

brutto nie moze by¢ wigksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym w § 6 ust.2.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powoddw, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktorej] mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit b.
Wyliczenia rob6t zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamienne;
w ust.5.

§16
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane pod rygorem niewazno$ci
wytacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Strony przed skierowaniem sporu do Sadu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujg

sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej RP.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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