Zatacznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pawonkowie wdniu ...............cooeveennn. pomiedzy:

Gming Pawonkow z siedzibg organu zarzadzajgcego w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej 16,
42-772 Pawonkow, ktore reprezentuije:

Joanna Wons —Kleta - Wojt Gminy Pawonkéw

przy kontrasygnacie Haliny Bronder — Skarbnika Gminy

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

............................. ,zsiedzibgw ..................., NIP .................., zZwang dalej Wykonawca w imieniu
ktérego wystepuja:
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Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wybor Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadanie pn.: Przebudowa drég
gminnych — ulicy Debowej, Kanuskiej, Wiejskiej i Granicznej w tagiewnikach Wielkich i
Dralinach, realizowang w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zwane w dalszej czesci umowy réwniez
Przedmiotem umowy, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym , postanowieniami niniejszej umowy oraz ofertg Wykonawcy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (dalej: ZRID) Ilub uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane;

2) wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego
oraz wspolnotowego.

4. W przypadku wykonywania rob6t w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robét oraz usuniecia wszelkich wad
robét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukohczeniem robdét.

, §2
OGOLNE PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca oswiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie
wykona¢ go z najwyzszg starannoscia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych
dziatan, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa,
oraz ze szczegdllnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem przedmiotu umowy, w tym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy celem rozpoznania aktualnych warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz ze sg mu znane i nie
wnosi wobec nich Zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspodtpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji umowy.

4. Jednoczes$nie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczy¢ bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.



5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w
postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynno$ciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7

zatwierdzenie dokumentacji projektowej;

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo
budowlane

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni roboczych od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy;

zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)
26)

wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i
parametrach okres$lonych w PFU, oraz niniejszej umowie;
przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentéw i licencij;
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkéw przytgczenia i realizacji robot;
zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, projektu oznakowania i
organizacji ruchu na czas realizacji robot;
powiadomienie wtadz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancéw o
ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwigzku z rozpoczynajgcy sie inwestycja;
zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;
zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacja projektowg i
obowigzujgcymi przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych
w przepisach szczegotowych;
kontrola jakosci materiatéw i robo6t zgodnie z postanowieniami SST;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych), ktére bedg potrzebne podczas
wykonywania robo6t podstawowych;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu robot;
zapewnienie, na czas trwania robodt, kierownictwa: kierownika budowy, innych oséb -
wskazanych przez Wykonawce, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek z tych osob -
uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym;
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakornczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach Iub okoliczno$ciach
mogacych wplyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakornczenia robdt;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;
strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robot bgdz majgtku Zamawiajgcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
wykonanie na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej;
udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcdow innych robét, ktére mogtyby
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszym zaméwieniem);
wykonanie oznakowania robo6t zgodnie z projektem;
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania robdt;
Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;
Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrebie budowy;



27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)
38)

39)

40)
41)

42)

43)

44)
45)
46)

47)

kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg i STWIORB

wykonanie robot budowlanych w sposdb zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszgcymi sie do
przedmiotu zamédwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wtasciwymi
przepisami bhp i ppoz.,

wykonanie robét budowlanych z materiatow i urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane materiaty
i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢é prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

przedstawienie stosownych dokumentéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadéw;

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robét usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robat;

utrzymywanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
tych drég,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegotowych;

informowanie Zamawiajgcego o terminie robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét
zanikajacych (odbiér dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
prowadzenie dziennika budowy;

organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego (w ustaleniu z Zamawiajgcym) narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania prac. Czestotliwo$¢ i terminy narad koordynacyjnych ustalg strony umowy.
Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade. Udziat w naradach zostat ujety w
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §9 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub
innych ewentualnych kosztow;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mieé jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach
objetych niniejszg Umowsg;

oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich;

prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie rob6t nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajgcych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzoréw;

pokrycie wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;j;

w przypadku wystepowania robot zwigzanych z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi
Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania prac elektrycznych w systemie
PPN (praca pod napieciem);

wykonanie na wiasny koszt podwykonawczej dokumentacji projektowej;

przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawcze;.

wykonanie innych niezbednych czynnos$ci koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.



§3
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W ramach realizacji czesci projektowej przedmiotu zamodwienia Wykonawca sporzadzi w

szczegolnosci:

1) Projekt koncepcyjny;

2) Projekty budowlane dla poszczegoinych branzy;

3) Projekty wykonawcze dla poszczegoélnych branzy;

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

5) Kosztorys inwestorski z podziatem na branze;

6) Przedmiar robot z podziatem na branze;

7) Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8) Projekt czasowej i statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien

9) Mapy do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

10) Mapy zawierajgcej podziaty nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami (w
przypadku decyzji ZRID);

11) Dokumenty zwigzane z oddaniem obiektu do eksploatacji;

W ramach dokumentacji objetej przedmiotem umowy Wykonawca:

1) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa, w tym - w przypadku koniecznosci - opracowanie materialdbw na
wydanie warunkow technicznych przylgczenia do sieci energetycznej na pobdr i dostawe energii
elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

2) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane przepisami prawa,
w tym uzgodnienia ppoz, sanitarno-higieniczne, ochrony srodowiska i inne wymagane

3) uzyska wszelkie niezbedne warunki techniczne oraz niezbedne uzgodnienia, decyzje
administracyjne, pozwolenia, opinie itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowigzujgcego
prawa, konieczne do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania ostatecznej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Ilub inng decyzje
administracyjnych niezbedng do zrealizowania zadania

Zamowienie obejmuje takze petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét oraz w okresie

zgtaszania wad — na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato w szczegdélnosci:

1) stwierdzenie w toku wykonywanych robé6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
zgtaszanych przez Zamawiajgcego,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych.

Wykonawca zapewni miedzybranzowg koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej

tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaty propozycji zawartej w innej branzy lub by

poszczegdblne propozycje nie kolidowaty ze soba.

Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym wykonywanie dokumentacji

projektowej.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego

skierowaniem do realizaciji,.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nastepujgcej formie:

1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu — 2 egzemplarze,

2) Projekt budowlany dla poszczegdlnych branzy — 5 egzemplarzy;

3) Projekt wykonawczy dla poszczegdlnych branzy — 5 egzemplarzy;

4) Projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu — 5 egzemplarzy

5) Badania geotechniczne z okresleniem warunkéw gruntowo-wodnych poditoza gruntowego- 5

egzemplarzy

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t — 3 egzemplarze;

7) Kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze;

8) Przedmiary robét z podziatem na branze — 2 egzemplarze;

9) Informacja BiOZ — 2 egzemplarze;

10) Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na ptytkach CD, w postaci ogéinodostepnych (formaty:
doc, xls, pdf i inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiajgcym).
Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do rob6t budowlanych:
1) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestyciji



2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

10. Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie skoordynowane

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

11. Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

12.W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez

Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniac
bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowe;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej, niezbednych do zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcym prawem.

14. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do ztozenia wniosku o decyzje administracyjng z
klauzulg ostateczno$ci, niezbednagh do zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcym prawem.

15. W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej rzedmiotem umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego na pismie, nie krétszym niz 7 dni roboczych.

16. Uzupetnienia, korekty i wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej rzedmiotem umowy
zgloszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji rzedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

17. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzieh przekazania kompletnej,
uzgodnionej dokumentac;ji projektowej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, o ktérym mowa ponizej.

18. Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnien,
oryginaly decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédlowe dokumenty umozliwiajgce
odtworzenie dokumentacji.

19. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie istniejg
zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

20. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowig integralng
czes¢ dokumentaciji projektowej.

21. Odbiér koncowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbedzie sie z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;j
podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczegodinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych lub innej decyzji administracyjnej
niezbednej do zrealizowania zadania.

22. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptathego dokonywania zmian
w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez Zamawiajgcego przed
ich ostatecznym zatwierdzeniem.

23. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdb, aby spetniata wszelkie
wymogi ustawy Prawo zamowieh publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewniania zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w
dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb, o ktérym mowa w art. 101
ust. 1 ustawy Pzp, w szczegdlnosci przez odniesienie sie do Polskich norm przenoszacych normy
europejskie.

§4

ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang ostateczng decyzjg
administracyjng umozliwiajacg rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z zapisami umowy, w tym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem rzeczowo — finansowym, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy teren budowy nastgpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania bez zastrzezeh protokotu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej przez
upowaznionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem
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Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ gotowos¢ do przejecia terenu budowy w

terminie, o ktérym mowa powyze;.

Wykonawca zobowigzany jest w ciagu 7 dni, liczgc od dnia przekazania terenu budowy przediozyé

Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo- finansowy, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Zamawiajgcy w terminie 3 roboczych dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego

moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do korekty

harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia go

Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiajacy zatwierdza poprawiony harmonogram

rzeczowo - finansowy w terminie 2 dni liczgc od dnia jego ztozenia.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

podstawe do rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym

harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmiana termindéw realizacji, nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogdélnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody wynikte na tym terenie

oraz terenie przyleglym — graniczacym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje
réwniez szkody powstate u oséb trzecich.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktdcajacy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéw,

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwa¢ zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne
urzgdzenia tymczasowe oraz zapewnic, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem,

5) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym: energia elektryczna,
woda, tgcznosé), niezbednych do realizacji rob6t budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem
drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

6) uporzadkowac teren budowy, przywroci¢ teren przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na kohcowy odbiér robot. W przypadku stwierdzonego
nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni robocze skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze),

7) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem
miejsc prowadzenia robdt, dojscia do sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdét.

Wykonawca jest zobowigzany - na wtasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;.

. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnhowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytaczen z witascicielami
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ przekopy kontrolne dla
ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zaleca sie aby przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca wykonat dokumentacje
fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkoéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed
bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowah przez wiascicieli za uszkodzone obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie prowadzenia
robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania z
odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Wykonawca
jest zobowigzany przekazaé za potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robot
budowlanych. Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu.



16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zgtaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu co najmniej na 48 godzin przed
planowanym terminem ich zakrycia,

2) zgtaszania koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego bedzie dokonywat odbioréw robot
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczgc od dnia nastepnego od daty zgtoszenia).

17.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ............... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr......... zdnia............... , wydane przez ......... stell o ,email; .................
18. Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: ................... Jtelo , email:

19.Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego, w zakresie wynikajagcym z umowy z nim zawarte;.

20.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowigzuje sie¢ do niezwiocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5
PODWYKONAWSTWO

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdz z udziatem
Podwykonawcéw (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).

2. Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ziozonej ofercie, zleci¢ podwykonawcom
wykonanie nastepujgcych czesci robét budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot umowy:

) ,

na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, SWZ oraz w ustawie Pzp (w szczegdlnosci w art.
464) oraz Kodeksie Cywilnym (w szczegolnosci w art. 647%).

lub Wykonawca nie przewidywat na etapie ztozenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie
czesci robot budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza
sie mozliwo$¢ zmiany Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SWZ.

3. Okreslony w ust. 2 zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy,
wykonanie ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostac rozszerzony.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje dotyczgce podwykonawcow
zaangazowanych do wykonania czesci zamoOwienia, a w szczegolnosci: nazwy, dane kontaktowe i
przedstawicieli, podwykonawcéw, jezeli sg juz znani oraz zobowigzany bedzie zawiadomic
Zmawiajgcego o wszelkich zmianach tych informaciji jakie nastapig w trakcie realizacji zamowienia, jak
réwniez zobowigzany bedzie przekaza¢ informacje, o ktérych mowa, na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Wymdg dotyczy rowniez dalszych podwykonawcow.

5. Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru zawarcia
umowy o podwykonawstwo, majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, a w szczegdlnosci odpowiednio
art. 462, 463, 464 i 465 tej ustawy, w tym réwniez obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen;
2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane.
na zasadach okreslonych w wymienionych przepisach.

6. Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy, w szczegdlnosci umowa o
podwykonawstwo zawarta na czas dtuzszy niz 12 miesiecy musi zawiera¢ klauzule waloryzacyjne, co
najmniej tak korzystne jak w niniejszej umowie.

7. Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
Zamawiajgcy wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krotszym niz
14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

8. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
wykonawcy.
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9. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wiasnych
pracownikow.

10. Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych

do wykonania _zaméwienia _// _zdolno$ciach _finansowych, ............... [nazwa  podmiotu
trzeciego]............. na nastepujgcych zasadach:
1 PP
)

zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym w takim przypadku obowigzujg szczegdtowe regulacje ustawy
Pzp w tym zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy.
[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnoSciach finansowych innych podmiotow].

§6
TERMINY REALIZACJI | ODBIORY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nastepujgcych terminach:

1) Etap I: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (dalej: ZRID) lub uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania zgodnie z
obowigzujgcym prawem w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy

2) Etap ll: zakohczenie robét budowlanych w terminie do 30 maja 2023r.

2. W przypadku wczesniejszego zakonczenia | etapu Wykonawca bedzie mdégt wczesniej rozpoczgc
realizacje robot budowlanych.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie¢ za dochowany z chwilg wykonania
catosci robét okreslonych w ust.1 i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru Zamawiajgcemu stosownie
do procedury opisanej w niniejszym §.

4. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony okreslajg na dzien podpisania niniejszej
umowy.

5. Realizacja poszczegodlnych prac skfadajgcych sie na przedmiot umowy winna nastepowac zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym.

6. Odbiér przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie Protokotow odbioru
czesciowego oraz Protokotu odbioru koncowego robét.

7. Protokdt odbioru czesciowego zostanie sporzgdzony przez Strony po sporzadzeniu sktadajgcej sie na
Przedmiot niniejszej Umowy kompleksowej dokumentacji projektowej oraz maksymalnie 3 protokoty
czesciowe podczas realizacji robot budowlanych. Gotowo$¢ do odbiorow czesciowych robét
budowlanych Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemne;.

8. Protokdt odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegdlnienie przekazywanych
wolumindéw, ich tytuly, ewentualnie numery ufatwiajgce poszukiwanie i nazwiska projektantéw
(autoréw). Przed podpisaniem w/w protokotu muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia
potwierdzajgce, ze forma pisemna jest tozsama z formg cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot
niniejszego zaméwienia zostat wykonany zgodnie z umowag, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Bez tych odwiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru.

9. Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlegaé bedg roboty budowlane
zanikajgce i ulegajgce zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo--finansowym.

10. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego robdt poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do
Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy wyznaczy termin czesciowych odbioréw robot oraz koncowego odbioru robét w ciggu 14
dni kalendarzowych od daty jego zgtoszenia przez Wykonawce.

Zatgcznikami do Wniosku o odbiér czesciowy bedg wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym
zakresem robot (czescig robot), w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego zakresu:
1) wyszczegdlnione petne pozycje kosztorysu, odpowiadajgce zgtoszonemu do odbioru zakresowi
robot,
2) protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) protokoty badan i sprawdzen,
4) protokoty odbioru i przekazania rob6t towarzyszgcych wtascicielom infrastruktury terenu,



13.

16.

17.

18.

19.

20.

14.
15.

5) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréw robdt
wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,

6) inne dokumenty;
Do Zgtoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé wszelkie wymagane
dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci odpowiednio:
1) dziennik budowy;
2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;
3) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

4) protokoty odbioréw technicznych,
5) os$wiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2.
6) inne dokumenty;
Odbiory robét dokonane zostang komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w ramach przeprowadzanych odbiorow,
Wykonawca niezwitocznie przystgpi do usuniecia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, bgdz
nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do
odbioru koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy odbioru.
Jezeli braki stwierdzone przez Zamawiajgcego nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpi¢
do ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego
a Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru;
W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania
terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron,
uzgadniajg czas na ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajgce sie do usuniecia lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w
takim przypadku przystugiwa¢ bedg kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 11 ust. 1
Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajgce, zgodnie § 11 ust. 7 Umowy;

§7
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catoéci robét budowlanych gwaranciji jakosci

na warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jakos¢ wykonania oraz jakos$¢ zastosowanych materiatow, surowcéw i wyrobdw,

jak réwniez zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglgdach okresowych i odbiorze

ostatecznym w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji Wynosic ........................ miesiecy (zgodnie z ztozong ofertg).

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegodlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru kohcowego zadania,

2) Wykonawca nie bedzie mégt odmdwié usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow,

3) Zamawiajgcy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4) termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po
konsultacjach z przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegodlnych termin
ten moze zosta¢ przez Zamawiajacego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
przed uplywie tego terminu izawierajgcy szczegotowe uzasadnienie (wnioski ztozone po
terminie nie bedg przez Zamawiajgcego rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zapfaci¢ kare pieniezng
w wysokosci 100,00 zt, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztéw.

Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koncowego zamoéwienia przekaze Zamawiajgcemu dokument

gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.



7. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady.
8. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem umowy
- z chwilg jej przekazania Zamawiajgcemu - na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci
nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposdb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg drukarskg, zapisu magnetycznego,
reprograficzng, technikg cyfrowa, technikg filmowa,

3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie
egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderow
reklamowych zawierajgcych zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub cato$¢ dokumentaciji
projektowe;j.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy wszelkich
zmian w dokumentacji projektowej, a takze opracowan dokumentacji, w szczegélnosci ttumaczen,
modyfikacji, przerébek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwoleh na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej i na wykonywanie pozostatych praw zaleznych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu autorskich
praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich
praw osobistych do tej dokumentaciji, chyba ze na niniejsze Zamawiajgcy wyrazi zgode.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1) umowy stanowi
wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1, wykonywanie autorskich praw zaleznych
do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnien z nig zwigzanych, a takze za przeniesienie
wtasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilosci okreslonej w umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja projektowa bedgca Przedmiotem niniejszej umowy jest
wynikiem jego tworczoéci, jest wolna od wad prawnych, a takze nie narusza praw osob trzecich.

§9
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................... netto, (stownie: .................. zt), powiekszona o podatek VAT w stawce.... %, co stanowi
................ zt (stownie: ............... zi) brutto,
w tym:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za petnienie nadzoru autorskiego :
................... netto, (stownie: .................. zl), powiekszona o podatek VAT w stawce.... %, co
stanowi ................ zt (sfownie: ............... zt) brutto,
2) za wykonanie robot budowlanych :
.................. netto, (stownie: .................. zt), powigkszona o podatek VAT w stawce.... %, co
stanowi ................ zt (stownie: ............... zt) brutto,

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce
podatki, w tym podatek od towardw i ustug VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw
art. 632 Kodeksu Cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji oraz
wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, a takze petnieniem nadzoru autorskiego w tym
uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkéw, itp. obejmuje réwniez
koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu,
wszelkie koszty utrzymania, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze uwzglednia
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Ryzyko zmiany wszelkich obcigzeh publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang
wysokosci stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wyptacane w cze$ciach, na
podstawie faktur wystawionych zgodnie z protokotlem odbioru czesciowego lub koncowego, za
zgtoszony i zrealizowany zakres robét, z uwzglednieniem nastepujgcych warunkéw:

1) faktury czesciowe bedg wystawione zgodnie z Harmonogramem po dokonaniu odbioru danej

czesci robot a faktura koncowa po zakonczeniu i odebraniu ostatniej czesci robét i catego zakresu
Umowy;

2) taczna wartos$¢ ptatnosci naleznych na podstawie faktur czesciowych nie moze przekraczaé 80 %

3)
6.
7.

10.

11.

12.

tego wynagrodzenia, czyli warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 20 % tego
wynagrodzenia;
warto$c¢ faktury czesciowej bedzie uwzglednia¢ waloryzacje, o ktérej mowa w § 15 Umowy.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru odpowiednio czesciowego lub koncowego.

Dane do faktury:

Nabywca (podatnik): Gmina Pawonkow , 42-772 Pawonkoéw ul. Lubliniecka 16

NIP 5751865128

Odbiorca (ptatnik): Urzad Gminy Pawonkéw , 42-772 Pawonkow. Lubliniecka 16 (wymaga sie, aby

zastalo to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycjg ,Adresat’, ,Odbiorca faktury” lub ,Adres

korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).

W przypadku wystgpienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany

jest najpozniej wraz z fakturg czesciowg lub koncowa przeditozyé dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych robét, tj. przedtozyc¢:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegodlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
ktorym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajgce
z zawartych umow podwykonawczych oraz potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi
wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

2) oswiadczenie, w ktorym zostang wyszczegolnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
ktérym Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych
umow podwykonawczych z opéznieniem wraz z wskazaniem okresu opdznienia oraz potwierdzone
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

3) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zapfacit naleznego i wymagalnego wynagrodzenia,
wynikajgcego z zawartych umow podwykonawczych wraz informacjg o wymagalnym terminie
zaptaty oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, przy czym w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 Umowy, terminem faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) os$wiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
ktérym Wykonawca lub podwykonawca nie zapfacit naleznego, lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia, wynikajgcego z zawartych umoéw podwykonawczych oraz cesje swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajagcego na rzecz tych podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci

réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu przedtozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

wynikajgcych z zapisu ust. 9, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do

ztozenia wyjasnien niezwiocznie, jednak nie diuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania

stosownego wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien, majg zastosowanie

zapisy ust. 9.

Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, wraz z wszystkimi wymaganymi
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zatgcznikami, przy czym za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzienn uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy, przed wykonaniem czynno$ci, o ktérej mowa w ust. 12, moze
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy:
1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajgcych z § 11 ust. 1
Umowy,
2) réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego,
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego wraz z dowodami zasadnosci.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w
ust. 15, zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypeinienia przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce postanowienn umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych
wplyw na te wymagalnos¢.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.
Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 18,
bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30
dni, liczgc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem)
stuzgce pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci
.................. zh(stownie: . ... ZHORYCDY).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie .....................
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, wylgcznie z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formach okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
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10.

11.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robét budowlanych w terminie wynikajgcym z umowy lub
wykonat roboty budowlane objete umowg z nienalezytg starannoscia, Zamawiajgcy wystgpi do
gwaranta z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. Zgdanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajgcy zwroci kwote stanowigca 70 % wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(B zt), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci
zabezpieczenia (L. ............... zt), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwrdoci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wéwczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uplywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zados$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z
zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwiocznie poinformuje Wykonawce.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci .... zt [0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadno$cig do 1 zf]
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem
faktycznym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt
i zgtoszenia gotowosci do przekazania wykonanego przedmiotu umowy, okreslonego w 6 ust.1
umowy lub nie usuniecia przez Wykonawce brakéw w terminie wynikajacym z zapiséw 6 ust. 20
umowy;

2) w wysokosci .... zt [0,01 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadno$cig do 1 zf]
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem
faktycznym, w przypadku:

a) nieterminowej zaptaty: wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom;
b) niedotrzymanie terminu zmiany tej umowy, o ktérym mowa § 5 ust. 6 umowy;

3) w wysokosci .... zt [0,01 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf]
za kazdy stwierdzony przypadek:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym
przez Zamawiajgcego terminie;

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

e) niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
wynikajgcego z zapisow § 14 ust. 1 umowy, to jest okreslone czynnosci nie byly
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze bylo to
wymagane;

4) w wysokosci ... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego z doktadno$cig do 10 zi]
w przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
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odpowiedzialnos¢ Wykonawca, przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) wwysokosci .... zt [10 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadno$cig do 10 zfl w
przypadku odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy z wyjatkiem sytuaciji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy Pzp;

2) w wysokosci .... zt [0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego z dokfadnoscig do 1 zf]
za kazdy rozpoczety dzieh zwloki w wyznaczeniu terminu odbioru czesciowego lub odbioru
koncowego, o ktérych mowa w § 6 umowy oraz nieprzestgpieniu w wyznaczonym terminie do
odbioru czesciowego lub koncowego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdacé

od Zamawiajgcego z wszystkich tytutébw przewidzianych w umowie, wynosi 10 % wynagrodzenia

ofertowego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy ktoérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy

ust. 1 i ust. 2 oraz ust.7 umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j

moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysoko$¢ kar umownych, kazda ze Stron
umowy moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.
§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonawca skieruje do realizacji zaméwienia osoby, ktére bedg petnity odpowiednio funkcje
projektanta, kierownika budowy i kierownika rob6t w poszczegdinych branzach, zgodnie z wykazem
0s0b ztozonych przez Wykonawce w toku postepowania.
Zmiana oso6b petnigcych funkcje o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa, pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze, ze nowe proponowane osoby posiadajg uprawnienia zgodne z warunkiem
udziatu w postepowaniu, w wyniku rozstrzygniecia postepowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.
Zmiana o0so6b, o ktérych mowa w ust. 1 dla swej skutecznosci wymaga aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.
Osobg upowazniong do kontaktow z Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego jest:
imie i nazwisko: Leszek Matyja
adres do korespondenciji: Urzad Gminy Pawonkow, 42-772 Pawonkéw ul. Lubliniecka 16

tel.: 34/3534100 wew. 119, adres email: inwestycje@pawonkow.pl

Osobg upowazniong przez Wykonawce do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz zarzgdzania wykonaniem
Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

M I NAZWISKO: e e adres do
korespondenciji: ... Jtelr o , adresemail: ..................

Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej umowy, winna by¢ sporzgdzona na
pismie.

Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzgdzone na piSmie i skutecznie doreczone.

Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg sie skuteczne, po ich doreczeniu przez poczte, albo w dniu
osobistego doreczenia bgdz przestania korespondencjg e-mailowg potwierdzong przez odbierajgcego,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej umowy.

W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni
powiadomi¢ drugg Strone o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja
wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za doreczong po uptywie 5 dni od
dnia jej wystosowania.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy i obcigzenia drugiej Strony

karami umownymi w przypadku uzyskania przez Strone odstepujgca wiedzy o okolicznoSci
uzasadniajgcej odstgpienie w szczegodlnosci, jezeli:

14



1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 21 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje opdzniony z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robat,

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie rzeczowo-
finansowym o czas dtuzszy niz 21 dni,

5) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) w razie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 456 ustawy
Pzp, a Wykonawca w takim przypadku moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od umowy po pozyskaniu wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) opdznienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza
21 dni;

2) opo6znienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza
21 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
21 dni,

chyba ze Strony uzgodnig inacze;.

5. Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku,
gdy suma wszystkich kar umownych naleznych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje pod rygorem niewaznosci pisemnie. Musi zawiera¢ uzasadnienie oraz
musi zosta¢ przekazane za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3) niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwlocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
usuniecia z placu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

9. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

10.Zamawiajgcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, o ktérym mowa w ust. 8, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru,
jednak nie pézniej niz 14 dni od otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru.

11.Z odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych Strony sporzgdzg protokdt robot przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wediug stanu na dzien odstgpienia.

12.Po dokonaniu do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego
protokotu Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.
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13.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

14.Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

15.Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez
Strony protokole rozliczenia przerwanej inwestyciji.

16.Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych i wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT lub rachunku, bedzie protokét robot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych,
o ktéorym mowa w ust. 11, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 13, wykaz materiatéw, konstrukcji lub
urzgdzeh przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokdt rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig
podstawe do wystawienia przez Wykonawce.

17.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli
rozwigzanie umowy nastgpito z winy Zamawiajgcego, pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

18.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 14 ]
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE

1. Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zadania robotnicy
budowlani wykonujgcy roboty budowlane pod nadzorem Wykonawcy, tj. pracownicy ogoélnobudowlani,
pracownicy wykonujgcy roboty w zakresie branzy elektrycznej, (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni
przez Wykonawce i Podwykonawce/ow na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. W szczegodlnosci Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) roboty drogowe

2) roboty brukarskie

3) instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych

4) o0s6b kierujgcych ruchem drogowym podczas wykonywania rob6t drogowych

2. Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy, ale nie pézniej niz przed przystgpieniem
do realizacji zaméwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu liste oséb, ktére bedg
wykonywaé czynnos$ci wymienione w ust. 1 wraz z oswiadczeniem, ze wymienione osoby sg
zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Lista musi by¢ na biezgco
aktualizowana.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw, o
ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢, w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym
mowa w ust. 1, stosowny dokument, w szczegdlnoci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji);
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3)

4)

zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez wszystkich podwykonawcow,
zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty
zawarte stosowne klauzule, umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie
wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 15
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajagcy na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
wystgpienia okolicznosci okreslonych w § 16 umowy

b) w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia lub innych robot ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu.
Dostrzegajgc celowo$¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajagcy moze polecié Wykonawcy
sporzgdzenie kosztoryséw rob6t zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w
pierwotnym zamdéwieniu oraz niezbedne do wykonania zamédwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robdét niewystepujgcych w zamowieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow produkcji okreslonych w
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
rob6t. Zamawiajgcy/inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu
koniecznosci, w ktérym strony okres$lg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno
protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do
czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla zadnej ze
stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne
jest zawarcie aneksu do umowy.

c) w przypadku koniecznosci (wynikajgcej z przepisOw powszechnie obowigzujgcych)
przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych przedmiotem
umowy lub majgcych wptyw na mozliwosé ich wykonywania, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o poniesione i udokumentowane z tego tytutu koszty np. zlecenie wykonania
ekspertyz lub badan archeologicznych, przy czym — koszty te muszg by¢ uprzednio ustalone z
Zamawiajgcym i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2) w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:

a) zwloki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy,

b) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa terminéw
trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego;

c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
zaproponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg korzystne dla
Zamawiajgcego

d) wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t wykraczajgcych poza pierwotny zakres zamdwienia

e) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegodlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem COVID-19, strajki;
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9)

h)

3)
a)
b)

c)

wystgpienia  niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidiowe
wykonanie robo6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe — potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez
Wykonawce wydrukéw raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW;

skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, lub wydania zakazu prowadzenia robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robé6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych;

wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z
zastrzezeniem ust. 3;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wplyw
na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy;

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;

w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce,

w wypadku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upaditosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy,

w wypadku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

d) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub

rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly sie one

niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego;

- zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

- wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotne;j
umowy

Strony umowy niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit. Strony
potwierdzajg ten wptyw, dotgczajgc do informacji oswiadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r.
ust 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID- 19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit i, zachodzi w sytuaciji,

gdy:

1)

materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg byc¢
uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi,
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10.

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane bgdz inng
technologie wykonania robdét.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit k, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki

udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie

w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu.

Zmiana oséb wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizujg przedmiot umowy

(Smier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana ktérejkolwiek z os6b, wskazanych

do udziatu w realizacji zamdwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty

przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanych os6b bedg

takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b, wymaganego postanowieniami

Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu propozycje

zmiany nie pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do Kkierowania

budowag/robotami ktoérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy

wynikajgca z braku projektantéow/kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robot;

Pozostate zmiany:

1) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

2) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét.

3) zmiany o0s6b na stanowiskach kluczowych specjalistdw spetniajgcych warunki udzialu w
postepowaniu okreslone w SWZ,

4) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig zmiany
technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany oso6b

wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi

jednoczesnego zobowigzania Zamawiajgcego do takiego uzgodnienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§16
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajgcy w zwigzku z zawarciem umowy na okres diuzszy niz 12 miesiecy przewiduje mozliwosc

zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust 1 umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz. U. poz. 2215
oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w przypadku
zmiany

5) cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy;
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
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10.

11.

12.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajgcy Strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 10 % w stosunku do poziomu cen tych
samych materiatdbw lub kosztéw z dnia skitadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia o 10 %.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowaé bedzie jedynie ptatnosci za
Swiadczenia, ktéorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywaé moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow.
W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanej w ust. 1 pkt 1 stosownej zmianie ulegnie niezaptacone
jeszcze wynagrodzenie brutto. Ze stosownym wnioskiem o zmiane umowy wystgpi Wykonawca.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za
prace. Strony umowy zobowigzujg sie do odpowiedniego zmiany wysokosci niewyptaconej czesci
wynagrodzenia, o kwote odpowiadajgcg faktycznej zmianie kosztu Wykonawcy z tym zwigzane;.
Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona z uwzglednieniem zwiekszenia wynagrodzen
do wysokosci nowego minimalnego wynagrodzenia za prace, pracownikow bezposrednio biorgcych
udziat w realizacji przedmiotu umowy, po wejsciu w zycie nowych przepiséw. Zamawiajgcy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Strony umowy zobowigzujg
sie do odpowiedniej zmiany wysokosci niewyptaconej czesci wynagrodzenia o kwote odpowiadajgcg
faktycznej zmianie kosztu w tym zakresie. Przedmiotowa zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona
z uwzglednieniem zmian zwigzanych z pracownikami bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu umowy, po wejsciu w zycie nowych przepiséw.
Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5,6 nastepujg na wniosek Wykonawcy, ktory
bezwzglednie musi zawierac:
1) podstawe wnioskowanych zmian wraz ze stosowne uzasadnienie;

2) wskazywac wartos¢ o jakg wynagrodzenie powinno zosta¢ zmienione wraz ze szczegotowym

wyliczeniem (kalkulacjg);
3) date, od ktdrej nastgpi lub nastgpita zmiana wynagrodzenia;
4) stosowne oswiadczenia i dowody potwierdzajgce, ze przedmiotowe zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce .

Zamawiajgcy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ustosunkuje sie do ztozonego wniosku, o ktérym
mowa w ust. 7, akceptujgc go lub zgtaszajgc zastrzezenia, oraz w razie potrzeby proponujgc robocze
spotkanie, na ktérym omdwione zostang watpliwosci i niejasnosci zwigzane z wnioskiem.
W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej 10%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 10%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamodwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o
zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych, ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Whniosek o ktérym mowa w ust 7 mozna ztozyé nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 3
miesigce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiane wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowieh o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ziozenia wniosku, a tgczna
maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 15 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.

Warto$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla sie na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100,
przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w ust. 15.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng i
wylgczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszystkie szkody na osobie i
mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku z realizacjg zamodwienia. W ramach
powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujgcych sie na
terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub innych materiatow.

Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polise potwierdzajgcg, ze ubezpieczyt na wiasny
koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkdd i strat materialnych
polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), okres$lonych w ust. 4, a takze od
odpowiedzialnos$ci cywilnej

i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna warto$¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma
gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych roszczenh z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu
lub osobie), jakie mogg powstac w zwigzku z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej
wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowal przede wszystkim roboty
budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane
wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie, a takze
Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania
przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robét budowlanych w terminie do 3 dni przed datg
rozpoczecia robot.

Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych z przedtozonych
przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.
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7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5 powyzej, zgodnie z
zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty powziecia tych
informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub odpowiedniej czesci umowy, albo do
zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze
potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z
4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Pawonkéw —
Wjt Gminy Pawonkow z siedzibg w Pawonkowie (42 - 772), ul. Lubliniecka 16;

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo kontaktowac¢ we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu
email: iod@pawonkow.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w
RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

4, Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

5. Wszelkie spory, moggce wynikngc¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje

Wykonawca, a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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