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Załącznik nr 9 
 

 Istotne postanowienia umowy 
 
 
W dniu ________.2018 r. w Jankowicach, pomiędzy Gminą Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy 
w Jankowicach (44–264), ul Świerklańska 54,  
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
 
Tomasz Pieczka  -  Wójt Gminy Świerklany   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stępień 

    
a 
 
_______________________________________________________________________ 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
 
_________________ - _______________ 
_________________ - _______________  
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
Słowniczek 

 
1. Przedmiot umowy – oznacza roboty budowlane zlecone niniejszą umową. 
2. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(„podwykonawcą”), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także pomiędzy 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 

3. Inwestor – oznacza Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
4. Kierownik budowy/kierownik robót – osoba fizyczna umocowana do realizowania praw i 

obowiązków wymienionych w ustawie Prawo Budowlane i zatrudniona na okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, działający 
na zlecenie Zamawiającego, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 
stopnia skomplikowania robót budowlanych. Zamawiający może zatrudnić jednego lub kilku 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, w zależności od zakresu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający ustali spośród Inspektorów nadzoru inwestorskiego koordynatora Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego.  

6. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez zaplecze budowy. 

7. Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo 
budowlane. 

8. Roboty dodatkowe to roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które zostały ujęte 
lub powinny zostać ujęte w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym, a nie ujęto ich 
w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

9. Zamówienia dodatkowe to dodatkowe roboty budowlane nie objęte zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne do wykonania, które zostaną udzielone Wykonawcy  po 
łącznym spełnieniu warunków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy Pzp. 
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10. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych, 
lub zamówień dodatkowych. 

11. Prawo budowlane – ustawa z 07 lipca 1994 r. z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do 
ustawy (Dz.U.2017.1332 ze zm.) 

12. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) 

13. Odbiór częściowy robót – okresowy odbiór techniczny wykonanego w danym okresie 
rozliczeniowym zakresu robót przeprowadzony z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz  
Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

14. Odbiór końcowy robót – odbiór całego przedmiotu umowy z udziałem Zamawiającego, 
Wykonawcy oraz Inspektorów nadzoru  inwestorskiego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy w 
stanie gotowym do użytkowania. 

15. Siła wyższa -  niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności. 

16. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z 
ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. – o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90). 

 
 

§ 2. 
Przedmiot umowy 

 
1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu _____.2018 r. wyboru oferty Wykonawcy w 

przetargu nieograniczonym nr RIZ.271.4.2018, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) Zamawiający 
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną pn.: 

 
Remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach 

 
2. Zakres i sposób wykonania robót określają: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) dokumentacja projektowa, 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) oferta Wykonawcy. 

3. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych będą stanowiły podstawę do egzekwowania technologii robót. 

 
 

§ 3. 
Potencjał Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona przedmiot 

umowy ze szczególną starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, posiada 
niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający ______________ (nazwa podmiotu 
udostępniającego), na zasoby którego, celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności zawodowej Wykonawca 
powołał się w Załączniku nr 5 do Oferty, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 
_____________.  
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez tenże podmiot z jakichkolwiek przyczyn 
w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
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spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.1 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oświadcza, że pracownicy 
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wykonujący roboty budowlane w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
(Dz.U.2016.1125), zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).  

5. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4, trwać będzie 
nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy, z co najmniej minimalnym miesięcznym 
wynagrodzeniem za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. 
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 
2018 r. (Dz.U.2017.1747).  

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty 
budowlane, o których mowa w ust. 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane, o 
których mowa w ust. 4: 

a) oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
 datę złożenia oświadczenia, 
 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy pracę, wymiaru etatu, 

 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę 
/dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia roboty budowlane, o których mowa w ust. 4. Kopie umów winny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko nie 
podlega anonimizacji.   

                                                           
1 zapisy mające zastosowanie w okolicznościach polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu 

udostępniającego zasoby zdolności zawodowej 
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8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego w ust. 7 dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 4 czynności.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
   

§ 4.  
Materiały  

 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
2. Materiały zakupione i dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2016.1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty odpadu po zutylizowaniu materiałów z 
rozbiórki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania kart materiałowych do wglądu 
na każdym etapie realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca przed zabudowaniem materiałów i urządzeń zobowiązany jest do uzyskania akceptacji 
tych materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie zobowiązany przez Zamawiającego do przedstawienia 
swojego stanowiska w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o akceptację 
materiałów i urządzeń. 

7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały równoważne, Wykonawca powinien 
przed dokonaniem zmiany wystąpić na piśmie do Inspektora nadzoru inwestorskiego z wnioskiem 
o zgodę na zabudowanie materiału lub urządzenia równoważnego oraz udokumentować ich 
równoważność. We wniosku należy przedstawić wszystkie cechy i parametry materiału/urządzenia 
w odniesieniu do cech i parametrów określonych w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego (np. tabelach równoważności 
materiałów). Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania, że proponowany przez niego 
materiał lub urządzenie spełnia wszystkie cechy i parametry określone w dokumentacji 
projektowej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może zażądać przedstawienia 
przez Wykonawcę pisemnej zgody projektanta na zabudowanie zaproponowanego przez 
Wykonawcę materiału lub urządzenia równoważnego.  

 
 

§ 5.  
Terminy 

 
1. Inwestor przekaże Wykonawcy dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nw. terminach: 

a) rozpoczęcie robót:  w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 
b) wykonanie robót budowlanych potwierdzone pisemnym ich zgłoszeniem Zamawiającemu do 

odbioru końcowego w terminie do: 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 
____________.2018 r., 

c) Wykonawca ma prawo do żądania zmiany terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie 
stanowi konsekwencję przypadków opisanych w § 23 ust. 3 umowy.   
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§ 6.  
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

nie dotyczy 
 
 

§ 7.  
Wynagrodzenie 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wstępne wynagrodzenie 

kosztorysowe na kwotę wynikającą z kosztorysów ofertowych Wykonawcy w wysokości:  
     netto :                             __________zł. 

podatek VAT (___%) :  __________zł. 
brutto :     __________zł. 

           
słownie: ________________________________________ 

 
2. W stosunku do następujących dostaw towarów/usług _______ obowiązek podatkowy w zakresie 

podatku od towarów i usług VAT powstanie u Zamawiającego. Wstępna kwota podatku od 
towarów i usług VAT wg stawki _______ % do rozliczenia przez Zamawiającego wynosi _______ 
zł.2 

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych 
ilości wykonanych robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych 
w kosztorysach ofertowych Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ____________________ nr ________________ w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w § 8. ust. 1 
umowy, ze środków zabezpieczonych w budżecie dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270.  

5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku uchybienia terminu płatności wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, liczone od kwoty brutto wyszczególnionej na 
fakturze. 

7. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, faktury wystawiać będzie lider konsorcjum na 
podstawie upoważnienia udzielonego mu przez partnera/ów konsorcjum.  

8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
11. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego może zostać uwarunkowana spełnieniem warunków 
dodatkowych, co Wykonawca akceptuje.  

12. Wykonawca ma prawo do żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli jego zmiana stanowi 
konsekwencję przypadków opisanych w § 23 ust. 1-2 umowy.   

 
 

§ 8.  
Płatności 

 
1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy rozliczane będzie nie 
częściej niż 1 raz w miesiącu, 

b) rozliczenia częściowe realizowane będą na początku każdego miesiąca za roboty 
zrealizowane w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia, na podstawie nw. dokumentów 
rozliczeniowych:  

 prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 
 potwierdzonego przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego 

(koordynatora) i Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót.  
                                                           
2 zapisy mające zastosowanie w okolicznościach powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego 
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 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaru 
robót oraz kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robót w 2 
egzemplarzach. 

Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z ww. 
dokumentów rozliczeniowych. 
Obmiary robót oraz kosztorysy powykonawcze należy dostarczać służbom Zamawiającego w 
wersji papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odręcznej) z przywołaniem pozycji 
kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego), której dotyczą. 

c) rozliczenie końcowe po zakończeniu robót, odbiorze końcowym, sporządzone będzie na 
podstawie nw.  dokumentów rozliczeniowych: 

 faktury Wykonawcy z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT, 
 oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców, potwierdzających fakt 

uregulowania wszystkich należności Wykonawcy wobec tych podwykonawców, 
 potwierdzonego przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania. 
Zamawiający podpisuje protokół po zatwierdzeniu protokołu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaru 
robót oraz kosztorysu powykonawczego wykonanego zakresu robót za ostatni miesiąc 
(ostatnie rozliczenie częściowe) w 2 egzemplarzach, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaru 
robót oraz kosztorysu powykonawczego wykonanego zakresu robót (dla całości 
przedmiotu zamówienia) w 2 egzemplarzach. 

 
Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z ww. 
dokumentów rozliczeniowych. Każdorazowo dokumenty rozliczeniowe składane po dacie 
wpływu faktury należy dostarczyć Zamawiającemu za pismem przewodnim ze wskazaniem 
której faktury (numer i data) dotyczą.   
Obmiary robót oraz kosztorysy powykonawcze należy dostarczać Zamawiającemu w wersji 
papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odręcznej) z przywołaniem pozycji 
kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego, z zachowaniem numeracji), której dotyczą. 

d) każdorazowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu 
przez Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zapłaty określonego w § 7 
ust. 4 umowy – za pismem przewodnim: 

 pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o dokonaniu 
przez Wykonawcę na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty w danym 
okresie rozliczeniowym (wzór: załącznik nr  1  lub 2 do Umowy) 

Nie dochowanie obowiązku przedstawienia ww. dokumentów spowoduje wstrzymanie 
płatności całej kwoty faktury do czasu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowych 
dokumentów.3 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób (sposób wystawiania faktur związany jest z 
centralizacją podatku VAT w gminach): 

 
nabywca:  Gmina Świerklany 

ul. Świerklańska 54 
44-264 Jankowice 
NIP: 642-10-18-555  

 
odbiorca:    Urząd Gminy Świerklany 

ul. Świerklańska 54 
44-264 Jankowice 

 
płatnik:      Urząd Gminy Świerklany 

ul. Świerklańska 54 
44-264 Jankowice 

                                                           
3 zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
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3. Zamawiający dopuszcza bezpośrednią zapłatę podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na 
wniosek Wykonawcy pod następującymi warunkami: 
a) zostanie przeprowadzona procedura w zakresie zgłoszenia podwykonawcy, którego dotyczy 

wniosek, określona w § 17 niniejszej umowy, 
b) do wniosku zostanie dołączona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopia prawidłowo wystawionej faktury VAT podwykonawcy na rzecz Wykonawcy oraz 
oświadczenie podwykonawcy o ilości i wartości robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym, 

c) zakres robót, za które podwykonawca wystawi fakturę obejmować będzie roboty odebrane 
przez Zamawiającego (Gminę Świerklany). 

4. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w  § 8 ust. 3 niniejszej umowy, 
a Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za prawidłowy –  Zamawiający zapłaci kwotę należną 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę zapłaconą podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom na wniosek Wykonawcy, a jeśli nie będzie to możliwe, to 
Zamawiający zaspokoi swoją wierzytelność z sumy określonej w zabezpieczeniu należytego 
wykonania umowy. 

6. Zamawiający może potrącić kwotę zapłaconą podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na 
wniosek Wykonawcy z każdej wierzytelności Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej. 

7. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, a 
Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za prawidłowy – Wykonawca nie będzie zobowiązany do 
dostarczenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. d tiret 
pierwsze niniejszej umowy. 

 
 

§ 9.  
Zmiany nieistotne do projektu 

 
1. Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane. 
2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych zmian do projektu. 

Wykonanie robót w następstwie wprowadzonych zmian, następuje na podstawie notatki 
sporządzonej w obecności Wykonawcy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego. Ww. zmiany w razie konieczności wymagają uzgodnienia z projektantem 
dokumentacji projektowej. 

 
 

§ 10.  
Roboty dodatkowe 

 
1. Roboty dodatkowe to roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które zostały ujęte lub 

powinny zostać ujęte w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym, a nie ujęto ich 
w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem, przedmiarem robót lub specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, o zakresie przedmiotu zamówienia rozstrzyga treść 
projektu.  

3. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie robót dodatkowych w przypadku 
konieczności ich wystąpienia.  

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie robót dodatkowych. 
Wniosek ten powinien zawierać: 

a) uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, 
b) koszt wykonania robót dodatkowych. 

Do wniosku należy dołączyć kosztorys robót dodatkowych w formie kalkulacji szczegółowej 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 



znak postępowania: RIZ.271.4.2018 
 

 8

5. Formą wynagrodzenia za roboty dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 
art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.). 

6. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys robót 
dodatkowych w formie kalkulacji szczegółowej, dla którego ceny jednostkowe zostaną wyliczone 
na bazie następujących założeń:  

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 
zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 
podstawowej,  

b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu 
i transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana,  

c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia kosztorysu robót 
dodatkowych Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego 
kosztorysu. 

8. Jeżeli kosztorys robót dodatkowych przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 6, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości 
zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z 
niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu. 

9. Konieczność wykonania robót dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie protokołu 
konieczności na wykonanie robót dodatkowych. Protokół musi zostać zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
tych robót po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu 
protokołu konieczności przez Zamawiającego. 

 
 

§ 11.  
Roboty zamienne 

 
1. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych 
lub zamówień dodatkowych. 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie robót zamiennych w przypadku 
konieczności ich wystąpienia.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie robót zamiennych. 
Wniosek ten powinien zawierać: 

a) uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych, 
b) koszt wykonania robót zamiennych  (na "+" lub na "-"). 

Do wniosku należy dołączyć zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 2 kosztorysy:  
 kosztorys ofertowy na roboty, które miały być pierwotnie wykonane, który będzie wycinkiem z 

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę do przetargu, 
 kosztorys zamienny w formie kalkulacji szczegółowej, uwzględniający zmiany konieczne. 

4. Formą wynagrodzenia za roboty zamienne jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 
art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.). 

5. Ceny jednostkowe w przedłożonym do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysie 
zamiennym, należy skalkulować na bazie następujących założeń:  

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 
zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 
podstawowej,  
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b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, 

c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

12. Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia kosztorysu 
ofertowego oraz kosztorysu zamiennego Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania niniejszego kosztorysu. 

13. Jeżeli kosztorys ofertowy lub kosztorys zamienny przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami 
umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zwróci Wykonawcy kosztorysy celem poprawy, bez 
możliwości zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z 
niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu. 

14. Konieczność wykonania robót zamiennych zostanie potwierdzona przez sporządzenie protokołu 
konieczności na wykonanie robót zamiennych. Protokół musi zostać zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

15. W przypadku potrzeby wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
tych robót po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych dopiero po zatwierdzeniu 
protokołu konieczności przez Zamawiającego. 

 
 

§ 12.  
Zamówienia dodatkowe 

 
1. Zamówienia dodatkowe - to roboty nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały ujęte w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym a zaistniała potrzeba 
wykonania tych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, i zakres tych robót jest  
powiązany z przedmiotem zamówienia: np. zamówienie dodatkowe realizowane jest w związku z 
wykonanymi robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz zamówienie to jest 
realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych stanowiących 
przedmiot zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie zamówień dodatkowych 
w przypadku potrzeby ich wykonania. 

3. Zamówienia dodatkowe mogą być wykonane zarówno na wniosek Wykonawcy jak 
i Zamawiającego. 

4. Na wykonanie zamówień dodatkowych konieczna jest zgoda Zamawiającego. 
5. W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień dodatkowych, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie zamówień 
dodatkowych. Wniosek ten powinien zawierać: 

a) uzasadnienie potrzeby wykonania zamówienia dodatkowego, 
b) koszt wykonania zamówienia dodatkowego. 

 Do wniosku należy dołączyć kosztorys zamówienia dodatkowego w formie kalkulacji szczegółowej 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Formą wynagrodzenia za zamówienia dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 
art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.). 

7. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorys 
zamówienia dodatkowego, dla którego ceny jednostkowe zostaną wyliczone na bazie 
następujących założeń:  

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 
zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 
podstawowej,  

b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, 
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c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

8. Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia kosztorysu 
zamówienia dodatkowego Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
niniejszego kosztorysu. 

9. Jeżeli kosztorys zamówienia dodatkowego przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 7, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości 
zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z 
niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu. 

10. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie 
protokołu konieczności na wykonanie zamówień dodatkowych. Protokół musi zostać 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

11. W przypadku potrzeby wykonania zamówień dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania tych robót po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zamówień dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu 
protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zmiany przez obie Strony umowy w tym 
zakresie. 

 
 

§ 13.  
Powtórzenie podobnych robót budowlanych 

nie dotyczy 
 
 

§ 14.  
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

b) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) przedłożenie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy: 
 kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy, 
 kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 
b) przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
oświadczenia w formie pisemnej o zatrudnieniu pracowników 
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1.14.c) 
SIWZ, na umowę o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
 datę złożenia oświadczenia, 
 wskazanie, że osoby wykonujące roboty budowlane w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
(Dz.U.2016.1125), zatrudnione są na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, 

 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
wymagań zawartych w STWiORB oraz ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi 



znak postępowania: RIZ.271.4.2018 
 

 11

określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych, nowych, nie 
używanych i przy użyciu własnego/wynajętego sprzętu; 

d) zarchiwizowanie w postaci dokumentacji fotograficznej i filmowej terenu robót. 
Wykonawca dokumentację tą przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; 

e) opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót; 
f) w razie konieczności opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
g) odnalezienie w terenie znaków granicznych na granicy wykonywanej inwestycji i działek 

sąsiednich, wraz z: 
 tymczasowym ich oznakowaniem i nadaniem numeru porządkowego,  
 wykonaniem szkicu geodezyjnego, dokumentujacego ich usytuowanie wraz                     

z podaniem odległości między kamieniami granicznymi.  
  Wykonawca przekaże Zamawiającemu szkic przed rozpoczęciem robót; 

h) odnalezienie przez Wykonawcę po zakończeniu robót istniejących kamieni granicznych 
terenu budowy oraz odtworzenia wszystkich brakujących kamieni; 

i) odtworzenie zniszczonych i usuniętych podczas robót kamieni granicznych; 
j) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie 

robót jak również po zakończeniu robót, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w 2 egz., włącznie z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa 
Powiatowego w Rybniku; 

k) zainstalowanie,  utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy na własny koszt; 
l) utrzymanie wyznaczonych objazdów (jeżeli wystąpią), 
m) zapewnienie i utrzymanie dojazdów do posesji w trakcie trwania robót, 
n) powiadamianie właścicieli działek prywatnych o konieczności wykonania robót na ich 

działkach poprzez sporządzenie protokołu wejścia w teren. Protokół ten powinien 
zawierać: imię i nazwisko właściciela działki, jego adres, nr działki, wskazanie ilości 
widocznych kamieni granicznych. Protokoły te będą do wglądu na żądanie 
Zamawiającego i inspektora nadzoru; 

o) przekazanie właścicielom nieruchomości do podpisu „oświadczenia o doprowadzeniu 
działki do stanu pierwotnego”. Wykonawca przedstawi ww. oświadczenia Zamawiającemu 
do odbioru końcowego robót; 

p) dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami dróg i sieci infrastruktury technicznej w 
zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień 
poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na własny 
koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym 
przez zarządców dróg i sieci); 

q) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele 
budowy oraz zainstalowanie liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie 
konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów do 
czasu ostatecznego odbioru robót; 

r) ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz zapewnienie 
przestrzegania przepisów BHP zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę planem BIOZ; 

s) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, a po 
zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania; 

t) przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zutylizowaniu kart odpadów dla tych 
materiałów; 

u) w razie konieczności zaktualizowanie uzgodnień branżowych będących częścią 
dokumentacji projektowej, dla których minął termin ważności; 

v) wykonanie na własny koszt wszystkich badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń 
i innych elementów przedmiotu zamówienia, nie ujętych w przedmiarach robót a 
wymaganych przepisami prawa, jak również wymaganych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji; 

w) naprawa wszelkich uszkodzeń w terenie, które powstały w wyniku prowadzonych robót; 
x) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej w przypadku 

uszkodzeń z winy Wykonawcy sieci ujętych w dokumentacji projektowej; 
y) zadośćuczynienie na własny koszt wszelkim stratom i naprawienia wszelkich szkód 

wywołanych prowadzeniem inwestycji; 
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z) dokonanie wypłaty odszkodowania na swój koszt za szkody wyrządzone na działkach 
prywatnych właścicieli w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym również za 
szkody w plonach. W przypadku braku zgody właściciela działki na zaproponowaną przez 
Wykonawcę kwotę odszkodowania, Wykonawca na swój koszt zleci wykonanie operatu 
szacunkowego oszacowania wartości szkody; 

aa) wykonanie badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek, 
obsypek oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji; 

bb) w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przygotowanie 
pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej 
przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych; 

cc) w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przygotowanie 
pełnego rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego zadania. Rozliczenie należy 
wykonać wg wytycznych Zamawiającego; 

dd) naprawa na swój koszt wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi; 
ee) poniesienie wszelkich wydatków wynikających z uiszczanych w ramach wykonywania 

umowy opłat, podatków i innych należności publicznoprawnych, w tym opłat 
administracyjnych; 

ff) utylizacja ziemi i materiałów rozbiórkowych, których koszt utylizacji nie został 
przewidziany w przedmiarach robót; 

gg) zabezpieczenie dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie 
określonym w ustawie Prawo budowlane oraz w dokumentacji projektowej; 

hh) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót; 

ii) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy (jeśli występują podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy); 

jj) zrealizowanie robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników; 
kk) zagwarantowanie właściwej jakości wykonanych robót (zgodnie ze sztuką budowlaną, 

normami europejskimi, normami polskimi); 
ll) zapewnienie własnego, stałego i odpowiednio uprawnionego kierownictwa nad 

prowadzonymi robotami;  
mm) przestrzeganie wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót; 
nn) okazanie na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w stosunku do 

wskazanych materiałów:  
 deklaracji właściwości użytkowych, 
 certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 deklaracji zgodności,  
 certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
 atestu higienicznego, 
 pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów określonych 

w dokumentacji projektowej; 
oo) zapewnienie uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w naradach roboczo-

koordynacyjnych, w terminach ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający każdorazowo 
zawiadomi co najmniej telefonicznie o terminie narady z 3 dniowym wyprzedzeniem; 

pp) w razie konieczności zaktualizowanie uzgodnień branżowych będących częścią 
dokumentacji projektowej, dla których minął termin ważności; 

qq) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o błędach znalezionych przez Wykonawcę 
w dokumentacji projektowej; 

rr) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót; 

ss) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz  
udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

tt) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy;  



znak postępowania: RIZ.271.4.2018 
 

 13

uu) prowadzenie książki obmiarów w układzie kosztorysu ofertowego na potrzeby rozliczeń 
częściowych. Ostateczną formę książki obmiarów należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, odzwierciedlając 
postęp robót na budowie. Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów. Szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. Obmiar powinien 
przywoływać konkretne numery pozycji kosztorysowych, których dotyczy; 

vv) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o 
zaistniałych na terenie prowadzonej budowy/robót budowlanych kontrolach i 
wypadkach;, 

ww) zgłaszanie na bieżąco Inspektorowi nadzoru inwestorskiego danej branży do odbioru 
wszelkich robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

xx) wykonywanie innych czynności, wyżej nie wyszczególnionych, a związanych z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

§ 15. 
Kierownictwo budowy 

 
1. Wykonawca ustanawia: 

 
  imię, nazwisko telefon e-mail 
1 kierownika budowy    

 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

3. Zmiana osoby, o której mowa ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową nowej osoby. W 
przypadku konieczności dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 spowodowanych chorobą 
bądź wypadkiem losowym tej osoby, Wykonawca propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
dokona niezwłocznie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
 

§ 16. 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) braku przedłożenia w dniu zawarcia umowy dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 
lit. a) – w wysokości 500 zł. za każdy dzień uchybienia terminu, 

b) braku przedłożenia w dniu przekazania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, oświadczenia, o którym 
mowa w § 14 ust. 2 lit. b) – w wysokości 1.000 zł. za każdy przypadek, 

c) stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca 
korzysta z personelu określonego w pkt. 1.14. lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zatrudnionego na innej podstawie niż umowa o pracę – w wysokości 500 zł. za 
każdą taką osobę personelu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek. 
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Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy na wniosek Wykonawcy, o której mowa w 8 ust. 3 umowy, 

e) nieprzedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1.000 zł. za 
każdy stwierdzony przypadek, 

f) nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 7 umowy przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane   
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 1.000 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek, 

g) nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 10 umowy przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej 
zmiany – w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 

h) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym roboty budowlane 
na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
umowy -  w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 

i) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym dostawy lub usługi 
na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
umowy -  w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek. Wyłączeniu podlegają 
dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umowy na dostawy i 
usługi, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadkach, o 
których mowa w § 17 ust. 5 lit b) oraz § 17 ust. 8 lit b) – w wysokości 1.000 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek, 

k) uchylania się Wykonawcy od zapłaty swojemu podwykonawcy na dostawy lub usługi, w 
stosunku do którego Wykonawca nie miał obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu, co 
zostanie udowodnione przez poszkodowanego podwykonawcę w przedstawionej przez niego 
dokumentacji - w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za uchybienie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500 zł. za każdy dzień 
uchybienia terminu. Za opóźnienie uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 5 ust. 
2 lit. b. 

m) za uchybienie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zgłoszonych w okresie gwarancyjnym albo w okresie rękojmi - w wysokości 100 zł. za każdy 
dzień uchybienia terminu, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

n) za niewykonanie przez Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy prac 
zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w § 22 ust. 5 – w wysokości 
10.000 zł. 

o) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 
wskazanego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający może potrącić karę (kary) z każdej wierzytelności Wykonawcy, także wierzytelności 
niewymagalnej. Poszczególne kary umowne nie pochłaniają się i mogą być dochodzone odrębnie.  

3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wierzytelności 
Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za uchybienie terminu przekazania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy - w wysokości 500 zł. za każdy dzień uchybienia terminu, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 1. 

5. Wysokość naliczonych kar odrębnie dla każdego tytułu wskazanego w ust. 1 lit. a÷n oraz ust. 4 lit. 
a nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 
wskazanego w 7 ust. 1.  
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6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 
 

§ 17.4 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

a) ________________________ 
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.   

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 13.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.  
Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z 
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.  

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, zgłosi w 
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku: 

a) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 13.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako nie podlegający niniejszemu 
obowiązkowi.  

                                                           
4 zapisy § 17 obowiązujące w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców i dalszych 

podwykonawców 
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Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z 
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Zapisy ust. 4÷11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

14. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez konsorcjum, Wykonawca zobowiązuje się 
zawrzeć w umowie konsorcjalnej zapis o tym, iż Lider konsorcjum jest jedynym podmiotem, na 
którego zostanie wystawiona faktura podwykonawcy. 

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który: 

a) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub  

b) przedłożył Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po: 
a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub  
b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
17. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia informacji Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 14. Nieudzielenie odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji uznaje się za brak wniesionych uwag. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 15, Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

21. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
Postanowienia ust. 4÷20 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów z dalszymi 
Podwykonawcami. 

22. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 
przetargowej.  

23. W przypadku gdy Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b ustawy Pzp polegając na zdolności zawodowej podwykonawcy, zmiana bądź rezygnacja z 
tego podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy skutkować będzie 
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obowiązkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Zmiana ta musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie do 14 dni od daty przedłożenia. Zmiana podwykonawcy nie daje Wykonawcy podstawy 
do ubiegania się o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. Ponadto nowy podwykonawca 
nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust. 1 Pzp 
oraz wybrane przesłanki fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w SIWZ dla 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w 
postanowieniach SIWZ.     

24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy przez Wykonawcę o 
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

25. Suma wartości umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie może 
przekroczyć kwoty umowy brutto zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazanej w § 
7 ust. 1. 

26. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub 
dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w 
formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy.  
Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do żądania Zamawiającego we wskazanym terminie 
pod rygorem wstrzymania robót przez Zamawiającego do czasu zmiany podwykonawcy. 
Wstrzymanie robót w tym przypadku i zaistniały z ww. wstrzymania brak frontu robót traktowany 
będzie jako powstały z winy Wykonawcy.  
Wykonawca może wykonać zakres powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
siłami własnymi, za wyjątkiem przypadku polegania Wykonawcy na zasobach zawodowych innego 
podmiotu. 

 
 

§ 18.  
Odbiory robót 

 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez inspektora nadzoru. Przy odbiorze robót zanikających 
wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.   

2. Odbiór częściowy (miesięczny) robót: 
a) po zakończeniu robót w danym miesiącu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej 

Zamawiającemu zakres robót do odbioru przedstawiając następujące dokumenty: 
 w razie konieczności rysunki umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, zatwierdzone przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

 zestawienie zrealizowanego zakresu robót zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 
Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte w 1 egzemplarzu (oryginał). 

b) brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a skutkuje 
nieważnością  zgłoszenia robót do odbioru częściowego, 

c) w ciągu 14 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru częściowego (tj. wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów) Zamawiający zwoła odbiór częściowy robót i przystąpi 
do czynności odbiorowych. 

d) z czynności odbioru częściowego robót zostanie sporządzony protokół, 
e) jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 
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W przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT wystawionej 
Wykonawcy - obciążają Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy: 
a) po zakończeniu robót, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy, Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru robót, a do zgłoszenia dołącza nw. 
dokumenty: 

– dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego, 
– dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy), 
– oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotowych robót z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu, 

 oświadczenia właścicieli działek o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego,  
 świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 
prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być opatrzone adnotacją 
oraz datą:  
Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania] w ramach 
realizacji inwestycji pn.: Remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach. Data: ________ 

 protokoły badań, sprawdzeń i prób, 
 protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego, 
 zestawienie zrealizowanego zakresu robót dla całości zadania, zatwierdzone przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
 oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) informujące, że 

przedłożona do sprawdzenia dokumentacja do odbioru końcowego jest kompletna i 
zawiera wszystkie wymagane umową dokumenty. 
Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 1 
egzemplarzu (oryginał), 

b) brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a skutkuje 
nieważnością  zgłoszenia robót do odbioru końcowego robót, 

c) w ciągu 21 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego (tj. wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów) Zamawiający zwoła odbiór końcowy robót i przystąpi 
do czynności odbiorowych, 

d) z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 
ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru, 

e) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
– nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 
– nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:   

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem, to Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od 
umowy, 

g) jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 
przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT wystawionej Wykonawcy - 
obciążają Zamawiającego. 
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§ 19. 
Gwarancja  

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres _________ lat. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty sporządzenia protokołu 

końcowego robót, a w przypadku elementów przedmiotu umowy odebranych z usterkami, od 
dnia następnego od daty protokołu z usunięcia tych usterek. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji usterkach 
niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady, licząc od 
momentu powiadomienia telefonicznego, faksem lub e-mail’em. Powiadomienie potwierdzone 
będzie pisemnie. 
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwe będzie usunięcie wad w ww. terminach 
Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i 
wskazaniem terminu, w jakim usunięcie wady będzie możliwe. Termin wskazany przez 
Wykonawcę nie może być jednak dłuższy niż 30 dni. 

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad.  
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi uprawniony jest do dokonania 
przeglądów gwarancyjnych po 12, 24, 36, 48, 60, 725 miesiącach od daty odbioru końcowego, 
oraz bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

9. O dacie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed planowaną 
datą przeglądu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia odpowiedniego personelu oraz sprzętu, 
potrzebnego podczas przeglądu.  

11. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i powiadomienia Wykonawcy o jego 
wynikach. 

12. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. Zamawiający uprawniony jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 21 dni 
kalendarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi oraz żądania usunięcia wad.    

14. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu 
art. 577 § 1 kc. 

 
 

§ 20. 
Rękojmia 

 
Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego z 
zastrzeżeniem, iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do ________ lat. 

 
 

§ 21. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę _______________ zł. (słownie: 
____________________________________/100).  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ________________________. 

                                                           
5 w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji i rękojmi 
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej aniżeli 
pieniądz na okres 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.6 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.   

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca do dnia zawarcia aneksu do umowy 
przedłuży okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres obowiązywania 
umowy, zgodny z zawieranym aneksem. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenia przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia wszelkich należności i roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu: 
a) kar umownych,  
b) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o 

którym mowa w § 17 ust. 15, 
c) usuwania wad, o których mowa w § 19 ust. 6. 

 

§ 22. 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 

cywilnego. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lit. a niniejszej umowy, 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta twa dłużej niż 5 dni kalendarzowych, 
c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

d) naliczone Wykonawcy kary umowne wyniosą co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, a w 
przypadku Konsorcjum – zajęcie majątku któregokolwiek z Wykonawców na kwotę co 
najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

f) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum – któregokolwiek z Wykonawców złoży do sądu 
wniosek o ogłoszenie upadłości, 

g) podważone zostanie przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej lub 
nadzoru budowlanego uprawnienie Zamawiającego do realizacji zamówienia, 

                                                           
6 zapis mający zastosowanie w okolicznościach zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres 
powyżej 5 lat oraz jednoczesnego wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej 
formie aniżeli pieniądz, na okres 5 lat.  
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h) zaistnieje konieczność 2-krotniego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 17. ust. 15, lub zaistnieje konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy brutto, 
wskazanego w § 7. ust. 1. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy na wniosek Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 7. 

i) zaistnieje konieczność 2-krotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. k 
w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od zapłaty, co zostanie udowodnione przez 
poszkodowanego podwykonawcę w dokumentacji przez niego przedstawionej 
Zamawiającemu,   

j) podmiot, który udostępnił w trybie art. 22a Pzp Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności 
zawodowej nie realizuje robót jako Podwykonawca7, 

k) w przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w art. 631 kc. 
4. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 nastąpi w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym w ust. 3 lit a ÷ k. W tymże terminie 
Zamawiający zobowiązany jest: 
a) nadać w placówce pocztowej pismo skierowane do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, lub: 
b) dostarczyć Wykonawcy osobiście lub za pośrednictwem posłańca pismo o odstąpieniu od 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (koordynatora) na koszt Strony, która dała powód do odstąpienia od umowy 
lub przerwania robót, 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

c) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy, przy udziale Inspektora 
nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót 
wraz z zestawieniem wartości tych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Wysokość 
wynagrodzenia za wykonane roboty obliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy. Ww. protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, usunie z palcu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

e) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój nadzór placu budowy w chwili odbioru przez 
Zamawiającego robót przerwanych, robót zabezpieczających oraz usunięcia przez 
Wykonawcę zaplecza budowy. Przejęcie placu budowy przez Zamawiającego od Wykonawcy 
nastąpi za protokołem, 

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy: 
 dziennik budowy, 
 dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego, 
 oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

przepisami prawa, 
 świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 
prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być opatrzone adnotacją 
oraz datą: 
Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania] w ramach 
realizacji inwestycji pn.: Remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach. Data: ________ 

 protokoły badań, sprawdzeń i prób, 
 protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego, 
 protokoły odbioru wykonanych przyłączy, 
 zestawienie zrealizowanego zakresu robót dla całości zadania potwierdzone przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

                                                           
7 zapis obowiązujący w przypadku powołania się Wykonawcy w trybie art. 22a na zdolność zawodową innego 

podmiotu 
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 oświadczenia właścicieli działek o doprowadzeniu działki do stanu pierwotnego, 
 oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) informujące, że 

przedłożona do sprawdzenia dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane 
umową dokumenty. 

6. Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2. egzemplarzach: 
oryginał, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. W przypadku niewykonania prac zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w 
ust. 5 Zamawiający zleci wykonanie tych robót (prac) podmiotowi trzeciemu i obciąży Wykonawcę 
kosztami wykonania tych prac.  

 
 

§ 23. 
Zmiany umowy 

 
1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług. Strony ustalą protokolarnie wartość prac 
wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka 
podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku 
VAT. 

2. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w 
przypadku: wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 12 umowy.  

3. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jeżeli: 
a) wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót, 
b) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, 
c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki,  
d) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 
e) Zamawiający wstrzyma roboty z przyczyn leżących po jego stronie, 
f) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych na 

okres powyżej 7 dni kalendarzowych, 
g) wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych wykonywanych przez 

dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym (zamówień 
dodatkowych), o ile stały się niezbędne, w przypadku spełnienia łącznie warunków 
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. a÷c lub w art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. a÷b,   

h) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót w wyniku zmian 
nieistotnych do projektu mających wpływ na termin realizacji udzielonego zamówienia, 

i) nastąpiła siła wyższa, tzn. niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności,     

j) nastąpi opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz placu budowy o ponad określone w § 
5. ust. 1 umowy, o czasokres tego opóźnienia, 

k) przekroczone zostaną przewidziane przepisami prawa terminy trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w 
kodeksie postępowania administracyjnego, 

l) nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 
umowy, 

m) nastąpi udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego na zakres 
lub termin realizacji niniejszej umowy, przy czym podstawą zmiany terminu wykonania 
zamówienia będzie opinia inspektora nadzoru. 

4. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po 
spełnieniu warunków określonych w § 15. 

5. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawców zgodnie z § 17 
ust. 22-23. 

6. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia 
przesłanek określonych w ust. 1÷5.  
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7. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wniosek o 
dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być 
poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to 
przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich 
dokumentów.    

8. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 24. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy: 

a) Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), 
b) Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.), 
c) Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.). 

oraz inne właściwe przepisy. 
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

§ 25. 
Załączniki stanowiące integralną część umowy 

 
1. oświadczenie podwykonawcy o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 

podwykonawstwa - wzór, 
2. oświadczenie podwykonawcy o braku realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 

podwykonawstwa – wzór. 
 
 

Zamawiający             Wykonawca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Joanna Dubiel 
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Załącznik nr 1 do Umowy  
 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw 
w ramach podwykonawstwa 
za miesiąc _____________ 

 
dotyczy inwestycji pn.: Remont ul. Gogołowskiej w Świerklananch 

 

 
 

Ja, niżej podpisany ........................................................................... działając jako właściciel/osoba  

                            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) 

uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy .............................................................................. 

                                                                                                             (pełna nazwa Podwykonawcy) 

oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że: 

1. W okresie rozliczeniowym ...........................................................................,  jako Podwykonawca                                      

                    (podać okres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. maju 2018 r.) 

realizowałem roboty budowlane/dostawy/usługi na rzecz Generalnego Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

                                                                    (podać nazwę Generalnego Wykonawcy) 

w związku z realizacją inwestycji jw. w zakresie: 

.................................................................................................................................... 

                                  (podać zakres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. maju 2018 r.) 

o wartości .................................................................................................................................... 

     (podać wartość netto robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym na rzecz generalnego wykonawcy, np. maju 2018 r.) 

2. Jako Podwykonawca wystawiłem Generalnemu Wykonawcy fakturę VAT nr............. z dnia ............. 

na kwotę ............................. netto za zrealizowane w okresie rozliczeniowym roboty 

budowlane/dostawy/usługi. 

3. Generalny Wykonawca uregulował wszystkie zobowiązania wobec naszej firmy za roboty 

budowlane/dostawy/usługi wykonane w okresie rozliczeniowym (patrz punkt 1) i na dzień dzisiejszy 

nie posiada wobec naszej firmy żadnych zobowiązań z tytułu wiążącej nas umowy o podwykonawstwo 

z dnia ............................ 

 

 

...........................................                                                    ..................................................... 

        (miejscowość i data)                                                                                     (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

                                                        ..................................................... 

                      (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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              Załącznik nr 2 do Umowy  
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

o braku realizacji robót budowlanych/usług/dostaw 
w ramach podwykonawstwa 
za miesiąc _____________ 

 
dotyczy inwestycji pn.: Remont ul. Gogołowskiej w Świerklanach 

 
 

Ja, niżej podpisany ........................................................................... działając jako właściciel/osoba  

                            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) 

uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy .............................................................................. 

                                                                                                             (pełna nazwa Podwykonawcy) 

oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że: 

1. W okresie rozliczeniowym ...........................................................................,  jako Podwykonawca                                      

                    (podać okres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. maju 2018 r.) 

nie realizowałem robót budowlanych/dostaw/usług na rzecz Generalnego Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

                                                                    (podać nazwę Generalnego Wykonawcy) 

 

 

 

 

...........................................                                                    ..................................................... 

        (miejscowość i data)                                                                                     (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

 

                                                        ..................................................... 

                     (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

 


