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Zatacznik nr 9

Istotne postanowienia umowy

W dniu .2019 r. w Swierklanach, pomiedzy Gmina Swierklany, z siedzibg Urzedu Gminy
w Swierklanach (44-266), ul Koscielna 85,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktdrego reprezentuje:

Tomasz Pieczka - W&éjt Gminy Swierklany

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stepien

zwanym dalej ,Wykonawcga”, ktdrego reprezentuje:

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

—

w

10.

§ 1.

Stowniczek

Przedmiot umowy — oznacza roboty budowlane zlecone niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(,podwykonawca”), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi podwykonawcami.

Inwestor — oznacza Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kierownik budowy/kierownik robot — osoba fizyczna umocowana do realizowania praw i
obowigzkéw wymienionych w ustawie Prawo Budowlane i zatrudniona na okres obowigzywania
niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, dziatajgcy na zlecenie
Zamawiajgcego, ktéry posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej  funkcji
technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia
skomplikowania robot budowlanych. Zamawiajgcy moze ustanowi¢ jednego lub kilku Inspektorow
nadzoru, w zaleznosci od zakresu przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy ustali sposrod
Inspektoréw nadzoru koordynatora Inspektoréw nadzoru.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang
przez zaplecze budowy.

Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane.

Roboty dodatkowe to roboty objete zamodwieniem podstawowym, wchodzace w zakres
przedmiotu zamdwienia, ktore zostaty ujete lub powinny zosta¢ ujete w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujeto ich w przedmiarze robot.

Zamowienia dodatkowe to dodatkowe roboty budowlane nie objete zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne do wykonania, ktore zostang udzielone Wykonawcy po
tgcznym spetnieniu warunkéw okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy Pzp.

Roboty zamienne to roboty, ktore wprowadzajg odmienne rozwigzania w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, i nie stanowig roboét dodatkowych,
lub zaméwien dodatkowych.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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11. Prawo budowlane — ustawa z 07 lipca 1994 r. z p6zn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do
ustawy (Dz.U.2018.1202 ze zm.)

12. Prawo zamodwien publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieri
publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.)

13. Odbior czesciowy robot - okresowy odbiér techniczny wykonanego w danym okresie
rozliczeniowym zakresu robot przeprowadzony z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Inspektoréw nadzoru.

14. Odbior koncowy robot — odbior catego przedmiotu umowy z udziatem Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru wraz z przekazaniem przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania.

15. Sita wyzsza - niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére bylo niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci.

16. Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni wolnych od pracy zgodnie z
ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. — o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90).

§ 2.
Przedmiot umowy
1. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego w dniu .2019 r. wyboru oferty Wykonawcy w
przetargu nieograniczonym nr RIZ.271.1.2019, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiajgcy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang pn.:

Remont pomieszczen w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Swierklanach

Dolnych

N

Zakres i spos6b wykonania robdt okreslaja:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (dalej: STWIOR),

d) oferta Wykonawcy.

3. Przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, STWIOR bedg stanowity podstawe
do egzekwowania technologii robdt.

§ 3.

Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz jest profesjonalista w wykonywaniu tego typu umow, wykona przedmiot
umowy ze szczegolng starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR, posiada
niezbedny potencjat ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalajgcy mu wykona¢ umowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy (nazwa podmiotu
udostepniajacego), na zasoby ktorego, celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawca
powotat sie w Zatgczniku nr 5 do Oferty, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez tenze podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
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spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO? wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoérednio lub posrednio pozyskat w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.’

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wykonujacy roboty budowlane w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot budowlanych
(Dz.U.2016.1125), zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy).

6. Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 5, trwac¢ bedzie
nieprzerwanie przez caly okres realizacji umowy, z co najmniej minimalnym miesiecznym
wynagrodzeniem za prace zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 wrzesnia 2018 r.
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w
2019 r. (Dz.U.2018.1794).

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych roboty
budowlane, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce osob wykonujgcych roboty budowlane, o
ktorych mowa w ust. 5:

a) oSwiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych roboty budowlane, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

— date ztozenia o$wiadczenia,

— wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy prace, wymiaru etatu,

— podpis osoby upowaznionej do zlozenia  o$wiadczenia w  imieniu
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce/podwykonawce
/dalszego podwykonawce kopie umow o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia roboty budowlane, o ktdrych mowa w ust. 5. Kopie uméw winny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z

! zapisy majgce zastosowanie w okolicznosciach polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu udostepniajgcego zasoby
zdolnosci zawodowej

2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada
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10.

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, numeréw PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce
/podwykonawce/dalszego podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w Sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko nie
podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego w ust. 8 dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia  przez

Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace badzZ wyjasnien, o ktorych mowa w § 3 ust. 7 lit. b) traktowane bedzie jako niespetnienie

przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Powyzsze skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. c).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/

podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 4.
Materiaty

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw zakupionych i dostarczonych przez
Wykonawce.

Materiaty zakupione i dostarczone przez Wykonawce, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2016.1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw, oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz STWIOR.
Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru karty odpadu po zutylizowaniu materiatéw z rozbidrki.
Wykonawca przed zabudowaniem materiatéw i urzadzen zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
tych materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zadania okazania kart materiatowych do wgladu na kazdym etapie realizacji zamdwienia.

Inspektor nadzoru zostanie zobowigzany przez Zamawiajgcego do przedstawienia swojego
stanowiska w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o akceptacje
materiatéw i urzadzen.

W przypadku gdy Wykonawca zamierza zastosowa¢ materiaty réwnowazne, Wykonawca powinien
przed dokonaniem zmiany wystgpi¢ na pisSmie do Inspektora nadzoru z wnioskiem o zgode na
zabudowanie materiatu lub urzadzenia rownowaznego oraz udokumentowac ich réwnowaznosc.
We wniosku nalezy przedstawi¢ wszystkie cechy i parametry materiatu/urzadzenia w odniesieniu
do cech iparametrow okreSlonych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
przekazanych  Wykonawcy przez Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
udokumentowania, ze proponowany przez niego materiat lub urzadzenie spetnia wszystkie cechy
i parametry okreslone w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru lub Zamawiajagcy moze
zazgda¢ przedstawienia przez Wykonawce pisemnej zgody projektanta na zabudowanie
zaproponowanego przez Wykonawce materiatu lub urzadzenia réwnowaznego.
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10.
11.

12.

§ 5.

Terminy

Inwestor przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg i STWIOR w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w nw. terminach:

a) rozpoczecie robdt: w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,

b) wykonanie robdt budowlanych potwierdzone pisemnym ich zgtoszeniem Zamawiajgcemu do
odbioru koncowego w terminie do: 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

.2019r,,

¢) Wykonawca ma prawo do zadania zmiany terminu umownego, jezeli jego niedotrzymanie
stanowi konsekwencje przypadkdéw opisanych w § 23 ust. 3 umowy.

§ 6.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
nie dotyczy

§7.
Wynagrodzenie

Za realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie
kosztorysowe na kwote wynikajgcg z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy w wysokosci:

netto : zt.

podatek VAT (___%): zt.

brutto : zt.

stownie:
W stosunku do nastepujacych dostaw towardw/ustug obowigzek podatkowy w zakresie
podatku od towardw i ustug VAT powstanie u Zamawiajgcego. Wstepna kwota podatku od
towardw i ustug VAT wg stawki % do rozliczenia przez Zamawiajgcego wynosi z.*

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych
ilosci wykonanych robot stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych
w kosztorysach ofertowych Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie przelewem z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy w nr w
terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniego z dokumentéw wymienionych w § 8. ust. 1
umowy, ze Srodkow zabezpieczonych w budzecie dziat 754, rozdziat 75495, paragraf 4270.

Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku uchybienia terminu ptatnosci wynagrodzenia, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe za kazdy dzien uchybienia, liczone od kwoty brutto wyszczegdlnionej na
fakturze.

W przypadku gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, faktury wystawia¢ bedzie lider konsorcjum na
podstawie upowaznienia udzielonego mu przez partnera/éw konsorcjum.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT i posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wierzytelno$¢ wynikajagca z umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb trzecich bez
zgody Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego moze zosta¢ uwarunkowana spetnieniem warunkow
dodatkowych, co Wykonawca akceptuje.

Wykonawca ma prawo do Zadania zmiany wynagrodzenia, jezeli jego zmiana stanowi
konsekwencje przypadkow opisanych w § 23 ust. 1-2 umowy.

4 zapisy majace zastosowanie w okolicznosciach powstania obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego
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§ 8.

Patnosci

1. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:
a) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy rozliczane bedzie nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu,
b) rozliczenia czeSciowe realizowane beda na poczatku kazdego miesigca za roboty
zrealizowane w miesigcu poprzedzajgcym, na podstawie nw. dokumentéw rozliczeniowych:

— prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczconym podatkiem VAT,

— potwierdzonego przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego protokotu

czesciowego odbioru robdt.

- potwierdzonego przez Wykonawce oraz Inspektora nadzoru obmiaru robdt oraz

kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robot w 2 egzemplarzach.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z ww.
dokumentéw rozliczeniowych.
Obmiary robot oraz kosztorysy powykonawcze nalezy dostarcza¢ stuzbom Zamawiajgcego w
wersji papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odrecznej) z przywotaniem pozycji
kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego), ktorej dotycza.

c) rozliczenie koricowe po zakonczeniu robdt, odbiorze koncowym, sporzadzone bedzie na
podstawie nw. dokumentéw rozliczeniowych:

— faktury Wykonawcy z prawidtowo naliczonym podatkiem VAT,

— o$wiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcdw, potwierdzajacych fakt
uregulowania wszystkich naleznosci Wykonawcy wobec tych podwykonawcéw,

— potwierdzonego przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego robot i przekazania do uzytkowania. Zamawiajacy podpisuje
protokot po zatwierdzeniu protokotu przez Inspektora nadzoru,

— potwierdzonego przez Wykonawce oraz Inspektora nadzoru obmiaru robdt oraz
kosztorysu powykonawczego wykonanego zakresu robdt za ostatni miesigc (ostatnie
rozliczenie czeSciowe) w 2 egzemplarzach,

— potwierdzonego przez Wykonawce oraz Inspektora nadzoru obmiaru robdt oraz
kosztorysu powykonawczego wykonanego zakresu robot (dla catosci przedmiotu
zamowienia) w 2 egzemplarzach.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z ww.
dokumentéw rozliczeniowych.

Kazdorazowo dokumenty rozliczeniowe skfadane po dacie wptywu faktury nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu za pismem przewodnim ze wskazaniem ktorej faktury (numer i data)
dotycza.

Obmiary robot oraz kosztorysy powykonawcze nalezy dostarcza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odrecznej) z przywotaniem pozyciji
kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego, z zachowaniem numeraciji), ktorej dotycza.

d) kazdorazowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu zapfaty okreslonego w § 7
ust. 4 umowy — za pismem przewodnim:

— pisemnych wszystkich o$wiadczern podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw o
dokonaniu przez Wykonawce na ich rzecz zapfaty wynagrodzenia za wykonane
roboty w danym okresie rozliczeniowym (wzér: zatgcznik nr 1 lub 2 do Umowy)

Nie dochowanie obowigzku przedstawienia ww. dokumentéw spowoduje wstrzymanie
ptatnosci catej kwoty faktury do czasu dostarczenia Zamawiajgcemu przedmiotowych
dokumentéw.>
2. Faktury wystawiane bedg w nastepujacy sposob (sposob wystawiania faktur zwigzany jest z
centralizacjg podatku VAT w gminach):

> zapis obowigzujacy w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
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—

nabywca: Gmina Swierklany
ul. Koscielna 85
44-266 Swierklany
NIP: 642-10-18-555

odbiorca: Urzad Gminy Swierklany
ul. Koscielna 85
44-266 Swierklany

ptatnik: Urzad Gminy Swierklany
ul. Koscielna 85
44-266 Swierklany

Zamawiajgcy dopuszcza bezposrednig zaptate podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na

whiosek Wykonawcy pod nastepujgcymi warunkami:

a) zostanie przeprowadzona procedura w zakresie zgtoszenia podwykonawcy, ktérego dotyczy
wniosek, okreslona w § 17 niniejszej umowy,

b) do wniosku zostanie dotgczona potwierdzona za zgodnoS¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopia prawidtowo wystawionej faktury VAT podwykonawcy na rzecz Wykonawcy oraz
oSwiadczenie podwykonawcy o ilosci i wartosci robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym,

c) zakres robdt, za ktére podwykonawca wystawi fakture obejmowac bedzie roboty odebrane
przez Zamawiajgcego (Gmine Swierklany).

W przypadku gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o bezposrednig zaptate

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,

a Zamawiajgcy uzna wniosek Wykonawcy za prawidtowy — Zamawiajgcy zaptaci kwote nalezng

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote zaptacong podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom na wniosek Wykonawcy, a jesSli nie bedzie to mozliwe, to

Zamawiajacy zaspokoi swojg wierzytelno$¢ z sumy okreSlonej w zabezpieczeniu nalezytego

wykonania umowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zaptacong podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na

wniosek Wykonawcy z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, takze wierzytelnosci niewymagalnej.

W przypadku gdy Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o bezposrednig zaptate

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, a

Zamawiajacy uzna wniosek Wykonawcy za prawidtowy — Wykonawca nie bedzie zobowigzany do

dostarczenia Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, biorgcych

udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 lit. d tiret
pierwsze niniejszej umowy.

§ 9.

Zmiany nieistotne do projektu

Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajacy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych zmian do projektu.
Wykonanie robot w nastepstwie wprowadzonych zmian, nastepuje na podstawie notatki
sporzadzonej w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego. Ww.
zmiany w razie koniecznosci wymagajg uzgodnienia z projektantem dokumentacji projektowej.

§ 10.
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe to roboty objete zamdwieniem podstawowym, wchodzace w zakres przedmiotu
zamowienia, ktore zostaty ujete lub powinny zostac ujete w projekcie budowlano- wykonawczym,
a nie ujeto ich w przedmiarze robot.
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10.

11.

W razie wystapienia rozbieznosci pomiedzy projektem, przedmiarem robdt lub STWIOR, o zakresie
przedmiotu zamdwienia rozstrzyga tresc¢ projektu.

Zamawiajgcy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie robét dodatkowych w przypadku
koniecznosci ich wystgpienia.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zgode na wykonanie robdt dodatkowych.
Whiosek ten powinien zawieraé:

a) uzasadnienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

b) koszt wykonania robdt dodatkowych.

Do wniosku nalezy dotgczy¢ kosztorys robot dodatkowych w formie kalkulacji szczegdtowej
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Formg wynagrodzenia za roboty dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegajace
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i
art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.).

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorys robdt dodatkowych
w formie kalkulacji szczegdtowej, dla ktérego ceny jednostkowe zostang wyliczone na bazie
nastepujgcych zatozen:

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskazniki kosztow posrednich, zakupu oraz narzutu
zysku wynikajgce z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy
podstawowej,

b) ceny materiatdéw, sprzetu i transportu — nie wyzsze od Srednich cen materiatéw, sprzetu
i transportu publikowanych w ogolnodostepnych publikatorach w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana,

¢) naktady rzeczowe okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajgcy zobowigze Inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu robdt dodatkowych
Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu.

Jezeli kosztorys robdt dodatkowych przedtozony przez Wykonawce do sprawdzenia przez
Inspektora nadzoru bedzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Inspektor nadzoru
zwréci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez mozliwosci zgtaszania przez Wykonawce
roszczen o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
kosztorysu.

Konieczno$¢ wykonania roboét dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporzadzenie protokofu
koniecznosci na wykonanie robot dodatkowych. Protokdt musi zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

W przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tych robét po zatwierdzeniu protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania robdt dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego.

§ 11.
Roboty zamienne

Roboty zamienne to roboty, ktore wprowadzajg odmienne rozwigzania w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, i nie stanowig robét dodatkowych
lub zaméwien dodatkowych.
Zamawiajacy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie robot zamiennych w przypadku
koniecznosci ich wystgpienia.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zgode na wykonanie robot zamiennych.
Whiosek ten powinien zawiera¢:

a) uzasadnienie koniecznosci wykonania robot zamiennych,

b) koszt wykonania robdt zamiennych (na "+" lub na "-").
Do wniosku nalezy dotgczy¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 2 kosztorysy:
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— kosztorys ofertowy na roboty, ktdre miaty by¢ pierwotnie wykonane, ktory bedzie wycinkiem z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce do przetargu,

— kosztorys zamienny w formie kalkulacji szczegétowej, uwzgledniajgcy zmiany konieczne.

Formg wynagrodzenia za roboty zamienne jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegajace

rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i

art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.).

Ceny jednostkowe w przedtozonym do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorysie zamiennym,

nalezy skalkulowac na bazie nastepujgcych zatozen:

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskazniki kosztow posrednich, zakupu oraz narzutu
zysku wynikajgce z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy
podstawowej,

b) ceny materiatéw, sprzetu i transportu — nie wyzsze od $rednich cen materiatdéw, sprzetu i
transportu publikowanych w ogdinodostepnych publikatorach w kwartale, w ktdérym
kalkulacja jest sporzadzana,

c) naktady rzeczowe okreSlone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub nakfadéw wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajgcy zobowigze Inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu ofertowego oraz
kosztorysu zamiennego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
niniejszego kosztorysu.

Jezeli kosztorys ofertowy lub kosztorys zamienny przedtozony przez Wykonawce do sprawdzenia
przez Inspektora nadzoru bedzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami umowy, Inspektor
nadzoru zwrdci Wykonawcy kosztorysy celem poprawy, bez mozliwosci zgtaszania przez
Wykonawce roszczen o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z niezaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru kosztorysu.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zostanie potwierdzona przez sporzadzenie protokotfu
koniecznosci na wykonanie robot zamiennych. Protokot musi zosta zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

W przypadku potrzeby wykonania robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tych robét po zatwierdzeniu protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét zamiennych dopiero po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego.

§ 12.
Zamowienia dodatkowe

Zamowienia dodatkowe - to roboty nie wchodzace w zakres przedmiotu zamdwienia, ktore nie
zostaty ujete w projekcie budowlano- wykonawczym a zaistniata potrzeba wykonania tych robot w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, i zakres tych robot jest powigzany z przedmiotem
zamoOwienia: np. zamoéwienie dodatkowe realizowane jest w zwigzku z wykonanymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamdwienia oraz zamowienie to jest realizowane w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia.
Zamawiajagcy dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie zamowien dodatkowych
w przypadku potrzeby ich wykonania.
Zamowienia dodatkowe mogg by¢ wykonane zaréwno na wniosek Wykonawcy jak
i Zamawiajgcego.
Na wykonanie zaméwien dodatkowych konieczna jest zgoda Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia potrzeby wykonania zaméwien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany
jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zgode na wykonanie zamoéwien
dodatkowych. Wniosek ten powinien zawierac:

a) uzasadnienie potrzeby wykonania zamdwienia dodatkowego,

b) koszt wykonania zamoéwienia dodatkowego.
Do wniosku nalezy dotgczyé kosztorys zamdwienia dodatkowego w formie kalkulacji szczegétowej
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
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6. Forma wynagrodzenia za zamdwienia dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegajgce
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i
art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.).

7. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorys zamoéwienia
dodatkowego, dla ktérego ceny jednostkowe zostang wyliczone na bazie nastepujgcych zatozen:

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskazniki kosztow posrednich, zakupu oraz narzutu
zysku wynikajgce z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy
podstawowej,

b) ceny materiatow, sprzetu i transportu — nie wyzsze od $rednich cen materiatdw, sprzetu i
transportu publikowanych w ogdinodostepnych publikatorach w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana,

c) naktady rzeczowe okreSlone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktdrych nie okreslono naktaddow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
stosowanych katalogéow lub nakfadéw wilasnych zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

8. Zamawiajgcy zobowigze Inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu zamodwienia dodatkowego
Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu.

9. Jezeli kosztorys zamodwienia dodatkowego przedtozony przez Wykonawce do sprawdzenia przez
Inspektora nadzoru bedzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Inspektor nadzoru
zwréci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez mozliwosci zgtaszania przez Wykonawce
roszczen o zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
kosztorysu.

10. Konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporzadzenie
protokotu koniecznosci na wykonanie zamowieri dodatkowych. Protokot musi zostaé
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku potrzeby wykonania zamdwien dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania tych robot po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania zaméwien dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zmiany przez obie Strony umowy w tym
zakresie.

§ 13.
Powtorzenie podobnych robot budowlanych
nie dotyczy

§ 14.
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie dokumentacji projektowej, STWIOR w terminie okre$lonym w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.
b) zapewnienie w razie konieczno$ci nadzoru autorskiego,
c) zapewnienie w razie koniecznosci nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) przediozenie Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy:
— kopii uprawnien budowlanych kierownikow:
e robot budowlanych,
e robdt instalacyjnych,
e robot elektrycznych,
e robot telekomunikacyjnych bez ograniczen,
— kopii aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci kierownikdw robdt do wihasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
b) przedtozenie Zamawiajagcemu w dniu przekazania dokumentacji projektowej i STWIOR, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, o$wiadczenia w formie pisemnej o zatrudnieniu
pracownikdw Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w

10
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c)

d)

n)

0)

P)

Q)

pkt. 1.14.c) SIWZ, na umowe o prace. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

— date ztozenia oswiadczenia,

— wskazanie, ze osoby wykonujgce roboty budowlane w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robot budowlanych
(Dz.U.2016.1125), zatrudnione sg na podstawie umowy o prace (zgodnie z art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy) wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb,

- podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy/
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
wymagan zawartych w STWIOR oraz ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, z materiatdbw wiasnych, nowych, nie
uzywanych i przy uzyciu wtasnego/wynajetego sprzetu;

zabezpieczenie dostaw materiatdw, urzadzen i osprzetu, ktdre powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz STWIOR;
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIOR;

petnienie funkcji generalnego wykonawcy (jesli wystepujg podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy);

zrealizowanie robét sitami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych pracownikow;
zagwarantowanie wiasciwej jakosci wykonanych robot (zgodnie ze sztukg budowlang,
normami europejskimi, normami polskimi);

zapewnienie wilasnego, statego i odpowiednio uprawnionego kierownictwa nad
prowadzonymi robotami;

przestrzeganie wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreSlonym w STWIOR;

okazanie na kazde zadanie Inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw:

— deklaracji whasciwosci uzytkowych,

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— deklaracji zgodnosci,

- certyfikatu zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng,

— atestu higienicznego,

— pozostatych dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie parametrow okreslonych
w dokumentacji projektowej;

zapewnienie uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w naradach roboczo-
koordynacyjnych, w terminach ustalonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy kazdorazowo zawiadomi co najmniej telefonicznie o
terminie narady z 3 dniowym wyprzedzeniem;

w razie koniecznosci zaktualizowanie uzgodnien branzowych bedacych czescig
dokumentacji projektowej, dla ktérych minat termin waznosci;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o btedach znalezionych przez Wykonawce
w dokumentacji projektowej;

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na
jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robét;

umozliwienie wstepu na teren robot pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

prowadzenie ksigzki obmiaréw w ukfadzie kosztorysu ofertowego na potrzeby rozliczen
czesciowych. Ostateczng forme ksigzki obmiaréw nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru
i Zamawiajgcym. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny, odzwierciedlajgc postep roboét na
budowie. Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw. Szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw. Obmiar powinien przywotywac
konkretne numery pozycji kosztorysowych, ktorych dotyczy;

11
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r
s)
t)
u)

v)
w)

X)

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
prowadzonej budowy/robdt budowlanych kontrolach i wypadkach;,

zgtaszanie na biezgco Inspektorowi nadzoru danej branzy do odbioru wszelkich robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w razie koniecznosci,
zarchiwizowanie w postaci dokumentacji fotograficznej i filmowej stanu nieruchomosci,
na ktérych prowadzone bedg roboty. Wykonawca dokumentacije tg przekaze
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot,

odtworzenie zniszczonych i usunietych podczas robdt kamieni granicznych,

biezgce uprzatniecie wszelkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete na kazdym etapie
robét jak rowniez po zakonczeniu robot,

y) utrzymanie wyznaczonych objazdow (jezeli wystgpia),
Z) zapewnienie i utrzymanie dojazdéw do posesji w trakcie trwania robét,

aa)

bb)
cc)
dd)
ee)

99)

hh)

i)
kk)

I

dbanie o nalezyty stan drég wewnetrznych, gminnych, powiatowych i wojewddzkich
podczas prowadzenia zintensyfikowanego transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji,
w tym biezgce utrzymanie w czystosci drég, ktore ulegly zabrudzeniu w wyniku
prowadzenia transportu zwigzanego z realizacjg inwestycji,

naprawa wszelkich uszkodzen w terenie, ktdre powstaty w wyniku prowadzonych robdt,
zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy na wtasny koszt,
zabezpieczenie terenu robot poprzez odpowiednie oznakowanie,

zapewnienie sobie w razie koniecznosci na wiasny koszt zrodta poboru wody i energii
elektrycznej na cele robét. Wykonawca poniesie koszty zuzycia energii i wody i innych
mediéw do czasu ostatecznego odbioru robdt,

ochrona mienia i zapewnienia bezpieczenstwa oraz zapewnienie przestrzegania przepisow
BHP zgodnie ze sporzadzonym przez kierownika budowy planem BIOZ;

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

dokonanie niezbednych uzgodnien (z zarzadcami drdg i sieci infrastruktury technicznej w
zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robdt i na mocy tych uzgodnien
poniesienie wszelkich kosztéw zwigzane z tymi uzgodnieniami) — Wykonawca na wtasny
koszt zapewni specjalistyczny nadzor branzowy i odbiory w petnym zakresie (wymaganym
przez zarzadcow drdg i sieci),

zabezpieczenie dostaw materiatéw, urzadzen i osprzetu, ktére powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz w dokumentacji projektowej. W przypadku
Zmiany materiatdw na rownowazne Wykonawca winien przed dokonaniem zmiany
pisemnie wystgpi¢ do Inspektora nadzoru oraz udokumentowa¢ ich réwnowaznosé,
kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIOR,

poniesienie ewentualnych kosztéw wytgczen i wigczen energii elektrycznej w przypadku
uszkodzen z winy Wykonawcy sieci ujetych w dokumentacji projektowej,

uporzadkowanie terenu zajetego na czas robot po zakonczeniu robot,

mm)przywrdcenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt,

nn)
00)
pp)
qaq)

rr)
SS)

zadoscuczynienie na wilasny koszt wszelkim stratom i naprawienia wszelkich szkéd
wywotanych prowadzeniem inwestycji,

wykonanie badan, sprawdzen elementdw, nie ujetych w przedmiarach robdt, a
wymaganych przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestyciji,
w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru przygotowanie petnej
dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru korncowego,

w porozumieniu z Zamawiajagcym i Inspektorem nadzoru przygotowanie petnego
rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego zadania. Rozliczenie nalezy wykonaé
wg wytycznych Zamawiajgcego,

naprawa wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi,

dokonywanie w udzielonym okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia umownego
wymaganych przegladow i kompletnych czynnosci konserwacyjnych (serwisowych)
wymaganych do utrzymania gwarancji na dostarczonych, zamontowanych Iub
zainstalowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia urzadzeniach, bez

12



znak postepowania: R1Z.271.1.2019

1.

wezwania Zamawiajgcego (w tym koszty dojazdu oraz dokonania czynnosci koniecznej
wymiany zuzytych elementdw w urzadzeniach - przeglad nie obejmuje kosztéw
wymienionych elementéw lub czesSci zuzytych w sposdb naturalny w trakcie eksploatacii
urzadzen). Wykonawca zobowigzany jest dopilnowac terminéw we wtasnym zakresie oraz
powiadomi o terminach przegladu/serwisu Uzytkownikéw z przynajmniej z 7-dniowym
wyprzedzeniem przez caty okres gwarancyjny)®,

tt) poniesienie wszelkich wydatkdw wynikajgcych z uiszczanych w ramach wykonywania
umowy opfat, podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych,

uu) wywoz na wysypisko oraz utylizacja ziemi i materialdw rozbiorkowych,
ktérych koszt wywozu oraz utylizacji nie zostatl przewidziany w przedmiarach
robét,

w) przekazanie Inspektorowi nadzoru po zutylizowaniu kart odpaddéw dla tych materiatow.

ww) wykonywanie innych czynnosci, wyzej nie wyszczegodlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

XX) przybycie na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru kierownika robdt na teren
prowadzonych robdt.

§ 15.
Kierownictwo budowy

Wykonawca ustanawia:

imie, nazwisko telefon e-mail

1 | kierownika robot
budowlanych

2 | kierownika robot
instalacyjnych

3 | kierownika robét
elektrycznych

4 | Kierownika robot
telekomunikacyjnych
bez ograniczen

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Zmiana osoby, o ktérej mowa ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. W
przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 spowodowanych chorobg
badz wypadkiem losowym tej osoby, Wykonawca propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3
dokona niezwtocznie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 16.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

6 zapis majacy zastosowanie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w pkt. 5 Formularza Oferty serwisu urzadzen
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a)
b)

)
d)

e)

9)

h)

)

k)

0)

P)

braku przediozenia w dniu zawarcia umowy dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2
lit. a) — w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien uchybienia terminu,

braku przedtozenia w dniu przekazania dokumentacji projektowej i STWIOR, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, o$wiadczenia, o ktdrym mowa w § 14 ust. 2 lit. b) — w wysokosci 1.000
zt. za kazdy przypadek,

braku przedlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddéw w wyznaczonym terminie, o
ktorych mowa w § 3 ust. 8 — w wysokosci 1.000 zt. za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca
korzysta z personelu okre$lonego w pkt. 1.14. lit. c Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, zatrudnionego na innej podstawie niz umowa o prace — w wysokosci 1.000 zt.
za kazdg taka osobe personelu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy na wniosek Wykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 3 umowy,

nieprzedtozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000 zt. za
kazdy stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia w terminie, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 umowy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany — w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenia w terminie, o ktérym mowa w § 17 ust. 10 umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany — w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg realizujgcym roboty budowlane
na rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
umowy - w wysokosci 3.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

nie zawarcia umowy o0 podwykonawstwo z podwykonawca realizujgcym dostawy lub ustugi
na rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
umowy - w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek. Wytgczeniu podlegaja
dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umowy na dostawy i
ustugi, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w przypadkach, o
ktorych mowa w § 17 ust. 5 lit b) oraz § 17 ust. 8 lit b) — w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek,

uchylania sie Wykonawcy od zapfaty swojemu podwykonawcy na dostawy lub ustugi, w
stosunku do ktérego Wykonawca nie miat obowigzku jego zgtoszenia Zamawiajgcemu, co
zostanie udowodnione przez poszkodowanego podwykonawce w przedstawionej przez niego
dokumentacji - w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

za uchybienie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien
uchybienia terminu. Za uchybienie terminu uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w
§ 5 ust. 2 lit. b.

za uchybienie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zgtoszonych w okresie gwarancyjnym albo w okresie rekojmi - w wysokosci 100 zt. za kazdy
dzien uchybienia terminu, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za niewykonanie przez Wykonawce w przypadku odstgpienia od umowy prac
zabezpieczajgcych, porzadkowych oraz pozostatych opisanych w § 22 ust. 5 — w wysokosci
10.000 zt.

z tytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,
wskazanegow § 7 ust. 1.

2. Zamawiajagcy moze potraci¢ kare (kary) z kazdej wierzytelnoSci Wykonawcy, takze wierzytelnosci
niewymagalnej. Poszczegolne kary umowne nie pochfaniajg sie i mogg by¢ dochodzone odrebnie.
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3. Zapftata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z wierzytelnosci
Wykonawcy, takze wierzytelnosci niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
zamowienia lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za uchybienie terminu przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy - w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien uchybienia terminu,

b) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 1.

5. Wysoko$¢ naliczonych kar odrebnie dla kazdego tytutu wskazanego w ust. 1 lit. a+o oraz ust. 4 lit.
a nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 20% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,
wskazanego w 7 ust. 1.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§17.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:
a)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 13.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Do umowy nalezy dotaczy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument (wiasciwy z
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w jego imieniu posiadajg uprawnienia do jego reprezentowania.

8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, zgtosi w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku:

a) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 13.

/ zapisy § 17 obowigzujgce w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow
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9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako nie podlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

Do umowy nalezy dotgczy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument (wtasciwy z
uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w jego imieniu posiadajg uprawnienia do jego reprezentowania.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 13, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

. Zapisy ust. 4+11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. W przypadku realizacji przedmiotu zamdwienia przez konsorcjum, Wykonawca zobowigzuje sie
zawrze¢ w umowie konsorcjalnej zapis o tym, iz Lider konsorcjum jest jedynym podmiotem, na
ktorego zostanie wystawiona faktura podwykonawcy.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

a)
b)

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

przedtozyt Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po:

a)
b)

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub

przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia informacji Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieudzielenie
odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doreczenia informacji uznaje sie za brak
whniesionych uwag.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a)
b)

0)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty, albo

zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zapfaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z
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21,

22,

23.

24,

25,

26.

2.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, w tym z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia ust. 4+20 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawierania umoéw z dalszymi
Podwykonawcami.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
przetargowej.

W przypadku gdy Wykonawca spetnit warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1b ustawy Pzp polegajac na zdolnosci zawodowej podwykonawcy, zmiana badz rezygnacja z
tego podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy skutkowac bedzie
obowigzkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana ta
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14 dni od daty przedfozenia.
Zmiana podwykonawcy nie daje Wykonawcy podstawy do ubiegania sie o zmiane terminu
wykonania przedmiotu umowy. Ponadto nowy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu w
oparciu o przestanki obligatoryjne zawarte w art. 24 ust. 1 Pzp oraz wybrane przestanki
fakultatywne z art. 24 ust. 5 Pzp, wskazane w SIWZ dla przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ,
Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy przez Wykonawce o
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Suma wartosci umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ kwoty umowy brutto zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wskazanej w §
7 ust. 1.

Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub
dotrzymania termindw umownych to Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy w
formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia howego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zgdania Zamawiajgcego we wskazanym terminie
pod rygorem wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego do czasu zmiany podwykonawcy.
Wstrzymanie robdt w tym przypadku i zaistniaty z ww. wstrzymania brak frontu robot traktowany
bedzie jako powstaty z winy Wykonawcy.

Wykonawca moze wykonaé zakres powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
sitami wtasnymi, za wyjatkiem przypadku polegania Wykonawcy na zasobach zawodowych innego
podmiotu.

§ 18.
Odbiory robot

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbior tych robot bedzie dokonywany przez inspektora nadzoru. Przy odbiorze robdt zanikajacych
wymagajgcych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnic udziat stuzb geodezyjnych.
Odbidr czeSciowy (miesieczny) robot:
a) po zakonczeniu robot w danym miesigcu Wykonawca zgtasza w formie pisemnej
Zamawiajgcemu zakres robdt do odbioru przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:
— zestawienie zrealizowanego zakresu robot zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru,
— w razie koniecznosci rysunki umozliwiajgce zidentyfikowanie rodzaju robot wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym, zatwierdzone przez Wykonawce oraz Inspektora nadzoru.
Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ trwale spiete w 1 egzemplarzu (oryginat).
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b)

0)

d)
e)

brak przediozenia w komplecie dokumentéw wymienionych w ust. 2 lit. a skutkuje
niewaznoscig zgtoszenia robdt do odbioru czesciowego,

w ciggu 14 dni od dnia waznego zgtoszenia robdt do odbioru czeSciowego (tj. wraz z
kompletem wymaganych dokumentdw) Zamawiajgcy zwota odbidr czesciowy robot i przystgpi
do czynnosci odbiorowych.

z czynnosci odbioru czesciowego robdt zostanie sporzgdzony protokdt,

jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane
roboty s3 niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan, wynikajgce z faktury VAT wystawionej
Wykonawcy - obcigzajg Zamawiajgcego.

3. Odbidr koncowy catosci przedmiotu umowy, okreSlonego w § 2 niniejszej umowy:

a)

b)

d)

e)

po zakonczeniu robot Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do
odbioru robdt, a do zgtoszenia dotgcza nw. dokumenty:

— dokumentacje projektowg przekazang przez Zamawiajgcego,

— o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania przedmiotowych robot z projektem
budowlanym oraz przepisami,

— oSwiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce
prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszg by¢ opatrzone adnotacjg
oraz data:

Materiat zostat zabudowany w [podac miejsce wbudowania] w ramach
realizacji inwestycji pn.: Remont pomieszczeri w budynku Remizy Ochotniczej Strazy
PozZarnej w Swierklanach Dolnych. Data:

— protokoty badan, sprawdzen i préb,

— protokoty odbioru w zakresie nadzoru branzowego,

— zestawienie zrealizowanego zakresu robdt dla catosci zadania, zatwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru,

— wykaz wszystkich zabudowanych i zamontowanych wyrobdw i urzadzen, ktdre zgodnie z
karta gwarancyjna wymagajg dokonania przegladéw gwarancyjnych. W wykazie tym
nalezy poda¢ w jakim okresie oraz jak czesto dany wyrdb lub urzadzenie nalezy
serwisowac,

— o$wiadczenie Inspektora nadzoru informujgce, ze przedlozona do sprawdzenia
dokumentacja do odbioru koncowego jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane
umowg dokumenty.

Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ trwale spiete, wraz ze szczegdtowym spisem w 1 egzemplarzu
(oryginat),

brak przediozenia w komplecie dokumentdw wymienionych w ust. 3 lit. a skutkuje
niewaznoscig zgtoszenia robot do odbioru koncowego robét,

w ciggu 21 dni od dnia waznego zgtoszenia robdt do odbioru koncowego (tj. wraz z
kompletem wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy zwota odbidr koncowy robot i przystgpi
do czynnosci odbiorowych,

z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru,

jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

— nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

— nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

o jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
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—

u

10.

11.

12.

13.

14.

estetycznej i technicznej, lub zlecic ich wykonanie osobie trzeciej, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy,

o jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementdéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od
umowy,

g) jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajagcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan, wynikajgce z faktury VAT wystawionej Wykonawcy -
obcigzaja Zamawiajacego.

§ 19.
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres lat.
Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty sporzadzenia protokotu
koricowego robdt, a w przypadku elementdéw przedmiotu umowy odebranych z usterkami, od
dnia nastepnego od daty protokotu z usuniecia tych usterek.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji usterkach
niezwtocznie po ich ujawnieniu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia wady, liczac
od momentu powiadomienia telefonicznego, faksem lub e-mail'em. Powiadomienie potwierdzone
bedzie pisemnie.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemozliwe bedzie usuniecie wad w ww. terminach
Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i
wskazaniem terminu, w jakim usuniecie wady bedzie mozliwe. Termin wskazany przez
Wykonawce nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 30 dni.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie okreSlonym w ust. 4, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi uprawniony jest do dokonania
przegladdéw gwarancyjnych po 12, 24, 36, 48, 60, 728 miesigcach od daty odbioru kofAcowego,
oraz bezposrednio przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

O dacie przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na 7 dni przed
planowang datg przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia odpowiedniego personelu oraz sprzetu,
potrzebnego podczas przegladu.

W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonania jednostronnego przegladu i powiadomienia Wykonawcy o jego
wynikach.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciggu 21 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia terminu gwarancji i rekojmi oraz zadania usuniecia wad.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577 § 1 kc.

8 W zaleznosci od zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie okresu gwarancji i rekojmi
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§ 20.
Rekojmia
Wykonawca udziela rekojmi na zasadach okreSlonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego z
zastrzezeniem, iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydtuzenie czasu jej trwania do lat.
§ 21.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwote zt. (stownie:

/100).

2. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej anlzell
pienigdz na okres 5 lat, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.’

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania i nienalezytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca do dnia zawarcia aneksu do umowy
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres obowigzywania
umowy, zgodny z zawieranym aneksem.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na bezposrednie potrgcenia przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia wszelkich naleznosci i roszczen powstatych w  wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci z tytutu:

a) kar umownych,

b) zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o
ktorym mowa w § 17 ust. 15,

c) usuwania wad, o ktérych mowa w § 19 ust. 6,

d) wykonania czynnoséci serwisowych, o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 lit. ss).°

§ 22.
Odstagpienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach okresSlonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamowieri
publicznych, moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

9 __ . . . . - . - - ..

zapis majacy zastosowanie w okolicznosciach zadeklarowania przez Wykonawce gwarancji i rekojmi na okres powyzej 5 lat
oraz jednoczesnego wniesienia przez niego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie anizeli pienigdz, na
okres 5 lat

10 zapis majacy zastosowanie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawce w pkt. 5 Formularza Oferty serwisu urzadzen
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a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 lit. a niniejszej umowy,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta twa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,

¢) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

d) naliczone Wykonawcy kary umowne wyniosg co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, a w
przypadku Konsorcjum - zajecie majgtku ktéregokolwiek z Wykonawcdéw na kwote co
najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreSlonego w § 7 ust. 1,

f) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum — ktéregokolwiek z Wykonawcédw ztozy do sadu
wniosek o ogtoszenie upadtosci,

g) podwazone zostanie przez wiasciwy organ administracji architektoniczno - budowlanej lub
nadzoru budowlanego uprawnienie Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia,

h) zaistnieje konieczno$¢ 2-krotniego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 17 ust. 15, lub zaistnieje konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartoSci umowy brutto,
wskazanego w § 7 ust. 1. Powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy na wniosek Wykonawcy, o ktdrej mowa w § 8 ust. 4,

i) zaistnieje koniecznos¢ 2-krotnego naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. |
w przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od zapfaty, co zostanie udowodnione przez
poszkodowanego  podwykonawce w dokumentacji przez niego przedstawionej
Zamawiajgcemu,

j) podmiot, ktéry udostepnit w trybie art. 22a Pzp Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolnosci
zawodowej nie realizuje robdt jako podwykonawca®!,

k) w przypadku wystapienia okoliczno$ci opisanej w art. 631 kc.

4. Prawo odstgpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 nastgpi w terminie 60 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zdarzeniu okreslonym w ust. 3 lit a + k. W tymze terminie
Zamawiajacy zobowigzany jest:

a) nada¢ w placdwce pocztowej pismo skierowane do Wykonawcy o odstgpieniu od umowy,

lub:

b) dostarczyé Wykonawcy osobiscie lub za posrednictwem postanca pismo o odstgpieniu od

umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegoétowe:

a) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru na
koszt Strony, ktora data powdd do odstgpienia od umowy lub przerwania robot,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych,

c) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia odstgpienia od umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji  wykonanych robot wraz z
zestawieniem wartosci tych robdt wg stanu na dzien odstgpienia. Wysoko$¢ wynagrodzenia
za wykonane roboty obliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Ww. protokdt inwentaryzacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
umowy, usunie z palcu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

e) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swdj nadzdr placu budowy w chwili odbioru przez
Zamawiajgcego robdt przerwanych, robdt zabezpieczajgcych oraz usuniecia przez
Wykonawce zaplecza budowy. Przejecie placu budowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
nastgpi za protokotem,

1 zapis obowigzujacy w przypadku powotania sie Wykonawcy w trybie art. 22a na zdolno$¢ zawodowa innego podmiotu
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f)  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od dnia odstgpienia od umowy:

— dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajgcego,

— o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
przepisami prawa,

— Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace
prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszg by¢ opatrzone adnotacjg
oraz data:

Materiat zostat zabudowany w [podac miejsce wbudowania] w ramach
realizacji inwestycji pn.: Remont pomieszczeri w budynku Remizy Ochotniczej StraZy
Pozarnej w Swierklanach Dolnych. Data:

— protokoty badan, sprawdzen i préb,

— protokoty odbioru w zakresie nadzoru branzowego,

— zestawienie zrealizowanego zakresu robdt dla catosci zadania potwierdzone przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru,

— os$wiadczenia wiascicieli dziatek o doprowadzeniu dziatki do stanu pierwotnego,

— wykaz wszystkich zabudowanych i zamontowanych wyrobdw i urzadzen, ktére zgodnie z
karta gwarancyjna wymagajg dokonania przegladéw gwarancyjnych. W wykazie tym
nalezy poda¢ w jakim okresie oraz jak czesto dany wyréb lub urzadzenie nalezy
serwisowac,

— oSwiadczenie Inspektora nadzoru informujgce, ze przedtozona do sprawdzenia
dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane umowg dokumenty.

6. Ww. dokumenty nalezy ztozy¢ trwale spiete, wraz ze szczegétowym spisem w 2. egzemplarzach:
oryginat, kopia potwierdzona za zgodno$c¢ z oryginatem przez Wykonawce.

7. W przypadku niewykonania prac zabezpieczajgcych, porzadkowych oraz pozostatych opisanych w
ust. 5 Zamawiajgcy zleci wykonanie tych robot (prac) podmiotowi trzeciemu i obcigzy Wykonawce
kosztami wykonania tych prac.

§ 23.
Zmiany umowy

1. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie wartosci umowy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug. Strony ustalg protokolarnie warto$¢ prac
wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajgcy zmiane stawki podatku VAT. Nowa stawka
podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku
VAT.

2. Strony zobowigzane sg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie wartosci umowy, w
przypadku: wystgpienia zamdwien dodatkowych, o ktérych mowa w § 12 umowy.
3. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jezeli:

a) nastgpi opOznienie w przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i STWiIOR

oraz placu budowy o ponad okreslone dni w § 5. ust. 1 umowy, o czasokres tego opdznienia,

b) wystapig warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce realizacje robot,

C) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich

nalezytych srodkéw nie mozna byto unikngé ani im zapobiec,

d) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki,

e) zaistniata konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji

projektowej,

f) Zamawiajgcy wstrzyma roboty z przyczyn lezacych po jego stronie,

g) zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robdt budowlanych na

okres powyzej 7 dni kalendarzowych,

h) wystapi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, zamiennych badz robét w wyniku zmian

nieistotnych do projektu majacych wptyw na termin realizacji udzielonego zaméwienia,

i) wystagpi koniecznos¢ realizacji dodatkowych robdt budowlanych wykonywanych przez

dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym  (zaméwien
dodatkowych), o ile staty sie niezbedne,
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j) nastgpita sita wyzsza, tzn. niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

k) przekroczone zostang przewidziane przepisami prawa terminy trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreSlonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego,

I) nastgpi zmiana przepisOw prawa, istotnie wpltywajgcego na zakres lub termin realizagji
umowy,

m) nastgpi udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia, istotnie wptywajgcego na zakres
lub termin realizacji niniejszej umowy, przy czym podstawg zmiany terminu wykonania
zamoOwienia bedzie opinia Inspektora nadzoru.

4. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po
spetnieniu warunkow okreslonych w § 15 umowy.

5. Strony mogg zmieni¢ postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawcow zgodnie z § 17
ust. 22-23 umowy.

6. Wykonawca wystepujacy o zmiane umowy zobowigzany jest do udokumentowania zaistnienia
przestanek okreslonych w ust. 1+5.

7. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Wniosek o
dokonanie wskazanej zmiany winien zawieraC np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien by¢
poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi koniecznos¢ dokonania zmiany — dotyczy to
przypadkéw, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich
dokumentow.

8. Zmiana postanowien zawartej umowy nastgpi za zgodg obu Stron wyrazong na pisSmie, pod
rygorem niewaznosci.

§ 24.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy:
a) Prawo zamowier publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.),
b) Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.),
C) Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.).
oraz inne witasciwe przepisy.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 25.
Zataczniki stanowigce integralng czeS¢ umowy
1. oswiadczenie podwykonawcy o realizacji robdt budowlanych/ustug/dostaw w ramach
podwykonawstwa - wzor,

2. oswiadczenie podwykonawcy o braku realizacji robot budowlanych/ustug/dostaw w ramach
podwykonawstwa — wzor.

Zamawiajacy Wykonawca

Sporzadzita:
Joanna Dubiel
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
o realizacji robot budowlanych/ustug/dostaw
w ramach podwykonawstwa
za miesiac

dotyczy inwestycji pn.: Remont pomies,zczer'l w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Swierklanach Dolnych

Ja, NIZEJ POAPISANY ..evvuriiiiiiiiiiiiir e e e s dziatajac jako wiasciciel/osoba
(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podwykonawcy)
uprawniona do reprezentowania POAWYKONGWCY ......oiiiuiiiiiiiiiiiiii it era e e
(pefna nazwa Podwykonawcy)

o$wiadczam, $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie nieprawdziwych oswiadczen, ze:

1. W okresie rozliCZENIOWYM .....ooiiiiruniiiiiiiii s s s s e , jako Podwykonawca
(podac okres realizacji robot na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.)

realizowatem roboty budowlane/dostawy/ustugi na rzecz Generalnego Wykonawcy:

(podac nazwe Generalnego Wykonawcy,)

w zwigzku z realizacjg inwestycji jw. w zakresie:

Lo IR oY PP PP
(podac wartosc netto robot zrealizowanych w okresie rozliczeniowym na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r,)

2. Jako Podwykonawca wystawitem Generalnemu Wykonawcy fakture VAT nr............. zdnia ....oooeeees
na kwote ..oiiiiiiiiiiiiiinnnn, netto za zrealizowane w okresie rozliczeniowym roboty
budowlane/dostawy/ustugi.

3. Generalny Wykonawca uregulowat wszystkie zobowigzania wobec naszej firmy za roboty
budowlane/dostawy/ustugi wykonane w okresie rozliczeniowym (patrz punkt 1) i na dzien dzisiejszy

nie posiada wobec naszej firmy zadnych zobowigzan z tytutu wigzacej nas umowy o podwykonawstwo

(miejscowosc i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
o braku realizacji robét budowlanych/ustug/dostaw
w ramach podwykonawstwa
za miesiac

dotyczy inwestycji pn.: Remont pomies'zczeﬁ w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Swierklanach Dolnych

Ja, NIZEJ POAPISANY ..evvuiiiriiiiiiiie it e dziatajac jako wiasciciel/osoba
(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podwykonawcy)
uprawniona do reprezentowania POAWYKONGWCY ......ociiiiiiiiiiiiiiiii it era e
(pefna nazwa Podwykonawcy)
o$wiadczam, $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie nieprawdziwych oswiadczen, ze:
1. W okresie rozliCZENIOWYM .....ccuuiiiiiiiiiiiin et , jako Podwykonawca
(podac okres realizacji robot na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.)
nie realizowatem robot budowlanych/dostaw/ustug na rzecz Generalnego Wykonawcy:

(podac nazwe Generalnego Wykonawcy)

(miejscowosc i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)
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