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 Załącznik nr 3 

 

 Istotne postanowienia umowy 
 

 
W dniu ________.2019 r. w Świerklanach, pomiędzy Gminą Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy 

w Świerklanach (44–266), ul Kościelna 85,  

 
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

 
Tomasz Pieczka  -  Wójt Gminy Świerklany   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stępień 
    

a 

 
_______________________________________________________________________ 

 
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

 

_________________ - _______________ 
_________________ - _______________  

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1. 

Słowniczek 
 

1. Przedmiot umowy – oznacza roboty budowlane zlecone niniejszą umową. 
2. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(„podwykonawcą”), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także pomiędzy 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 
3. Inwestor – oznacza Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Kierownik budowy/kierownik robót – osoba fizyczna umocowana do realizowania praw i 

obowiązków wymienionych w ustawie Prawo budowlane i zatrudniona na okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 

5. Inspektor nadzoru - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, działający na zlecenie 
Zamawiającego, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia 
skomplikowania robót budowlanych. Zamawiający może ustanowić jednego lub kilku Inspektorów 

nadzoru, w zależności od zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustali spośród 

Inspektorów nadzoru koordynatora Inspektorów nadzoru.  
6. Inwestor zastępczy - to osoba fizyczna lub firma, która działa przy realizacji inwestycji 

budowlanej w imieniu inwestora. Inwestor zastępczy jest upoważniony przez Inwestora 
(Zamawiającego) do podejmowania działań określonych w umowie pomiędzy Inwestorem 

(Zamawiającym) a Inwestorem zastępczym. 

7. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez zaplecze budowy. 

8. Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo 
budowlane. 

9. Roboty dodatkowe to roboty objęte zamówieniem podstawowym, wchodzące w zakres 
przedmiotu zamówienia, które zostały ujęte lub powinny zostać ujęte w projekcie budowlano- 

wykonawczym, a nie ujęto ich w przedmiarze robót. 

10. Zamówienia dodatkowe to roboty nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które nie 
zostały ujęte w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym a zaistniała potrzeba wykonania 

tych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, i zakres tych robót jest powiązany z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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przedmiotem zamówienia: np. zamówienie dodatkowe realizowane jest w związku z wykonanymi 

robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz zamówienie to jest realizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia. 

11. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych, 

lub zamówień dodatkowych. 

12. Prawo budowlane – ustawa z 07 lipca 1994 r. z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do 
ustawy (Dz.U.2018.1202 ze zm.) 

13. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) 

14. Odbiór częściowy robót – okresowy odbiór techniczny wykonanego w danym okresie 
rozliczeniowym zakresu robót przeprowadzony z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz  

Inwestora zastępczego. 

15. Odbiór częściowy etapu robót – odbiór techniczny gotowego etapu robót przeprowadzony z 
udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz  Inwestora zastępczego wraz z przekazaniem 

wskazanych w umowie etapów robót gotowych do użytkowania (uzyskanie decyzji PINB jeśli jest 
to wymagane umową lub wynika z przepisów prawa). 

16. Odbiór końcowy robót – odbiór całego przedmiotu umowy z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy oraz Inwestora zastępczego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy w stanie 
gotowym do użytkowania. 

17. Siła wyższa - niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności. 
18. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z 

ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. – o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90). 

19. Wynagrodzenie - wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 7 ust. 1.  
20. Potwierdzanie/podpisywanie/akceptowanie dokumentów przez Zamawiającego 

(protokołów konieczności, odbioru itp.) – każdorazowo następuje po ich zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru/Inwestora zastępczego, na podstawie informacji Inspektora nadzoru o 

konieczności/zakresie wykonania robót, oraz kwotach należnych Wykonawcy z tytułu ich 

wykonania. 
 

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 

 
1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu _____.2019 r. wyboru oferty Wykonawcy w 

przetargu ograniczonym nr RIZ.271.3.2019, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający 

powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną pn.: 
 

Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Część 1: roboty budowlane. 

 
2. Zakres i sposób wykonania robót określają: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) dokumentacja projektowa (projekt + przedmiar robót), 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR), 

d) oferta Wykonawcy. 
3. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, STWiOR będą stanowiły podstawę 

do egzekwowania technologii robót. 

 
 

§ 3. 
Potencjał Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona przedmiot 

umowy ze szczególną starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, posiada 
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niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oświadcza, że pracownicy 
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wykonujący roboty budowlane w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
(Dz.U.2016.1125), zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).  
5. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4, trwać będzie 

nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy, z co najmniej minimalnym miesięcznym 

wynagrodzeniem za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. 
w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 
2019 r. (Dz.U.2018.1794), a w latach 2020 i 2021 zgodnie z odrębnymi przepisami, które zostaną 
wydane w tym zakresie. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty 

budowlane, o których mowa w ust. 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane, o 

których mowa w ust. 4: 
a) oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

 datę złożenia oświadczenia, 

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy pracę, wymiaru etatu, 

 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę 
/dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia roboty budowlane, o których mowa w ust. 4. Kopie umów winny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

                                                           
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  

2
 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa  
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data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie 

podlega anonimizacji.   
8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego w ust. 7 dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę bądź wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 6 lit. b) traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Powyższe skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. c). 
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

   
§ 4.  

Materiały  
 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
2. Materiały zakupione i dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny 

odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2016.1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiOR. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 
4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Inspektorowi nadzoru karty odpadu po zutylizowaniu materiałów z rozbiórki.  

5. Wykonawca przed zabudowaniem materiałów i urządzeń zobowiązany jest do uzyskania pisemnej 

(na wniosku materiałowym) akceptacji tych materiałów i urządzeń przez Inwestora zastępczego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania kart materiałowych do wglądu na 

każdym etapie realizacji zamówienia. 
6. Inspektor nadzoru zostanie zobowiązany przez Zamawiającego do przedstawienia swojego 

stanowiska w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o akceptację 
materiałów i urządzeń. 

7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały równoważne, Wykonawca powinien 

przed dokonaniem zmiany wystąpić na piśmie do Inwestora zastępczego z wnioskiem o zgodę na 
zabudowanie materiału lub urządzenia równoważnego oraz udokumentować ich równoważność. 

We wniosku należy przedstawić wszystkie cechy i parametry materiału/urządzenia w odniesieniu 
do cech i parametrów określonych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

udokumentowania, że proponowany przez niego materiał lub urządzenie spełnia wszystkie cechy 
i parametry określone w dokumentacji projektowej. Inwestor zastępczy lub Zamawiający może 

zażądać przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej zgody projektanta na zabudowanie 
zaproponowanego przez Wykonawcę materiału lub urządzenia równoważnego. Ewentualne koszty 

uzyskania zgody projektanta na zamianę materiału (w tym koszty przyjazdu projektanta, 
wprowadzenia zmian projektowych itp.), jeżeli nie są spowodowane błędami projektowymi  

obciążają Wykonawcę. 

8. Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej (klamki, wysokość progów), armatury oraz 
wyposażenia powinny być dobierane z uwzględnieniem ich przeznaczenia odpowiednio dla 
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obiektów przedszkolnych i szkolnych, powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia (jeśli 

dotyczy) oraz winny być zaakceptowane przed zamówieniem przez Inwestora zastępczego. 

 
 

§ 5. 
Terminy 

 

1. Inwestor przekaże Wykonawcy: 
a) dokumentację projektową i STWiOR w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

b) plac budowy do 21 dni od dnia zawarcia umowy.  
2. Zadanie podzielone zostało na 3 etapy: 

a) Etap I  - wykonanie niezbędnych robót w istniejącym obiekcie służących połączeniu 
instalacji segmentu nowobudowanego z istniejącym (wraz z robotami wykończeniowymi 

umożliwiającymi użytkowanie istniejącego obiektu),  

b) Etap II  – wykonanie robót polegających na budowie nowego segmentu przedszkola i 
łącznika,  

c) Etap III  – wykonanie robót remontowych w obiekcie istniejącym w celu umożliwienia 
funkcjonowania przedszkola w zakładanym w projekcie zakresie.   

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nw. terminach: 

a) rozpoczęcie robót Etapu I i II  od dnia 24.06.2019 r.  
b) wykonanie robót budowlanych Etapu I  do dnia 15.08.2019 r. 

c) wykonanie robót budowlanych Etapu II oraz zawiadomienie służb Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o ich zakończeniu i 

zamiarze przystąpienia do użytkowania do dnia 31.05.2021 r. 
d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla Etapu II do dnia 31.07.2021 r. 

e) rozpoczęcie robót Etapu III (związanych z remontem istniejącego przedszkola) od dnia 

24.06.2021 r. (nie wcześniej niż pierwszy dzień wakacji letnich) 
f) wykonanie robót budowlanych Etapu III oraz zawiadomienie służb Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o ich zakończeniu i 
zamiarze przystąpienia do użytkowania do dnia 15.08.2021 r. 

g) złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót Etapu III oraz uzyskanie zaświadczenia o 

braku sprzeciwu od właściwego terenowo organu nadzoru budowlanego   do dnia 
30.09.2021 r. (data uzyskania zaświadczenia). 

4. Wykonawca ma prawo do żądania zmiany terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie stanowi 
konsekwencję przypadków opisanych w § 23 ust. 7 umowy.   

 

 
§ 6.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z harmonogramem, w szczególności  
w zakresie terminów wynikających z § 5 oraz obowiązku wykorzystania rocznych kwot 

przeznaczonych na realizację inwestycji opisanych w § 7 ust. 2 (z uwzględnieniem, że kwota 

faktury za miesiąc grudzień zapłacona będzie w styczniu roku następnego). 
2. Nieterminowe i niezgodne z harmonogramem wykonanie robót może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
 

 

§ 7.  
Wynagrodzenie 

 
1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wstępne wynagrodzenie 

kosztorysowe na kwotę wynikającą z kosztorysów ofertowych Wykonawcy w wysokości: 
     netto :                             __________zł. 

podatek VAT (___%) :  __________zł. 

brutto :     __________zł. 
           

słownie: ________________________________________ 
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2. Przewiduje się wypłatę wstępnego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 w podziale na lata: 

a) w roku 2019 w wysokości 22,42 %, tj. _____________ zł. (nie więcej niż ___________ zł) 

b) w roku 2020 w wysokości 48,39 %, tj. _____________ zł. (nie więcej niż ___________ zł) 
c) w roku 2021 w wysokości 29,19 %, tj. _____________ zł. (nie więcej niż ___________ zł) 

3. W stosunku do następujących dostaw towarów/usług _______ obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od towarów i usług VAT powstanie u Zamawiającego. Wstępna kwota podatku od 

towarów i usług VAT wg stawki _____ % do rozliczenia przez Zamawiającego wynosi _______ zł.3 

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych 
ilości wykonanych robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych 

w kosztorysach ofertowych Wykonawcy. 
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ____________________ nr ________________ w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w § 8. ust. 1 

umowy, ze środków zabezpieczonych w budżecie dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050.  

6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. W przypadku uchybienia terminu płatności wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za każdy dzień uchybienia, liczone od kwoty brutto wyszczególnionej na 
fakturze. 

8. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, faktury wystawiać będzie lider konsorcjum na 

podstawie upoważnienia udzielonego mu przez partnera/ów konsorcjum.  
9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
12. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego może zostać uwarunkowana spełnieniem warunków 

dodatkowych, co Wykonawca akceptuje.  
13. Wykonawca ma prawo do żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli jego zmiana stanowi 

konsekwencję przypadków opisanych w § 23 ust. 1 i 6 umowy.   
     

 

§ 8.  
Płatności 

 
1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy rozliczane będzie nie 

częściej niż 1 raz w miesiącu, 
b) rozliczenia częściowe do 90% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1  

realizowane będą na początku każdego miesiąca za roboty zrealizowane w miesiącu 
poprzedzającym, na podstawie nw. dokumentów rozliczeniowych:  

 prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę, Inwestora zastępczego i Zamawiającego 

protokołu częściowego odbioru robót  w 2 egzemplarzach. Zamawiający podpisuje 
protokół po zatwierdzeniu protokołu przez Inwestora zastępczego, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inwestora zastępczego  obmiaru robót oraz 

kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robót w 2 egzemplarzach, 

 potwierdzonego przez Inwestora zastępczego zestawienia finansowego 

zaawansowania robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego 
opisanego w § 6 umowy dla  rozliczanego zakresu robót. 

 
Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z ww. 

dokumentów rozliczeniowych. 

Obmiary robót oraz kosztorysy powykonawcze należy dostarczać służbom Zamawiającego w 
wersji papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odręcznej) z przywołaniem pozycji 

kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego), której dotyczą, po uprzednim zaakceptowaniu ich 
przez Inwestora zastępczego. 

                                                           
3 zapisy mające zastosowanie w okolicznościach powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego 
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c) rozliczenie końcowe po zakończeniu robót, odbiorze końcowym przedmiotu umowy i 

uzyskaniu przez Wykonawcę zaświadczenia o braku sprzeciwu od właściwego terenowo 

organu nadzoru budowlanego, o którym mowa w § 5 ust. 3 lit. g (pozostałe 10% 
wynagrodzenia) sporządzone będzie na podstawie nw. dokumentów rozliczeniowych: 

 faktury Wykonawcy z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę, Inwestora zastępczego oraz Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania. 
Zamawiający podpisuje protokół po zatwierdzeniu protokołu przez Inwestora 

zastępczego 

 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inwestora zastępczego obmiaru robót oraz 
kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robót w 2 egzemplarzach (w 

razie konieczności), 

 potwierdzonego przez Inwestora zastępczego zestawienia finansowego 

zaawansowania robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego 
opisanego w § 6 umowy dla przedmiotu  umowy). 

 
Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z ww. 

dokumentów rozliczeniowych.  

Każdorazowo dokumenty rozliczeniowe składane po dacie wpływu faktury należy dostarczyć 
Zamawiającemu za pismem przewodnim ze wskazaniem której faktury (numer i data) 

dotyczą.   
Obmiary robót oraz kosztorysy powykonawcze należy dostarczać Zamawiającemu w wersji 

papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odręcznej) z przywołaniem pozycji 

kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego, z zachowaniem numeracji), której dotyczą. 
d) każdorazowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zapłaty określonego w § 7 
ust. 5 umowy – za pismem przewodnim: 

 pisemnych wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o 

dokonaniu przez Wykonawcę na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty w danym okresie rozliczeniowym (wzór: załącznik nr  3  lub 4 do Umowy) 

 dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

Niedochowanie obowiązku przedstawienia ww. dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.4 
 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób (sposób wystawiania faktur związany jest z 

centralizacją podatku VAT w gminach): 
 

nabywca:  Gmina Świerklany 
ul. Kościelna 85 

44-266 Świerklany 
NIP: 642-10-18-555  

 

odbiorca:    Urząd Gminy Świerklany 
ul. Kościelna 85 

44-266 Świerklany  
 

płatnik:      Urząd Gminy Świerklany 

ul. Kościelna 85 
44-266 Świerklany  

 
3. Zamawiający dopuszcza bezpośrednią zapłatę podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na 

wniosek Wykonawcy pod następującymi warunkami: 

                                                           
4 zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
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a) zostanie przeprowadzona procedura w zakresie zgłoszenia podwykonawcy, którego dotyczy 

wniosek, określona w § 17 niniejszej umowy, 

b) do wniosku zostanie dołączona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopia prawidłowo wystawionej faktury VAT podwykonawcy na rzecz Wykonawcy oraz 

oświadczenie podwykonawcy o ilości i wartości robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym, 

c) zakres robót, za które podwykonawca wystawi fakturę obejmować będzie roboty odebrane 

przez Zamawiającego (Gminę Świerklany). 
4. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w  § 8 ust. 3 niniejszej umowy, 
a Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za prawidłowy –  Zamawiający zapłaci kwotę należną 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę zapłaconą podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom na wniosek Wykonawcy, a jeśli nie będzie to możliwe, to 

Zamawiający zaspokoi swoją wierzytelność z sumy określonej w zabezpieczeniu należytego 
wykonania umowy. 

6. Zamawiający może potrącić kwotę zapłaconą podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na 
wniosek Wykonawcy z każdej wierzytelności Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej. 

7. W przypadku gdy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o bezpośrednią zapłatę 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy, a 
Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za prawidłowy – Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

dostarczenia Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. d tiret pierwsze 
niniejszej umowy. 

 
 

§ 9.  

Zmiany nieistotne do projektu 
 

1. Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane. 
2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych zmian do projektu. 

Wykonanie robót w następstwie wprowadzonych zmian, następuje na podstawie notatki 

sporządzonej w obecności Wykonawcy, Inwestora zastępczego i przedstawiciela Zamawiającego. 
Ww. zmiany w razie konieczności wymagają uzgodnienia z projektantem dokumentacji 

projektowej. 
 

 

§ 10.  
Roboty dodatkowe 

 
1. Roboty dodatkowe to roboty objęte zamówieniem podstawowym, wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia, które zostały ujęte lub powinny zostać ujęte w projekcie budowlanym lub 
wykonawczym, a nie ujęto ich w przedmiarze robót. 

2. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 

przedmiarem robót lub STWiOR, o zakresie przedmiotu zamówienia rozstrzyga treść projektu 
wykonawczego.  

3. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie robót dodatkowych w przypadku 
konieczności ich wystąpienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie robót dodatkowych. 
Wniosek ten powinien zawierać: 

a) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowane 
przez Inwestora zastępczego 

b) koszt wykonania robót dodatkowych. 
Do wniosku należy dołączyć kosztorys robót dodatkowych w formie kalkulacji szczegółowej 

zatwierdzony przez Inwestora zastępczego. 

5. Formą wynagrodzenia za roboty dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 

art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.). 
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6. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inwestora zastępczego kosztorys robót 

dodatkowych w formie kalkulacji szczegółowej, dla którego ceny jednostkowe zostaną wyliczone 

na bazie następujących założeń:  
a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 

zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 
podstawowej,  

b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana,  

c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 

7. Zamawiający zobowiąże Inwestora zastępczego do sprawdzenia kosztorysu robót dodatkowych 

Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu. 
8. Jeżeli kosztorys robót dodatkowych przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 

Inwestora zastępczego będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Inwestor 
zastępczy zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez 

Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez 

Inwestora zastępczego kosztorysu. 
9. Konieczność wykonania robót dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie protokołu 

konieczności na wykonanie robót dodatkowych. Protokół musi zostać zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu 
protokołu konieczności przez Zamawiającego. 

 

 
§ 11.  

Roboty zamienne 
 

1. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych 
lub zamówień dodatkowych. 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie robót zamiennych w przypadku 
konieczności ich wystąpienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie robót zamiennych. 
Wniosek ten powinien zawierać: 

a) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych, zaakceptowane 
przez Inwestora zastępczego, 

b) koszt wykonania robót zamiennych  (na "+" lub na "-"). 
Do wniosku należy dołączyć zatwierdzone przez Inwestora zastępczego 2 kosztorysy:  

 kosztorys ofertowy na roboty, które miały być pierwotnie wykonane, który będzie wycinkiem z 

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę do przetargu, 

 kosztorys zamienny w formie kalkulacji szczegółowej, uwzględniający zmiany konieczne. 

4. Formą wynagrodzenia za roboty zamienne jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 

art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.). 
5. Ceny jednostkowe w przedłożonym do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorysie zamiennym, 

należy skalkulować na bazie następujących założeń:  

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 
zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 

podstawowej,  
b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i 

transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, 

c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
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stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

6. Zamawiający zobowiąże Inwestora zastępczego do sprawdzenia kosztorysu ofertowego oraz 
kosztorysu zamiennego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

niniejszych kosztorysów. 
7. Jeżeli kosztorys ofertowy lub kosztorys zamienny przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia 

przez Inwestora zastępczego będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami umowy, Inwestor 

zastępczy zwróci Wykonawcy kosztorysy celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez 
Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru kosztorysu. 
8. Konieczność wykonania robót zamiennych zostanie potwierdzona przez sporządzenie protokołu 

konieczności na wykonanie robót zamiennych. Protokół musi zostać zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych dopiero po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności przez Zamawiającego. 
 

 
§ 12.  

Zamówienia dodatkowe 

 
1. Zamówienia dodatkowe - to roboty nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały ujęte w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym a zaistniała potrzeba wykonania 
tych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, i zakres tych robót jest powiązany z 

przedmiotem zamówienia: np. zamówienie dodatkowe realizowane jest w związku z wykonanymi 
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz zamówienie to jest realizowane 

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia. 
2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie zamówień dodatkowych 

w przypadku potrzeby ich wykonania, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. 
3. Zamówienia dodatkowe mogą być wykonane zarówno na wniosek Wykonawcy jak 

i Zamawiającego. 

4. Na wykonanie zamówień dodatkowych konieczna jest zgoda Zamawiającego. 
5. W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień dodatkowych, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Zamawiającemu kosztorysu zamówienia dodatkowego w formie kalkulacji 
szczegółowej zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 

6. Formą wynagrodzenia za zamówienia dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 

rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 
art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.). 

7. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inwestora zastępczego kosztorys zamówienia 
dodatkowego, dla którego ceny jednostkowe zostaną wyliczone na bazie następujących założeń:  

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 
zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 

podstawowej,  

b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 

kalkulacja jest sporządzana, 
c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inwestora 
zastępczego 

8. Zamawiający zobowiąże Inwestora zastępczego do sprawdzenia kosztorysu zamówienia 
dodatkowego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego 

kosztorysu. 
9. Jeżeli kosztorys zamówienia dodatkowego przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 

Inwestora zastępczego będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Inwestor 

zastępczy zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez 
Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez 

Inwestora zastępczego kosztorysu. 
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10. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie 

protokołu konieczności na wykonanie zamówień dodatkowych. Protokół musi zostać 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 
11. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zamówień dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zmiany przez obie Strony umowy w tym 
zakresie. 

 

 
§ 13.  

Powtórzenie podobnych robót budowlanych 
nie dotyczy 

 
 

§ 14.  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiOR, placu budowy w terminach określonych 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

b) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) przedłożenie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy: 
 kopii uprawnień budowlanych kierowników: 

 budowy 

 robót budowlanych, 

 robót instalacyjnych, 

 robót elektrycznych, 

 robót telekomunikacyjnych, 

 kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności kierowników budowy/robót do 

właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

b) przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania dokumentacji projektowej i STWiOR, o 

których mowa w § 5 ust. 1 umowy, oświadczenia w formie pisemnej o zatrudnieniu 
pracowników Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, o których mowa w 

pkt. 1.15.c) SIWZ, na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: 

 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

 datę złożenia oświadczenia, 

 wskazanie, że osoby wykonujące roboty budowlane w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 

(Dz.U.2016.1125), zatrudnione są na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, 
 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 

c) przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania dokumentacji projektowej i STWiOR 
zarchiwizowanej w postaci dokumentacji fotograficznej i filmowej stanu nieruchomości 

oraz obiektu istniejącego przedszkola wewnątrz, na których prowadzone będą roboty; 

d) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów 
dotyczących robót wskazanych w projekcie jako zabezpieczenie obiektu przed wpływami 

eksploatacji górniczej; 
e) opracowanie i uzgodnienie z Inwestorem zastepczym projektu organizacji budowy;  

f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 

wymagań zawartych w STWiOR oraz ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi 
określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych, nowych, nie 

używanych i przy użyciu własnego/wynajętego sprzętu;  
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g) w razie konieczności zaktualizowanie uzgodnień branżowych będących częścią 

dokumentacji projektowej, dla których minął termin ważności; 

h) zabezpieczenie dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie 

określonym w ustawie Prawo budowlane, dokumentacji projektowej oraz STWiOR; 
i) przedstawianie Inwestorowi zastępczemu do zatwierdzenia pisemnych wniosków o 

zastosowanie materiałów/urządzeń (kart materiałowych) przed ich wbudowaniem; 

j) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR; 
k) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy (jeśli występują podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy); 
l) zrealizowanie robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników; 

m) zagwarantowanie właściwej jakości wykonanych robót (zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami europejskimi, normami polskimi); 

n) zapewnienie własnego, stałego i odpowiednio uprawnionego kierownictwa nad 

prowadzonymi robotami poprzez codzienną obecność kierownika robót wykonywanej 
branży na budowie (np. kierownika robót sanitarnych w trakcie wykonywania instalacji 

sanitarnych); 
o) przestrzeganie wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiOR; 

p) okazanie na każde żądanie Inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów:  

 deklaracji właściwości użytkowych, 

 certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 deklaracji zgodności,  

 certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 atestu higienicznego, 

 pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów określonych 

w dokumentacji projektowej; 
q) zapewnienie uczestnictwa decyzyjnego przedstawiciela Wykonawcy w naradach roboczo-

koordynacyjnych, w terminach ustalonych przez Inwestora zastępczego lub 
Zamawiającego. Inwestor zastępczy lub Zamawiający każdorazowo zawiadomi co 

najmniej telefonicznie o terminie narady z 2 dniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy 
sytuacji nagłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz niezgodnego z 

dokumentacją prowadzenia robót przez Wykonawcę); 

r) niezwłoczne informowanie Inwestora zastępczego i Zamawiającego o błędach 
znalezionych przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej; 

s) informowanie Inwestora zastępczego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

t) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz  
udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

u) prowadzenie książki obmiarów w układzie kosztorysu ofertowego na potrzeby rozliczeń. 
Ostateczną formę książki obmiarów należy uzgodnić z Inwestorem zastępczym i 

Zamawiającym. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, odzwierciedlając postęp robót na 

budowie. Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów. Szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. Obmiar powinien przywoływać 

konkretne numery pozycji kosztorysowych, których dotyczy; 
v) niezwłoczne informowanie Inwestora zastępczego i Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie prowadzonej budowy/robót budowlanych kontrolach i wypadkach; 

w) zgłaszanie na bieżąco (z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przybycie Inspektora 
nadzoru, w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru) Inspektorowi nadzoru danej 

branży do odbioru wszelkich robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
x) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

y) bieżące uprzątnięcie wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót; 
z) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie 

robót jak również po zakończeniu robót; 
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aa) zapewnienia uprawnionego nadzoru geologicznego nad prowadzonymi robotami 

ziemnymi,  

bb) utrzymanie wyznaczonych objazdów (jeżeli wystąpią); 
cc) zapewnienie i utrzymanie dojsć i dojazdów do szkoły/przedszkola oraz okolicznych posesji 

w trakcie trwania robót; 
dd) dbanie o należyty stan dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

podczas prowadzenia zintensyfikowanego transportu związanego z realizacją inwestycji, 

w tym bieżące utrzymanie w czystości dróg, które uległy zabrudzeniu w wyniku 
prowadzenia transportu związanego z realizacją inwestycji: 

ee) naprawa wszelkich uszkodzeń w terenie, które powstały w wyniku prowadzonych robót; 
ff) zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy na własny koszt, z 

uwzględnieniem robót takich, jak: 
 demontaż i ponowny montaż części ogrodzenia kompleksu oświatowego od ul. 

Polnej w celu umożliwienia wjazdu na teren budowy, 

 wykonanie pełnego ogrodzenia osłonowego zabudowanych działek bezpośrednio 

przylegających do placu składowego (wys. ogrodzenia min. 2,0 m) oraz placu 

zabaw dla dzieci przedszkolnych, 
 zorganizowanie transportu materiałów, urządzeń, sprzętu i urobku do/z placu 

budowy dostosowanym do stanu technicznego dróg (w tym wewnętrznych na 

terenie kompleksu oświatowego) i ich szerokości sprzętem i środkami transportu. 
Zamawiający dopuszcza transport samochodami ciężarowymi o max. 3 osiach i 

dopuszczalnej masie całkowitej do 24 ton;   

gg) wykonanie robót rozbiórkowych i prac przygotowawczych na przedszkolnym placu zabaw 
w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu elementy placu zabaw, które nie są 

przewidziane do rozbiórki oraz aby umożliwić korzystanie z tej części placu zabaw w 
trakcie prowadzenia robót (włącznie ze szczelnym wygrodzeniem miejsca prowadzenia 

robót od placu zabaw); 
hh) zabezpieczenie terenu budowy poprzez odpowiednie oznakowanie oraz ogrodzenie 

miejsca prowadzenia robót, ze szczególnym uwzględnieniem uniemożliwienia wstępu na 

teren robót dzieciom przedszkolnym i młodzieży szkolnej; 
ii) z uwagi na wykonywanie robót w bezpośredniej bliskości oraz czynnym i użytkowanym 

obiekcie: 
 prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy z uwzględnieniem 

konieczności (w razie żądania użytkownika) prowadzenia robót szczególnie 

uciążliwych po godzinach pracy placówki (dotyczy robót w dni nauki szkolnej) 

 zabezpieczenia mienia ruchomego (którego z obiektywnych przyczyn nie można 

wynieść) i nieruchomego w rejonie robót przed zniszczeniem i zabrudzeniem oraz 
bieżącego sprzątania (w tym na wezwanie użytkownika)  w sytuacjach gdy 

zabrudzenia nie będzie można uniknąć, 
 poniesienia wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem dojść i dojazdów do 

budynku (w tym służb komunalnych i straży pożarnej); 

 na czas prowadzenia robót budowlanych, a także w okresie 2 miesięcy od odbioru 

końcowego Wykonawca będzie zobowiązany prowadzenia monitoringu 
projektowanego obiektu oraz istniejącego budynku przedszkola (głównie w 

zakresie osiadania i spękań); 

jj) zapewnienie sobie w razie konieczności na własny koszt źródła poboru wody i energii 
elektrycznej na cele budowy. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych 

mediów do czasu ostatecznego odbioru robót; 
kk) ochrona mienia i zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienie przestrzegania przepisów 

BHP zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ; 

ll) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 
mm) dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami dróg i sieci infrastruktury technicznej w 

zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień 
poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na własny 
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koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym 

przez zarządców dróg i sieci); 

nn) zabezpieczenie dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie 

określonym w ustawie Prawo budowlane oraz w dokumentacji projektowej. W przypadku 
zmiany materiałów na równoważne Wykonawca winien przed dokonaniem zmiany 

pisemnie wystąpić do Inwestora zastępczego oraz udokumentować ich równoważność; 

oo) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR; 
pp) poniesienie ewentualnych kosztów (w tym wyłączeń i włączeń) w przypadku uszkodzeń z 

winy Wykonawcy sieci ujętych w dokumentacji projektowej; 
qq) przywrócenie terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu budowy; 

rr) zadośćuczynienie na własny koszt wszelkim stratom i naprawienia wszelkich szkód 
wywołanych prowadzeniem Inwestycji; 

ss) wykonanie badań, sprawdzeń elementów, nie ujętych w przedmiarach robót, a 

wymaganych przez Zamawiającego lub Inwestora zastępczego w trakcie realizacji 
Inwestycji; 

tt) w porozumieniu z Zamawiającym i Inwestorem zastępczym przygotowanie pełnej 
dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego; 

uu) w porozumieniu z Zamawiającym i Inwestorem zastępczym przygotowanie pełnego 

rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego zadania. Rozliczenie należy wykonać 
wg wytycznych Zamawiającego; 

vv) naprawa wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi; 
ww) dokonywanie w udzielonym okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia umownego 

wymaganych przeglądów i kompletnych czynności konserwacyjnych (serwisowych) 
wymaganych do utrzymania gwarancji na dostarczonych, zamontowanych lub 

zainstalowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzeniach, bez 

wezwania Zamawiającego (w tym koszty dojazdu oraz dokonania czynności koniecznej 
wymiany zużytych elementów w urządzeniach - przegląd nie obejmuje kosztów 

wymienionych elementów lub części zużytych w sposób naturalny w trakcie eksploatacji 
urządzeń). Wykonawca zobowiązany jest dopilnować terminów we własnym zakresie oraz 

powiadomi o terminach przeglądu/serwisu Użytkowników z przynajmniej z 7-dniowym 

wyprzedzeniem przez cały okres gwarancyjny)5; 
xx) poniesienie wszelkich wydatków wynikających z uiszczanych w ramach wykonywania 

umowy opłat, podatków i innych należności publicznoprawnych; 
yy) wywóz na wysypisko oraz utylizacja ziemi i materiałów rozbiórkowych, 

których koszt wywozu oraz utylizacji nie został przewidziany w przedmiarach 

robót; 
zz) przekazanie Inwestorowi zastępczemu do rozliczenia po zutylizowaniu kart odpadów dla 

ww. materiałów. Inwestor zastępczy odmówi zapłaty kosztów utylizacji/składowania ziemi 
i materiałów rozbiórkowych przewidzianych w przedmiarach robót w przypadku 

niedostarczenia stosownych kart odpadów; 
aaa) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania windy do Urzędu Dozoru Technicznego 

oraz uzyskanie zgody urzędu w tym zakresie; 

bbb) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu do właściwych terenowo służb 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej; 

ccc) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 
ddd) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez projektanta i innych niezbędnych 

opracowań dokumentujących wprowadzone zmiany istotne i nieistotne; 

eee) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której forma i zakres winna być 
zgodna z art. 57 ust.1 pkt. 5 Prawa budowlanego wraz z naniesieniem na zasoby 

Starostwa Powiatowego w Rybniku; 
fff) prowadzenie rozliczeń budowy w zakresie i formie wymaganej przez Zamawiającego; 

ggg) wykonywanie innych czynności, wyżej nie wyszczególnionych (również tych, których 
skalkulowanie przewiduje SIWZ) związanych z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu 

właściwego wykonania przedmiotu umowy; 

                                                           
5 zapis mający zastosowanie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w pkt. 5 Formularza Oferty serwisu urządzeń 
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hhh) przybycie na żądanie Zamawiającego lub Inwestora zastępczego kierownika 

budowy/robót na teren prowadzonych robót; 

iii) wykonanie na swój koszt wszystkich zaleceń wynikających z protokołów takich organów 
jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna lub Powiatowy Nadzór 

Budowlany, a wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
jjj) posprzątanie na czysto całego obiektu po zakończeniu robót, w tym m.in. mycia okien, 

posadzek, okładzin ścian, armatury i pozostałego wyposażenia. 

 
 

§ 15. 
Kierownictwo budowy 

 
1. Wykonawca ustanawia: 

 

 imię, nazwisko telefon e-mail 

1 kierownika budowy    

2 kierownika robót 
budowlanych 

   

3 kierownika robót 

instalacyjnych 

   

4 kierownika robót 
elektrycznych 

   

5 kierownika robót 

telekomunikacyjnych 

   

 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 
3. Zmiana osoby, o której mowa ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.  
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami nowej osoby. 

W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 spowodowanych 
chorobą bądź wypadkiem losowym tej osoby, Wykonawca propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 3 dokona niezwłocznie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 
braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

 
 

§ 16. 
Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) braku przedłożenia w dniu zawarcia umowy dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 

lit. a) – w wysokości 500 zł. za każdy dzień uchybienia terminu, 
b) braku przedłożenia w dniu przekazania dokumentacji projektowej i STWiOR, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy, oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 lit. b) – w wysokości 1.000 
zł. za każdy przypadek, 

c) braku przedłożenia na wezwanie Zamawiającego dowodów bądź wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, o których mowa w § 3 ust. 7 – w wysokości 1.000 zł. za każdy przypadek, 
d) stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca 

korzysta z personelu określonego w pkt. 1.15. lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zatrudnionego na innej podstawie niż umowa o pracę – w wysokości 1.000 zł. 

za każdą taką osobę personelu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 
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e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek. 

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy na wniosek Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy, 

f) nieprzedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1.000 zł. za 

każdy stwierdzony przypadek, 
g) nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 9 umowy przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane   
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 1.000 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek, 

h) nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 12 umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej 

zmiany – w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 
i) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym roboty budowlane 

na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

umowy -  w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 
j) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym dostawy lub usługi 

na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
umowy -  w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek. Wyłączeniu podlegają 

dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umowy na dostawy i 
usługi, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. 
k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadkach, o 

których mowa w § 17 ust. 7 lit. 3) oraz § 17 ust. 10 lit. c) – w wysokości 1.000 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek, 

l) braku zapłaty przez Wykonawcę swojemu podwykonawcy na dostawy lub usługi, w stosunku 

do którego Wykonawca nie miał obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu, co zostanie 
udowodnione przez poszkodowanego podwykonawcę w przedstawionej przez niego 

dokumentacji - w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 
m) za uchybienie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500 zł. za każdy dzień 

uchybienia terminu. Za uchybienie terminu uznaje się przekroczenie terminu określonego w 

§ 5 ust. 3 lit. b÷g. 
n) za uchybienie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

zgłoszonych w okresie gwarancyjnym albo w okresie rękojmi - w wysokości 100 zł. za każdy 
dzień uchybienia terminu, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

o) za niewykonanie przez Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy prac 
zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w § 22 ust. 5 – w wysokości 

10.000 zł. 

p) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 

wskazanego w § 7 ust. 1. 
2. Zamawiający może potrącić karę (kary) z każdej wierzytelności Wykonawcy, także wierzytelności 

niewymagalnej. Poszczególne kary umowne nie pochłaniają się i mogą być dochodzone odrębnie.  

3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wierzytelności 
Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za uchybienie terminu przekazania dokumentów oraz placu budowy, o których mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 500 zł. za każdy dzień uchybienia terminu, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 1. 
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5. Wysokość naliczonych kar odrębnie dla każdego tytułu wskazanego w ust. 1 lit. a÷o oraz ust. 4 lit. 

a nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 

wskazanego w 7 ust. 1.  
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
 

 

§ 17.6 
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

a) ________________________ 
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot zostanie określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.  

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej w umowie między Wykonawcą a podwykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika z umowy podwykonawczej. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 
wynika z umowy podwykonawczej.       

6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

zawierającej szczegółowy przedmiot robót budowlanych do wykonania przez oznaczonego 
podwykonawcę, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   
7. Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, złoży 

Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) wobec wykonania tych robót przez podwykonawcę, 

b) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonego projektu o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.  

Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z 

uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.  

10. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia doręczenia umowy o podwykonawstwo, złoży 
Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 
a) wobec wykonania tych robót przez podwykonawcę, 

                                                           
6
 zapisy § 17 obowiązujące w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców i dalszych 

podwykonawców 

 



znak postępowania: RIZ.271.3.2019 
 

 18 

b) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako nie podlegający niniejszemu 

obowiązkowi.  
Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z 

uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.  
13. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia doręczenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa 

w ust. 12 złoży Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) wobec wykonania tych dostaw bądź usług przez podwykonawcę, 

b) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.  

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
16. Postanowienia ust. 6÷15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
18. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez konsorcjum, Wykonawca zobowiązuje się 

zawrzeć w umowie konsorcjalnej zapis o tym, iż Lider konsorcjum jest jedynym podmiotem, na 
rzecz którego zostanie wystawiona faktura podwykonawcy. 

19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który: 
a) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub  
b) przedłożył Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po: 
a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub  
b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia informacji Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieudzielenie 
odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji uznaje się za brak 

wniesionych uwag. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 



znak postępowania: RIZ.271.3.2019 
 

 19 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 19, Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

Postanowienia ust. 6÷24 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów z dalszymi 
Podwykonawcami. 

26. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 

przetargowej.  

27. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy przez Wykonawcę o 
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 
28. Suma wartości umów zawartych z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty umowy brutto 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazanej w § 7 ust. 1. 
29. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub 

dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w 

formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do żądania Zamawiającego we wskazanym terminie 

pod rygorem wstrzymania robót przez Zamawiającego do czasu zmiany podwykonawcy. 
Wstrzymanie robót w tym przypadku i zaistniały z ww. wstrzymania brak frontu robót traktowany 

będzie jako powstały z winy Wykonawcy.  
Wykonawca może wykonać zakres powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

 
§ 18.  

Odbiory robót 
 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inwestora zastępczego. Przy odbiorze robót 

zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.   

2. Odbiór częściowy (miesięczny) robót: 
a) po zakończeniu robót w danym miesiącu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Inwestorowi 

zastępczemu (oraz do wiadomości Zamawiającemu skan pisma wraz z załącznikami za pomocą 
poczty elektronicznej) zakres robót do odbioru przedstawiając następujące dokumenty: 

 zestawienie zrealizowanego zakresu robót (rzeczowe) podpisane przez Wykonawcę  

 w razie konieczności rysunki umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawcę. 

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 
Ww. dokumenty należy złożyć podpisane, trwale spięte w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem).  
Zamawiający zobowiąże Inwestora zastępczego do przekazania służbom Zamawiającego 

zatwierdzonych ww. dokumentów co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. 
b) brak przedłożenia w komplecie dokumentów Inwestorowi zastępczemu wymienionych w ust. 2 

lit. a lub ich nieprawidłowe wykonanie skutkuje nieważnością  zgłoszenia robót do odbioru 
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częściowego, o czym Inwestor zastępczy zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego w 

terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. 

c) w ciągu 21 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru częściowego (tj. wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów) Inwestor zastępczy zwoła odbiór częściowy robót i 

przystąpi do czynności odbiorowych. 
d) z czynności odbioru częściowego robót zostanie sporządzony protokół. 

e) jeżeli w trakcie realizacji robót Inwestor zastępczy/Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT 

wystawionej Wykonawcy - obciążają Zamawiającego. 
3. Odbiór etapów robót, określonych w § 2 niniejszej umowy: 

a) po zakończeniu etapu robót Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Inwestorowi zastępczemu 

(oraz do wiadomości Zamawiającemu skan pisma wraz z załącznikami za pomocą poczty 
elektronicznej) zakres robót do odbioru przedstawiając następujące dokumenty: 

 zestawienie zrealizowanego zakresu robót (rzeczowe) dla całego etapu zatwierdzone 

przez Wykonawcę i Inwestora zastępczego, 
 w razie konieczności rysunki umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, zatwierdzone przez Wykonawcę, 

– opieczętowane pieczęcią wpływu przez organy straży pożarnej i stacji sanitarno-

epidemiologicznej dla etapu II i III kopie zawiadomień o zakończeniu robót i zamiarze 
przystąpienia do użytkowania obiektu/urządzenia.  

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 
Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający zobowiąże Inwestora zastępczego do przekazania służbom Zamawiającego 

zatwierdzonych w/w dokumentów co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. 

b) brak przedłożenia w komplecie dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a skutkuje 
nieważnością  zgłoszenia robót do odbioru częściowego, o czym Inwestor zastępczy 

zobowiązany będzie powiadomić zamawiającego w terminie co najmniej na 3 dni robocze 
przed planowanym odbiorem. 

c) w ciągu 14 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru etapu (tj. wraz z kompletem 

wymaganych dokumentów) Inwestor zastępczy zwoła odbiór etapu i przystąpi do czynności 
odbiorowych. Czynności odbiorowe zakończone zostaną nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do etapu II.  
d) z czynności odbioru poszczególnych etapów robót zostanie sporządzony protokół. 

e) jeżeli w trakcie realizacji robót Inwestor zastępczy/Zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT 

wystawionej Wykonawcy - obciążają Zamawiającego. 
4. Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy: 

a) po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza w 

formie pisemnej Inwestorowi zastępczemu ( oraz do wiadomości Zamawiającemu skan pisma 
wraz ze skanem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie za pomocą poczty elektronicznej) 

gotowość do odbioru końcowego robót, a do zgłoszenia dołącza nw. dokumenty: 
– dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego 

– dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego w 2 egz., 

– dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy), 
– oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotowych robót z projektem 

budowlanym oraz przepisami, 
 oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 
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 oświadczenia właścicieli działek, na których prowadzone były roboty, składowane 

materiały itp. o ich uporządkowaniu oraz odtworzeniu naruszonych w trakcie robót 

znaków granicznych, 

 oświadczenie użytkownika o uporządkowaniu obiektu i zakończeniu rozliczeń za 

ewentualnie użyczone media, 
 świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 

prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być opatrzone adnotacją 
oraz datą:  
Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania, np. ściany, 
strop itp.] w ramach realizacji Etapu …… inwestycji pn.: Rozbudowa przedszkola w 
Jankowicach. Część 1: roboty budowlane. Data: ________ Ww. dokumenty winny 

posiadać spis, ponumerowane strony, być pogrupowane wg miejsc ich zastosowania i 
etapów oraz poprzedzone zatwierdzonymi przez Inwestora zastępczego wnioskami 

materiałowymi, 
 protokoły badań, sprawdzeń i prób, 

 protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego, 

 kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodną z zapisami art. 57 ust.1 

pkt. 5 w 2 egz., wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w 

Rybniku lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia wykonania 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
 zestawienie zrealizowanego zakresu robót dla całości zadania (tj. wszystkich 3 etapów), 

zatwierdzone przez Wykonawcę i Inwestora zastępczego,  

 potwierdzony przez Inwestora zastępczego wykaz wszystkich zabudowanych i 

zamontowanych wyrobów i urządzeń, które zgodnie z kartą gwarancyjną wymagają 
dokonania przeglądów gwarancyjnych. W wykazie tym należy podać w jakim okresie oraz 

jak często dany wyrób lub urządzenie należy serwisować,  
 oryginały wszystkich kart gwarancyjnych wraz ze spisem oraz opisem których urządzeń 

dotyczą (z przywołaniem np. tablic znamionowych urządzeń itp.) 

 oryginał decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

 oryginał decyzji UDT w odniesieniu do windy. 

Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2 

egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 
f) Zamawiający zobowiąże Inwestora zastępczego do przekazania służbom Zamawiającego 

zatwierdzonych w/w dokumentów  wraz z oświadczeniem o ich kompletności i prawidłowości, 
co najmniej na 7 dni roboczych   przed planowanym odbiorem.  

g) brak przedłożenia Inwestorowi zastępczemu w komplecie dokumentów wymienionych w ust. 4 

lit. a skutkuje nieważnością  zgłoszenia robót do odbioru końcowego robót, o czym Inwestor 
zastępczy zobowiązany będzie powiadomić zamawiającego w terminie co najmniej na 7 dni 

roboczych przed planowanym odbiorem. 
b) w ciągu 21 dni  od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego (tj. wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów) Zamawiający zwoła odbiór końcowy robót i przystąpi 

do czynności odbiorowych.  
c) z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru, 
d) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

– nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 

– nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:   
 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej, na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
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 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, to Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od 

umowy, 

f) jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 

przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT wystawionej Wykonawcy - 

obciążają Zamawiającego. 
 

 
§ 19. 

Gwarancja  
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres _________ lat. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty sporządzenia protokołu 
końcowego robót, a w przypadku elementów przedmiotu umowy odebranych z usterkami, od 

dnia następnego od daty protokołu z usunięcia tych usterek. 
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji wadach i 

usterkach niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek i wad w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, 
licząc od momentu powiadomienia telefonicznego, faksem lub e-mail’em. Powiadomienie 

potwierdzone będzie pisemnie. 
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwe będzie usunięcie usterek i wad w ww. 

terminach Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i 
wskazaniem terminu, w jakim usunięcie usterki lub wady będzie możliwe. Termin wskazany przez 

Wykonawcę nie może być jednak dłuższy niż 30 dni. 

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu usterek i wad, dołączając do 
zawiadomienia oświadczenie użytkownika o ich usunięciu.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek i wad w terminie określonym w ust. 4, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania usterek i wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
8. Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi uprawniony jest do dokonania 

przeglądów gwarancyjnych po 12, 24, 36, 48, 60, 727 miesiącach od daty odbioru końcowego, 

oraz bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
9. O dacie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni kalendarzowych 

przed planowaną datą przeglądu. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia odpowiedniego personelu oraz sprzętu, 

potrzebnego podczas przeglądu.  
11. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i powiadomienia Wykonawcy o jego 

wynikach. 
12. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 
13. Zamawiający uprawniony jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 21 dni 

kalendarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi oraz żądania usunięcia wad.    

14. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu 
art. 577 § 1 kc. 

 
 

 
 

 
                                                           
7
 w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji i rękojmi 
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§ 20. 

Rękojmia 

 
Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego z 

zastrzeżeniem, iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do ________ lat. 
 

 

§ 21. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę _______________ zł. (słownie: 
____________________________________/100).  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ________________________. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej aniżeli 

pieniądz na okres 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.8 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.   

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca do dnia zawarcia aneksu do umowy 
przedłuży okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres obowiązywania 

umowy, zgodny z zawieranym aneksem. 
7. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenia przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia wszelkich należności i roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu: 
a) kar umownych,  

b) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o 
którym mowa w § 17 ust. 19, 

c) usuwania wad, o których mowa w § 19 ust. 6, 

d) wykonania czynności serwisowych, o których mowa w § 14 ust. 2 lit. w).9  
 

§ 22. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

                                                           
8
 zapis mający zastosowanie w okolicznościach zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres powyżej 5 lat 

oraz jednoczesnego wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie aniżeli pieniądz, na 
okres 5 lat 

 
9 zapis mający zastosowanie w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w pkt. 5 Formularza Oferty serwisu urządzeń 
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a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 lit. a niniejszej umowy, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, 
c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do 

podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
d) Wykonawca wykonuje roboty nieterminowo i niezgodne z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
e) naliczone Wykonawcy kary umowne wyniosą co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, określonego w § 7 ust. 1, 
f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, a w 

przypadku Konsorcjum – zajęcie majątku któregokolwiek z Wykonawców na kwotę co 

najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 1, 
g) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum – któregokolwiek z Wykonawców, złoży do sądu 

wniosek o ogłoszenie upadłości, 
h) podważone zostanie przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej lub 

nadzoru budowlanego uprawnienie Zamawiającego do realizacji zamówienia, 

i) zaistnieje konieczność 2-krotniego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 197, lub zaistnieje konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy brutto, 
wskazanego w § 7 ust. 1. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy na wniosek Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 4, 
j) zaistnieje konieczność 2-krotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. l 

w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od zapłaty, co zostanie udowodnione przez 

poszkodowanego podwykonawcę w dokumentacji przez niego przedstawionej 
Zamawiającemu,   

k) w przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w art. 631 kc. 
4. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 nastąpi w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym w ust. 3 lit a ÷ k. W tymże terminie 

Zamawiający zobowiązany jest: 
a) nadać w placówce pocztowej pismo skierowane do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, 

lub: 
b) dostarczyć Wykonawcy osobiście lub za pośrednictwem posłańca pismo o odstąpieniu od 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z zaleceniami Inwestora zastępczego na 

koszt Strony, która dała powód do odstąpienia od umowy lub przerwania robót, 
b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora zastępczego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 
c) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy, przy udziale Inwestora 

zastępczego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót wraz z 

zestawieniem wartości tych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Wysokość wynagrodzenia 
za wykonane roboty obliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Ww. protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, usunie z palcu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

e) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój nadzór placu budowy w chwili odbioru przez 

Zamawiającego robót przerwanych, robót zabezpieczających oraz usunięcia przez 
Wykonawcę zaplecza budowy. Przejęcie placu budowy przez Zamawiającego od Wykonawcy 

nastąpi za protokołem, 
f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy: 

 dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego, 
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 oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

przepisami prawa, 

 świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 

prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być opatrzone adnotacją 
oraz datą: 

Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania, np. ściany, 
strop itp.] w ramach realizacji Etapu ….. inwestycji pn.: Rozbudowa przedszkola w 
Jankowicach. Część1: roboty budowlane. Data: ________ Ww. dokumenty winny być 

pogrupowane wg miejsc ich zastosowania oraz poprzedzone zatwierdzonymi przez 
Inspektora nadzoru wnioskami materiałowymi, 

 protokoły badań, sprawdzeń i prób, 

 protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego, 

 kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egz., a w przypadku jej braku 

szkic geodezyjny powykonawczy wraz ze zgłoszeniem naniesienia na zasoby geodezyjne 
Starostwa Powiatowego w Rybniku lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu 

zlecenia wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
 zestawienie zrealizowanego zakresu robót dla całości zadania potwierdzone przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru, 

 oświadczenia użytkownika o uporządkowaniu terenu, 

 wykaz wszystkich zabudowanych i zamontowanych wyrobów i urządzeń, które zgodnie z 

kartą gwarancyjną wymagają dokonania przeglądów gwarancyjnych. W wykazie tym 

należy podać w jakim okresie oraz jak często dany wyrób lub urządzenie należy 
serwisować,  

 oświadczenie Inspektora nadzoru informujące, że przedłożona do sprawdzenia 

dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane umową dokumenty. 
6. Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2. egzemplarzach: 

oryginał, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. W przypadku niewykonania prac zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w 

ust. 5 Zamawiający zleci wykonanie tych robót (prac) podmiotowi trzeciemu i obciąży Wykonawcę 

kosztami wykonania tych prac.  
 

 
§ 23. 

Zmiany umowy 

 
1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 
a) zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; 

b) zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

c) zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych   

jeśli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 23 ust. 1 umowy, w 

przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług — Strony ustalą protokolarnie wartość prac 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka 
podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku 

VAT, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 
zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana 
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wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni 

wpływ na zaoferowaną cenę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne — Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla 
którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 

zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 

zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu 
ustawowym— Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje 

przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 
wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę, 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i 

należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do 
wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, 
danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy 

kierowanego na podstawie ust. 2. 
5. W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony podpiszą aneks do 

Umowy odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1. 

6. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w 

przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 12 umowy.  
7. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jeżeli: 

a) nastąpi opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i 
STWiOR oraz placu budowy o ponad określone dni w § 5. ust. 1 umowy, o czasokres tego 

opóźnienia, 

b) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, 

c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki,  
d) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

e) Zamawiający wstrzyma roboty z przyczyn leżących po jego stronie, 
f) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych na 

okres powyżej 7 dni kalendarzowych, 
g) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót w wyniku 

zmian nieistotnych do projektu mających wpływ na termin realizacji udzielonego 
zamówienia, 

h) wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych wykonywanych przez 

dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym (zamówień 
dodatkowych), o ile stały się niezbędne,  

i) nastąpiła siła wyższa, tzn. niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności,     

j) przekroczone zostaną przewidziane przepisami prawa terminy trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym 

w Kodeksie postępowania administracyjnego, 
k) nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

umowy, 
l) nastąpi udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego na 

zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, przy czym podstawą zmiany terminu 

wykonania zamówienia będzie opinia Inwestora zastępczego. 
8. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po 

spełnieniu warunków określonych w § 15 umowy. 
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9. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawców zgodnie z § 17 

ust. 26 umowy. 

10. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia 
przesłanek określonych w ust. 7÷9.  

11. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wniosek o 
dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być 

poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to 

przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 
odpowiednich dokumentów.    

12. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 24. 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy: 
a) Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), 

b) Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.), 

c) Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.). 
oraz inne właściwe przepisy. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
§ 25. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy 

 
1. harmonogram rzeczowo-finansowy, 

2. karta gwarancyjna, 
3. oświadczenie podwykonawcy o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 

podwykonawstwa - wzór, 

4. oświadczenie podwykonawcy o braku realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 
podwykonawstwa – wzór, 

 
 

 
Zamawiający             Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Joanna Dubiel 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 

 
Karta gwarancyjna z dn……………. 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Część 
1: roboty budowlane. 

 

GWARANTEM jest [nazwa, adres _______________________________________________________] 

będący Wykonawcą. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Kościelnej 

85, 44-266 Świerklany, NIP: 642-10-18-555, zwana dalej Zamawiającym. 

 

1. Przedmiot i termin gwarancji 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pn.: 
 

„Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Część 1: roboty budowlane”. 
 

określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

1.1 Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji jakości za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa 

w punkcie 2.2. 

1.2 Termin gwarancji wynosi: _____________________ [zgodnie z terminem zadeklarowanym w 

Formularzu oferty] 

1.3 Ilekroć w niniejszej Gwarancji jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. 

 

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do 

żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad. 

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 
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zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej 

w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad, 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od wad, 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c). 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. Tryby usuwania wad 

3.1 Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) skomplikowane (poważne wady) - powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) brak 

możliwości eksploatacji lub powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) ograniczenie 

możliwości eksploatacji, 

b) nie skomplikowane (pozostałe wady) - nie wpływające (bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację. 

3.2 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzajace do usuwania ujawnionych wad wg 

niżej przedstawionych wymagań technicznych i czasowych: 
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*Brak potwierdzenia przez przedstawiciela Wykonawcy przyjęcia zgłoszenia nie powoduje 

możliwości uchylenia się przez Wykonawcę od skutków ważności i skuteczności realizacji 

obowiązków określonych w pkt.2.2. 

Na wniosek wkonawcy Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając 

technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. W przypadku stwierdzenia wad, 

których termin usunięcia z przyczyn technicznych oraz z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy przekracza wskazane powyżej terminy, termin na usunięcie 

przedmiotowej wady ulegnie stosownemu wydłużeniu. Wniosek o wydłużenie terminu 

należy złożyć przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 3.2. 

Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń. 

3.3 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi 

za wady. 

 

 Rodzaj 

(klasyfikacja) wad 
lub usterek 

Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. Wady, powodujące 

(bezpośrednio lub 
pośrednio) brak 

możliwości 
eksploatacji 

Potwierdzenie 

przyjęcia* 
zgłoszenia i 

określenie sposobu 
naprawy 

 

24h Zamawiający powiadamia 

wskazaną osobę u 
Wykonawcy 

Całkowite usunięcie wady 7 dni od dnia 

zgłoszenia 
wady 

B. Wady, 

powodujące 

(bezpośrednio lub 
pośrednio) 

ograniczenie 
możliwości 

eksploatacji 

Potwierdzenie 

przyjęcia 

zgłoszenia i 
określenie sposobu naprawy 

24h Zamawiający powiadamia 

wskazaną osobę u 

Wykonawcy 

Całkowite usunięcie wady 14 dni od dnia 

zgłoszenia 
wady 

C. Wady (pozostałe 

wady) - nie 
wpływające 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) na 
eksploatację 

Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

24h Zamawiający powiadamia 

wskazaną osobę u 
Wykonawcy 

Całkowite usunięcie wady 14 dni od dnia 

zgłoszenia 
wady 
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4. Komunikacja 

4.1 O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Wykonawcy, a następnie potwierdza zgłoszenie pocztą elektroniczną na 

wskazane adresy, bądź pisemnie. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest przez 

przedstawiciela Wykonawcy również pocztą elektroniczną lub pisemnie do Zamawiającego. 

W zgłoszeniu wady Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w 

tabeli z punktu 3.2. Gwarancji jakości. 

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 

wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian. 

4.2 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami następuje na adresy osób upoważnionych do 

kontaktów wskazane poniżej: 

Ze strony Wykonawcy_______________________________________________________ 
 imię i nazwisko, nr telef. , adres mailowy, adres kontaktowy 

Ze strony Zamawiającego____________________________________________________ 
        imię i nazwisko, nr telef. , adres mailowy, adres kontaktowy 

4.3 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 4.2 Strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

4.4 Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość                                           

 lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

5. Postanowienia końcowe 

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją jakości zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5.2 Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

5.3 Wszelkie zmiany Wszelkie zmiany niniejszej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

W imieniu Zamawiającego:           W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw 
w ramach podwykonawstwa 
za miesiąc _____________ 

 
dotyczy inwestycji pn.: Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Część 1: roboty budowlane 

 
 

 

 

Ja, niżej podpisany ........................................................................... działając jako właściciel/osoba  

                            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) 

uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy .............................................................................. 

                                                                                                             (pełna nazwa Podwykonawcy) 

oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że: 

1. W okresie rozliczeniowym ...........................................................................,  jako Podwykonawca                                       

                    (podać okres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.) 

realizowałem roboty budowlane/dostawy/usługi na rzecz Generalnego Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

                                                                    (podać nazwę Generalnego Wykonawcy) 

w związku z realizacją inwestycji jw. w zakresie: 

……………….................................................................................................................................... 

(podać zakres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy) 

o wartości .................................................................................................................................... 

(podać wartość netto robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.) 

2. Jako Podwykonawca wystawiłem Generalnemu Wykonawcy fakturę VAT nr............. z dnia ............. 

na kwotę ............................. netto za zrealizowane w okresie rozliczeniowym roboty 

budowlane/dostawy/usługi. 

3. Generalny Wykonawca uregulował wszystkie zobowiązania wobec naszej firmy za roboty 

budowlane/dostawy/usługi wykonane w okresie rozliczeniowym (patrz punkt 1) i na dzień dzisiejszy 

nie posiada wobec naszej firmy żadnych zobowiązań z tytułu wiążącej nas umowy o podwykonawstwo 

z dnia ............................ 

 

...........................................                                                    ..................................................... 

       (miejscowość i data)                                                                                      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

                                                        ..................................................... 

                      (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

               



znak postępowania: RIZ.271.3.2019 
 

 33 

Załącznik nr 4 do Umowy  

 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

o braku realizacji robót budowlanych/usług/dostaw 
w ramach podwykonawstwa 
za miesiąc _____________ 

 
dotyczy inwestycji pn.: Rozbudowa przedszkola w Jankowicach. Część 1: roboty budowlane 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ........................................................................... działając jako właściciel/osoba  

                            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) 

uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy .............................................................................. 

                                                                                                             (pełna nazwa Podwykonawcy) 

oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że: 

1. W okresie rozliczeniowym ...........................................................................,  jako Podwykonawca                                       

                                  (podać okres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.) 

nie realizowałem robót budowlanych/dostaw/usług na rzecz Generalnego Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

(podać nazwę Generalnego Wykonawcy) 

 

 

 

 

...........................................                                                    ..................................................... 

        (miejscowość i data)                                                                                      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

 

                                                        ..................................................... 

                     (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

 

 
 


