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 Załącznik nr 8 

 

 Istotne postanowienia umowy 
 

 
W dniu ________.2019 r. w Świerklanach, pomiędzy Gminą Świerklany, z siedzibą Urzędu Gminy 

w Świerklanach (44–266), ul Kościelna 85,  

 
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

 
Tomasz Pieczka  -  Wójt Gminy Świerklany   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Stępień 
    

a 

 
_______________________________________________________________________ 

 
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

 

_________________ - _______________ 
_________________ - _______________  

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1. 

Słowniczek 
 

1. Przedmiot umowy – oznacza roboty budowlane zlecone niniejszą umową. 
2. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(„podwykonawcą”), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także pomiędzy 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 
3. Inwestor – oznacza Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Kierownik budowy/kierownik robót – osoba fizyczna umocowana do realizowania praw i 

obowiązków wymienionych w ustawie Prawo budowlane i zatrudniona na okres obowiązywania 
niniejszej umowy. 

5. Inspektor nadzoru - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, działający na zlecenie 
Zamawiającego, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia 
skomplikowania robót budowlanych. Zamawiający może ustanowić jednego lub kilku Inspektorów 

nadzoru, w zależności od zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustali spośród 

Inspektorów nadzoru koordynatora Inspektorów nadzoru.  
6. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez zaplecze budowy. 
7. Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo 

budowlane. 

8. Roboty dodatkowe to roboty objęte zamówieniem podstawowym, wchodzące w zakres 
przedmiotu zamówienia, które zostały ujęte lub powinny zostać ujęte w projekcie budowlano- 

wykonawczym, a nie ujęto ich w przedmiarze robót. 
9. Zamówienia dodatkowe to roboty nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym a zaistniała potrzeba wykonania tych robót w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, i zakres tych robót jest powiązany z przedmiotem 

zamówienia: np. zamówienie dodatkowe realizowane jest w związku z wykonanymi robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz zamówienie to jest realizowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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10. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych, 

lub zamówień dodatkowych. 
11. Prawo budowlane – ustawa z 07 lipca 1994 r. z późn. zm. wraz z przepisami wykonawczymi do 

ustawy (Dz.U.2018.1202 ze zm.) 
12. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) 

13. Odbiór częściowy robót – okresowy odbiór techniczny wykonanego w danym okresie 
rozliczeniowym zakresu robót przeprowadzony z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz  

Inspektora nadzoru. 
14. Odbiór końcowy robót – odbiór całego przedmiotu umowy z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru wraz z przekazaniem przedmiotu umowy w stanie gotowym 
do użytkowania. 

15. Siła wyższa - niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności. 

16. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z 
ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. – o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90). 

17. Wynagrodzenie - wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 7 ust. 1.  

18. Potwierdzanie/podpisywanie/akceptowanie dokumentów przez Zamawiającego 
(protokołów konieczności, odbioru itp.) – każdorazowo następuje po ich zatwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru na podstawie informacji Inspektora nadzoru o konieczności/zakresie 
wykonania robót, oraz kwotach należnych Wykonawcy z tytułu ich wykonania. 

 
 

§ 2. 

Przedmiot umowy 
 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu _____.2019 r. wyboru oferty Wykonawcy w 
przetargu nieograniczonym nr RIZ.271.6.2019, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający 

powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną pn.: 
 

Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach.  

 
2. Zakres i sposób wykonania robót określają: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) dokumentacja projektowa (projekt + przedmiar robót), 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR), 

d) oferta Wykonawcy. 
3. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, STWiOR będą stanowiły podstawę 

do egzekwowania technologii robót. 
 

 
§ 3. 

Potencjał Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest profesjonalistą w wykonywaniu tego typu umów, wykona przedmiot 

umowy ze szczególną starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, posiada 
niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz z aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oświadcza, że pracownicy 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wykonujący roboty budowlane w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 

(Dz.U.2016.1125), zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).  
5. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4, trwać będzie 

nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy, z co najmniej minimalnym miesięcznym 
wynagrodzeniem za pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. 

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 
2019 r. (Dz.U.2018.1794). 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty 

budowlane, o których mowa w ust. 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane, o 

których mowa w ust. 4: 
a) oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

 datę złożenia oświadczenia, 

 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy pracę, wymiaru etatu, 
 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę 
/dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia roboty budowlane, o których mowa w ust. 4. Kopie umów winny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

                                                           
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  

2
 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa  
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie 
podlega anonimizacji.   

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego w ust. 7 dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę bądź wyjaśnień, o których mowa w § 3 ust. 6 lit. b traktowane będzie jako niespełnienie 
przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Powyższe skutkować będzie 
naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. c. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
   

§ 4.  

Materiały  
 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

2. Materiały zakupione i dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny 
odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2019.266) oraz wymaganiom określonym w STWiOR. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 

4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Inspektorowi nadzoru karty odpadu po zutylizowaniu materiałów z rozbiórki.  

5. Wykonawca przed zabudowaniem materiałów i urządzeń zobowiązany jest do uzyskania pisemnej 
(na wniosku materiałowym) akceptacji tych materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania kart materiałowych do wglądu na 
każdym etapie realizacji zamówienia. 

6. Inspektor nadzoru zostanie zobowiązany przez Zamawiającego do przedstawienia swojego 

stanowiska w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o akceptację 
materiałów i urządzeń. 

7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały równoważne, Wykonawca powinien 
przed dokonaniem zmiany wystąpić na piśmie do Inspektora nadzoru z wnioskiem o zgodę na 

zabudowanie materiału lub urządzenia równoważnego oraz udokumentować ich równoważność. 
We wniosku należy przedstawić wszystkie cechy i parametry materiału/urządzenia w odniesieniu 

do cech i parametrów określonych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 
udokumentowania, że proponowany przez niego materiał lub urządzenie spełnia wszystkie cechy 

i parametry określone w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru lub Zamawiający może 
zażądać przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej zgody projektanta na zabudowanie 

zaproponowanego przez Wykonawcę materiału lub urządzenia równoważnego. Ewentualne koszty 

uzyskania zgody projektanta na zamianę materiału (w tym koszty przyjazdu projektanta, 
wprowadzenia zmian projektowych itp.), jeżeli nie są spowodowane błędami projektowymi  

obciążają Wykonawcę. 
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§ 5. 

Terminy 

 
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w nw. terminach: 

a) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiOR oraz placu budowy nastąpi w terminie do 
7 dni od dnia zawarcia umowy,  

b) rozpoczęcie robót: do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

c) wykonanie robót budowlanych potwierdzone pisemnym ich zgłoszeniem Zamawiającemu 
do odbioru końcowego do: 18.10.2019 r. 

2. Wykonawca ma prawo do żądania zmiany terminu umownego, jeżeli jego niedotrzymanie stanowi 
konsekwencję przypadków opisanych w § 23 ust. 7 umowy.   

 
 

§ 6.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
nie dotyczy 

 
 

§ 7.  

Wynagrodzenie 
 

1. Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wstępne wynagrodzenie 
kosztorysowe na kwotę wynikającą z kosztorysów ofertowych Wykonawcy w wysokości: 

     netto :                             __________zł. 
podatek VAT (___%) :  __________zł. 

brutto :     __________zł. 

           
słownie: ________________________________________ 

2. W stosunku do następujących dostaw towarów/usług _______ obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od towarów i usług VAT powstanie u Zamawiającego. Wstępna kwota podatku od 

towarów i usług VAT wg stawki _____ % do rozliczenia przez Zamawiającego wynosi _______ zł.3 

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych 
ilości wykonanych robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych 

w kosztorysach ofertowych Wykonawcy. 
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ____________________ nr ________________ w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w § 8. ust. 1 
umowy, ze środków zabezpieczonych w budżecie dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050.  

5. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku uchybienia terminu płatności wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za każdy dzień uchybienia, liczone od kwoty brutto wyszczególnionej na 
fakturze. 

7. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, faktury wystawiać będzie lider konsorcjum na 

podstawie upoważnienia udzielonego mu przez partnera/ów konsorcjum.  
8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-10-18-555. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

11. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego może zostać uwarunkowana spełnieniem warunków 

dodatkowych, co Wykonawca akceptuje.  
12. Wykonawca ma prawo do żądania zmiany wynagrodzenia, jeżeli jego zmiana stanowi 

konsekwencję przypadków opisanych w § 23 ust. 1 i 6 umowy.   
     

 

 
                                                           
3 zapisy mające zastosowanie w okolicznościach powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego 
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§ 8.  

Płatności 

 
1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy rozliczane będzie nie 
częściej niż 1 raz w miesiącu, 

b) rozliczenia częściowe o którym mowa w ust. 1  realizowane będą na początku każdego 

miesiąca za roboty zrealizowane w miesiącu poprzedzającym, na podstawie nw. 
dokumentów rozliczeniowych:  

 prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu 

częściowego odbioru robót  w 2 egzemplarzach. Zamawiający podpisuje protokół po 
zatwierdzeniu protokołu przez Inspektora nadzoru, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru obmiaru robót oraz 

kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robót w 2 egzemplarzach. 
 

Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z ww. 

dokumentów rozliczeniowych. 
Obmiary robót oraz kosztorysy powykonawcze należy dostarczać służbom Zamawiającego w 

wersji papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odręcznej) z przywołaniem pozycji 
kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego), której dotyczą, po uprzednim zaakceptowaniu ich 

przez Inspektora nadzoru. 

c) rozliczenie końcowe po zakończeniu robót, odbiorze końcowym przedmiotu umowy 
sporządzone będzie na podstawie nw. dokumentów rozliczeniowych: 

 faktury Wykonawcy z prawidłowo naliczonym podatkiem VAT, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania. Zamawiający 
podpisuje protokół po zatwierdzeniu protokołu przez Inspektora nadzoru, 

 potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Inspektora nadzoru obmiaru robót oraz 

kosztorysu powykonawczego fakturowanego zakresu robót w 2 egzemplarzach (w 
razie konieczności). 

 

Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z ww. 
dokumentów rozliczeniowych.  

Każdorazowo dokumenty rozliczeniowe składane po dacie wpływu faktury należy dostarczyć 
Zamawiającemu za pismem przewodnim ze wskazaniem której faktury (numer i data) 

dotyczą.   

Obmiary robót oraz kosztorysy powykonawcze należy dostarczać Zamawiającemu w wersji 
papierowej w formie wydruku elektronicznego (nie odręcznej) z przywołaniem pozycji 

kosztorysowej (z kosztorysu ofertowego, z zachowaniem numeracji), której dotyczą. 
d) każdorazowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zapłaty określonego w § 7 
ust. 4 umowy – za pismem przewodnim: 

 pisemnych wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o 

dokonaniu przez Wykonawcę na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

roboty w danym okresie rozliczeniowym (wzór: załącznik nr  1  lub 2 do Umowy) 
Niedochowanie obowiązku przedstawienia ww. dokumentów spowoduje wstrzymanie wypłaty 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.4 

 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób (sposób wystawiania faktur związany jest z 
centralizacją podatku VAT w gminach): 

 
nabywca:  Gmina Świerklany 

ul. Kościelna 85 
                                                           
4 zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
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44-266 Świerklany 

NIP: 642-10-18-555  

 
odbiorca:    Urząd Gminy Świerklany 

ul. Kościelna 85 
44-266 Świerklany  

 

płatnik:      Urząd Gminy Świerklany 
ul. Kościelna 85 

44-266 Świerklany  
 

 
§ 9.  

Zmiany nieistotne do projektu 

 
1. Zmiany nieistotne do projektu to zmiany w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane. 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie nieistotnych zmian do projektu. 
Wykonanie robót w następstwie wprowadzonych zmian, następuje na podstawie notatki 

sporządzonej w obecności Wykonawcy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Ww. 

zmiany w razie konieczności wymagają uzgodnienia z projektantem dokumentacji projektowej. 
 

 
§ 10.  

Roboty dodatkowe 
 

1. Roboty dodatkowe to roboty objęte zamówieniem podstawowym, wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia, które zostały ujęte lub powinny zostać ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym, a 
nie ujęto ich w przedmiarze robót. 

2. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarem 
robót lub STWiOR, o zakresie przedmiotu zamówienia rozstrzyga treść projektu.  

3. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie robót dodatkowych w przypadku 

konieczności ich wystąpienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. 
4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie robót dodatkowych. 
Wniosek ten powinien zawierać: 

a) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru 
b) koszt wykonania robót dodatkowych. 

Do wniosku należy dołączyć kosztorys robót dodatkowych w formie kalkulacji szczegółowej 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

5. Formą wynagrodzenia za roboty dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 

art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.). 

6. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorys robót dodatkowych 
w formie kalkulacji szczegółowej, dla którego ceny jednostkowe zostaną wyliczone na bazie 

następujących założeń:  
a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 

zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 

podstawowej,  
b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana,  

c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 
7. Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu robót dodatkowych 

Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu. 
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8. Jeżeli kosztorys robót dodatkowych przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 

Inspektora nadzoru będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Inspektor nadzoru 

zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez Wykonawcę 
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

kosztorysu. 
9. Konieczność wykonania robót dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie protokołu 

konieczności na wykonanie robót dodatkowych. Protokół musi zostać zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 
10. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności przez Zamawiającego. 
 

 
§ 11.  

Roboty zamienne 

 
1. Roboty zamienne to roboty, które wprowadzają odmienne rozwiązania w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, i nie stanowią robót dodatkowych 
lub zamówień dodatkowych. 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wprowadzenie robót zamiennych w przypadku 

konieczności ich wystąpienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.  
3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zgodę na wykonanie robót zamiennych. 
Wniosek ten powinien zawierać: 

a) szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru, 

b) koszt wykonania robót zamiennych  (na "+" lub na "-"). 

Do wniosku należy dołączyć zatwierdzone przez Inspektora nadzoru 2 kosztorysy:  
 kosztorys ofertowy na roboty, które miały być pierwotnie wykonane, który będzie wycinkiem z 

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę do przetargu, 

 kosztorys zamienny w formie kalkulacji szczegółowej, uwzględniający zmiany konieczne. 

4. Formą wynagrodzenia za roboty zamienne jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 
rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 

art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.). 

5. Ceny jednostkowe w przedłożonym do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorysie zamiennym, 
należy skalkulować na bazie następujących założeń:  

a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 
zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 

podstawowej,  
b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i 

transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 

kalkulacja jest sporządzana, 
c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

6. Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu ofertowego oraz 
kosztorysu zamiennego Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

niniejszych kosztorysów. 
7. Jeżeli kosztorys ofertowy lub kosztorys zamienny przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia 

przez Inspektora nadzoru będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami umowy, Inspektor 

nadzoru zwróci Wykonawcy kosztorysy celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez 
Wykonawcę roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru kosztorysu. 
8. Konieczność wykonania robót zamiennych zostanie potwierdzona przez sporządzenie protokołu 

konieczności na wykonanie robót zamiennych. Protokół musi zostać zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych dopiero po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności przez Zamawiającego. 
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§ 12.  

Zamówienia dodatkowe 

 
1. Zamówienia dodatkowe - to roboty nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które nie 

zostały ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym, a zaistniała potrzeba wykonania tych robót w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, i zakres tych robót jest powiązany z przedmiotem 

zamówienia: np. zamówienie dodatkowe realizowane jest w związku z wykonanymi robotami 

budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz zamówienie to jest realizowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza w toku realizacji inwestycji wykonanie zamówień dodatkowych 
w przypadku potrzeby ich wykonania, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. 

3. Zamówienia dodatkowe mogą być wykonane zarówno na wniosek Wykonawcy jak 
i Zamawiającego. 

4. Na wykonanie zamówień dodatkowych konieczna jest zgoda Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień dodatkowych, Wykonawca zobowiązany 
jest do złożenia Zamawiającemu kosztorysu zamówienia dodatkowego w formie kalkulacji 

szczegółowej zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. 
6. Formą wynagrodzenia za zamówienia dodatkowe jest wynagrodzenie kosztorysowe podlegające 

rozliczeniu wg obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, opisane w art. 630 § 1 zd. 1, art. 630 § 2 i 

art. 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.). 
7. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kosztorys zamówienia 

dodatkowego, dla którego ceny jednostkowe zostaną wyliczone na bazie następujących założeń:  
a) stawka robocizny kosztorysowej, wskaźniki kosztów pośrednich, zakupu oraz narzutu 

zysku wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla przedmiotu umowy 
podstawowej,  

b) ceny materiałów, sprzętu i transportu – nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i 

transportu publikowanych w ogólnodostępnych publikatorach w kwartale, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, 

c) nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru 
8. Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru do sprawdzenia kosztorysu zamówienia dodatkowego 

Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego kosztorysu. 
9. Jeżeli kosztorys zamówienia dodatkowego przedłożony przez Wykonawcę do sprawdzenia przez 

Inspektora nadzoru będzie skalkulowany niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Inspektor nadzoru 

zwróci Wykonawcy kosztorys celem poprawy, bez możliwości zgłaszania przez Wykonawcę 
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niezaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

kosztorysu. 
10. Konieczność wykonania zamówień dodatkowych zostanie potwierdzona przez sporządzenie 

protokołu konieczności na wykonanie zamówień dodatkowych. Protokół musi zostać 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zamówień dodatkowych dopiero po zatwierdzeniu 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zmiany przez obie Strony umowy w tym 
zakresie. 

 
 

§ 13.  

Powtórzenie podobnych robót budowlanych 
nie dotyczy 

 
 

§ 14.  
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiOR, placu budowy w terminach określonych 

w § 5 ust. 1 lit. a niniejszej umowy, 
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b) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) przedłożenie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy: 
 kopii uprawnień budowlanych kierownika budowy, 

 kopii aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

b) przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a umowy, 
oświadczenia w formie pisemnej o zatrudnieniu pracowników 

Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1.14.c) 
SIWZ, na umowę o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

 datę złożenia oświadczenia, 

 wskazanie, że osoby wykonujące roboty budowlane w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
(Dz.U.2016.1125), zatrudnione są na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, 
 podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/ 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
wymagań zawartych w STWiOR oraz ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi 

określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych, nowych, nie 

używanych i przy użyciu własnego/wynajętego sprzętu; 
d) zarchiwizowanie w postaci dokumentacji fotograficznej i filmowej terenu robót. 

Wykonawca dokumentację tą przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; 
e) opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót; 

f) w razie konieczności opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
g) odnalezienie w terenie znaków granicznych na granicy wykonywanej inwestycji i działek 

sąsiednich, wraz z: 

 tymczasowym ich oznakowaniem i nadaniem numeru porządkowego,  

 wykonaniem szkicu geodezyjnego, dokumentujacego ich usytuowanie wraz                     

z podaniem odległości między kamieniami granicznymi.  
  Wykonawca przekaże Zamawiającemu szkic przed rozpoczęciem robót; 

h) odnalezienie przez Wykonawcę po zakończeniu robót istniejących kamieni granicznych 
terenu budowy oraz odtworzenia wszystkich brakujących kamieni; 

i) odtworzenie zniszczonych i usuniętych podczas robót kamieni granicznych; 

j) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie 
robót jak również po zakończeniu robót, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w 2 egz. (wraz z kartami studni), włącznie z naniesieniem na zasoby 
geodezyjne Starostwa Powiatowego w Rybniku; 

k) zainstalowanie,  utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy na własny koszt; 
l) utrzymanie wyznaczonych objazdów (jeżeli wystąpią), 

m) zapewnienie i utrzymanie dojazdów do posesji w trakcie trwania robót, 

n) powiadamianie właścicieli działek prywatnych o konieczności wykonania robót na ich 
działkach poprzez sporządzenie protokołu wejścia w teren. Protokół ten powinien 

zawierać: imię i nazwisko właściciela działki, jego adres, nr działki, wskazanie ilości 
widocznych kamieni granicznych. Protokoły te będą do wglądu na żądanie 

Zamawiającego i inspektora nadzoru; 

o) przekazanie właścicielom nieruchomości do podpisu „oświadczenia o doprowadzeniu 
działki do stanu pierwotnego”. Wykonawca przedstawi ww. oświadczenia Zamawiającemu 

do odbioru końcowego robót; 
p) dokonanie niezbędnych uzgodnień (z zarządcami dróg i sieci infrastruktury technicznej w 

zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robót i na mocy tych uzgodnień 
poniesienie wszelkich kosztów związane z tymi uzgodnieniami) – Wykonawca na własny 
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koszt zapewni specjalistyczny nadzór branżowy i odbiory w pełnym zakresie (wymaganym 

przez zarządców dróg i sieci); 

q) zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele 
budowy oraz zainstalowanie liczników zużycia wody i energii i innych mediów w razie 

konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów do 
czasu ostatecznego odbioru robót; 

r) ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz zapewnienie 

przestrzegania przepisów BHP zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę planem BIOZ; 
s) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania; 
t) przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zutylizowaniu kart odpadów dla tych 

materiałów; 

u) w razie konieczności zaktualizowanie uzgodnień branżowych będących częścią 
dokumentacji projektowej, dla których minął termin ważności; 

v) wykonanie na własny koszt wszystkich badań, sprawdzeń i prób instalacji, sieci, urządzeń 
i innych elementów przedmiotu zamówienia, nie ujętych w przedmiarach robót a 

wymaganych przepisami prawa, jak również wymaganych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji; 
w) naprawa wszelkich uszkodzeń w terenie, które powstały w wyniku prowadzonych robót; 

x) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej w przypadku 
uszkodzeń z winy Wykonawcy sieci ujętych w dokumentacji projektowej; 

y) zadośćuczynienie na własny koszt wszelkim stratom i naprawienia wszelkich szkód 
wywołanych prowadzeniem inwestycji; 

z) dokonanie wypłaty odszkodowania na swój koszt za szkody wyrządzone na działkach 

prywatnych właścicieli w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym również za 
szkody w plonach. W przypadku braku zgody właściciela działki na zaproponowaną przez 

Wykonawcę kwotę odszkodowania, Wykonawca na swój koszt zleci wykonanie operatu 
szacunkowego oszacowania wartości szkody; 

aa) wykonanie badań, sprawdzeń nośności podbudowy, zagęszczeń podsypek, zasypek, 

obsypek oraz innych elementów nie ujętych w przedmiarach robót a wymaganych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji; 

bb) w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przygotowanie 
pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej 

przekazaniu przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych; 

cc) w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przygotowanie 
pełnego rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanego zadania. Rozliczenie należy 

wykonać wg wytycznych Zamawiającego; 
dd) naprawa na swój koszt wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi; 

ee) poniesienie wszelkich wydatków wynikających z uiszczanych w ramach wykonywania 
umowy opłat, podatków i innych należności publicznoprawnych, w tym opłat 

administracyjnych; 

ff) utylizacja ziemi i materiałów rozbiórkowych, których koszt utylizacji nie został 
przewidziany w przedmiarach robót; 

gg) zabezpieczenie dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie 

określonym w ustawie Prawo budowlane oraz w dokumentacji projektowej; 

hh) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR; 
ii) pełnienie funkcji generalnego wykonawcy (jeśli występują podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy); 
jj) zrealizowanie robót siłami odpowiednio uprawnionych i wykwalifikowanych pracowników; 

kk) zagwarantowanie właściwej jakości wykonanych robót (zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami europejskimi, normami polskimi); 

ll) zapewnienie własnego, stałego i odpowiednio uprawnionego kierownictwa nad 

prowadzonymi robotami;  
mm) przestrzeganie wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiOR; 
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nn) okazanie na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w stosunku do 

wskazanych materiałów:  

 deklaracji właściwości użytkowych, 

 certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 deklaracji zgodności,  

 certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 atestu higienicznego, 

 pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów określonych 

w dokumentacji projektowej; 
oo) zapewnienie uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w naradach roboczo-

koordynacyjnych, w terminach ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający każdorazowo 

zawiadomi co najmniej telefonicznie o terminie narady z 3 dniowym wyprzedzeniem; 
pp) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o błędach znalezionych przez Wykonawcę 

w dokumentacji projektowej; 

qq) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót; 

rr) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz  

udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

ss) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy;  
tt) prowadzenie książki obmiarów w układzie kosztorysu ofertowego na potrzeby rozliczeń 

częściowych. Ostateczną formę książki obmiarów należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny, odzwierciedlając 

postęp robót na budowie. Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów. Szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. Obmiar powinien 
przywoływać konkretne numery pozycji kosztorysowych, których dotyczy; 

uu) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o 
zaistniałych na terenie prowadzonej budowy/robót budowlanych kontrolach i 

wypadkach;, 

vv) zgłaszanie na bieżąco Inspektorowi nadzoru inwestorskiego danej branży do odbioru 
wszelkich robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

ww) wykonywanie innych czynności, wyżej nie wyszczególnionych, a związanych z pełnieniem 
funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

 

 
§ 15. 

Kierownictwo budowy 
 

1. Wykonawca ustanawia: 
 

 imię, nazwisko telefon e-mail 

1 kierownika budowy    

 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

3. Zmiana osoby, o której mowa ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami nowej osoby. 

W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby wymienionej w ust. 1 spowodowanych 
chorobą bądź wypadkiem losowym tej osoby, Wykonawca propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 3 dokona niezwłocznie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 
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braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

 
 

§ 16. 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) braku przedłożenia w dniu zawarcia umowy dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2 

lit. a – w wysokości 500 zł. za każdy dzień uchybienia terminu, 
b) braku przedłożenia w dniu przekazania dokumentacji projektowej i STWiOR, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 lit. a umowy, oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 lit. b – w wysokości 

1.000 zł. za każdy przypadek, 
c) braku przedłożenia na wezwanie Zamawiającego dowodów bądź wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, o których mowa w § 3 ust. 7 – w wysokości 1.000 zł. za każdy przypadek, 
d) stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca 

korzysta z personelu określonego w pkt. 1.14. lit. c Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zatrudnionego na innej podstawie niż umowa o pracę – w wysokości 1.000 zł. 
za każdą taką osobę personelu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 

f) nieprzedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1.000 zł. za 

każdy stwierdzony przypadek, 
g) nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 9 umowy przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane   
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 1.000 zł. za każdy 

stwierdzony przypadek, 
h) nieprzedłożenia w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 12 umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej 

zmiany – w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 

i) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym roboty budowlane 
na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

umowy -  w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 
j) nie zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą realizującym dostawy lub usługi 

na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
umowy -  w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek. Wyłączeniu podlegają 

dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umowy na dostawy i 

usługi, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia nie dotyczą umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. 
k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadkach, o 

których mowa w § 17 ust. 7 lit. c oraz § 17 ust. 10 lit. c – w wysokości 1.000 zł. za każdy 

stwierdzony przypadek, 
l) braku zapłaty przez Wykonawcę swojemu podwykonawcy na dostawy lub usługi, w stosunku 

do którego Wykonawca nie miał obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu, co zostanie 
udowodnione przez poszkodowanego podwykonawcę w przedstawionej przez niego 

dokumentacji - w wysokości 3.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 
m) za uchybienie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 500 zł. za każdy dzień 

uchybienia terminu. Za uchybienie terminu uznaje się przekroczenie terminu określonego w 

§ 5 ust. 1 lit. c. 
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n) za uchybienie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

zgłoszonych w okresie gwarancyjnym albo w okresie rękojmi - w wysokości 100 zł. za każdy 

dzień uchybienia terminu, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
o) za niewykonanie przez Wykonawcę w przypadku odstąpienia od umowy prac 

zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w § 22 ust. 5 – w wysokości 
10.000 zł. 

p) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 
wskazanego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający może potrącić karę (kary) z każdej wierzytelności Wykonawcy, także wierzytelności 
niewymagalnej. Poszczególne kary umowne nie pochłaniają się i mogą być dochodzone odrębnie.  

3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wierzytelności 
Wykonawcy, także wierzytelności niewymagalnej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za uchybienie terminu przekazania dokumentów oraz placu budowy, o których mowa w § 5 

ust. 1 lit. a niniejszej umowy - w wysokości 500 zł. za każdy dzień uchybienia terminu, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 145 ust. 1 Pzp – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 1. 
5. Wysokość naliczonych kar odrębnie dla każdego tytułu wskazanego w ust. 1 lit. a÷o oraz ust. 4 lit. 

a nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 
wskazanego w 7 ust. 1.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

 
§ 17.5 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

a) ________________________ 
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c niniejszej 

umowy. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429 i 474 Kodeksu cywilnego. 
4. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot zostanie określony w umowie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.  

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w umowie między Wykonawcą a podwykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika z umowy podwykonawczej. W takim przypadku odpowiedzialność 
Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 

wynika z umowy podwykonawczej.       
6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

zawierającej szczegółowy przedmiot robót budowlanych do wykonania przez oznaczonego 

                                                           
5
 zapisy § 17 obowiązujące w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców i dalszych 

podwykonawców 
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podwykonawcę, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

7. Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, złoży 
Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) wobec wykonania tych robót przez podwykonawcę, 

b) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.  
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonego projektu o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia.  
Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z 

uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.  

10. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia doręczenia umowy o podwykonawstwo, złoży 

Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 

a) wobec wykonania tych robót przez podwykonawcę, 
b) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.  
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako nie podlegający niniejszemu 

obowiązkowi.  
Do umowy należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (właściwy z 

uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), potwierdzający, że osoby 

zawierające umowę w jego imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentowania.  
13. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia doręczenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa 

w ust. 12 złoży Wykonawcy i podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) wobec wykonania tych dostaw bądź usług przez podwykonawcę, 
b) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 17.  

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
16. Postanowienia ust. 6÷15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

18. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez konsorcjum, Wykonawca zobowiązuje się 

zawrzeć w umowie konsorcjalnej zapis o tym, iż Lider konsorcjum jest jedynym podmiotem, na 
rzecz którego zostanie wystawiona faktura podwykonawcy. 
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19. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który: 

a) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub  

b) przedłożył Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi.  
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po: 

a) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub  

b) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia informacji Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieudzielenie 

odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji uznaje się za brak 

wniesionych uwag. 
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 19, Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

Postanowienia ust. 6÷24 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów z dalszymi 
Podwykonawcami. 

26. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 

przetargowej.  
27. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy przez Wykonawcę o 

podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 
28. Suma wartości umów zawartych z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty umowy brutto 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazanej w § 7 ust. 1 pomniejszonej o wartość 
robót żądanych pkt. 1.16.5. SIWZ do osobistego wykonania przez Wykonawcę, kluczowych części 

zamówienia, tj. wykonania podbudowy zgodnie z przedmiarem robót drogowych, stanowiącym 

załącznik do SIWZ, poz. nr 38÷42. 
29. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub 
dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w 
formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do żądania Zamawiającego we wskazanym terminie 
pod rygorem wstrzymania robót przez Zamawiającego do czasu zmiany podwykonawcy. 
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Wstrzymanie robót w tym przypadku i zaistniały z ww. wstrzymania brak frontu robót traktowany 

będzie jako powstały z winy Wykonawcy.  

Wykonawca może wykonać zakres powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

 
§ 18.  

Odbiory robót 

 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru. Przy odbiorze robót zanikających 
wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych.   

2. Odbiór częściowy (miesięczny) robót: 
a) po zakończeniu robót w danym miesiącu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej 

Zamawiającemu zakres robót do odbioru przedstawiając następujące dokumenty: 

 zestawienie zrealizowanego zakresu robót (rzeczowe) podpisane przez Wykonawcę  

 w razie konieczności rysunki umożliwiające zidentyfikowanie rodzaju robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym, podpisane przez Wykonawcę. 
Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

Ww. dokumenty należy złożyć podpisane, trwale spięte w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem).  

Zamawiający zobowiąże Inspektora nadzoru do przekazania służbom Zamawiającego 

zatwierdzonych ww. dokumentów co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. 
b) brak przedłożenia w komplecie dokumentów Zamawiającemu  wymienionych w ust. 2 lit. a lub 

ich nieprawidłowe wykonanie skutkuje nieważnością zgłoszenia robót do odbioru częściowego. 
c) w ciągu 21 dni od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru częściowego (tj. wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów) Zamawiający zwoła odbiór częściowy robót i przystąpi 
do czynności odbiorowych. 

d) z czynności odbioru częściowego robót zostanie sporządzony protokół. 

e) jeżeli w trakcie realizacji robót Inspektor nadzoru/Zamawiający zażąda badań, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT 

wystawionej Wykonawcy - obciążają Zamawiającego. 
3. Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy: 

a) po zakończeniu robót, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy, Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru robót, a do zgłoszenia dołącza nw. 

dokumenty: 
– dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego 

– dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego w 2 egz., 

– dokumenty budowy (w tym m.in. dziennik budowy), 
– oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotowych robót z dokumentacją 

projektową oraz przepisami, 
 oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 

 oświadczenia właścicieli działek, na których prowadzone były roboty, składowane 

materiały itp. o ich uporządkowaniu oraz odtworzeniu naruszonych w trakcie robót 
znaków granicznych, 

 świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 
prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być opatrzone adnotacją 

oraz datą:  
Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania] w ramach 
realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach. Data: ________ 
Ww. dokumenty winny posiadać spis, ponumerowane strony, być pogrupowane wg 
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miejsc ich zastosowania oraz poprzedzone zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru 

wnioskami materiałowymi, 

 protokoły badań, sprawdzeń i prób, 

 protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego, 

 kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodną z zapisami art. 57 ust.1 

pkt. 5 w 2 egz., wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w 
Rybniku lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenia wykonania 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
 zestawienie zrealizowanego zakresu robót dla całości zadania, zatwierdzone przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2 
egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

b) brak przedłożenia Zamawiającemu w komplecie dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a 

skutkuje nieważnością zgłoszenia robót do odbioru końcowego robót, 
c) w ciągu 21 dni  od dnia ważnego zgłoszenia robót do odbioru końcowego (tj. wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów) Zamawiający zwoła odbiór końcowy robót i przystąpi 
do czynności odbiorowych.  

d) z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia i zalecenia dokonane w toku odbioru, 
e) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

– nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 

– nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:   
 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, to Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od 

umowy, 
g) jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 
rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 

roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 

przeciwnym wypadku koszty tych badań, wynikające z faktury VAT wystawionej Wykonawcy - 
obciążają Zamawiającego. 

 
 

§ 19. 
Gwarancja  

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres _________ lat. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty sporządzenia protokołu 

końcowego robót, a w przypadku elementów przedmiotu umowy odebranych z usterkami, od 
dnia następnego od daty protokołu z usunięcia tych usterek. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych w okresie gwarancji wadach i 

usterkach niezwłocznie po ich ujawnieniu. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek i wad w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, 

licząc od momentu powiadomienia telefonicznego, faksem lub e-mail’em. Powiadomienie 
potwierdzone będzie pisemnie. 

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwe będzie usunięcie usterek i wad w ww. 
terminach Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i 

wskazaniem terminu, w jakim usunięcie usterki lub wady będzie możliwe. Termin wskazany przez 

Wykonawcę nie może być jednak dłuższy niż 30 dni. 
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5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu usterek i wad.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek i wad w terminie określonym w ust. 4, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania usterek i wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Zamawiający w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi uprawniony jest do dokonania 
przeglądów gwarancyjnych po 12, 24, 36, 48, 60, 726 miesiącach od daty odbioru końcowego, 

oraz bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
9. O dacie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni kalendarzowych 

przed planowaną datą przeglądu. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia odpowiedniego personelu oraz sprzętu, 

potrzebnego podczas przeglądu.  

11. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 
uprawniony jest do dokonania jednostronnego przeglądu i powiadomienia Wykonawcy o jego 

wynikach. 
12. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. Zamawiający uprawniony jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 21 dni 
kalendarzowych od daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi oraz żądania usunięcia wad.    

14. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu 
art. 577 § 1 kc. 

 
 

§ 20. 

Rękojmia 
 

Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego z 
zastrzeżeniem, iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do ________ lat. 

 

 
§ 21. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. na kwotę _______________ zł. (słownie: 
____________________________________/100).  

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ________________________. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej aniżeli 
pieniądz na okres 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.7 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.   
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

                                                           
6
 w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji i rękojmi 

7
 zapis mający zastosowanie w okolicznościach zadeklarowania przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres powyżej 5 lat 

oraz jednoczesnego wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie aniżeli pieniądz, na 
okres 5 lat 

 



znak postępowania: RIZ.271.6.2019 
 

 20 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca do dnia zawarcia aneksu do umowy 

przedłuży okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres obowiązywania 

umowy, zgodny z zawieranym aneksem. 
7. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenia przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia wszelkich należności i roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu: 

a) kar umownych,  

b) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o 
którym mowa w § 17 ust. 19, 

c) usuwania wad, o których mowa w § 19 ust. 6. 
 

§ 22. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, 
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, 
c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do 

podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
d) Wykonawca wykonuje roboty nieterminowo, 

e) naliczone Wykonawcy kary umowne wyniosą co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, a w 

przypadku Konsorcjum – zajęcie majątku któregokolwiek z Wykonawców na kwotę co 
najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 7 ust. 1, 

g) Wykonawca, a w przypadku Konsorcjum – któregokolwiek z Wykonawców, złoży do sądu 
wniosek o ogłoszenie upadłości, 

h) zaistnieje konieczność 2-krotniego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 19, lub zaistnieje konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy brutto, 

wskazanego w § 7 ust. 1, 
i) zaistnieje konieczność 2-krotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. l 

w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od zapłaty, co zostanie udowodnione przez 
poszkodowanego podwykonawcę w dokumentacji przez niego przedstawionej 

Zamawiającemu,   

j) w przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w art. 631 kc. 
4. Prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 3 nastąpi w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu określonym w ust. 3 lit a ÷ j. W tymże terminie 
Zamawiający zobowiązany jest: 

a) nadać w placówce pocztowej pismo skierowane do Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, 

lub: 
b) dostarczyć Wykonawcy osobiście lub za pośrednictwem posłańca pismo o odstąpieniu od 

umowy. 
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5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru na 
koszt Strony, która dała powód do odstąpienia od umowy lub przerwania robót, 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, 

c) Wykonawca w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy, przy udziale Inspektora 

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót wraz z 
zestawieniem wartości tych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Wysokość wynagrodzenia 

za wykonane roboty obliczona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Ww. protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 
d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, usunie z palcu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

e) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój nadzór placu budowy w chwili odbioru przez 
Zamawiającego robót przerwanych, robót zabezpieczających oraz usunięcia przez 

Wykonawcę zaplecza budowy. Przejęcie placu budowy przez Zamawiającego od Wykonawcy 
nastąpi za protokołem, 

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia odstąpienia od umowy: 

 dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego, 

 oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

przepisami prawa, 
 świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące 

prawo dokumenty wraz z ich zestawieniem. Wszystkie muszą być opatrzone adnotacją 
oraz datą: 

Materiał został zabudowany w _____________ [podać miejsce wbudowania] w ramach 
realizacji inwestycji pn.: Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach. Data: ________ 
Ww. dokumenty winny być pogrupowane wg miejsc ich zastosowania oraz poprzedzone 

zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru wnioskami materiałowymi, 
 protokoły badań, sprawdzeń i prób, 

 protokoły odbioru w zakresie nadzoru branżowego, 

 kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egz., a w przypadku jej braku 

szkic geodezyjny powykonawczy wraz ze zgłoszeniem naniesienia na zasoby geodezyjne 

Starostwa Powiatowego w Rybniku lub oświadczenie uprawnionego geodety o przyjęciu 
zlecenia wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

 zestawienie zrealizowanego zakresu robót dla całości zadania potwierdzone przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru, 

 oświadczenia użytkownika o uporządkowaniu terenu, 

 oświadczenie Inspektora nadzoru informujące, że przedłożona do sprawdzenia 

dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane umową dokumenty. 
6. Ww. dokumenty należy złożyć trwale spięte, wraz ze szczegółowym spisem w 2. egzemplarzach: 

oryginał, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. W przypadku niewykonania prac zabezpieczających, porządkowych oraz pozostałych opisanych w 

ust. 5 Zamawiający zleci wykonanie tych robót (prac) podmiotowi trzeciemu i obciąży Wykonawcę 
kosztami wykonania tych prac.  

 

 
§ 23. 

Zmiany umowy 
 

1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 
a) zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

jeśli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2. Zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, w przypadku 

zmiany: 
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a) stawki podatku od towarów i usług — Strony ustalą protokolarnie wartość prac 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka 

podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku 
VAT. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i 
należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do 

wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego. 
4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, 

danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy 
kierowanego na podstawie ust. 2. 

5. W terminie 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony podpiszą aneks do 

Umowy odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1. 

6. Strony zobowiązane są zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie wartości umowy, w 
przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, o których mowa w § 12 umowy.  

7. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie terminu wykonania, jeżeli: 

a) nastąpi opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i 
STWiOR oraz placu budowy o ponad określone dni w § 5. ust. 1 lit. a umowy, o czasokres 

tego opóźnienia, 
b) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, 
c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki,  

d) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 
e) Zamawiający wstrzyma roboty z przyczyn leżących po jego stronie, 

f) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych na 
okres powyżej 7 dni kalendarzowych, 

g) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót w wyniku 

zmian nieistotnych do projektu mających wpływ na termin realizacji udzielonego 
zamówienia, 

h) wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych wykonywanych przez 
dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym (zamówień 

dodatkowych), o ile stały się niezbędne,  

i) nastąpiła siła wyższa, tzn. niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności,     
j) przekroczone zostaną przewidziane przepisami prawa terminy trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym 
w Kodeksie postępowania administracyjnego, 

k) nastąpi zmiana przepisów prawa, istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji 

umowy, 
l) nastąpi udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego na 

zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, przy czym podstawą zmiany terminu 
wykonania zamówienia będzie opinia Inspektora nadzoru. 

8. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie kierownictwa budowy, po 

spełnieniu warunków określonych w § 15 umowy. 
9. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy w zakresie podwykonawców zgodnie z § 

17 ust. 26 umowy. 
10. Wykonawca występujący o zmianę umowy zobowiązany jest do udokumentowania zaistnienia 

przesłanek określonych w ust. 7÷9.  
11. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wniosek o 

dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać np.: opis, uzasadnienie zmiany oraz winien być 

poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany – dotyczy to 
przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie 

odpowiednich dokumentów.    
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12. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 

 
 

§ 24. 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy: 
a) Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.), 

b) Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.), 
c) Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.). 

oraz inne właściwe przepisy. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
§ 25. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy 
 

1. oświadczenie podwykonawcy o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 
podwykonawstwa - wzór, 

2. oświadczenie podwykonawcy o braku realizacji robót budowlanych/usług/dostaw w ramach 

podwykonawstwa – wzór, 
 

 
 

Zamawiający             Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Joanna Dubiel 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

 

 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

o realizacji robót budowlanych/usług/dostaw 
w ramach podwykonawstwa 
za miesiąc _____________ 

 
dotyczy inwestycji pn.: Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach. 

 
 

 

 

Ja, niżej podpisany ........................................................................... działając jako właściciel/osoba  

                            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) 

uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy .............................................................................. 

                                                                                                             (pełna nazwa Podwykonawcy) 

oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że: 

1. W okresie rozliczeniowym ...........................................................................,  jako Podwykonawca                                       

                    (podać okres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.) 

realizowałem roboty budowlane/dostawy/usługi na rzecz Generalnego Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

                                                                    (podać nazwę Generalnego Wykonawcy) 

w związku z realizacją inwestycji jw. w zakresie: 

……………….................................................................................................................................... 

(podać zakres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy) 

o wartości .................................................................................................................................... 

(podać wartość netto robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.) 

2. Jako Podwykonawca wystawiłem Generalnemu Wykonawcy fakturę VAT nr............. z dnia ............. 

na kwotę ............................. netto za zrealizowane w okresie rozliczeniowym roboty 

budowlane/dostawy/usługi. 

3. Generalny Wykonawca uregulował wszystkie zobowiązania wobec naszej firmy za roboty 

budowlane/dostawy/usługi wykonane w okresie rozliczeniowym (patrz punkt 1) i na dzień dzisiejszy 

nie posiada wobec naszej firmy żadnych zobowiązań z tytułu wiążącej nas umowy o podwykonawstwo 

z dnia ............................ 

 

...........................................                                                    ..................................................... 

       (miejscowość i data)                                                                                      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

                                                        ..................................................... 

                      (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

o braku realizacji robót budowlanych/usług/dostaw 
w ramach podwykonawstwa 
za miesiąc _____________ 

 
dotyczy inwestycji pn.: Przebudowa ul. Boguszowickiej w Jankowicach. 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ........................................................................... działając jako właściciel/osoba  

                            (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podwykonawcy) 

uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy .............................................................................. 

                                                                                                             (pełna nazwa Podwykonawcy) 

oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń, że: 

1. W okresie rozliczeniowym ...........................................................................,  jako Podwykonawca                                       

                                  (podać okres realizacji robót na rzecz generalnego wykonawcy, np. kwietniu 2019 r.) 

nie realizowałem robót budowlanych/dostaw/usług na rzecz Generalnego Wykonawcy: 

..................................................................................................................................................... 

(podać nazwę Generalnego Wykonawcy) 

 

 

 

 

...........................................                                                    ..................................................... 

        (miejscowość i data)                                                                                      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

 

                                                        ..................................................... 

                     (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

 

 
 


