HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Budowa ulic z infrastruktur g towarzysz aca w osiedlu Borek m. Turka pot gczonych z drg a krajow g nr 82 Lublin - £ eczna

Zakonczenie rzeczowe realizacji do 30-11-2012

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 suma
Lp. Nazwa ulicy 11l kw IV kw I kw 1l kw 11l kw IV kw I kw 1l kw 1 kw IV kw ceny brutto
VILVII 25 IX| X | XE{25 XHYE |1 (15 0|1V [V |25 VI VI (VIS IX | X [XE XL MV v)]asvi|viviln s x| X |30 XI 10 XI
1 ul. Akacjowa zt
[_] [ ] |1 [ |1 || |1 Vi [ ] I
2 ul. Olchowa zt
[_] [ ] |1 7 |1 || |1 [ [ ] I
3 ul. Jesionowa zt
[_] 7 |1 [ |1 || |1 [ [ ] I
4 ul. Lipowa odc. 1i Il zt
[_] [ ] |1 [ 7 || |1 [ [ ] I
5 ul. Wiazowa zt
[_] [ ] |1 7 |1 || |1 [ [ ] I
6 ul. Jaworowa zt
[_] [ ] |1 [ |1 || |1 [ 7. I
7 ul. Grabowa zt
[_] [ ] |1 7 |1 || |1 [ [ ] I
8 ul. Jezynowa zt
[_] [ ] |1 7 |1 || |1 [ [ ] I
9 ul. Malinowa odc. | i Il zt
[_] [ ] |1 [ 7 || |1 [ [ ] I
10 ul. Jagodowa zt
[_] [ ] |1 [ |1 || |1 Vi [ ] I
11 ul. Poziomkowa zt
[_] [ ] |1 [ |1 || |1 7. [ ] I
12 ul. Wrzosowa zt
[_] [ ] |1 [ |1 || |1 Vi [ ] I
13 ul. Konwaliowa zt
[_] 7 |1
14 ul. Berberysowa zt
Odbidr koncowy | [ ] [ ]
Suma ptatnosci brutto w roku 2010: -z
Razem cena oferty brutto zt

Faktury ptatne po odbiorze koficowym stanowia procent catosci inwestycji okoto:

eSci inwestycjh |

W Zétte pola (ptatnosci) nalezy wpisaé przewidywane wartosci faktur (brutto) do zaptacenia za roboty wykonane w danym kwartale.
Roboty rozliczane fakturami cze$ciowymi powinny by¢ zakonczone do dnia 15 ostatniego miesigca w danym kwartale.

Wykonawca moze wykonaé roboty wczesniej, natomiast faktura czesciowa za roboty powinna zosta¢ zlozona na koniec okresu przewidzianego w harmonogramie.

Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% wartosci catosci inwestycji. Faktury na pozostata warto$¢ zostang wystawione po odbiorze koncowym robot.
Dlatego ptatno$¢ za ostatnie ulice: Grabowa, Wrzosowa, Konwaliowa (ewentualnie cze$¢ Poziomkowej) zostanie dokonana po odbiorze koncowym catosci inwestycji.

Ptatnosci w roku 2010 nie powinny przekroczy¢ wartosci 2,5 miliona ztotych, a w przypadku opéznionego refinansowania czes¢ tej ptatnosci moze by¢ przesunieta na kolejny kwartat.

Wykonawca powinien uzupetni¢ i zsumowaé warto$ci w ostatniej koluminie. W przypadku uzupetniania harmonogramu recznie na wydrukowanym
papierze dopuszczalne jest ze wzgledu na maly rozmiar p6l uzupetnienie tylko ostatniej kolumny z sumami.

Data i podpis wykonawcy




