

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY															
Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna															
Zakończenie rzeczowe realizacji łącznie z odbiorem do 31-10-2012															
Lp.	Nazwa ulicy		Rok 2012												suma
			I kw			II kw			III kw			IV kw			ceny brutto
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI 20%wartości	do 10 XII	
1	ul. Jesionowa	wykonanie robót						do 15 VI							
		wystawienie faktury													
2	ul. Wiązowa	wykonanie robót						do15 VI							
		wystawienie faktury													
3	ul. Jaworowa	wykonanie robót					do 15 V								
		wystawienie faktury													
4	ul. Grabowa (odcinek I)	wykonanie robót								do 17 IX					
		wystawienie faktury													
5	ul. Poziomkowa	wykonanie robót							do 16 VIII						
		wystawienie faktury													
6	ul. Wrzosowa	wykonanie robót							do 16 VIII						
		wystawienie faktury													
7	ul. Jeżynowa	wykonanie robót					do 15 V								
		wystawienie faktury													
	Odbiór końcowy														
									Razem cena oferty brutto						

Zielone pola oznaczają przewidywany czas realizacji poszczególnych części inwestycji.

W żółte pola (terminy wystawienia faktur) należy wpisywać wartości faktur (brutto) do zapłacenia za wykonane roboty .

Wykonawca może wystawiać faktury częściowe do wysokości 80% wartości poszczególnych ulic po ich całkowitym wykonaniu i zainwentaryzowaniu.

Termin wystawienia faktury częściowej powinien być zgodny z harmonogramem - żółte pola.

Np.: jeśli wykonawca skończy budowę np. ulicę Jaworowej już w kwietniu to fakturę na 80% wartości może wystawić najwcześniej w maju.

Faktury na pozostałą wartość zostaną wystawione po odbiorze końcowym wszystkich dróg.

Wykonawca powinien uzupełnić żółte pola i zsumować wartości w ostatniej kolumnie.

.....  
Data i podpis wykonawcy