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Zawarta w dniu ..... ............ 2016 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

Ziada .. ———————
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajacym,

FEPIEZENEOWANYM PIZEZ & .o
zwany dalej w tek$cie "Wykonawca", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu

nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2016 roku.
2.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania objete projektami pod
nazwa:

I.  ,,Rozwéj edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie
podniesienia standardow wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc
dla dzieci w wieku przedszkolnym” w tym zadania:

Zadanie 1: Przebudowa cz¢sci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 4 w Nisku na
Przedszkole Nr2 w Nisku.
Zadanie 2: Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku.
Il. ,Termomodernizacja budynkéw oSwiatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali
gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku” w tym zadanie:
Zadanie 3: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4 w Nisku.
3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) projekty budowlane,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowiagce zataczniki do materiatow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢é wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa ujete w kosztach

posrednich wykonawcy roboét.
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Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktoére na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.

Roboty, ktore bitednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacj¢ istotnych
warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okre§long w § 1 ust. 3 i 4, zawierajagca m.in.
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zaméOwienia, dokumentacja okreSlona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 bedzie dofinansowany ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Srodki zostaly przyznane
Zamawiajacemu na Zadanie 1 i 2 natomiast Zadanie 3 zostato zgloszone do dofinansowania.
W zwigzku z zapisami projektow umow o dofinansowanie ktére zostang zawarte pomigdzy
Zamawiajagcym a instytucja dofinansowujaca i natozonymi tymi umowami na Zamawiajgcego
obowigzkami, w szczeg6lnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w § 2
niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.

Terminy posrednie realizacji etapow robot dla Zadania 1 oraz catos$ci Zadania 2 i Zadania 3
okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy” stanowiacy Zalacznik do niniejszej Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie

z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:
— brutto: ..o 71,
(STOWIIIE! .ttt ettt bt e e e nbe e e b e e nbeeanne e ),
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3. Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje si¢ nastepujaco:
Zadanie 1: Przebudowa cze$ci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 4 w Nisku na
Przedszkole Nr 2 w Nisku — etap 1 - roboty instalacyjne.

- brutto: ..o, z1,
(STOWIIE: .ttt ettt ettt e b e et esteebeesaesseesseessesssenseessasseenrens ),

Zadanie 1: Przebudowa cze$ci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 4 w Nisku na
Przedszkole Nr 2 w Nisku — etap 2 - pozostaty zakres robot.

= Drutto: .oovveee z1,
(STOWIIE: .ttt be e nne s ),
Zadanie 2: Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku.
- Drutto: coovveeeeeeeeee z1,
(STOWIIE: ..ottt e e e et e e te e s te et e e aeesteennesreenreaneeas ),

Zadanie 3: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 4 w Nisku.

- brutto: oo z1,

(STOWIIIE: 1.ttt et ettt et b e b et e st e s et e e besbenbenne e )

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zardwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowsg i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
z§3ust.213.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 211 3.

§4

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2 i 3, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatéw wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatdw, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepisow
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obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,

6) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i iloSci zuzytych
materialow;

7) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawceg na witasny Koszt;

8) obecnos¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

9) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy, jesli takie bedag wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:
- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamoOwienia,

- Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i §mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
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robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem roboét, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych W ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci
nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego
wykonania zadania.

3. Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobow odpowiada solidarnie
z Wykonawca za szkode¢ Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba, ze za nieudost¢pnienie zasobow nie ponosi winy.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é
W szczegblnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te

I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
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materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajgcego i o0sob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robdt lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy:

a) dla Zadania 1 i Zadania 3 w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

b) dnia 3 kwietnia 2017r. dla Zadania 2,

dorgczenie Wykonawcy dziennikow budowy osobno dla poszczegdlnych Zadan,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatno$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE ...

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ naradach organizowanych przez Zamawiajacego

z zakresu postepu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich robot.
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§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowacé ma réwniez szkody wyrzadzone przez

wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedltozy¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedtozona na zagdanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz

z dowodem optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem oplacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cz¢éci robot

2.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg moze nastapi¢ wylgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz
z czg$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  ztozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
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Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dtuzszy niz okre$lony w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
W terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tag umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac¢
w szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okre§lonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna speiniac
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcego uprawnienia o0sOb podpisujgcych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okre§lonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust.
11 nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktoérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu 1 art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkOow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbidr roboét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowsg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioér tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezb¢dne do zbadania robdt badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic
udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiory czesciowe—odbiorom cze$ciowym beda podlega¢ osobno etapy robot Zadania 1,
oraz Zadanie 2 i Zadanie 3 zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo - finansowym”
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stanowigcym zatgcznik do umowy. Odbiory czesciowe bedg si¢ odbywaty po zgloszeniu
do odbioru przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy poszczegdlnych etapéw robot
Zadania 1, oraz Zadanie 2 i Zadanie 3. Wykonawca zawiadomi rdéwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego
wpisu w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czg¢§ciowego i rozpocznie czynnosci odbioru
danego etapu robot nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
0 zgloszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

b) odbior czeSciowy poszczegdlnych etapéw bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. W czynnos$ciach
odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

C) Z odbioru czesSciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
uczestniczacych w odbiorze;

3)odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie poézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru czesciowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

4) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupehlnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i1 elektronicznej
— w zakresie etapu podlegajacego odbiorowi czesciowemu,

4. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob wraz z oswiadczeniem
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow
budowlanych z dokumentacjg projektows, przepisami prawa i obowigzujgcymi
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normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienic o ktorym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace
odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowe;j
i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatow i urzadzen.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad i usterek, Zamawiajacy

moze odmodwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt

W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegolnosci, Zamawiajacy moze

nie odebra¢ 1 odmowic¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem
jako$ciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci
z projektem budowlanym, jakos$ci robdt oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- W przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

8. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zlecié
usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

11. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

12. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji
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1 rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami czgsciowymi po wykonaniu poszczegolnych
etapoOw robot dla Zadania 1 oraz Zadanie 2 i Zadanie 3, zgodnie z ,,Harmonogramem
rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatgcznik do umowy. Podstawe do wystawienia faktury
czesciowe] stanowi¢ bedzie protokot odbioru czgsciowego wykonanego etapu robot dla
Zadan stosownie do zapisow §9 ust 2 pkt 2).

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami cze¢§ciowymi nie moze przekroczy¢ 80 %
warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 2.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust.4.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich dorgczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 6 -13. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru (czesciowego lub koncowego)
robot, podpisany przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce
faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.

W przypadku rob6t budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejsza umowa 1 obowigzujagcymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowoddéw potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: oswiadczen
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robdt objetych taczaca ich umowsa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych oswiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych-

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapltaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

11.

12.

13.

14.

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 8 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.
§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci ( w rozumieniu kodeksu cywilnego) na
przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji —
wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
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W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umownag zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okre§lonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktoérych usuni¢cia zazagdal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
zZ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejSzenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedhuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢gkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
terminow o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich rob6t sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wcze$niejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia i ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robo6t, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
konieczno$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
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poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (por¢czyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupethic¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, speiniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczagc od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w dotrzymaniu termindéw posrednich ukonczenia poszczegdlnych etapow robot
dla Zadania 1 oraz cato$ci Zadania 2 1 Zadania 3 w stosunku do termindéw wskazanych w
,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” - w wysokos$ci 0,03% brutto wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki;

c) za zwloke w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

d) za zwloke w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie
ktérego wada dotyczy, okreslonego w § 3 ust. 3, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
za to Zadanie, okreslonego w § 3 ust. 3 za to Zadanie,
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€) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenla umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstapi od czesci umowy — 10% wynagrodzenia
umownego brutto, ustalonego w umowie za to Zadanie ktorego odstapienie dotyczy,
okreslonego w § 3 ust. 3,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego
w§ 3ust. 2,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 3 ust. 2 za kazdy dzieh opoznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

h) za  nieprzedlozenie = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

i) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

J) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

K) za nieprzedtozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy- w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstgpi od cze$ci umowy — 10% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za to Zadanie, ktoérego odstagpienie dotyczy,
okreslonego w § 3 ust. 3.

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 d)
oraz ust. 2 pkt 1 f) do k) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu
tych samych okoliczno$ci ktore byty podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1e).

5. Kary umowne okres$lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty
objete niniejszag umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz
Z Wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do
zaplaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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W przypadku opoznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub
tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub zmniejszeniem
dofinansowania 0 ktorym mowa w § 1 ust 11 przyznanego Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w
szczegblnosci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.
§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskoéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wynikajacych z programu realizacji zawartym
w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”, w tym przekroczenie terminu wykonania
poszczegolnych etapow robot dla Zadania 1 oraz Zadania 2 i Zadania 3 wynosi wigcej niz
30 dni; w tym przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

9) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okreslonym w §2 niniejszej umowy z powodu okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy),

10) w przypadku okreslonym w § 10 ust.14 niniejszej umowy,

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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4, Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,
2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedlug wiasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢
zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce
i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sig, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 1 4.

2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialtdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzeh nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

3) zmiana wysokoSci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 2 i 3 umowy w zwiazku
z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1, 2 i 4 lit. ), przy czym w przypadkach
okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nastapi
wedhug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w tym termindw realizacji
poszczegblnych etapow robot dla Zadania 1 oraz catosci Zadania 2 i Zadania 3, okreslonych
w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetlnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiolowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilosci robot w stosunku do iloéci okreslonych w przedmiarze robot,

f) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

g) wydhluzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

J) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

K) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

m) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
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5)

6)
7)

w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamdowienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

n) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i1 niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

0) jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

p) wystgpienic odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

powierzeniec Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢§¢ zamodwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom,

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca 2z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-§mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkoéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniac¢
wymagania okreSlone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu speilnienia $§wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych 1 cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty ;

- ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujagcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

- ad pkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), g), h), J), I), m), n), p) - o czas niezb¢dny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu
robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. f) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. 1), k) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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- lit. 0) — 0 czas opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

5) - ad pkt 6) — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja,

z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa

w § 3 ust. 2 i 3 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez

ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -

wzgledem robot, do ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatacznik - Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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