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WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
22017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w postepowaniu pn: Budowa hali sportowej
przy PSP nr 1w Nisku.

Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa hali
sportowej przy PSP nr 1 oraz elementéw lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP
nr S w Nisku.

Zadanie 2: Budowa dwuoddzialowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku,

wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie 1

Uprzejmie prosz¢ o wyjasnienie zapisow dotyczacych wykonania w/w zadania przetargowego — w
czesci dotyczacej podtogi sportowe;.

W dokumentacji projektowej podloga sportowa opisana jest jako systemowa podloga sportowa,
zgodna z normg EN 14904 wykonczona wyktadzing PCV o min. gr 7mm. Proponowana przez
Zamawiajgcego nawierzchnia z PCV jest szeroko stosowana w obiektach zamknietych: w halach
sportowych, salach gimnastycznych, silowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji
ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych np. pilki
rgcznej, siatkowki, koszykéwki . Oprocz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu stuzy
do prowadzenia zaj¢¢ gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz o0s6b niepetnosprawnych.
Nawierzchnia zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem nie wymagajgcym zadnych
dodatkowych powlok ochronnych przez caty okres uzytkowania, np. Triple-Action Protecsol-
zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia.
Dzieki swojej konstrukeji, przeciwdziata réwniez poslizgom. Jest odporny na dzialanie bakterii i
chemikaliow, fatwy w utrzymaniu czystosci. Zawiera ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybiczng np.
Sanosola wierzchnia zapewnia réwniez znakomite odksztalcenie pionowe. Warstwa uzytkowa ma
ogromne znaczenie pod wzglgdem odpornosci wyktadziny sportowej na punktowy nacisk wywierany
np. przez taweczki stoliki oraz inne elementy wyposazenia sportowego jak i poza sportowego. W celu
uniknigcia wykladzin o niskiej jakosci i nie przeznaczonych do obiektow sportowych.

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagatl wykladziny o minimalnej grubosci 7mm posiadajgcg warstwe
uzytkowg nie mniejsza niz 2mm.

Odpowiedz:

TAK

Pytanie 2

Czy dla zapewnienia dostawy podlogi sportowej z wysokiej jakosci wykladzing sportowg PCV
Inwestor wymagat bedzie aby wykladzina posiadala certyfikaty przynajmniej podstawowych
migdzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB — siatkdwka, FIBA — koszykéwka i EHF —
pitka r¢czna. Wymog certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz p6zniejszej realizacji najstabszych
wyktadzin o bardzo niskim standardzie i nie przystosowanych do intensywnego uzytkowania na
obiektach sportowych

Odpowiedz:

TAK



Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwieh
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), dokonuje zmiany w Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i wzorze umowy:

1) wpkt 5 SIWZ:
»d. Termin wykonania zaméwienia
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku.”

powinno by¢:

1.

»d. Termin wykonania zaméwienia
ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.”
2) w § 2 wzoru umowy

»§ 2Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku.

2. Terminy posrednie realizacji etapéw robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zatacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowiazany do realizacji
przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.”

powinno byé¢:

»$ 2Termin realizacji

1.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.

2. Terminy posrednie realizacji etapéw robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowiacy Zafacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji
przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.”

3) w § 11 Rozliczenia finansowe ust. 2 wzoru umowy

»2.Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze$ciowymi po wykonaniu poszczegblnych
etapow robot okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatacznik do
umowy oraz fakturg koncowa. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowié bedzie
protokot odbioru czg$ciowego wykonanego etapu robét stosownie do §10 ust 2 pkt 2). Faktury
czgsciowe za odebrany etap robét wystawiane bedg na kwoty:

- za I etap — w wysokoSci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalacznik do niniejszej umowy,

nie wyzszej jednak niz 2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust.2

za II etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w

za III etap

za [V etap

kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust.2

— W wysokoSci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiacym Zatacznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 23% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust.2

— W wysokodci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiacym Zalacznik do niniejsze] umowy,
nie wyzszej jednak niz 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust.2 ‘

za V etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatgcznik do niniejszej umowy,

nie wyzszej jednak niz 55% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust.2,”



powinno by¢:

»2.Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cz¢sciowymi po wykonaniu poszczegdlnych

etapOw robdt okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatacznik do

umowy oraz fakturg koficows. Podstawe do wystawienia faktury czedciowej stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czgsciowego wykonanego etapu robdt stosownie do §10 ust 2 pkt 2). Faktury
czesciowe za odebrany etap robdt wystawiane bedg na kwoty:

- za I etap - w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiacym Zalacznik do niniejszej umowy, nie
wyzszej jednak niz 3% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust.2

- za II etap — w wysokos$ci okreslonej na podstawie cen wykonanych robdt okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiagcym Zatacznik do niniejszej umowy, nie
wyzsze] jednak niz 22% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust.2

- za Il etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalacznik do niniejszej umowy, nie
wyzsze] jednak niz 30% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust.2

- za IV etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych roboét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiacym Zatacznik do niniejszej umowy, nie
wyzsze] jednak niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust.2

- za V etap — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalacznik do niniejszej umowy, nie
wyzsze] jednak niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust.2,

- za VI etap — w wysokos$ci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiagcym Zatacznik do niniejszej umowy, nie
wyzszej jednak niz 35% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust.2,”

W zalgczeniu zmieniony (obowiazujacy) harmonogram rzeczowo — finansowy.
Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert, do dnia 20.07.2018 r. do godz. 11:30.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ:
1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 20.07.2018 do godz. 11:30
2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknietym, nienaruszonym opakowaniu opisanym
w nastepujacy sposéb: Oferta na: ,,Budowa hali sportowej przy PSP nr 1w Nisku.
Zadanie 1: Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Budowa hali
sportowej przy PSP nr 1 oraz elementow lekkoatletycznych przy PSP nr 3 i PSP nr 5 w
Nisku. Zadanie 2: Budowa dwuoddzialowego przedszkola przy PSP nr 1 w Nisku” NIE
OTWIERAC przed: 20.07.2018 godz. 12:00” oraz z nazwg i doktadnym adresem wraz z
numerami telefondw Wykonawcy (dopuszcza si¢ ztozenie pieczeci).
3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego, pokdj nr: 12 (biuro obstugi klienta) do dnia
20.07.2018 do godz. 11:30.
4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
5) Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 20.07.2018 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiajg
nr 20.

20, pokoj

Powyzsze zmiany tresci SIWZ, skutkuja zmiang ogloszenia o zaméwieni
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