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UMOWA NR ZP.272…..2020 
 
 Zawarta w dniu .................2020 roku, pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, w imieniu 

której działa ……………………………………………………………...................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko – Pani mgr Marii Nabrzeskiej 

mający swoją siedzibę w Nisku Plac Wolności 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w treści 

Zamawiającym,  

 

a 

 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowanym przez :………………………………………………………………… 

zwany dalej w tekście "Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy w drodze przetargu 

nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………….. 2020 roku. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: 

1) Zadanie 1 - „Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska 

przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej”. 

2) Zadanie 2 - „Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na działkach nr  1750/1, 

1750/2 i 1032/72”.  

3. Przedmiot zamówienia określony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o: 

1) dokumentację projektową, w tym projekt budowlany, 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4. Opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w 

tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), przedmiary robót, stanowiące załączniki do materiałów 

przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową 

warunkach, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanymi dalej „SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

zostanie przekazany Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy 

obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i 

sztuki budowlanej. Stosownie do treści art. 652 K.c. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy od 

chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu są 

ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót. 

6. Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.  

7. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania 

umowy zgodnie z jej warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i STWiORB 

i które  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, 
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aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje, nie 

zostaną zapłacone. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na 

których realizowany będzie przedmiot zamówienia. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z dokumentacją określoną w §1 ust.3 i 4, 

zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 

10. Dokumenty zawierające materiały przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, dokumentacja określona w §1 ust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym 

kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią 

załączniki do niniejszej umowy. 

11. Zamawiający ma prawo zakwestionować złożone przez Wykonawcę kosztorysy ofertowe 

i wezwać Wykonawcę do ich poprawienia przed podpisaniem umowy  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jeżeli kosztorys został sporządzony 

niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub w przypadku 

stwierdzenia przeszacowania poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. 
12. Zamawiający informuje, że Zadanie określone w §1 ust. 2 pkt 1) tj: Zadanie nr 1 - 

„Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz 

służącej edukacji przyrodniczej” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu 

„Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego  w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc 

różnorodności biologicznej”, Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna i niedopuszczalne są 

odstępstwa jakościowe i terminowe w wykonaniu umowy.  

Środki zostały przyznane Zamawiającemu. W związku z zapisami umowy o dofinansowanie , 

która została zawarta z instytucją dofinansowującą i nałożonymi tą umową na Zamawiającego 

obowiązkami, w szczególności co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objętego 

dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawcę warunków niniejszej 

umowy i wskazanego w § 2  niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy. 

13. Zamawiający informuje, że w chwili obecnej w Parku Miejskim realizowane są prace związane z 

wycinką i pielęgnacją drzew oraz nasadzeniami roślinnymi. Oznacza to, że na tym samym terenie 

i w tym samym czasie będą wykonywane prace przez dwóch Wykonawców.  

 Wykonawcy obowiązani są współdziałać, aby zlecone prace przebiegały bez zakłóceń. 

§ 2 

Termin realizacji 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30.06.2020 r. 
 

§ 3 

Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu 

nieograniczonego, jest wynagrodzenie  ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą:  

brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 

3. Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania kształtuje się następująco: 

Zadanie 1 - „Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska 

przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej” 
brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 
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Zadanie 2 - „Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na działkach nr  1750/1, 

1750/2 i 1032/72” 
brutto: .................................zł, 

(słownie: ........................................................................................................................), 

4. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania 

oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego 

zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań 

technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostępnionymi 

przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe 

przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w 

wartości umowy zgodnie z §3 ust.2 i 3. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy 

wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania 

robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w §3 

ust.2 i 3. 

7. W przypadku nie przyznania Zamawiającemu, przyznania w ograniczonej kwocie lub 

cofnięcia środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być 

przeznaczone na dofinansowania zadania objętego niniejszą umową, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z jednoczesnym 

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do postanowień §15 ust.3 pkt 3 

ppkt a).W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują do Zamawiającego żadne 

roszczenia odszkodowawcze ani kary umowne z tytułu ograniczenia zakresu 

przedmiotu umowy. 

8. O zamiarze ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmniejszeniu wynagrodzenia 

Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust.7, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 

oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ, wiedzą 

techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów 

nadzoru;  

2) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

3) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.286 z późn. zm.) , 

innych przepisów obowiązujących w tej materii, oraz odpowiadających jakościowo 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane 

materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), 

4) wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać 

odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, 

atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź 
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inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty, 

5) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania 

Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 4 

powyżej, na każdym etapie robót, 

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 

warunków i uzgodnień (o ile takie będą konieczne), 

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) 

za pośrednictwem Zamawiającego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, 

kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę – 

dokumentacja, o której mowa wyżej zostanie przekazana również Zamawiającemu 

przed odbiorem końcowym, 

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości materiałów oraz jakości robót 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy na każdym etapie robót, 

łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego a także do 

sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;  

9) Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni zaplecze socjalne wraz z 

sanitariatami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia 

przekazania placu budowy; 

10) uzyskanie decyzji, uzgodnień, świadectw oraz badań, o których mowa w pkt 4 i 6 i 

8, będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt;  

11) obecność Kierownika Budowy na terenie budowy, 

12) podjęcie czynności związanych z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych 

terenów na cele budowy, jeśli takie będą wymagane; wszelkie koszty z tym 

związane ponosi Wykonawca, 

13) opracowanie i zatwierdzenie we własnym zakresie projektów czasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót,  

14) przed rozpoczęciem robót: 

a) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez 

kierownika budowy; 

c) uzyskanie, przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych dokumentów, w 

szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia 

terenu, przyłączenia do instalacji urządzeń, a także zapewnienie wymaganych 

przepisami prawa nadzorów technicznych, 

d) zorganizowanie zaplecza budowy: 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren, 

 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 

 Wykonawca uzyska warunki na pobór wody i energii elektrycznej oraz na 

własny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbędne do 

wykonania zamówienia, 

 Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii 

elektrycznej i innych mediów, o których mowa wyżej;  

15) w czasie realizacji robót:  

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzeżenie mienia 
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znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urządzeń i 

obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, a także 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich 

(postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy 

z chwilą jego przejęcia, 

b) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę 

wymienioną w §6 niniejszej umowy, 

c) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót 

objętych umową oraz koordynacja robót realizowanych przez 

Podwykonawców, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 

e) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie 

wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po uprzedniej segregacji; 

f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe 

wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie 

Zamawiającego; 

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej 

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementów robót dla 

celów odbiorowych i rozliczeniowych; 

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

j) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy; 

k) obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy; 

l) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych 

ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienie im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą, 

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

n) utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy, ochronę mienia 

Zamawiającego zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia p.poz., usuwania 

awarii związanych z prowadzeniem robót, odpowiedniego zabezpieczenia 

wykonywanych w ramach niniejszej umowy robót, 

o) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

p) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania 

robót dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, 

q) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy, w terminie nie dłuższym niż technologicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia,  

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót, 

16) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z użytkowaniem 

sąsiednich nieruchomości, 
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17) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie, uporządkowanie terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia już wykonanych robót, obiektów, elementów istniejących, ich części 

bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy, 

19) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 

1396 z późn. zm.), 

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z 

późn. zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 

Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 

czynności nie wymienionych wprost w umowie, a instrumentalnie niezbędnych do 

należytego wykonania zadania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zarządcami dróg wyższej kategorii w 

zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz przestrzegać  zapisów uzgodnień 

projektów i umów na dysponowanie/użyczenie gruntu pomiędzy Zamawiającym 

a właścicielami niezbędnych do zajęcia w ramach przedmiotu zamówienia gruntów. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas 

prowadzonych robót oraz wystąpi o wydanie decyzji na zajęcie we własnym zakresie. 

4. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 

odpowiedzialność w szczególności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, 

jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi 

robotami, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związane  

z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób 

trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez 

Wykonawcę robotami, 

d) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 

Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są związane  

z robotami objętymi niniejszą umową. 

e) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót, 

f) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

5. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności  

w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) - roboty drogowe w tym: 

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie. 

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 powinno trwać przez okres niezbędny do 

wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
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zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to 

miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 12. 

7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 5, 

Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub 

umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie  

o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 5, 

ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje 

czynności określone w ust. 5, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których 

mowa w ust. 5 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym 

celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,  

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię 

zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę  

z pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do 

sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w 

ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie 

skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej niniejszej umowie.  

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 7 i 8, 

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni od 

upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania 

obowiązku określonego w ust. 7 i 8. 

12. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę  

o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5, Wykonawca każdorazowo 

przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym 

mowa w ust. 7. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy,  

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania 

umowy, 

3) doręczenie Wykonawcy dziennika budowy, 

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy,  

5) dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej 

umowy,  

6) terminowe uregulowanie płatności wynikających z faktury wystawianej przez 

Wykonawcę na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy.  

 

§ 6 

Nadzór 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .............................................. 

2. Zamawiający wyznaczy na inspektora(ów) nadzoru osobę(y) posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 
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3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego i zgodnie z procedurą określoną w ust. 4-6.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących 

przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby będzie obiektywnie konieczna, 

c) niewywiązywania się kierownika budowy ze swoich obowiązków.  

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia tych 

obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla tej funkcji, o ile Zamawiający sprecyzował w SIWZ takie wymagania, po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 

pisemnej akceptacji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia 

wniosku przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć, w cotygodniowych naradach 

organizowanych przez Zamawiającego z zakresu postępu prac. Terminy cotygodniowych 

narad zostaną ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.  

 

§ 7 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na cały 

okres realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody wyrządzone 

przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części robót budowlanych przy 

udziale podwykonawców. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych  obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy przedłożona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia 

składki jest ważna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia nowej polisy wraz z 

dowodem opłacenia składki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy 

ubezpieczenia musi zostać przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem okresu jej 

obowiązywania. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części robót 

w następującym zakresie:............................................................................................ 
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2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 

budowlanych objętych niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do 

zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także jest zobowiązany do przekazania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane  

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się również do dalszego  

podwykonawcy.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia zdania 

pierwszego stosuje się również do dalszego  podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 

realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o 

podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmian oraz 

inne dokumenty określone w następnych postanowieniach niniejszego paragrafu. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest również do 

przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

Zasady przedkładania Zamawiającemu powyższych projektów umów o podwykonawstwo 

oraz umów o podwykonawstwo określają następne postanowienia niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający w trakcie realizacji 

niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu sporządzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót budowlanych wykonywanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych w projekcie umowy, a także 

kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporządzony z 

uwzględnieniem pozycji kosztorysowych wynikających z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy złożonego Zamawiającemu. 
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do powyższych dokumentów 

dołączyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

9. Zamawiający w terminie 14dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgłoszenia 

w formie pisemnej zastrzeżeń do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej 

zmian, jeżeli umowa lub zmiana tej umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 

niniejszej umowie lub przewiduje termin zapłaty dłuższy  niż określony w ust. 14. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmian, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także kopię umowy zmieniającej tą umowę, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także kopii umowy zmieniającej tą umowę, o których mowa w ust. 11, ma 

prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub umowy zmieniającej tą umowę, w przypadkach o 

których mowa w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zmiany tej 

umowy w terminie określonym w ust.12, uważa się za akceptację  umowy lub zmiany tej 

umowy przez Zamawiającego. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna zawierać 

w szczególności: 

1) dokładnie określony zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy / 

dalszemu podwykonawcy, 

2) terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 

wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem umowy o 

podwykonawstwo i jednocześnie nie dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy. Wartość robót zlecana podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót 

określonej w niniejszej umowie. 

Umowa o podwykonawstwo winna uwzględniać okoliczność, że łączna wartość 

kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane należne podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 

przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robót.  

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli 

sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do 
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przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 

wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,  

5) sposób rozliczeń za wykonane roboty winien umożliwiać rozliczenie tych robót 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy,  

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

7) Umowa o podwykonawstwo powinna również zawierać zapisy zobowiązujące 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 

zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy oraz zapisy uwzględniające sposób udokumentowania 

zatrudnienia i umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą 

umową jak również postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać 

postanowień niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie może także 

zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy ani też od odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych przez 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. 

Ponadto umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna być 

zgodna z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz winna spełniać wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w niniejszej umowie. 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczącej podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia wraz z 

projektem umowy i kopią umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy albo innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób 

podpisujących umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich 

reprezentowania. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, oraz zmian 

tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy określonej 

w §3 ust.2. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000, 00 zł. 
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17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, 

o której mowa w ust. 16 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli 

w umowie o której mowa w zdaniu pierwszym termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w zdaniu pierwszym, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

18. Powierzenie wykonania robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, lub 

dalszym podwykonawcą albo też zmiana zakresu wykonywanych przez nich robót bez 

zachowania postanowień niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. 

19. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje 

w związku z realizacją Umowy. 

21. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy zawartej z podwykonawcą lub umowy 

z dalszym podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub 

zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne działanie 

lub zaniechanie. Gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, to każdy z członków Konsorcjum 

będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy.  

22. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszej 

umowy, SIWZ oraz przepisów wynikających z art.143b ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami 

niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się 

także do dalszych podwykonawców. 

23. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.  

24. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane będą 

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
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§ 9 

Odbiór robót  

1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest 

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez 

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór tych robót będzie 

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 

3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika 

budowy. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany 

jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót 

bądź też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy 

zapewnić udział służb geodezyjnych;  

2)  odbiór końcowy inwestycji:  

a) przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie będące przedmiotem 

niniejszej umowy; odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, po 

wykonaniu wszelkich prób i testów,  

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego 

wpisem w dzienniku budowy. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.  

Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru końcowego wymaga potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru.  

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru 

przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o zgłoszeniu do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego, Wykonawca 

dostarczy następujące dokumenty wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru o ich 

kompletności: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

3) dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami w 

czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),  

4) gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia,  

5) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, świadectwa 

dopuszczenia i certyfikaty zgodności na wbudowane materiały, wyroby i 

urządzenia, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób  

7) oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy, 

8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 

z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami 
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technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, w przypadku 

korzystania z nich przez Wykonawcę, potwierdzone przez właścicieli tych 

nieruchomości; 

9) w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie o którym 

mowa w art.36a Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy zostanie 

uzupełnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstępstwa 

poświadczone przez projektanta, złożone w wersji papierowej i elektronicznej; 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

11) oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami,  

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów 

i urządzeń,  

4. Nieprzedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru końcowego uprawnia 

Zamawiającego do powstrzymania się od przystąpienia do odbioru końcowego i odbioru 

końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w szczególności 

w zakresie zgodności z dokumentacją projektową (w tym projektem budowlanym), 

jakości robót, oraz ich zgodności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(STWiORB), jakości urządzeń, oraz zgodności z warunkami określonymi w SIWZ, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad 

lub odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin do usunięcia wad 

stwierdzonych podczas odbioru, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

-  w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

-  w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części 

lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia i z zastrzeżeniem ust. 6, zachowując prawo do naliczenia 

Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (jeśli zostało wniesione w innej formie aniżeli „pieniądz”), albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia 

§12 ust.8 stosuje się odpowiednio. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół z odbioru końcowego podpisują 

Zamawiający, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy. 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia 

sądowego - zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt 

usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
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żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako wadliwych.  

11. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność.  

12. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym 

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwestycję 

oraz inne urządzenia i zdarzenia na terenie budowy. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i 

rękojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony 

protokół. Odbiór ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust.21  

 

§ 10 

Rozliczenia finansowe 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. 

2. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi dwiema fakturami końcowymi 

wystawionymi na każde z zadań, o których mowa w §1 ust.2, po dokonaniu odbioru 

całości przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur końcowych po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur końcowych w terminie 30 dni od daty ich 

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 5 -13. Za datę 

zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na 

niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego z uwzględnieniem 

przepisów o VAT: - ……………………………….…………………………………… 

5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót, 

podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedłożona na jego 

podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy 

przy udziale Podwykonawców i dalszych podwykonawców, zapłata Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem 

Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa w ust.6, z zastrzeżeniem ust. 7 - 13.  

6. W przypadku robót budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi 

przepisami umów o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub usług realizowanych 

na podstawie przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z niniejszą umową i 

obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty Wykonawcy 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z 

fakturą końcową Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub 

rachunków podwykonawców i dalszych podwykonawców  wraz z oryginałami 

oświadczeń tych podwykonawców a także dalszych podwykonawców, skierowanych do 

Zamawiającego, podpisanych przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu tych podmiotów, o otrzymaniu przez nich zapłaty wynagrodzenia za cały zakres 

robót, dostaw, usług objętych łączącą ich umową o podwykonawstwo, wykonanych i 

odebranych, w wysokości wynikającej z tej umowy o podwykonawstwo wraz ze 

zrzeczeniem się podwykonawców i dalszych podwykonawców roszczeń z tego tytułu w 

stosunku do Zamawiającego. Do powyższego oświadczenia należy załączyć aktualny 

odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z 

uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzający 
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uprawnienia osób podpisujących oświadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy do jego reprezentowania.  

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w 

ust.6, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem ust. 9-13. Kwota 

należna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez 

Zamawiającego w złotych polskich (PLN) 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych odsetek przysługujących 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.8 lub w przypadku złożenia kwoty należnej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sądowego, Zamawiający 

dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia lub złożonego do depozytu 

sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym również z wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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14. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, określonej w 

§3 ust.2 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

15. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie określonym w ust.11. 

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców działających wspólnie 

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  jest wyłącznie Lider Konsorcjum. (zapis 

obowiązuje tylko w przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum ). 

17. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

18. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z 

art.4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno – prywatnym (tj. Dz.U.2018 r. poz. 2191 z późn. zm.). 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu 

kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat licząc od daty odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich 

producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta 

z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta 

opcjonalnych okresów gwarancji. 

2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi skończy się z 

dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie 

uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

4. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zgłoszone w 

ramach rękojmi lub gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad/usterek 

zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi / 

gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie listem, 

telefaksem lub pocztą elektroniczną.  

5. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko 

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty ich 

zgłoszenia. 

 

 

 

 

 



 

Projekt pn: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego  w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności 

biologicznej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
 

Strona 18 z 29 

 

Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację przedmiotu 

umowy lub zagrażające bezpieczeństwu, a także wady/usterki szczególnie uciążliwe, 

winny być usunięte, o ile będzie to możliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od 

zgłoszenia.  

6. Jeżeli usunięcie wad/ usterek w terminach, o których mowa w ust.5 jest technologicznie 

niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach, 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie w terminie 7 

dni od otrzymania zgłoszenia, wskazać termin usunięcia wady i szczegółowo uzasadnić 

swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny 

powoływania się przez Wykonawcę na technologiczną niewykonalność lub inną 

uzasadnioną przyczynę niewykonalności usunięcia wady w terminie i nie oznacza 

automatycznej akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego. Akceptacja opóźnienia i 

przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia na piśmie.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, określonym w niniejszej 

umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy.  

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, 

określonego w niniejszej umowie, których usunięcia Zamawiający zażądał w ramach 

uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca 

odmówi ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad/usterek innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty praw wynikających z rękojmi i 

gwarancji lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust.8 Zamawiający może również pokrywać 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie 

pomniejszenie. 

10. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wady 

urządzenia, istotnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 

umowy, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, urządzenie zastępcze odpowiadające 

co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego. 

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu 

gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

taką samą lub odpowiednio równoważną. 

12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umożliwiają 

eksploatację przedmiotu umowy, urządzeń, lecz nie nadają się do usunięcia, 

Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. 

13. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach. 

14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunięcia wad). W 

innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres w którym wada była 

usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.  

15. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia wad/usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji.  

16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje całość Przedmiotu umowy, w 

tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiały jak i wszystkie urządzenia i 

instalacje zamontowane przez Wykonawcę. 



 

Projekt pn: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego  w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności 

biologicznej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
 

Strona 19 z 29 

17. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty 

wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

18. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy w przypadku 

stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnień wynikających z rękojmi. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po 

upływie terminów o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub 

usterki przed upływem tych terminów.  

20. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy rozpoczyna się od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

21. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin wykonania 

przeglądu gwarancyjnego, do którego zostanie zaproszony Wykonawca. Przegląd ten 

zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu ocenę zrealizowanych robót 

budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji, stwierdzenie 

wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i 

udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz 

stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca 

zobowiązany będzie usunąć na własny koszt i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

22. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 

nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o 

gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące 

rękojmi. 

23. Strony przyjmują, że niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunków, 

stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości oferty brutto, tj. w wysokości …………………………... (słownie złotych 

…………………………………..…) w formie zgodnej z wymaganiami określonymi 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem 

braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku 

stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni 

od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.  

4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno spełniać 

wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania, o 

którym mowa w §1 ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji 

lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie 
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zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić 

Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach 

umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W 

przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, 

uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania 

aneksu.  

7. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z  

aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

8. W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a 

Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany 

jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest 

możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy 

okres wynikający z wyznaczonego terminu do usunięcia wad, z uwzględnieniem 

postanowień ust.3 zdanie ostatnie- najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, 

Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) 

kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.  

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,25% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od 

umownego terminu jego realizacji, do wysokości 25% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust.2, 

b) za zwłokę w usunięciu wad któregokolwiek z Zadań stwierdzonych przy odbiorze - 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości  

20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

c) za zwłokę w usunięciu wad któregokolwiek z Zadań stwierdzonych w okresie 

rękojmi/gwarancji - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za to 

Zadanie, którego wada dotyczy, określonego w §3 ust.3, za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad lub wymianie rzeczy na wolną, do wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto za to Zadanie, określonego w §3 ust.3, 

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust.2,  

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i 

powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
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określonego w §3 ust.2, 

f) za wykonywanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót innych 

niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub 

w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na 

którego Zamawiający wyraził zgodę - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust.2, 

g) za każdorazowy brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,7% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust.2, za  każdorazowy brak zapłaty 

h) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, 

i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany 

tej umowy - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust.2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej 

zmiany, 

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust.2 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust.2, 

l) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedłożenie prolongowanej lub 

nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zapłaty składki w sytuacji, o której 

mowa w §7 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§3 ust.2 za każde naruszenie, 

m) za zwłokę w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym obowiązek 

ten winien być wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 9, do wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

n) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników zgodnie z §4 ust.5 umowy – w 

wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdą osobę 

wykonującą przedmiot umowy bez zawartej umowy o pracę, 

o) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 4 

ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjaśnień, o 

których mowa w § 4 ust.9 - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 

00/100) za każde naruszenie wskazanych obowiązków. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Wykonawcę 

od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w 

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2. 

3. Kary umowne określone w § 14 ust. 2 pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art.145 Ustawy Prawo  
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zamówień publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do 

dnia odstąpienia nadal są należne. 

5. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Każda z kar wymienionych 

w ust. 2 pkt 1) powyżej jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić 

każdej z nich niezależnie od pozostałych. 

6. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności 

Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za 

roboty objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez 

uprzedniego wezwania do zapłaty. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania 

lub też nienależytego wykonania przedmiotu umowy skutkujących utratą lub 

zmniejszeniem dofinansowania o którym mowa w §1 ust.12 przyznanego 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia poniesionej przez 

Zamawiającego szkody z tego tytułu, w szczególności do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w tym 

przypadku  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

2) w stosunku do Wykonawcy złożono wniosek o upadłość, wszczęto postępowanie 

restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania, 

5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

6) jeżeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POŻ, pomimo uwag i wniosków 

inspektora nadzoru, 

7) w przypadku określonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy, 

8) w przypadku określonym w § 10 ust.14 niniejszej umowy, 

9) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku  

Wykonawcy lub jego znacznej części, 

10)  jeżeli Wykonawca pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego 
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wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi 

warunkami, w szczególności niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

określonym w §2 niniejszej umowy, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 

przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w §2. 

12) w przypadkach określonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod  rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części, w 

szczególności w zakresie niewykonanej części umowy. 

4. W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu 

robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy; w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 pkt 2 – 12, koszty robót 

zabezpieczających ponosi Wykonawca  

3) Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty 

odstąpienia od umowy dokona rozliczenia robót i przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji, 

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do dokonania 

przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności oraz w przypadku określonym w ust. 6, 

5) Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące 

realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni 

roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.  

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada lub w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, obowiązany jest do: 

1) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia – na zasadach określonych w niniejszej umowie - 

za roboty które zostały prawidłowo i zgodnie z umową wykonane do dnia odstąpienia 

i odebrane przez Zamawiającego, 

2) przejęcia od Wykonawcy – po odbiorze robót przerwanych – terenu budowy pod swój 

dozór. 

6. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od umowy z 

przyczyn określonych w ust.1 pkt 2–12, odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek 

na przyszłość. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, o ile zostaną spełnione 

warunki określone w zdaniu następnym. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot 

umowy wykonany do dnia odstąpienia, o ile został on wykonany prawidłowo i zgodnie z 

umową, i Zamawiający dokona jego odbioru. 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy - na zasadach określonych w 

niniejszej umowie – wynagrodzenia za roboty które zostały prawidłowo i zgodnie z 
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umową wykonane do dnia odstąpienia od umowy i które zostały odebrane przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w każdym innym przypadku 

odstąpienia od umowy i dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami, ustalenie wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed 

podpisaniem umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy w części niewykonanej, Zamawiającemu przysługują 

wszelkie uprawnienia jakie nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy, w tym w szczególności uprawnienia z gwarancji, rękojmi, kary umowne za 

odstąpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rękojmi za wady i 

gwarancji jakości w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie na część 

świadczenia wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

9. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastąpić 

w terminie 1 miesiąca od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności 

stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

 

§ 15 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania 

zmian w umowie w przypadkach określonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszym paragrafie. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży 

w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też okaże się, że realizacja 

przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie jest konieczna lub okaże się niemożliwa 

lub w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w  §3 ust. 7 

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a), 

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:  

a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też  w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu 

lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn, 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia 

bezpieczeństwa, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się niemożliwe, 
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e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych 

(nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, 

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich 

nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy, 

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, 

umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, materiałów 

budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie usprawnieniem procesu 

budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy też polepszeniem 

warunków eksploatacji, 

k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust.2 i 3 umowy – w przypadku  

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o których mowa w ust.2 pkt 

1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia w sytuacjach 

określonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku określonym w ust.2 pkt 1) nastąpi 

zmniejszenie wynagrodzenia należnego  Wykonawcy,  

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie 

wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski 

żywiołowe, 

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające 

realizację przedmiotu umowy, 

e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie 

publicznym, 

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 

zmian w dokumentacji projektowej,  

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót, 

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  
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j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym 

realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań,  w tym realizacji 

robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego 

realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia 

sądu, 

m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, wodnych i terenowych,  

o) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie 

art. 144 ust.1 pkt 2) do  6) ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie 

konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej 

konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

p) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w ust.2 pkt 2), 

mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

(powodujących konieczność jego wydłużenia), 

q) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadnioną 

przyczynę zmiany terminu, 

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

(w szczególności gdy cena oferty złożonej przez Wykonawcę przekraczała 

możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań 

zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, a także w przypadku wniesienia 

odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym 

zawarcie niniejszej umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na 

wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy 

pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może 

być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków 

przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, SIWZ - o ile takie są 

wymagane,  

6) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, że 

Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 

Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą 

Prawo zamówień publicznych, SIWZ - o ile takie są wymagane,  

7) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, że nowe 

osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
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3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na następujących 

warunkach: 

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikającym z 

nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie bądź cofnięcia środków 

pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na 

dofinansowanie przedmiotu umowy, 

2) - ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie do 

zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i 

sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów 

jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z 

ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej 

wysokości bądź jego podwyższeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt 

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ 

na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, 

że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z 

przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

3) - ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań 

określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku: 

a)  określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy 

- odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych 

robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,  

b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia świadczenia o 

różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia świadczenia, robót 

zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i zostanie określona przez 

strony w oparciu o ceny:  

aa) wynikające z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik 

do niniejszej umowy lub 

bb) jeżeli roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, technologia, wynikające z ust.2  

pkt 2) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny 

jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację – na 

podstawie tak ustalonych cen, 

cc) jeżeli nie można wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, 

wynikających z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o której mowa w 

ppkt bb) – w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robót, materiałów, 

urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w aktualnych wydawnictwach branżowych, katalogach 

(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa podkarpackiego lub innych nośników cenotwórczych. 

4) - ad pkt. 4):  

- lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, 

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

- lit. d), f), j), l), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia 

przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, 
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- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją 

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań 

niewykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, 

- lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub 

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

- lit.k) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem 

niniejszej umowy,  

- lit. m) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m), 

- lit. o) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu do 

umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy 

uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian umowy i 

zakresu zmian, 

- lit. p) – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany sposobu 

spełnienia świadczenia. 

4. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym 

mowa w § 3 ust.2 i 3 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany 

przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie 

miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W tym 

przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia może odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz 

wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; 

wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać 

pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5. Wszystkie powyższe postanowienia ust 2–4 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy zadania będącego przedmiotem niniejszej 

umowy, pod potrzeby programów dotyczących dofinansowania, jeżeli w trakcie 

obowiązywania umowy instytucja dofinansowująca zażąda takiej zmiany. 

7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy 

musi być wyrażony na piśmie. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy ani dokonywać przekazu świadczeń wynikających z 

niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W 

przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum (w tym spółka cywilna), 

wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać podpisany przez 

wszystkich członków konsorcjum (w tym wspólników spółki cywilnej). 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa 
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polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z przepisami wykonawczymi. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 

3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Integralne części umowy: 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY: 


