- PROJEKT-
Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Sprawa nr: ZP.271.09.2017.2

UMOWA NR ................ /2017
zawartaw dniu ... 2017 roku pomiedzy:

Gming Wilen, Plac Bohateréw Nysy 7, 59-610 Wlen, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Wlen - Artura Zych, przy kontrasygnacie
Skarbnika — Marii Gierczyk zwang dalej Zamawiajacym, z jednej strony

zwanym w dalszym ciggu umowy Wykonawca, z drugiej strony,

Umowe zawarto w trybie przepiséow art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 933 ze zmianami) zwanej dalej ustawg Pzp.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bystrzyca, gmina
Wlen”.

2. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m.
Bystrzyca, Gmina Wlen. Przedmiotowa sie¢ zostanie przytgczona do studzienki S.2.87 na
kolektorze kanalizacji sanitarnej.

3. Rozbidrka i zasypanie nieuzytkowanych zbiornikéw (szamba) znajdujgcych sie na terenie dziatki nr 153/1
w obrebie Bystrzyca.

4. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy zawieraja:

a) Projekt budowlany, stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigca zatgcznik nr 2
do SIWZ,

c) Przedmiar robdt stanowiacy zatgcznik nr 3 do SIWZ.

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamadwienia z zatgcznikami,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Kosztorys ofertowy Wykonawcy,

d) Umowa regulujgca wspotprace wykonawcow, ktorzy ztozyli wspdlng oferte/umowe
konsorcjum, umowe spoétki cywilnej/ w przypadku wspdlnego ubiegania sie przez
Wykonawcéw o udzielenie zamdwienia — jesli dotyczy,

e) Petnomocnictwo jesli umowe podpisuje Petnomocnik - jesli dotyczy,

f)  Wzdr wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
— zatgcznik nr 1,

g) Wz0r zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik nr
2,

h) Wozér przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych — zatgcznik 3,

i) Wzor sprzeciwu do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo robét budowlanych -
zatgcznik nr 4,

i) Wzér przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3g dostawy/ustugi - zatgcznik nr 5,

k) Wzor gwarancji — zatgcznik nr 6,

[)  Wozor listy osdb zatrudnionych na umowe o prace - zatgcznik nr 7,



m) Wzér oswiadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 8.
6.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy, przy czym zmiany te nie mogq wykraczac poza zakres Swiadczenia okreslony
w SIWZ, sg korzystne dla Zamawiajgcego a z przyczyn technicznych nie jest mozliwe
zastosowanie materiatéw, urzgdzen, rozwigzan, technologii ujetych w kosztorysie ofertowym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstgpienia/ z wykonania czesci robot
budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie
zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszej umowy
oraz w sytuacji, ktdrej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzieé, a ktéra uniemozliwia realizacje
tychze robdt lub ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. spoteczno-ekonomicznych.
Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego,
ztozone Wykonawcy przed przystgpieniem Wykonawcy do realizacji czesci robét objetych
rezygnacja /odstgpieniem/. Warto$¢ robét objeta rezygnacjg /odstgpieniem/ ustalona zostanie
na podstawie zapisow S 8 ust. 5 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, t;j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu, a
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg nie jest mozliwe.

Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 6, 7, 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem, wymagajg akceptacji Zamawiajgcego i
sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 2 Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 31.07.2018r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w S 6 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, podpisanego
przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin, o ktdrym mowa w ust. 1 ulegnie wydtuzeniu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajacych z:

a) przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt/przedmiotu
umowy,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie
dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyziszej starannosci, a ktdére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub w czesci,

d) niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,



f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) protestow spotecznych, zwigzanych z nieruchomosciami, na ktérych ma by¢ realizowana
inwestycja lub dotyczacych realizacji robét budowlanych,

h) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

3. Opodinienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy
zakonczenia przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres wydtuzenia terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju z
zastrzezeniem postanowien ust. 6.

5. W sytuacji, gdy przerwa lub postdj bedg trwac dtuzej niz termin zakoriczenia przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy przedtuzy termin wykonania przedmiotu umowy
wytacznie o czas liczony od rozpoczecia przerwy lub postoju do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy
jesli wydtuzenie terminu wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 3 Obowiagzki stron umowy
1. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Dostarczenie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowe]j oraz innych dokumentéw
bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego i potrzebnych do realizacji przedmiotu zaméwienia,
w terminie do 5 (pieciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

1.2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy
oraz przekazanie dziennika budowy.

1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w S 6
niniejszej umowy.

1.5. Regulowanie pfatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych w S 5
niniejszej umowy, faktur.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
2.1. Dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) w terminie 5 dni od podpisania umowy:

® kserokopie uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem z wtasciwej lzby
Inzynieréw Budownictwa dla kierownika budowy, wymaganego na podstawie zapiséw
pkt 5.2.2 SIWZ,

® oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw kierowania budows,

b) najpdzniej w dniu przekazania placu budowy listy oséb wyznaczonych do wykonania
niniejszego zamowienia zatrudnionych na podstawie umowy o prace, sporzgdzong wg
wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do umowy.

2.2. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowg (w
szczegolnosci uzgodnieniami, wydanymi dla zadania), specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych, aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami,

2.3. Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego sprawdzenia dokumentacji projektowej, w
celu wskazania ewentualnych wad oraz niezwtocznego poinformowania zamawiajgcego o
dostrzezonych btedach majgcych wptyw na wykonanie inwestycji i zaproponowania sposobu



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

ich usuniecia, w terminie tygodnia od dnia podpisania umowy. Po sprawdzeniu dokumentacji
projektowej i braku dostrzezonych btedow, Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie, iz
sprawdzit doktadnie dokumentacje projektowg i nie wnosi uwag,

Zweryfikowanie poprawnosci usytuowania istniejgcych i projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej i dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystgpienie do
realizacji robot.

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen, sprzetdw i obiektdw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot. W szczegdlnosci ponoszenie odpowiedzialnosci za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable i in.

Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt,
oznakowanie.

Zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymanie na wtasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem i niezbednymi mediami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy w tym:
wygrodzenie terenu, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, zapewnienie TOY-
TOY dla pracownikéw Wykonawcy.

Zapewnienie materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy, ktére
odpowiadajg, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét i SIWZ oraz okazanie na kazde zagdanie Zamawiajgcego w stosunku
do wskazanych materiatéw znakéw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty
technicznej lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma przenoszgcg normy europejskie lub
normg innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacy te
norme lub europejskie oceny techniczne lub Polskg Normg w przypadku braku Polskiej
normy przenoszgcej normy europejskie oraz norm europejskich ocen technicznych.
Prowadzenie gospodarki odpadami i ponoszenie z tego tytutu odpowiedzialnos¢. Kazdy
odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonaweca
odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddéw potwierdzajgcych zagospodarowanie
odpaddw i na zgdanie Zamawiajgcego do ich przedstawienia. Kwalifikacja materiatéw co do
przydatnosci do ich ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie z udziatem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zapewnienie przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego oraz utrzymywanie w
sposéb bezpieczny ruchu pojazdow.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na
wtasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, nawierzchni lub instalacji, w terminie nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robadt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i osoéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow.

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw, wyrobow i urzagdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy.

Usuniecia wszelkich wad i usterek w okresie realizacji umowy oraz w okresie rekojmi lub
gwarancji, niezwtocznie po ich stwierdzeniu i zgtoszeniu Wykonawcy. Termin usuniecia
przedmiotowych usterek bedzie kazdorazowo wskazywany przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetej technologii naprawy i
usuniecia usterek.

Usuniecia wszystkich wad, w okresie rekojmi lub gwarancji.



2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Przed sporzgdzeniem
ekspertyzy, Wykonawca musi uzyska¢ opinie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
akceptacje Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, jezeli te
czynnosci przesgdzg, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo
zgdac¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw. W przypadku, kiedy
wyniki badan potwierdzg zaistnienie wad lub niezgodnosci z trescig dokumentacji
projektowej, wykonane roboty nalezy rozebraé/doprowadzi¢ do zgodnosci z treScig
dokumentacji projektowej. W takim przypadku wszelkie koszty poniesie Wykonawca robét.
Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci ze sSrodkéw wtasnych.
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do petnej obstugi, w tym m.in. do:

a) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiajgcego (przeglady

bedga sie odbywac nie czesciej niz raz w roku do korica okresu gwarancyjnego),
b) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowag,

c) udziatu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw, dotyczacych realizacji zadania,
d) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie w okresie gwarancyjnym.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jako$¢ robdt lub
termin zakonczenia robét.
Na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ raporty z postepu robdt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentacjg fotograficzng z
postepu robot.
Na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy raportéw
okreslajagcych zaawansowanie rzeczowe i finansowe, a takze przewidywany do wykonania w
danym okresie zakres robot.
Prowadzenie oraz przechowywanie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu
oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.
Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korcowego
przedmiotu umowy korncowego kompletnej dokumentacji w 1 (jednym) egzemplarzu w
formie papierowej, o ktdrej mowa w S 6 ust. 5. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej sg zawarte w cenie ofertowej
i obcigzajg Wykonawce.
Dostarczanie projektéw umoéw o podwykonawstwo dotyczacych robdt budowlanych oraz
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo
dotyczacych robdt budowlanych, dostaw i ustug zgodnie z przepisami od art. 143a do art.
143c ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete. W szczegdlnosci
obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu szkicow powykonawczych
wykonanych obiektéw i zabudowanych urzadzen w wersji papierowej i cyfrowej na ptycie CD
w formacie .dxf a takze uzyskanie i przedtozenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej tj. map z adnotacjg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lwéwku Slgskim o przyjeciu do Paristwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Powyisza dokumentacja winna zawiera¢ rdéwniez wspodtrzedne
wykonanych w trakcie robét budowlanych studni.
Odtworzenie w razie zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywanych robét istniejgcej
w terenie osnowy geodezyjnej lub punktéw geodezyjnych.



2.29. Powiadomienie o rozpoczeciu zakonczeniu robot wszystkich dysponentéw/administratoréow
sieci oraz uzyskanie odbiorow zaaprobowanych przez dysponentéw/administratoréw
poszczegdlnych sieci /jesli dotyczy/.

2.30. Poniesienie ewentualnych kosztéw z tytutu prowadzenia nadzoru przez przedstawicieli
dysponentéw/administratoréw sieci, urzadzen kolidujgcych z wykonywanymi robotami a
zwigzanych z wykonywaniem, badan, sprawdzen, préb szczelnosci itp.

2.31. Wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego drdg,
budynkdw oraz budowli przylegtych do terenu budowy lub bedacych w strefie oddziatywania
budowy oraz sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robdt,
w tym robdt zanikajgcych.

2.32. Zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

2.33. Opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2.34. Realizacji robdt w terminie uwzgledniajgcym waznos$¢ poszczegdlnych projektéw pod
wzgledem uzgodnien branzowych.

§ 4 Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni personel posiadajacy

zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do

wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiednie zasoby techniczne.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci . (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, ktérego w

zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej

takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim

uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonaweca ustanawia:

4.1. PANa/Panig ..ccoccceuereereireereereteserie e er et vt re et jako Kierownika budowy (zgodnie z trescig
oferty), posiadajgcg/ym minimum 5 letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji
kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych oraz ktéra/y w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
petnita funkcje kierownika budowy w powyiszej specjalnosci przy minimum 1 robocie
budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o
wartosci min 125.000,00 zf brutto.

Zmiana osoby lub osdb, o ktérej mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie

wtedy, gdy nowa osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw spetnia¢ bedzie wymagania

okreslone w SIWZ dla danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby lub oséb, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg one nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby lub oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.



§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1-4 niniejszej umowy, strony umowy

ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci brutto w kwocie ................. zt [stownie
ztotych: oo, / w tym podatek VAT ........ % wg obowigzujgcej stawki na dzien ztozenia
oferty.

2. Wynagrodzenie, okreslone odpowiednio w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarze robdt zagregowanych, ktdéry stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym, o ktérym mowa w art. 629, 630 i 631 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie rodzaje robdét inne niz ujete w przedmiarze robdt zagregowanych oraz ilosci robot
zwiekszone w porownaniu z przedmiarem robdt zagregowanych (tzw. konieczne roboty
dodatkowe) oraz inne koszty niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
niniejszej umowy okreslonego w & 1 ust. 1-4 niniejszej umowy, mogg by¢é wykonane na
podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w S 1 ust. 7 mogg by¢
zaniechane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania w/w robot lub rezygnowad z
wykonania robét zaniechanych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatkiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONAWCY: ..ccociieieceecerceesrtstet st ess s

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg kocowa.

6. Rozliczenie wykonanych robdét ujetych w przedmiarze robdt zagregowanych i robot
dodatkowych odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys
bedzie sporzgdzony w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych
robét z ksigzki obmiaréw. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych robdt) zmiana ustalonego odpowiednio w S 5 ust. 1 wynagrodzenia nastgpi
jedynie w przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze roboét zagregowanych — w takim wypadku wynagrodzenie
okreslone odpowiednio w S 5 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub powiekszone
przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robdt zagregowanych
(tzn. takie ktdrych, nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 6 lit. a niniejszego paragrafu, a konieczne
do wykonania przedmiotu umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu o ceny czynnikéw produkcji
(Rbg, M, S, Ko, Z) przyjete z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

7. Rozliczenie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbedzie sie na podstawie kosztorysu zwanego rdéznicowym wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

¢) nalezy wyliczyé réznice pomiedzy cenami,

d) wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia :

® ceny jednostkowe nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych,

® w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktdrych nie mozna rozliczy¢é na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, nalezy wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o
nastepujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z), ktére zostang przyjete
z kosztorysu ofertowego, e ilosci robét zamiennych nalezy przyjgc¢ z ksigzki obmiardw, e
ilosci robot pierwotnych, ktére miaty byé wykonane nalezy przyjaé z kosztorysu
ofertowego.
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Rozliczenie robdt zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbywac sie bedzie w taki sam sposdb, jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie przez

Wykonawce  dowoddéw  potwierdzajgcych  zaptate = wymagalnego  wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom /jesli dotyczy/, tj.:

a) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz dowoddw ich zaptaty(tj. kserokopii przelewéw) potwierdzajgcych
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z
protokotami odbioru, o ktérych mowa w S 6 ust. 7.

b) oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajacego informacje czy
naleznosci zostaty zaptacone w umdwionym terminie, za jaki zakres robdt i w jakiej kwocie
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do umowy

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wystawienia faktury koricowej za wykonanie przedmiotu jest prawidtowe wykonanie
i zakonczenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem odbioru korcowego
przedmiotu umowy podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,

Zamawiajgcego i Wykonawce wraz z dokumentami, o ktérych mowa w S 6 ust. 5.

Zaptata faktury nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
na: Gmine Wlen, Plac Bohateréw Nysy 7, 59-610 Wlen NIP 616 12 76 377

W sytuacji, gdy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy korzysta z podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy termin zaptaty wynagrodzenia wydtuza sie do 60 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur na Gmine WIlen, Plac
Bohaterédw Nysy 7, 59-610 Wlen NIP 616 12 76 377

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze Gmina Wilen w ramach rozliczen podatku VAT stosuje numer
identyfikacji podatkowej NIP 616 12 76 377 nadany dla Gminy Wlen.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza zmiane umowy w zakresie
wynagrodzenia brutto, wynikajgca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta wymaga
zgody Zamawiajgcego i podpisania aneksu do umowy, regulujgcego wysokos¢ podatku VAT.

§ 6 Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidér koricowy przedmiotu umowy do 22.12.2017r.
Odbiory robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w ciggu jednego dnia liczac od daty zgtoszenia. Wykonawca winien zgtaszac
gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Brak zgtoszenia
moze skutkowaé koniecznos$cig dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru korcowego przedmiotu umowy
pisemnie tj. w dzienniku budowy oraz bezposrednio Inspektorowi nadzoru.
Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy,
bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik Budowy,
b) dokumentacje powykonawczg,

c) protokoty, zaswiadczenia, wyniki pomiaréw, sprawdzen zgodnie z zapisami STWIORB, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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d) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt budowlanych
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) oswiadczenia, uzyskane od wifascicieli/zarzagdcow nieruchomosci/posesji w  zakresie
akceptacji przywrdécenia terenu do stanu pierwotnego,

f) dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace,
7e wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy/robét),

g) odbiory robot przez dysponentdw poszczegdlinych sieci — jezeli dotyczy,

h) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg tj. szkice powykonawcze wykonanych obiektéw
i zabudowanych urzadzen w wersji papierowej i cyfrowej na ptycie CD w formacie .dxf,
zapisanych w lokalnym ukfadzie wspdtrzednych na CD, oraz mapy powykonawcze z
adnotacjg Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne]j i Kartograficznej w Bielsku-
Biatej o przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w wersji papierowe;j
w 2 egzemplarzach. Powyzsza dokumentacja winna zawieraé réwniez wspotrzedne
wykonanych w trakcie robét budowlanych studni.

i) oswiadczenie geodety o zakresie zrealizowanych prac, wskazujgce dtugos¢ i Srednice
kanatow oraz ilos¢ i Srednice studni,

j) kosztorys powykonawczy,

k) inspekcje TV, w 2 egzemplarzach

Wyzej wymienione dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
w 1 (jednym) egzemplarzu, z uwzglednieniem zapisow ust. 5 lit. h i lit. k.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do dokonania tego

odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonaweca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie. Protokot odbioru koricowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu zadania.

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonywac bedzie komisja w sktadzie
ustalonym przez Zamawiajacego.

10. Z ramienia Wykonawcy w czynnosciach odbioru koricowego przedmiotu umowy moze/moga

uczestniczyé wytacznie osoba/y posiadajgca/ce pisemne umocowanie wystawione przez
Wykonawce.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

11.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych,

11.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze odmowic odbioru i zgdac rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie
wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
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Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego bedzie kazdorazowo ustalony przez
Zamawiajgcego, w zaleznosci od przyjetej technologii naprawy i usuniecia usterki.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz
terminu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) zaodstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy, o
ktérym mowa w S5 w ust. 1.

b) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia za
przedmiot umowy, o ktérym mowa w S 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

c) za zwloke w usunieciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, o
ktérym mowa w S 5 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad i usterek,

d) za zwtoke w usunieciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktérym mowa w S 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

e) w wysokosci 250,00 zt brutto za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika
budowy na radach budowy, na ktérych jego obecnos¢ byta obowigzkowa,

f)  w wysokosci 500,00 zt w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) w wysokosci 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

h) w wysokosci 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i)  wwysokosci 1.000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty,

i) w wysokosci 1.000,00 zt w przypadku nie wniesienia przez Wykonawce poprawek do
umowy z podwykonawcg zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba wskazana przez
Wykonawce w ofercie/umowie - dotyczy osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy/robét bez zgody Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, o ktérych mowa w S 4 - w wysokosci 5 000,00 zt.

) w wysokosci 1000 zt z tytutu nieobecnosci wykonawcy lub jego przedstawicieli na
przegladzie gwarancyjnym, odbiorze gwarancyjnym,

m) w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek przebywania na budowie osoby nie zatrudnionej
przez Wykonawce na umowe o prace, co do ktdrej istnieje taki obowigzek.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia w zaptacie kary umowne;j.

W przypadku braku zaptaty kary umownej, Zamawiajgcy moze dokona¢ potracenia naleznosci z
tytutu kary umownej z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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1.7

§ 8 Umowne prawo odstapienia od umowy
amawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a)

b)

i)

j)
k)

nie rozpoczecia lub opdznienia w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie
bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a nie rozpoczecie lub
opdznienie w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy nastgpito z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego
od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie majg w tym
przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgdac odszkodowania,

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonaweca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie do wznowienia robdt nie kontynuuje ich,

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z trescig oferty, projektem lub wymaganiami STWIORB i mimo wezwania nie reaguje
na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawcéw niewykazanych w ofercie
przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiajacego,

w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamédwien
publicznych,

w przypadku, gdy Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
w celu w spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, na podwykonawce ktéry na dzien dokonania zmiany
podwykonawcy nie spetniat warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca opdznia sie z wykonaniem robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdoftat je ukonczyé¢ w czasie umowionym,

ogtoszenia upadtosci likwidacyjnej lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia /rezygnacji/ od umowy lub czesci robdt budowlanych, Wykonawce oraz

a)

b)

c)

d)

e)

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,
Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

a)

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane, zgodnie ze sztukg budowlang do dnia odstgpienia od umowy,
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b)

c)

d)

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 2 lit. ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, a
Zamawiajgcy uzna, ze obiekty co do ich stanu technicznego beda mogty by¢ wykorzystane,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

4. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu niewykonania cze$ci umowy /na

a)

b)

podstawie zapisu S 1 ust. 7/ bedzie nastepujacy:

w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w przedmiarze robdét nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgce z kosztorysu ofertowego Wykonawcy) od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy,

w przypadku odstgpienia od czesci robét lub rezygnacji z czesci robdt w ramach elementu robét
okreslonego w przedmiarze robdt obliczenie wykonanej czesci robdt nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

Kosztorysy, o ktdrych mowa wyzej opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

® ceny jednostkowe robdét zostang przyjete z kosztorysu ofertowego, a ilosci z obmiardéw z
natury zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,

® w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD, (jako
Srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji .KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawecy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

® ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego, a ilosci z pomiaréw z
natury zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru,

® w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD, (jako srednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 9 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, dodatkowo
wymagana jest zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Warunkiem zgody na zmiane Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy jest uregulowanie

przez Wykonawce/Podwykonawce zobowigzan wzgledem dotychczasowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
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10.

11.

12

13

14

oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajscia zdarzenia,
Zamawiajgcy wyznacza 14 dniowy termin na zgtoszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, i do jej zmian,
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajscia zdarzenia,
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane w terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji przez Zamawiajgcego o
uchylaniu sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata nie obejmuje odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z
zapytaniem, umozliwiajgc Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcy regulujg przepisy

art. 143b ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz zapisy rozdziatu 14 stwz.

. Wykonawca w sytuacji zawarcia uméw o podwykonawstwo zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo dotyczgcag robét budowlanych,

b) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo dotyczacg ustug lub dostaw, o wartosci wyzszej lub réwnej 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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15.

16.

17.

c) zapewnié, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miaty charakter ryczattowy, a
warto$¢ wynagrodzenia kazdego kolejnego podwykonawcy nie byta wyisza niz
wynagrodzenie wczesniejszego podwykonawcy lub Wykonawcy dla danego zakresu
robot,

d) zapewnié, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawcéw nie
przekraczata kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w S 5 ust.1, zapewnié,
aby zmiana uméw z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie nowych
podwykonawcdw w miejsce dotychczasowych nastepowata tylko i wytgcznie na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umow.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac personelem i
odpowiednim sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i odpowiedniego sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo mogg stanowi¢
zatgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych nie naruszajg praw i

obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny.

§ 10 Wymogi dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace
Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, o ktorym mowa w S 1 ust. 1, w tym oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak, wiec wymadg ten
dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktére petnig nastepujace funkcje: operatorow maszyn,
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urzadzen pojazdéw samochodowych, brukarzy, ciesli, elektromonteréw, monteréw,
spawaczy, betoniarzy, bitumiarzy, slusarzy, robotnikdw budowlanych oraz innych oséb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie (tzw. pracownicy
fizyczni). Wymodg ten nie dotyczy osdb kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcdéw materiatdéw budowlanych.

Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazidej umowie o
podwykonawstwo stosowane zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze
wszystkie osoby wskazane na liscie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace (zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do umowy). Bez spetnienia tych wymogow osoby nie beda dopuszczane do
pracy, a wiec nie beda mogty wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy. Wynikte z tego
op6znienie w realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korekte listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace do
wiadomosci Zamawiajgcego).

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci, co do aktualnosci przekazanej
Zamawiajgcemu listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub sposobu ich
zatrudnienia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych, w
szczegodlnosci:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogéw i dokonywania ich oceny. Wykonawca bedzie zobowigzany do
ich ztozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

b) zadania wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wyzej wymienionych wymogdéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu
zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamodwienia sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce na liscie, o ktdrej mowa w ust. 3.

Oswiadczeniami i dokumentami, o ktérych mowa w ust. 5 lit. a mogg by¢:

a) zaktualizowana lista oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie osoby wskazane na liscie sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy),

b) poswiadczone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/uméw o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy wyzej
wymieniona lista 0oséb (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw, oraz bez innych danych, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zweryfikowania,

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umodw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ 1z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000,00 PLN, za kazdy
stwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przypadek przebywania
na placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace, w stosunku do ktérej
istnieje taki obowigzek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowa
Inspekcje Pracy.

§ 11 Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ............... lat (zgodnie z trescig oferty) od daty Odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ......... lat (zgodnie z trescig oferty) liczagc od daty Odbioru
koncowego przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 6 do Umowy w dacie Odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie pozbawiajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglagdach w okresie
rekojmi i/lub gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej
okresu rekojmi i/lub gwarancji.
Przeglady, o ktérych mowa w ust. 5 przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu
sporzadzony jest protokot przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i/lub w okresie rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i/ lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach, w okresie trwania rekojmi lub
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci
lub okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzagdzony po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
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Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej

umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny)
termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy PZP
na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ......... zt (stownie
........ LT (o o o1 OO O TR
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ............ (stownie: ....ceeveuneee ) stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru korncowego
przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ................ ), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt 6 i pkt 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
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krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa wyzej, nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia winna by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 13 Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§14

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg, ze nie mogg bez pisemnej zgody drugiej strony przenosic¢
wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15 Postanowienia koricowe

. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedy rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia

29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§16

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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