Zalacznik Nr 8
wzOor uUmowy

UMOWA Nr ...... /12019

zawarta w dniu ......... 2019 r. w Goscieradowie pomiedzy Gming Goscieradow reprezentowang
przez:

Mariusza Szczepanika — Wéjta Gminy GoScieradow

z kontrasygnata Skarbnika Gminy Ewy Lipiec

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej ,,Wykonawca"
o0 nastepujacej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta w wyniku

udzielenia zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 .
poz. 1986 z pdzn. zm.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w
ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz art. 24 ust. 5
pkt 8 tej ustawy.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: Przebudowa drogi gminnej nr 108576L Szczecyn — Wélka
Szczecka od km 0+000,00 do km 0+995,00.
2. W zakres zadania inwestycyjnego wchodza:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — 0,99 km,

b. Regulacja wysokos$ciowa kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej — 61,00 m,

c. Regulacja wysoko$ciowa obrzezy trawnikowych — 51,00 m,

d. Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej — 92,76 m2,

. Demontaz przepustow — 197,00 m,

f. Odkopanie i wyjecie stupkow do znakow — 5,00 szt.,

g. Zdjecie tablic znakow drogowych — znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne — 5,00 szt.



2) Roboty ziemne:

a. Wykonanie koryta dla nawierzchni petnej konstrukcji, zjazdow oraz poboczy —
347,60 m3,

b. Odtworzenie i regulacja istniejgcych rowow przydroznych — 1 890,50 ma3.

3) Odwaodnienie:

a. Oczyszczenie przepustow z namutu. Srednice przepustéw 0,4 m — 90,00 m,

b. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o $rednicy 40 cm — 252,00 m,

C. Przepusty rurowe pod zjazdami, zakonczenia kotierzowe dla rur o $rednicy 40
cm — 28,00 szt.

4) Podbudowa:

a. Profilowanie 1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie — 666,48 m2,

b. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
gr. warstwy 20,00 cm — 666,48 m2,

5) Nawierzchnia - naktadka:

a. Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm — 3 933,24 m2,

a. Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni asfaltowych — 3 933,24 m2,

b. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa — 3 933,24 m2,

b. Warstwa §cieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 4,00 cm — 3 933,24 m2,

6) Nawierzchnia — petna konstrukcja:

c. Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm — 666,48 m2,

a. Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowych — 666,48 m2,

b. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa — 666,48 m2,

d. Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 4,00 cm — 666,48 m2,

7) Zjazdy indywidualne:

a. Zjazdy z kruszywa famanego, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm —

872,34 m2,
8) Pobocza:

a. Pobocza z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na

szerokosci 75,0 cm obustronnie na catym odcinku drogi — 1 492,50 m2,
9) Oznakowanie pionowe:

a. Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 60 mm — stupki
pochodzace z rozbiorki — 2,00 szt.,

b. Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o §rednicy 60 mm — 7,00 szt.,
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne —
znaki pochodzace z rozbidrki — 2,00 szt.,

d. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne —
7,00 szt.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslaja przedmiary robdt, uproszczona
dokumentacja techniczna, projekt stalej organizacji ruchu oraz specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy.



§3

Terminy realizacji

1. Termin wykonania zamowienia - do dnia 30 listopada 2019 r.
Wprowadzenie Wykonawcy na budow¢ nastagpi w terminie uzgodnionym przez strony.

N

3. Zakonczeniem robdt w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgltoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem odbioru koncowego.

4. Dniem zakonczenia robdt jest dokonanie protokolarnego koncowego odbioru robot
podpisanego przez strony w terminie wskazanym w ust. 6.

5. Na dzien odbioru koncowego muszg by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi probami i badaniami a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru o gotowosci do odbioru przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru
Zamawiajacy sprawdzi jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot. Stwierdzone braki lub usterki
Wykonawca uzupelni i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.

7. Z czynno$ci odbioru, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéory musi by¢ podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

8. Jezeli przedmiot zamoéwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z zadania zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy nie dokona odbioru robot i wyznaczy termin na ich usunigcie.
Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zamdwienia do
odbioru po usunigciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajacego w terminie wskazanym w ust. 6 (ktéry stosuje sie
odpowiednio).

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje
si¢ do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentow przetargowych,
Dokumentacji projektowej, wymagang technologia, zaleceniami jednostek uzgadniajacych i
Zamawiajacego oraz obowigzujagcymi normami technicznymi i przepisami,

2) zajecia 1 zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami realizacji inwestycji,
zorganizowanie zaplecza lacznie z zabezpieczeniem dostaw wody 1 energii elektrycznej
oraz innych medidw, tacznosci telefonicznej na teren robdt 1 zaplecza stosownie do potrzeb.
Wszystkie roboty 1 czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie 1 uzgodnienie
wymagane] dokumentacji, Wykonawca wykona na wilasny koszt i we wlasnym zakresie.
Wykonawca odpowiada za zaj¢ty plac budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia
terenu do porzadku w ciggu 15 dni od zakonczeniu robot,

3) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wilasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
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zgodnie z wymogami a takze zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich rob6t i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drog
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i
Smieci,

4) prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z prawem budowlanym,

5) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazdow mieszkancow do okolicznych posesji,

6) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzgtu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych rob6t dla mieszkancow,

7) prowadzenia robot w sposéb nie powodujacych szkodd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia,

8) stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, nat¢zenia halasu,

9) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
ich naprawienia,

10)ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcoéw jak za wlasne dzialania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych.

11) zabezpieczenia znakow geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

12) dokonywania wszelkich innych niezbg¢dnych uzgodnien zwigzanych z realizacja inwestycji,

13) zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robot lub wykonania otworéow
niezbednych do zbadania tych robot, a nastepnie przywrocenia ich do stanu poprzedniego na
wlasny koszt,

14)wykonania badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

15) przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czeSciowych
1 koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

16) wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztow z tym zwigzanych,

17) zawiadomienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784.) - organu
zarzadzajacego ruchem i zarzadcy drogi o terminie wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

18) przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne,
krzyzujace si¢ z przedmiotowa inwestycja. W miejscu skrzyzowan wykopy wykonywaé
r¢gcznie z zabezpieczeniem istniejacych przewoddéw przed uszkodzeniami, zgodnie z
istniejgcymi przepisami,

19) zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej lacznie z okresleniem
wspotrzednych,

20)wykonania robot z materialtow wlasnych, ktére powinny odpowiadaé jakoSciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz.1202 ze zm.),

21)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,
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22) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienie jej na zasadniczag mape¢ gminy tgcznie z
wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntdw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowej na
ptycie CD.

23) ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej i dziatan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i
czas wykonywania rob6t i posiadania dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie si¢ od
odpowiedzialnosci cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na czas
realizacji przedmiotu umowy w wysokos$ci nie mniejszej niz wysokos¢ zlozonej oferty
(kwota brutto),

24) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i
dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladoéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikle na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawié
wszelkie szkody bedace nastepstwem dzialania lub zaniechania ze strony Wykonawcey i
wszystkich innych o0sob, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowg.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich, ktora
moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy 1 wszystkich innych osob, przy
pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego, w
zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub wydatkéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4a
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spoleczne;j

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce osoOb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— prace fizyczne obejmujace roboty ogolnobudowlane 1 instalacyjne z zakresu robot
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqgce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania Kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

— oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000,00z1.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i1 rozpoczgcia prac.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa z
podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w linii
podwykonaweczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot
zatrzymanych/ kaucji.

C) winna zawieraé postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robo6t - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
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samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z

niniejszej umowy);
d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dluzszego niz przewidziany w niniejszej umowie

1 wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.
Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang data rozpoczecia robot podwykonawczych
zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umoéw z
podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z pelng dokumentacja finansowo
rzeczowa dotyczaca tych robdt. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robdt, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci, nie
dhuzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy potwierdzajgcej wykonanie
robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przedtozenie Zamawiajagcemu
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktorym
mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).
Do przedktadanych projektéw umoéw z podwykonawcami / projektow ich zmian i
dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢
w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy / podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia zlozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego — do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu poprawionej uUmMowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen
Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest
zwolniony z odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez
niezgloszonegol niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawcg, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody 1 /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajacego przejmujagc na siebie obowiazek naprawienia osobom trzecim szkod
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie 1 tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalgcznikiem do niniejszej umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych w
ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatgcznikami — w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotycza umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajagcego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu wraz z kopig protokotu odbioru robot
podwykonawczych w formie pisemnej oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez
Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich zobowigzan 1 platnosci oraz o zrzeczeniu si¢
jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Oswiadczenia te
powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture Zamawiajacemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcow badz z udzialem ponizej wymienionych
podwykonawcow (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umow:

D) ,

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytulu powierzonych im przez Wykonawce
robo6t, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego
za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9
niniejszej umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgltoszonych mu podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow
robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaplacenia podwykonawcom /
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - calo$ci poniesionej szkody, w tym
zwrotu catego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) przekazanie placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczg¢ciem robot kompletnej dokumentacii

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robdt po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaplaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty z
zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 i ust 9-10 ponize;.



§7

Osoby do kontaktow, personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Patrycja Sokal — Ludwich ;
nr tel.: 15/838 11 05 wew. 406;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ..............oeeuenn... ; nr tel.:

1) inspektora branzy drogowej: Patrycja Sokal — Ludwich; nr tel.: 15/838 11 05 wew. 406;
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane, w
specjalnosci drogowej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedgcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
Wykonawca ustanawia:

bud.nr: ... ;
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreSlonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty 1 $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci brutto
............................... Zh (StoWnie: oo
ztotych brutto), ktdre jest wynagrodzeniem maksymalnym.

. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust.1 mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okre§lone w ofercie Wykonawcy — stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i1 jego odpowiedzialnos$¢ za
prawidtowe oszacowanie iloSci prac oraz materialow, robocizny 1 sprzetu koniecznych do
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami / urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntow,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
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kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania 1 sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej.

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie si¢ jedna fakturg koncowa, ktora wykonawca
wystawi po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 9, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust. 7 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru robdt i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, ze wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia —
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow Zamawiajgcego i1 uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

6. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.

7. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbgdnych dokumentéw. Za date
zaplaty Strony uznajg dat¢ wyptywu §rodkow pieni¢znych z konta Zamawiajacego po ztozeniu
przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Fakturg nalezy wystawi¢ na Gmine Goscieradow (NIP: 715-186-35-53)
8. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwos¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajg¢cie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaptaty.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o0 podwykonawstwo (stosownie do wymogow
§ 5 niniejszej umowy) na zasadach okreSlonych w art. 143c ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaplaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokos$ci zaptaconej kwoty.

§9
Cesja

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelno$ci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§10
Odbior robot

1. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot z oswiadczeniem kierownika
budowy, informujgcym o gotowosci do odbioru.

2. Gotowos$¢ odbioru robot musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajagcymi wykonanie wszystkich robot
zgodnie z umowa.
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Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru robot przystapi do
czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i1 jakos¢ wykonanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$s¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia
swoich uwag 1 wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupehi i poprawi niezwlocznie w trakcie
czynnosci odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynnosci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajagcy odmowi odbioru,
wyznaczy nowy termin ich usunigcia i1 kolejny termin odbioru koncowego, ktory bedzie sie
wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych si¢ usunagé Zamawiajagcy ma prawo zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, gdy
wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy w
odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynno$ci odbioru koficowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
1 usterek, uzupetnieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).

Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin
gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady.

W przypadku op6znien w usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi 1
gwarancji Zamawiajagcy moze w ramach wykonania zastepczego usung¢ je na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci

Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) za opoznienie w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uplywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 1
umowy), za kazdy rozpoczety dzien opoznienia z zastrzezeniem § 10 ust. 7 umowy,

2) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

rekojmi za wady/ gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
(§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, po uplywie terminu
wyznaczonego ha usuni¢cie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kar¢ umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pigc tysigcy ztotych), z tytutu:
a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu jej

zmiany;
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b) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy wraz
z zalgcznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

€) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

- za kazdy taki przypadek
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych w

Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykonania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego (pisemnie
lub faksem, elektroniczng pocztg- skan pisma);

2) wykonania robot niezgodnie z umowg lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora nadzoru
1 nie przystapienia do ich wilasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, W tym W razie powierzenia przez
Wykonawce realizacji umowy lub jej czg$ci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli spotecznej,
zawartej w §4a umowy;

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

4) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu
wykonanie umowy;

5) nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub podwykonawcom
dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako
inwestora), czy powstawanie zatoroOw platniczych $wiadczacych o utracie plynnosci
finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie umowy, nadto w
przypadku  konieczno$ci  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na sumg
wiekszg niz 5% wartos$ci umowy;

6) nie przedtuzenia gwarancji nalezytego wykonania umowy / gwarancji usuniecia wad i
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platnosciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnos$ci wynikajacego z faktury/
faktur wystawionych przez podwykonawcow 1 dorgczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich
w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajgcego;

4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wtasny
koszt protokot zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy na
swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy, na podstawie protokolu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.
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6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajagcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

7. Odstgpienie wykonuje si¢ w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie
odstgpienia.

§12
Gwarancja/rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na oOKres ..........
miesiecy (wynikajgcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 36 i nie diuzszy niz 72 -
miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nhadto
rownolegle biegnacej re¢kojmi za wady na okres ....... Miesiecy, zgodny z udzielonym
okresem gwarancji.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego do usuniecia wad 1 napraw gwarancyjnych dla czesci naprawiane;.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z regkojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze
wzgledu na ich koszt.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: ................ ) w formie:
.............. na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢gcia wad przedmiotu
zamoOwienia w wyznaczonym terminie, zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostala cze$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji za wady rozszerzonej na okres udzielone;j
gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokot ich usunigcia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec
Zamawiajacego Podwykonawcy dalszych Podwykonawcéw oraz innych osob trzecich

1 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zalezno$ci od cze$ci zamdéwienia.
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zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na €zas
wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub postgpowania sagdowego do czasu prawomocnego
zakonczenia tego postepowania, a w przypadku, jesli zgloszone roszczenie spowoduje
zobowigzanie do zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz w/w podmiotdw spornej kwoty,
Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ potracenia z zabezpieczenia przedmiotowej naleznosci
bez konieczno$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, okreslonych w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu Iub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy wraz z cesja praw z polisy lub innego dokumentu
na rzecz Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form okreslonych w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci wraz z cesja prawa
Z nowego zabezpieczenia na rzecz Zamawiajacego.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwosciag zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.l pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje rowniez mozliwos¢é

dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okoliczno$ciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezagcymi po stronie Zamawiajacego, ktore
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to
przewidzial Zamawiajagcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu

umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robdt z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

€) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczegdlnosci w
przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/ technicznych lub
materiatowych),

d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci
robot na skutek okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci takich, jak:
a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robdt zgodnie z

technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych),

C) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostgpu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastgpstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezb¢dnym do
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwo$ci prowadzenia robot lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opoznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot.

Podstawa dokonania powyzszych zmian bgdzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru wystapienia w/w okoliczno$ci uzasadniajagcych wstrzymanie

robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiang¢ terminu i

sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz

podpisane aneksy do umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji

uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do

dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany beda mozliwe w przypadku

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego 1 bedzie wynikata ze zmian ustaw lub

rozporzadzen regulujacych realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub bedzie niezbedna ze
wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie

z przysztym sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy 1 do dokumentacji

projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezb¢dne do wykonania

przedmiotu zamowienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w

trybie zgodnym z ustawa Prawo zaméwien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca

z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 3 ponize;.

Zmiana  naleznego =~ Wykonawcy  wynagrodzenia ~w  odniesieniu  do  robdt
zamiennych/dodatkowych

- w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) — ustalona zostanie wedtug nast¢pujacych
zasad:
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— za podstawe¢ kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilo$ci robdt na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystgpowaly w kosztorysie o ktérym mowa w sekcji 15.6 SIWZ,
a sg niezb¢dne do rozliczenia robot zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatow i sprzetu nie wyzsze niz
srednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartaltu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-0w) a w
przypadku ich braku wg kalkulacji wiasne;.

4, Strona wnioskujagca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyze] wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;j.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§ 15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wlasny koszt robot od zdarzen losowych.

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcym
oryginat polisy ubezpieczenia robot waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres
wykonywania Umowy oraz zdeponowa¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawceg. Suma ubezpieczenia robot nie
moze by¢ nizsza niz warto§¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia
wykonywania Umowy 1 przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed uptywem waznos$ci polisy oryginat
polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robot oraz zdeponowacé u
Zamawiajacego kopie tej polisy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyze] powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ si¢ do catosci prowadzonych robot, z wlgczeniem wartosci
wszelkich materiatéw 1 urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie
odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty skladek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek
najpdzniej na 7 dni przed wymaganym terminem platnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza si¢ udzial wlasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: pigé
tysigcy ztotych).

§ 16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych
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. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisOw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1429), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowe;j
ustawy.

. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imi¢ i nazwisko.

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostepem do zasoboéw systemoOw
informatycznych Urzedu Gminy Go$cieradow.

§17
Postanowienia koncowe

. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane.

Spory wynikajace z umowy rozpatrywaé¢ bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowg sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:



