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Zalacznik nr 4 do SIWZ — projekt umowy
1GP.271.2.2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Mikstacie W dniu ........cccocveeeriecnieciinieennieie e pomigdzy:

........................ z siedziba W ............., ul. ..., NIP ..., ZWanym W
dalszej tresci umowy ,,Wykonaweg” repreZentOWanym PIZEZ: «.......euueueeeneeneneaneneaneeeniieenenanens

a

Miastem i Gming Mikstat z siedziba przy ul. Krakowskiej 17 w Mikstacie, NIP 514-02-55-464
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Inwestorem” w imieniu, ktorego dziala Jacek Ibron — Burmistrz
Miasta i Gminy Mikstat

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o zamoéwienie
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa nastgpujacej
tresci:

o tresci nastgpujacej:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji na nieruchomos$ci zlokalizowanej w powiecie
Ostrzeszowskim, gmina Mikstat, obreb Kaliszkowice Otobockie dziatka nr 79/8, ktora polega¢ bedzie
na dokonczenie realizacji inwestycji pn. Budowa biologicznej oczyszczalni $cieckow w miejscowosci
Kaliszkowice Otobockie. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji
technicznej opracowanej przez Przedsigbiorstwo Inzynierii sanitarnej ,,Mekor” z siedziba w Gnieznie,
w tym w projekcie budowlanym zamiennym dla zadania pn. Budowa biologicznej oczyszczalni
scieckow w miejscowosci Kaliszkowice Otobockie dla RLM 2400 oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, jak i pozostalej dokumentacji. Zadanie obejmuje wszystkie
roboty budowlane oraz czynnosci niezb¢dne do dokonczenia inwestycji oraz dokonania rozruchu
oczyszczalni.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nast¢pujacego zadania: Budowa biologicznej
oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Kaliszkowice Otobockie — dokonczenie realizacji prac.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami tej
umowy oraz projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami prawa
budowlanego, jak i celem tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umowe zgodnie z jej
postanowieniami jak 1 wszystkimi zalacznikami do niej.

4. Przedmiot umowy opisany jest za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych jak i pozostatej dokumentacji oraz zatacznikach
do tej umowy opisanych szczegoélowo w paragrafie 2 tej umowy.

5. Wykonawca o$§wiadcza ze otrzymal, zapoznat si¢ i dokonat analizy dokumentacji, wskazowek i
informacji wymienionych w paragrafie 2 tej umowy lub z niego wynikajacych, ktére sa mu wedle jego
wiedzy 1 do$wiadczenia potrzebne do wykonania niniejszej umowy w catosci i nie wnosi do nigj
zastrzezen uznajac je za kompletne i umozliwiajace wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi lokalnymi warunkami, w tym z terenem
budowy i zaplecza budowy, jak i innymi okoliczno$ciami wykonania przedmiotu niniejszej umowy i
nie wnosi do nich zadnych uwag. Jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca stwierdzi, ze ta
dokumentacja jest niekompletna, lub niewystarczajaca to jest obowiazany zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego z wnioskiem o jej uzupetnienie i propozycjami zmian - winno to nastapi¢ pod
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rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci z odpowiednim wyprzedzeniem - nie
p6zniej jednak anizeli 3 dni od powstania tych okolicznosci.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy za pomoca wlasnego personelu oraz koniecznych
urzadzen, sprzgtu oraz narzedzi. Wykonawca wykona umowe¢ oraz wszelkie §wiadczenia z materialow
wiasnych, ponosi on ryzyko odpowiedniego dobrania tych materiatow.

7. Wykonawca jest zobowiazany zapoznaé si¢ z placem budowy oraz z calym zakresem swojego
swiadczenia okreslonego niniejsza umowa (w tym wizja lokalna). Nie zgloszenie zastrzezen
najpozniej w dniu podpisania umowy oznacza potwierdzenie stanu wynikajacego z dokumentacji oraz
stanu placu budowy. wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit Zzadnych zastrzezen z tego tytuhu.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawcg. Wszystkie
materialy przed wbudowaniem musi zaakceptowa¢ Inspektor nadzoru.

9. Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w OST i ST.

10. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w OST i w ST.

11. Dodatkowo przedmiotem niniejszej Umowy sa §wiadczenia okre§lone w art. 22 ustawy z 7.7.1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

§2.

Zawarto$¢ Umowy oraz Dokumentacja Projektowa

1. W sklad Umowy wchodza nastepujace dokumenty obowiazujace w ponizszej kolejnosci:

1) postanowienia niniejszej Umowy,

2) dokumentacja projektowa,

3) decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zalacznikiem w postaci projektu budowlanego
(zatacznik),

4) harmonogram realizacji inwestycji (zatacznik),

5) zabezpieczenia umowne (zalacznik),

6) warunki zabudowy (zatacznik),

7) dokumentacja przetargowa wraz z warunkami przetargu (zatacznik),

8) oferta wykonawcy, o ile nie zawiera postanowien sprzecznych z postanowieniami niniejszej
Umowy (zatacznik).

2. Na dokumentacje projektowa o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2 skladaja si¢ obowiazujace w
nastgpujacej kolejnosci:

1) projekt budowlany,

2) projekty wykonawcze,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ST oraz OST.

4) przedmiary robot,

5) projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem rozwiazan komunikacyjnych — jako czg$¢
projektu budowlanego bedacego zatacznikiem do wniosku i decyzji o pozwolenie na budowe,

6) pozostata dokumentacja przetargowa.

3. Dokumentacja powykonawcza musi by¢é przygotowana przez wykonawce zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i musi odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny wykonania robot
przy realizacji inwestycji. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ dodatkowo instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektow oraz urzadzen wykonanych w ramach umowy oraz Instrukcj¢ Bezpieczenstwa
Pozarowego uzgodniona z Rejonowa Straza Pozarng oraz jako odrgbne opracowanie — Dokumentacje
powykonawcza zabezpieczenia i ochrony przeciwpozarowej wystgpujaca w catym budynku.

4. Dokumentacja powykonawcza dla kazdego z etapow musi by¢ przekazana przez Wykonawce
inwestorowi na 14 dni przed terminem zgloszenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy.
Dokumentacja powinna by¢ przekazana wraz z jej zapisem cyfrowym ujetym w catosci na ptytach CD
lub DVD.
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§3.

Zakres Swiadczen wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ pelny zakres prac i zadan okreSlony w §1 niniejszej
umowy tacznie z dokonaniem rozruchu oczyszczalni, w szczeg6lno$ci zobowiazany jest on do
wykonania wszelkich prac oraz spelnienia wszelkich $wiadczen wynikajacych z projektu
budowlanego wraz z zalacznikami, projektdéw wykonawczych, przedmiaré6w prac oraz pozostalej
dokumentacji projektowej, w tym OST i ST. W razie nie uj¢cia w dokumentacji opisanej w paragrafie
2 tej umowy pewnych prac, lub sprzecznosci postanowien tej dokumentacji winien on wykonac
umowe biorac pod uwage gospodarcze przeznaczenie realizowanej inwestycji. O kazdym fakcie
sprzecznosci tej dokumentacji wykonawca winien jest poinformowaé pisemnie inwestora z
wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie przez inwestora decyzji co do ewentualnej zmiany zakresu
prac lub wykonywania umowy.

2. Do zadan wykonawcy nalezy spehnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak
rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji
Inwestycji, zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej lub celem tej umowy, w stanie
nadajacym si¢ do urzedowego odbioru lub umozliwiajacym uzytkowanie przedmiotu prac, niezaleznie
od tego, czy te Swiadczenia, naktady i przygotowania ujgte sa w formie pisemnej lub formie rysunkow
w niniejszej Umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwiazane z wyposazeniem,
ktoére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia projektowanej Inwestycji. Wykonawca zobowiazuje sig¢ w
szczegolnosci do wykonania wszelkich prac, ktére wynikaja cho¢by posrednio z dokumentacji
opisanej w paragrafie 2 tej umowy a konieczne sa dla osiagnigcia celu tej umowy lub ich wykonanie
poleci inwestor.

3. Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane obowiazujacymi przepisami zezwolenia
niezbedne do realizacji Inwestycji zgodnie z zakresem $wiadczen wykonawcy. Wykonawca w
odniesieniu do zakresu swych §wiadczen ponosi wszelkie zwiazane z tym koszty i oplaty.

4. Wykonawca zgodnie wykona wszelkie $wiadczenia inzynierskie 1 architektoniczne, konieczne do
prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, a takze zapewni uzycie certyfikowanych materiatow i
urzadzen budowlanych.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ umoweg zgodnie z jej postanowieniami wraz z
zatacznikami, a w szczegolnosci zgodnie z dokumentacja opisana w paragrafie 2 tej umowy. Przy
czym jezeli postanowienia tej dokumentacji nie da si¢ pogodzi¢ z postanowieniami tej umowy lub
beda one sprzeczne z ta umowa lub beda zawieraly postanowienia przeciwne, to pierwszenstwo maja
postanowienia tej umowy, ktére nalezy stosowac przede wszystkim. Wykonawca wyraza zgode na
usunigcie ewentualnych kolizji lub sprzecznosci w drodze decyzji inwestora podjgtej na piSmie przez
upowaznione do reprezentacji inwestora osoby.

1) projektem budowlanym i1 wykonawczym do umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
Inwestorem,

2) warunkami pozwolenia na budowe.

3) obowiazujacymi przepisami prawa

4) ze specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez Inwestora,

5) zasadami sztuki budowlanej.

6. Sposob wykonywania umowy, jak w szczegolnosci dokumenty wymagane przy odbiorach
precyzuja postanowienia OST i ST opisane w paragrafie 2 tej umowy. W razie sprzeczno$ci
postanowien tam zawartych z umowa wykonawca upowaznia inwestora do podjgcia decyzji w tym
zakresie.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialdw stanowiacych jego
wiasnosc.

8. Jezeli Inwestor zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy, to wykonawca
zobowiazany jest je przeprowadzi¢ — na wlasny koszt oraz ryzyko.

9. W przypadku zakwestionowania przez inwestora jakosci wykonanego przedmiotu zamowienia,
wykonawca zobowiazany jest do wykonania lub zlecenia badan dodatkowych koszty badan ponosic¢
bedzie wykonawca.
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10. Wykonawca wykona wszelkie $wiadczenia inzynierskie i architektoniczne, konieczne do
prawidtowej oraz terminowej realizacji umowy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu okoliczno$¢ w postaci braku przylacza energetycznego i
wody na terenie budowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ we wlasnym zakresie do wyposazenia terenu
budowy w przylacze energetyczne i wodne tak aby moéc z nich korzysta¢ w okresie budowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane, jak rowniez koszty zuzycia wody 1 pradu.

12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) konsultowania na biezaco rob6t budowlanych z inwestorem,

2) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazania go inwestorowi protokotem
zdawczo-odbiorczym w dacie odbioru koncowego robot,

3) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych dla potrzeb
terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

4) poniesienia kosztow wylaczen i wilaczen jak rowniez zuzycia energii elektrycznej, wody lub
innych mediow,

5) na kazde zadanie Inwestora wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do stosowanych
przez sicbie materialow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

6) wykonawca obowiazany jest na wlasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby i
badania, koszty 1 pokrywa w cato$ci wykonawca,

7) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu niezbednych dla realizacji inwestycji,

10) poniesienia ewentualnych kosztow zajecia pasa drogowego,

11) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie
oraz biezaca 1 koncowa inwentaryzacj¢ powykonawcza,

13) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy
i przekazania go do uzytku,

14) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

15) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

16) usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,

17) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne a takze uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

13. Do obowiazkéw wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia albo opfat) nalezy w
szczegolnosci:

1) przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem najwyzszej staranno$ci terenu budowy,
wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie placu budowy,

2) wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na terenie budowy tak wynikajace
z jego whasnych dziatan lub zaniechan oraz dziatan jego pracownikow, jak réwniez osob trzecich,

3) wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob niepowotanych,

4) wykonawca zabezpieczy inwestora przed roszczeniami osob trzecich powstalych w zwiazku
wykonywaniem tej umowy, jak rowniez innych naruszen niniejszej umowy i dokumentéw jej
towarzyszacych. Osoby trzecie albo inwestor wystapia z roszczeniami bezposrednio do wykonawcy,

5) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot,

6) biezace usuwanie, sktadowanie i utylizacj¢ materiatéw rozbiorkowych i powstalych odpadow, jak
rowniez ich transport oraz sktadowanie i to zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie lub
wskazaniami inwestora,

7) niezbegdne zabezpieczenia budowy w zakresie p.pozarowym, bhp,

8) ubezpieczenie z zakresu odpowiedzialnosci materialnej i cywilnej z tytutu prowadzonych robot,
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9) ponoszenie kosztow wszelkich mediow zewnetrznych (energia elektryczna, woda, gaz, facznosc),
10) ponoszenie kosztow wszelkich odwodnien terenu budowy celem prawidtowej i bezpiecznej
realizacji robot objetych oferta,

11) ponoszenie kosztow ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami nie ujetymi w Dokumentacji
Technicznej tj. sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, drenarskiej oraz instalacji energetycznych i
telekomunikacyjnych krzyzujacych si¢ z projektowanym uzbrojeniem podziemnym — wykonawca
zabezpieczy inwestora przed roszczeniami 0sob trzecich powstatych na skutek zdarzen albo zaniechan
opisanych w niniejszym punkcie; w szczegdlnosSci osoby trzecie albo Inwestor sg uprawnione
(zobowiazane) do wystegpowania z roszczeniami bezposrednio wobec wykonawcy,

12) zapewnienie wlasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw zwiazanych z realizacja zadania,
13) przekazania zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi
na oceng prawidtowego wykonania rob6t zgloszonych do odbioru,

14) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioréow, uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych,

15) pisemne zapewnienie o usunigciu stwierdzonych wad,

16) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

14. Zapewnienie bezpieczenstwa:

1) wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dzialan na terenie
budowy.

2) Jezeli wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

3) wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opflaty i kary za ewentualne
przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi wykonaweca.

15. Do zakresu $wiadczen wykonawcy nalezy rowniez:

1) przedtozenie pelnego wykazu podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu powierzonych im
cze$ci Zamdwienia oraz umow z nimi zawartych.

2) przedlozenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej
(kserokopie uprawnien budowlanych, dokumentu potwierdzajacego przynalezno$¢ do OIIB),

3) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

4) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wilasnych potrzeb zaplecza budowy,

5) doprowadzenie terenu sasiadujacego z placem budowy do stanu pierwotnego.

6) sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

7) przedtozenie umowy konsorcjum, stwierdzajacej solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za
realizacj¢ Kontraktu, w ktorej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowiazan
zwiazanych z realizacja Umowy 1 otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow.

8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w OST i ST,
9) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w OST,

10) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w OST i ST,

11) kontrola jakos$ci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami OST i ST,

12) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

13) przeditozenie Inspektorowi nadzoru dokumentéw zwiazanych z materiatami przewidzianymi do
wbudowania (§wiadectwa jako$ci, $wiadectwa zgodnosci, aprobaty techniczne, receptury mas itp.) i
uzyskanie akceptacji na wbudowanie.

14) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgSciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami OST,
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15) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i
roboét czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

16) wykonywanie, na wlasny koszt, prac utrzymaniowych na czynnych, ogoélnodostgpnych drogach
przechodzacych w sasiedztwie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos$c i
bezpieczenstwo ogodlnodostgpnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego w sasiedztwie terenu
placu budowy,

17) wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych zgodnie z opisem standardow;

18) wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbiorek uwalniajacych teren
budowy od naniesien budowlanych sieci podziemnych, zadrzewienia w zaleznosci od wymagan
poszczegblnych etapow;

19) wykonanie wszelkich niezbednych robot, czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie
1 w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

20) zorganizowanie, prowadzenie, kierowanie, techniczne nadzorowanie i zabezpieczanie robot
zgodnie z Umowa i obowigzujacymi w Polsce przepisami, uporzadkowanie terenu budowy w razie
potrzeby - przede wszystkim po wykonanych pracach, likwidacja zaplecza;

21) wyznaczenie w bezposrednim sasiedztwie budowy punktow statych, umozliwiajacych dokonanie
urzedowych pomiarow geodezyjnych wiacznie z ich opisaniem po zakonczeniu poszczegoélnych faz
budowy, jak rowniez wszelkie urzedowe pomiary kontrolne;

22) spetienie wszelkich zobowiazan wobec 0sob trzecich, powstaltych w zwiazku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen. wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na
korzystanie z terenu 0sob trzecich, tj. czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z
podjetymi i wykonywanymi pracami budowlanymi oraz zwolnienia inwestora od wszelkich roszczen
0s6b trzecich, podnoszonych w zwiazku ze szkodami wyrzadzonymi przez Podwykonawce;

23) zabezpieczenie wszelkich przylaczy mediow znajdujacych si¢ na budowie lub w jej bezposrednim
sasiedztwie oraz, o ile bedzie to konieczne, ich przetozenie;

24) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych dokumentéw i warunkéw w celu ciaglego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wodeg, odprowadzanie wdod pochodzacych z
odwodnienia wykopdw, Sciekdw bytowych przez caty okres realizacji prac budowlanych i ponoszenie
zwiazanych z tym oplat;

25) wykonanie instalacji i jej utrzymanie, demontaz i transport catlego wyposazenia budowy wraz z
ogrodzeniem, regularne sprzatanie placu budowy;

26) wykonanie koniecznych przejazdoéw i przejecie obcigzen z tym zwiazanych;

27) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchdéw urzadzen technicznych;

28) przeszkolenie personelu inwestora i/lub przysztych uzytkownikow odno$nie obshugi wszelkich
technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy nie nastapi do
dnia odbioru, wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia
odpowiedniego personelu. wykonawca przedtozy inwestorowi umowy o prace serwisowe i1 obstuge
klienta dla wszelkich urzadzen technicznych. Wszelkie prace serwisowe pierwszym roku po
wykonaniu przedmiotu Umowy zostana przejgte przez wykonawce i sa objete Wynagrodzeniem,
zgodnie Umowa;

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak rowniez wydanie opiséw 1 wskazowek
uzytkowania, utrzymywania i konserwacji urzadzen technicznych;

30) wykonanie wszelkich dziatan majacych na celu zabezpieczenie terenu budowy i dziatek sasiednich
wlacznie z dziataniami koniecznymi do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi
blokadami drog, ustawieniem tablic informacyjnych i o$§wietlenia, uzyskaniem wszelkich ewentualnie
koniecznych zezwolen na korzystanie z drog publicznych, jak roéwniez przejgciem zwiazanych z tym
kosztow;

31) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy 1 organy administracji, rzeczoznawcow 1 wymagany dozor techniczny oraz zlecenie
przeprowadzenia wszelkich koniecznych atestow materiatlowych, tacznie z pokryciem kosztow z tym
zwiazanych;
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32) dostarczenie wszelkiej niezbg¢dnej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez inwestora
obowiazkdéw wynikajacych z prawa publicznego;

33) zabezpieczenie wszelkich wykonanych $wiadczen az do odbioru, takze w czasie ewentualnej
przerwy w pracach budowlanych, wyniktej z przyczyn silty wyzszej oraz przyczyn, ktére nie leza po
stronie Inwestora. wykonawca zobowiazany jest chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane
prace budowlane, wyposazenie i1 urzadzenia. Dotyczy to roéwniez zabezpieczenia ich przed
szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych;

34) usunigcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
inwestorem,;

35) dokonanie, dziatajac w imieniu i z odrebnego upowaznienia Inwestora, zgtoszenia do wlasciwego
urzedu o przystapieniu do uzytkowania wybudowanych obiektow budowlanych i1 uzyskanie
po$wiadczenia o przyjeciu obiektow budowlanych do uzytkowania.

36) w calym okresie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowiazany bra¢ pod uwage uzyskanie
optymalnego stosunku kosztow inwestycyjnych do kosztow realizacji Inwestycji. Jakos¢
poszczegblnych prac nie moze przez to dozna¢ uszczerbku.

37) wykonawca wyznaczy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiedzialnego kierownika
budowy najpozniej na 1 tydzien przed rozpoczeciem prac budowlanych. Kierownik budowy jest
rowniez uprawniony do odbioru o$wiadczen woli inwestora, dotyczacych realizacji Inwestycji.
Inwestor bedzie mie¢ wpltyw na wybor i ewentualna zmiang kierownika budowy. Wszelkie zmiany
kierownika budowy wymagaja zmiany umowy.

16. Wykonawca jest zobowiazany przedklada¢ Inwestorowi co najmniej raz na miesiac
sprawozdanie dotyczace stanu budowy. Inwestor i jego pelnomocnicy maja w kazdym czasie prawo
wstgpu na budowe, prawo uzyskania informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i
przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

17. Personel wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
2) Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: eeeireiieiiersnrenssessarsatsessessnsccssassassnsans
3) Osoba wskazana w pkt. 1 i 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane, oraz bedzie posiadal odpowiednie uprawnienia.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawceg na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
5) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt. 2
(kierownika budowy) nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w pkt. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7) Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

18. Za wszelkie szkody zwiazane cho¢by posrednio z pracami i $wiadczeniami wynikajacymi z tej
umowy odpowiada wylacznie wykonawca. Odpowiada on na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody
wynikle na terenie budowy lub zaplecza budowy lub terenie gdzie sa lub byly albo beda prowadzone
prace budowlane od momentu podpisania umowy do faktycznego zakonczenia $wiadczen
wynikajacych z tej umowy.
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§4.

Realizacja Umowy

1. Wykonawca nie moze bez zgody Inwestora wyrazonej pod rygorem niewaznos$ci na piSmie zleci¢
realizacjg¢ Umowy w calosci lub czegsci osobom trzecim nie wskazanym w ofercie wykonawcy oraz
jest zobowiazany do naprawienia szkody wyrzadzonej przez takie dziatanie. Realizacja Umowy przez
wykonawce bedzie si¢ odbywac pod jego firma 0 NAZWIE: .....cccevvivieeieeieciiiiieeeeie e e seesreer e eene

Zgode taka moze wyrazi¢ na piSmie inwestor w wyniku zgloszonego przez wykonawce zadania
najpdzniej na 14 dni roboczych naprzod. Brak odpowiedzi udzielonej w tym zakresie przez inwestora
nie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na dokonanie robot przez osoby trzecie.

2. Wykonawca jest obowiazany w kazdym przypadku poinformowaé¢ o kazdym zamiarze zawarciu
umowy z podwykonawcami i przedstawi¢ projekt umowy z takim podwykonawca do zatwierdzenia
inwestorowi. Jezeli wykonawca zawarl umoweg z podwykonawca bez wykonania tego obowiazku, to
bedzie zobowiazany do naprawienia szkody inwestorowi, nie zwalania go to z obowiazku
przedstawienia zawartych umow inwestorowi w mozliwie najszybszym terminie. Inwestor jest
uprawniony do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.

3. Realizacja umowy przez dalszych podwykonawcow nie zwalnia Podwykonawce
z odpowiedzialno$ci Iub obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub przepisow obowiazujacego prawa.
wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
Wykonawca jest zobowiazany ponadto przedstawi¢ dalszych podwykonawcow przewidzianych do
uczestniczenia w realizacji prac budowlanych co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem ich na
Teren budowy i uzyska¢ akceptacjg Inwestora.

4. Wykonawca realizujac dzietlo budowlane, zobowiazany jest do korzystania z pomocy
wykwalifikowanej 1 posiadajacej wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w
jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji, doSwiadczenia oraz nie spelnia wymagan
fachowosci.

5. Wykonawca powinien natychmiast pisemnie poinformowa¢ Inwestora o wszelkich
okoliczno$ciach, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot oraz o zmianach i
odstepstwach od przedlozonych projektow i dokumentéw, stanowiacych podstawe umowy, ktorych
wprowadzenie moze okaza¢ si¢ konieczne i uzyska¢ na powyzsze zgode Inwestora (w tym o
koniecznos$ci robot dodatkowych, zamiennych lub uzupehiajacych). Inwestor podejmie decyzje w
terminie 7 dni. Zmiany i odstgpstwa od przedtozonych plandéw i dokumentdéw stanowiacych podstawe
umowy, wynikajace z obowiazujacych przepisow i rozporzadzen sa wylaczone z obowiazku uzyskania
zgody Inwestora. Nie zwalnia to wykonawce od uprzedniego powiadomienia Inwestora o ich
wystapieniu.

6. Inwestorowi przystuguja uprawnienia okreslone w art. 635 oraz 636 ustawy kodeks cywilny.

7. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostana przez Inwestora ani przyje¢te, ani
wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany w zaleznosci od zadania Inwestora, do dnia odbioru
dzieta budowlanego, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

8. Materialy rozbiorkowe:

1) Materialy i czg$ci uzyskane z rozbiorki konstrukeji Iub czgsci robot, stanowia wiasnos¢ Inwestora
1 wykonawca powinien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbg¢dne dla zachowania ich w
stanie niepogorszonym. Materiaty i czg$ci uzyskane z rozbiorki wykonawca przekazuje protokolarnie
Inwestorowi i dostarcza na swoj koszt na wskazane przez Inwestora miejsce sktadowania.

2) wykonawca zapewni pelny dozoér, wykwalifikowang silg¢ robocza, urzadzenia i wyposazenie oraz
sprzet niezbedne dla realizacji i zakonczenia prac budowlanych w ustalonym terminie wynikajacym z
harmonogramu realizacji Inwestycji.

3) Strony Umowy postanawiaja, ze:

a. wszystkie urzadzenia, wyposazenie oraz Prace budowlane beda odpowiedniego rodzaju i jakoSci
opisanej w ramach niniejszej Umowy;

b. wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzaniem prob, badan, testow i
pomiardéw itp. niezb¢dnych do udokumentowania jakosci robdt i ich zgodnosci z wymogami prawa
budowlanego, odpowiednimi normami budowlanymi i technicznymi oraz postanowieniami Umowy.
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4) Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych. W celu usci$lenia lokalizacji
urzadzen podziemnych w miejscu wykonywanych robdt wykonawca jest zobowiazany wykonac
recznie na wlasny koszt przekopy kontrolne.
5) Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robdt, metody
organizacyjno - techniczne stosowane na budowie, zapewnienie warunkow bhp, w szczeg6lnosci przy
usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, jak rowniez odpowiada za szkody w mieniu oraz nastgpstwa
nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi jak réwniez odpowiada za ochrong p.poz.
6) Ustala si¢ nastepujacy podzial zabezpieczenia:

- 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

- Pozostate 70% gwarantujace wykonanie robot zgodnie z umowa.
7) Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp:
8) 70% zabezpieczenia gwarantujacego wykonanie robdt zgodnie z umowa zostanie zwrocone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
9) 30% zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

§5.

Wynagrodzenie

1. Za realizacje wszystkich §wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy wykonawca otrzyma

wynagrodzenie zryczalttowane W WySOKOSCI ceveevenrenrsnronsonsonsees PLN
(STOWNIE: +.riirrnrcnsosnnsnsssasssassanssrnssonssonsses ) netto.
Do tej ceny nalezy doliczy¢ podatek VAT wedhug stawki ...........ooooviiiiiiiiiiiiiniiini, - cena brutto.

2. Powyzsze wynagrodzenie zryczattowane zostanie wyptacone dopiero po zakonczeniu i odbiorze
bez wad cato$ci prac do ktérych zobowiazat si¢ wykonawca. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest
takze udzielenie i podpisanie oraz dor¢czenie dokumentu gwarancyjnego.

3. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia dla wykonawcy jest uprzednie przedstawienie dowodu zaptaty
calego wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawcow. Jezeli wykonawca otrzymat
wynagrodzenie mimo naruszenia tego zapisu lub na skutek nie przekazania informacji o
podwykonawcach, lub dany podwykonawca zglosit si¢ bezposrednio do inwestora z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia — to bedzie to przypadek nienalezytego wykonywania umowy. W przypadku nie
uregulowania przez wykonawce nalezno$ci wobec podwykonawcow lub czesci takich naleznosci,
inwestor jest uprawniony do niewyplacania lub odpowiedniego zmniejszenia kwot nalezno$ci dla
wykonawcy o kwoty niewyplacone dla podwykonawcdéw. Kwota ta bedzie zatrzymana do czasu
zaplaty naleznoS$ci na rzecz podwykonawcow lub zgloszenia si¢ z roszczeniem przez podwykonawce
do inwestora.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej za wykonany element stanowi¢ bedzie bezusterkowy
lub nie wadliwy protoko6t odbioru koncowego robot, podpisany przez Inspektora Nadzoru, Inwestora
oraz podpisany dokument gwarancyjny.

5. Inwestor nie bedzie dokonywat platnosci czg§ciowych, =zaptata wynagrodzenia nastapi
jednorazowo.

6. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna
by¢ adresowana do ........cccccevvverrienienieni e

7. Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto wykonawcy w
terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT,
brak bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub brak dokumentéw, brak dokumentu
gwarancyjnego, oraz dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6 spowoduja naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

8. Powyzsze wynagrodzenie zryczaltowane obejmuje wszelkie koszty, zwiazane z realizacja dziela
budowlanego, wlacznie z wilasnymi kosztami wykonawcy jak roéwniez jego podwykonawcow,
kosztami materiatow - wynikajace ze Swiadczen i obowiazkow okre§lonych w umowie.

9. Wynagrodzenie zryczattowane okre§lone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem
niezmiennym przez caly okres realizacji Inwestycji. Niniejsza Umowa okresla mozliwe odstgpstwa od
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tej reguty. W wynagrodzeniu zawarte sa rowniez wszelkie koszty robot i materiatdéw budowlanych
niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych dla wykonania catosci Prac
budowlanych objetych niniejsza Umowa wynikajacych z wymogoéw sztuki budowlanej i przepisow
obowiazujacego Prawa budowlanego.

10. Wynagrodzenie wykonawcy okre§lone w niniejszym paragrafie moze ulec zmniejszeniu w
przypadku ograniczenia lub wylaczenia przez Zamawiajacego (Inwestora) robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy.

11. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bgda waloryzowane w okresie realizacji
umowy oraz po jej zakonczeniu.

12. Rachunek koncowy dla realizacji Inwestycji nalezy przedlozy¢ w 3 egzemplarzach przy
koncowym odbiorze obiektu (§ 13). Platnosci za jeszcze niewykonane albo wadliwie wykonane
poszczegolne $wiadczenia moga zosta¢ wstrzymane az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

§6.

Zmiany zakresu Prac budowlanych

1. Wynagrodzenie zryczattowane okreslone w § 5 zostato ustalone za wykonanie Prac budowlanych
przewidzianych niniejsza Umowa wraz z zatacznikami.

2. Zmiany zakresu Prac budowlanych (prace dodatkowe) wykraczajace poza zakres Umowy,
wymagaja pisemnego zlecenia Inwestora (pod rygorem niewaznosci). Zlecenie dla swej wazno$ci
musi by¢ wystawione przed rozpoczgciem realizacji w/w Prac budowlanych i podpisane przez osoby
upowaznione do zaciagania zobowiazan finansowych w imieniu wykonawcy i Inwestora. Brak
odpowiedzi w podanych terminach nie bedzie uwazane za wyrazenie zgody, tak samo wytacza si¢
zgode dorozumiang.

3. Na pisemne zapytanie ofertowe Inwestor dotyczace prac dodatkowych, wykonawca jest
zobowiazany ztozy¢ oferte cenowa w terminie 3 dni od otrzymania zapytania ofertowego.

4. Zmiany zakresu Prac budowlanych musza by¢ wykonywane w ramach ogdlnego terminu realizacji
catej Inwestycji na warunkach okreslonych postanowieniami Umowy, a warto$¢ dodatkowych prac
budowlanych zatwierdzona przez wykonawce.

5. Roboty, ktore wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegajac od postanowien
umowy, nie beda dodatkowo wynagradzane.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Inwestora - o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakoS¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia rob6t oraz do wspotpracy z Inwestorem przy opracowywaniu
przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

7. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac ze wzgledu na cel tej umowy, a nie
objetych projektem budowlanym i wykonawczym, kosztorysem ofertowym lub specyfikacja
techniczna wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawie odrgbnej umowy.

8. W sytuacji kiedy Strony nie uzgodnia powyzszych warunkéw wykonania zmian zakresu Prac
budowlanych, a konieczno$¢ ich wykonania bedzie wynikata z celu tej umowy lub ich nie wykonanie
bedzie grozito Inwestorowi strata, to inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie innemu wykonawcy na
koszt 1 ryzyko dotychczasowego wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany nieodptatnie
skoordynowa¢ ze swoimi robotami roboty wyznaczonego przez Inwestora wykonawcy zastgpczego.

9. Rozliczenie za zlecone prace dodatkowe i1 zuzyte materialy zostanie dokonane w drodze
wzajemnych negocjacji, za wyjatkiem sytuacji okre§lonej w ustgpie poprzednim.

§7.
Obowiazki Inwestora
1. Do obowiazkéw Inwestora nalezy:
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1) przekazanie wykonawcy w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej Umowy placu budowy pod
budowg Inwestycji,

2) regulowanie w terminach i na warunkach okre$lonych niniejsza Umowa naleznosci za

zrealizowane 1 potwierdzone Prace budowlane wykonawcy.

2. Inwestor bedzie mie¢ zawsze 1 bez ograniczen zapewniony wstep na Teren budowy. wykonawca

zapewni Inwestorowi dostgp do wszelkich pomieszczen i miejsc dostgpnych dla wykonawcy, w

ktorych sa produkowane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub urzadzenia dla potrzeb

realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorski€go «eueeeeeriereeiarieiuiieiinereciinerennnnn

1) Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy

§8.

Wejscie Umowy w Zycie

Niniejsza Umowa wejdzie w zycie w dniu podpisania.

1. Po protokolarnym przekazaniu Terenu budowy, wykonawca podejmie niezwlocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwiazane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu budowy do prawidtowe;j
realizacji mozliwych do przeprowadzenia na nim Prac budowlanych.

Z chwila protokolarnego przejecia Terenu budowy wykonawca ponosi na zasadach ogoélnych oraz
okreslonych umowa odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie az do chwili protokolarnego
odbioru swiadczen wykonawcy.

§9.

Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazuje si¢, iz przedmiot umowy zostanie wykonany w calosci przez
WYKONAWCE W tEITNINIC A0 .. .vviiiieiiieiiiiiiitiiiecieete et e etestaestae st etr e s b eeaestbestbesssassaessesssestsesssessesssenssansaens
2. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest dokumentem stanowiacym zatacznik do umowy, ktéry
okresla poszczegdlne terminy wykonywania prac, etapow budowy.

3. Harmonogram okre$la jednostronnie inwestor przy uwzglednieniu ponizszych zasad, a
wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na jego podstawie. Inwestor ma prawo do
jednostronnej zmiany harmonogramu w okresie po zawarciu umowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

5. [Zasady ustalania harmonogramu po podpisaniu umowy] Wykonawca zobowiazuje si¢
przedstawi¢ w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia tej umowy propozycji harmonogramu
rzeczowo — finansowego. Jezeli wykonawca nie przedstawi w tak zakre$lonym terminie pisemnej
propozycji tego harmonogramu rzeczowo — finansowego, to wyraza zgod¢ na opracowanie tego
harmonogramu jednostronnie przez inwestora.

1) Jezeli dostarczony przez wykonawce zgodnie z powyzszymi zapisami harmonogram rzeczowo —
finansowy begdzie w ocenie inwestora dla niego nieodpowiedni i to niezaleznie od przyczyn takiego
stanu rzeczy, to inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia: do zmiany poszczegolnych
zapisow lub calego harmonogramu lub zazadania od wykonawcy przedstawienia nowej propozycji
harmonogramu.

2) Po zakonczeniu powyzszej procedury inwestor okre§li harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory
bedzie zalacznikiem do tej umowy. Wykonawca za$ zobowiazuje si¢ do wykonywania prac na
podstawie tego harmonogramu i zgodnie z jego postanowieniami.

6. Inwestor moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostal wykonany w uméwionym terminie lub zgodnie z harmonogramem rzeczowo
- finansowym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obciazaja Wykonawce. W
szczegOlnosci w razie zagrozenia terminowosci, przekroczenia termindéw okre§lonych w
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harmonogramie rzeczowo - finansowym albo nie wlasciwej jakosci wykonywanych przez wykonawce
prac, Inwestor jest uprawniony do powierzenia tych prac, lub catej inwestycji osobom trzecim na koszt
i ryzyko wykonawcy.

7. Wszelkie istotne wydarzenia dotyczace projektowania i przebiegu Prac budowlanych (takze
opOznienia, powstate szkody oraz roszczenia) nalezy zgtosi¢ Inwestorowi pisemnie niezwlocznie po
powzigciu wiadomos$ci o ich zaistnieniu. W razie konieczno$ci dalszy przebieg Prac budowlanych
nalezy uzgodni¢ na nowo w formie pisemne;.

§10.
Przejecie i odbior Prac budowlanych

1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie najp6zniej dniu od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi najpozniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.

3. Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o wszelkich odbiorach réwniez czesciowych lub
wstepnych maksymalnie na 10 dni (roboczych) przed terminem ich dokonania. Odbiory dokonywane
beda w obecnosci przedstawiciela wykonawcy.

4. Protokot odbioru czeSciowego

1) Po zakonczeniu etapu robdt wynikajacego z harmonogramu, dokonaniu wpisu w dzienniku
budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgSciowego przez
inspektora nadzoru wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

2) Do zawiadomienia wykonawca zalaczy wszelkie niezb¢dne dokumenty wymagane niniejsza
umowa (wraz zalacznikami) oraz przepisami prawa.

3) Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru. Jezeli
inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do odbioru lub nie zostat ukonczony,
to jest uprawniony do nie przyst¢gpowania do odbioru.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru czgSciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczgcia odbioru.

5) Protoko6t odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor i dorgczy wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru czg$ciowego.

5. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi pisemnie
Inwestora o gotowosci odbioru. Jezeli inwestor stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru Iub nie zostal ukonczony, to jest uprawniony do nie przystgpowania do odbioru.
Przy zawiadomieniu wykonawca zalaczy nast¢pujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materialy, instrukcje. Wszystkie
dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim.

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy lub robdt o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoty préob, badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materialow powierzonych przez inwestora i materiatdbw rozbiorkowych

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo$ci 1 wartosci brutto.

6. Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru
na koszt wlasny w terminie okre§lonym w protokole.

7. wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ Inwestorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
gotowe do odbioru technicznego. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inwestora
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania robot, a nast¢pnie
przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
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8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru (koncowego, ostatecznego lub czg§ciowego) zostang stwierdzone
wady lub usterki, to Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia inwestor moze: odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
powierzy¢ ich usunigcie wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko wykonawcy lub zazadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy
albo odstapi¢ od umowy,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy lub zazada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - inwestor moze odstapi¢ od
umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie wykonawcy.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych. W razie odmowy usunigcia wad, lub zagrozenia dla jakosci prac lub terminowosci
realizacji inwestycji inwestor jest uprawniony do powierzenia prac na koszt oraz ryzyko wykonawcy.
W takim przypadku lub kazdym przypadku istnienia wad wynagrodzenie wykonawcy ulega
odpowiedniemu obnizeniu oraz jego wyplata zostaje wstrzymana do czasu zakonczenia usuwania wad,
albo prac 0séb trzecich. Inwestor jest uprawniony do potracania mogacych wyniknaé¢ z tego kosztow
bezposrednio z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

10. Dodatkowe warunki dla odbioru koncowego. Po ukonczeniu cato$ci Prac budowlanych przez
wykonawce Strony sporzadza protokot ogledzin calosci Prac budowlanych. Po usunigciu wad
stwierdzonych w protokole z ogledzin oraz po skompletowaniu petnej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej oraz gwarancyjnej od poszczegdlnych dostawcow maszyn i1 urzadzen, instrukcji
obstugi i1 eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen dostarczonych przez wykonawce, wymaganych
zaswiadczen 1 uporzadkowaniu terenu budowy, wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie
protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu Umowy przez inwestor w terminie oznaczonym jako
termin wydania przedmiotu Umowy.

11. Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego bez wad.

12. Inwestor ma prawo odmowy dokonania odbioru konicowego takze w przypadku: niekompletnosci
dokumentacji wymaganej przy odbiorze, stwierdzenia wad lub usterek lub braku mozliwosci
prawidtowego korzystania z wybudowanego przez wykonawce obiektu.

13. Po zakonczeniu okresu re¢kojmi lub gwarancji dokonaja odbioru ostatecznego.

14. W razie odmowy usunigcia usterek Iub wad stwierdzonych w czasie odbiorow dokonywanych na
podstawie niniejszej umowy, inwestor ma prawo zawsze powierzy¢ wykonanie prac osobie trzeciej na
ryzyko oraz koszt wykonawcy. Uprawnienie takie inwestor nabywa z chwila odmowy lub
nieprzystapienia w terminie wyznaczonym przez inwestora do usuwania wad lub usterek
stwierdzonych podczas czynnosci odbioru czgsciowego, koncowego lub ostatecznego.

15. Inwestor ma prawo powierzenia wykonania cato$ci lub czgsci umowy osobie trzeciej na koszt oraz
ryzyko wykonawcy w razie opdznienia w realizacji prac, ktore powoduja brak mozliwosci ukonczenia
przedmiotu umowy w terminie uméwionym, jak rowniez w przypadku nienalezytego wykonywania

umowy.

§11.
Rozklad ryzyka i odpowiedzialnoS$ci

1. Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do realizacji
umownych obowiazkéw wykonawcy. Czynnos$ci te nalezy realizowaé w ten sposob, by nie nastapito
zaklocenie lub naruszenie wiasno$ci lub praw inwestora lub 0séb trzecich. Obowiazek ten spoczywa
na wykonawcy, jego petlnomocnikach, pomocnikach, inzynierach, architektach, przedsigbiorcach i
innych osobach uczestniczacych w Inwestycji.

2. Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowiazkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak rowniez za
pracujacych na jego rzecz przy realizacji dziela budowlanego, w szczegolnosci swoich pracownikow,
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pelnomocnikéw, pomocnikéw, podwykonawcodw, inzynieréw, architektow oraz ich pomocnikow i
przedstawicieli.

3. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza wykonawcy zakaz prowadzenia Prac budowlanych albo dzieto
budowlane nie bedzie moglo by¢ wykonane lub wykonczone z przyczyn, za ktore ani inwestor, ani
wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, wykonawca nie ma roszczenia o wyplate wynagrodzenia
za jeszcze niespelnione §wiadczenia, jak rdwniez o zwrot utraconych w tym zakresie korzysci.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu koncowego wykonania umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia,

2) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, czgSciowym, odbiorze
ostatecznym lub w okresie rgkojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad zgodnie z postanowieniami tej umowy,

3) =za opd6znienie w realizacji prac w stosunku do terminéw okre§lonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym powyzej 3 dni — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor inwestorski lub
inwestora - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nie realizowanego polecenia,

6) za nie wywiazanie si¢ ze zobowiazan wymienionych w paragrafie 3 w wysokosci do 0,05 %
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek nie
wywiazania si¢ ze zobowiazan,

5. Zaplata kary umownej moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
okreslonych w umowie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci lub na
zasadach ogdlnych.

§12.
Rekojmia, Gwarancja JakoSci i usunigcie wad

1. Wykonawca udziela rekojmi (3 lat) iz zardwno poszczeg6lne §wiadczenia, jak rowniez cato$¢ Prac
budowlanych w chwili odbioru koncowego, sa wolne od wad. Dodatkowo wykonawca udziela
rowniez 3 letniej gwarancji jakosci na cato§¢ swoich §wiadczen objetych niniejsza umowa, jest on z
tego tytutu zobowiazany do bezptatnego usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub dostarczenia
bez optaty rzeczy wolnej od wad lub ponownego wykonania prac, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciagu
okresu gwarancji.

2. W okresie obowiazywania regkojmi oraz gwarancji wykonawca jest zobowiazany do usunigcia
wszelkich wad, jakie wystapia w okresie trwania rekojmi i gwarancji jakosci, do nadzorowania
usuwania tych wad oraz ewentualnego dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich
uczestniczacych w pracach budowlanych inzynierow, architektow oraz przedsigbiorcow. Dzialania
powyzsze wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego Ilub
rzeczoznawcow.

3. Inwestor nie jest obowiazany do badania obiektu pod katem istnienia wad. Inwestor nie jest
réwniez zobowiazany do niezwtocznego zglaszania wad wykonawcy od chwili ich wykrycia.

4. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego (podpisania Protokotu koncowego
odbioru bez wad), dokonanego przez Inwestora i wynosi:

1) 3 lat dla prac budowlanych w tym budowlano-montazowych,

2) dla urzadzen i wyposazenia budowli obowiazuje 3 letnia gwarancja, chyba ze gwarancja udzielona
przez dostawce przewiduje dluzszy okres. Gwarancja rozpoczyna si¢ od dnia koncowego odbioru
przez GW.

5. Po stwierdzeniu wady/usterki przedmiotu umowy w okresie gwarancji jakosci, Inwestor wezwie
podwykonawce w formie:

- pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub

- faksem, droga elektroniczna lub telefonicznie



WOJEWODZTWO ELRaE e P m
5 gt @ WIELKOPOLSKIE i

do jej usunigcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

6. wykonawca w terminie 2 dni od daty skutecznego zawiadomienia przystapi do usunigcia
wady/usterki. Do usunigcia wad/usterek szczegolnie uciazliwych, wykonawca przystapi w natychmiast
od chwili zawiadomienia.

7. Za skuteczne zawiadomienie strony umowy uznaja otrzymanie przez inwestora potwierdzenia
odbioru wezwania przez wykonawcg (zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz potwierdzenie otrzymania
faksu lub poczty elektronicznej, z zastrzezeniem, ze dla usunigcia wad/usterek zagrazajacych
bezpieczenstwu ludzi, skutecznym zawiadomieniem wykonawcy bedzie otrzymanie przez
zamawiajacego potwierdzenia otrzymania faksu lub poczty elektroniczne;.

8. Wszelkie wady 1 usterki powstate w okresie gwarancji jako$ci z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy beda usunigte nicodplatnie w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty
wezwania przez inwestora, a wad szczegoélnie uciazliwych natychmiast.

9. Strony potwierdza nalezyte usunigcie wad/usterek w protokole sporzadzonym w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia o ich usunigciu.

10. Usunigcie wad/usterek przez inwestora w przypadku nie usunigcia ich przez wykonawce, nie
powoduje utraty gwarancji jakosci lub uprawnien wynikajacych z rekojmi.

11. Czas przeznaczony na usunigcie wad/usterek wydluza okres gwarancji jakosci o ilos¢ dni
liczonych od daty skutecznego zawiadomienia wykonawcy do dnia podpisania protokotu o usunigciu
wad/usterek. Po kazdej naprawie termin gwarancji biegnie na nowo.

12. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty kary umownej za opo6znienie w usuwaniu wad i usterek
w okresie gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego — za kazdy dzien opdznienia. Nie
wyklucza to mozliwo$ci dochodzenia przez inwestora odszkodowania w pelnej wysokosci, w
szczegolnosci przekraczajacego wysokos¢ tak okreslonej kary umowne;.

13. W razie odmowy usunig¢cia wad/ usterek, przekroczenia terminu na ich usunigcie lub nie
przystapienia w terminie tutaj okreslonym do usuwania zgloszonej wady - inwestor jest uprawniony
do powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy.

14. Na koniec 3 lat od dnia podpisania Protokolu odbioru koncowego obiektu, wykonawca
zorganizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne z udzialem zaproszonych przez inwestora
rzeczoznawcoOw 1 bezposrednich uzytkownikow.

15. Najp6zniej w dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy inwestorowi podpisana przez
wykonawcg karte gwarancyjna.

16. W razie sprzeczno$ci lub kolizji postanowien niniejszej umowy z zapisami karty gwarancyjnej,
pierwszenstwo maja zapisy niniejszej umowy.

§13.
Odstapienie od umowy

1. Inwestor ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) wykonaweca nie przejmie Terenu budowy zgodnie z postanowieniami umowy,

2) wykonawca op6zni si¢ z wykonywaniem Prac budowlanych o wigcej niz 7 dni kalendarzowych w
stosunku do terminow realizacji okreslonych w Umowie oraz zalacznikach do niej, a w szczegdlnosci
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

3) wykonawca nie realizuje Prac budowlanych zgodnie z Umowa lub razaco nie dotrzymuje
swych obowiazkéw wynikajacych z Umowy

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy

5) czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w umowie,

6) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania cz¢Sci umowy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze, odstapienie,
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takie jest uzaleznione od wezwania przyjmujacego zamoéwienie (Wykonawcy) do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

8) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego
znacznej ¢zgsci.

9) Zostanie wszczgte postgpowanie zmierzajace w kierunku ogloszenia upadioéci lub likwidacji
wykonawcy.

10) wykonawca przerwie realizacj¢ robot o wigeej niz 1 tydzien.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy

2. Niezwlocznie po wstrzymaniu robot zgodnie z ust. 1, inwestor przy udziale wykonawcy
dokonania pelnej inwentaryzacji wykonanych prac budowlanych, urzadzen i1 wyposazenia |,
znajdujacych si¢ na terenie budowy, a przeznaczonych do budowy obiektu. Dokument ten uzgodniony
z wykonawca moze poshuzy¢ do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartosci wstrzymanych prac
budowlanych. Po dokonaniu tych czynnosci wykonawca przekaze teren budowy inwestorowi. Przed
przystapieniem do inwentaryzacji prac inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ uprzednio inwestora o
tej czynnosci. Jezeli wykonawca nie przystapi niezwlocznie wspolnie z inwestorem do inwentaryzacji
prac lub nie przekaze terenu budowy inwestorowi, ten ostatni dokona jednostronnej inwentaryzacji
prac i przejecia terenu budowy na koszt i ryzyko wykonawcy.

3. W przypadku wstrzymania Prac budowlanych, bez wzgledu na przyczyng, obowiazkiem
wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczen wykonanych dotychczas prac. Przekazanie Prac
budowlanych niezakonczonych odbywa si¢ w drodze spisania protokotu pomigdzy Inwestorem a
wykonawca

4. W przypadku odstapienia od umowy przez inwestora z przyczyn okreslonych niniejsza umowa
wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za pozbawione wad 1 ukonczone nalezycie prace dotychczas
wykonane. Podstawa do obliczenia wynagrodzenia beda stawki okreslone w kosztorysie ofertowym
wykonawcy, wynagrodzenie nie moze jednak przekroczy¢é kwoty odpowiadajacej stosunkowi prac
wykonanych do odpowiadajacej mu czg$ci wynagrodzenia ryczaltowego (wynagrodzenie ryczalttowe
podzielone przez procent zaawansowania prac).Inwestor jest uprawniony do umniejszenia tego
wynagrodzenia o koszty zwiazane z odstapieniem przez niego od umowy w tym takie m.in. jak koszty
zabezpieczenia terenu prac, kar umownych dla inwestora, innych roszczen do ktorych bedzie
zobowiazany do wyptacenia oraz wiasnej szkody oraz wynagrodzenia przysztego wykonawcy.

§14.
Klauzula salwatoryjna

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa lub stana si¢ niewazne, lub Umowa zawiera¢ bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora -jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne - w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarly takie postanowienie.

§15.
Porozumienia dodatkowe

1. Porozumienia dodatkowe, uzupehienia i zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. To samo dotyczy rowniez zniesienia obowiazku dochowania formy pisemne;j.

2. Umowa moze by¢ zmieniona w przypadkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci wynikajacych z umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego pod rygorem bezskutecznos$ci przelewu wobec
inwestora.

§16.
Wilasciwos¢ sadu
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Ewentualne spory powstale w zwiazku z wykonaniem niniejszej Umowy lub skuteczno$cia jej
postanowien rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby inwestora.

Integralna czg$¢ umowy stanowia zalaczniki opisane w paragrafie 2 tej umowy a w szczegdlnosci:
1. Kserokopia oferty Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - zalacznik nr 2 do umowy,

3. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej - zatacznik nr 3 do umowy.

Umowa zostala zawarta w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z tym ZzZe jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze Inwestor.

INWESTOR WYKONAWCA



