

Karta obiegowa stanu realizacji dokumentacji projektowej

UMOWA	numer	z dnia	rrrr-mm-dd
Nr zadania inwestycyjnego	numer		
Nazwa zadania inwestycyjnego			
Koordinator zadania			

Etap	Działanie	Data (rrrr-mm-dd)	Uwagi (w tym powód odrzucenia/zawieszenia wniosku) docelowo wylistowanie najważniejszych przyczyn
Mapy zasadnicze	zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym		
	otrzymanie/pobranie materiału "w teren" niezbędnego do sporządzenia mapy		
	złożenie w ośrodku geodezyjnym operatu geodezyjnego		
	otrzymanie poświadczonej mapy aktualizowanej		
Wypisy z rejestru gruntów	zamówienie		
	otrzymanie		
Dokumentacja geotechniczna	zamówienie		
	otrzymanie		
Decyzja środowiskowa	złożenie wniosku		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień		
	uzupełnienie wniosku		
	wszczęcie postępowania		
	uzyskanie decyzji		
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego	złożenie wniosku o wydanie decyzji		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień		
	uzupełnienie wniosku		
	uzyskanie uzgodnienia ZDM na etapie decyzji lokalizacyjnej		
	wszczęcie postępowania		
	uzyskanie decyzji lokalizacyjnej		
Zgody na zajęcie terenu, umowy	wg załącznika		

Karta obiegowa stanu realizacji dokumentacji projektowej

Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej	złożenie dokumentacji do uzgodnienia		
	zgłoszenie uwag przez ZDM		
	zgłoszenie uwag przez Aquanet		
	zgłoszenie uwag przez Gazownię		
	zgłoszenie uwag przez		
	otrzymanie uwag z Narady Koordynacyjnej		
	uzupełnienie wniosku na Naradzie Koordynacyjnej		
	złożenie poprawionego wniosku		
Uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków	uzyskanie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej		
	złożenie wniosku o uzgodnienie projektu w zakresie ochrony zabytków		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek		
	złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku		
Zgoda na wycinkę zieleni	uzgodnienie projektu w zakresie ochrony zabytków		
	złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wycięcie zieleni [w formie opinii]		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek		
	złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku		
Pozwolenie wodno - prawne	uzyskanie opinii w sprawie wycinki zieleni		
	złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek		
	złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku		
	wszczęcie postępowania		
Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o.o.	uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego		
	złożenie wniosku o wydanie warunków		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek		
	złożenie uzupełnionego/poprawionego wniosku		
Uzgodnienie projektu przez	wydanie warunków		
	złożenie dokumentacji do uzgodnienia		
	otrzymanie pisma z zakresem uzupełnień/poprawek		
	złożenie uzupełnionej/poprawionej dokumentacji		
	uzgodnienie dokumentacji		

Karta obiegowa stanu realizacji dokumentacji projektowej

Uzgodnienie branżowe	złożenie dokumentacji do uzgodnień branżowych		
	przekazanie uwag do złożonej dokumentacji I		
	złożenie poprawionej dokumentacji I		
	przekazanie uwag do poprawionej dokumentacji II		
	złożenie poprawionej dokumentacji II		
	uzgodnienie branżowe		
Uzyskanie pozwolenia na budowę	złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę		
	wniosek UMP o uzupełnienie wniosku i usunięcie wad		
	uzupełnienie wniosku zgodnie z wykazem uwag		
	wszczęcie postępowania		
	wycofanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę		
	ponowne złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę		
	wszczęcie postępowania		
	uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę		
Odbiór kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego	przekazanie kompletnej dokumentacji wraz ze STWIOR		
	ocena dokumentacji przez zespół ds. opiniowania dokumentacji technicznej		
	przekazanie uwag do dokumentacji		
	przekazanie poprawionej dokumentacji		
	przyjęcie dokumentacji projektowej		

UWAGA: Przekroczenie terminów wynikających z błędów i braków projektanta nie będzie akceptowane aneksami terminowymi