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Projekt ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goélina”
wspoffinansowany przez Unig Europejska w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w zwigzku z Umowg o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 ,Energia”

Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska”

Poddziatanie 3.3.3. ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

UMOWANR 272.............. 2019

zawartaw dniu ............. 2019 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina

z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,

reprezentowanag, przy niniejszej czynnosci przez:

Dariusza Urbanskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zsiedzibg W ..o (siedziba WYKONGWCY), ....c.ovveeiiiieiiiiieiice e
............................................................................................... (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
................ PrZ€Z .......ccvvvvvvvveeennennnenn. REQON: L., NIP: L. (0dpowiednio),

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy) przez:
1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2.  (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg’,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong’,

0 nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1. Sita Wyzsza — zdarzenia, ktorym Strony nie moga zapobiec ani ktérych nie moga unikna¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, w szczegdlno$ci takie jak katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub
inne podobne zdarzenia, ktére traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéw handlowych jako Sita
Wyzsza, na ktore Strony nie majg wptywu.

2. Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi zatacznikami do niej.

3. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamdwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

4. Inspektor nadzoru — przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialny za $wiadczenie
ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg rob6t budowlanych.

5. Wada - niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 5561 w zwigzku z art. 638
i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 . poz. 1145).

6. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktéra Wykonawca wybierze zgodnie
z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy zgloszonego skutecznie Zamawiajagcemu, zgodnie
z Umowa oraz przepisami prawa.

7. Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie
z Umowa oraz przepisami prawa.

8. Umowa o podwykonawstwo — oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Umowy, zawartg miedzy Wykonawcg, a Podwykonawca,
aw przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawca lub
miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

9. Zamowienia zamienne - 0znaczajg zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére moga byc¢ inicjowane
przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowg skutkujace zmiang technologii / rozwigzan technicznych,
zamiang materiatow, urzadzen lub osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zaméwienia zamienne moga,
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wptywaé na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi
w Umowie.

Zamowienia zaniechane - oznaczaja zamoéwienia wynikajace z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektorych
elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zaméwienia zaniechane umniejszaja wartosci Umowy i podlegajq
rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepiséw Prawa zaméwien publicznych oraz ztozong ofertg z dnia ............... 2019

roku, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu
robét budowlanych obejmujacych budowe Sciezki rowerowej na odcinku od miejscowosci Przebedowo do miejscowosci
Uchorowo w ramach zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwiazku z Projektem
Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina” oraz opracowanie
dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu rob6t budowlanych, a takze — przez caty okres realizacji Umowy -
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslajg Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Tabela ptatnosci stanowigce
odpowiednio zatgcznik nr 1 nr 2 do niniejszej Umowy.

Wszelkie zmiany w zakresie prowadzonego ww. zadania obejmujacego budowe $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
powiatowej nr 2513 P oraz drogi wojewodzkiej nr 187 na odcinku od Przebedowa do Uchorowa na terenie gminy
Murowana Goélina, dotyczacego Projektu pn.: ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz
w gminie Murowana Goélina” wspéffinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zamawiajacy zobowigzany jest uzgadnia¢ z Urzedem Marszatkowskim
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Na Przedmiot Umowy sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) w ramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg (budowlano-wykonawcza)
i przygotowa¢ egzemplarze w ilosci niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe oraz o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (dalej zwanej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U.z2018r. poz.1474) dla nastepujacego zakresu zadania,
w szczegblnosci obejmujacego:

a) zakup mapy do celéw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

¢) wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejacego terenu, na ktdry bedzie prowadzona inwestycja,

d) wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych -
miedzy innymi badania gruntowe terenu,

e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

f)  uzyskanie decyzji Srodowiskowej — jezeli jest wymagana,

g) pozwolenie wodno-prawne,

h) przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko,

i) projekt usuniecia wszelkich kolizji,

i) projekt zieleni — wycinki i nasadzen drzew,

k) decyzje na wycinke drzew i krzewow,

I) zatwierdzony projekt podziatéw geodezyjnych dziatek oraz wyniesienie w terenie punktéw granicznych,

m) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

n) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

o) projekt budowlano — wykonawczy nawierzchni $ciezki o szeroko$ci od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno-
asfaltowej o duzej zawarto$ci gryséw- SMA 0/8 grubos$ci 4 cm i zjazddw z kostki betonowej bezfazowej grubosci
8cm,

p) projekt budowlano—wykonawczy o$wietlenia drogowego Sciezki rowerowej min. 65 punktdw Swietlnych - typu
LED,

q) projekt budowlano—wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalikow i wpustéw deszczowych,

r)  projekt odwodnienia poprzez rowy przydrozne,
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s) projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z matq architekturg (wiata, tawki
zoparciem - 2 szt., stot— 1 szt., stojaki na rowery ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerdw,
monitoring, 1. kosz na $mieci, 1. tablica informacyjna z mapg gminy — opis za pomocag pisma Brailla),

t) zaprojektowanie miejsc odpoczynku na catej diugosci ciezki rowerowej w ilosci 10 szt. tawek, zaprojektowanie
na calej trasie infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych — podpérki dla oséb niepetnosprawnych w ilosci 10
szt. oraz na granicy pomiedzy chodnikiem-$ciezka rowerowg a jezdnig na cafej szerokosci przejcia nalezy
zastosowac reliefowe plyty ostrzegawcze dla oséb niepetnosprawnych oraz obnizy¢ na przejciach dla pieszych
kraweznik aby osoby na wdzkach mogty bezpiecznie i tatwo przejechac,

u) zaprojektowanie 6 parkingbw B&R z matg architekturg wyposazonych w 4 szt. stojakéw na rowery ze stali
nierdzewnej, fawke z oparciem, kosz na $mieci,

v) projekt zagospodarowania catego terenu,

w) BIOZ,

x) zatwierdzony decyzjq projekt oznakowania na czas budowy,

y) zatwierdzony decyzjq projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

z) wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkow, zatwierdzen oraz
zgtoszen do wiasciwych organdw administracji lub instytucji,

aa) dokumentacje niezbedng do pozyskania decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowe,

bb) wykonanie zatwierdzonego podziatu nieruchomosci dla pozyskanych dziatek zgodnie z decyzjq ZRID oraz
wyniesienie w terenie punktéw granicznych zgodnie z ww. decyzjg podziatowa,

cc) uzgodnienia i warunki z Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich oraz z Zarzadu Drég Powiatowych, do
ktérych nalezg ww. odcinki $ciezki rowerowe,

dd) przedmiar robét oddzielnie dla zakresu drogi powiatowej i oddzielnie dla zakresu drogi wojewddzkiej.

Zamawiajacy informuje, Ze na etapie opracowywania dokumentacji (opracowan) objetej Przedmiotem Umowy kazde

rozwigzanie nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Zarzadca drogi w pasie, na ktérej prowadzona jest $ciezka rowerowa czyli

z Wielkopolskim Zarzadem Droég Wojewddzkich w Poznaniu oraz z Zarzadcg Drég Powiatowych

w Poznaniu. Ponadto, decyzja na realizacje inwestycji drogowej — ZRID powinna by¢ wydana z rygorem

natychmiastowej wykonalnosci;

w ramach zakresu ,wybuduj” - nalezy wykonac roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatnosci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualng wiedzg techniczng oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z niniejszej Umowy dla nastepujacego
zakresu zadania, w szczeg6Inosci obejmujacego:

a) wykonanie nawierzchni $ciezki o szerokoSci od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno - asfaltowej o duzej
zawartosci grysow- SMA 0/8 grubosci 4 cm i zjazdéw z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,

b) wykonanie o$wietlenia drogowego $ciezki rowerowej - min. 65 punktéw $wietinych - typu LED,

¢) odwodnienia — budowa przykanalikow i wpustéw deszczowych,

d) zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z matg architekturg (wiata, tawki z oparciem - 2 szt., stot - 1 szt.,
stojaki na rowery ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerdw, monitoring, 1.kosz na $mieci,
1. tablica informacyjna z mapg gminy — opis za pomocg pisma Brailla),

e) wykonanie zaprojektowanych miejsc odpoczynku na catej dtugo$ci Sciezki rowerowej w ilosci 10 szt. tawek,
zaprojektowanych na cafej trasie infrastruktury dla osdb niepetnosprawnych - podpdrki dla osdb
niepetnosprawnych w ilosci 10 szt. oraz na granicy pomiedzy chodnikiem-$ciezka rowerowa a jezdnig na catej
szerokosci przejscia nalezy zastosowaé reliefowe plyty ostrzegawcze dla oséb niepetnosprawnych oraz
obnizy¢ na przej$ciach dla pieszych kraweznik aby osoby na wozkach mogty bezpiecznie i fatwo przejechac,

f)  wykonanie zaprojektowanych 6 parkingéw B&R z matg architekturg wyposazonych w 4 szt. stojakéw na rowery
ze stali nierdzewnej, fawke z oparciem, kosz na $mieci,

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka lezacego wzdiuz drogi powiatowej
i dla odcinka lezacego wzdtuz drogi wojewddzkiej stuzacej do opisu Przedmiotu Umowy na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, {j.:

(1) projektu budowlanego dla kazdej branzy oddzielnie w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét
budowlanych (5 egzemplarzy),

(2) projektow wykonawczych dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),

(3) przedmiaréw robot dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),

(4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),
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b)

c)

d)

(5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egzemplarze),
(6) projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),

(7) projekt statej organizacji ruchu (3 egzemplarze),

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdéw prawa, w szczegdlnosci:

— obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz.
217),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 72, poz.
464),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389),

—  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

—  rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz.
124),

— rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 454),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t,.
Dz. U.z2017 r., poz. 784),

—  zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 22003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm),

—  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1990);

dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ze sztukg
budowlang;

dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robot, doboru materiatow
i urzadzen nalezy okreslic w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, uwzgledniajac
zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz materiatow
réwnowaznych wraz z okre$leniem parametréw réwnowaznosci;

zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;

dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprécz wersji papierowej rowniez w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD lub DVD z zachowaniem okreslonego formatu plikow:

(1) dla rysunkdéw - pliki w formacie .dwg oraz .pdf,

(2) dla przedmiaréw - pliki w formacie .ath oraz .pdf,

(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.;

wymogi Zamawiajacego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

nadzér autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,
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b) nadzér autorski bedzie pemiony weditug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na 2 dni
robocze przed terminem spotkania na budowie,

¢) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujacej nadzér autorski - Projektanta na
budowie, stawi si¢ on niezwtocznie na wezwanie Zamawiajgcego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie sie z inicjatywy Zamawiajgcego i nie
bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentaciji projektowe;j,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujacej nadzér autorski - Projektanta na budowie oraz
potwierdzajacym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona
przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,

f) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedg przekazywane w formie zapiséw na
rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej, rysunkow zamiennych, nowych projektow, wpisow
do dziennika budowy, protokotow lub notatek stuzbowych,

g) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane
beda kary umowne za kazdy dzier zwtoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,

h) Wykonawca zapewnia cigglos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecno$ci 0séb
wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajacymi niezbedne uprawnienia,
wiedze i umiejetno$ci konieczne do wlasciwego wykonania Umowy, a w szczeg6inosci, ze dysponuje personelem o
wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie jako osoby pozostajace w
dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy, tj.:

1) Projektantem w specjalno$ci ................ TP , ot ,  e-mail:

2) Projektantem w specplnosm ........... OO RRPR , o telo , e-mail:

3) Projektantem  specjalnosci  ............. T , o teli , e-mail:

4)  Kierownikiem budowy - ... el @Ml e ,

5) Kierownik robdt - ... el ce-mail oo ,

6) Kierownik robdt-.......ccccoooviiiiii, el ye-mails

7) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu (Personelu Kluczowego) upowaznionym do kontaktu z
Zamawiajacym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie -............ccccoeeeeeeeeen el ,
€-Mall Lo - zwani w dalszej cze$ci Umowy Personelem Kluczowym.

Osoby wskazane w ust. 2 nie mogg byé zaangazowane w realizacie innych Kkontraktow (uméw)
w sposdb kolidujacy z obowigzkami wynikajacymi z Umowy. W szczeg6lnosci muszg by¢ dyspozycyjne dla potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych w wykonaniem niniejszej Umowy..

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajagcemu zmiang osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, w przypadku wystapienia

zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajacy moze zgda¢ zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie Zamawiajacego osoby te nie wykonujg

lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie dajg one gwaranciji prawidtowej realizacji

Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg

istotny negatywny wptyw na realizacje Umowy.

PowyZzsze postanowienia stosuje si¢ takze do tych czlonkéw Personelu Kluczowego, ktorzy zostali udostepnieni

Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnociach lub sytuacii ktérego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkdw Personelu Kluczowego od
prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany czionkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona zmiany Podwykonawcy, na
zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb osobami posiadajgcymi

nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zadania. Kazdorazowa

zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajgcego (Zwanymi dalej: pracownikami

Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa;

1)  Wioletta Wojciechowska, tel. (61)8923 615, tel. kom. 795 565 171,
adres e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

2) Anna Széstak Jarnut, tel. (61)8923 610, tel. kom. 519 321 678,
adres e-mail: a.jarnut@murowana-goslina.pl

Osoby te nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzar finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajacym realizacjg Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego jest

Inspektor nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania stato$ci sktadu osobowego Personelu Kluczowego. Cztonkowie Personelu

Kluczowego nie moga by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na samg,

zmiang oraz na kandydature nowego cztonka Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy odsuniecie od

wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn pozostajacych poza kontrolg Wykonawcy, takich jak choroba

czlonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu lub z

powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego cztonkowi Personelu Kluczowego petnienie swoich funkgii.

Przedmiot Umowy wykonywany jest przez zespdt ludzi, od ktérych kompetencji, zaangazowania i umiejetno$ci

wspdtpracy w duzym stopniu zalezy jego realizacja. W interesie Zamawiajgcego i Wykonawcy lezy wiec, aby Wykonawca

oddelegowat do realizacji Przedmiotu Umowy osoby posiadajace odpowiednie kompetencje i kwallifikacje, a takze by
sktad osobowy personelu Wykonawcy nie ulegat czestym zmianom.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian 0sdb uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obcigzajg
Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest do rezygnacji z danego
Podwykonawcy (zastapienia Podwykonawcy lub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie),
zobowigzany jest takze do zastgpienia cztonkéw Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy

0 prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych - w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy — wskazane ponizej czynnosci - ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, j.:

a) wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujacych:
—  prace ziemne,
—  wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
— wykonanie kanalizacji deszczowej,
— wykonanie o$wietlenia drogowego,
b) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym (operatora/ow),
¢) kierowanie pojazdami,
d) wykonywanie innych czynno$ci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezposrednio prac budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.
Powyzszy wymog nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujace budowa; kierownika
budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze
dostawcow materiatdw budowlanych.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujace czynno$ci okreslone w powyzszym pkt 1) zostaty zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy o prace, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu,
a ilos¢ zatrudnionych ww. 0s6b ma wynosi¢ minimum 50% wszystkich osob, za pomocg ktorych Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy. Wykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu,
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby,

3) wtrakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
0 prace o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1) powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolno$ci do:

a) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

Strona 6 z 31



14.

15.

5)

6)

7)

8)

9)

Fundusze Rzeczpospolita 17 savorzap wosewoDzTWA Unia EUI‘PPEJSka
Eu rODEJSkle - Polska WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy / przekazania placu budowy, zobowigzany

jest do przediozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww. 0séb, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej wraz z

okre$leniem wykonywanych przez nie czynno$ci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajgcym zatrudnienie ich na

podstawie Umowy o prace i podaniem rodzaju Umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokre$lony, wymiar
etatu). O$wiadczenie powinno ponadto zawieraé:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

¢) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osob (aktualizacji), Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany

jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w

powyzszym pkt 1) czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
Umowy/umoéw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia Umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zapfaty kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. k) Umowy, lub odstgpienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. a)

Umowy. NieztoZzenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw w

celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie Umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynno$ci.

W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastapienie osoby lub oséb

wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynno$ci inng osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione

zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest

uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. ) Umowy, lub

odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §

14 ust. 2 pkt 2) lit. a) Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg, Inspekcje Pracy.

Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu 0 umowe o0 prace nalezna jest

takze w przypadku pozniejszego zatrudnienia tej osoby.

Uprawnienie do odstapienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu 0 umowe 0 prace 0séb, co

do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.
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Powyzsze regulacje majg na celu zapewnienie nalezytego wykonania Umowy i nie zmieniajg charakteru Umowy jako
Umowy o dzieto.
§4

TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego zaprojektowanie oraz  wybudowanie

Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 30 wrzes$nia 2021 roku, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla poszczegdlnych

zakresdw przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

1) Etap I: wykonanie dokumentaciji projektowe] i przekazanie jej Zamawiajacemu wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji
nastapi w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku,

2) Etap II: zakonczenie robét budowlano-drogowych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg wraz
z finansowym rozliczeniem inwestycji oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do
dnia 30 wrzesnia 2021 roku.

Przekazanie placu budowy nastapi do 7 dni od daty okreslonej w powyzszym ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Protokot

sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwlocznie po zawarciu Umowy, z zastrzezeniem, ze

rozpoczecie robdt budowlanych nastapi¢ moze dopiero po uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz ZRID) oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy).

Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastapi w terminach zgodnych ze szczegétowg Tabelg Platnosci (dalej zwang

takze ,Tabelg”), uwzgledniajacych etapowanie inwestyciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Tabelg Ptatnosci przygotowana przez Wykonawce.

Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyZzej obejmuje zakoriczenie wszelkich prac

projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecef oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

i prawomocnej decyzji na realizacje inwestycji drogowej oraz protokolarne przekazanie wykonanej dokumentacii

budowlano - wykonawcze;j.

Termin zakonczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje zakonczenie wszelkich prac

oraz wykonanie wszelkich robét wynikajacych z poprawek i zalecen, jak rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym

wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatoéw i odpadéw a takze sporzadzenie i podpisanie przez

Strony bezusterkowego protokotu odbioru koAcowego.

Wykonawca mozne przyspieszy¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy dla poszczegdlnych etapow.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie catosci

zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz

zakonczy w terminie okreslonym w ust. 1. pkt 2) powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych

przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:

1)  postanowieniami niniejszej Umowy;

2) obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy,

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401);

3) Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zaméwienia;

4)  Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

5) ofertg ztozong w dniu .............. 2019r,;

6) zasadami wiedzy techniczne;.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Ptatnosci wraz jej zatacznikiem - z harmonogramem prac projektowych, w uzgodnieniu z
pracownikiem Zamawiajacego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od
dnia podpisania Umowy i jej biezaca aktualizacja;

2) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy przed wystawieniem faktury
dla Zamawiajacego;

Strona 8 z 31



Fundusze Rzeczpospolita 17 savorzap wosewoDzTWA Unia EUI‘PPEJSka
Eu rODEJSkle - Polska WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

4) w zakresie prac projektowych:

5)

a)
b)
c)
d)

e)
f)

s)

realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacego zakres w szczegdlnosci okreslony w § 2 ust. 4 pkt 1) i 3) Umowy;
dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

uzupetienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek uzgadniajacych;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakofczenia prac projektowych;

udzielanie Zamawiajacemu informacji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentow, ktdre moga by¢ wymagane z uwagi na wasciwg koordynacje, realizacje i rozliczenie Przedmiotu
Umowy;

wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptaciji projektu przez Zamawiajacego;
usunigcie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas procesu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji ZRID;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze prace sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
dokumentacji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;
ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z konieczno$cig uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii
i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziataf i metod organizacyjno-technicznych podczas prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym zadaniu, wigczajac odpowiedzialno$¢ finansowg
z tytutu wszelkich szkéd wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

petna konsultacja z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposob racjonalizujacy koszty wykonania Przedmiotu Umowy jak
réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

zgtoszenie sie do Zarzadcy Drog o wydanie warunkéw i uzgodnien dla kazdego z odcinkow $ciezki roweroweyj;
sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej dokumentacji budowlano—
wykonawczej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta;

przekazanie Zamawiajacemu kompletu opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego;

w zakresie robét budowlanych:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

przed przystapieniem do robot nalezy dokonaé wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod budowe Sciezki

rowerowej bedacej Przedmiotem Umowy;

odbiér od Zamawiajacego dokumentacji budowlano-wykonawczej;

protokolarnie przejecie od Zamawiajgacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz

podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

wystapienie do Zarzadcy drogi 0 wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego;

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga

Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0, ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.)

0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przepisdbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi

w zakresie:

— ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe), zainstalowanie miernikow
i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow
wytaczen i wigczen energii elektrycznej — w przypadku konieczno$ci;

- wykonania niezbednych zabezpieczen,

—  prawidtowego o$wietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Strona 9z 31



Fundusze Rzeczpospolita 17 savorzap wosewoDzTWA Unia EUI‘PPEJSka
Eu rODEJSkle - Polska WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

h)

k)

p)

q)

—  zapewnienia faczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy nie posiada wiasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ Wykonawcy na zaplecze placu budowy
z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatéw. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza
budowy lezy po stronie Wykonawcy;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementow
zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych przez nie
roszczen, a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanej inwestycii;
nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych, w szczegoinosci zgodnie
z opracowang dokumentacjq projektowa, aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu
niezbednego dla poszczegdinych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru rob6t (ENEA Operator
Sp. z 0.0, AQUANET SA, WSG - Zakltad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji - Orange)
z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy OSrodek
Geodezyjny;

przed przystapieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
z pracownikiem Zamawiajacego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Dotyczy to
w szczegolnosci matej architektury, zieleni, materiatbw nawierzchniowych, studni i wlazéw kanalizacji
deszczowej, hydrantéw, o$wietlenia ulicznego (stupy, oprawy). Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany
lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny
musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okre$lonymi w Polskich Normach przenoszacych
normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji.
Przed zastosowaniem materiatow rownowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym
i Projektantem. Kazdy rownowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac tabele rownowaznosci dla kazdego réwnowaznego
materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;

w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen
w cato$ci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy |ub zakupu
nowych urzadzeh. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz
w obrebie przylegtych posesji zostajq w catosci pokryte przez Wykonawce;

przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz w miesigcu narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw
nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika Zamawiajgcego, a w razie
konieczno$ci Projektanta petnigcego nadzoér autorski. Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi
notatke;

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska, BHP oraz p.poz.;

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepisow prawa, a takze ponoszenie w
catosci kosztéw zajecia nieruchomosci na czas realizacji robdt (w tym kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego lub dzierzawg gruntow) w trakcie wykonywania rob6t budowlanych;

uwzglednienie mozliwosci dojazdu do firm, pél oraz posesji przylegtych do terenu budowy. Roboty, ktére
uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowaé
utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia
dojdzie do zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty tego
odszkodowania z tytutu poniesionych strat;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, gtebokie wykopy oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
informowa¢ Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach;

uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drég, po ktdrych odbywa si¢ transport materiatow zwigzanych
z realizacjg ww. inwestyciji;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco
zbednych materiatéw, odpadow i Smieci, a takze sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku;
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s) w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
701 z pdzn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegoinosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre$lone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony $rodowiska.
Naruszenie wymogdw okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowac bedzie:

— obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
— uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;

t) utylizacja materiatéw rozbidrkowych na koszt wiasny Wykonawcy i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego utylizacje lub zagospodarowanie materiatw, ktore nadajg sie do ponownego wykorzystania;

u) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robét
zanikajacych) oraz inwentaryzacie powykonawczg Przedmiotu Umowy. Szkice geodezyjne muszg byé
zalgczone do cze$ciowych protokotdw odbioru robét;

v) zatwierdzenie podziatu nieruchomosci dla pozyskanych dziatek zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz wyniesienie w
terenie punktéw granicznych zgodnie z decyzjg ZRID;

w) systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu w celu
dokonywania wpisdw i potwierdzen;

X) uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbiordw czeSciowych oraz robdt zanikajgcych
i pisemne zgtoszenie robot do odbioréw czesciowych i koricowego;

y) zapewnienie statej obecno$ci osoby sprawujacej nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

z) koordynacja oraz staty nadzor nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

aa) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww. dokumentacji na
ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji
papierowej z opisem zdje¢ oddzielnie dla drogi powiatowej i oddzielnie dla drogi wojewodzkiej powinna
obejmowac:

— stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robot;

— roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw cze$ciowych w stanie odkrytym, tj. budowa kanalizacji
deszczowej, o$wietlenia ulicznego;

—  roboty nawierzchniowe;

- tereny zielone przed realizacjq i po realizacji;

- malg architekture;

— stan pasa drogowego — Sciezka rowerowa na dzien zakorficzenia robot;

bb) przedkiadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentdw, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy,
w tym na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajace,
ze materialy i urzadzenia posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajq
Polskim  Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

cc) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

dd) biezgca wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;

ee) udzielanie informacji Zamawiajagcemu co do postepu prac;

ff) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

gg) przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

hh) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,
— zalgcznika nr 2 - tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi nalezy wpisac
zrealizowano/do realizacji);

ii)  przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

—  protokotoéw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

—  kart gwarancyjnych,

— atestdw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdbw na wbudowane materialy i zainstalowane
urzadzenia,

— geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;
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ji) realizacja rob6t zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki sposob aby mozna byto dokonywa¢ odbioréw
cze$ciowych poszczegdlnych etapéw z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbioréw
prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury migdzy innymi ENEA, Telekomunikacja;
kk) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad;
Il) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD
(oddzielnie dla budowy $ciezki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowe] i oddzielnie dla Sciezki rowerowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej) w terminie do 30 sierpnia 2021 roku oraz przekazanie jej
Zamawiajgcemu w ww. terminie;
mm)koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:
—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,
—  przy planowaniu czasu wymaganego do zakorficzenia robét budowlanych lub ich poszczegdinych etapow,
—  koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;
nn) wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub niezgodnosci
z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o0 tym wladciwego organu;
00) zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie
z dokumentacjq projektowg;
pp) realizacja zalecern Zamawiajacego;
qq) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb i sprawdzer;
Ir) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz dokonanie odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru;
ss) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagroZeniach istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczeg6inosci:
— majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia, w szczegdlnosci opdznienie lub przyspieszenie
terminu zakonczenia robot,
— mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét,
—  Zzidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku do dokumentacji projektowej wraz
z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,
— 0 czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacii.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego;
tt) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych lub robét
zamiennych wraz ze szczegotowa kalkulacjg tych robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub robét
zamiennych;
uu) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég, chodnikéw,
punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego
wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych, usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenow
przylegtych;
vv) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usunigcie protokolarnie
stwierdzonych wad i/lub usterek.

3. Do pozostatych obowiazkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

poniesienie kosztu opracowania podktaddéw geodezyjnych niezbednych do wykonania dokumentaciji projektowej,
uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celow budowlanych,

biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych
rozwigzan projektowych,

przedtozenie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,
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5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim
prawem, uzgodnier, warunkéw, opinii, sprawdzern rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania
dokumentaciji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji administracyjnych m.in.:

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostateczno$ci oraz decyzji ZRID wydanej

z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci.

a) Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

¢) nieodptatne uaktualnianie kosztoryséw na zadanie Zamawiajacego do czasu zakonczenia inwestycii.

4. Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr fizycznych i uszkodzeniem
ciafa lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.

§6
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzuie sie do:

1) przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgoéd oraz dokumentéw bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania prawomocnej decyziji
0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji wraz z dziennikiem budowy;

3) zawiadomienia wkasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych;

4) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

5) potwierdzania i dokonywania wpiséw przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawcg;

6) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

7) protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

8) wspoidziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestyciji;

9) organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10) udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i umowg (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);

11) niezwiocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu inwestycji lub
przerwania jej realizacji.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1) ograniczy¢ lub rozszerzyé zakres realizacji robét;
2) dokonac zmiany rozwigzan projektowych;
3) zadaé zmiany Kierownika budowy/robdt, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposdb nienalezyty,
4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w §5 ust. 2 pkt 5 lit. s)
niniejszej Umowy.
§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy objety Umowa wykona {sitami wtasnymi/ sitami wiasnymi oraz przy pomocy
Podwykonawcdw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy zakres:

T e J*

2. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonata wtasnymi sitami zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej.
Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow w realizacji czesci Przedmiotu Umowy obejmujacej zakresow robot
w czeSci elektrycznej, zagospodarowania terendw zielonych, matej architektury oraz oznakowania pionowego
i poziomego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode nazmiang lub wprowadzenia nowych cze$ci Przedmiotu Umowy, ktére bedg realizowane przy udziale
Podwykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, a takze
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projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy, a takze jej zmiane Podwykonawcy oraz

dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego

Wykonawcy.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu Umowy o

podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu Umowy lub projektu jej zmiany przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie

za akceptacje Umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

1) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

2) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okre$lono czesci dokumentacji dotyczacq
wykonania robét objetych umowa,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa przewiduje zaplate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej
umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$¢ Przedmiotu
Umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do Umowy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o0 wartoSci

mniejszej niz 0,5 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Wylaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci wigkszej niz 50 000,00 =zt

W przypadku, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy podany
na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w powyzszym ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej

uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w powyzszym ust. 13 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza  kare umowng zgodnie

z § 14 ust. 2 pkt 2) lit. f) Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia

w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty, o ktdrej mowa w powyzszym

ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.

1 pkt 2) lit. a) Umowy.

Zlecenie wykonania robot budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji Umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego,

uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é

Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

WyKONawca 0SWIAACZA, Z€ .....vvvvviiriieeeieeee ettt e e (nazwa podmiotu na zasoby

ktdrego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zaméwienia publicznego w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat Przedmiot

UMOWY W ZaKIESIE .......eovvveiiiiieiiiiieiiiicce e (w jakim byto deklarowane wykonanie Przedmiotu Umowy

na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich

zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug lub dostaw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na

zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania

Umowy, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiednie;

jako$ci wykonania rob6t lub dotrzymania terminéw, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Przed

zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni
termin.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami:

1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Przedmiot Umowy musi stanowi¢ czes¢ zamoéwienia publicznego wynikajacego z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

3) doktadne okreslenie zakresu prac,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

5) termin i forma ptatnosci,

6) zasady rozliczen,

7)  wykonanie Przedmiotu Umowy Podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem potwierdzonym przez
Kierownika budowy/robét i inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego,

8) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,
a takze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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§8
MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy - dot. robét budowlanych - z materiatéw oraz urzadzen
fabrycznie nowych.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone w dokumentacji projektowej co do
rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz:
1)  odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
2) odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.).
Dz. U.z2019r., poz. 266),

3)  w zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny byé oznaczone znakiem bezpieczerstwa.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajgcego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastapig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robot
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) woéwczas na wniosek Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgcego okazac¢ w stosunku do wskazanych wyrobow
budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robét.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosSci 2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, co StanOWi..........ccoeevrrvueee. zt (stownie zt:

stuzy do pokrycia roszczern Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie winno posiada¢ klauzule informacyjna, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem pn. ,Budowa $ciezki

rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak

oraz w gminie Murowana Goélina” dofinansowanym ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach  Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zwigzku z Umowg o dofinansowanie Projektu pt.

,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina” nr RPWP.03.03.03.30-

0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym

mobilno$¢ miejska” Poddziatanie 3.3.3. ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska

w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,

na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiajacego w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, pkt 1.2), tj.: Pobiedzisko - Go$lifiski Bank Spétdzielczy

w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych

mowa w powyzszym ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych, Zamawiajagcy ma prawo

wykorzystac takze odsetki wynikajace z Umowy rachunku bankowego, na ktdrym zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy byto przechowywane — jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.
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Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnodci w przypadkach, gdy
Wykonawca:
1)  nie wykona robot objetych Przedmiotem Umowy,
2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,
3) nie usunie w terminie wad,
4) nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,
5) nie przystapi do usuwania szkody,
6) nie zwrdci Zamawiajacemu kosztdw usunigcia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.8 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania
Wykonawcy do usunigcia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego Strony.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na nastepujacych
warunkach:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia wykonania Umowy zostanie zwrdcona w terminie 30 dni po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarangji.
Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancii.
§10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ninigjszej Umowy, Strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:

brutto: ............ Zb (SHOWNI ZE: .. ),

VAT: 23%

w tym:

wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz za

przeniesienie majatkowych praw autorskich i petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji ww. zadania wynosi:

brutto: ............ Zh(Stownie Zt: ... ),
VAT: 23%

wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi:

brutto: ............ ZE(SIOWNIE ZE: oo ),
VAT: 23%

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego, terminowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy np. koszty dojazddw na teren budowy, koszty rob6t przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robot tymczasowych i prac
towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty
doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.
§1

ODBIORY
Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie istotne ustalenia, podpisanymi przez
przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiaja, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory:
1) odbiory czeSciowe,
2) odbidr koricowy (ostateczny) catego Przedmiotu Umowy,
3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.
Odbiorom cze$ciowym beda podlegaty:
1) dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
2) roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,
3) wykonania poszczegoinych etapdw, zgodnie z ,Tabelg ptatnosci’.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem cze$ciowym, w formie pisemne;j.
Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
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roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien

zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych

zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed

ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia rob6t do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac

odkrycia rob6t. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie

przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest rbwnoznaczne z przyjeciem robét objetych

odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

i poinformowania Zamawiajacego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia

W powyzszym terminie przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do

niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢

roboty do stanu poprzedniego.

Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na

podstawie protokotu odbioru robét podpisanego przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajacych sie na

Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu

gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby

i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym

udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych

wykonat Przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoinosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich
robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi
i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty i materialy i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem — jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zpozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych
z projektem budowlanym - w przypadku zakoriczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewazno$ciq zawiadomienia o gotowosci do

odbioru koricowego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koncowego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior i:
1) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub Zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okre$la w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub
b) dokonaé odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koficowego.
Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokét odbioru kocowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunigciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
Z czynno$ci odbioru usunigcia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduije zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Za dzien faktycznego odbioru koAicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.
Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w okre$lonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwaranciji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci, w
celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt 22, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarangcji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.
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Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Odbiér dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzuije sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacemu catos¢ opracowania w terminie okre$lonym
w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy.

2) Odbiér dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego wraz
z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego
o terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji budowlanej, jednakze jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty
ich ujawnienia.

Przeniesienie praw autorskich.

Z chwilg dokonania ptatno$ci za wykonany Przedmiot Umowy, w tym takze za dokumentacje projektowa, przechodza
na Zamawiajgcego wszelkie majatkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw
sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbednych Zamawiajagcemu do korzystania z rezultatéw tych prac.
Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania zezwolen na korzystanie
z projektu.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catosci przedmiotu wykonanego w ramach
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materiatéw oraz jego wersji
roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. @) niniejszej Umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania Przedmiotu Umowy, czyli z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokotéw odbioru
Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegoInosci na nastepujacych polach eksploataci:
a) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w czeSci, jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wy$wietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania Przedmiotu Umowy niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkgji, jakie Przedmiot
Umowy ma speiac,
b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany),
c¢) utrwalanie Przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
d) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
e) rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
f)  wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
g) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
h) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej, badz w postaci
fragmentdw, opracowan (abstraktow),
i)  wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,
i) wystawianie,
k) wyswietlanie.
W ramach wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy, z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do Przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacii
wymienionych w niniejszej Umowie.
Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji
w przedmiocie Umowy i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do Przedmiotu Umowy.
Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ nosnika egzemplarza utworu,
bez odrebnego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich przej$cia na Zamawiajacego
obcigzone prawami na rzecz 0séb trzecich, a takze, ze osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie bedg
wykonywa¢ takich praw w stosunku do Zamawiajgcego lub jego nastepcoéw. Na potwierdzenie powyzszego wraz
z dokumentacjg projektowg Wykonawca skitada stosowne o$wiadczenie.
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§12
ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury koncowe;.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury korncowej w oparciu o protokdt koncowego

odbioru robot.

Wykonawca, po wykonaniu i odbiorze poszczegoinych etapdw robét oraz po podpisaniu protokotéw odbioru cze$ciowego

tych robédt (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora koordynatora rob6t) moze wystawié faktury czeSciowe

na rzecz Gminy.

Faktura czeSciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej moze zosta¢

wystawiona po zakoriczeniu etapu projektowego zaméwienia i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

oraz decyzji ZRID, potwierdzonego protokotem odbioru catosci opracowania dokumentacyjnego w 2020 roku

— w wysoko$ci okre$lonej w § 10 ust. 1 lit. @) Umowy.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, z podziatem na etapy realizacji, odbedzie sie w oparciu o:

1) faktury cze$ciowe za wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy robét okreslone w Tabeli ptatnosci
wystawiane bedg na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét uwzgledniajacych ich faktyczny stan
zaawansowania, w nastepujacych okresach:

a) wroku 2020 najpdzniej do dnia 07 grudnia 2020 roku,
b) wroku 2021 - po jednej w miesigcu

2) fakture koricowa wystawiong po wykonaniu Przedmiotu Umowy w roku 2021. Podstawg do wystawienia faktury
koricowej bedzie protokdt odbioru koricowego catoci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur ( na roboty budowlane po jednej fakturze w miesigcu) tylko we wskazanych

latach kalendarzowych:

1) w IV kwartale 2020 roku — do wartoéci 32,50 % catego zaméwienia,

2) wlkwartale 2021 roku - do wartosci 23,00 % catego zaméwienia,

3) wll kwartale 2021 roku- do wartosci 25,00 % catego zamowienia,

4)  w lll kwartale 2021 roku - do wartosci 19,50 % catego zamdwienia.

Zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1) Prawa zamdwienn publicznych warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej

i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu

dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Platnos¢ kazdej z faktur bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze,

w terminie do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym

protokotem odbioru robét.

Kazda fakture nalezy ztozy¢ wraz z kompletem dokumentow w siedzibie Zamawiajacego.

Na fakturze zostang podane nastgpujgce dane:

,Gmina Murowana Goslina

plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427”

Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z nalezytego wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych roszczen

z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu faktury w formacie w formacie A4.

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§13
WADY

Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru lub w

okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty pisemnego

powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inacze;j.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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5. Zamawiajacy okre$li termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji oraz termin usunigecia
stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
6. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub wykona je nieprawidiowo,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3
dni przed datg zlecenia ich usuniecia.
§14
KARY
1. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) Wykonawca, w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zwloki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentaciji lub zadwiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 lit. @) niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

c) zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy, w terminie okrelonym w §
4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy, za
kazdy dzierh zwioki, liczac od uptywu tego terminu,

d) zabrak realizacji obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 Umowy —w wysoko$ci 1 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentu,

e) zwioki w usunigciu wad Przedmiotu Umowy —w wysoko$ci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzier zwioki, liczac od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie
z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejsze;
Umowy,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w § 7
ust. 4 Umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 Umowy —w wysokosci 2,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

i)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq ustugi lub dostawy w terminie okre$lonym w § 7 ust. 9 Umowy — w wysoko$ci 2,5 % tacznej kwoty okre$lonej
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

j) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okrelonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespetienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy czynnosci, o ktorych mowaw § 3 ust. 13 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych te czynno$ci w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,

I) za brak realizacji obowigzku okre$lonego w § 3 ust. 13 pkt 4) i 5) Umowy - kazdorazowo w wysokosci
2 500,00 zt za kazdy dzieri zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego na ziozenie dokumentdw,

m) za kazdy przypadek nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okre$lonym w § 5
ust. 2 pkt 4 lit. €) oraz § 5 ust. 2 pkt 5 lit. ee) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt,

n) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru autorskiego — w wysoko$ci 1 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

0) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$é petnigcego nadzér autorski Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. I) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy
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4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie wskazanym w wystawionej nocie obcigzeniowej. W
przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty
obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§15
GWARANCJA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem

Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ rob6t objetych przedmiotem Umowy na nastepujacych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru
koricowego,

2. Strony ustalajg okres rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji.

3. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly
wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy,

4, W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

6. Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocze$nie okresla termin imiejsce ogledzin koniecznych do
okre$lenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jednostronnie okresla sposdb usunigcia wady.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie usuwania wady.

8. W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 21 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez Strony - jeZeli Strony nie uzgodnig
terminu usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest usungé
wade.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

10. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczeh o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

11. Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

12. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w § 581 Kodeksu Cywilnego.

13. Warunki gwarancji jako$ci:

1)  w zakresie dotyczacym rob6t budowlanych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie majq usterek
konstrukeyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamdwienia,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji
producenta,

c) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 14 dni
od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli
strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym
Wykonawca zobowigzany jest usung¢é wade. W Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 8 godzin nalezycie
zabezpieczy miejsce usterek tak aby zachowa¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego,

d) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatdw bedg realizowane w miejscu ich montazu, w
przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywaé staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z co najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej:
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno -
budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego uzupetniania
elementéw i szczegdtéw dokumentacii projektowej oraz wyjasniania watpliwo$ci powstatych w trakcie realizacji
robét budowlanych objetych zamowieniem.

c) Zamawiajacemu, ktéry otrzymat wadliwg dokumentacje projektowg przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:

— bezwzglednego usuniecia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢,
- wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy,

d) Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek
nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno —
budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu os6b trzecich, powstate w zwigzku
z opracowang dokumentacjg projektowa.

14. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwaranciji lub
usuniecia tej wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, powstatych tytutem nie usuniecia przez
Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajagcemu przystuguje prawo jej
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koricowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy.

4, \Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy oryginat polisy lub
poswiadczong przez siebie ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montazowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na
kwote nie nizsza niz cena ofertowa (brutto) na okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze franszyza
integralna nie jest wieksza niz 500,00 zt za kazde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie skfadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaly ratalng ptatno$¢ sktadek. W tresci
dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa inwestycji, tj. budowa $ciezki rowerowej na odcinku od
Przebedowa do Uchorowa na terenie gminy Murowana Go$lina w ramach zadania pt. ,Budowa Sciezki rowerowe;
Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w
gminie Murowana Goélina”.

5. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uptynagt w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

6. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. d) Umowy lub odstapienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. a) Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wiasnym staraniem i na koszt wiasny, szkdd powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od
niniejszej Umowy w przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.
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W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu dokumentaciji projektowej diuzszej niz 30 dni liczac od terminu okre$lonego

w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapié¢ od niniejszej

Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktorejkolwiek z przedmiotowych sytuacii.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu rob6t budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacii projektowe;

dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez

wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktdrejkolwiek

z przedmiotowych sytuacii.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwioke naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% wartosci catkowitej Umowy

brutto okreslonejw § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢

od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni liczac od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia

Umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia.

Do podstawowych naruszer Umowy zaliczajq sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuije roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 13 pkt 1) niniejszej Umowy, pomimo wezwania
do usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa,

4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw kierownika budowy okreslonych niniejszg umowg oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek niewykonania

zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan

stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstapieniu

od Umowy zostato zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych — Wykonawca zobowigzany

jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia oraz do protokolarnego przekazania placu

budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztoZzenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, a nastepnie do

opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace sie na terenie

budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu

przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i

dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora

nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robét oraz zakupionych

materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania

stosownych rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstapienia od Umowy przez drugg strone.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce catosci lub czesci dokumentacji projektowej

wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona Komisja Odbioru

sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia

zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez

Zamawiajgcego dokumentacje projektowa lub jej czes¢.

W przypadku okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie, dokonywanie

zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce. W

takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob

dokumentacji projektowe;.

W przypadku okre$lonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru

czesci lub catosci dokumentaciji projektowej wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do

odebranej czesci dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 11 ust. 36 ninigjszej Umowy.

Jednocze$nie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacii

projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wiasno$¢ nosnikéw, na ktérych zostata ona utrwalona

jak iautorskie prawa majatkowe do Przedmiotu Umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacii:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dla realizacji, w cato$ci lub
w czesci, zadania w oparciu 0 Przedmiot Umowy,
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udostepnienie Przedmiotu Umowy kandydatom na Wykonawcdw, Wykonawcom (realizatorom) zadania
wykonywanego w oparciu o Przedmiot Umowy,
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Przedmiotu Umowy lub jego czesci, przez Wykonawce wybranego
przez Zamawiajacego.
§18
ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowien Umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci mogq dotyczy¢ nastepujacych jej
elementow:

1)

2)

3)

4)

5)

w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku stwierdzenia konieczno$ci:

a) zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania robdt w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usunigcia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

w zakresie dotyczacym zmiany osoby petniacej obowiazki kierownika budowy - w takim przypadku

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie

mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

w zakresie dotyczacym zmiany os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia — w takim

przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spemia wymagania w

stopniu nie mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio dla tej osoby w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia, w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

w zakresie dotyczacym zmiany osoby wykonujacejlosdb wykonujacych — w zakresie realizacji przedmiotu

umowy - czynnosci opisane w pkt 3.13 a) SIWZ - zatrudnionej na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba/osoby zostata/zostaty zatrudniona/ zatrudnione
na umowe o prace w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

terminu wykonania zaméwienia:

a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ udzielenia zamowienia dodatkowego, nieobjetego zamowieniem podstawowym, ktérego
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weze$niej do przewidzenia, jezeli:

— z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow,

— prawidtowe wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego,

c) istotne braki lub btedy w dokumentaciji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentaciji z
przepisami prawa,

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze powodowaé brak mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakorczenia realizacji zawartej Umowy,

e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowane przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sq korzystne dla Zamawiajgcego,

f)  wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cig dotrzymania terminu
realizacji Przedmiotu Umowy,

g) dziatania osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron,

h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgod lub
pozwolen osob trzecich lub wtasciwych organdw,

i) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji Przedmiotu
Umowy,

k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
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I) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku z
whniesionym odwotaniem,

m) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robét ze wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych
wymaganych pozwolen, zgdd itp.,

n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

0) zmiany obowigzujgcych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

p) wystapienie sity wyzszej,

q) skrdcenie terminu zakonczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

r)  konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

s) niekorzystne warunki pogodowe,

t) zmiana parametréw przedmiotu zaméwienia,

u) przeszkody i trudno$ci formalno-prawne,

v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

w) zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych powyzej, skutkujgcych niemozno$cig dotrzymania terminu

realizacji Przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas trwania tych

okoliczno$ci;

terminéw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania zamdwienia;

parametréw przedmiotu zamoéwienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
zZ przepisami prawa,

b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez Zamawiajgacego
lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

¢) zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geotechnicznych lub terenowych,
w szczegolinosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

f)  zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

g) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

h) przeszkody i trudno$ci formalno-prawne,

i)  wystapienie sity wyzszej;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej:

a) ustawowg zmiang stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie czesci zakresu
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie
wynagrodzenia),

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac
przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane
prace;

podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robdt powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptaciji przez Zamawiajacego),

c) Zzlecenie czesci robot Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z Podwykonawcy;
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10) nadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sgq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy/robét lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujacej w sposob istotny od zatwierdzonego projekiu,

d) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,

e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy,

f)  zmian Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem

0 dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany Umowy nie

sq zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast

zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$C zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie  wykaza¢ zwigzek pomigedzy  wnioskowang kwotg podwyzszenia  wynagrodzenia,
a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oSwiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolno$ci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢
ptacy minimalnej.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnoci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi W zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowaé bedzie
wylacznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towaréw i ustug, wysokosci
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minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6.  Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.
§20
CESJA

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdInosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo
budowlanego, Prawa zaméwien publicznych.

2. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemnego aneksu.

3. Rozwigzanie Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegétowego uzasadnienia.

4. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie,
rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstaficow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goélina

Wykonawea: ............ccceeeeenn.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do Umowy:
1. Program Funkcjonalno-UzZytkowy;
2. Tabela ptatnosci;
3. Oferta Wykonawcy.
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