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Projekt ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goélina”
wspoffinansowany przez Unig Europejska w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w zwigzku z Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03-30-0001/18-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 ,Energia”

Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska”

Poddziatanie 3.3.3. ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

UMOWA NR 272......2020

zawartaw dniu ............. 2020 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina

z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,

reprezentowanag, przy niniejszej czynnosci przez:

Dariusza Urbanskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zsiedzibg W ..o (siedziba WYKONGWCY), ....c.ovveeiiiieiiiiieiice e
............................................................................................... (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
................ PrZ€Z .......ccvvvvvvvveeennennnenn. REQON: L., NIP: L. (0dpowiednio),

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy) przez:
1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg’,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong’,

0 nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1. Sita Wyzsza — zdarzenia, ktorym Strony nie moga zapobiec ani ktérych nie moga unikna¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, w szczegdlno$ci takie jak katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub
inne podobne zdarzenia, ktére traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéw handlowych jako Sita
Wyzsza, na ktore Strony nie majg wptywu.

2. Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi zatacznikami do niej.

3. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamdwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

4. Inspektor nadzoru — przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialny za $wiadczenie
ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg rob6t budowlanych.

5. Wada - niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 5561 w zwigzku z art. 638
i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 . poz. 1145).

6. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktéra Wykonawca wybierze zgodnie
z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy zgloszonego skutecznie Zamawiajagcemu, zgodnie
z Umowa oraz przepisami prawa.

7. Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie
z Umowa oraz przepisami prawa.

8. Umowa o podwykonawstwo — oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Umowy, zawartg miedzy Wykonawcg, a Podwykonawca,
aw przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawca lub
miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

9. Zamowienia zamienne - 0znaczajg zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére moga byc¢ inicjowane
przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowg skutkujace zmiang technologii / rozwigzan technicznych,
zamiang materiatow, urzadzen lub osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zaméwienia zamienne moga,
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wptywaé na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi
w Umowie.

Zamowienia zaniechane - oznaczaja zamoéwienia wynikajace z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektorych
elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zaméwienia zaniechane umniejszaja wartosci Umowy i podlegajq
rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w Umowie.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisdw Prawa zamoéwien publicznych oraz ofertg Wykonawcy, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na
opracowaniu kompletu dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonaniu robdt budowlanych
obejmujacych budowe $ciezki rowerowej na odcinku od miejscowosci Przebgedowo do miejscowosci Uchorowo w ramach
zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwiazku z Projektem Metropolitarny System Tras
Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina” oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej
po zrealizowaniu rob6t budowlanych, a takze — przez caty okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego,
dalej ,zadanie”.
Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okreslajg Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Tabela ptatnosci stanowigce
odpowiednio zatgcznik nr 1 nr 2 do niniejszej Umowy.
Wszelkie zmiany w zakresie prowadzonego ww. zadania obejmujacego budowe $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
powiatowej nr 2513 P oraz drogi wojewodzkiej nr 187 na odcinku od Przebedowa do Uchorowa na terenie gminy
Murowana Goélina, dotyczacego Projektu pn.: ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz
w gminie Murowana Goélina” wspéffinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zamawiajacy zobowigzany jest uzgadnia¢ z Urzedem Marszatkowskim
Wojewddztwa Wielkopolskiego.
Na Przedmiot Umowy sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) w ramach zakresu ,zaprojektuj” — nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg (budowlano-wykonawcza)
i przygotowa¢ egzemplarze w ilosci niezbednej do ztozenia przez Wykonawce wniosku do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu o wydanie decyzji administracyjnych - pozwolenia na budowe oraz o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (dalej zwanej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1474) dla nastepujacego zakresu
inwestycji, w szczeg6lno$ci obejmujacego:

a) zakup mapy do celéw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntéw,

¢) wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejacego terenu, na ktdrym bedzie prowadzona inwestycja,

d) wykonanie wymaganych prawem pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych -
miedzy innymi badania gruntowe terenu,

e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

f)  uzyskanie decyzji Srodowiskowej — jezeli jest wymagana,

g) pozwolenie wodno-prawne,

h) przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko,

i) projekt usuniecia wszelkich kolizji,

i) projekt zieleni — wycinki i nasadzen drzew,

k) decyzje na wycinke drzew i krzewow,

I) zatwierdzony projekt podziatéw geodezyjnych dziatek oraz wyniesienie w terenie punktéw granicznych,

m) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

n) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

o) projekt budowlano — wykonawczy nawierzchni $ciezki 0 szeroko$ci od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno-
asfaltowej o duzej zawarto$ci gryséw- SMA 0/8 grubos$ci 4 cm i zjazddw z kostki betonowej bezfazowej grubosci
8cm,

p) projekt budowlano—wykonawczy o$wietlenia drogowego $ciezki rowerowej min. 65 punktdw Swietlnych - typu
LED,

q) projekt budowlano—wykonawczy kanalizacji deszczowej - budowa przykanalikow i wpustéw deszczowych,

r)  projekt odwodnienia poprzez rowy przydrozne,

s) projektu budowlano wykonawczy zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z matg architekturg (wiata, fawki
ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna - 2 szt., stét — 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali
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nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw naprawczy dla rowerdw, monitoring, 1. kosz na $mieci, 1. tablica informacyjna
Z mapa gminy — opis za pomoca pisma Brailla),

t) zaprojektowanie miejsc odpoczynku na catej diugosci ciezki rowerowej w ilosci 10 szt. tawek, zaprojektowanie
na calej trasie infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych — podpérki dla oséb niepetnosprawnych w ilosci
10 szt. oraz na granicy pomiedzy chodnikiem-ciezka rowerowa a jezdnig na catej szerokoSci przejécia nalezy
zastosowac reliefowe plyty ostrzegawcze dla oséb niepetnosprawnych oraz obnizy¢ na przejciach dla pieszych
kraweznik aby osoby na wozkach mogty bezpiecznie i tatwo przejechad,

u) zaprojektowanie 6 parkingéw B&R z matq architekturg. Kazdy parking bedzie wyposazony w: 4 szt. stojakdw
na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, tawke ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem z drewna, kosz na

$mieci,
v) projekt zagospodarowania catego terenu,
w) BIOZ,

x) zatwierdzony decyzjq projekt oznakowania na czas budowy,

y) zatwierdzony decyzjq projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

z) wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkow, zatwierdzen oraz
zgtoszen do wiasciwych organdw administracji lub instytucji,

aa) dokumentacje niezbedng do pozyskania decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowe,

bb) wykonanie zatwierdzonego podziatu nieruchomosci dla pozyskanych dziatek zgodnie z decyzjq ZRID oraz
wyniesienie w terenie punktéw granicznych zgodnie z ww. decyzjg podziatowa,

cc) uzgodnienia i warunki z Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich oraz z Zarzadu Drég Powiatowych, do
ktérych nalezg ww. odcinki $ciezki rowerowe,

dd) przedmiar robét oddzielnie dla zakresu drogi powiatowej i oddzielnie dla zakresu drogi wojewddzkiej,

ee) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (dalej
zwanej ZRID).

Zamawiajacy informuje, ze na etapie opracowywania dokumentacji (opracowan) objetej Przedmiotem Umowy kazde

rozwigzanie nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Zarzadcg drogi w pasie, na ktérej prowadzona jest Sciezka rowerowa czyli

z Wielkopolskim Zarzadem Droég Wojewddzkich w Poznaniu oraz z Zarzadcg Drédg Powiatowych

w Poznaniu. Ponadto, decyzja na realizacje inwestycji drogowej — ZRID powinna by¢ wydana z rygorem

natychmiastowej wykonalnosci;

w ramach zakresu ,,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, zatwierdzonej Tabeli Ptatnosci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualng wiedzg techniczng oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z niniejszej Umowy dla nastepujacego
zakresu inwestycji, w szczeg6lno$ci obejmujacego:

a) wykonanie nawierzchni $ciezki o szerokosci od 2,0 m do 2,5 m z mieszanki mineralno - asfaltowej o duzej
zawartosci gryséw- SMA 0/8 grubosci 4 cm i zjazddéw z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,
0 szacowanej dtugo$ci9,366 km,

b) wykonanie o$wietlenia drogowego $ciezki rowerowej - min. 65 punktéw Swietlnych - typu LED,

¢) odwodnienia — budowa przykanalikéw i wpustéw deszczowych,

d) zagospodarowania strefy odpoczynku wraz z matg architekturg, (wiata, tawki ze stopu aluminium siedziskiem
i oparciem z oparciem - 2 szt., stot — 1 szt., stojaki na rowery z rurek ze stali nierdzewnej - 4 szt., 1 zestaw
naprawczy dla rowerdw, monitoring, 1. kosz na $mieci, 1. tablica informacyjna z mapa gminy — opis za pomocg
pisma Brailla),

e) wykonanie zaprojektowanych miejsc odpoczynku na catej dtugo$ci Sciezki rowerowej w ilosci 10 szt. tawek,
zaprojektowanych na catej trasie infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych — podpdrki dla oséb
niepetnosprawnych w ilosci 10 szt. oraz na granicy pomiedzy chodnikiem-$ciezka rowerowa a jezdnig na catej
szerokosci przejscia nalezy zastosowac reliefowe plyty ostrzegawcze dla oséb niepetnosprawnych oraz
obnizy¢ na przej$ciach dla pieszych kraweznik aby osoby na wozkach mogty bezpiecznie i fatwo przejechac,

f)  wykonanie zaprojektowanych 6 parkingdw B&R z matg architekturg. Kazdy parking bedzie wyposazony:
w 4 szt. stojakéw na rowery z rurek ze stali nierdzewnej, tawke ze stopu aluminium z siedziskiem i oparciem
z drewna, kosz na $mieci,

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wymogi Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka lezacego wzdiuz drogi powiatowej
i dla odcinka lezacego wzdtuz drogi wojewddzkiej stuzacej do opisu Przedmiotu Umowy na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji administracyjnych, j.:
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projektu budowlanego dla kazdej branzy oddzielnie w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét
budowlanych (5 egzemplarzy),

projektéw wykonawczych dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),

przedmiaréw robét dla kazdej branzy oddzielnie (3 egzemplarze),

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (3 egzemplarze),

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (3 egzemplarze),

projektu organizacji ruchu na czas budowy ( 2 egzemplarze),

projekt statej organizacji ruchu (3 egzemplarze).

Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci:

obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389),

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z2016r., poz.
124 z p6zn. zm.),

ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz.U z 2018r poz.2068, z 2019 r
poz.698,730,1495,1716, 1815, 2020),

rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z2019r., poz. 2310),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 784),

zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z p6zn.
zm.);

b) dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ze sztukg
budowlang;

c) dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ przedmiotu odbioru;

d) informacje zawarte w dokumentaciji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw
i urzadzen nalezy okreslic w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, uwzgledniajac
zapis art. 30 ww. ustawy, w szczegdlnosci:

(1) uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi
dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz materiatow rownowaznych wraz z okre$leniem parametrow
réwnowaznosci;

(2) wykorzystania Polskich Norm w tresci dokumentacii:

jezeli Wykonawca w dokumentaciji stanowigcej przedmiot zaméwienia postuzy sie Polskimi Normami,
to kazdorazowo (przy kazdej z norm) zaznaczy, czy dana norma przenosi normy europejskie,

jezeli okaze sie, ze wykorzystana w tresci dokumentaciji technicznej Polska Norma nie przenosi normy
europejskiej, to obowigzkiem Wykonawcy w miejscu podanej Polskiej Normy nie przenoszacej normy
europejskiej jest uwzglednienie w podanej kolejnosci: (1) europejskich aprobat technicznych,
(2) wspdlnych specyfikacji technicznych, (3) norm miedzynarodowych, (4) innych technicznych
systemow odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne,
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—  w przypadku braku aprobat, specyfikacji, norm i innych technicznych systeméw odniesienia, o ktérych
mowa w lit. b obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w podanej kolejnosci: (1) Polskich Norm, (2)
polskich aprobat technicznych, (3) polskich specyfikacji technicznych.

(3) zastosowane w rozwigzaniach projektowych wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania;
(4) odnoszac sie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, Wykonawca wskaze rozwigzania rGwnowazne opisywanym;
e) dokumentacje nalezy dostarczy¢ oprocz wersji papierowej rowniez w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD lub DVD z zachowaniem okreslonego formatu plikéw:;
(1) dla rysunkdéw - pliki w formacie .dwg oraz .pdf,
(2) dla przedmiaréw - pliki w formacie .ath oraz .pdf,
(3) dla czesci opisowej — pliki w formacie .doc oraz .pdf.;

wymogi Zamawiajacego w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego:

a) nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,

b) nadzér autorski bedzie petiony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde pisemne lub
telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane na 2 dni
robocze przed terminem spotkania na budowie,

¢) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujacej nadzoér autorski - Projektanta na
budowie, stawi si¢ on niezwtocznie na wezwanie Zamawiajgcego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie sie z inicjatywy Zamawiajgcego i nie
bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentacii projektowe;j,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujacej nadzér autorski - Projektanta na budowie oraz
potwierdzajacym tres¢ zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy, karta pobytu potwierdzona
przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny dokument, w ktérym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
potwierdzi pobyt Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego,

f) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce bedg przekazywane w formie zapiséw na
rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej, rysunkow zamiennych, nowych projektow, wpisow
do dziennika budowy, protokotow lub notatek stuzbowych,

g) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw sprawowania nadzoru autorskiego, naliczane
beda kary umowne za kazdy dzier zwtoki zgodnie z §14 ust.2 pkt 2) lit. n) Umowy,

h) Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku nieobecno$ci 0séb
wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajacymi niezbedne uprawnienia,
wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy, a w szczegdlno$ci, ze dysponuje personelem
o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych w Ofercie jako osoby pozostajace
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu Umowy, tj.:

1)
2)

3)

Projektantem w specjalnosci  ................ SRR ,otel , e-mail:
Projektantem w speqalnosm ........... ST , el , e-mail
Projektantem  specjalnoéci  ............. e , o telo , e-mail:
Kierownikiem budowy - ............ccoociiiiiiiins el ce-mail . ,
Kierownik robot - .........cccoooiiiiiiiiiiiiinn, el L €-MAl ,
Kierownik robot - ...........cccovveeiiiiiiiennnns el ye-mails
Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu (Personelu Kluczowego) upowaznionym do kontaktu z
Zamawiajacym w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie -............ccccoeeinnenn el ,
€-Mal: .o - zwani w dalszej cze$ci Umowy Personelem Kluczowym.

Osoby wskazane w ust. 2 nie mogg byé zaangazowane w realizacie innych Kkontraktow (uméw)
w sposob kolidujacy z obowigzkami wynikajacymi z Umowy. W szczegdblno$ci muszg by¢ dyspozycyjne dla potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych w wykonaniem niniejszej Umowy..

Strona 5z 34

»Budowa $ciezki rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak

oraz w gminie Murowana Goslina”



10.

1.

12.

13.

Fundusze :
E Europejskie Rzeczpospolita

b SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Polska
Program Regionalny -

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiang osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, w przypadku wystapienia

zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajacy moze zada¢ zmiany 0séb, o ktdrych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie Zamawiajacego osoby te nie wykonujg

lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji

Przedmiotu Umowy w okre$lonym zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajq

istotny negatywny wptyw na realizacje Umowy.

PowyZzsze postanowienia stosuje si¢ takze do tych czlonkéw Personelu Kluczowego, ktorzy zostali udostepnieni

Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolno$ciach lub sytuaciji ktérego polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia

warunkoéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajgacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkdw Personelu Kluczowego od
prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany czionkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona zmiany Podwykonawcy, na
zasoby ktdrego powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych 0oséb osobami posiadajgcymi

nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zadania. Kazdorazowa

zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajacego (Zwanymi dalej: pracownikami

Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa;

1)  Wioletta Wojciechowska, tel. , tel. kom. 795 565 171,
adres e-mail:

2) lzabela Stefanska, tel. , tel. kom. ,
adres e-mail:

Osoby te nie sq uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajacym realizacjg Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego jest

Inspektor nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania stato$ci sktadu osobowego Personelu Kluczowego. Cztonkowie Personelu

Kluczowego nie moga by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na samg,

zmiane oraz na kandydature nowego czlonka Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy odsuniecie od

wykonywania Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn pozostajacych poza kontrolg Wykonawcy, takich jak choroba
czlonka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego cztonka Personelu lub

z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajacego cztonkowi Personelu Kluczowego petnienie swoich funkcji.

Przedmiot Umowy wykonywany jest przez zespdt ludzi, od ktdrych kompetencji, zaangazowania i umiejetno$ci

wspotpracy w duzym stopniu zalezy jego realizacja. W interesie Zamawiajacego i Wykonawcy lezy wiec, aby Wykonawca

oddelegowat do realizacji Przedmiotu Umowy osoby posiadajace odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, a takze by
sktad osobowy personelu Wykonawcy nie ulegat czestym zmianom.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian 0sdb uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obcigzajg
Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest do rezygnacji z danego
Podwykonawcy (zastapienia Podwykonawcy lub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie),
zobowigzany jest takze do zastapienia cztonkow Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie Umowy

0 prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych - w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy — wskazane ponizej czynnosci - ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 1j.:

a) wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni), m.in. obejmujacych:

—  prace ziemne,

—  wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

— wykonanie kanalizacji deszczowej,

— wykonanie o$wietlenia drogowego,
b) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym (operatora/ow),
¢) kierowanie pojazdami,
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d) wykonywanie innych czynno$ci (prac fizycznych) zwigzanych z wykonaniem bezposrednio prac budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy czynno$ci wykonywanych przez Projektanta, osoby kierujace budowa; kierownika

budowy, kierownika robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a takze

dostawcow materiatéw budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujace czynnosci okreslone w powyzszym ppkt. 1) zostaty zatrudnione

przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyze;

wymienione osoby na okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to
miejsce innej 0soby,

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ppkt. 1) powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlno$ci

do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy / przekazania placu budowy, zobowigzany

jest do przediozenia Zamawiajacemu imiennego wykazu ww. osob, o ktérych mowa w ppkt 1) powyzej wraz

z okre$leniem wykonywanych przez nie czynnoSci oraz z osSwiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na

podstawie umowy o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okre$lony/ nieokre$lony, wymiar

etatu). O$wiadczenie powinno ponadto zawieraé:

a) doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

¢) podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osob (aktualizacji), Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany

jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, przed wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w powyzszym ppkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:;

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnoSci:
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
Umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynno$ci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia Umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r . o0 ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacii;

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace

os6b wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. k) Umowy, lub odstapienia
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od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 14 ust. 2 pkt
2) lit. a) Umowy. NiezloZzenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb
wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci inng, osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

8) W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowiazku, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 4) i 5), Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej odpowiednio w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. ) Umowy, lub
odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslone;
w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. @) Umowy.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu 0 umowe o0 prace nalezna jest

takze w przypadku pdzniejszego zatrudnienia tej osoby.

Uprawnienie do odstapienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace 0séb, co

do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

Powyzsze regulacje majg na celu zapewnienie nalezytego wykonania Umowy i nie zmieniajg charakteru Umowy jako

Umowy o dzieto.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg, Inspekcije Pracy.

§4
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego zaprojektowanie oraz  wybudowanie

Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 15 pazdziernika 2022 roku, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla

poszczegolnych zakresdw przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

1) Etap I: zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu)
wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi (uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe i decyzji
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci) uprawniajgcymi do wykonania robét budowlanych objetych
zakresem przedktadanej dokumentaciji, nastapi w terminie do dnia 30 marca 2021 roku,

2) Etapll:

a) zakonczenie robdt budowlanych (przez zakorczenie rob6t budowlanych rozumie sie ztozenie pisemnego
zgtoszenia — o$wiadczenia, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Ztozenie o$wiadczenia, 0 ktorym
mowa powyzej jest mozliwe jedynie po wykonaniu cato$ci robdt budowlanych objetych niniejsza Umowa),
realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa nastapi w terminie do dnia 15 wrzesnia 2022 roku,

b) rozliczenie koricowe zadania inwestycyjnego wraz z finansowym rozliczeniem zadania oraz przekazaniem
dokumentacji powykonawczej (podpisanie protokotu koncowego odbioru robét budowlanych) nastapi w terminie
do dnia 15 pazdziernika 2022 roku.

Przekazanie placu budowy nastapi do 7 dni od daty okreslonej w powyzszym ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Protokot

sporzadzajg inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwlocznie po zawarciu Umowy, z zastrzezeniem, ze

rozpoczecie robdt budowlanych nastapi¢ moze dopiero po uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz ZRID) oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy).

Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastapi w terminach zgodnych ze szczeg6towa Tabelg PtatnoSci (dalej zwang,

takze ,Tabelg”"), uwzgledniajacych etapowanie zadania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Tabelg Ptatnosci przygotowana przez Wykonawce.

Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje zakofczenie wszelkich prac

projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe

i prawomocnej decyzji na realizacje inwestycji drogowej oraz protokolarne przekazanie wykonanej dokumentacii

projektowe;.

Termin zakonczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje zakonczenie wszelkich prac

oraz wykonanie wszelkich robot wynikajacych z poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym

wykonywane byly prace wraz z wywiezieniem resztek materiatow i odpadow.
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Termin rozliczenia koricowego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) powyZzej obejmuje finansowe
rozliczenie zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej realizowanego zadania oraz sporzadzenie
i podpisanie przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca mozne przyspieszy¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy dla poszczegdlnych etapow.

. Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie catosci

zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz
zakonczy w terminie okreslonym w ust. 1. pkt 2) powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez upowaznionych
przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania rob6t oraz warunki i terminy ich wznowienia.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:

1)  postanowieniami niniejszej Umowy;

2) obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy,

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401);

3) Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zaméwienia;

4) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

5) ofertg Wykonawcy;

6) zasadami wiedzy techniczne;.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie Tabeli Ptatnoci zawierajacej harmonogram prac w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiajgcego
i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezaca
aktualizacja;

2) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem Umowy;

3) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy przed wystawieniem faktury
dla Zamawiajacego;

4) w zakresie prac projektowych:

a) realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacego zakres w szczegoinosci okreslony w § 2 ust. 4 pkt 1) i 3) Umowy;

b) dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

¢) uzupemienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek uzgadniajacych;

d) niezwioczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakoriczenia prac projektowych;

e) udzielanie Zamawiajacemu informacji co do postepu prac projektowych;

f) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen
i dokumentdw, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wlasciwg koordynacije, realizacje i rozliczenie Przedmiotu
Umowy;

g) wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiajacego;

h) usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas procesu uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji ZRID;

i) terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze prace sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

j)  przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
dokumentaciji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;

k) ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z konieczno$cig uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii
i odstepstw;

I) odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-technicznych podczas prac
pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym zadaniu, wigczajac odpowiedzialno$¢ finansowg
z tytutu wszelkich szkod wyrzadzonych w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

m) peta konsultacja z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji Umowy;

n) wykonanie dokumentaciji projektowej w sposéb racjonalizujacy koszty wykonania Przedmiotu Umowy jak
réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

Strona 9 z 34
»Budowa $ciezki rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak
oraz w gminie Murowana Goslina”



5)

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny - Polska

i1l SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia EuropejSka

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

zgtoszenie sie do Zarzadcy Drog o wydanie warunkéw i uzgodnien dla kazdego z odcinkdw $ciezki rowerowe;
sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej dokumentaciji projektowe;.
Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta;

przekazanie Zamawiajacemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi, w terminie uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majgtkowych praw autorskich na Zamawiajacego;

informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw
i urzadzen nalezy okresli¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, uwzgledniajac
zapis art. 30 ww. ustawy. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzer oraz materiatéw
réwnowaznych wraz z okre$leniem parametréw réwnowaznosci;

w zakresie robot budowlanych:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

protokolarnie przejecie od Zamawiajgacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz

podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

wystapienie do Zarzadcy drogi 0 wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego;

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa WSG, TP SA Obstuga

Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0, ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.)

0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczacq bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przepisdbw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania placu budowy miedzy innymi

w zakresie:

— ogrodzenia terenu budowy,

— zaopatrzenia w niezbedne media (przytacza energetyczne i wodociggowe), zainstalowanie miernikow
i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow
wytaczen i wigczen energii elektrycznej — w przypadku konieczno$ci;

- wykonania niezbednych zabezpieczen,

—  prawidtowego o$wietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia faczno$ci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

—  urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Zamawiajacy nie posiada wiasnego terenu, ktory mozna przekaza¢ Wykonawcy na zaplecze placu budowy

zZ przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow. W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza

budowy lezy po stronie Wykonawcy;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzeri obiektdw istniejacych i elementéw

zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych przez nie

roszczen, a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanej inwestycii;
nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych, w szczegolno$ci zgodnie

z opracowang dokumentacjq projektowa, aktualnie obowigzujgcymi normami prawnymi i technicznym,

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, SIWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu

niezbednego dla poszczegdinych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robét (ENEA Operator

Sp. z 0.0, AQUANET SA, WSG - Zakltad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji - Orange)

z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez wiasciwy OS$rodek

Geodezyjny;

przed przystapieniem do realizacji rob6t (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni

z pracownikiem Zamawiajacego i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatéw. Dotyczy to

w szczegolnosci matej architektury, zieleni, materiatbw nawierzchniowych, studni i wlazéw kanalizacji

deszczowej, hydrantdw, o$wietlenia ulicznego (stupy, oprawy). Jezeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej

wskazany zostat znak towarowy materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany
lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiat rownowazny
musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
normy europejskie lub normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
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przenoszacych te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest
wykazac, ze oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji.
Przed zastosowaniem materiatdw rownowaznych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym
i Projektantem. Kazdy rownowazny materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w dokumentacji
projektowej. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ tabele réwnowaznosci dla kazdego réwnowaznego
materiatu, ktora bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego;
w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen
w cato$ci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu
nowych urzadzen. Wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz
w obrebie przylegtych posesji zostajq w cato$ci pokryte przez Wykonawce;
przygotowanie i zwotanie przynajmniej raz w miesigcu narady roboczej z udziatem wszystkich inspektoréw
nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika Zamawiajgcego, a w razie
konieczno$ci Projektanta petnigcego nadzor autorski. Z przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi
notatke;
przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska, BHP oraz p.poz.;
ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa, a takze ponoszenie w
cato$ci kosztow zajecia nieruchomosci na czas realizacji robét (w tym kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa
drogowego lub dzierzawg gruntow) w trakcie wykonywania rob6t budowlanych;
uwzglednienie mozliwosci dojazdu do firm, pél oraz posesji przylegtych do terenu budowy. Roboty, ktére
uniemozliwityby wjazd na posesje nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych aby maksymalnie zminimalizowaé
utrudnienia komunikacyjne. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia
dojdzie do zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuije si¢ do zaplaty tego
odszkodowania z tytutu poniesionych strat;
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot drogowych, gtebokie wykopy oraz dbac o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
informowa¢ Zamawiajacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach;
uporzadkowanie z bfota i innych nieczystosci drég, po ktdrych odbywa sie transport materiatow zwigzanych
z realizacjg ww. inwestyciji;
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco
zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci, a takze sktadowanie materiatdw i sprzetu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku;
w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
701 z pdzn. zm.), dalej ustawa o odpadach, a w szczegoinosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawa. Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony $rodowiska.
Naruszenie wymogdw okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowac bedzie:
— obowigzkiem przywrocenia przez \Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
—  uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;
utylizacja materiatow rozbidrkowych na koszt wiasny Wykonawcy i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego utylizacje lub zagospodarowanie materiatw, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;
prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robét (w tym wytyczenie obiektu, inwentaryzacje robét
zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu Umowy. Szkice geodezyjne muszg by¢
zalgczone do cze$ciowych protokotdw odbioru robét;
zatwierdzenie podziatu nieruchomosci dla pozyskanych dziatek zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz wyniesienie
w terenie punktdéw granicznych zgodnie z decyzjg ZRID;
systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu w celu
dokonywania wpiséw i potwierdzer;
uzgadnianie z inspektorem nadzoru termindw odbioréw czesciowych oraz rob6t zanikajacych
i pisemne zgtoszenie robot do odbioréw czesciowych i koicowego;
zapewnienie statej obecno$ci osoby sprawujacej nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;
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koordynacja oraz staly nadzér nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcéw;

biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz przekazanie ww.

dokumentaciji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dokumentacja fotograficzna w formie piyty

CD oraz w wersji papierowej z opisem zdje¢ oddzielnie dla drogi powiatowej i oddzielnie dla drogi wojewddzkiej

powinna obejmowac:

— stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robot;

— roboty w toku realizacji - na etapie odbiorow czeSciowych w stanie odkrytym, tj. budowa kanalizacji
deszczowej, o$wietlenia ulicznego;

—  roboty nawierzchniowe;

- tereny zielone przed realizacjq i po realizacji;

— malg architekture;

— stan pasa drogowego — Sciezka rowerowa na dziefi zakonczenia robdt;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych o$wiadczen

i dokumentow, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy,

w tym na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty potwierdzajace,

Ze materialy i urzadzenia posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg

Polskim  Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

biezaca wspditpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy;

udzielanie informacji Zamawiajacemu co do postepu prac;

udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

przygotowanie obmiaréw powykonawczych;

przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:

—  zalgcznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,

— zalgcznika nr 2 — tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi nalezy wpisa¢
zrealizowano/do realizacji);

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

—  protokotdw odbioru, préb, badan i sprawdzen,

- kart gwarancyjnych,

— atestdw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdbw na wbudowane materialy i zainstalowane
urzadzenia,

— geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;

realizacja rob6t zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki sposob aby mozna byto dokonywa¢ odbioréw

czesciowych poszczegblnych etapéw z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbiorow

prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury migdzy innymi ENEA, Telekomunikacja;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 oryginalnych egzemplarzach i na ptycie CD

(oddzielnie dla budowy $ciezki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowe] i oddzielnie dla Sciezki rowerowej

w pasie drogowym drogi wojewddzkiej) oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,

—  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonficzenia robét budowlanych lub ich poszczegdinych etapow,

— koordynowanie dziatann zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot budowlanych;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub niezgodnosci

z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

mm)zawiadomienie Zamawiajacego 0 wstrzymaniu robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie

nn)

z dokumentacjq projektowg;
realizacja zaleceh Zamawiajaceqo;
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00) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb i sprawdzer;

pp) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz dokonanie odkrywek
w przypadku nie zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru;

qq) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagroZeniach istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczeg6inosci:
— majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia, w szczegdlnosci opdznienie lub przyspieszenie

terminu zakonczenia robot,
— mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét,
—  Zzidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku do dokumentacji projektowej wraz
z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

— 0 czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,
w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacii.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego
tytutu wobec Zamawiajacego;

rr) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych lub robét
zamiennych wraz ze szczego6towa kalkulacjg tych robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub robét
zamiennych;

ss) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég, chodnikow,
punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego
wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych, usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenow
przylegtych;

tt) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usunigcie protokolarnie
stwierdzonych wad i/lub usterek.

Do pozostalych obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1)  poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania dokumentaciji projektowe;j,

2) uzyskanie zgdd wiacicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych,

3) biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji Zamawiajgcego dla proponowanych
rozwigzan projektowych,

4) przediozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentaciji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajacym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim
prawem, uzgodnier, warunkéw, opinii, sprawdzern rozwigzan projektowych niezbednych do opracowania
dokumentaciji projektowej i uzyskania na jej podstawie decyzji administracyjnych m.in.:

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostateczno$ci oraz decyzji ZRID wydanej

z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

a) Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

b) dokonywania ewentualnych zmian dotyczacych pozwolenia na budowe bedacych nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu w ramach niniejszej Umowy,

¢) nieodptatne uaktualnianie kosztorysow na zadanie Zamawiajgcego do czasu zakonczenia inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza naniesiong na mape;

2) atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji Przedmiotu Umowy
materiatow budowlanych, elementéw wykorczenia, statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.

Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecern Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr fizycznych i uszkodzeniem

ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej Umowy.
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§6
PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuie sie do:

1) przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgéd oraz dokumentow bedacych
w posiadaniu Zamawiajacego, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania prawomocnej decyziji
o0 pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji wraz z dziennikiem budowy;

3) zawiadomienia wkasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych;

4) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

5) potwierdzania i dokonywania wpiséw przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawcg;

6) zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

7) protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

8) wspoidziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestyciji;

9) organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10) udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ i umowa (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);

11) niezwiocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu inwestycji lub
przerwania jej realizacji.

2. Zamawiajacy ma prawo:
1) ograniczy¢ lub rozszerzyé zakres realizacji robét;
2) dokonac zmiany rozwigzan projektowych;
3) Zzadaé zmiany Kierownika budowy/robdt, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposdb nienalezyty,
4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w §5 ust. 2 pkt 5 lit. s)
niniejszej Umowy.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy objety Umowa wykona {sitami wtasnymi/ sitami wiasnymi oraz przy pomocy
Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy zakres:

T e J*

2. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonata wtasnymi sitami zakres prac drogowych i kanalizacji deszczowej.
Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow w realizacji czesci Przedmiotu Umowy obejmujacej zakresow robot
w czeSci elektrycznej, zagospodarowania terendw zielonych, matej architektury oraz oznakowania pionowego
i poziomego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode nazmiang lub wprowadzenia nowych cze$ci Przedmiotu Umowy, ktore bedg realizowane przy udziale
Podwykonawcy.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest opracowanie projektu wykonanie czesci robdt budowlanych, jest zobowigzany do przedtoZzenia
Zamawiajacemu projektu tej Umowy, a takZe projektu jej zmiany przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy, a takze jej zmiang Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

5. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza si¢ za akceptacje projektu Umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza
sie za akceptacje Umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu Umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:
1) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

2) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okre$lono czesci dokumentacji dotyczacq
wykonania rob6t objetych umowa,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci $wiadczenia objetej
umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$¢ Przedmiotu
Umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do Umowy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy
od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartoSci

mniejszej niz 0,5 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. Wylaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 =zt

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek

bankowy podany na fakturze, ktorej bezpo$rednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwo$ci ztozenia w formie pisemne;

uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 0

ktérych mowa w ust. 12 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng zgodnie

z § 14 ust. 2 pkt 2) lit. f) Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia

w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14

powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego
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z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej w wysokoSci okre$lonej w § 14

ust. 1 pkt2) lit. a) Umowy.

Zlecenie wykonania robot budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji Umowy lub pomimo sprzeciwu Zamawiajacego,

uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é¢

Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

WYKONaWea OSWIBACZA, Z€ .......veiiiiiieiiiiee e (nazwa podmiotu na zasoby

ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zaméwienia publicznego w wyniku ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa), bedzie realizowat Przedmiot

UMOWY W ZaKIESIE ....vvvvviiieeeeeeeeee e (w jakim byto deklarowane wykonanie Przedmiotu Umowy

na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego).

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich

zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na

temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub

ustug lub dostaw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie trwania

Umowy, Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania

czesci zamowienia Podwykonawcy. Powyzsze stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcdw.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiednie;

jakosci wykonania rob6t lub dotrzymania termindw, ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Przed

zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni

termin.

Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami:

1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Przedmiot Umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamdwienia publicznego wynikajacego z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

3) dokiadne okreslenie zakresu prac,

4)  termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

5) termin i forma ptatnosci,

6) zasady rozliczen,

7) wykonanie Przedmiotu Umowy Podwykonawczej musi by¢ potwierdzone dokumentem potwierdzonym przez
Kierownika budowy/robét i inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego,

8) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg,
a takze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§8
MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy - dot. robét budowlanych - z materiatéw oraz urzadzen
fabrycznie nowych.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone w dokumentacji projektowej co do
rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz;
1)  odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
2)  odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.).
Dz. U.z2019r., poz. 266),
3)  w zakresie obowigzujacych przepisow materialy i urzadzenia powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
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4, Przed przystapieniem do realizacji robdt (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z pracownikiem
Zamawiajgcego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

5. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastapia watpliwosci co do jakosci wykonanych robét (np. realizacja robot
w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.) wowczas na wniosek Inspektora
Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢. Koszt tych badan pokryje Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow
budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadajq si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét.

.89
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3%
catkowitego wynagrodzenia brutto, oktérym mowa w § 10 ust. 1, co StanOWi.........ccccoceeunee. zt (stownie:

stuzy do pokrycia roszczern Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie winno posiadac klauzule informacyjna, ze jest wnoszone w zwiazku z zadaniem pn. ,Budowa $ciezki
rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak
oraz w gminie Murowana Goélina”.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, pkt 1.2), j.: Pobiedzisko - Go$lifiski Bank Spétdzielczy
w Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych
mowa w powyzszym ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo
wykorzystac takze odsetki wynikajace z Umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy byto przechowywane — jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

9. Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegolnoSci w przypadkach, gdy
Wykonawca:

1)  nie wykona robét objetych Przedmiotem Umowy,

2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wadq szkody,

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwrdci Zamawiajacemu kosztdw usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

10. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.8 po uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania
Wykonawcy do usunigcia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzacego Strony.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy najp6zniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,
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Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
. Zamawiajacy zwraca wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na nastepujacych
warunkach:
1)  70% wniesionego zabezpieczenia wykonania Umowy zostanie zwrécona w terminie 30 dni po odbiorze koricowym
Przedmiotu Umowy,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancii.
§10
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ninigjszej Umowy, Strony ustalajg catkowite
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci:
brutto: ............ Zt (stownie ZIOtYCh: ... ),
VAT: 23%
w tym:
a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz za
przeniesienie majatkowych praw autorskich i petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji ww. zadania wynosi:

brutto: ............ Zt (stownie ZIOtYCh: ... ),
VAT: 23%

b) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi:
brutto: ............ zt (stownie ZIOtyCh: ..o ),
VAT: 23%

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego, terminowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy np. koszty dojazdéw na teren budowy, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robot tymczasowych i prac
towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty
doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

§1
ODBIORY

Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie istotne ustalenia, podpisanymi przez
przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiaja, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory:
1)  odbiory czesciowe:

a) odbior ostateczny dokumentaciji projektowej (odbiér Etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

b) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

c) roboty budowlano — montazowe zanikajace lub ulegajace zakryciu - na podstawie wpiséw dokonywanych

w Dzienniku budowy,

d) wykonania poszczegoinych etapdw, zgodnie z ,Tabelg ptatnosci’;
2) odbidr koncowy (ostateczny) catego Przedmiotu Umowy (odbiér Etapu 2), wraz z dokumentacjg powykonawczg —

na podstawie protokotu odbioru kofncowego;
3) odbiér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim
Odbiorom czeSciowym beda podlegaty:
1) dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
2) roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,
3) wykonania poszczegolnych etapdw, zgodnie z ,Tabelg ptatnosci”.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét, objetych odbiorem czeSciowym, w formie pisemnej lub
za pos$rednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie tego zgtoszenia w zakresie robét budowlano montazowych lub
brak ustosunkowania sig inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia,
oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru cze$ciowego na dzien zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed
ustalonym terminem odbioru lub niezgtoszenia rob6t do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac
odkrycia rob6t. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét poniesie Wykonawca.
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Rozpoczecie odbioru czesciowego nastapi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie

przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym terminie jest réwnoznaczne z przyjeciem robét objetych

odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

i poinformowania Zamawiajacego oraz wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia

w powyzszym terminie przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany jest do

niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje

roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest na koszt wiasny odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié

roboty do stanu poprzedniego.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na

podstawie protokotu odbioru rob6t podpisanego przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajacych sie na

Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu

gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosSci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby

i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym

udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym

Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja

moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych

wykonat Przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastapi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni

roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy

wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoinosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakoriczenie wszystkich
robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi
i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w o$rodku,

3) Swiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcije obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne na
zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem — jezeli dotyczy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu zpozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych
z projektem budowlanym - w przypadku zakoriczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewazno$cig zawiadomienia o gotowosci do

odbioru koricowego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystapienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do

odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie

z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé

odbior i:

1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

Strona 19 z 34
»Budowa $ciezki rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak
oraz w gminie Murowana Goslina”



18.

19.

20.

21.
22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,
33.

34.

35,

Fundusze :
E Europejskie Rzeczpospolita

b SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Polska
Program Regionalny -

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub Zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
2) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to Zamawiajacy moze:
a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okre$la w protokole
powdd nie odebrania robét i termin usunigcia wad lub
b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
techniczng ztozono$¢ , a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koficowego.
Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokét odbioru kocowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie
odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunigciu wad nastapi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
Z czynnosci odbioru usunigcia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nieusunigcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Za dzien faktycznego odbioru koAicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét.
Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwaranciji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci, w
celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktérych mowa w pkt 22, co
skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Odbiér dokumentacji projektowej:
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1) Wykonawca zobowigzuije sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacemu catos¢ opracowania w terminie okreslonym
w §4 ust. 1 pkt 1) Umowy.

2) Odbiér dokumentacji nastapi na podstawie protokotu odbioru cato$ci opracowania dokumentacyjnego wraz
z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentaciji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego
o terminie wykonania uzupetnienia.

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji budowlanej, jednakze jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty
ich ujawnienia.

§12
ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury koncowe;.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koAcowej w oparciu o protokét koricowego

odbioru robot.

Wykonawca, po wykonaniu i odbiorze poszczegolnych etapéw robét oraz po podpisaniu protokotow odbioru czesciowego

tych robét (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz inspektora koordynatora robot) moze wystawié faktury czeSciowe

na rzecz Gminy.

Faktura czeSciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej moze zostaé

wystawiona po zakoriczeniu etapu projektowego zaméwienia i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

oraz decyzji ZRID, potwierdzonego protokotem odbioru catosci opracowania dokumentacyjnego w 2021 roku

—w wysoko$ci okreslonejw § 10 ust. 1 lit. a) Umowy.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, z podziatem na etapy realizacji, odbedzie sie w oparciu o:

1) faktury czeSciowe za wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy rob6t okre$lone w Tabeli ptatnoci
wystawiane bedg na podstawie protokotéw cze$ciowego odbioru robét uwzgledniajacych ich faktyczny stan
zaawansowania, nie czesciej niz co 2 miesiace,

2) fakture koncowg wystawiong po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy. Podstawg do wystawienia faktury koncowej
bedzie protokot odbioru koricowego catosci Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur na roboty budowlane nie czesciej niz co 2 miesigce we wskazanych latach

kalendarzowych:

1) wl kwartale 2021 roku - nie wigcejniz 5% wartoSci catego zaméwienia,

2) wll kwartale 2021 roku- nie wiecej niz 15% wartosci catego zamowienia,
3) wlll kwartale 2021 roku- nie wiecej niz 15% wartosci catego zamowienia.
4) w IV kwartale 2021 roku - nie wiecej niz 15% warto$ci catego zaméwienia.
5) wl kwartale 2022 roku- nie wiecej niz 15% warto$ci calego zaméwienia
6) wll kwartale 2022 roku - nie wiecej niz 15% warto$ci catego zaméwienia
7)  w il kwartale 2022 roku - nie wiecej niz 10% warto$ci catego zaméwienia
8) w IV kwartale 2022 roku - nie mnigjniz 10% wartosci calego zamowienia

Zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1) Prawa zamdwiert publicznych warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugie;
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia zaakceptowanym przez Zamawiajacego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Ptatno$¢ kazdej z faktur bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze,
w terminie do 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym
protokotem odbioru robét.

Kazdg fakture nalezy ztozy¢ wraz z kompletem dokumentéw w siedzibie Zamawiajacego.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Murowana Go$lina, plac Powstaricow Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goslina, NIP 777-31-59-427.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okre$lonych przepisami prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z nalezytego wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych roszczen
z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu faktury w formacie w formacie A4.
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Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum (podmioty wspoinie realizujgce
zamowienie), jego czlonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum
do wystawienia przez niego faktur VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim cztonkom
konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Zamawiajacy dopuszcza przesytanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL- 7773159427 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia
9 listopada 2018 . o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
§13

WADY
Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek zgtoszonych podczas odbioru lub w
okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty pisemnego
powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inacze;.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji oraz termin usunigcia
stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usunigcia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3
dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

§14

KARY
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca, w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zwioki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz ze stosownymi decyzjami
administracyjnymi uprawniajacymi do wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej
dokumentaciji lub zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy za kazdy dzier
zwhoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

¢) zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Umowy, w terminie okre$lonym w §
4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy, za
kazdy dzierh zwioki, liczac od uptywu tego terminu,

d) braku realizacji obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 Umowy — w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od terminu wyznaczonego na ztozenie dokumentu,

e) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu Umowy —w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie
z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

f) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okrelonego w § 10 ust. 1 ninigjszej
Umowy,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonymw § 7
ust. 4 Umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 Umowy —w wysokosci 2,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,
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i)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq ustugi lub dostawy w terminie okre$lonym w § 7 ust. 9 Umowy — w wysoko$ci 2,5 % tacznej kwoty okre$lonej
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

j) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespetienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy czynnosci, o ktorych mowaw § 3 ust. 13 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych te czynno$ci w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,

I) braku realizacji obowigzku okre$lonego w § 3 ust. 13 pkt 4) i 5) Umowy — kazdorazowo w wysokosci
2 500,00 zt za kazdy dzierh zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego na ziozenie dokumentdw,

m) nieprzedstawienia informaciji o stanie zaawansowania prac w zakresie okre$lonym w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. €) oraz
§ 5 ust. 2 pkt 5 lit. ee) niniejszej Umowy, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy przypadek,

n) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru autorskiego — w wysoko$ci 1 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

0) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ petnigcego nadzér autorski Projektanta na spotkaniu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. I) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy

4. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wystawione;
nocie obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote
wynikajacq z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspdtfinansowanym ze $rodkéw UE w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw
umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw pomocowych.

7. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§15
GWARANCJA

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z udzieleniem

Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ rob6t objetych przedmiotem Umowy na nastepujacych zasadach:

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:

1) .... miesigcznej gwarancii jako$ci na wykonane roboty liczac od dnia odbioru koricowego,
2) .... miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty w zakresie malowania poziomego, liczac od dnia odbioru
korcowego.

2. Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

4, Gwarancjg Wykonawcy objete sq wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja
udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach catkowitego wynagrodzenia,
o ktorym mowaw § 10 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreSlonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

7. Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin imiejsce ogledzin koniecznych
do okre$lenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie¢ w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usunigcia wady.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie usuwania wady.

9. Warunki gwaranciji jako$ci i rekojmia:

Lad
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1) w zakresie dotyczacym robét budowlanych, montazowych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie maja usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji
producenta,

c) w okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w ciggu 48
godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usungé wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 4 Umowy. Termin ten
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego,

d) uprawnienia z tytulu gwarancji dotyczace urzadzer i materiatéw bedg realizowane w miejscu ich montazu,
w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela Wykonawcy przed
uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z co najmniej 5. dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel zaznaczony w umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno -
budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego uzupetniania
elementéw i szczegdtéw dokumentacii projektowej oraz wyjasniania watpliwosci powstatych w trakcie realizacji
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

c) Zamawiajacemu, ktéry otrzymat wadliwg dokumentacje projektowg przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:

— bezwzglednego usuniecia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokosg,
— wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy,

d) Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek
nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno -
budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu os6b trzecich, powstate w zwigzku
z opracowang dokumentacjq projektowa.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
z tego tytutu w terminie okreslonym w wezwaniu wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
powstatych tytulem nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancii,
Zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych. O terminach
przegladéw gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w art. 581 Kodeksu Cywilnego.
§16
UBEZPIECZENIE

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie¢ z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koricowego.

Wykonawca obowigzany jest nie pozniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2) Umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci gospodarczej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
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W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktdrych mowa w postanowieniu w § 16 ust. 2, Strony ustalaja, Ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze
by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 10 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢
nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczyna¢ sie wdniu przekazania Wykonawcy terenu budowy itrwaé
do czasu uptywu terminu umownego dotyczacego Etapu 2, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania tj. ,Budowa $ciezki
rowerowej Przebedowo-Uchorowo w zwigzku z Projektem Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie
Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina”;

4)  zakfad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w przypadku, gdy dang szkode
wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

5) zakfad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze w przypadku, gdy szkoda
wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych
0s6b, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych;

6) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7)  w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1)-5) postanowienia umowy lub uméw ubezpieczenia
nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej korzystnych dla Zamawiajacego niz warunki zgodne
z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na
rynku polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawiera¢ wytgczenia lub
ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego zwigzane z realizacjq
Inwestycji.

Nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu oryginat polisy
potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogélne warunki ubezpieczenia,
na podstawie ktérych zawarto t¢ umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu kopie powyzszych dokumentow, jak rowniez dowdd zaptaty pierwszej skiadki i kolejnych rat
wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosSci optaca¢ na swdj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu
uméw lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajq uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku okre$lonego w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. d) Umowy lub odstagpienia
od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 14 ust. 2 pkt 2)
lit. a) Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreSlonym w § 16 ust. 2 Umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny, szkdd powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od
niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu dokumentaciji projektowej dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okre$lonego
w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktorejkolwiek z przedmiotowych sytuacii.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu robo6t budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacii projektowe;
dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia ktérejkolwiek
z przedmiotowych sytuacii.
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W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% warto$ci catkowitej Umowy
brutto okreslonejw § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢
od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni liczac od momentu kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia
Umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstapienia.
Do podstawowych naruszeh Umowy zaliczajq sie w szczegdlno$ci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuije roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,
2) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 13 pkt 1) niniejszej Umowy, pomimo wezwania
do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa,
4) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okre$lonych niniejszg umowg, oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania.
W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan
stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku gdyby o$wiadczenie o odstapieniu
od Umowy zostato zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych — Wykonawca zobowigzany
jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, a nastepnie do
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robét oraz zakupionych
materiatdw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczen miedzy stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstapienia od Umowy przez drugq strone.
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci dokumentacji projektowe;
wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona Komisja Odbioru
sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia
zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowa lub jej czes¢.
W przypadku okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na opracowanie, dokonywanie
zmian i dokoriczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentaciji projektowej przez innego Wykonawce. W
takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb
dokumentaciji projektowe;.
W przypadku okre$lonym w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, z chwilg odbioru
czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
odebranej czesci dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 20 ust. 2 niniejszej Umowy.
Jednocze$nie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacii
projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zardwno wiasno$¢ nosnikow, na ktérych zostata ona utrwalona
jak iautorskie prawa majatkowe do Przedmiotu Umowy na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacii:
1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego dla realizacji, w cato$ci lub
w czesci, zadania w oparciu 0 Przedmiot Umowy,
2) udostepnienie Przedmiotu Umowy kandydatom na Wykonawcow, Wykonawcom (realizatorom) zadania
wykonywanego w oparciu 0 Przedmiot Umowy,
3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu Umowy lub jego czesci, przez Wykonawce wybranego
przez Zamawiajgcego.
§18
ZMIANY W UMOWIE
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1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowiern Umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci mogq dotyczy¢ nastepujacych
jej elementéw:

1)

2)

3)

4)

5)

w zakresie dotyczacym zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku stwierdzenia koniecznosci:

a) zmiany materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen oraz technologii wykonania rob6t w sytuacji gdy
wykorzystanie materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzern wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanie sie niemozliwe, badz w przypadku pojawienia sie na
rynku materiatow, sprzetu, urzadzen lub technologii nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub konieczno$ci wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowej,

w zakresie dotyczacym zmiany osoby petniacej obowiazki kierownika budowy - w takim przypadku

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia wymagania w stopniu nie

mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

w zakresie dotyczacym zmiany osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy -

w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowana osoba spetnia

wymagania w stopniu nie mniejszym niz wymagania stawiane odpowiednio dla tej osoby w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego zostata zawarta umowa,

w zakresie dotyczacym zmiany osoby wykonujacej/loséb wykonujacych czynnosci opisane w § 3 ust. 13 pkt

1) umowy) - zatrudnionej/zatrudnionych na umowe o prace, w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany

wykazaC Zamawiajacemu, iz proponowana osoba/osoby zostata/zostaty zatrudniona/zatrudnione na umowe o prace

w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoba zastepowana,

terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b) w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

c) konieczno$¢ udzielenia zaméwienia dodatkowego, nieobjetego zaméwieniem podstawowym, ktérego
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weze$niej do przewidzenia, jezeli:

— z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od zamdwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow,

— prawidtowe wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego,

d) istotne braki lub bledy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
Z przepisami prawa,

e) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, co moze powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej Umowy,

f)  uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez Zamawiajacego
lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

g) wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscia dotrzymania terminu
realizacji Przedmiotu Umowy,

h) dziafania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron,

i) przerwa w realizacji rob6t budowlano — montazowych powstata z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania zadania: danych, zgdd lub
pozwolen osob trzecich lub wtasciwych organdw,

k) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Przedmiotu
Umowy,

I) napotkanie w czasie wykonywanych wykopow niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

m) niemozliwos¢ niezwtocznego zawarcia Umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zwigzku
Z wniesionym odwotaniem,
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n) niemozliwo$¢ niezwlocznego rozpoczecia robot ze wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych
wymaganych pozwolen, zgdd itp.,

o) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

p) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

q) wystapienie sity wyzszej,

r)  skrdcenie terminu zakoriczenia realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

s) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

t) niekorzystne warunki pogodowe,

u) zmiana parametréw Przedmiotu Umowy,

v) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

w) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

X) zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych powyzej, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu

realizacji Przedmiotu Umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych

okolicznosci;

terminéw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej,

¢) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

parametréw Przedmiotu Umowy:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na niezgodnosci dokumentacii
Z przepisami prawa,

b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowane przez Zamawiajacego
lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

¢) zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzah ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geotechnicznych lub terenowych,
w szczegolno$ci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

f) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tre$ci Umowy do
aktualnego stanu prawnego,

g) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

h) przeszkody i trudno$ci formalno-prawne,

i)  wystapienie sity wyzszej;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej:

a) ustawowg zmiang stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie czesci zakresu
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie
wynagrodzenia),

e) wystgpieniem co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w szczeg6Inosci:

—  koniecznoci wykonania rob6t zamiennych, o réznice pomiedzy warto$cig robot zamiennych a warto$cig
robot, ktére nie bedq wykonywane - podstawg obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw
na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjéciowych do kosztorysowania przyjetych do
kosztorysu ofertowego wykonawcy w przypadku braku wtadciwych cen Wykonawca kalkulujac cene
jednostkowa, przyjmuje ceny materiatow wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych
kosztéw lecz nie wyzsze niz Srednie ceny materiatow i pracy sprzetu ustalone wg obowigzujacych baz
cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU),
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—  konieczno$ci wykonania dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamoéwien publicznych (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy). W takiej sytuacji, Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu kosztorysu
ofertowego, dotyczacego wykonania robdt dodatkowych. Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
negocjowania wysokosci zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe,

f)  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac
przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane
prace;

9) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robdt powierzonych Podwykonawcom,

b) zmiana Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptaciji przez Zamawiajacego),

c) Zzlecenie czesci robot Podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z Podwykonawcy;

10) nadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
Kierownika budowy/robét lub przedstawiciela Zamawiajgcego,

¢) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t i nie odstepujacej w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

d) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,

e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy,

f)  zmian Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien Umowy Wykonawca

zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane terminu wykonania prac projektowych

lub robét budowlanych, w ktérym przedstawi oraz wykaze Zamawiajagcemu, za pomocg odpowiednich dokumentow,

w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 2 pkt 5) powyzej wptywajg na terminy wykonania, o ktérych mowa w § 4

ust. 1 pkt 1). Ponadto, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przesuniecia termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)

umowy, w konsekwencji zmiany termindw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) umowy, w przypadkach okre$lonych w ust.

3, 0 okres maksymalnie réwny przesunieciu.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany Umowy nie

sq zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast

zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb reprezentujacych Strony, zmiany danych rejestrowych,

3) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy,

4) zmiany Tabeli ptatnoéci realizacji zadania,

5) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Prawa zaméwien publicznych.

§19
KLAUZULE WALORYZACYJNE
Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$C zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
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W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu
W zycie przepisow zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoinosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy
minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;.
W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegdlnoSci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi W zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowaé bedzie
wyltacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towaréw i ustug, wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

§20
Prawa autorskie
W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231),
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoinosci takich jak: mapy, plany, dane statystyczne,
wykresy, rysunki, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury,
zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan, utwordéw oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje, na wszystkich polach eksploatacji:

1)z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajacych sie na etap lub caty przedmiot Umowy
Zamawiajacemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol eksploatacii,
w szczegdlnosci:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

b) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

c) wzakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych je utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu lub egzemplarzy,
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d) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczeg6lnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
pendrive, Blue-ray, itp.),

e) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie, w cato$ci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (wtym technikg drukarska, w pamieci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu
Internet lub intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

a) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach video,
technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) tworzenie nowych wersji i adaptaciji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany);
c) korzystanie poprzez nanoszenie zmian, wprowadzanie skrétow (bez ograniczen),

d) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej, badZ w postaci
fragmentdw, opracowan (abstraktow), w tym do celéw promocyjnych i reklamy,

a) utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

b) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora
¢) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na

potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy
lub usuniecia usterek i wad.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgacznej kompetencji Zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w
jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego, w zakresie obejmujacym zmiany
opracowan projektowych niezbednym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty
powstate w realizacji niniejszej Umowy

Wraz z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na
kt6rych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych 0séb trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate z realizacji
niniejszej Umowy przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb . W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuije sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego
tytulu. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego $Srodki stanowigce zaptate na rzecz podmiotéw
trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 6 powyzej.

§21

Cesja
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzySci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. powyzej dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaci.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.
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§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Prawa zamdwien publicznych. W takiej sytuacji Wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Rozwigzanie Umowy moze nastapié
wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczeg6towego uzasadnienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
RODO, wobec 0sbb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy;

2) w przypadku przekazywania dodatkowych danych osdb fizycznych, o ktorych mowa w pkt 1) powyzej, a takze
kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych osob fizycznych Wykonawca zobowigzany jest do
wypetienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2) powyzej Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych przekaze
Zamawiajacemu o$wiadczenie, o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osbb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy regulujace realizacje
zadan przy wspdtudziale $rodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zwigzku z realizacjg umowy o dofinasowanie projektu
pt. ,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina”
wspdtfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 w zwigzku z Umowg o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03-30-0001/18-00 w ramach: Osi
Priorytetowej 3 ,Energia” Dziatanie 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska” Poddziatanie
3.3.3. ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

5. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

6. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie,
rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

8. Adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstaficow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goélina

Wykonawea: ................oeeeen.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do Umowy:
1. Program Funkcjonalno-UzZytkowy;
2. Tabela ptatnosci.
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