
 
UMOWA  (projekt) 

NR IZR.272.7.2019 
 

zawarta w dniu …………2019 r. pomiędzy: 

Gminą Wińsko, mającą siedzibę w Wińsku, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko,  

NIP 988 01 77 504 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wińsko                          - Jolantę Krysowatą - Zielnicę 

przy kontrasygnacie 

Głównego Specjalisty ds. księgowości budżetowej działającej na podstawie pełnomocnictwa z 

dnia 10.12.2018 roku - Joanny Mikołajczyk 

a 

……………………………… 
zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane dotyczące 

rewitalizacji boiska w Wińsku polegające na: 

Przebudowa boiska do piłki nożnej 

Przewiduje się rozbudowę istniejącego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej 

o wymiarach 101mx59m do wymiarów 105m x 61m wraz z częściową zmianą lokalizacji 

płyty boiska. Zakres prac obejmuje: 

1. Przełożenie: piłkochwytów, bramek, ogrodzenia boiska wraz z wykonaniem 

dodatkowego ogrodzenia (dodatkowe odcinki po powiększeniu pola gry) 

2. Przełożenie murawy wraz wykonaniem uzupełnień murawy (korytowanie i uzupełnienia 

ziemi) 

3. Przełożenie wiat dla zawodników i sędziego oraz trybuny wraz z rozbiórką i 

profilowaniem skarpy pod nową lokalizację trybuny 

4. Przełożenie oświetlenia płyty boiska do nowej lokalizacji   

5. Zagospodarowanie terenu po starej lokalizacji boiska wraz z obsianiem terenu trawą. 

Bieżnia lekkoatletyczna  

Projektuje się bieżnie lekkoatletyczną, sześciotorową o nawierzchni tartanowej w kolorze 

ciemnoczerwonym.  

Konstrukcja nawierzchni:  

- nawierzchnia poliuretanowa – 14mm 

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa gr. 35mm 

- miał kamienny, 0-40mm gr. 2cm 

- kruszywo kamienne łamane, 4-31,5mm gr. 4cm 

- kruszywo kamienne łamane, 31,5-63mm gr. 12cm 
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- piasek lub pospółka gr. 15cm 

- grunt rodzimy 

 

Badanie zagęszczenia podbudowy należy wykonać w dwóch etapach: 

Etap I 

Po wykonaniu podsypki piaskowej o gr. ok. 15cm należy wykonać badania wskaźnika 

zagęszczenia Is. 

Wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić IS 0.95 

Etap II 

Po wykonaniu pozostałych warstw z kruszyw kamiennych należy wykonać badania 

wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia Io. 

Wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić Is_0.95. 

Wartość wskaźnika odkształcenia powinna wynosić Io<2.2. 

Wykonać obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podłożu betonowym z wypełnieniem spoin 

zaprawą 

cementową. Pochylenie poprzeczne nie może przekraczać 0,1%.  

Na odcinkach prostych projektuje się pochylenie na zewnątrz. 

Szerokość torów 1,22 m, szerokość linii 0,05m. 

Szerokość bieżni sześciotorowej (nawierzchnia poliuretanowa) : 7,67 m. 

 

Skocznia do skoku w dal  

Skocznia do skoku w dal składa się z rozbiegu długości 30 m i szerokości 1,25m oraz 

zeskoczni o wymiarach zewnętrznych 3,00 x 8,00 m. Szerokość rozbiegu powinna wynosi 

1.22 m ± 0.01m. m. Rozbieg powinien być wyznaczony białymi liniami o szerokości 5 cm, 

malowanymi na zewnątrz rozbiegu. Linia odbicia powinna znajdować się w odległości od 2,0 

m od najbliższego końca zeskoczni Zeskocznia zarówno dla skoku w dal jak i dla trójskoku 

powinna być na tym samym poziomie co belka do odbicia.  

Bieżnia skoczni: wierzchnią warstwę wykonać z nawierzchni poliuretanowej. Zeskocznia – 

jest to dół długości 8,25 m, szerokości 3,0 m i głębokości 0,40 m wypełniony piaskiem. Spód 

dołu stanowi warstwa filtracyjna, którą należy wykonać z warstwy żużla 10 – 30 mm grubość 

warstwy 15 cm. Na warstwę żużlu należy ułożyć geowłókninę. Brzegi dołu z piaskiem należy 

obramować balami drewnianymi grubości 6 cm i szerokości 20 cm. Deski przybić 

gwoździami do wbitych w ziemię kołków 5x5x80 cm. Kołki należy rozstawić w narożnikach 

zeskoczni oraz w odległościach 1,5 m i wbić na głębokość 2-3 cm od górnego poziomu 

obramowania. Kołki i deski zaimpregnować ciśnieniowe. Zamiast desek można zastosować 

krawężniki gumowe. Wzdłuż zeskoczni, na szerokości 0.50 m, wykonać łapacze piasku. 

Łapacze przykryć kratą typu WEMA i kratą gumową.  

Konstrukcja nawierzchni: 

- nawierzchnia poliuretanowa – 14mm 

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładkowa gr. 35mm 

- miał kamienny, 0 – 40mm gr. 2cm 

- kruszywo kamienne łamane, 4-31, 5mm gr. 4cm 

- kruszywo kamienne łamane, 31,5 – 63mm gr. 12cm 

- piasek lub pospółka gr. 15cm 

- grunt rodzimy 

Oświetlenie 

Przewiduje się demontaż istniejącego oświetlenia płyty boiska i ponowny montaż w nowej 

lokalizacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych i elektrycznych. 
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Chodniki i drogi 

Droga dojazdowa i utwardzenia  

Projektuje się przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do boiska (działka nr 964 - odcinek 

pomiędzy ul. Piłsudzkiego a brama wjazdową boiska) oraz placu przy scenie. Nowa 

nawierzchnia asfaltowa, krawężniki betonowe na podbudowie betonowej.  

Projektuje się wykonanie na terenie objętym opracowaniem, chodników i powierzchni 

utwardzonych z kostki betonowej. Lokalizacja i przebieg chodników wskazane na rysunku 

zagospodarowania terenu. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren własny.  

Konstrukcja nawierzchni drogi i placu przy scenie: 

 

- Korytowanie 0,4m 

- Warstwa odsączająca z piasku 0,15 cm 

- Podbudowa, mieszanka kamienna 0-63 gr.20 cm 

- Podbudowa, mieszanka kamienna 0-31 gr.10  

- Warstwa ścieralna z masy asfaltowej gr.6 cm              

 

Konstrukcja nawierzchni chodników:  

 

6 cm - kostka brukowa, betonowa – wibroprasowana  

4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4  

10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia  

10 cm - warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego lub tłucznia 

 

Opis prac – Ogrodzenia 

Projektuje się ogrodzenie działki ogrodzeniem panelowym wys. 1,80 m, na słupkach 

stalowych, z zastrzałami w narożnikach, przy bramie i furtce, podmurówka betonowa z 

elementów prefabrykowanych. 

Opis prac – Remont szatni 

Projektuje się remont istniejącego budynku szatni w zakresie: 

- wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV, 

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

- wymianę krat stalowych okiennych 

- wymianę drzwi zewnętrznych  

- malowanie ścian i sufitów wewnątrz 

- wymianę pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i 

montażem nowych rynien i rur spustowych 

- wymianę lampy zewnętrznej oświetlającej płytę przed szatnią 

- remont elewacji w zakresie: 

 skucie luźnych tynków 

 oczyszczenie i zmycie powierzchni 

 wykonanie impregnacji grzybobójczej 

 wykonanie warstwy zbrojącej – jedna warstwa siatki,  

 wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego grubości 3.5 

mm z gotowej mieszanki barwionej w masie,  

 wykonanie tynku żywicznego w poziomie cokołu 

 

Instalacja CCTV 
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Przewiduje się przełożenie istniejącego monitoringu boiska do nowej lokalizacji słupów 

oświetleniowych oraz montaż dodatkowej kamery na ścianie budynku szatni. 

System monitoringu boiska należy podłączyć do systemu monitoringu i rejestracji, 

znajdującym się w budynku Domu Kultury.  

 

Pielęgnacja nawierzchni boiska 

Wykonawca zobowiązany jest do rocznej pielęgnacji płyty boiska - nawierzchni trawiastej w 

okresie gwarancyjnym (24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru robót): w skład 

pielęgnacji wchodzi: - koszenie murawy na wysokości 3cm, odrost trawy nie powinien 

przekroczyć 6cm - nawożenie mineralne (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień nawożenie 

NPK, nawóz wieloskładnikowy np. Professional wiosenno – letni (5 x 200 kg, wrzesień – 

październik nawożenie PK – nawóz wieloskładnikowy Professional jesienny (2x200 kg), - 

dosiewanie trawy (uzupełnienie) w przypadku stwierdzenia wypadów, - podlewanie (w 

częstotliwości uzależnionej od warunków atmosferycznych - według potrzeb), - 

odchwaszczanie selektywne - według potrzeb, - stałe utrzymywanie linii boiskowych - linie 

wyznaczające samo boisko, pole karne i pole bramkowe, linię środkową oraz koło, punkty 

wykonania rzutów karnych, a także łuki przy polu karnym i w narożnikach boiska. 

Tabliczka tyflograficzna 

Dla osób niewidomych należy zamontować na indywidualnej podstawie przy wejściu 

głównym na stadion tablicę tyflograficzną z planem obiektu. 

 

Ponadto zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty stanowiące 

integralną część niniejszej umowy: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed sporządzeniem oferty i podpisaniem umowy dokonał wizji 

lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i 

ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy i wykonania zamówienia.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 

4. Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca 

zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg wskazań 

Zamawiającego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązuje się przenieść w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

5. Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren 

budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z 

przepisów ustawy o odpadach. 

6. Termin wykonania umowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a kończy 31.07.2019 

roku. 
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7. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót określonych w §1 złożonego w Biurze 

Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Wińsko, Plac Wolności 2. 

8. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: prace budowlane i montażowe. 

9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochroną 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Zamówienie będzie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności 

społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 

6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie umowy o 

dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0019/17-00. 

§ 2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

2. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

określonego w §3. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni 

sprzęt i narzędzia jak również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

usuwania na bieżąco awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń 

w rejonie prowadzonych robót. 

4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone do 

obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570). 

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty, 

certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub 

urządzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, które nie będą realizowane lub będą 

wykonywane w części ich wartości, obniżą wartość umowy w oparciu o składniki 

cenotwórcze wykazane przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

7. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez 

kierownika budowy i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego, na zasadach o których mowa w §13. 



 

 7 

8. Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w 

naradach organizowanych przez Zamawiającego odbywających się przynajmniej raz na trzy 

tygodnie. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentację 

powykonawczą, o której mowa w §11 ust. 2 umowy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą 

netto: …….. zł (słownie złotych: ………) plus należny podatek VAT ….. w wysokości ….. 

zł (słownie złotych: ……..), brutto: ………. zł (słownie złotych: ……..). 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie 

odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora 

nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

4. O konieczności wykonania prac nie objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca 

informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że roboty te spełniają 

przesłanki do uznania ich jako zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego 

zamówienia w formie odrębnej umowy, przy zachowaniu cen i składników cenotwórczych 

nie większych niż wynikających z aktualnego cennika stosowanego przy sporządzaniu 

kosztorysów.  

 

§4 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………… 

3. Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizację umowy: ….. 

4. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy doręczeń wskazane 

niżej: 

1) Zamawiający – Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko 

2) Wykonawca - ……… 

5. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do 

poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka 

korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie 

doręczoną. 

     §5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie budowy. 

2. Od daty przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
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osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczyć 

budowę od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z 

realizowaniem przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 

nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową i 

prowadzić na bieżąco następujące dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 

ustawy Prawo Budowlane: 

1) protokoły odbioru robót, 

2) dokumentację powykonawczą. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu. 

9. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w §13 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na przedłużony termin realizacji zadania. 

 

§6 

1. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na 

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w §3. 

2. W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnią 

się w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawcę w 

wyznaczonym terminie wyraża on zgodę: 

1) aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód w innemu podmiotowi, a Wykonawcę 

obciążył kosztami, 

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniósł w 

formie: ……………. w wysokości …………… zł. 

2. Zabezpieczenie w wysokości służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy i obowiązuje od dnia podpisania umowy do czasu jej 

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast kwota w wysokości 30% (kwota: ….. zł) 

służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie gwarancji i rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 
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wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w terminach 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku, gdy termin ważności gwarancji (nie licząc 30 dni ważności polisy 

przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem zakończenia robót objętych 

niniejszym postępowaniem, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu przedłużonej gwarancji, przed upływem ważności, o której mowa, na 

wydłużony okres realizacji zamówienia. 

§8 

1. Strony dopuszczają naliczenie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego  od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez stronę przed dniem zakończenia przedmiotu umowy, 

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 niniejszej umowy,  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§3 niniejszej umowy,  

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 

f) za nie przedłożenie Zamawiającemu: 

-  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany,  

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 niniejszej 

umowy,  

g) za niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 

h) za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 niniejszej umowy za każdą nieprzedłożoną zmianę umowy o 

podwykonawstwo; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) za nieuzasadnioną zwłokę w przekazaniu terenu robót w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przed dniem zakończenia przedmiotu umowy 

wskazanym §1, z winy Zamawiającego, w  wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego z zastrzeżeniem §9 ust. 4. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3.  Niewykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nieusunięcie wad 

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstawę 

zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę 

stanowiącą równowartość wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zapłaty.   

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. Jeżeli na skutek działania Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty bądź 

obniżenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na podstawie umowy o 

dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0019/17-00, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty kary umownej w wysokości utraconych kwot dofinansowania. 

6. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 

7. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w 

terminie 7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

 

§ 9 

1. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz terminy przeglądów    w 

okresie trwania rękojmi. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nieusunięcia w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy 

usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji. 

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak 

również po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane 

roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia (zostanie wypełnione zgodnie z 

ofertą Wykonawcy). 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) 

warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie 

Cywilnym dla umowy sprzedaży. 
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§10 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi dwoma fakturami częściowymi i fakturą końcową 

zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do 

SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym  stanowiącym załącznik do umowy. Faktury 

częściowe wystawione będą po zakończeniu i odbiorze robót objętych zakresami 

poszczególnych etapów, a faktura końcowa po zakończeniu i odbiorze całego przedmiotu 

umowy.  

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić: protokół odbioru częściowego 

zrealizowanego Etapu I oraz II, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

3. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona przy zaawansowaniu robót w wysokości co 

najmniej 30%, a kwota brutto, na jaką faktura będzie wystawiona nie może przekroczyć 40% 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 umowy. 

4. Druga faktura częściowa może być wystawiona przy zaawansowaniu robót w wysokości co 

najmniej 70%, a kwota brutto, na jaką faktura będzie wystawiona nie może przekroczyć 80% 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 umowy. 

5. Podstawą do rozliczenia za etap I oraz II robót stanowić będzie protokół stanu zaawansowania 

robót podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanego 

przedmiotu umowy, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

7. Faktura VAT płatna jest w terminie do 30 dni od doręczenia wraz ze 

stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem o uregulowaniu płatności 

wobec podwykonawców (dalszych Podwykonawców) których wynagrodzenie jest częścią 

składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. Oświadczenie powinno zawierać 

zestawienie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

zestawienie kwot, które są należne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej 

faktury, numer i datę wystawienia faktury i oświadczenia, że wszelkie należności zostały 

zapłacone przez Wykonawcę i Podwykonawcę. 

2. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru robót podpisany przez 

przedstawiciela Urzędu Gminy Wińsko. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że odbiorcą faktury VAT jest Gmina Wińsko z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Wińsko,  Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01-77-504. 

4. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,           a 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowach o 

podwykonawstwo.  

6. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, 

na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego 

w przypadku umów o roboty budowlane lub przedłożonych Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach określonych w art. 143 c ustawy 

Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 8.  
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7. Wykonawca ma prawo wnieść uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym, niż 10 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o możliwości wniesienia uwag. W 

przypadku wniesienia uwag przez Wykonawcę w podanym wyżej terminie, stosuje się 

przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8.  Podstawą bezpośredniej zapłaty, o której mowa powyżej, będzie: 

1) prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z załączonymi potwierdzonymi za zgodność 

z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) Podwykonawców, 

sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, 

określającymi zakres rzeczowy robót, wynikający z umów o podwykonawstwo lub;  

2)  wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłatę wraz z załączoną kopią 

wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodność z oryginałem i 

protokołem odbioru robót/dostaw/usług objętych fakturą (rachunkiem), podpisanym przez 

strony umowy o podwykonawstwo.  

9. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastąpi 

pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w określonym w ust. 7 terminie. 

Bezpośredniej zapłaty Zamawiający dokona w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu 

określonego w ust. 8.  

10.Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom 

zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna wartość wynagrodzeń 

wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie może przekraczać kwoty określonej w §3 

niniejszej umowy. 

11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

 

§11 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.  

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni    od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny nastąpić w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca 

na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada 2 szt. operatu powykonawczego 

(dokumentacja winna być przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający 

bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na 

trwałe w jednej teczce) zawierającego co najmniej: 

1) protokoły odbiorów technicznych; 

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji; 

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: certyfikaty, 

karty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, deklaracje znakowania, 

instrukcje montażu i obsługi, oświadczenia użytkowników innych mediów 

występujących w obrębie wykonywanych robót o braku zastrzeżeń do ich stanu 

technicznego itp./. 

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad. 
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4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy; 

2) jeżeli wady nie mają charakteru trwałego Zamawiający może odmówić  odbioru do czasu 

usunięcia wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

wystąpienia o wyznaczenie terminu na odbiór ostateczny. 

 

§12 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się               o 

przyczynie uzasadniającej odstąpienie w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy;  

2) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni; 

5) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni; 

6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności     i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, której odstąpiono od 

umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, chyba 

że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiającego, wówczas 

Zamawiający odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do 

realizacji innych robót. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od 

odstąpienia od umowy. 

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający 

przejmie teren robót pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół. 

§ 13 
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1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  następujących 

okoliczności: 

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części robót, 

b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań 

projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, 

c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w 

ust. 2, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa 

podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do umowy. 

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a – c będą stosowane ceny i składniki 

cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów i 

niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie 

rozliczeniowym (Sekocenbud – w zakresie cen materiałów i sprzętu). 

2) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

b) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji, 

c) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile 

Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość 

realizacji zadania, 

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac, 

f) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności: 

- wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia 

niezależnych od Wykonawcy, 

g) w przypadku wystąpienia/konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o 

których mowa w ust. 2, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i 

zakończenia robót objętych umową, 
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h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie terminu związania ofertą, 

na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta 

złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i 

konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim 

przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy 

maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do 

dnia zawarcia umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej wyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

okres trwania tych okoliczności. 

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) Zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego 

efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, 

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie 

terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy, 

b) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) Zmiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów w przypadku, gdy 

Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, 

materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, 

materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub 

ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał 

musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były 

w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 

4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umowę osobiści, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartą 

umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy, 

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2, w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1b,  na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu 

przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

przesłanek wynikających z SIWZ, umowy lub ustawy, 

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzednią zgodą Zamawiającego 

(np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.), 
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e) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu, 

f) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i 

niezbędna dla Zamawiającego, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, 

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 

144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość 

dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy także w następujących okolicznościach: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 ust. 

1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu, 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 
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a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogli wziąć udział inni 

wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 

z umowy, 

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 (tj. w art. 

144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

4. Podstawą uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac 

przez Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie konieczności 

wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyższe okoliczności potwierdzone 

każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w 

oparciu o aneks do umowy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian ustaleń zawartej umowy w zakresie, który 

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

§ 14 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim. 

2. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który szczegółowy 

przedmiot (w tym zakres robót, które podwykonawca będzie wykonywał i warunki 

płatności) został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed 

przystąpieniem do wykonania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia 

Zamawiającemu zgłoszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcą oraz częścią 

dokumentacji dotyczącej robót, które będzie wykonywał podwykonawca) Zamawiający 

złożył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 

podwykonawcę. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o których mowa w ust. 1, 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

oraz projektu jej zmiany nie później, niż 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy należy 

dołączyć część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy 

oraz dokumenty poświadczające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 

zaakceptował ten projekt umowy. Pisemne zastrzeżenia mogą być zgłaszane                        

w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
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przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak w ust. 

4.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie przedkładał każdorazowo 

Zamawiającemu kopię poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej umowy, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowiązek nie dotyczy umów o wartości niższej niż 

0,5% wartości umowy z Wykonawcą robót budowlanych, chyba że wartość takiej umowy 

przekracza 50 000 zł. 

8. W przypadku, gdy terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie, o której mowa  

w ust. 7 będą dłuższe niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Wymagania dotyczące umów o Podwykonawstwo: 

1)   umowa z Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2)   umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie płatności przez Podwykonawcę od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę; 

3)   umowa o Podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczności z ogólnymi 

zasadami wynikającymi z SIWZ  oraz niniejszej umowy w szczególności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo. 

11. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak 

za własne i swoich pracowników działania i zaniechania. 

12. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej wobec Podwykonawców             

i dalszych Podwykonawców w szczególności w następujących przypadkach: 

1) zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, bądź 

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą; 

2)  zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bądź zmiany warunków umowy                

z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego;  

3)  nieuwzględnienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego;  

4)  nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.  
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13.  Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

14.  Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

 

§ 15 

1.  Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się:   

1)  zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową 

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

ścieków;  

2)  zapewnić energię elektryczną i ogrzewanie dla potrzeb budowy; 

3)  utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porządkować 

miejsce wykonywania prac budowlanych; 

4) prowadzić nadzór nad mieniem budowy; 

5) składować, wywozić i utylizować odpady; 

6)  wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z 

użytkownikami infrastruktury; 

7) wykonać obsługę geotechniczną i geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą, 

8)  opracować dokumentację powykonawczą (2 egz); 

9) opracować plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

10) przywrócić do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obrębie 

budowy po zakończeniu prac; 

11)  usuwać niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robot; 

12) uregulować roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach będących 

ich własnością. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót przedstawicielom 

Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

3.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na swój koszt teren 

robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi  zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej.                  

5.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                    

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych; 

2) szkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami,  

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;  

3) roboty – od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie; 

4) sprzęt transportowy oraz urządzenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez 

Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich ew. 

zastąpienia. 



 

 20 

6.  Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego w dniu 

rozpoczęcia robót, a w przypadku nieokazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu 

robót w imieniu Wykonawcy, a koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia potrąci 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

8.  Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym             w 

ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz projektowi budowlanemu. 

9.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty 

dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

10.  Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego  o: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia    

konieczności ich wykonania; 

2) niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie 

odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 17 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do 

reprezentacji i podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 19 

Umowę niniejszą oraz załączniki do niej sporządzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa 

(2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden (1) Wykonawca. 

 

              Wykonawca                      Zamawiający 

 


