Znak sprawy: ZP.271.23.2023
Załącznik nr 10 do SWZ


Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szczęsnem wraz z dobudową przyszkolnej hali sportowej i zagospodarowaniem terenu, gm. Purda.

	L. p.
	Nazwa elementu
	Wartość *)
	Termin wykonania

	1.
	ETAP I: PRACE WSTĘPNE – STUDIA I ANALIZY PRZEDINWSTYCYJNE
	 
	21 dni od podpisania umowy

	2.
	ETAP II: KONCEPCJA
	 
	30 dni od podpisania umowy

	3.
	ETAP III: PROJEKT BUDOWLANY (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
	 
	70 dni od podpisania umowy

	4.
	ETAP IV: PROJEKT BUDOWLANY techniczny
	 
	120 dni od podpisania umowy

	5.
	ETAP V: PROJEKT WYKONAWCZY (wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWOiRB, projektem zieleni, wizualizacjami, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego)
	 
	150 dni od podpisania umowy

	6.
	ETAP VI: NADZÓR AUTORSKI
	 
	1852 dni od podpisania umowy

	
	
	
	

	
	Razem netto:
	…………………………………….
	

	
	Podatek VAT: 
	………………………………… %
	

	
	Razem brutto:
	…………………………………….
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