Znak sprawy: ZP.271.34.2023
Załącznik nr 10 do SWZ

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy

Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ZSP w Purdzie.

	ETAP ROBÓT
	ZAKRES
	ELEMENT ROBÓT
	Wartość netto w zł
	Termin wykonania 
(w miesiącach od podpisania umowy)

	I. STAN ZERO
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	niwelacja terenu
	 
	 

	
	
	roboty rozbiórkowe
	 
	 

	
	
	wycinki drzew
	 
	 

	
	
	inne
	 
	 

	
	KONDYGNACJA PODZIEMNA
	roboty ziemne (w tym obniżenie poziomu wód gruntowych na czas prowadzenia prac)
	 
	 

	
	
	roboty towarzyszące m.in. zabezpieczenie istniejącego obiektu/wzmocnienie fundamentów
	 
	 

	
	
	konstrukcja - posadowienie, ściany, strop, klatka schodowa
	 
	 

	
	
	izolacje
	 
	 

	
	
	podkłady posadzkowe
	 
	 

	
	KONDYGNACJA NADZIEMNA
	roboty ziemne (wykop, zasypki)
	 
	 

	
	
	Sala sportowa - posadowienie (palowanie, oczep, płyta)
	 
	 

	
	
	pomieszczenia towarzyszące - posadowienie
	 
	 

	II. SSO
	konstrukcja sali gimnastycznej (ściany, słupy, stropy)
	 
	 

	
	konstrukcja pomieszczeń towarzyszących (ściany, słupy, stropy)
	 
	 

	
	podkłady podposadzkowe
	 
	 

	
	ścianki działowe
	 
	 

	III. SSZ
	stolarka zewnętrzna okienna
	 
	 

	
	stolarka zewnętrzna drzwiowa
	 
	 

	
	izolacje przeciwwilgociowe i termiczne dachu
	 
	 

	IV. STAN DEWELOPERSKI
	INSTALACJE
	Instalacje sanitarne wewnątrz nowego obiektu (c.o., c.w.u, wod-kan, wentylacja)
	 
	 

	
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	

	
	
	Instalacje elektryczne
	 
	 

	
	
	Instalacje teletechniczne
	 
	 

	
	DŹWIG OSOBOWY
	montaż windy
	 
	 

	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	posadzki
	 
	 

	
	
	tynki
	 
	 

	
	
	balustrady
	 
	 

	
	
	elewacja
	 
	 

	V. POD KLUCZ
	okładziny posadzkowe
	 
	 

	
	okładziny ścienne
	 
	 

	
	stolarka wewnętrzna
	 
	 

	
	szpachlowanie, malowanie
	 
	 

	
	biały montaż
	 
	 

	
	stałe zabudowy (np. kabiny)
	 
	 

	
	wyposażenie sportowe (m.in. kosze do koszykówki, bramki do piłki halowej, ręcznej, unihokeja, szyny ścienne, słupki i  siatka do siatkówki, tenisa ziemnego, stołek dla sędziego, tablica informacyjna o wynikach rozgrywek, kotary groszące, siatki na okna)
	 
	 

	
	zakup i montaż trybun mobilnych
	 
	 

	VI. ZAGOSPODAROWANIE
	USUNIĘCIE KOLIZJI
	przebudowa sieci kanalizacyjnej
	 
	 

	
	
	przebudowa sieci wodociągowej
	 
	 

	
	
	przebudowa sieci elektroenergetycznej
	 
	 

	
	
	przebudowa sieci teletechnicznej
	 
	 

	
	PRZYŁĄCZA
	przyłącze kd
	 
	 

	
	
	przyłącza wod-kan
	 
	 

	
	
	przyłącze energetyczne
	 
	 

	
	POZOSTAŁE
	budowa zbiornika p.poż.
	 
	 

	
	
	tereny utwardzone (dojścia, dojazdy, place utwardzone)
	 
	 

	
	
	zieleń i prace porządkowe
	 
	 



Razem netto: ………………………….. zł
VAT ………………… % tj. ………………………………….. zł 
Razem brutto: ………………………………………… zł
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