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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postgpowania: IRG. 271.4.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane
zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
zawarta dnia ..........c...c..... r. w Rogowie
pomiedzy:

Gming Rogoéw z siedziba w Rogowie, ul. Zeromskiego nr 23, 95-063 Rogéw,

NIP: 833-100-86-14; REGON: 750148443

ktorg reprezentuje: Wéjt Gminy Rogow — Pan Daniel Kolada

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rogéw - Pani Agnieszki Lewandowskiej
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

2

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ... , NIP ..o , REGON ...l , zwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac
tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac¢ adres), NIP ............... , REGON
............. , , zwana/-ym dalej ,,Wykonawcga”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastgpujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja —zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego ktorego
zakres okreslono w § 1 umowy

b) Okno platnicze — dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptlate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna platniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostgpne sa dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelomocnik tej osoby.
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Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatag RM

Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okre$lajacy szczegblowy
tryb 1 sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes
i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego
i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministroéw (ogloszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa — dokument potwierdzajacy objgcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu srodkow pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK
zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6élnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy
dokumentow; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy
STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych o ktérych mowa
w § 1 ust. 3 umowy

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”’, =zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, ze bedac §wiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 3 lit a) 1 b)
godzg si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
Strony oswiadczajg, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg
podlegaty zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaly RM strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wlasnym zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyplate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielone;j
wstepnej Promesy, a wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i
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srodki, niezbgdne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne pn.:
,, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogow”
Zadanie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy 200 mm i 160 mm z rur
PVC, ttocznej o $rednicy 110 mm z rur PEHD, dostawe i montaz studni kanalizacyjnych oraz
przepompowni $ciekow. Miejsce realizacji: msc. Rogow.
Szczegblowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 2 okresla:

a. dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
przedmiary robét,
ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowigcy
zatacznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia
wykonawcy opisanego w dokumentacji, STWiORB, przedmiarach robot oraz umowie i SWZ.
Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ rodzaj rob6t ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

© oo o

nie zostat ujety w kosztorysie ofertowym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy wykonane be¢da rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowa,
uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§1a

Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do kofcowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie 0s6b zlozonym w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego) posiadajace;j
stosowne uprawnienia, ktoéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do
dnia rozpoczgcia robdt, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien;
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2) opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu kopii planu BIOZ;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbgdnych zgdd na wejs$cie w teren od zarzadcodw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza wobec 0sob trzecich, ktore poniosg szkode w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robdt
z sasiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy.

8) wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

9) zapewnienia kompleksowe;j obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych ktore
zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robdt objetych Dokumentacja
Projektowa— nawet w przypadku ich nieujgcia w Dokumentacji Projektowej,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ rob6t lub termin zakonczenia robot.

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow wymaganych w umowie
W tym w szczegolnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotow
odbiorow technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnief pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbgdnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

14) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego o dzialaniach,
ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagoéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych medidow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,

15) dokonania — przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow
budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostgpu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot. Inspektor Nadzoru
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dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi
takg inwentaryzacj¢. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopi¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wlasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania Robot.
16) Opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,
17) Uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt i ponoszenia z tego
tytutu optat,
18) Przy realizacji robot drogowych wykonawca zobowigzany bedzie do regulacji istniejacej
armatury wodociggowe;.
Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wlasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowiazkoéw wytworcy i posiadacza odpadow w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j.
Dz. U. 22020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zadanie,
Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie =z powszechnie
obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacj¢ robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot, protokoty z
narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),
4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -kazdorazowo na jego
wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w
szczegolnosci STWIORB.

10. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw

przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci.

11. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatlem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych
0sOb, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
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szczegolnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy
lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy, jako podstawy roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia ryczattowego.

Strony postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci lub niescistosci w
dokumentacji decydujace znaczenie bede mialy postanowienia umowy i Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, a nastgpnie za$ Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Jesli przy zastosowaniu powyzszej hierarchii waznosci, strony nadal
nie beda mogly rozstrzygnaé watpliwosci, wowczas powolaja wspolnie w terminie 14 dni
roboczych liczonych od dnia doreczenia jednej ze stron pisma drugiej wskazujace na istnienie
watpliwosci, niezaleznego eksperta sposrdd biegtych z listy Sadu Okregowego w Lodzi, ktory
niezwlocznie rozstrzygnie takg watpliwos$¢. Opinia niezaleznego eksperta bgdzie dla stron wigzaca,
a koszty ekspertyzy zostana poniesione przez strony po potowie. Rozstrzyganie w/w watpliwosci
nie wptywa na termin realizacji umowy.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnoSci Wykonawca umozliwi
Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calos¢ przedmiotu zamowienia

w terminie 470 dni od podpisania umowy tj. do dnia ...........
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robdt sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia
strony okreslag w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia gotowosci do odbioru robot
budowlanych. Podstawa zgtoszenia gotowosci robot do odbioru bedzie zakonczenie wszystkich
prac i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie 0
zakonczeniu prac.
Wykonawca w  terminie do 7 dni  roboczych od dnia  podpisania
umowy  przedstawia  Zamawiajgcemu  do  akceptacji  harmonogram = rzeczowo
— finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych etapow rozliczeniowych
wskazanych w § 5,
2) wartos$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym
w5,
4) datg zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust. 1, 3
i4;
5) date zgloszenia robdt do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 1, 3
i4.
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Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie
3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawcg. Wykonawca jest
zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego.
W przypadku niedostosowania przez Wykonawcg harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony
uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu z postanowieniami UMOWy.
Whiosek o zmiang harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajacy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pisSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony dostosowuja
harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zalacznik do
aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zi,
co stanowi Kwote brutto ..........cccceveviveeenen. zt (stownie: ......oooevveeeiienn, ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwiagzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannos$cig robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, przedmiarach robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw
I czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wszelkich czynnosci odbiorowych,
prob, badan, sprawdzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o
zakonczeniu prac.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego Dokumentacja
projektows, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych PFU 1
dokumentacjg projektowa na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac
nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
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Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu
kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstapienia 0od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgséci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji — zgodnie z ust. 5;

4) robdt zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac bgda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdélowa lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru roboét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % $redniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % sredniej ceny z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac kolejnosc¢
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacja Projektowa, realizowane beda w

wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

Rozpoczgcie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 10, moze nastapic¢ jedynie na podstawie

protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie

moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy

oraz begda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore mogg wystapic¢ w trakcie realizacji
zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméowienia dodatkowe przy jednoczesnym
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zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zamoéwieniu
podstawowym.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

§4
ObowiazKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB, pozowlenia na budowg, dziennikow

budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu

zamOwienia - W terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawcg,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca jest wytworcag odpadow w  rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do
ceny ryczaltowej.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest udokumentowaé sposob
gospodarowania odpadami.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktdry powinien je zagospodarowaé zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca  jest  zobowigzany  wspotpracowaé w  trakcie  realizacji  prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy osob trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Do dnia  komisyjnego  odbioru  koncowego robot, plac budowy  pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami cze$ciowymi, ktore
wystawiane beda w nastgpujacym zakresie:
- zakres objety wktadem wlasnym Gminy w realizacji robot - I etap prac nie czesciej niz jedna
faktura w miesigcu,
- po wykonaniu Il etapu prac — jedna faktura do wysokosci 50% wartosci przyznanego
dofinansowania w ramach Rzadowego Funduszu Polski £.ad Program Inwestycji Strategicznych,
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- faktura koncowa po wykonaniu III etapu prac i dokonaniu odbioru koncowego do wysokosci
kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie pomniejszonej o kwote wyptacong w
pierwszej transzy.
. Do drugiej faktury czgsciowej oraz faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone
bedzie zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem fakturg stanowiaca
podstawe zapflaty.
. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.
. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu wraz z
fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezpos$rednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 5, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1 i 2,

Zamawiajacy moze:

10
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1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca: Gmina Rogéw, Rogow, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogéow
NIP: 833-100-86-14
Odbiorca/Platnik: Urzad Gminy w Rogowie, ul. Zeromskiego 23, 95-063 Rogow

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
0 podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fakturg
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega
wydhluzeniu 1 wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokoét robot
zanikajacych) — nie stanowia podstawy do wystawienia faktury.

2)  odbior czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajacego do wystawienia faktury
czgsSciowej

11
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odbiér koncowy po zakonczeniu calo$ci prac objetych przedmiotem zamowienia wraz
uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu
robot — bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem postanowien ust. 3 -7.
3. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie¢ wedtug nastepujacych

zasad:

1)

2)

3)

Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowiagzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

4, Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedlug nastgpujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot

umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego
ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgloszeniem do koficowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b)  Dokumentacj¢ powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowana
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d)  Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,
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g)  Pozwolenie na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu prac.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie

do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuni¢cia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia nie krétszy niz 14 dni

b)  jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

c¢)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b. odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu

zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ppkt 7) lit a) terminem wykonania
zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokdt odbioru koncowego robot.
Odbioér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu

umowy.

Odbior gwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwigzanych z
usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w pkt. 1), co roku,
przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego,
ktére zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza
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si¢ nie pdzniej niz 2 miesiace przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy. Przeglady
gwarancyjne beda odbywaly sie na koszt Wykonawcy.

Odbior pogwarancyjny bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbiér pogwarancyjny  dokonywany jest po  uptywie okresu  rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji,

2)  Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i
podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich
dalszych zobowiazan wynikajacych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

Odbior czesciowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbioru czg$ciowego dokonuje sie po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym
etapem fakturowania.

2)  Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru cze$ciowego, jezeli po
przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat
wszystkich robot objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa.

3)  Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru cze$ciowego w terminie do 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru czesciowego.

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

zlozenia ~ Zamawiajacemu  przed  przekazaniem  placu  budowy  o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania materiatow
przed ich wbudowaniem

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robodt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru umocowany jest do zadania odkrycia robot lub wykonania otworow
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niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi z wyjatkiem
robot w zakresie:

1) e, ,

B ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne]

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi Iub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13 umowy,
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7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy

materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz ushugi
transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigksze;j

niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow

0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia

lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe

do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal sie, w celu wykazania spemiania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow

selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamowienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie
daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robo6t budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca przez okres przekraczajacy
12 miesigcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatlow lub kosztéow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany

wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniona do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ...........coevenenne. snrtel: oo ; e
mail: ... ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .............c.eeuenn. ;artel: ;
e-mail: ... ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiang

postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu

czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ;
nrtel......ooooi supr.bud. nr: Lo ;
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2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w osobie:
...................... ;onrtel...suprabudonr L
3) Kierownika robot w specjalnosci drogowej w osobie: ..... nrtel ...., upr. bud. ....
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie 0sob
ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $§mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozyciji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b beda
spetnialty wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowiazek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub  osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze  wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z 0sob personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.
Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty dorgczenia
wniosku inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w SWZ 1 niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie Prawo
budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przekazywaé informacje
0 zaawansowaniu prac objetych przedmiotem umowy.
W ciggu od 3 do 5 dni od dnia, w ktérym odbyto si¢ zebranie rady budowy inspektor nadzoru
/przedstawiciel Zamawiajacego przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego
zebrania Rady.
Inspektor  nadzoru/przedstawiciel =~ Zamawiajgcego ma  obowigzek  zorganizowania
i poinformowania zaproszonych o0sob o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazgda¢ zwotania dodatkowego spotkania
w celu omowienia problemoéw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z CO
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z
tytulu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na Ssume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od ryzyk budowlano — montazowych
z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, wynikajaca z niniejszej umowy.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli wykonawca przedlozy polis¢ na okres krdtszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaplaty kar umownych w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajacego.
2. Woykonawca, zgodnie z oferta, udziela gwarancji:
1) Na roboty budowlane — ...................... 4 miesigcy od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego,
2) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - ................... ° miesiecy od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Regkojmia za wady fizyczne robot budowlanych udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty
odbioru koncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i urzadzenia i zobowigzuje
si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu okreslonego r¢kojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakos$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jako$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢ wykonane w innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié
zamawiajacemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy
techniczne, ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 9 lub 10, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w ust. 11
Wykonaweca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastgpczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opoznienie W transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia
si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail: ..o

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres

realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (nie dotyczy
kierownikéw budowy i kierownikow robot)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez

osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw. samozatrudnienia jako

podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speilniania przez wykonawcg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny, w tym w szczego6lnosci: o§wiadczenia zatrudnionego pracownika lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany

sposobu zatrudnienia 0osob wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaplaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisOw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji

zamodwienia, wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych

Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczony od terminu okre§lonego
w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych mowa w §
6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwlok¢ w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad i usterek zgodnie z § 12
ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem begdzie bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa
w § 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktorej zaptata w zwtoce
pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

21



O

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI
tAD

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktéorym mowa
w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwltoke¢ w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktoérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od
terminu, o ktéorym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwlok¢ w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtloki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7
umowy,

13) Zakazdy dzien zwtoki w pracach w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego w wysokosci 100,00 zi,

14) W kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi, zgodnie
z § 8 ust. 20 umowy — W Wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

15) W kazdym przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, w ktorym
zaplata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaplaty tej kary, z zastrzezeniem art. 15r* ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych tytulow.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktore moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu odstgpienia od

umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 10 % lacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstapienia od

umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art.

456 ust. 3 ustawy Pzp.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonaweca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjgl ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnil jego ciggloSci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktorych mowa w § 13 ust.
2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z
ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go
najpoézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoldziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowiazkéw wynikajacych z ust. 4 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy 1

obciazy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: .....oviiiiiiiiinls ztotych (stownie: ..................ooelll ).
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~umowy ma na celu  zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.
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Kwota w wysoko$ci .......ooevevinnn.t. ztotych (stownie: ....................l ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrOcona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie «veeerreennn miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat
przedmiotu zaméwienia lub wykonat go nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych
z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonal je nienalezycie (w szczegdlnos$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktdérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni,
oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja
przepisy art. 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1842 z p6zn. zm.).
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§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej
lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub zewngtrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczb¢ dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — 0 ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania rob6t lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméOwienia nastgpi
o0 liczb¢ dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
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6) przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze nastapi¢ w
zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu §wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub
zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatnosci programow
lub funduszy lub innych zrodet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa,

9) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamowienia moze nastgpi¢ 0 ile beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu wykonywania
zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej.

11) W uzasadnionych przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy a
w szczegolnosei, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w projekcie budowlanym, oraz w
przypadku przekroczenia termindéw wydawania przez organy administracji decyzji i zezwolen,
wystgpienia  znalezisk  archeologicznych, wyjatkowo  niesprzyjajacych — warunkow
atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dzialania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego
lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, kiedy
konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy. Zamawiajacy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze wowczas przedtuzy¢ termin realizacji zamowienia.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych
zmiang stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote rownag roéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czegsci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano;

2)  zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zaméwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisdow prawa dot. wysokosSci
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt
wykonywania zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawcg,
b) wykaze, jaka cze$§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisoOw
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg cz¢$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka czg$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawcg.
Strona wnioskujgca o zmiang wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany,
o ktorych mowa w ust. 2 majg bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 2 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajacemu na piSmie szczegotowg analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powotaniem si¢
na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym oswiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) czg$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o warto$¢ roznicy pomig¢dzy nowa warto$cig podatku od towardw i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towardéw 1 ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku
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od towardw i uslug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w § 3 ust. 14, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8, do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych osob.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) cze$§¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 8, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych
zamdwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 8.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 1 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolno$ci
szczegotowa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie
wraz z wykazang wysoko$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
WwWw. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty wykonania
zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbgdne dla
prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie zmiany umowy wymagajag pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja

zamoOwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 12%, strony moga ztozy¢ wniosek o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w__zakresie robét odebranych
protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, 0 ktorym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢é wniosek o zmiang
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

AX (B% - 12%) = C

GDZIE:

A— warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie (narastajgco) w stosunku do
ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom
przekraczajacy 12%,

B — warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia.
5) faczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien  niniejszego  ustgpu  nie  moze byé  wyzsza  niz 6%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o0 niniejszy ustgp wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
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4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych

dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa

odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaroOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkoéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza

je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy s$rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia

obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objgte niniejszg umowag do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly nalozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie podwykonawcy

w zakresie obowigzku ochrony danych.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatlow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowiazkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o0 ochronie danych osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W  przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu  wynikajacego z  umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktorego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowiazujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego.
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2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zalacznikami do umowy sa:

Specyfikacja warunkow zamowienia.

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
Kosztorys ofertowy

Ztozona oferta

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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