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WZOR UMOWY
UMOWA Nr .........2021

zawarta w dniu ..........eee.... r.w m. Brzuze

pomiedzy Gming Brzuze z siedzibg w Urzedzie Gminy Brzuze 62, reprezentowang przez:
Pana Jana Koprowskiego — Wdjta Gminy Brzuze

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Anny Szabat,

NIP : 8921435926

REGON : 910866726

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

SIEAZIDG W e e PIZY Ul. ettt et v ,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod NUMEremM .......ccceveeveeceeceiieseveseseeseesessesenes
NIP e e , REGON ..ot , zZwanym dalej w tresci umowy
Wykonawca,

FEPreZENTOWANYM PIZEZ w.oveueeeeeenenenesiesaesaesessessaesassessessessensasaseassasessesseses

lub

....................................................... W i PIZY UL e,
zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pdzn. zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Rozbudowa z przebudowg czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowitem dla
potrzeb przedszkola - etap | etap Il

o nastepujgcej tresci
§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumieé¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 z pdin. zm. ) z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedgacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty

wykonawecze i przedmiary robot.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych roboty budowlane.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonana Rozbudowa z przebudowg czesci budynku

Szkoty Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap | i etap II.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
przedmiot umowy jak i monitorujacy realizacje umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczednie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robdét budowlanych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdt oséb powofany przez Zamawiajgcego dla celdw
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. obowigzkdw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru.
Podpisanie  protokotu koricowego odbiér robdt rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokot ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.
Operat kolaudacyjny — oznacza zbidor dokumentow budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem  wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera,
w szczegdblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne oraz inne dokumenty zgromadzone
w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.
Odbioér Czesciowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranc;ji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie osdb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem cze$ciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koncowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonficzenia prac przez Wykonawce, a takze uporzagdkowanie
terenu inwestycji.

Odbidér Ostateczny — czynnos$ci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Wada — nalezy przez to rozumieé element nienalezytego wykonania robét majgcy wptyw
na funkcjonowanie Ilub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne z
przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badZz jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktdéra daje sie wyeliminowaé za
pomocga wspotczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg
jest takze niemoznos¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci bgdz jakosci) produktu,
zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energochtonnos$é, szkodliwy wptyw na srodowisko. Jesli
koszt usuniecia wady statby w razgcej dysproporcji do szkody lub straty, jakg ta wada
powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony mogg uzgodnié rezygnacje z jej
usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktérej powstanie ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za sobg rekompensate dla
zamawiajgcego.

Usterka — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkg wade, uszkodzenie dajgce sie naprawic ,0od
reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnos¢ funkcjonowania czesci Obiektu. To
rowniez niedociggniecie, usuniecie ktérego nie wymaga nadmiernych naktadéw
finansowych.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzieé
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziataé.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
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obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cziowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy 1zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
obejmujacy wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu rozbudowy z
przebudowg czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola
-etaplietapll.

2. Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB), specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami i ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego, ktdre stanowig
integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnos$ci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu ( jezeli bedzie taka potrzeba ).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do
jej kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona
wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang
i z dochowaniem najwyzszej starannosci.

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowac, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajgcg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: umowa, SIWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi pozwoleniami i
warunkami technicznymi,
3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,
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6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wifasciwymi organami
administracyjnymi,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdét budowlanych nalezy w

szczegoblnosci:

1) wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy wraz z
wyposazeniem z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki
budowlanej), obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego zgodnie z warunkami umowy,

2) w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych, wtasnym
staraniem i na wifasny koszt z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczern i wszystkich innych
czynnos$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

4) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlnego zabezpieczenia terenu budowy,
oznakowania i ogrodzenia oraz ochrony, w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie osdb
postronnych. Osoby, ktére wejdg na teren budowy bez zgody kierownika budowy
maja by¢ niezwtocznie usuniete,

5) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajacego)
wraz z przytaczeniem witasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoniczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidéw i usunieciem wszystkich
instalacji, rozbidrkg wszystkich drog dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementdow i urzadzen) i przywrdcié teren do stanu
pierwotnego,

6) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy,

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

9) utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

10) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okres$lonych w odpowiednich przepisach



dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczernstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

11) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,

12) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

13) nanoszenie na biezagco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

14) ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej na zasadach i warunkach
okreslonych w § 11 umowy,

15) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajacego oraz Inzyniera o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowe;j
mogacych zagrazaé prawidtowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz ponosit bedzie
koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
Zuzycia,

3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i
p.poz,

4) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

. Do zakonczenia odbioru korcowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i

przechowywac na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie

budowy muszg znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowe, zgtoszenie rozpoczecia robét,

STWIORB, protokdt przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i

koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy na zasadach i

warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 6 SIWZ.

. Wykonawca dokona odbudowy drég do stanu sprzed wejscia na budowe z zachowaniem

technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzern prywatnych posesji i innych

uszkodzonych urzgdzen terenowych.

. Wykonawca w terminie 7 dni po zakoriczeniu i odbiorze robét przekaze Zamawiajgcemu

jeden komplet oryginalnej dokumentacji projektowe] oraz przygotuje i ztozy w formie

papierowe] trwale spietej w segregatorze wraz z opisem jej zawartosci oraz na nosniku
cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzié beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) kopia dziennika budowy,

3) kopia oswiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robdt oraz
zgtoszenie robdt do odbioru,

4) kopia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich
aprobat, atestoéw i deklaracji zgodnosci,



5) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robdt zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowa,

6) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia,

7) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

8) kopie umow :

— umowa z wykonawcg + aneksy,
— umowy z podwykonawcami + aneksy,

9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

10) protokoty z narad i ustalen,

11) protokoty z uruchomienia wszystkich instalacji i urzadzen,

12) protokoty badan wykonanej podtogi sportowej,

13) kopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokonanej przez uprawnionego
geodete; mapy muszg by¢ potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Rypinie,

14) koncowa tabela elementéw rozliczeniowych,

15) kopie faktur wykonawcy wraz z protokotami odbioru czesciowego,

16) oswiadczenia podwykonawcéw o braku roszczen finansowych wobec wykonawcy,

17) protokdt odbioru korncowego robot wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich
usuniecia,

18) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z STWIORB,

19) protokoty sprawdzen i badan.

20) protokoét odbioru wad i usterek,

21) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach umowy,

22) wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktow serwisowych,

23) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji.

Dokumenty nalezy przygotowa¢ w 2 egz. z czego jeden z dokumentami oryginalnymi,

drugi w formie kopii ( papierowej i na nosniku cyfrowym ).

Wykonawca, dziatajagc z upowainienia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska

czesciowq decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu, po wykonaniu robét etapu | tj.

do 15.09.2021r, a ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie bedzie zobowigzany
uzyskac po wykonaniu robét etapu Il tj. do 15.08.2022r.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.



. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobow,
materiatéw i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okreslonych w SIWZ i STWIiORB, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na piSmie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznac¢ za
odmowe zmiany materiatéw. Brak zgody na pismie od Zamawiajagcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatdw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swodj koszt zdemontowacé je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC

. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania zamdwienia — nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy,

2) zakonczenie wykonywania robot Etap | — do 15.08.2021 r.,

3) zakonczenie wykonywania robét Etapu Il — do 15.07.2022r. ( jest to catkowite
zakonczenie przedmiotu zamowienia ).

4) Wykonawca, dziatajac z upowaznienia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska
czesciowa decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu, po wykonaniu robét etapu | tj.
do 15.09.2021r, a ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie bedzie zobowigzany
uzyska¢ po wykonaniu robét etapu Il tj. do 15.08.2022r.,

5) zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy — do 15.08.2022 r.

. W terminie 3 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie o planowanym rozpoczeciu robdt. Do

zawiadomienia bedg dofgczone wymagane przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania
budowy, a takie kopia uprawnied oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektorow oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego;

3) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie.

§7
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr ostateczny.
. Kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robdt do wszelkich odbioréow.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robdét. W przypadku wykonania robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wfasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robdt — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robodt
potwierdzonych przez Inzyniera.
. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioru czesciowego, z
zastrzezeniem zapisu ust. 3. Wykonawca przedfozy do odbioru czesciowego rozliczenie
wykonanych prac (w ujeciu ilosciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty
jezeli sg niezbedne do wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
na tym etapie.
. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.
. Na 3 dni przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi
Inzynierowi dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania umowy, a w
szczegoblnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci
materiatow, bedacych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:
1) dziennik budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem do

odbioru koricowego catego przedmiotu umowy,
b) Inzyniera potwierdzajgcym gotowos$é catego przedmiotu umowy do odbioru
koncowego.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z



dokumentacjg projektowg, SIWZ, STWIiORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce
zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne,
bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét
- kopie rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takie uzupetniajgcy opis. W takim
przypadku o$wiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu budowlanego
lub wykonaé nowg wersje.

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z STWIORB, potwierdzajace
osiggniecie rezultatu wynikajgcego z projektu i STWiORB.

6) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — dokonana przez uprawnionego geodete;
mapy muszg by¢ potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Rypinie.

Dokumenty, o ktérym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w

nastepujacy sposob:

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpigé w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania czesci
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglgcych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan,
przy czym odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia uptywu
wskazanego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.

9. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze z3da¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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12.
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14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacja projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczacych
w odbiorze.

Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.

Protokot koricowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od

dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete umowg oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt

dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych umowa dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robét i podpisaniu protokét koncowego odbioru roboét

Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Rypinie o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

—  kwota netto: ..o, ztotych,

— podatek VAT w wys. ........ % et ztotych,

—  kwota brutto: ...cooceevveiviee e ztotych,

—  (STOWNIE & e /100 ztotych brutto),
z czego za wykonanie rob6ét :

—  Etapul - e, zt brutto,

—  Etapull = e zt brutto,

. Ryczattowe wynagrodzenie okresSlone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania  robdt budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzgdkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiatéw, koszty
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10.

11.

12.

oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tre$ci umowy, zorganizowania i
prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen
i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Rozliczanie za wykonane roboty budowlano — montazowe bedzie dokonywane na

podstawie faktur VAT, za poszczegdlne wykonane etapy robot.

Rozliczanie za wykonane roboty budowlane bedzie nastepowato na podstawie faktur VAT,
do ktérych musi by¢ dotgczony protokét odbioru czesciowego lub protokdt odbioru
korncowego wykonanych robét danego etapu bez wad, podpisany przez uprawnionych
przedstawicieli Stron umowy.

. Zaptata za wykonane roboty kazdego z etapow bedzie dokonana po odbiorze robdt

wynikajgcych z kazdego z etapow wykonawczych.

Kazda faktura ( przejsciowa i koncowa), bedzie ptatna przelewem na wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na

osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamowienia przy udziale

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ztozy pisemne
oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wobec
nich przez Wykonawce zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami wraz z
kopig potwierdzenia przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajacych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata konieczno$é odrebnej zaptaty dla
poszczegblnych partneréw.
Wykonawca wystawi fakture dla:
Nabywca :
Gmina Brzuze
Siedziba : Urzad Gminy Brzuze
Brzuze 62
87-517 Brzuze
NIP : 8921435926
REGON : 910866726
Odbiorca :
Urzad Gminy Brzuze
Brzuze 62
87-517 Brzuze
Ptatnosci bedg regulowane na rachunek Wykonawcy :

—  BanK i

—  Nrrachunku @ ..o e
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14.

Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany w umowie:

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos$é w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktdrym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z
tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw
wtasciwe] izby samorzgdu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) s - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na
podstawie stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz skfadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

2) s - jako kierownika budowy,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej funkcje kierownika budowy — osoba

wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SIWZ
odpowiednio dla 0séb majgcych uczestniczyé w realizacji umowy.

. Funkcje Koordynatora pracy - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

§11
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz cena brutto zaoferowana w ofercie.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca

przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.
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§12
KARY UMOWNE
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystuguja od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w § 6 wust. 1
pkt 2 lub pkt. 3 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9
ust. 1 danego etapu wykonania - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do terminédw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwtoki,

d) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakoriczenia wspétpracy) z winy
lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 zt
za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

b) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 1.000 ztotych za kazda nieprzedfozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2.000 ztotych,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zapfate.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i 4 - w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakoriczenia wspdtpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezace do jej istoty,
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nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajgcych jej
naliczenie i zapfate.

. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 2 nie majg zastosowania w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od umowy w trybie art. 145 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoblnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy f.
............................................................ na zasadach okreslonych w rozdziale XVII SIWZ, w
formie gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek nr

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajagcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70% kwoty
zabezpieczenia, co stanowi KWote ........cccecevvviecveceenenn. zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate

30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote ...........c......... 2t Zamawiajacy zwréci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§14
GWARANCIA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i wyposazenie
oraz podtoge sportowg udziela gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy liczagc od daty

otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
. Szczegotowe zapisy dotyczgce warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z
tego tytutu przystugiwac¢ bedg Zamawiajgcemu w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru bez wad.
. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych
robét budowlanych niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji.
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. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiegac¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i witasnosci, a takze szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z pdzn. zm.).
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z
odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzgdanie
Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdéd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcéw na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub
umowa o podwykonawstwo obejmuje zakres Swiadczenia przypisany wylgcznie dla
Wykonawcy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli warto$é kazdej z nich jest o wartosci rownej
lub wiekszej niz 30.000 zt.
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Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcy, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie
potwierdzenia przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom wraz
oswiadczeniem podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zaméwienia (badz
jego czesci), zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z pfatnoscia wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 30.000 zt moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,

wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate za wykonane roboty przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zaptate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tgcznie ponizsze warunki:

1) o bezposredniag zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwosc¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcy zaakceptowana przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robot zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzadzony protokoét
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 11 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:

a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajacego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tresé nie zaakceptowat Zamawiajacy.

W przypadku, o ktérym mowa z ust. 11 nie jest wymagana zmiana umowy.

§19
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
Umowy zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osoby
wykonujgce czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w
Wykazie pracownikéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, bedgcym
zatacznikiem do niniejszej umowy. Podstawg sporzadzenia Wykazu pracownikéw sa
wytyczne zawarte w rozdziale IV pkt. 7 specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu Wykaz pracownikow przeznaczonych do
realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie pracownikéw bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
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UMOWY O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace réwne
lub przekraczajgce réwnowarto$é wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U.z 2018 r. poz. 2177)

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonywat bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie
pracownikdéw, z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego pisemnie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci iloczynu minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy) i liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wskazanych pracownikéw w
Wykazie pracownikéw, wykonujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci)

w przypadkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badZ zostat ztozony
wniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z pdin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z pdzn. zm.),

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcdw,

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujgcych Wykonawcy ze strony
Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy,

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
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bedzie wbudowywat materiaty iurzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

7) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajagce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

8) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
sktadek,

9) Woykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe,

10) Wykonawca nie reguluje w terminie pfatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym podwykonawcom,

11) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
miec¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia

w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci

uzasadniajgcej odstgpienie.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto, zgodnie z art. 143c ust.7 ustawy Pzp, prawo
odstgpienia od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na sume wiekszg niz 30.000 zt.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia jednejz ponizszych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptfaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie mdgt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dfuzej niz 30 dni,

5) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajgcy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdét wzgledem
termindéw okreslonych niniejszg umowa przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) Wykonawca w razgcy sposdb naruszyt warunki umowy i pomimo pisemnego
wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w dalszym
ciggu Wykonawca narusza warunki umowy. Za razgce naruszenie warunkéw umowy
nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci :

a) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonywaniem robdt i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia dziatan majgcych na celu przyspieszenie robdét, w dalszym
ciggu wykonuje je niedbale, ze dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,
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b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpaddéw lub zbednych
materiatéw lub zbednego do wykonywania robét sprzetu technicznego, co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w
nakazanym przez Zamawiajgcego terminie, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen
Inzyniera i Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty przy uzyciu niesprawnego sprzetu co zagrazia
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwtocznego
naprawienia, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgtoszone
do Zamawiajgcego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego
wezwania do usuniecia tych oséb lub podmiotéw, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecenia,

e) Wykonawca w razgcy sposodb narusza obowigzki pracownicze, w szczegdlnosci :

— nie przestrzega ustalonego czasu pracy,

— pracownicy nie zostali wyposazeni w odziez ochronng,

— pracownicy wykonujg czynnosci na budowie bez zabezpieczenia,

— nie reaguje na zachowania pracownika, ktéry w wyjgtkowo lekcewazgcy sposéb
wykonuje swoje obowiazki, jezeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku
nakazujacym szczegdlng przezornosc i ostroznosé w dziataniu,

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciggu narusza obowigzki pracownicze.

6. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktdére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

§21
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ROZWIAZANIEM LUB
ODSTAPIENIEM OD UMOWY
1. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Strony majg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do
Zamawiajgcego gotowos$¢ do odbioru robdét w celu sporzadzenia szczegdtowego
protokotu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien zfozenia os$wiadczenia
rozwigzania lub o odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po rozwigzaniu
lub odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i
Inzyniera, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajgcych ( tzw. protokét z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien rozwigzania
lub odstgpienia wraz z okresleniem kwot wynagrodzenia naleznych Wykonawcy.
Protokdt z inwentaryzacji stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
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3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
rozwigzania lub odstgpienia,

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od
umowy,

5) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajacego,

6) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nastgpito z winy
lezacej po stronie Wykonawcy,

7) Wykonawca na wtfasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

2. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy

lezgcej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

3. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub

Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 14 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o
rozwigzaniu lub odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do
odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swaj
dozér terenu budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 5.

7. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca
jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
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10.

11.

12.

13.

1.

obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

Zamawiajgcy w razie rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia na zasadach okreslonych
w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
przedmiotu umowy wykonang przed rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg byé wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
umowa, jezeli rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty,
konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajacego i Inzyniera
odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia. Jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
odkupywaé materiatéw, konstrukcji i urzadzen niewbudowanych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
rozwigzania lub odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie
do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§22
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, jak réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt
2 pod warunkiem, ze wystgpita okoliczno$¢ wymieniona w § 10 ust. 3 umowy. Nie
dopuszcza sie zmiany ww. osdb przed rozpoczeciem wykonywania robdét. Zmiana
osoby musi by¢ uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osdéb, o ktérych mowa w §
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10 ust. 2 pkt. 2 umowy moze by¢ podstawg do rozwigzania umowy z wytgcznej
winy Wykonawcy.

b) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o

czas opOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie

umowy w przypadku:

— zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

— szczegblnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate —
powyzej 5 dni : dtugotrwate ulewne deszcze, dtugotrwate wysokie temperatury
powyzej 25°C, dtugotrwate — powyzej 5 dni mrozy o temperaturze ponizej
10°C), ktére uniemozliwiaty prowadzenie robét budowlanych z zachowaniem
wymaganej technologii, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego
przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym terminie, co moze mie¢ wptyw na jakosc¢
wykonania, trwato$¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku
budowy oraz pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostac
potwierdzone przez Inzyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej,

— opodznienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdélnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

— sity wyzszej lub kleski zywiotowe;j.

— wykonania niezbednych robét ( zamoéwien ) dodatkowych,

— utrudnien spowodowanych stanem epidemii w kraju, ktére miaty wptyw na:

o dostep do zakupu materiatéw budowalnych lub urzadzen,

transport materiatéw lub urzadzen,

ograniczony czas pracy pracownikow,

przemieszczanie sie ludzi i sprzetu,

wykonanie czesci robot przez podwykonawcdw, jezeli opdznienia byty

spowodowane okolicznosciami, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.

W przypadku wykonywania robdét zamiennych Iub ograniczenia zakresu

rzeczcowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci

wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ — zmiana moze
dotyczy¢ wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robét, terminu wykonania

i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub

ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

@)
@)
@)
@)

d) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania

f)

umowy — gdy okolicznos¢ ta wptyneta na konieczno$é zmiany wymogdw w zakresie
odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznos$ci powstatych w zwigzku z
zaistniatg wadg dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz
kontynuacja wykonania umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian
w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w
zakresie technologii wykonania elementdw robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest
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lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 5% naleznego wynagrodzenia.

2) Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowienr umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatow, z ktérych bedg
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdInosci zaprzestania produkgcji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw, urzadzenia
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia
przez Wykonawce szczegétowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju
materiatdw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednia zgodq Zamawiajacego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SIWz,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne czesci
wykonanych robét ) lub dokonywanie ptatnosci na rzecz Wykonawecy na skutek np.
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia
(zmiany mogg prowadzi¢ do zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego ),

d) zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem umowy,

e) zmiana wynikajaca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcéw Wykonawcy;

3) Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe, i
ktéorego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, lub nabycia dotychczasowego  Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

4) Przewiduje sie zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania zamowien
dodatkowych lub zamiennych.

2. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporzadza sie protokoét

koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

3. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

4. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu
umowy na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na
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podstawie cen jednostkowych i czynnikdw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementéw rozliczeniowych, podstawa
beda powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze
robét sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robot
zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

§23
ZMIANY UMOWY W SYTUACII ZAISTNIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z
WYSTAPIENIEM EPIDEMII i STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO
. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem epidemii, ktére wptywajg lub mogg wptynac na nalezyte wykonanie
umowy.
. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem epidemii na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpic.
. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystgpienia okolicznosci bedacych podstawg
do zmiany.
. Wniosek o zmiane umowy powinien zawieraé co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséw
ustawy lub postanowiet umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.
. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4) powyzej, sg wszelkie o$wiadczenia lub
dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce nieobecnosci pracownikéw lub osdb
Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére
uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia,

2) decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem epidemii, naktadajgce na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodéw, ministra wiasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzane z przeciwdziataniem epidemii, o
ktorych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r., poz. poz. 374, ze zm.),

4) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktdw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
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5) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawcg, ustugodawcy),

6) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec,
ktére wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

7) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych swiadczen,

8) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw na
termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

9) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcoéw,
dystrybutoréw lub producentdw sprzetu, lub innych podmiotdw oferujgcych
Swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej
zmiany),

10) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, optat administracyjnych, sagdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy,

11)innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznos$ci — uprawniajace

do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni

od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga

Strona moze:

— zaakceptowad wniosek o zmiane,

— wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

— zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

— odrzucié wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgca przebieg

spotkania i jego ustalenia.

. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej

dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa

do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powofa¢ eksperta lub zespét ekspertow w

celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét

ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta

lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii

wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto

prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z

opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

27



§24
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpic¢ na droge sgdowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwiocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Brzuze
Adres Siedziba : Urzad Gminy Brzuze
Brzuze 62
87-517 Brzuze
e-mail referat rozwoju@brzuze.pl

dla Wykonawcy:

Adres | s

€-MaAil | e e

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

5. Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Wz6r Karty gwarancyjnej

4) Wykaz pracownikdw przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych
na umowe o prace.

6. Zatgczniki Nr 1i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na nosniku cyfrowym.
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7. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3

do umowy Nr ................... 2021 zdnia cooeeeeeceeeeeens

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot umowy pn.:

Rozbudowa z przebudowg czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowitem dla
potrzeb przedszkola - etap | etap Il

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Brzuze
Siedziba : Urzad Gminy Brzuze
Brzuze 62
87-517 Brzuze

zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego umowag nr
................................... z dnia ......................, odebranego protokotem koricowego odbioru
robét Obiektu z dnia .....cccveeveevececeeees

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajgcg wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

. Okres gwarancji wynosi: ...... miesiecy na wykonane roboty budowlane, zamontowane
urzadzenia i podifoge sportowa liczac od daty otrzymania prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

. Obowigzki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

7) Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia Gwarant zapewnia serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego, chyba ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajgcym.

8) W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglgdami serwisowymi,
wymiang czesci, w tym ewentualng wysytkg ponosi¢ bedzie Gwarant.

. Ogodlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych osdb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwcze$niej mozliwym terminie, ale nie pdziniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zlecié¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgdaé od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktdrych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie

i/lub uzyteczno$é rzeczy objetej gwarancja,
b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,
c) naprawe dotyczgcg elementdéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.
7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w

okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.
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8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:
a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,
c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacd sie bedg co 12 miesiecy. Organizatorem
przegladow bedzie Zamawiajacy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Gwaranta i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ dla Gwaranta jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaledn dokonanych przez
komisje przegladowsa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonaja
przeglagdu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ....ccoooeeveeccnee e,

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: referat rozwoju@brzuze.pl
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:

Gmina Brzuze

Siedziba : Urzad Gminy Brzuze
Brzuze 62
87-517 Brzuze
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.
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7. Postanowienia koncowe

1)

2)

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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Zatacznik nr 4

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktére bedg wykonywaé czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamowienia pn.:
Rozbudowa z przebudowg czesci budynku Szkoty Podstawowej w Ostrowitem dla
potrzeb przedszkola - etap | etap Il

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ..eeeeeeeeennn.... 2021 r

(podpis i pieczeé osoby upowaznionej)

34



